

Settore: RT - Proponente: 42.A
Proposta: 2016/1268

del 19/10/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D.
del

**RISORSE DEL TERRITORIO
INGEGNERIA - EDIFICI**

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DIANA" A SEGUITO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA A PARITA' DI IMPORTO PROGETTUALE.

IL DIRIGENTE

Richiamato integralmente l'atto del Responsabile del Procedimento DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DIANA" protocollo 125/MA del 03/08/2016 dell'Istituzione Nidi e Scuole d'Infanzia, con il quale, accertata la sussistenza delle condizioni di legge per procedere a variate tecnica suppletiva, si è approvata la variante progettuale medesima, a parità di importo complessivo progettuale da cui consegue:

- aumento dell'importo contrattuale da € 275.309,88 a € 300.172,73;
- necessità di attingere alla voce "imprevisti" del quadro economico per la copertura dei maggiori oneri contrattuali;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici la variante approvata, al fine di procedere alla rideterminazione del quadro economico progettuale nel seguente dettaglio:

		QE di variante al netto del ribasso di gara del 5,03%		
		Finanziamento regionale	Finanziamento comunale	FINANZIAMENTO TOTALE
A	OPERE			
	Opere	€ 296.483,02		€ 296.483,02
	Importo lavori	€ 296.483,02		€ 296.483,02
	Oneri per la sicurezza	€ 3.689,71		€ 3.689,71
	Totale lavori	€ 300.172,73		€ 300.172,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER			
	IVA su lavori 10%	€ 30.017,27		€ 30.017,27
	Imprevisti e traslochi compresa IVA	€ 7.991,00		€ 7.991,00
	economie di gara	€ 7.877,40		€ 7.877,40
	Spese tecniche incarichi esterni per prog e DL arch., strutture e sicurezza, collaudo (esclusa IVA e contributo integrativo)	€ 30.250,00	€ 9.026,80	€ 39.276,80
	contributo integrativo su spese tecniche	€ 1.210,00	€ 361,07	€ 1.571,07
	IVA su spese tecniche	€ 6.921,20	€ 2.065,33	€ 8.986,53
	Incentivo alla progettazione (art.93 Dlgs 163/06)		€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Prestazioni professioni geologiche, indagini, prelievi e prove	€ 8.348,83		€ 8.348,83
	altro (lavori già realizzati)	€ 16.598,86		€ 16.598,86
	Totale somme a disposizione	€ 109.214,56	€ 14.453,20	€ 123.667,76
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 409.387,29	€ 14.453,20	€ 423.840,49

Ritenuto di provvedere alla rideterminazione del quadro economico progettuale, come da proposta del RUP.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

DETERMINA

1) di prendere atto della variante suppletiva in corso d'opera apportata al progetto DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DIANA" ed approvata dal RUP in data 03/08/2016;

2) di rideterminare il quadro economico del progetto, a seguito dell'approvazione della variante suppletiva, nel seguente dettaglio:

		QE di variante al netto del ribasso di gara del 5,03%		
		Finanziamento regionale	Finanziamento comunale	FINANZIAMENTO TOTALE
A	OPERE			
	Opere	€ 296.483,02		€ 296.483,02
	Importo lavori	€ 296.483,02		€ 296.483,02
	Oneri per la sicurezza	€ 3.689,71		€ 3.689,71
	Totale lavori	€ 300.172,73		€ 300.172,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER			
	IVA su lavori 10%	€ 30.017,27		€ 30.017,27
	Imprevisti e traslochi compresa IVA	€ 7.991,00		€ 7.991,00
	economie di gara	€ 7.877,40		€ 7.877,40
	Spese tecniche incarichi esterni per prog e DL arch, strutture e sicurezza, collaudo (esclusa IVA e contributo integrativo)	€ 30.250,00	€ 9.026,80	€ 39.276,80
	contributo integrativo su spese tecniche	€ 1.210,00	€ 361,07	€ 1.571,07
	IVA su spese tecniche	€ 6.921,20	€ 2.065,33	€ 8.986,53
	Incentivo alla progettazione (art.93 D.lgs 163/06)		€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Prestazioni professioni geologiche, indagini, prelievi e prove	€ 8.348,83		€ 8.348,83
	altro (lavori già realizzati)	€ 16.598,86		€ 16.598,86
	Totale somme a disposizione	€ 109.214,56	€ 14.453,20	€ 123.667,76
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 409.387,29	€ 14.453,20	€ 423.840,49

3) di dare atto che la complessiva spesa progettuale DI € 423.840,49 (di cui € 16.598,86 già impegnati in precedenti esercizi, per opere urgenti post sisma) trova copertura al titolo 2^, Missione 12 programma 01 piano dei conti integrato 2.02.01.09.003 codice progetto P. E. G. P 866 01 , come segue:

- quanto a € 392.788,43 al Capitolo 40075/1 PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SEDE SCI DIANA (SCUOLE INFANZIA) VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E.9749/12;
- quanto a € 14.453,20 al Capitolo 40203/11 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI STRAORD. PER EDIFICI DANNEGGIATI EVENTI SISMICI 2012

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
Ing. Ermes Torreggiani

Estensore: Brunella Mazzieri