

**Settore: RT**  
**Proponente: 54.A**  
**Proposta: 2016/1698**

**del 15/12/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1491**

**del 29/12/2016**

**RISORSE DEL TERRITORIO  
RETI E INFRASTRUTTURE**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPALTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER L'ANNO 2016: MODIFICA DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D. LSG 50/2016

## IL DIRIGENTE

Richiamate le determinazioni:

- RUD 504 del 17/06/2016 recante: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER L'ANNO 2016;
- RUD 869 del 21/09/2016 con la quale si provvedeva ad approvare del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto aggiudicando in via definitiva l'esecuzione dei lavori in oggetto all'operatore economico:

R.T.I. tra TURCHI CESARE S.R.L. in qualità di MANDATARIA (C.F. e P. IVA 01214260356) e COFAR S.R.L. in qualità di MANDANTE (C.F. e P.IVA 02040750354), per avere presentato un ribasso percentuale del **16,03%** sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **€ 724.499,00** (di cui **€ 19.175,52** per oneri di sicurezza) oltre IVA ;

Dato atto che:

- la spesa complessiva di appalto ammontante a € 935.730,27 IVA compresa risulta imputata come segue:
  - quanto ad **€ 835.730,27** alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2016, al capitolo **40000** del P.E.G. 2016 denominato "Manutenzione straordinaria strade e segnaletica", Cod. Prodotto 2016\_PG\_5480, cod. Centro di Costo 0231, CIG 6768276E08 (Imp. 2016/3360);
  - quanto ad **€ 100.000,00** alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2016, al capitolo **40000/3** del P.E.G. 2016 denominato "Manutenzione straordinaria ponti Zona Nord" Cod. Prodotto 2016\_PG\_5482, cod. Centro di Costo 0231, CIG 6768276E08;
  - l'economia ottenuta a seguito del ribasso di gara, quantificata in **€ 134.647,32** oltre IVA 22% (€ 164.269,73 IVA compresa), veniva mantenuta sullo stesso Cap. **40000** del P.E.G. 2016;

Vista la relazione del RUP dell'intervento Ing. Matteo Tanzi da cui si rileva in sintesi che:

- In ragione dell'ammontare delle risorse disponibili per l'appalto, non erano state inserite nell'elenco delle strade su cui intervenire quelle del centro storico;
- Per il Centro Storico è previsto un intervento generico di manutenzione straordinaria inserito nel prospetto "Altri Investimenti" allegato al bilancio 2016 per € 100.000,00, cui è stato attribuito il codice prodotto/progetto 2016\_PG\_5475 è per il quale il RUP è l'Ing. individuato nella persona dell'Ing. Ermes Torreggiani;
- In considerazione delle condizioni in cui versano le pavimentazioni del centro, si è ritenuto necessario procedere all'utilizzo di detto budget di € 100.000,00 per la

sistemazione dei tappeti di usura, mediate estensione dell'importo contrattuale dell'appalto per la manutenzione straordinaria delle strade 2016 in quanto:

- le prestazioni da eseguire coincidono con quelle previste dall'appalto e non è necessario concordare nuovi prezzi;
- risulta particolarmente conveniente dal punto di vista economico utilizzare i prezzi dell'appalto, in ribasso del 16,03% rispetto all'elenco dell'Amministrazione
- si conseguono economie di scala in termini di economicità e celerità del procedimento di affidamento;
- sussistono le condizioni di cui all'art. 106, comma 12 del D.lgs 50/2016 il quale reca:  
*“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”* per estendere l'importo del contratto stipulato in data 07/12/2015 rep. n. 55830;
- occorre rideterminare il quadro economico generale del progetto, ove era stato accantonato il ribasso conseguito in sede di gara, mantenendolo disponibile per l'esecuzione di opere di dettaglio di natura differente a quelle dell'appalto principale, che si rendono necessarie ed urgenti in corso d'opera per eliminare situazioni potenzialmente pericolose per la circolazione dei mezzi e delle persone, quali, in via esemplificativa, ripristino di pavimentazioni speciali, cordoli, segnaletica;
- tali lavorazioni di dettaglio, frammentarie per la natura dei lavori da eseguire, e singolarmente di modesta entità, saranno realizzate utilizzando ditte specializzate nei differenti settori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma secondo lettera a del d.lgs 50/2016.

Dato atto inoltre che:

- Si è provveduto a redigere l'allegato computo metrico integrativo, per l'importo di netti € 81.967,21;
- La Ditta MANDATARIA del R.T.I. aggiudicatario TURCHI CESARE S.R.L. ha sottoscritto l'atto di sottomissione per la stipula dell'estensione contrattuale in oggetto che eleva l'importo contrattuale da € 724.499,00 a € 806.465,21.
- Il quadro economico rideterminato nel complessivo importo di € 1.200.000,00 risulta dettagliato come segue:

**Manutenzione straordinaria strade 2016 modificato**

| QUADRO ECONOMICO                                      |                      |                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| DESCRIZIONE DELLE VOCI                                | IMPORTI SINGOLE VOCI | IMPORTI TOTALI        |
| <b>LAVORI IN APPALTO</b>                              |                      |                       |
| Importo lavori ribassato                              | € 705.323,48         |                       |
| Importo lavori ribassato variante                     | € 79.023,68          |                       |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                | € 19.174,52          |                       |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso variante       | € 2.943,53           |                       |
| <b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>                       |                      | <b>€ 806.465,21</b>   |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>     |                      |                       |
| I.V.A sui LAVORI IN APPALTO (22%)                     |                      | € 177.422,35          |
| Contributo ANAC                                       |                      | € 375,00              |
| lavori di dettaglio esclusi dall'appalto e imprevisti |                      | € 215.737,44          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                    |                      | <b>€ 393.534,79</b>   |
|                                                       | <b>TOTALE</b>        | <b>€ 1.200.000,00</b> |

Ritenuto pertanto di procedere alle modifiche del contratto in oggetto citato.

Visti:

- ☐ il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- ☐ l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- ☐ gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- ☐ l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- ☐ l'art. 106, comma 12 del D.lgs 50/2016

**DETERMINA**

1) DI APPROVARE LA PROPOSTA DI MODIFICA CONTRATTUALE - AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D. LGS 50/2016 - ELABORATA DAL RUP DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER L'ANNO 2016, corredata della seguente documentazione Relazione sui presupposti per l'estensione del contratto data 07/12/2015 rep. n. 55830;

- ☐ relazione tecnica
- ☐ atto di sottomissione;
- ☐ computo metrico aggiuntivo,
- ☐ quadro economico

2) di dare atto che per effetto della modifica contrattuale di cui al precedente punto 1 l'importo del contratto aumenta da € 724.499,00 a € 806.465,21 ed il quadro economico dell'intervento viene a variare come di seguito dettagliato nell'importo complessivo di € 1.200.000,00:

**Manutenzione straordinaria strade 2016 modificato**

| QUADRO ECONOMICO                                      |                         |                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESCRIZIONE DELLE VOCI                                | IMPORTI<br>SINGOLE VOCI | IMPORTI<br>TOTALI     |
| <b>LAVORI IN APPALTO</b>                              |                         |                       |
| Importo lavori ribassato                              | € 705.323,48            |                       |
| Importo lavori ribassato variante                     | € 79.023,68             |                       |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                | € 19.174,52             |                       |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso variante       | € 2.943,53              |                       |
| <b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>                       |                         | <b>€ 806.465,21</b>   |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>     |                         |                       |
| I.V.A sui LAVORI IN APPALTO (22%)                     |                         | € 177.422,35          |
| Contributo ANAC                                       |                         | € 375,00              |
| lavori di dettaglio esclusi dall'appalto e imprevisti |                         | € 215.737,44          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                    |                         | <b>€ 393.534,79</b>   |
|                                                       | <b>TOTALE</b>           | <b>€ 1.200.000,00</b> |

3) di dare atto inoltre che la spesa complessiva di € 1.200.000,00 trova la seguente copertura:

- o **quanto a € 1.000.000,00** al capitolo **40000** del P.E.G. 2016 denominato “Manutenzione straordinaria strade e segnaletica”, Missione 10 Programma 05 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato **2.02.01.09.012** del Bilancio 2016 Cod. Prodotto 2016\_PG\_5480, cod. Centro di Costo 0231 **Impegni: 2016/3360,3360/1,3360/2**
- o **quanto a € 100.000,00** al capitolo **40000/3** del P.E.G. 2016 denominato “Manutenzione straordinaria ponti Zona Nord” Missione 10 Programma 05 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato **2.02.01.09.012** del Bilancio 2016, Cod. Prodotto 2016\_PG\_5482, Centro di Costo 0231 **Impegno 2016/3361/1**
- o **quanto a € 100.000,00** al capitolo **40195** del P.E.G. 2016 denominato “Manutenzione straordinaria centro storico” missione 8 programma 1 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.999 del Bilancio 2016, Cod. Prodotto 2016\_PG\_5475, Centro di Costo 0231 **INTERAMENTE DA IMPEGNARE**

IL DIRIGENTE

Ing. Ermes Torreggiani

Estensore: Brunella Mazzieri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

