

Settore: RT
Proponente: 42.A
Proposta: 2017/180

del 31/01/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 108

del 10/02/2017

**RISORSE DEL TERRITORIO
INGEGNERIA - EDIFICI**

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "CARDUCCI"-OPERE DA FABBRO-SERRAMENTI METALLICI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

CUP J86E10000970001

CIG 5713734275

STR 2014 M_755 01

OGGETTO:

**INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "CARDUCCI"
- OPERE DA FABBRO-SERRAMENTI METALLICI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E
CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.**

IL DIRIGENTE

Visti:

- la determinazione dirigenziale PG n. 33164/1183 del 10/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "CARDUCCI"** per l'importo complessivo di € 130.000,00 (IVA compresa) di cui € 72.553,90 oltre IVA e € 2.653,57 per oneri della sicurezza per **OPERE DA FABBRO**, da aggiudicarsi con procedura negoziata senza bando di gara ex art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006;
- la determinazione dirigenziale P.G. n. 18622/555 del 29/05/2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento alla Ditta **RIVI ROMANO** di Scandiano (RE) che aveva presentato la migliore offerta con un ribasso del 25%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 63.780,23 oltre IVA, di cui € 2.653,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3., comma 5, della legge n. 163/2010 s.m.i., relativa al "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo di materia di normativa antimafia" al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice **CIG 5713734275**;

Considerato che:

- il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 30/09/2014 n. 116 di Reg. e successivamente a seguito di perizia di variante è stato stipulato atto aggiuntivo n. 49 di Reg in data 18/10/2016, che ha elevato l'importo contrattuale ad un totale di € 75.150,94 oltre IVA;
- la rassegna del 30/11/2016 con la quale il Direttore dei Lavori presentava la liquidazione finale dei lavori in oggetto, corredata di relazione sul conto finale con certificato di regolare esecuzione, da cui si rileva che:
- *lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/11/2016 per i lavori eseguiti a tutto il 18/11/2016, per un importo complessivo di € 75.124,99 (di cui € 2.653,57 per oneri di sicurezza) oltre IVA, al netto del ribasso di gara;*

- *in data 30/09/2014 è stato redatto il 1^ S.A.L. dei lavori per un importo di €. 59.059,64 oltre IVA ;*
- *il credito dell'Impresa appaltatrice risulta di € 16.065,35 su cui va assolta l'I.V.A. al 22% che eleva la spesa ad € 19.599,73;*
- *non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti, né che esistano impedimenti al pagamento dei propri crediti, come da allegata dichiarazione;*
- *durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione di avviso ai creditori, in quanto i lavori sono stati eseguiti su edifici interamente di proprietà comunale ;*
- *la consegna dei lavori avvenne in data 24/07/2014 con consegna sotto riserva di legge e i lavori avrebbero dovuto compiersi entro 120 giorni naturali e consecutivi come da capitolato d'appalto, e il termine finale dopo la perizia suppletiva era fissato 07/01/2017. Come da verbale di fine lavori allegato redatto in data 18/11/2016, i lavori sono terminati in tempo utile;*
- *relativamente all'Impresa aggiudicataria si è inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica Prot. N°. INAIL 5545076 per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva a cui ha fatto riscontro il rilascio del DURC telematico con esito regolare da parte di tutti gli Enti, con scadenza il 23/03/2017;*
- *durante il corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;*
- *a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, l'appaltatore aveva costituito cauzione per l'importo di € 19.134,07 mediante polizza fidejussoria n° 600.071.0000904064 rilasciata il 26/09/2014 dalla Vittoria Assicurazioni Agenzia di Reggio Emilia;*
- *le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto n. 116 di Reg. del 30/09/2014 e nell'atto aggiuntivo n. 49 di Reg. del 18/10/2016 e l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;*

Ritenuto pertanto, doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'Impresa appaltatrice il suo credito;

Visto l' Art. 184 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli artt. 13, 14 e 16 del vigente Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **"Interventi urgenti di messa in sicurezza scuola elementare "Carducci" - opere da fabbro (serramenti metallici)"** redatto il 30/11/2016 dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell' Art. 141, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto pari ad € 19.599,73 (I.V.A. compresa) con imputazione al Cap. 40033/17 "SCUOLA PRIMARIA

CARDUCCI. INT.URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA” Missione 04 Programma 02 codice del piano dei conti 2.02.01.09.003 del Bilancio Pluriennale 2015-2017 esercizio 2016 – codice prodotto M_755_01 centro di costo 0252 interamente rilevante ai fini della contabilità ambientale cod. 62 (giusto impegno n. 2016/1495 e n. 2016/1495/1);

- di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, per l'importo di € 19.134,07 mediante polizza fidejussoria n° 600.071.0000904064 rilasciata il 26/09/2014 dalla Vittoria Assicurazioni Agenzia di Reggio Emilia;;

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale per l'emissione del mandato di pagamento di € 19.599,73 (IVA 22% compresa) a favore dell'Impresa RIVI ROMANO codice fiscale RVIRMN45B28A586L con sede a Scandiano (RE), e per le relative annotazioni sulle scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGEGNERIA EDIFICI
(Ing. Ermes Torreggiani)**

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.