

STUDIO SINTETICO DI FATTIBILITÀ

(per inserimento interventi nel programma triennale – art. 128 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163)

Dati Generali dell'intervento

Nome Sintetico	Adeguamento fermata bus RE-Tribunale. Polo scolastico via Makallè
Codice pratica	S_025
Servizio	Servizio Reti e Infrastrutture
Dirigente	ing. Ermes Torreggiani
R.U.P.	pi. Giuseppe Beltrami

Centri di Responsabilità

Servizio Utente	Servizio Politiche per la Mobilità
Dirigente	arch. Alessandro Meggiato


Classificazioni dell'Opera

(DECRETO 9 giugno 2005 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI)

Tipologia	03
Categoria	A01 01
Finalità	CPA
Priorità	1

Descrizione

Sintetica descrizione con indicazione del bisogno da soddisfare	Il progetto si propone di riammodernare il Terminal Bus di via Pater dagli studenti del Polo scolastico di via Makallè al fine di renderlo razionale: - separare, differenziandone l'altimetria, i percorsi pedonali da quelli che attualmente sono individuati solamente con segnaletica orizzontale; - individuare in modo chiaro ed efficace gli stalli dei bus in sosta e ingresso e uscita dei bus stessi; - migliorare l'ingresso al terminal dalla rotatoria tra via Avvenire P Paolo Borsellino; - eliminare le barriere architettoniche; - riqualificare gli spazi verdi e pedonali; - migliorare l'illuminazione
Criticità eventuali	lavori da eseguire necessariamente nel periodo estivo



Fabbisogno Finanziario Presunto

a) Importo lavori		8
b) Somme a disposizione di cui :		2
- Spese Tecniche per attività specialistiche	3.000,00€	
- I.V.A. (10% sui lavori)	8.000,00€	
- Indagini, prove , rilievi, incentivo, imprevisti,..	9.000,00€	
	TOTALE	10

Eventuale suddivisione in lotti (Sì) – (No)

	No
--	----

Probabili contributi

Importo	
Riferimento	
Normativo	

Conformità ed altri Vincoli

Conformità Urbanistica (Sì) – (No)	Sì
Conformità Paesaggistica (Sì) – (No)	Sì
Proprietà del terreno (Sì) – (No)	Sì

Cronoprogramma

Progettazione

Preliminare	
Definitiva- Esecutiva	Da APRILE 2017 a MAGGIO 2017
Ottenimento pareri e nulla osta	

Appalto / Esecuzione Lavori

Gara d'appalto e contratto	Da MAGGIO 2017 a GIUGNO 2017
inizio lavori	LUGLIO 2017
fine lavori	SETTEMBRE 2017

Altre attività

Collaudo	NOVEMBRE 2017
----------	---------------

Reggio nell'Emilia, 29/03/2017

Tecnico che ha redatto la scheda
geom. Luca Mastrangelo

Il Responsabile Unico del Procedimento
pi. Giuseppe Beltrami

Il Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture
ing. Ermes Torreggiani