

Reggio Emilia, 18/04/2017

AL Servizio Finanziario

SEDE

**OGGETTO: Richiesta di variazione di Bilancio per l'incremento delle risorse necessarie per completare l'intervento "Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio" previsto nel Bilancio comunale del 2016 e attualmente in corso di realizzazione**

Il progetto esecutivo di "Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio", codice CUP J81E15001080006 è stato approvato con determinazione R.U.A.D.1099 del 04/08/2016 per un importo di 2.058.671,00€ e finanziato nell'ambito del elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2016 - Bilancio 2016. Detti lavori sono stati finanziati e impegnati nel 2016 in particolare con 506.400,00 con Contributo Regionale per impiantistica sportiva ,per 1.431.735,00 con mutuo contratto con l'Istituto del Credito Sportivo e per 120.536,00 con risorse proprie.

Le integrazioni progettuali, che riguardano non l'Ampliamento ma l'edificio preesistente, disposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza con i Verbali n° 3/2017 del 20 Marzo 2017 -n° 5/2017 del 3 Aprile 2017 determinano la necessità di predisporre una variante suppletiva in corso d'opera, variante il cui presupposto normativo si ritrova nelle motivazioni previste dal comma 1 lettere a) e c) dell'art. 132 D.lgs. 163/2006 (l'opera è stata appaltata nel febbraio 2016 quando era ancora vigente D.lgs. 163/2006) *"a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari" "c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale"*.

Il costo conseguente alle integrazioni richieste non risulta finanziabile all'interno del quadro economico del progetto, ma necessita di un apporto di risorse aggiuntive per € 220.000,00. Si allega una Relazione in cui vengono esplicitate dettagliatamente le motivazioni della variante in corso d'opera.

Con la presente si richiede pertanto una variazione di Bilancio 2017-2019 annualità 2017 al



fine di finanziare l'incremento delle risorse necessarie adeguarsi alle prescrizioni richieste dalla Commissione Provinciale di Vigilanza nonché di conseguenza adeguare gli strumenti di Programmazione dell'ente interessati e in particolare il DUP e il "Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l'elenco Annuale dei Lavori" con l'aggiornamento dell'importo progettuale dell'opera relativa ai lavori di "Ampliamento e Riqualificazione Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1°" stralcio il cui quadro economico passa da 2.058.671,00€ a 2.278.671,00€.

Si evidenzia l'urgenza di detta variazione al fine di poter sfruttare la nuova capienza di 4.600 posti prevista dal progetto che sarà possibile solo con la realizzazione degli interventi richiesti con questa variazione.

Cordiali saluti

Il Dirigente dei Servizi  
ing. Ermes Torreggiani



Firmato digitalmente  
da TORREGGIANI  
ERMES