



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **63**

in data **28/04/2017**

P.G. n.

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciassette** addì **28 - ventotto** - del mese **aprile** alle ore **20:03** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

PROGETTO PER L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTÀ DI REGGIO EMILIA "GIULIO BIGI" - 1^ STRALCIO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 161 CO. 9 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	NO
MARAMOTTI Natalia	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	NO
PRATISSOLI Alex	Assessore	NO
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE**Richiamati:**

- la delibera di Giunta Comunale, n. 2015/201 del 05/11/2015, legalmente esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto preliminare per l'intervento di ampliamento e riqualificazione del Palazzo dello Sport della Città di Reggio Emilia "Giulio Bigi" - 1^ Stralcio, ammontante a complessivi € 2.000.000,00;
- la delibera di Consiglio Comunale recante variazione di Bilancio di Assestamento n.217 del 30/11/2015, con la quale si è prevista l'iscrizione nel Bilancio di Previsione 2015-2017 - annualità 2016 - di un nuovo indebitamento tramite mutuo per € 2.512.271,00, al fine di finanziare la quota di cofinanziamento Comunale prevista per 4 progetti tra cui quello in oggetto, per un importo massimo a mutuo di € 1.552.271,00 (importo complessivo di progetto di 2.000.000,00 di cui € 447.729,00 per contributo Regionale). Nel 2015 è stata prevista l'iscrizione in anticipazione con mezzi propri delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva per € 125.000,00;
- con deliberazione della Giunta Regionale Prop. n. 2015/2219 in data 30/11/2015 é stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a contributo in relazione al programma regionale per l'impiantistica sportiva 2015 – 2017; detta deliberazione regionale ha concesso al Comune un contributo in conto capitale di € 506.400,00 per l'opera in oggetto, inserita nello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 e nell'Elenco Annuale 2016 adottato dalla Giunta Comunale in data 22/12/2015 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 26/04/2016, per un importo di € 2.058.671,00 con codice CUP J81E15001080006;
- la determinazione Dirigenziale a contrattare RUD 1416 del 30/12/2015 con la quale veniva approvata l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma 37 e dell'articolo 55 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per l'individuazione del contraente cui affidare l'appalto integrato complesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori , prevista acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per l'importo complessivo di € 1.589.619,73, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 420 del 23/5/2016 recante aggiudicazione in via definitiva dell'appalto alla Ditta I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. - via Portogallo n. 60 – Modena, che si è avvalsa per la progettazione della Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione Soc. Coop.va – CAIREPRO – Via Meuccio Ruini n.6 – Reggio Emilia;
- la Deliberazione di Giunta Municipale I.D. n. 114 del 31/05/2016, recante approvazione del Progetto Definitivo elaborato dal soggetto aggiudicatario finanziato mediante mutuo da contrarre con l'Istituto del Credito Sportivo per un importo di € 1.431.735,00, mediante contributo della Regione Emilia Romagna di € 506.400,00 ed € 120.536,00 mediante risorse proprie per un complessivo di € 2.058.671,00;
- la determinazione dirigenziale RUAD n. 1099 del 04/08/2016 con la quale si è approvato il progetto esecutivo elaborato dalla la Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione Soc. Coop.va.

Considerato che:

- trattandosi di opera il cui bando di gara è stato pubblicato prima del 18/04/2016, data di entrata in vigore nel Nuovo Codice Appalti, la disciplina giuridica da applicare all'opera in oggetto ricade nel previgente assetto normativo, dettato dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- con nota in data 03/04/2017 il Direttore dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 161 comma 3 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha inoltrato propria relazione concernente l'istanza di verifica di ammissibilità e l'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre variante al progetto, ai sensi dell'art. 132 comma 1), lettere a) e c) del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163.
- il Responsabile del Procedimento, in data 13/04/2017, ai sensi di quanto previsto dall'art. 161 comma 7 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha redatto relazione con la quale ha analizzato la fattispecie degli eventi e dei rinvenimenti verificatisi in corso opera, in rapporto alla specificità dell'immobile, essenzialmente riconducibili a prescrizioni in corso d'opera richieste dalla Commissione Provinciale di Vigilanza necessarie per rendere fruibile la nuova capienza di 4.600 posti, ed ha decretato

l'ammissibilità della variante proposta, in quanto sussistenti le condizioni previste dall'art. 132, comma 1), lettere a) e c) del d.lgs. 163/2006

- in data 18/04/2017 il Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici ha richiesto al Servizio Finanziario:
 1. una variazione al Bilancio 2017-2019 annualità 2017 al fine di finanziare l'incremento delle risorse necessarie l'opera alle prescrizioni richieste dalla Commissione Provinciale di Vigilanza;
 2. il conseguente adeguamento degli strumenti di Programmazione, e in particolare il DUP, il "Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l'elenco Annuale dei Lavori" con l'aggiornamento dell'importo progettuale dell'opera il cui quadro economico passa da 2.058.671,00 € a 2.278.671,00 €.
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26/04/2017 dichiarata immediatamente eseguibile sono stati approvati la variazione di bilancio e l'adeguamento degli strumenti di programmazione.
- ricorrendo le condizioni di cui comma 9 del citato art. 161, trattandosi di perizia suppletiva in supero di spesa rispetto al complessivo importo progettuale autorizzato, il Responsabile del Procedimento ha rassegnato per l'approvazione da parte della Giunta Comunale gli atti di perizia - con referto allegato in atti al n. 39514 di P.G. del 20/04/2017 costituiti dalla seguente documentazione:
 - Computo di variante
 - Elenco nuovi prezzi
 - Tavole di variante

Preso pertanto atto:

- dell'avvenuto adeguamento del bilancio per l'esercizio in corso e dei relativi strumenti programmatici da parte del Consiglio Comunale;
- della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'approvazione della perizia di variante suppletiva dell'intervento di ampliamento e riqualificazione del Palazzo dello Sport della Città di Reggio Emilia "Giulio Bigi" - 1^ Stralcio, come attestato dal Responsabile del Procedimento.

Visto Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e integrazioni, art. 132, comma 1), letter a) e c).

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 art. 161.

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile espresso dai Dirigenti competenti allegato alla presente proposta di provvedimento ai sensi dell'art.49 comma del D. Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante suppletiva dell'intervento di ampliamento e riqualificazione del Palazzo dello Sport della Città di Reggio Emilia "Giulio Bigi" - 1^ Stralcio, che eleva l'importo progettuale delle opere da 2.058.671,00 € a 2.278.671,00 €;
- di approvare gli elaborati tecnici di perizia in premessa elencati, rassegnati con allegato referto in atti al n. 39514 di P.G. del 20/04/2014;
- di dare atto che con successiva determinazione assunta dal Dirigente competente si provvederà agli adempimenti gestionali connessi alla realizzazione delle opere variate.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, onde dare celermente corso alla fase di realizzazione delle opere variate;

Visto l'art 134 comma 4 del D.P.R. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Roberto Maria