




Servizi "Ingegneria - Edifici" \_ "Reti e Infrastrutture"

**“LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO  
SCOLASTICO M.E. LEPIDO”**

(P\_848\_01)

**VARIANTE IN CORSO D'OPERA**



**AUTORIZZAZIONE ALLE MODIFICHE DEL CONTRATTO PER VARIANTE IN  
CORSO D'OPERA**

**Contratto di appalto Rep. n. 55848 del 15/09/2017**

Reggio Emilia, 07/12/2017

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
arch. Giorgia Lombardini



La sottoscritta Arch. Giorgia Lombardini, vista la relazione predisposta dal Direttore dei Lavori in oggetto Ing. Stefano Paterlini.

Ritenuto che sussistano le motivazioni e le condizioni in relazione evidenziate per procedere alla variante contrattuale in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c.

Propone

- di approvare la variante per un importo contrattuale aggiuntivo presunto, al netto del ribasso, pari a € 182.094,01 oltre IVA al 10% che trova copertura finanziaria parte al capitolo 40035/6 parte all'interno del quadro economico, utilizzando la somma disponibile alla voce "Ribasso d'asta" per la sola quota parte comunale (€ 18.912,70).
- di impegnare la somma complessiva pari a € 200.000,00 sul capitolo 40035/6 del P.E.G. 2017 denominato "Piano annuale edilizia scolastica e università eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico M.E. Lepido", codice progetto P\_848\_01, non rilevante ai fini della contabilità Ambientale.
- di rideterminare il quadro economico come segue, dando atto che il quadro tecnico economico, per la parte relativa al finanziamento regionale di cui ai "Fondi ordinanza presidenza regione E.R. Eventi sismici maggio 2012 vegg. Piano annuale 2014 edilizia scolastica ed Università complesso scolastico M.E. Lepido" rimane invariata:
- di dare atto che il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, fissato, dall'art. 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, resta invariato in 445 (quattrocentoquarantacinque) giorni naturali e consecutivi, e confermando pertanto il termine finale al 30 agosto 2018.



## Documentazione tecnica allegata

- Relazione illustrativa di Variante
- Computo metrico estimativo di Variante (opere strutturali)
- Computo metrico estimativo di Variante (opere complementari di finitura)
- Quadro comparativo di raffronto (opere strutturali)
- Quadro comparativo di raffronto (opere complementari di finitura)
- Quadro tecnico economico di Variante
- Tav 1 - planimetria stato attuale
- Tav 2 - planimetria giallo-rosso
- Tav 3 - planimetria stato di progetto
- Atto di sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi

Il responsabile del procedimento

arch. Giorgia Lombardini

