

Proponente: 92.A
Proposta: 2018/70
del 16/01/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 59
del 18/01/2018

**POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. - 2017)"
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CUP J88I17000100004
CUP J89J17000380004
S_05901
S_06001

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018;
- con provvedimento agli atti P.G. n. 21321 del 23/05/2015 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ha conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di direzione della struttura "Politiche per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione", con decorrenza 01/06/2015, fino al termine del proprio mandato.
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è stato individuato nella figura del Direttore Area Competitività e Innovazione Sociale, arch. Massimo Magnani;

Richiamati integralmente:

- il provvedimento dirigenziale R.U.A.D n. 1312 del 29.09.2017 con il quale si approvava in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo e il progetto della sicurezza relativi alla mostra "on the road: la via emilia (187 a.c. - 2017)";
- la determina dirigenziale R.U.D. n. 1069 del 04.10.2017 con la quale si dava mandato a a contrarre per le opere di falegnameria, le opere di finitura ed allestitive, le opere edili e si impegnava la relativa spesa suddivisa nei quadri economici di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO L1_Opere di falegnameria	
LAVORI	
1.Portale	4.067,00 €
2.Kit Teche	3.240,00 €
3. Basamenti per reperti	930,00 €
4. Vettrine semplici	2.760,00 €
5. Vettrine speciali	23.551,00 €
7.teca colono	1.500,00 €
8. trasporti e montaggi	2.952,00 €
TOTALE LAVORI	39.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva 22%	8.580,00 €
Imprevisti	6.012,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	14.592,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	53.592,00 €

QUADRO ECONOMICO L2_Opere di finitura e allestitive	
LAVORI	
1 soffitto in tela e cartongessi	10.460,00 €
2. tamponamenti	2.750,00 €
3.tinteggi e riprese varie	1.344,00 €
4. assistenza allestimenti e modifiche arredi sala azzurra	1.970,00 €
6.tenda in cuoio	4.300,00 €
8.noleggio americane	1.200,00 €
TOTALE LAVORI	22.024,00 €
IVA 22%	
	4.846,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	26.870,00 €

QUADRO ECONOMICO L3_Opere Edili	
LAVORI	
1.Smontaggi, rimontaggi reperti provenienti dal Museo	11.500,00 €
2. Smontaggi, rimontaggi reperti provenienti da prestiti	4.000,00 €
3. oneri per la sicurezza *	1.000,00 €
TOTALE LAVORI	16.500,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva 22%	3.630,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	20.130,00 €

- la determina dirigenziale R.U.D. n. 1122 del 17.10.2017 con la quale si affidavano i suddetti lavori;

Dato atto che i quadri economici successivamente all'affidamento dei lotti 1 - 2 e 3 risultavano così rideterminati:

QUADRO ECONOMICO L1_Opere di falegnameria	
LAVORI	
1.Portale	€ 4.026,33
2.Kit Teche	€ 3.207,60
3. Basamenti per reperti	€ 920,70
4. Vettrine semplici	€ 2.732,40
5. Vettrine speciali	€ 23.315,49
7.teca colono	€ 1.485,00
8. trasporti e montaggi	€ 2.922,48
TOTALE LAVORI	€ 38.610,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva 22%	€ 8.494,20
Imprevisti	€ 6.487,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.982,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 53.592,00

QUADRO ECONOMICO L2_Opere di finitura e allestitive	
LAVORI	
1 soffitto in tela e cartongessi	€ 10.250,80
2. tamponamenti	€ 2.695,00
3.tinteggi e riprese varie	€ 1.317,12
4. assistenza allestimenti e modifiche arredi sala azzurra	€ 1.930,60
6.tenda in cuoio	€ 4.214,00
8.noleggio americane	€ 1.176,00
TOTALE LAVORI	€ 21.583,52
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22%	€ 4.748,37
IMPREVISTI	€ 538,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.286,48
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	26.870,00 €

QUADRO ECONOMICO L3_Opere Edili	
LAVORI	
1.Smontaggi, rimontaggi reperti provenienti dal Museo	10.680,05 €
2. Smontaggi, rimontaggi reperti provenienti da prestiti	3.714,80 €
3. oneri per la sicurezza *	1.000,00 €
TOTALE LAVORI	15.394,85 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22%	3.386,87 €
imprevisti	1348,28
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	20.130,00 €

Considerato che successivamente all'affidamento delle lavorazioni suddivise nei sopra riportati Lotti funzionali, si è verificata la necessità di provvedere a lavorazioni impreviste quali Opere di finitura edili e Movimentazione di reperti archeologici al fine di garantire una maggiore sicurezza relativamente alle operazioni di allestimento museologico di diversi reperti archeologici attraverso la movimentazione dei reperti e opere di grandi dimensioni.

Si è ritenuto opportuno affidare le lavorazioni impreviste sopra riportate alla ditta già presente in cantiere Gigli Costruzioni Srl in quanto già affidataria del Lotto 3 Opere edili e quindi in grado di garantire autonomia quanto a mezzi, strumenti e organizzazione del lavoro, nonché il raggiungimento nei tempi richiesti del risultato finale.

Richiamata la determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1501 del 20.12.2017 con la quale si affidavano le suddette lavorazioni alla ditta Gigli Costruzioni S.r.l. Via Marmioli, 6 – 42123 Reggio Emilia P.IVA 01660420355 attingendo dalle somme a disposizione alla voce “imprevisti” dei quadri economici relativi ai Lotti 1 e 3.

Acquisito il referto in atti al n. di PG. 134563/2017 del 20/12/2017 con il quale il Direttore Lavori arch. Italo Rota rassegna il Certificato di ultimazione lavori;

Preso atto del Certificato di ultimazione lavori dal quale si evince che i lavori relativi a:

- Lotto 1_Opere di Falegnameria – Falegnameria Francia Snc;
- Lotto 2_Opere di finitura ed allestitiva – A&M Production Srl;
- Lotto 3_Opere edili – Gigli Costruzioni Srl;

sono stati ultimati ed eseguiti in tempo utile.

Acquisito altresì il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, in atti al n. di PG. 134598/2017 del 20.12.2017 nel quale il DL attesta che:

- i lavori sono stati consegnati con P.G. n. 112600/2017 con inizio lavori il 27 ottobre e scadenza per la fine lavori entro il 23 Novembre 2017 per i tre lotti di cui sopra;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23 Novembre 2017 come accertato con certificato di ultimazione lavori (P.G. n. 134563 del 20.12.2017);
- le imprese hanno assicurato i propri operai e risultano in regola con gli enti previdenziali ed assistenziali;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti e i poteri discrezionali della D.L.;
- le imprese hanno adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impartiti dalla D.L. durante il loro corso.

Ritenuto di doversi approvare:

- il certificato di ultimazione lavori;
- il certificato di regolare esecuzione;

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 11 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

DETERMINA

- di approvare i sottoriportati documenti quali parte integrante al presente atto anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti d'ufficio:
 - Certificato di ultimazione lavori (P.G. n. 134563 del 20.12.2017);
 - Certificato di regolare esecuzione (P.G. n. 134598 del 20.12.2017).

IL DIRIGENTE
arch. Massimo Magnani