



Comune di Reggio Emilia

Piano Esecutivo di Gestione

PEG 2016

Monitoraggio

Elaborazione del 11/08/2017

AREA RISORSE DEL TERRITORIO

AREA RISORSE DEL TERRITORIO

Centro di Responsabilità

38- SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

42- SERVIZIO INGEGNERIA-EDIFICI

45- SERVIZIO AMBIENTE

53- SERVIZIO MOBILITA' E PROGETTI SPECIALI

54- SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE

A3- AREA RISORSE DEL TERRITORIO

38 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Dirigente responsabile: Meggiato Alessandro

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_3803	GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI IMMOBILI E MOBILI		
			2016_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.		
			2016_PD_3805	GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SEGRETERIA CONNESSA AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_38PA	Anticorruzione		
			2016_PD_38PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Partecipate	Governance con l'ente e il territorio	2016_PD_3810	SUPPORTO ALLE SOCIETA' PARTECIPATE COINVOLGENTI TEMATICHE ATTINENTI ALLE MATERIE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione	2016_PG_3821	Collaborazione con Servizio Tecnologie e sistemi informativi (CED) per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati patrimoniali georeferenziati sulle procedure Cat2com e Reggio Map		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2016_PD_3403	Gestione magazzinaggio beni		
				Totale Azione		
		Valorizzazione del patrimonio immobiliare	2016_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	3.716.386,26	48,78 %
			2016_PD_3817	stime per vendite di alloggi peep		
			2016_PD_3818	ACQUISTI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO	143.780,00	1,89 %
			2016_PD_3819	Acquisizioni immobiliari a titolo gratuito	1.653.200,00	21,70 %
			2016_PD_3820	Vendite di immobili (fabbricati e terreni) comunali	614,00	0,01 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	2016_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004		
			2016_PG_3808	Avvalimento ex l.r. 23/2011 e l.r. 37/02 ad oggetto lo svolgimento delle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di intervento di interconnessione acquedottistica località Roncocesi.	4.800,00	0,06 %
			2016_PG_3809	Espropriazione di aree e beni immobili per pubblica utilità compresi nel P.R.U. "Ambito Centro Internodale (Cim) e Ex offline Reggiane" a favore della Stu Reggiane S.P.A. -		
			2016_PG_3812	ATTIVITA' INERENTI L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE		
			2016_PG_3813	Formalizzazione dei rapporti patrimoniali instauratisi tra il Comune di Reggio Emilia e RFI s.p.a. a seguito della costruzione della linea ferroviaria AV/AC Milano – Bologna - I stralcio (parcheggio stazione Mediopadana)	1.867.399,36	24,51 %
			2016_PG_3814	Redazione perizie estimative funzionali ad operazioni di valorizzazione di aree o immobili ex art. 16 comma 4 DPR 380/2001 Lett. D-ter		
			2016_PG_3816	Acquisto alloggi ERP ed opere di U2 ex art. 49 L.R. 24/2001	40.000,00	0,53 %
				Totale Azione	7.426.179,62	97,48 %
				Totale Obiettivo	7.426.179,62	97,48 %
				Totale Indirizzo	7.426.179,62	97,48 %
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)	2016_PD_3807	OPERAZIONI TECNICO - TOPOGRAFICHE RELATIVE A BENI IMMOBILI		
				Totale Azione		
		Patrimonio edilizio pubblico (edifici)	2015_PG_54520 2	MS interventi di logistica sedi in edifici pubblici 2015	85.288,20	1,12 %
			2016_PD_3811	ADEMPIMENTI PER MEF: RILEVAZIONI PATRIMONIO E CONCESSIONI ATTIVE		
			2016_PD_38140 1	MO Interventi logistica 2016	107.003,76	1,40 %
			2016_PG_38150 1	MS interventi logistica sedi in uffici pubblici vari 2016		
				Totale Azione	192.291,96	2,52 %
				Totale Obiettivo	192.291,96	2,52 %
				Totale Indirizzo	192.291,96	2,52 %
				Totale Centro di responsabilità	7.618.471,58	100,00 %

Prodotto

2016_PD_3403 Gestione magazzinaggio beni

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3403_1 Ottimizzazione delle modalita' di gestione, deposito dei materiali e verifica del materiale depositato con i servizi interessati

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3403_1	M_3403_1_1	articoli movimentati	Quantità	3100	3000	-100,00
		Nota:				
	M_3403_1_2	n. consegne ai diversi uffici	Quantità	750	692	-58,00
		Nota:				
	M_3403_1_3	numero iniziative gestite	Quantità	250	256	6,00
		Nota:				
	M_3403_1_4	numero beni in entrata gestiti per conto terzi	Quantità	5	3	-2,00
		Nota:				
	M_3403_1_5	numero articoli di vestiario presi in carico	Quantità	1000	1050	50,00
		Nota:				
	M_3403_1_6	numero oggetti smarriti rinvenuti	Quantità	3800	4566	766,00
		Nota:				
	M_3403_1_7	Oggetti smarriti riconsegnati	Quantità	3000	3321	321,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		gestione spazi del magazzino per stoccaggio, deposito e riconsegna beni vari anche per le iniziative comunali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Movimentazione in entrata e uscita dei beni con eventuale loro stoccaggio e deposito	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		interventi di piccole manutenzione su arredi dei diversi servizi.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Smistamento dei beni ai clienti interni (diversi servizi comunali)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Consegna da parte del personale del Magazzino ai diversi servizi dell'Ente della carta, materiali di consumo, cancelleria ecc.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Gestione deposito, smistamento e consegna massa vestiario ai dipendenti comunali.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Gestione beni di consumo per SCI-AN	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Gestione prestiti e noleggi: dal ricevimento della richiesta all'emissione della fattura relativa	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
9		Gestione, custodia, stoccaggio e riconsegna dei beni provenienti da terzi (Tribunale, questura, Intendenza di Finanza ecc)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
10		Gestione ufficio oggetti smarriti: ricevimento, custodia, acquisizione o restituzione dei beni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		gestione spazi del magazzino per stoccaggio, deposito e riconsegna beni vari anche per le iniziative comunali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Movimentazione in entrata e uscita dei beni con eventuale loro stoccaggio e deposito	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		interventi di piccole manutenzione su arredi dei diversi servizi.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Smistamento dei beni ai clienti interni (diversi servizi comunali)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Consegna da parte del personale del Magazzino ai diversi servizi dell'Ente della carta, materiali di consumo, cancelleria ecc.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Gestione deposito, smistamento e consegna massa vestiario ai dipendenti comunali.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Gestione beni di consumo per SCi-AN	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Gestione prestiti e noleggi: dal ricevimento della richiesta all'emissione della fattura relativa	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
9		Gestione, custodia, stoccaggio e riconsegna dei beni provenienti da terzi (Tribunale, questura, Intendenza di Finanza ecc)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
10		Gestione ufficio oggetti smarriti: ricevimento, custodia, acquisizione o restituzione dei beni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

11	Affidamento servizio custodia immobile - con applicazione del criterio della riserva a cooperative sociali di tipo B unitamente ad altri immobili per cui necessita custodia	Inizio	01/10/2016	11	Affidamento servizio custodia immobile - con applicazione del criterio della riserva a cooperative sociali di tipo B unitamente ad altri immobili per cui necessita custodia	Inizio	01/10/2016
		Fine	31/12/2016			Fine	31/12/2016
Nota:				Nota:			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Sandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Brannetti Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Croci Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gianferrari Adriana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	2,00 %
Mussini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Onfiani Cristiana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Zeno Ciro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	87,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3802 GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI

Il Servizio gestisce autonomamente tutti i contratti immobiliari ad oggetto locazioni e concessioni, ricomponendo al proprio interno tutte le attività che implicano le fasi di lavoro così riassunte di seguito:

Descrizione

FASE DECISIONALE: trattasi della fase diretta a recepire e tradurre in fasi operative le indicazioni della Giunta e dei suoi componenti, le richieste provenienti dai Servizi dell'Amministrazione Comunale, da Enti, da Aziende erogatrici di servizi pubblici, da Associazioni e privati cittadini, oltre alla tempistica ed i contenuti relativi a scadenze/rinnovi di tutti i contratti sia esistenti che di nuova stesura.

FASE TECNICA/PERITALE, comprensiva di valutazione dello stato di consistenza e/o ricerca di nuovi immobili, verifiche di fattibilità ed idoneità tecnica, stima dei costi e degli aspetti economici, contrattazioni e conseguimento di accordi preliminari con la controparte.

FASE DI STIPULA E di REGISTRAZIONE dei contratti.

FASE DI GESTIONE dei contratti, con incasso/pagamento delle rate in scadenza, aggiornamento dei canoni, versamenti imposta di registro, gestione delle morosità con recupero del credito e/o provvedimenti di sfratto, verifica periodica delle scadenze contrattuali, provvedimenti inerenti alla cessazione dei contratti, subentri e quant'altro.

GESTIONE DEI RAPPORTI CONDOMINIALI (immobili non residenziali), comprendente il controllo dei bilanci ed il pagamento periodico delle relative spese condominiali di competenza del Comune.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.015.720,00	2.015.720,00	1.977.590,62	1.560.597,66	98,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.518.200,00	1.597.865,00	1.447.557,17	1.387.898,99	90,6 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	15.000,00	9.654,82	9.654,82	64,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3802_1 Gestione contratti: redazione atti amministrativi ad oggetto nuovi contratti, rinnovi, proroghe, subentri, cessazioni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3802_1	M_3802_1_1	Numero provvedimenti gestiti propedeutici la stipula del contratto e rinnovi contrattuali	Quantità	50	38	-12,00
		Nota: per il mancato raggiungimento del valore atteso si rinvia ai Testi (descrizione contesto)				
	M_3802_1_2	Numero di provvedimenti adottati	Quantità	140	134	-6,00
		Nota: per il mancato raggiungimento del valore atteso si rinvia ai Testi (descrizione contesto)				
	M_3802_1_3	Rispetto della tempistica prevista	Qualità	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3802_2 Fornire soluzioni e proposte tecniche e amministrative a problematiche, anche a supporto degli altri servizi, riguardanti il patrimonio immobiliare

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3802_2	M_3802_2_1	Percentuale di evasione di richieste a contenuto patrimoniale in genere provenienti da servizi dell'Amministrazione	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3802_3 Mantenimento della redditività del patrimonio dell'Ente, attraverso la gestione le patrimonio attualmente a reddito

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3802_3	M_3802_3_1	Redditività del Patrimonio	Quantità	1956000	1974694,82	18.694,82
		Nota: L'indicatore consiste nella somma dei canoni - rivalse accertati relativamente ai contratti in gestione con esclusione dei capitoli finalizzati con conseguente corrispondente voce di uscita				

Codice Obiettivo

2016_OB_3802_4 Gestione e pagamenti e delle riscossioni dei canoni, con le relative eventuali fatturazioni, verifica delle morosità e gestione degli sfratti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3802_4	M_3802_4_1	Numero di pagamenti e riscossioni su base annua.	Quantità	635	697	62,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3802_4		Nota:				
	M_3802_4_2	numero verifiche dei budget assegnati	Quantità	3	3	0,00
		Nota:				
	M_3802_4_3	Numero comunicazioni ed atti adottati ai fini della gestione delle morosità	Quantità	20	20	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3802_5 Gestione dei rapporti condominiali (fabbricati non residenziali), con controllo dei relativi bilanci e pagamento delle rate per spese di competenza del Comune

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3802_5	M_3802_5_1	Numero rate emesse per gestioni condominiali	Quantità	34	35	1,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3802_6 Redazione atti negoziali e successiva stipula - Adempimenti di regolizzazione fiscale presso gli uffici dell'ADE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3802_6	M_3802_6_1	Numero dei contratti stipulati	Quantità	40	29	-11,00
		Nota: per il mancato raggiungimento del valore atteso si rinvia ai Testi (descrizione contesto)				

Codice Obiettivo

2016_OB_3802_7 Avvio delle attività di razionalizzazione e valorizzazione funzionali a perseguire maggiori entrate

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3802_7	M_3802_7_1	Aumento della redditività del patrimonio immobiliare	Efficienza	2% / € 39.060,00	1,11%	
		Nota: La percentuale di incremento di redditività inferiore al previsto è dipeso dal verificarsi di quanto paventato in termini di persistenza di stallo del mercato. Si rinvia per il dettaglio ai TESTI (descrizione del contesto).				
	M_3802_7_2	Procedure attivate	Efficienza	80%	80%	0,00
		Nota: L'indicatore la percentuale delle gare o altre procedure di selezione attivate rispetto agli immobili di cui è possibile la messa a reddito				

Codice Obiettivo

2016_OB_3802_8 Avvio delle attività di razionalizzazione e valorizzazione funzionali a perseguire riduzione dei costi (dismissioni ecc..)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3802_8	M_3802_8_1	Riduzione dei costi per posizioni passive	Efficienza	1,5% / € 23.625,00	7,5% - 118.125,00	
		Nota: DUP- La percentuale è espressa con riferimento ai costi sostenuti nell'anno 2014 (data inizio codifica processo razionalizzazione) -				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Gestione tecnica di n. 222 contratti attivi e passivi, oltre 195 una tantum, di cui 31 in scadenza.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Ricerche di mercato, acquisizione di nuovi spazi per esigenze del piano della logistica, sulla base delle specifiche richieste avanzate periodicamente dalla Direzione Generale e da altri servizi.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Gestione di diritti reali su immobili di particolare complessità, autorizzaz. ad eseguire interventi su imm. com.li, rilascio di consenso per edificazioni a confine, richieste generiche di occupazione di terreni com.li	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Esame delle richieste pervenute e delle problematiche indotte, per inquadramento dei problemi in ambito patrimoniale e tecnico-legale.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Coinvolgimento di altri servizi dell'Ente per valutazioni di merito, sopralluoghi, esecuzione di interventi manutentivi e quant'altro finalizzato alla definizione del problema	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Attività istruttoria propedeutica alla richiesta di pareri/autorizzazioni/nulla osta da parte di Enti terzi (cfr. in particolare D.lgs. 42/2004)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Incarico professionale per redazione attestati prestazione energetica (APE)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Gestione tecnica di n. 222 contratti attivi e passivi,oltre 195 una tantum, di cui 31 in scadenza.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Ricerche di mercato, acquisizione di nuovi spazi per esigenze del piano della logistica, sulla base delle specifiche richieste avanzate periodicamente dalla Direzione Generale e da altri servizi.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Gestione di diritti reali su immobili di particolare complessità, autorizzaz. ad eseguire interventi su imm. com.li, rilascio di consenso per edificazioni a confine, richieste generiche di occupazione di terreni com.li	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Esame delle richieste pervenute e delle problematiche indotte, per inquadramento dei problemi in ambito patrimoniale e tecnico-legale.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Coinvolgimento di altri servizi dell'Ente per valutazioni di merito, sopralluoghi, esecuzione di interventi manutentivi e quant'altro finalizzato alla definizione del problema	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Attività istruttoria propedeutica alla richiesta di pareri/autorizzazioni/nulla osta da parte di Enti terzi (cfr. in particolare D.lgs. 42/2004)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Incarico professionale per redazione attestati prestazione energetica (APE)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

8	Adozione del provvedimento che dispone la messa a reddito di un bene tramite procedura ad evidenza pubblica. Ai fini dell'adeguamento ai principi di proporzionalità e trasparenza verranno seguite le linea guida di cui al campo note.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
9	Adozione di provvedimenti, determinazioni dirigenziali e/o deliberazioni, ad oggetto aggiudicazioni provvisorie e definitive ed approvazione accordi a contenuto negoziale.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
10	Redazione atti negoziali e successiva stipula seguita dagli adempimenti di regolizzazione fiscale presso gli uffici ADE o tramite programma telematico	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
11	Pagamento e incasso delle rate dei canoni, oltre alle quote per oneri accessori, in esecuzione a tutti i contratti attivi e passivi, con l'ausilio del programma approntato dal CUED, in collaborazione con Rag. e Tesoreria.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
12	Verifica periodica delle eventuali situazioni di morosità per contratti attivi, con adozione dei necessari provvedimenti di indirizzo per recupero del credito, con eventuale coinvolgimento dell'ufficio legale.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
13	Monitoraggio delle scadenze contrattuali, aggiornamento periodico canoni, rilevazione dei subentri e cessazioni contrattuali. Queste ultime in collaborazione con i servizi manutentivi o altri per addivenire a formale riconsegna degli immobili.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
14	Ricevimento dei bilanci condominiali afferenti agli immobili di proprietà comunale o in locazione al Comune	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			

8	Adozione del provvedimento che dispone la messa a reddito di un bene tramite procedura ad evidenza pubblica. Ai fini dell'adeguamento ai principi di proporzionalità e trasparenza verranno seguite le linea guida di cui al campo note.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota: Con particolare riferimento agli immobili a destinazione commerciale, oggetto di nuova concessione amministrativa (concessione – contratto) al fine di garantire i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, verranno applicati in via prefer			
9	Adozione di provvedimenti, determinazioni dirigenziali e/o deliberazioni, ad oggetto aggiudicazioni provvisorie e definitive ed approvazione accordi a contenuto negoziale.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
10	Redazione atti negoziali e successiva stipula seguita dagli adempimenti di regolizzazione fiscale presso gli uffici ADE o tramite programma telematico	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
11	Pagamento e incasso delle rate dei canoni, oltre alle quote per oneri accessori, in esecuzione a tutti i contratti attivi e passivi, con l'ausilio del programma approntato dal CUED, in collaborazione con Rag. e Tesoreria.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
12	Verifica periodica delle eventuali situazioni di morosità per contratti attivi, con adozione dei necessari provvedimenti di indirizzo per recupero del credito, con eventuale coinvolgimento dell'ufficio legale.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
13	Monitoraggio delle scadenze contrattuali, aggiornamento periodico canoni, rilevazione dei subentri e cessazioni contrattuali. Queste ultime in collaborazione con i servizi manutentivi o altri per addivenire a formale riconsegna degli immobili.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
14	Ricevimento dei bilanci condominiali afferenti agli immobili di proprietà comunale o in locazione al Comune	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			

15		Verifiche dei budget assegnati in relazione sia al rispetto della necessaria tempestività in sede di rinnovo dei contratti attivi, sia alla regolarità di riscossioni e pagamenti	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
16		Redazione regolamento uso sale civiche	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
17		Affidamento concessione punto ristoro Parco delle Caprette e area verde Via Cecati (Legnolandia) - applicazione, previa verifica dei presupposti giuridici, della riserve a favore di Coop.ve Sociali di tipo B	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

15		Verifiche dei budget assegnati in relazione sia al rispetto della necessaria tempestività in sede di rinnovo dei contratti attivi, sia alla regolarità di riscossioni e pagamenti	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
16		Redazione regolamento uso sale civiche	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
17		Affidamento concessione punto ristoro Parco delle Caprette e area verde Via Cecati (Legnolandia) - applicazione, previa verifica dei presupposti giuridici, della riserve a favore di Coop.ve Sociali di tipo B	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 00550 Art. 01	SPESE RELATIVE AD IMMOBILI ADI BITI A SEDI DEI CONSIGLI CIRC O SCRIZIONALI FITTI REALI (SET TORE PATRIMONIO)		61.500,00	
Cap. 03494 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	59.400,00		
Cap. 04004 Art. 00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTO "LABORATORIO TERRITORI ALE"	0,00		
Cap. 05910 Art. 01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.	160.000,00		
Cap. 05910 Art. 02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.	414.000,00		
Cap. 05910 Art. 03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO	24.000,00		
Cap. 05911 Art. 00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I	1.310.000,00		
Cap. 06000 Art. 03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'	7.320,00		
Cap. 08011 Art. 04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A.	11.000,00		
Cap. 08012 Art. 02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO	30.000,00		
Cap. 08400 Art. 08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SE RVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMM OBILIARE		3.700,00	
Cap. 08495 Art. 01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI		6.815,00	
Cap. 09240 Art. 02	FRAZIONAMENTI,VISURE ,CERTIFICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005		1.000,00	
Cap. 09240 Art. 05	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO		4.500,00	

Cap. 09245 Art. 00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO		80.000,00	
Cap. 10400 Art. 01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE FITTI REALI		513.750,00	
Cap. 12333 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUSTODIA DI IMMOBILI COMUNALI		0,00	
Cap. 12845 Art. 01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI PER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FITTI REALI		54.000,00	
Cap. 15700 Art. 01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI REALI		50.000,00	
Cap. 16780 Art. 01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI FITTI REALI		142.000,00	
Cap. 19300 Art. 01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI E LABORATORI ASSISTENZA SCOLASTICA FITTI REALI		73.500,00	
Cap. 20860 Art. 00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI		59.000,00	
Cap. 27960 Art. 00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESSE AMBIENTALE E NATURALISTICO		400,00	
Cap. 29990 Art. 01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		59.000,00	
Cap. 31590 Art. 00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI		107.000,00	
Cap. 31825 Art. 00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA		62.000,00	
Cap. 31843 Art. 00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO		73.000,00	
Cap. 31869 Art. 00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA		19.000,00	
Cap. 31870 Art. 00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICHE DI COESIONE SOCIALE		9.000,00	

Cap. 32335 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CAP/E 3494===		59.400,00	
Cap. 32406 Art. 00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI		146.300,00	
Cap. 32900 Art. 00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHEGGI		13.000,00	
Cap. 41155 Art. 02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)			15.000,00
Totale:		2.015.720,00	1.597.865,00	15.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertolini Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Brandi Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Cingi Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Isabella Onfiani	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	4,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Puccia Sabina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	98,00 %
Riccio Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

Le criticità più rilevanti sono:

situazione di "stallo" economico che rende difficoltosa una proficua messa reddito degli immobili disponibili

difficoltà delle controparti (conduttori-concessionari) ad un puntuale pagamento dei canoni. Ciò si traduce in ritardi nei pagamenti e purtroppo per alcune posizioni nella necessità di attivare la procedura di recupero crediti dagli esiti sempre incerti.

Si precisa fin da ora che l'ottenimento dei risultati in termini di riduzione uscite e maggiori entrate presuppone: scelte peraltro tempestive dell'Amministrazione (il riferimento va in particolare al piano straordinario della logistica), che consentano una effettiva riduzione dei costi attraverso dismissioni di posizioni passive.

Ulteriore criticità è derivata dallo spostamento a decorrere dal 01/06/2016 presso altro servizio di n. 2 figure amministrative con prevedibili ricadute sulla efficienza e puntualità della gestione immobiliare.

Si segnala che nella seconda metà del 2016 il servizio ha anche gestito la procedura diretta all'affidamento di servizio di custodia di immobili comunali e incarico professionale per la acquisizione di attestati di prestazione energetica che consentiranno di poter procedere a rinnovi contrattuali e stipula di nuovi contratti di concessione/locazione.

Consuntivo 2016:

Il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi è dipeso dalle criticità sopra evidenziate e di quanto di seguito esposto.

E' stata in particolare incrementata la redditività del patrimonio in una percentuale del 1,11%; ciò è stato possibile a seguito della stipula di nuove concessioni/locazioni. Il risultato si rileva di notevole importanza considerate le note difficoltà derivanti dalla persistente crisi di mercato. Il differenziale rispetto all'obiettivo prefissato del 2% è imputabile al mancato introito dei canoni a fronte di concessioni di locali per i quali è già stato individuato tramite asta pubblica il concessionario ma a tutt'oggi occupati da servizi comunali in attesa di trasferimento (cfr. punto 6 deliberazione di G.C. n. 214 del 10711/2016) nella struttura di proprietà comunale (ex frumentaria), per la quale non sono stati ancora conclusi i lavori di adeguamento da parte del servizio preposto. Si rileva altresì che alcune concessioni/locazioni in scadenza nel 2016 sono in attesa di rinnovo. Ciò comporterà il recupero nel 2017 anche dei corrispettivi dovuti per il periodo 2016 in cui detti locali sono stati oggetto di occupazione di fatto da parte dell'assegnatario. Il mancato rinnovo nei termini è dipeso unicamente dalla riduzione di risorse di personale assegnate al servizio a fronte, peraltro, di incremento di attività. Si segnala al riguardo tra le nuove attività anche l'affidamento al servizio delle procedure di affidamento di lavori di manutenzione collegati alla logistica, affidamento avvenuto in base alla nuovo codice contratti. Ciò ha comportato un notevole aggravio di carichi di lavori a fronte di, è bene ribadire, riduzione del personale.

Trattasi peraltro di nuovi adempimenti che hanno richiesto una formazione specifica del personale trattandosi di attività totalmente nuove per il servizio patrimonio.

Da ciò è dipeso anche il numero inferiore rispetto al previsto delle operazioni di cui agli indicatori legati ai rinnovi contrattuali.

2016_PD_3803 GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI IMMOBILI E MOBILI

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali e di genere

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3803_1 Corretta redazione, aggiornamento e tenuta dell'inventario dei beni immobili per perseguire i seguenti fini: 1. giuridico 2. conservativa e di controllo 3. economico-finanziario

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3803_1	M_3803_1_1	Numero schede patrimoniali attive inventario immobiliare - archivio fabbricati	Quantità	4340	5370	1.030,00
		Nota: L'aumento rispetto al valore previsto è dovuto alla schedatura delle operazioni di scorporo dei valori del sedime dei fabbricati come previsto dai nuovi principi contabili - comprensivo di schede alloggi acer di prossima acquisizione formale				
	M_3803_1_2	Numero schede patrimoniali attive inventario immobiliare - archivio terreni	Quantità	2700	2254	-446,00
		Nota: La diminuzione rispetto al valore previsto è derivata dall'accorpamento di cespiti considerati più correttamente accorpati a beni non oggetto per destinazione o natura di rilevazione (demanio stradale, idrico ecc...).				
	M_3803_1_3	Numero posizioni attive inventario mobiliare	Quantità	240000	135948	-104.052,00
		Nota: Con atto dirigenziale n. 1843 del 20.12.2016 avente ad oggetto la "ricognizione e dismissione beni mobili obsoleti dalle posizioni attive di inventario nell'anno 2016" si è provveduto alla dichiarazione di fuori uso di oltre 100.000 beni mobili.				

Codice Obiettivo

2016_OB_3803_2 Messa a regime del nuovo programma inventari (revisione dati inventariali, informatizzazione documentazione, validazione dati, estensione utilizzo ai diversi servizi dell'Amministrazione)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3803_2	M_3803_2_1	Indice di completamento espresso in percentuale	Quantità	60%	100%	40,00
		Nota: Percentuale revisioni inventariali e informatizzazione documentazione previsto per l'anno in corso				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Attività 1-Gestione Inventario Immobiliare- Registrazione variazioni finanziarie	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Attività 2 – Gestione inventari – chiusura annuale e predisposizione elaborati di legge	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Attività 3 – Gestione inventari – attività informativa	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Attività 4 – Gestione inventari – supporto reingegnerizzazione software	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Attività 5-Gestione inventario immobiliare – altri aggiornamenti e/o ricerche	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Attività 6 - Gestione inventario immobiliare - stime per acquisizioni immobiliari a titolo gratuito	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Attività 7 – Gestione inventario immobiliare - stime assicurative fabbricati	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Attività 8 – Gestione inventario immobiliare - sopralluoghi e verifiche di consistenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
9		Attività 9 – Gestione inventario mobiliare – immatricolazioni e verifiche di consistenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Attività 1-Gestione Inventario Immobiliare- Registrazione variazioni finanziarie	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Attività 2 – Gestione inventari – chiusura annuale e predisposizione elaborati di legge	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Attività 3 – Gestione inventari – attività informativa	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Attività 4 – Gestione inventari – supporto reingegnerizzazione software	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Attività 5-Gestione inventario immobiliare – altri aggiornamenti e/o ricerche	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Attività 6 - Gestione inventario immobiliare - stime per acquisizioni immobiliari a titolo gratuito	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Attività 7 – Gestione inventario immobiliare - stime assicurative fabbricati	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Attività 8 – Gestione inventario immobiliare - sopralluoghi e verifiche di consistenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
9		Attività 9 – Gestione inventario mobiliare – immatricolazioni e verifiche di consistenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertolini Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Gatti Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	83,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	2,00 %
Prampolini Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

2016_PD_3804 ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali e di genere

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3804_1 Assegnazione e gestione logistica degli stabili in attuazione del piano della logistica e di eventuali altri piani relativi alla logistica da attuarsi in stretta collaborazione con tutti i Servizi comunali coinvolti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3804_1	M_3804_1_1	Tempistica	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota: L'indicatore è diretto a rilevare in misura percentuale il rispetto dei tempi atti a consentire l'attuazione del progetto della logistica delle sedi comunali una volta approvato				

Codice Obiettivo

2016_OB_3804_2 Evasione delle richieste ed esigenze di collocazione degli uffici comunali al di fuori della logistica dell'Ente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3804_2	M_3804_2_1	Tempistica	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota: L'indicatore è diretto a rilevare in misura percentuale il rispetto del cronoprogramma riferito alle procedure attivate				

Codice Obiettivo

2016_OB_3804_3 Predisposizione condizioni dirette ad assicurare la collocazione di Enti/Associazioni in strutture comunali a seguito di assegnazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3804_3	M_3804_3_1	Tempistica	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota: L'indicatore è diretto a rilevare in misura percentuale il rispetto del cronoprogramma riferito alle procedure attivate				

2016_OB_3804_4 **Analisi dei possibili utilizzi di immobili comunali liberi ma difficilmente collocabili sul mercato**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3804_4	M_3804_4_1	Sistematicità delle iniziative volte allo studio dei possibili utilizzi immobili non a reddito	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota: La scelta di valore in formato data è determinato dalla necessità che il lavoro sia costante nel tempo				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Analisi generale della situazione logistica dell'ente in funzione del nuovo assetto istituzionale dei servizi. La attività avviene all'interno del gruppo preposto alla logistica generale e si sostanzia in giudizi di fattibilità.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Attuazione delle decisioni assunte in sede di analisi generale mediante in particolare il coordinamento delle operazioni a ciò funzionali, ivi compresa progettazione e lavori.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pianificazione: la attività consiste in particolare nella valutazione delle richieste di trasferimento e di diversa collocazione degli uffici non interessati dal piano della logistica generale dell'ente.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Predisposizione locali: consiste nella attività di coordinamento degli adempimenti operativi (compresi progettazione e lavori) conseguenti a valutazioni in termini positivi dello studio di fattibilità	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Iniziative del Servizio volte allo studio di un possibile utilizzo di immobili comunali liberi, ma difficilmente collocabili sul mercato.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Assegnazione beni (terreni e fabbricati) ai servizi interni all'Ente	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Analisi generale della situazione logistica dell'ente in funzione del nuovo assetto istituzionale dei servizi. La attività avviene all'interno del gruppo preposto alla logistica generale e si sostanzia in giudizi di fattibilità.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Attuazione delle decisioni assunte in sede di analisi generale mediante in particolare il coordinamento delle operazioni a ciò funzionali, ivi compresa progettazione e lavori.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pianificazione: la attività consiste in particolare nella valutazione delle richieste di trasferimento e di diversa collocazione degli uffici non interessati dal piano della logistica generale dell'ente.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Predisposizione locali: consiste nella attività di coordinamento degli adempimenti operativi (compresi progettazione e lavori) conseguenti a valutazioni in termini positivi dello studio di fattibilità	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Iniziative del Servizio volte allo studio di un possibile utilizzo di immobili comunali liberi, ma difficilmente collocabili sul mercato.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Assegnazione beni (terreni e fabbricati) ai servizi interni all'Ente	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Brandi Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Croci Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Galli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	3,00 %
Riccio Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ruozzi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %

Analisi risultati

Le misure da attuarsi da parte dell'Ufficio, per una loro reale efficienza e tempestività necessitano a monte di una precisa scelta programmatica di competenza degli organi politici. Tanto più tale scelta si rivela a monte precisa tanto più l'azione conseguente si manifesta rispondente ai criteri di efficienza ed efficacia. L'approvazione dei piani di logistica da parte del competente organo politico è chiaramente condizione per l'attivazione dei procedimenti.

2016_PD_3805 GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SEGRETERIA CONNESSA AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali e di genere

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA3805_1	Numero atti protocollati in entrata	Quantità	150	152	2,00
		Nota:				
	CA3805_2	Numero atti protocollati in uscita	Quantità	500	400	-100,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3805_1 Razionalizzazione di tutte le attività per il funzionamento nel rispetto dei tempi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3805_1	M_3805_1_1	Tempistica	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota: Rispetto alle scadenze imposte dai procedimenti a cui l'obiettivo è di supporto. Il valore è espresso percentuale				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Gestione dell'ufficio di segreteria del dirigente e di tutte le attività funzionali all'intero servizio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Gestione fondo cassa assegnato al servizio, utilizzato per spese quali notifiche, operazioni catastali, visure in Conservatoria	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		gestione notifiche tramite ufficiali giudiziari o in forma amministrativa di atti inerenti i diversi procedimenti del servizio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Rilevazione per Conto Annuale ai sensi del D.Lgs 165/2001	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Redazione PEG e relativi monitoraggi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Gestione dell'ufficio di segreteria del dirigente e di tutte le attività funzionali all'intero servizio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Gestione fondo cassa assegnato al servizio, utilizzato per spese quali notifiche, operazioni catastali, visure in Conservatoria	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		gestione notifiche tramite ufficiali giudiziari o in forma amministrativa di atti inerenti i diversi procedimenti del servizio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Rilevazione per Conto Annuale ai sensi del D.Lgs 165/2001	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Redazione PEG e relativi monitoraggi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertolini Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Galli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	1,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3807 OPERAZIONI TECNICO - TOPOGRAFICHE RELATIVE A BENI IMMOBILI

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3807_1 Ricezione deposito frazionamenti da parte di privati ai sensi del DPR 380/2001

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3807_1	M_3807_1_1	Numero frazionamenti depositati	Quantità	125	148	23,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3807_2 Operazioni tecnico- catastali funzionali alla produzione di atti all'Agenzia del Territorio per la relativa approvazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3807_2	M_3807_2_1	Numero elaborati tecnici prodotti	Quantità	30	31	1,00
		Nota:				
	M_3807_2_2	Docfa	Quantità	10	17	7,00
		Nota:				
	M_3807_2_3	Vulture	Quantità	5	31	26,00
		Nota:				
	M_3807_2_4	Esposti	Quantità	10	15	5,00
		Nota:				
	M_3807_2_5	Rilievi e sopralluoghi funzionali alla redazione di elaborati da sottoporre all'approvazione Agenzia del Territorio	Quantità	30	32	2,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3807_3 Svolgimento di attività tecniche (sopralluoghi - rilievi - ricerche documentali - accertamento confini ecc...) funzionali ad attività dell'Ente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3807_3	M_3807_3_1	Rilevi - sopralluoghi-ricerche documentali funzionali all'attività dell'Ente	Quantità	12	41	29,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3807_4 Operazioni topografico – catastali e eventuali successive adempimenti c/o Agenzia Territorio atte ad aggiornare posizioni immobiliari a seguito di realizzazione di progetti su immobili comunali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3807_4	M_3807_4_1	Numero posizioni regolarizzate	Quantità	7	18	11,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3807_5 Attivazione procedimento di deposito dei frazionamenti tramite trasmissione telematica (PEC)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3807_5	M_3807_5_1	Tempistica	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Adempimenti connessi al deposito frazionamenti: verifica della documentazione prodotta, trasmissione della stessa in Archivio generale e rilascio di copia alla parte istante con attestato per successivo inoltro all'Agenzia del Territorio.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Attivazione procedura di deposito frazionamenti in formato telematico	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Redazione degli atti tecnici funzionali alla presentazione all'Agenzia del Territorio di rilievi, frazionamenti, tipi mappali, Docfa.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Sopralluoghi - rilievi- ricerche documentali e reperimento atti funzionali all'attività dell'Ente	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		P.R.U. San Lazzaro: operazioni topografico - catastali funzionali alla individuazione aree oggetto di cessione al Comune in forza di convenzione urbanistica	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Operazioni topografico - catastali a supporto di nuovi progetti dell'Ente (Orti urbani - Centri Sociali)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Adempimenti connessi al deposito frazionamenti: verifica della documentazione prodotta, trasmissione della stessa in Archivio generale e rilascio di copia alla parte istante con attestato per successivo inoltro all'Agenzia del Territorio.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Attivazione procedura di deposito frazionamenti in formato telematico	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Redazione degli atti tecnici funzionali alla presentazione all'Agenzia del Territorio di rilievi, frazionamenti, tipi mappali, Docfa.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Sopralluoghi - rilievi- ricerche documentali e reperimento atti funzionali all'attività dell'Ente	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		P.R.U. San Lazzaro: operazioni topografico - catastali funzionali alla individuazione aree oggetto di cessione al Comune in forza di convenzione urbanistica	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Operazioni topografico - catastali a supporto di nuovi progetti dell'Ente (Orti urbani - Centri Sociali)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boni Primo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	81,00 %
Cingi Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	1,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3810 SUPPORTO ALLE SOCIETA' PARTECIPATE COINVOLGENTI TEMATICHE ATTINENTI ALLE MATERIE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Partecipate
Azione Governance con l'ente e il territorio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3810_1 Svolgimento delle attività (tecnico -estimative/giuridico-amministrative) attinenti a tematiche di competenza del Servizio a supporto delle società partecipate

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3810_1	M_3810_1_1	% di procedimenti di cui è garantito il supporto	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3810_1_2	Tempistica	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Supporto tecnico - estimativo/giuridico amministrativo	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Villa Marchi: supporto alla proprietà (Campus srl), alla redazione delle variazioni catastali conseguenti alla ristrutturazione e variazione di destinazione urbanistica	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Supporto tecnico - estimativo/giuridico amministrativo	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Villa Marchi: supporto alla proprietà (Campus srl), alla redazione delle variazioni catastali conseguenti alla ristrutturazione e variazione di destinazione urbanistica	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boni Primo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cingi Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	1,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3811 ADEMPIMENTI PER MEF: RILEVAZIONI PATRIMONIO E CONCESSIONI ATTIVE

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3811_1 Ricognizione del patrimonio pubblico dei beni immobili - individuazione e caricamento nel Portale del dipartimento del Tesoro delle posizioni concernenti i beni a qualsiasi titolo detenuti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3811_1	M_3811_1_1	numero posizioni inserite del portale del Dipartimento del Tesoro - esaustività	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3811_2 Ricognizione dei beni in concessione - individuazione e caricamento nel portale del Dipartimento del Tesoro concenenti i beni oggetto di concessione a favore di terzi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3811_2	M_3811_2_1	numero posizioni inserite portale Dipartimento del Tesoro	Efficienza	120,00	124,00	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Inserimento dati nel portale del Dipartimento del Tesoro relativo a beni in proprietà	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Inserimento dati relativi ai beni oggetto di concessione a terzi nel portale del Dipartimento del Tesoro	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Attività di consulenza ai servizi interni che hanno conferito beni a terzi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Inserimento dati nel portale del Dipartimento del Tesoro relativo a beni in proprietà	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Inserimento dati relativi ai beni oggetto di concessione a terzi nel portale del Dipartimento del Tesoro	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Attività di consulenza ai servizi interni che hanno conferito beni a terzi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertolini Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gatti Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	1,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Prampolini Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3817 stime per vendite di alloggi peep

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Valorizzazione del patrimonio immobiliare

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3817_1 determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi privati sottoposti ai vincoli delle convenzioni peep

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3817_1	M_3817_1_1	Numero stime effettuate	Quantità	50	53	3,00
		Nota:				
	M_3817_1_2	rispetto tempistica	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Rapporto con utenza esterna (non solo i proprietari/ venditori dell'alloggio ma anche loro tecnici, agenzie imm.ri, notai, potenziali acquirenti) per verifica natura immobile e del contenuto preciso dei vincoli convenzionali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Ricevimento di domanda di stima	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Redazione stima	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Eventuale contraddittorio col proprietario, con spiegazione dei criteri utilizzati per la stima ed infine consegna della stima	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Rapporto con utenza esterna (non solo i proprietari/ venditori dell'alloggio ma anche loro tecnici, agenzie imm.ri, notai, potenziali acquirenti) per verifica natura immobile e del contenuto preciso dei vincoli convenzionali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Ricevimento di domanda di stima	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Redazione stima	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Eventuale contraddittorio col proprietario, con spiegazione dei criteri utilizzati per la stima ed infine consegna della stima	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cingi Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Colella Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %

Analisi risultati

Sarebbe opportuno approfondire:

- eventuali competenze tuttora spettanti all'uff. Territorio di R.E. dell'Ag. Entrate (ex catasto, ex ute....) in merito a tali stime, laddove la convenzione prevedeva la stima in capo all'allora U.T.E. (ovvero, tutte le convenzioni dei peep in proprietà e numerose di quelle in diritto di superficie), considerato che il Servizio patrimonio redige tali stime (al posto del Catasto) dall'anno 2006,
- eventuale previsione di pagamento al Comune di una somma in sede di richiesta della stima,
- eventuale determinazione espressa della durata/validità della stima effettuata.

2016_PD_3818 ACQUISTI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO

Descrizione

acquisto degli immobili, ivi inclusi:

- quelli necessari per la realizzazione di opere pubbliche e che non siano acquisibili con procedura espropriativa,
- acquisti in permuta,
- quelli oggetto di diritto di prelazione in favore del Comune.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Entrate Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	60.090,00	60.090,00	120.180,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.200,00	3.200,00	1.800,00	0,00	56,3 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
439.100,00	484.190,00	69.190,00	69.190,00	14,3 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA_3818_1	Numero contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica o in altre forme)	Quantità	4	8	4,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3818_1 Perfezionamento procedure previste nel piano delle acquisizioni dell'Ente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3818_1	M_3818_1_1	Numero atti per procedimenti di acquisto	Quantità	10	11	1,00
		Nota:				
	M_3818_1_2	rispetto tempistica	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3818_1_3	n. prelazioni comunicate	Quantità	10	15	5,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Istruttoria tecnica, con determinazione del valore immobile, da concordare con la controparte	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Per i fabbricati storici/vincolati, richiesta autorizzazione alla Soprintendenza regionale	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Espletamento della procedura di attestazione congruità prezzo presso Agenzia Demanio (non per le permute "alla pari")	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Redazione atto amministrativo (dirigenziale) finalizzato al perfezionamento dell'acquisto immobiliare	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Formalizzazione contratti per procedure datate e non gestite dal Servizio Contratti	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Prelazioni in favore del Comune nell'ambito di compravendite immobiliari tra privati.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Istruttoria tecnica, con determinazione del valore immobile, da concordare con la controparte	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Per i fabbricati storici/vincolati, richiesta autorizzazione alla Soprintendenza regionale	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Espletamento della procedura di attestazione congruità prezzo presso Agenzia Demanio (non per le permute "alla pari")	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Redazione atto amministrativo (dirigenziale) finalizzato al perfezionamento dell'acquisto immobiliare	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Formalizzazione contratti per procedure datate e non gestite dal Servizio Contratti	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Prelazioni in favore del Comune nell'ambito di compravendite immobiliari tra privati.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 09223 Art. 01	ACQUISIZIONE PER DONAZIONE (LE GATO) DI APPARTAMENTO IN VIA CO RTI 11 (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale veg g. cap.U.42101/7	60.090,00		
Cap. 09240 Art. 02	FRAZIONAMENTI, VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005		2.200,00	
Cap. 09240 Art. 04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE PATRIMONIO		1.000,00	
Cap. 40120 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CONTENITORI CULTURALI DI VALORE STORICO (applicaz. nuovi principi con			106.000,00
Cap. 40250 Art. 04	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO A REA finanziato con risorse comunali			0,00
Cap. 40250 Art. 99	riaccertamento in chiusura con suntivo NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNI			30.000,00
Cap. 41960 Art. 00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI			12.760,13
Cap. 41960 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN INVESTIMENTI RELATIVO A: ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE OP.PATRIMONIALI			7.239,87
Cap. 42101 Art. 04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON E SERIZIO DIRITTO PRELAZIONE			0,00

Cap. 42101 Art. 07	ACQUISIZIONE PER DONAZIONE (LE GATO) DI APPARTAMENTO IN VIA CO RTI 11 (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale VEG G. CAP. E. 9224/..)			60.090,00
Cap. 42103 Art. 03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO			4.000,00
Cap. 42104 Art. 09	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE IN AMBITO PUA (VERDE ZONA SAN PROSPERO) IN PERMUTA, VEGG. CAP E.9220 ART.4			9.100,00
Cap. 42105 Art. 00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			25.000,00
Cap. 42105 Art. 02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO CROCE (prot. intesa AOSP con G.M.35221/262 del 27/11/2013)			110.000,00
Cap. 42109 Art. 04	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DA AREA IMMOBILE VIA PRADARENA SEDE ASILO NIDO "PETER PAN" (VEGGAS I PERMUTA CAP.E.9531/7)			120.000,00
Totale:		60.090,00	3.200,00	484.190,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertolini Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	28,00 %
Cingi Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Colella Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	21,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

La carenza organizzativa dell'ufficio rogiti del Servizio appalti, contratti e semplificazione amministrativa (descritta come criticità nella relazione finale del PEG 2015, in quanto si ripercuoteva negativamente sul lavoro dell'uff. compravendite immobiliari) si è protratta fino al primo trimestre del 2016, mentre da aprile 2016 si prevede la cessazione di tale criticità (grazie ad una riorganizzazione dell'uff. Rogiti). Per le prelezioni ex L. 560/93, sarebbe da chiarire/concordare con ACER chi sia il beneficiario della prelazione, con i conseguenti adeguamenti procedurali.

2016_PD_3819 Acquisizioni immobiliari a titolo gratuito

Descrizione Si tratta di acquisti a titolo gratuito di opere di urbanizzazione primaria e relative aree di sedime, realizzate nell'ambito di interventi edilizi sottoposti ad atti d'obbligo o a discipline convenzionali e di procedure di accorpamento al demanio stradale ex art. 31, c. 21,22 L. 448/98 (ivi inclusi gli accorpamenti di aree riconosciute come urbanizzazioni dal vigente strumento urbanistico).

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
1.000.000,00	1.000.000,00	826.600,00	1.653.200,00	82,7 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.010.000,00	1.010.000,00	826.600,00	826.600,00	81,8 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3819_1 Perfezionamento procedure previste nel piano delle acquisizioni dell'Ente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3819_1	M_3819_1_1	Numero atti per procedimenti di acquisizione	Quantità	6	8	2,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Ricevimento istanze da proprietari aree o attivazione d'ufficio con richiesta di acquisizione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Istruttoria tecnica per la verifica delle condizioni di acquisibilità dell'immobile e stima del relativo valore	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Redazione atto amministrativo (dirigenziale) finalizzato al perfezionamento dell'acquisto immobiliare	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Ricevimento istanze da proprietari aree o attivazione d'ufficio con richiesta di acquisizione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Istruttoria tecnica per la verifica delle condizioni di acquisibilità dell'immobile e stima del relativo valore	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Redazione atto amministrativo (dirigenziale) finalizzato al perfezionamento dell'acquisto immobiliare	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Investment	Spese Investment
Cap. 09223 Art. 00	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI DA PARTE DEL DEMANIO STATALE (ART.56 BIS DL 21/6/2013 N. 69) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale	0,00	
Cap. 09225 Art. 01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurativa per valorizzazione patrimoniale	1.000.000,00	
Cap. 41960 Art. 00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI		10.000,00
Cap. 42101 Art. 01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TITOLO NON ONEROSO BENI DEL DEMANIO STATALE (ART. 56 BIS D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale		0,00
Cap. 42108 Art. 00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex		1.000.000,00
Totale:		1.000.000,00	1.010.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cingi Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %

Analisi risultati

A partire dal 2016 è necessario contabilizzare (sia in E che in U) anche gli acquisti immobiliari gratuiti e, pertanto, l'istruttoria tecnica dovrà contenere anche la stima del valore dell'immobile, mentre la fase amministrativa dovrà comprendere l'invio degli atti al Servizio finanziario.

2016_PD_3820 Vendite di immobili (fabbricati e terreni) comunali

Descrizione

Dismissione dei beni immobili comunali che non sono più utili rispetto ai bisogni dell'Ente e dalla cui alienazione si ottengono risorse da destinare a nuovi investimenti. Sono comprese anche:

- le vendite delle aree peep già concesse in diritto di superficie, con la contestuale eliminazione dei vincoli di commerciabilità gravanti sugli alloggi ivi realizzati,
- le alienazioni in permuta.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.116.600,00	1.133.600,00	522.297,37	1.193.706,48	46,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
500,00	500,00	307,00	307,00	61,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3820_1 Perfezionamento delle procedure previste nel Piano alienazioni approvato dall'Ente.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3820_1	M_3820_1_1	Numero atti per procedimenti di alienazione	Quantità	25	22	-3,00
		Nota: non è stata attivata la procedura di vendita delle aree "in analogia" peep di v. Mantegna (per carenza di risorse umane). La situazione di perdurante stagnazione del mercato immobiliare (unitamente alle ridotte figure amministrative presenti nel Servizio				
	M_3820_1_2	Numero procedure di gara per vendite	Quantità	4	0	-4,00
		Nota: visto il perdurare della crisi del mercato immobiliare (e non volendo "svendere" gli immobili comunali) non si è ritenuto opportuno esperire nuove procedure di vendita immobiliare con asta pubblica				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Alienazione beni in attuazione del piano delle dismissioni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Incarichi professionali per redazione attestati di prestazione energetica	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Procedura ad hoc per vendita delle aree peep già concesse in diritto di superficie	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Attivazione di fase istruttoria tecnica finalizzata a nuova procedura di "riscatto" degli alloggi realizzati in dir. Superficie su aree "in analogia" peep	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Alienazione beni in attuazione del piano delle dismissioni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Incarichi professionali per redazione attestati di prestazione energetica	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Procedura ad hoc per vendita delle aree peep già concesse in diritto di superficie	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Attivazione di fase istruttoria tecnica finalizzata a nuova procedura di "riscatto" degli alloggi realizzati in dir. Superficie su aree "in analogia" peep	Inizio	
			Fine	
Nota: non è stato possibile svolgerla in quanto il personale è stato impiegato in altre attività urgenti e prioritarie				

		ntrate Investment	Spese Correnti
Cap. 09220 Art. 04	PERMUTA AREE IN LOC.SAN PROSPERO IN AMBITO CONV. PUA (vegg. cap. U .42104/9)	9.100,00	
Cap. 09240 Art. 05	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO		500,00
Cap. 09529 Art. 01	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI PER ENTI DEL "TERZO SETTORE"(RILEVANZA AI FINI IVA)	0,00	
Cap. 09529 Art. 03	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI PER ENTI DEL "TERZO SETTORE"(RILEVANZA AI FINI IVA) CORRISP.A CONTRIBUTO AGGIUDICATARIO AREA TOLSTOJ	0,00	
Cap. 09529 Art. 04	ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE PER CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREA COOPERATIVA SILA A SALDO FINALE CORRISPETTIVO	95.000,00	
Cap. 09530 Art. 01	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	20.000,00	
Cap. 09530 Art. 03	ALIENAZIONE LOCALI SITI IN VIA BORSELLINO (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)	24.500,00	
Cap. 09530 Art. 04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)	45.000,00	
Cap. 09530 Art. 05	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA INDUSTRIALE IN MASSENZATICO	0,00	
Cap. 09530 Art. 07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE	0,00	
Cap. 09530 Art. 11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE	0,00	

Cap. 09530 Art. 14	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: IMMOBILE I N VIA GALLIANO	0,00	
Cap. 09530 Art. 15	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: AREE COMP. FRA VIA GRAMSCI E V.RAFFAELLO ZONA MANCASALE	0,00	
Cap. 09530 Art. 16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AR EA IN VIA CUGINI	0,00	
Cap. 09530 Art. 18	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AR EA IN VIA DANUBIO	120.000,00	
Cap. 09530 Art. 19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AR EA IN VIA PETIT BON	0,00	
Cap. 09530 Art. 21	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: LOCALI IN VIALE MONTEGRAPPA	0,00	
Cap. 09530 Art. 23	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI I N VIA PASOLINI	300.000,00	
Cap. 09531 Art. 05	VENDITA DI ALLOGGIO IN VIA MAG ENTA 18/2	20.000,00	
Cap. 09531 Art. 06	VENDITA DI 2 ALLOGGI VIA VITTO RANGELI E VIA FOGLIANI	0,00	
Cap. 09531 Art. 07	ALIENAZIONE (IN PERMUTA) AD A CER DI DUE ALLOGGI IN V.FOSCAT O VEGGASI CAP. U.....	120.000,00	
Cap. 09532 Art. 00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP	100.000,00	
Cap. 09533 Art. 01	CESSIONE DI AREE E POTENZIALI EDIFICATORI ALL'INTERNO DI PIA NI PARTICOLAREGGIATI	280.000,00	
Totale:		1.133.600,00	500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertolini Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cingi Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Colella Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Puccia Sabina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %

Si evidenziano le seguenti criticità:

- la situazione di disagio in cui da anni si trova l'uff. delle compravendite immobiliari, poiché, da quando è iniziata la vendita delle aree peep (già concesse in diritto di superficie), i cittadini e gli operatori del mercato immobiliare (notai, agenzie immobiliari, ecc...) si rivolgono al Servizio per problematiche riguardanti l'edilizia convenzionata (ivi incluse le convenzioni dei fabbricati PEEP in proprietà), ma che il Servizio non ha la competenza per affrontare e risolvere. Considerato anche che l'ufficio peep del Servizio edilizia residenziale pubblica è stato soppresso da parecchi anni, è necessario che le "politiche per la casa" del Comune tengano conto anche di tali realtà e si offra alla cittadinanza un interlocutore certo e qualificato in materia,
- l'uff. delle compravendite immobiliari ha da tempo un'inadeguata attribuzione di personale, se rapportata alle competenze dell'ufficio. Qualora supportato con le adeguate risorse di personale l'Ufficio potrebbe gestire (e portare a positiva conclusione) pratiche di alienazione immobiliare previste nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" approvato dalla Giunta Municipale, già presenti negli strumenti programmatici negli anni passati e di cui, per le motivazioni addotte, non è stata possibile la gestione.

RELAZIONE FINALE 2016

Ferme restando le criticità sopradescritte e quelle descritte negli appositi campi "note" di fasi ed indicatori, si evidenzia che:

- 1) l'attività di vendita delle aree peep ha dato risultati superiori a quelli attesi, ovvero (rispetto ai dati del 2015), raddoppio del n. di pratiche concluse e delle somme incassate,
- 2) sono state incassate nel 2016 ingenti somme da operazioni patrimoniali non previste nel Piano alienazioni 2016-2018, ma previste in anni precedenti e con sviluppo finale nel 2016; in particolare si tratta di:
 - vendita due autorimesse v. Borsellino, Euro 24.500,000,
 - cessione di potenziale edificatorio di aree comunali nel PUA Ti 2-47 (1° stralcio), Euro 82.853,00,
 - cessione di potenziale edificatorio di aree comunali nel PUA Ta 7, Euro 199.160,00,
 - escussione fideiussione Unipol a garanzia corrispettivo di vendita dovuto da coop SILA (ora in l.c.a.), Euro 94.992,83.

2016_PD_3822 Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3822_1 Gestione profili patrimoniali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3822_1	M_3822_1_1	Numero pratiche gestite	Quantità	10	10	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Verifica atti e consistenza beni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Inventariazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Determinazione indennità occupazione sine titolo	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Gestione amministrativa: avvii procedimento - determine di accertamento -richieste pagamento ecc...	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Attivazione eventuale azione di recupero	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Consulenza U.O.C. Sicurezza -Legalità e controlli, nella fase di definizione delle procedure	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Verifica atti e consistenza beni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Inventariazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Determinazione indennità occupazione sine titolo	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Gestione amministrativa: avvii procedimento - determine di accertamento -richieste pagamento ecc...	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Attivazione eventuale azione di recupero	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Consulenza U.O.C. Sicurezza -Legalità e controlli, nella fase di definizione delle procedure	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertolini Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Gatti Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torricella Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_38PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_38PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_38PA_1	P_38PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016	30/06/2012	
		Nota:				
	P_38PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_38PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Meggiato Alessandro	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_38PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_38PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_38PT_1	P_38PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016	30/09/2016	
		Nota:				
	P_38PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_38PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Meggiato Alessandro	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2015_PG_5452 MS interventi di logistica sedi in edifici pubblici 2015 02

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
27.947,96	27.947,96	27.644,10	27.206,12	98,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	10/11/2016
			Fine	11/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3		Esecuzione lavori	Inizio	19/08/2015
			Fine	16/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40103 Art. 04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI	27.947,96
Totale:		27.947,96

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Croci Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Meggiato Alessandro	Responsabile Unico di Progetto	0,00 %

Analisi risultati

2016_PD_3814 MO Interventi logistica 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	100.000,00	51.527,92	2.980,48	51,5 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/05/2016
			Fine	17/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	05/08/2016
			Fine	06/08/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/05/2016
			Fine	10/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	11/06/2016
			Fine	
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 12332 Art. 00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI	100.000,00
Totale:		100.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Colella Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Croci Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	4,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ruozzi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PG_3808 Avvalimento ex l.r 23/2011 e l.r 37/02 ad oggetto lo svolgimento delle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di intervento di interconnessione acquedottistica località Roncocesi.

Descrizione Il progetto riguarda la gestione del procedimento espropriativo da parte dell'Ufficio espropri del Comune in forza di avvalimento da parte di Atersir ai sensi e per gli effetti della normativa di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 23 e art. 3, comma 7, della legge regionale 19 dicembre 2002 n. 37 finalizzato alla realizzazione dell'intervento di interconnessione acquedottistica denominato "Da Roncocesi per Re DN800, quarto lotto via Malatesta-Campo Pozzi Roncocesi" nel territorio del Comune di Reggio Emilia.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3808_1 Gestione del procedimento espropriativo atto a consentire nei termini programmati la realizzazione delle opere relative al Servizio Idrico Integrato zona Roncocesi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3808_1	M_3808_1_1	Numero delle ditte interessate dalla procedura	Quantità	20	20	0,00
		Nota:				

2016_OB_3808_2 Redazione degli atti convenzionali atti a disciplinare il rapporto di avvalimento

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3808_2	M_3808_2_1	Numero convenzioni redatte	Quantità	2	2	0,00
		Nota:				
	M_3808_2_2	Tempistica	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota: L'indicatore è espresso in percentuale: è atto al monitoraggio del rispetto della tempistica. Il valore indica, rispetto a tutte le ditte, la percentuale conclusa nei termini di legge con l'adozione di tutti gli atti necessari.				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Redazione e stipula convenzione di avvalimento e di definizione dei rapporti contabili – finanziari	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Adempimenti tecnico-estimativi: determinazione indennità provvisorie e definitive riferite a beni sottoposti a procedura espropriativa. Riferimenti normativi: art. 20 e ss. D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Gestione Amministrativa del procedimento. La attività consiste negli adempimenti connessi alla procedura dalla fase di apposizione del vincolo e dichiarazione di pubblica utilità (limitatamente per entrambi alla comunicazione di avvio del procedimento), a	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Redazione e stipula convenzione di avvalimento e di definizione dei rapporti contabili – finanziari	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Adempimenti tecnico-estimativi: determinazione indennità provvisorie e definitive riferite a beni sottoposti a procedura espropriativa. Riferimenti normativi: art. 20 e ss. D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Gestione Amministrativa del procedimento. La attività consiste negli adempimenti connessi alla procedura dalla fase di apposizione del vincolo e dichiarazione di pubblica utilità (limitatamente per entrambi alla comunicazione di avvio del procedimento), a	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 09210 Art. 05	SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER ESITO SENTENZA CASSAZIONE (COMUNE CASTELLARA NO PER IND. ESPROPRIO AREA RIO	0,00		
Cap. 09240 Art. 01	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E PER ART. 10 LEGGE 265/1999		5.000,00	
Cap. 09240 Art. 02	FRAZIONAMENTI,VISURE ,CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005		800,00	
Cap. 42150 Art. 00	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE			0,00
Cap. ***** Art. **	*		0,00	
Totale:		0,00	5.800,00	0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boni Primo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	3,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	31,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

2016_PG_3809 Espropriazione di aree e beni immobili per pubblica utilità compresi nel P.R.U. "Ambito Centro Internodale (Cim) e Ex offline Reggiane" a favore della Stu Reggiane S.P.A. -

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Valorizzazione del patrimonio immobiliare

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3809_1 Gestione del procedimento espropriativo atto a consentire nei termini programmati la realizzazione delle opere

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3809_1	M_3809_1_1	Tempistica	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota: L'indicatore è espresso in percentuale: è atto al monitoraggio del rispetto della tempistica. Il valore indica, rispetto a tutte le ditte, la percentuale conclusa nei termini di legge con l'adozione di tutti gli atti necessari.				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Adempimenti tecnici connessi all'occupazione d'urgenza delle aree	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Gestione Amministrativa del procedimento. La attività consiste negli adempimenti connessi alla fase di emanazione degli atti acquisitivi (art. 20 e segg. DPR 327/2001) e di occupazione d'urgenza (art. 22 bis DPR 327/2001)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Gestione dei rapporti con l'Ente terzo beneficiario della procedura di natura procedurale e finanziaria	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Adempimenti tecnici connessi all'occupazione d'urgenza delle aree	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Gestione Amministrativa del procedimento. La attività consiste negli adempimenti connessi alla fase di emanazione degli atti acquisitivi (art. 20 e segg. DPR 327/2001) e di occupazione d'urgenza (art. 22 bis DPR 327/2001)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Gestione dei rapporti con l'Ente terzo beneficiario della procedura di natura procedurale e finanziaria	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boni Primo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %

Analisi risultati

2016_PG_3812 ATTIVITA' INERENTI L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Valorizzazione del patrimonio immobiliare

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	M_3812_4_1	Rispetto termini	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3812_1 Fornire al Servizio Finanziario dati tecnico/giuridici relativi ai beni interessati dalle politiche di valorizzazioni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3812_1	M_3812_1_1	% di procedimenti di cui è garantito il supporto	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Attività di supporto alle possibili razionalizzazioni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Attività di supporto alle possibili razionalizzazioni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Colella Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	1,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

2016_PG_3813 Formalizzazione dei rapporti patrimoniali instauratisi tra il Comune di Reggio Emilia e RFI s.p.a. a seguito della costruzione della linea ferroviaria AV/AC Milano – Bologna - I stralcio (parcheggio stazione Mediopadana)

Descrizione Formalizzazione dei rapporti patrimoniali instauratisi tra il Comune di Reggio Emilia e RFI s.p.a. a seguito della costruzione della linea ferroviaria AV/AC Milano – Bologna in attuazione di convenzioni intervenute tra le parti (Comune di Reggio Emilia – Tav S.p.A./RFI S.p.a., Consorzio CEPAV UNO) - I stralcio (parcheggio stazione Mediopadana)

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.000.000,00	2.000.000,00	933.699,68	1.867.399,36	46,7 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.000.000,00	2.000.000,00	933.699,68	933.699,68	46,7 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3813_1 Gestione del procedimento atto a consentire nei termini programmati l'acquisizione delle aree interessate dalla realizzazione del parcheggio a servizio della stazione Mediopadana

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3813_1	M_3813_1_1	Numero mappali interessati	Quantità	22	22	0,00
		Nota:				
	M_3813_1_2	Numero titoli provenienza esaminati	Quantità	1	1	0,00
		Nota:				
	M_3813_1_3	Tempistica	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota: L'indicatore è espresso in percentuale: è atto al monitoraggio del rispetto della tempistica.				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Redazione di cronoprogramma in accordo con Cepav Uno	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Esame degli elaborati tecnici atti ad individuare i mappali oggetto di cessione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Esame della documentazione ed accertamento titoli di provenienza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Redazione degli atti conclusivi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Redazione di cronoprogramma in accordo con Cepav Uno	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Esame degli elaborati tecnici atti ad individuare i mappali oggetto di cessione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Esame della documentazione ed accertamento titoli di provenienza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Redazione degli atti conclusivi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Investment	Spese Investment
Cap. 09224 Art. 02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U.42101/...	1.935.000,00	
Cap. 09530 Art. 27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. cap.U.42101/...	65.000,00	
Cap. 42107 Art. 01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PERMUTA DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/1		65.000,00
Cap. 42107 Art. 02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/2		1.935.000,00
Totale:		2.000.000,00	2.000.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %

Analisi risultati

2016_PG_3814 Redazione perizie estimative funzionali ad operazioni di valorizzazione di aree o immobili ex art. 16 comma 4 DPR 380/2001 Lett. D-ter

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Valorizzazione del patrimonio immobiliare

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3814_1 Ottimizzazione valorizzazioni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3814_1	M_3814_1_1	Numero perizie redatte e/o posizioni valutate	Quantità	2	12	10,00
		Nota:				
	M_3814_1_2	Tempistica	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Revisione accordo urbanistico Comune di Reggio e Villaggio Crostolo: istruttoria tecnico-amministrativa e redazione stima	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Variante urbanistica PSC-RUE - aree destinate ad attività produttive secondarie e ad attività fruttive, ricreative, sportive, ristorative e turistiche: istruttoria tecnico estimativa e redazione stima	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Contributo a stesura di regolamento comunale	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Revisione accordo urbanistico Comune di Reggio e Villaggio Crostolo: istruttoria tecnico-amministrativa e redazione stima	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Variante urbanistica PSC-RUE - aree destinate ad attività produttive secondarie e ad attività fruttive, ricreative, sportive, ristorative e turistiche: istruttoria tecnico estimativa e redazione stima	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Contributo a stesura di regolamento comunale	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %

Analisi risultati

2016_PG_3815 MS interventi logistica sedi in uffici pubblici vari 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	40.000,00			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	25/09/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40103 Art. 04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI	40.000,00
Totale:		40.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Colella Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Croci Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	3,00 %
Ruozzi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PG_3816 Acquisto alloggi ERP ed opere di U2 ex art. 49 L.R. 24/2001

Descrizione

L'attività consiste nella acquisizione ex art. 49 L.R. 24/2001 di alloggi ERP (con relative autorimesse, posti auto ed infrastrutture realizzate a servizio degli stessi) e di opere di U2 realizzate in attuazione del PRU Foscato

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
18.752.675,00	18.752.675,00	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
18.772.675,00	18.772.675,00	20.000,00	0,00	0,1 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3816_1 Perfezionamento acquisizione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3816_1	M_3816_1_1	rispetto tempistica	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3816_1_2	n. unità immobiliari acquisite	Quantità	300	300	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		L'attività consiste nella acquisizione ex art. 49 L.R. 24/2001 di alloggi ERP (con relative autorimesse, posti auto ed infrastrutture realizzate a servizio degli stessi) e di opere di U2 realizzate in attuazione del PRU Foscato - istruttoria tecnica	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		L'attività consiste nella acquisizione ex art. 49 L.R. 24/2001 di alloggi ERP (con relative autorimesse, posti auto ed infrastrutture realizzate a servizio degli stessi) e di opere di U2 realizzate in attuazione del PRU Foscato - istruttoria amminstrati	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		L'attività consiste nella acquisizione ex art. 49 L.R. 24/2001 di alloggi ERP (con relative autorimesse, posti auto ed infrastrutture realizzate a servizio degli stessi) e di opere di U2 realizzate in attuazione del PRU Foscatto - istruttoria tecnica	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		L'attività consiste nella acquisizione ex art. 49 L.R. 24/2001 di alloggi ERP (con relative autorimesse, posti auto ed infrastrutture realizzate a servizio degli stessi) e di opere di U2 realizzate in attuazione del PRU Foscatto - istruttoria amminstrati	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09224 Art. 03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA ACER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 veggasi posta corrispondente figurativa in U. CAP. U. 42115/6	18.752.675,00	
Cap. 41960 Art. 00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI		20.000,00
Cap. 42115 Art. 06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L.R. 24/2001) n. 149 alloggi E P E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale)		18.752.675,00
Totale:		18.752.675,00	18.772.675,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertolini Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Colella Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_3821 Collaborazione con Servizio Tecnologie e sistemi informativi (CED) per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati patrimoniali georeferenziati sulle procedure Cat2com e Reggio Map

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_3821_1 collaborazione con CED per la georeferenziazione ed integrazione dei dati patrimoniali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_3821_1	M_3821_1_1	Numero schede patrimoniali fabbricati	Quantità	5000	5054	54,00
		Nota:				
	M_3821_1_1	Numero schede patrimoniali terreni	Quantità	2250	2435	185,00
		Nota:				
	M_3821_1_2	Tempistica	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Fornire al CED base dati del Patrimonio e chiarire i criteri con cui i sono state organizzate le informazioni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Verificate la correttezza dell'importazione dei dati	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Gestione degli aggiornamenti.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Fornire al CED base dati del Patrimonio e chiarire i criteri con cui i sono state organizzate le informazioni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Verificate la correttezza dell'importazione dei dati	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Gestione degli aggiornamenti.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boni Primo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %

Analisi risultati

42 - SERVIZIO INGEGNERIA-EDIFICI

Dirigente responsabile: Torreggiani Ermes

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Protagonismo	Valorizzazione dei centri sociali	2015_PG_545901	MS Centri Sociali 2015	51.190,18	0,12 %
			2015_PG_545902	MS Centri Sociali Circoscrizione Ovest 2015	130.400,00	0,32 %
			2016_PG_429501	MS Centri Sociali 2016		
			2016_PG_429503	MS Centri Sociali Zona Ovest 2016	22.200,00	0,05 %
			2016_PG_429504	MS Centri Sociali Zona Nord 2016	62.356,48	0,15 %
			O_80001	Nuovo Centro sociale a Pieve	900.085,07	2,19 %
			R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	444.000,00	1,08 %
				Totale Azione	1.610.231,73	3,92 %
				Totale Obiettivo	1.610.231,73	3,92 %
				Totale Indirizzo	1.610.231,73	3,92 %
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Cultura	Attività culturali	Q_92301	Interventi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione del Mauriziano da contributo Atelier VIADUEGOBBI	9.300,00	0,02 %
				Totale Azione	9.300,00	0,02 %
		Istituzioni e Fondazioni culturali	O_84201	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Teatro Municipale "Romolo Valli"	498.390,24	1,21 %
			P_87001	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012 e L.R. 13/99 messa a norma sala spettacolo. Teatro Ariosto	947.044,00	2,30 %
				Totale Azione	1.445.434,24	3,52 %
		Sistema bibliotecario	2014_PG_544203	MS Prescrizioni VVF antincendio biblioteca Rosta Nuova 2014	22.997,78	0,06 %
			2016_PG_429101	MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO	43.190,36	0,11 %
			P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	394.000,00	0,96 %
			Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	922.000,00	2,24 %
			Q_88702	Progettazione Biblioteca Panizzi Intervento per riorganizzazione spazi e servizi	36.904,38	0,09 %
				Totale Azione	1.419.092,52	3,45 %

PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTUR ALE	Cultura	Sistema museale	2015_PG_54420 2	MS biblioteche e contenitori culturali 2015	115.600,41	0,28 %
			2015_PG_54420 3	MS Palazzo San Francesco	44.999,98	0,11 %
			2016_PG_42920 1	MS Musei 2016	70.000,00	0,17 %
			Q_93801	Interventi di Manutenzione Straordinaria alla Galleria Parmeggiani	150.000,00	0,36 %
				Totale Azione	380.600,39	0,93 %
				Totale Obiettivo	3.254.427,15	7,92 %
	Educazione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	2015_PG_54460 4	MS scuole primarie 3° intervento 2015	72.181,26	0,18 %
			2016_PG_4260	Rifacimento facciata Scuola Elementare G. Marconi. Sponsorizzazione tecnica Credem	53.900,00	0,13 %
			2016_PG_42930 1	MS scuole primarie 2016		
			2016_PG_42930 3	MS scuole primarie Zona Ovest 2016	23.000,00	0,06 %
			2016_PG_42940 1	MS scuole secondarie di 1° grado 2016		
			2016_PG_42940 2	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Sud 2016	39.257,09	0,10 %
			2016_PG_42940 3	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Ovest 2016	35.955,43	0,09 %
			2016_PG_42940 6	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016	115.646,67	0,28 %
			2016_PG_42940 7	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2 parte 2016	74.000,00	0,18 %
			2016_PG_42940 8	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 3° intervento 2016	49.306,40	0,12 %
			M_75501	Scuola Primaria "Carducci". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza	304.854,97	0,74 %
			M_75601	Scuola Primaria "Zibordi". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza	520.212,39	1,27 %
			O_83101	Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Cassala	148.527,06	0,36 %
			O_83501	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Scuola Primaria statale "D. Alighieri"	125.601,81	0,31 %
			P_84801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico M.E. Lepido	850.000,00	2,07 %
			P_86601	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Sede della S.C.I. Diana	1.172.793,61	2,85 %
			P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	100.987,94	0,25 %
			P_86801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi	459.990,00	1,12 %

PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTUR ALE	Educazione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	P_86901	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Palazzo Franchetti - Scuola media Manzoni	393.669,12	0,96 %
			Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	2.783.713,75	6,77 %
			Q_91701	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti	40.029,98	0,10 %
			Q_91801	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante	40.029,98	0,10 %
			Q_91901	Palestra scuola Dante Alighieri	450.000,00	1,09 %
			R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio	890.000,00	2,16 %
			R_95302	Opere urgenti Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio		
			R_98901	Lavori di completamento Scuola Secondaria di 1°grado A.Manzoni	50.000,00	0,12 %
			R_99601	Lavori di completamento Scuola Dell'Infanzia Diana con sostituzione dei serramenti	50.000,00	0,12 %
				Totale Azione	8.843.657,46	21,51 %
				Totale Obiettivo	8.843.657,46	21,51 %
	Salute e benessere sociale	Città senza barriere	2015_PG_42890 2	Interventi per eliminazione barriere architettoniche in strade e aree pubbliche 2015	67.200,00	0,16 %
			2015_PG_42890 3	Abbattimento barriere architettoniche Scuola Media Galilei e Centro Sociale Pigal	144.824,00	0,35 %
			2015_PG_42890 4	Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2015	120.000,00	0,29 %
			2016_PG_42890 2	Progetto Reggio Emilia, città senza barriere: mi muovo e mi oriento	238.168,04	0,58 %
			2016_PG_42890 3	Attraversamento pedonale semaforizzato per non vedenti, via Martiri della Bettola incrocio via Martiri di Soweto	18.000,00	0,04 %
				Totale Azione	588.192,04	1,43 %
		Housing sociale	R_95601	Ristrutturazione e adeguamento alloggi pubblici		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo	588.192,04	1,43 %
	Sport	Riqualficazione degli impianti sportivi primari e di base	2014_PG_54600 1	MS impianti sportivi di quartiere 2014	66.555,32	0,16 %
			2016_PD_5438	Convenzione service tecnico Fondazione per lo Sport		
			2016_PG_42020 1	MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016	22.000,00	0,05 %
			2016_PG_42020 2	MS Scuola Primaria Dante Alighieri	56.000,00	0,14 %
			2016_PG_42050 1	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Ovest	79.910,00	0,19 %
			2016_PG_42050 2	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Sud	30.000,00	0,07 %

PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTUR ALE	Sport	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base	2016_PG_42050 3	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Ovest 2016	15.000,00	0,04 %
			2016_PG_42050 4	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Nord	33.423,32	0,08 %
			2016_PG_42050 5	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Est	18.897,72	0,05 %
			2016_PG_42050 6	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Est 2° Semestre	10.000,00	0,02 %
			O_83201	Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Grado "G.Galilei" di via Beethoven a Massenzatico	118.917,99	0,29 %
			Q_92201	Lavori di rimozione e smaltimento amianto. Rifacimento manto di copertura Palestre Mazzacurati		
			Q_92601	Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante	568.000,00	1,38 %
			Q_93401	Spogliatoi Palestra Scuola Cadè	298.404,17	0,73 %
			R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio	3.166.002,31	7,70 %
			R_95102	Incarichi per redazione progetto definitivo riqualificazione Palasport G.Bigi	361.608,00	0,88 %
				Totale Azione	4.844.718,83	11,78 %
				Totale Obiettivo	4.844.718,83	11,78 %
				Totale Indirizzo	17.530.995,48	42,64 %
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_A534	Contributo per rimborso impianti fotovoltaico a AGAC INFRASTRUTTURE	119.190,09	0,29 %
				Totale Azione	119.190,09	0,29 %
				Totale Obiettivo	119.190,09	0,29 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_42PA	Anticorruzione		
			2016_PD_42PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	119.190,09	0,29 %
PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZION ALE DELL'INNOVAZ IONE E DELLA CREATIVITA'	Talenti creativi	Sviluppo di creatività e innovazione	Q_93701	Realizzazione accessi e/o scala esterna Spazio Gerra	90.000,00	0,22 %
				Totale Azione	90.000,00	0,22 %
				Totale Obiettivo	90.000,00	0,22 %
				Totale Indirizzo	90.000,00	0,22 %
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)	2016_PG_42890 1	Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2016		
			2016_PG_4299	Realizzazione di uno spazio Palestra Ability Gym	131.196,33	0,32 %
				Totale Azione	131.196,33	0,32 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)	2015_PG_544501	MS strutture socio assist.e alloggi 2015	70.140,42	0,17 %
			2015_PG_545003	MS cimiteri di Coviolo, San Maurizio, Roncadella, Pieve Modolena, Sesso, Codemondo, Marmirolo 2015	122.323,48	0,30 %
			2015_PG_545004	MS cimiteri Roncadella, Coviolo e Cimitero Monumentale 2015	57.785,26	0,14 %
			2015_PG_545102	MS edifici pubblici vari uffici e patrimonio 2015	91.383,62	0,22 %
			2015_PG_545103	MS edifici pubblici vari 2° intervento 2015	179.926,04	0,44 %
			2015_PG_545104	MS edifici pubblici vari e patrimonio 3° stralcio 2015	43.053,50	0,10 %
			2015_PG_547302	Adeguamento ed opere finalizzate anche all' ottenimento del certificato prevenzione incendi Stadio Mirabello	60.891,84	0,15 %
			2016_PD_4250	Attività gestionali e amministrative 2016	1.103.515,28	2,68 %
			2016_PD_540001	Gestione della sicurezza		
			2016_PD_540002	Gestione della sicurezza	380.561,86	0,93 %
			2016_PD_540401	MO Fabbricati 2016	39.975,74	0,10 %
			2016_PD_540402	MO Fabbricati Zona Sud 2016	449.536,16	1,09 %
			2016_PD_540403	MO Fabbricati Zona Ovest 2016	426.486,16	1,04 %
			2016_PD_540404	MO Fabbricati Zona Nord 2016	450.935,16	1,10 %
			2016_PD_540405	MO Fabbricati Zona Est 2016	372.187,64	0,91 %
			2016_PD_540406	MO Fabbricati Zona Centro 2016	748.926,26	1,82 %
			2016_PD_540407	MO Fabbricati Zona Sud 2° semestre 2016	212.431,38	0,52 %
			2016_PD_540408	MO Fabbricati Zona Ovest 2° Semestre 2016	193.376,98	0,47 %
			2016_PD_540409	MO Fabbricati Zona Nord 2° Semestre 2016	226.959,70	0,55 %
			2016_PD_540410	MO Fabbricati Zona Est 2° Semestre 2016	186.299,66	0,45 %
			2016_PD_540411	MO Fabbricati Zona Centro 2° Semestre 2016	206.406,68	0,50 %
			2016_PG_420101	Interventi di MS Sede protezione civile 2016	20.000,00	0,05 %
			2016_PG_420301	Programma di adeguamento impianti antincendio 2016	44.876,40	0,11 %
			2016_PG_420302	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016	19.273,60	0,05 %
			2016_PG_420305	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Est 2016	58.496,76	0,14 %
			2016_PG_420401	MS edifici pubblici vari 2016		
			2016_PG_420402	MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016	45.000,00	0,11 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)	2016_PG_420403	MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2016	20.000,00	0,05 %
			2016_PG_420404	MS edifici pubblici vari Zona Nord 2016	136.207,77	0,33 %
			2016_PG_429302	MS scuole primarie Zona Sud 2016	180.548,72	0,44 %
			2016_PG_429304	MS scuole primarie Zona Nord 2016	159.000,00	0,39 %
			2016_PG_429305	MS scuole primarie Zona Est 2016	109.026,90	0,27 %
			2016_PG_429306	MS scuole primarie Zona Centro 2016	77.130,70	0,19 %
			2016_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2016	56.530,12	0,14 %
			2016_PG_429701	MS cimiteri 2016	64.727,70	0,16 %
			2016_PG_429801	Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità	41.745,20	0,10 %
			2016_PG_42ZC	Manutenzione straordinaria edifici Zona Centro		
			2016_PG_42ZE	Manutenzione straordinaria edifici Zona Est		
			2016_PG_42ZN	Manutenzione straordinaria edifici Zona Nord		
			2016_PG_42ZO	Manutenzione straordinaria edifici Zona Ovest		
			2016_PG_42ZS	Manutenzione straordinaria edifici Zona Sud		
			AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia	256.100,00	0,62 %
			H_TOR_28001	Cimitero Rivalta. Ampliamento	5.807.281,51	14,13 %
			O_81401	Nuovo forno crematorio a Coviolo	2.269.282,42	5,52 %
			O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio	21.467,12	0,05 %
			O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	325.000,40	0,79 %
			O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione	98.385,57	0,24 %
			P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	1.368.000,00	3,33 %
			P_83602	Progettazione Sala Dolenti Cimitero di Coviolo	145.983,06	0,36 %
			P_85001	Ampliamento Cimitero di Sabbione	188.991,60	0,46 %
			Q_90401	MS fabbricato acque chiare	120.000,00	0,29 %
			Q_90601	Adeguamento impianto antincendio Mauriziano	81.624,03	0,20 %
			Q_94001	Stime e verifiche per interventi sisma 2012	11.687,60	0,03 %
			R_01001	MS casa colonica Mauriziano	50.000,00	0,12 %
			R_97101	Sistemazione copertura fabbricati complesso Polveriera		
			R_97201	Interventi vari di MS Canile	50.000,00	0,12 %
			R_98401	Allestimento di Aula speciale all'interno del Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia	1.740.000,00	4,23 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)	R_99101	Consolidamento muro di cinta complesso Ex Stalloni	50.000,00	0,12 %
				Totale Azione	19.239.470,00	46,80 %
				Totale Obiettivo	19.370.666,33	47,12 %
	Rigenerazione urbana	Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo	2007_PG_4238	CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PARCO OTTAVI (INTERRAMENTO ELETTRDOTTO....)	800.000,00	1,95 %
				Totale Azione	800.000,00	1,95 %
		Rigenerazione urbana quartieri e ville	2013_PD_4243	Riqualficazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA	1.500.000,00	3,65 %
			O_83301	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Villa Ducale di Rivalta e pertinenze - Reggia di Rivalta	90.000,00	0,22 %
				Totale Azione	1.590.000,00	3,87 %
				Totale Obiettivo	2.390.000,00	5,81 %
				Totale Indirizzo	21.760.666,33	52,93 %
				Totale Centro di responsabilità	41.111.083,63	100,00 %

Prodotto

2013_PD_4243 Riqualficazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA

Riqualficazione di Via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli.

Descrizione

Nell'ottica di una riqualficazione stradale complessiva di Via Rinaldi sono stati ritenuti vincolanti per il coseguimento degli obiettivi scaturiti dall'analisi dei bisogni i seguenti interventi:

- 1) Realizzazione della pista ciclopeditonale;
- 2) Realizzazione di interventi per la moderazione del traffico;
- 3) Opere di protezione stradale;
- 4) Interventi di manutenzione del fondo stradale.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4243_2 Rispetto tempistica fasi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4243_2	M_4243_2_1	Rispetto tempistica fase	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
9		contabilità finale previa verifica attuazione intervento	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
9		contabilità finale previa verifica attuazione intervento	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
10			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investment
Cap. 40180 Art. 25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA- ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=	0,00
Cap. 40180 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (da applicaz. nuovi principi contabili)	750.000,00
Totale:		750.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Colli Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Riqualificazione di Via Rinaldi tra Roncovesi e Cavazzoli.

L'area interessata dal presente progetto ricade interamente all'interno della circoscrizione Ovest ed è costituita dal tratto di Via Rinaldi che va dal centro di Cavazzoli a Viale 76° Brigata S.A.P. (rotatoria di Roncovesi).

2016_PD_4250 Attività gestionali e amministrative 2016

Attività di supporto al Dirigente di Servizio e ai RUP nella definizione delle analisi di semplificazione dei processi manutentivi, degli allineamenti con procedure di bilancio e di valutazione della qualità ed economicità degli appalti di gestione calore, strade e illuminazione pubblica.

Descrizione

Attività di segreteria del Servizio e del Dirigente, gestione del protocollo, predisposizione di rendicontazioni inerenti le prestazioni lavorative del personale del servizio e svolgimento di attività di supporto funzionali di tutti i documenti ed atti in entrata ed in uscita dal Servizio tramite il protocollo sezionale ed il programma di archivio generale; predisposizione dei rendiconti e delle pratiche relative alla rilevazione delle presenze del personale del Servizio, coordinamento e gestione attività inerenti l'attività del dirigente, gestione dei rapporti verso soggetti interni ed esterni, ricevimento cittadini.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
15.000,00	15.000,00	11.025,80	11.025,80	73,5 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
297.270,07	352.270,07	264.293,87	193.279,27	75,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4250_1 Espletamento attività amministrative

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4250_1	M_4250_1_1	Rispetto tempistica fasi	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

2016_OB_4250_2 Monitorare i pagamenti relativi al canone del Leasing Scuola di Bagno e Massenzatico

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4250_2	M_4250_2_1	Rispetto piano di pagamento Leasing con controllo rate semestrali	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Supporto al Dirigente per la gestione di monitoraggi e controllo di gestione;Supporto tecnico ad altri Servizi; Rapporti con altri Enti.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Redazione atti amministrativi - Determine e Delibere liquidazioni e altri provvedimenti dirigenziali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Affidamento e liquidazioni incarichi professionali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Verifica della progettazione e collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati nell'ambito del PUA	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Attività di Gestione Impianti Fotovoltaici	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Programmazione della Formazione del Personale del Servizio e dell'Ente	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Adempimenti per A. V. C. P ; aggiornamento SITAR; Richiesta telematica di D.U.R.C.; Gestione del Protocollo Generale e delle PEC	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Gestione e evasione di reclami, interpellanze e mozioni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Supporto al Dirigente per la gestione di monitoraggi e controllo di gestione;Supporto tecnico ad altri Servizi; Rapporti con altri Enti.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Redazione atti amministrativi - Determine e Delibere liquidazioni e altri provvedimenti dirigenziali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Affidamento e liquidazioni incarichi professionali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Verifica della progettazione e collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati nell'ambito del PUA	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Attività di Gestione Impianti Fotovoltaici	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Programmazione della Formazione del Personale del Servizio e dell'Ente	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Adempimenti per A. V. C. P ; aggiornamento SITAR; Richiesta telematica di D.U.R.C.; Gestione del Protocollo Generale e delle PEC	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Gestione e evasione di reclami, interpellanze e mozioni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 06360 Art. 02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI		5.000,00	
Cap. 06360 Art. 06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANAL ISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE		55.000,00	
Cap. 08465 Art. 00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI	15.000,00		
Cap. 08807 Art. 00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI		1.316,00	
Cap. 15100 Art. 00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO		265.954,07	
Cap. 29262 Art. 00	INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE		25.000,00	
Cap. 40177 Art. 05	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A ASS.NE "AVIS" PER INTERVENTI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE			40.000,00
Totale:		15.000,00	352.270,07	40.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Boncore Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Carpi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Colli Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mainini Renata	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Malinconico Raffaele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Mazzieri Brunella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Messori Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %
Torreggiani Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PD_5438 Convenzione service tecnico Fondazione per lo Sport

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Sport
Azione	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5438_1 Supervisione con personale tecnico del servizio per i lavori da eseguire su impianti sportivi della Fondazione dello Sport

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5438_1	M_5438_1_1	Numero di sopralluoghi effettuati e cantieri seguiti nell'anno in corso per conto della Fondazione.	Quantità	20	20	0,00
		Nota: I tecnici del servizio hanno effettuato a far data dal 15/10/2016 oltre 20 sopralluoghi.				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione e Direzione Lavori di Manutenzione Straordinaria degli Impianti Sportivi.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Assistenza e Direzione Lavori di Manutenzione Ordinaria degli Impianti Sportivi.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consulenza tecnica alle richieste del personale della Fondazione.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione e Direzione Lavori di Manutenzione Straordinaria degli Impianti Sportivi.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Assistenza e Direzione Lavori di Manutenzione Ordinaria degli Impianti Sportivi.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consulenza tecnica alle richieste del personale della Fondazione.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Pirelli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ronzoni Giuliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,25 %

Analisi risultati

2016_PD_A534 Contributo per rimborso impianti fotovoltaico a AGAC INFRASTRUTTURE

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali e di genere

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	40.000,00	39.730,03	39.730,03	99,3 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A534_1 AGAC INFRASTRUTTURE: Firma degli addendum al contratto di Servizio don i Comuni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A534_1	M_A534_1_1	Entro il	Efficienza	30/06/2016	31/05/2016	-30,00
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Approvazione della delibera dell'Addendum tra Agac e comuni soci per la realizzazione di impianti fotovoltaici	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/05/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Approvazione della delibera dell'Addendum tra Agac e comuni soci per la realizzazione di impianti fotovoltaici	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/05/2016
Nota: D.G I.D.111 DEL 31/05/2016				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40189 Art. 04	INTERVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAI CI IN VARI EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE REALIZZATI DA AGAC INF RASTRUTTURE (da rimb. 2015)	40.000,00
Totale:		40.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_42PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_42PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_42PA_1	P_42PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016		
		Nota:				
	P_42PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_42PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_42PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_42PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_42PT_1	P_42PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016		
		Nota:				
	P_42PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_42PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2007_PG_4238 CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PARCO OTTAVI (INTERRAMENTO ELETTRODOTTO....)

Descrizione Contributo da erogare per l'interramento dell'elettrodotto all'interno del Parco Ottavi come previsto nella convenzione attuativa del PUA denominato "Parco Ottavi".

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4238_2 Ottimizzazione e rispetto della tempistica per espletamento obiettivi richiesti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4238_2	M_4238_2_1	% di erogazione del contributo	Efficienza	100%		
		Nota:				
	M_4238_2_2	Tempo per la definizione di erogazione contributo	Efficienza	31/12/2016	100%	
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
4		Predisposizione di tutti gli atti amministrativi e delle attività necessarie per il trasferimento del contributo come previsto dalla Convenzione attuativa del P.U.A. Parco Ottavi.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
4		Predisposizione di tutti gli atti amministrativi e delle attività necessarie per il trasferimento del contributo come previsto dalla Convenzione attuativa del P.U.A. Parco Ottavi.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investiment
Cap. 40186 Art. 01	CONTRIBUTO PER INTERRAMENTO EL ETTRODOTTO PARCO OTTAVI	0,00
Cap. 40186 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER TRASFERIMENTI A ALTRI SOG GETTI PER INTERVENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO E PREV.RISCHIO IDROGEOLOGICO (applicazione n	400.000,00
Totale:		400.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Colli Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

CONSUNTIVO 2007:

Richiesto impegno di staziamento per l'importo di Euro 400.000 in quanto si riferisce a contributo, che riprendeva impegni sottoscritti il 20/04/2005 con la convenzione urbanistica stipulata per l'attuazione del Piano particolareggiante di iniziativa privata relativo ad aree poste in via Chopin, via Gorizia, via dei Templari, denominato Comparto "TI 2-7" e "TI 2-8" (Parco Terracchin), che per l'erogazione occorre attendere la definizione delle modalità in relazione all'avanzamento delle opere da parte dei privati attuatori.

PEG 2013

Il Servizio Pianificazione sta definendo le nuove modalità di erogazione del contributo tenuto conto delle esigenze dei privati attuatori del Comparto TI 2-7 e TI 2-8 (Parco Ottavi).

MONITORAGGIO LUGLIO 2013:

Il Servizio Pianificazione sta definendo le nuove modalità di erogazione del contributo tenuto conto delle esigenze dei privati attuatori del Comparto TI 2-7 e TI 2-8 (Parco Ottavi).

MONITORAGGIO OTTOBRE 2013:

Il Servizio Pianificazione sta definendo le nuove modalità di erogazione del contributo tenuto conto delle esigenze dei privati attuatori del Comparto TI 2-7 e TI 2-8 (Parco Ottavi), a tutt'oggi il Servizio Ingegneria non è nelle condizioni di erogare il contributo.

CONSUNTIVO DICEMBRE 2013:

Il Servizio Pianificazione sta definendo le nuove modalità di erogazione del contributo tenuto conto delle esigenze dei privati attuatori del Comparto TI 2-7 e TI 2-8 (Parco Ottavi), al 31/12/2013 il Servizio Ingegneria non è nelle condizioni di erogare il contributo.

PEG 2014:

Il Servizio Pianificazione sta definendo le nuove modalità di erogazione del contributo tenuto conto delle esigenze dei privati attuatori del Comparto TI 2-7 e TI 2-8 (Parco Ottavi), al 31/12/2013 il Servizio Ingegneria non è nelle condizioni di erogare il contributo.

MONITORAGGIO OTTOBRE 2014:

Il Servizio Pianificazione ha provveduto a modificare la Convenzione Urbanistica del Comparto TI 2-7 e TI 2-8 (Parco Ottavi).

Il Servizio Ingegneria non ha tutt'ora gli elementi tecnico-amministrativi per provvedere alla erogazione del contributo.

CONSUNTIVO DICEMBRE 2014:

Il Servizio Pianificazione ha provveduto a modificare la Convenzione Urbanistica del Comparto TI 2-7 e TI 2-8 (Parco Ottavi).

Il Servizio Ingegneria non ha tutt'ora gli elementi tecnico-amministrativi per provvedere alla erogazione del contributo.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
 LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico Cultura
Azione Sistema bibliotecario

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.240,71	3.240,71	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Inizio lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	01/06/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40122 Art. 03	INTERVENTI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI VVF BIBLIOTECA ROSTA NUOVA	0,00
Cap. 40122 Art. 99	FONDO PLUR. INVESTIMENTI PER I INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI (da applicaz. nuovi principi contabili)	3.240,71
Totale:		3.240,71

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2014_PG_5460 MS impianti sportivi di quartiere 2014 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
18.459,19	18.459,19	18.097,29	18.097,29	98,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	30/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40142 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE	18.098,45
Cap. 40142 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARI A IMPIANTI SPORTIVI VARI (in a pplicaz.nuovi principi contabili)	360,74
Totale:		18.459,19

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2015_PG_4289 Interventi per eliminazione barriere architettoniche in strade e aree pubbliche 2015

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Città senza barriere

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.608,00	8.608,00	8.600,00	8.600,00	99,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3		Esecuzione lavori	Inizio	04/05/2016
			Fine	04/05/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40000 Art. 02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	8.608,00
Totale:		8.608,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2015_PG_4289 03 **Abbattimento barriere architettoniche Scuola Media Galilei e Centro Sociale Pigal**

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Città senza barriere

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	44.824,00	13.000,00	89,6 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	31/05/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	01/06/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	30/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	31/12/2015
			Fine	05/05/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40000 Art. 02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	44.824,00
Cap. 40000 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARI A STRADE E SEGNALETICA (da app licazione nuovi principi contabili)	5.176,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2015_PG_4289 Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2015 04

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Città senza barriere

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	31/05/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40000 Art. 02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00
Cap. 40000 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARI A STRADE E SEGNALETICA (da app licazione nuovi principi contabili)	60.000,00
Totale:		60.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2015_PG_5442 MS biblioteche e contenitori culturali 2015 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema museale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
38.043,12	38.043,12	37.557,29	4.880,00	98,7 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Inizio lavori	Inizio	01/04/2016
			Fine	01/06/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/10/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2		Inizio lavori	Inizio	19/05/2015
			Fine	08/04/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	37.557,29
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	
Cap. 40122 Art. 99	FONDO PLUR. INVESTIMENTI PER I INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI (da applicaz. nuovi principi contabili)	485,83
Totale:		38.043,12

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2015_PG_5442 MS Palazzo San Francesco 03

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema museale

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.000,00	15.000,00	14.999,99	5.185,24	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	31/05/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	01/06/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	04/02/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	15.000,00
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE E MUSEI	
Totale:		15.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2015_PG_5445 MS strutture socio assist.e alloggi 2015 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.587,70	20.587,70	20.070,21	5.145,84	97,5 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40021 Art. 01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	20.587,70
Totale:		20.587,70

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Sassi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2015_PG_5446 MS scuole primarie 3° intervento 2015 04

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
17.404,89	17.404,89	14.069,46	6.310,26	80,8 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	13.717,71
Cap. 40036 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (da applicazione nuovi principi contabili)	3.687,18
Totale:		17.404,89

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

**2015_PG_5450 MS cimiteri di Coviolo, San Maurizio, Roncadella, Pieve
03 Modolena, Sesso, Codemondo, Marmirolo 2015**

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.861,13	25.861,13	25.701,13	4.523,76	99,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Inizio lavori	Inizio	01/05/2016
			Fine	03/05/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2		Inizio lavori	Inizio	09/07/2015
			Fine	05/04/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	25.861,13
Totale:		25.861,13

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2015_PG_5450 MS cimiteri Roncadella, Coviolo e Cimitero Monumentale
04 2015

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.274,00	8.274,00	8.102,63	0,00	97,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	8.274,00
Totale:		8.274,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2015_PG_5451 MS edifici pubblici vari uffici e patrimonio 2015 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
21.118,67	21.118,67	20.691,81	18.902,07	98,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Inizio lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	01/06/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/10/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2		Inizio lavori	Inizio	07/05/2015
			Fine	29/03/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	21.118,67
Totale:		21.118,67

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2015_PG_5451 MS edifici pubblici vari 2° intervento 2015 03

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
60.000,00	60.000,00	59.963,02	59.963,02	99,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	02/12/2015
			Fine	29/02/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/03/2016
			Fine	01/03/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	30/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	02/12/2015
			Fine	11/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	12/12/2015
			Fine	20/12/2015
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	60.000,00
Totale:		60.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2015_PG_5451 MS edifici pubblici vari e patrimonio 3° stralcio 2015 04

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.000,00	15.000,00	14.026,75	13.308,56	93,5 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	18/12/2015
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	18/12/2015
			Fine	24/12/2015
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	15.000,00
Totale:		15.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2015_PG_5459 MS Centri Sociali 2015 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.595,09	10.595,09	10.595,09	8.762,16	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Inizio lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	01/06/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/10/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2		Inizio lavori	Inizio	05/08/2015
			Fine	30/05/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	10.595,09
Totale:		10.595,09

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2015_PG_5459 MS Centri Sociali Circoscrizione Ovest 2015 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
45.000,00	45.000,00	42.700,00	42.700,00	94,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/11/2015
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/11/2015
			Fine	07/12/2015
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	45.000,00
Totale:		45.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2015_PG_5473 Adeguamento ed opere finalizzate anche all'ottenimento del certificato prevenzione incendi Stadio Mirabello

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
13.231,94	13.231,94	12.945,92	3.050,00	97,8 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	22/05/2015
			Fine	31/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	22/05/2015
			Fine	27/11/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	28/11/2015
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	13.231,94
Totale:		13.231,94

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5400 Gestione della sicurezza 01

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5400_1 Garantire un supporto tecnico qualificato ed efficiente ai Dirigenti sui vari aspetti della sicurezza e salute sul luogo di lavoro

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5400_1	M_5400_1_1	Numero di visite relative alla sorveglianza sanitaria	Quantità	290	330	40,00
		Nota:				
	M_5400_1_2	Numero di consulenze sulla sicurezza ed igiene del lavoro	Efficienza	90	200	110,00
		Nota:				
	M_5400_1_3	Rispetto tempistica	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	M_5400_1_4	Numero dei fascicoli nuovi o ristrutturati	Quantità	8	8	0,00
		Nota:				
	M_5400_1_5	Numero sopralluoghi effettuati per amianto	Quantità	35	36	1,00
		Nota:				
	M_5400_1_6	Numero di interventi effettuati relativi ai controlli ed integrazione dei presidi di sicurezza	Quantità	90	90	0,00
		Nota:				
	M_5400_1_7	Numero di certificazioni di sicurezza degli immobili inserite nei singoli fascicoli dei fabbricati	Quantità	50	50	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5400_1	M_5400_1_8	Numero documenti valutazione del rischio nuovi o aggiornati	Quantità	10	10	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Funzioni del Responsabile servizio Prevenzione e Protezione DLGs 81/08	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Funzione dei dirigenti DLGs 81/08	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Funzioni dei preposti DLGs 81/08	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Tenuta ed aggiornamento certificazioni sulla sicurezza DLGs 81/08	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Supporto alla Sicurezza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Funzioni del Responsabile servizio Prevenzione e Protezione DLGs 81/08	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Funzione dei dirigenti DLGs 81/08	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Funzioni dei preposti DLGs 81/08	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Tenuta ed aggiornamento certificazioni sulla sicurezza DLGs 81/08	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Supporto alla Sicurezza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Mariacristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Carri Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Melegari Maria Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,65 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5400 Gestione della sicurezza 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	190.383,06	190.280,93	3.587,00	99,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	12/05/2016
			Fine	10/08/2016
Nota:				
2		Data verbale consegna/inizio lavori	Inizio	10/08/2016
			Fine	11/08/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/01/2016
			Fine	15/11/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	16/11/2016
			Fine	22/11/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	190.383,06
Totale:		190.383,06

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Mariacristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bottazzi Bruno	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Paoli Luciano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %
Versari Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_5404 MO Fabbricati 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
779.596,00	33.577,68	6.400,00	6.400,00	19,1 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Mantenimento del bene attraverso manutenzione programmata	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Mantenimento del bene attraverso manutenzione programmata	Inizio	01/01/2016
			Fine	
Nota:				

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	0,00
Cap. 08800 Art. 07	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - SPESE PER NOLEGGIO AUTOMEZZI	6.400,00
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	0,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	0,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	0,39
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,26
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	0,55
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI	0,00
Cap. 24335 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE	0,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	27.176,09
Cap. 30500 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI E PISCINE	0,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	0,39
Cap. 32010 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ. PUBBLICA / SEMAFORI	0,00
Totale:		33.577,68

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5404 MO Fabbricati Zona Sud 2016 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
149.848,00	149.848,00	149.844,08	139.999,41	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	31/05/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	01/06/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	09/12/2016
			Fine	10/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	28/01/2016
			Fine	28/01/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	07/08/2016
			Fine	
Nota:				

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	60.000,00
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	7.350,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	38.900,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	15.390,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	6.200,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	2.290,00
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI	2.000,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	16.300,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	1.418,00
Totale:		149.848,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5404 MO Fabbricati Zona Ovest 2016 03

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
136.734,00	142.234,00	142.126,08	104.641,72	99,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	31/05/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	01/06/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	28/01/2016
			Fine	28/01/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	29/08/2016
			Fine	
Nota:				

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	60.000,00
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	9.200,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	32.370,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	5.660,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.790,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	1.150,00
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI	2.000,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	20.400,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	5.664,00
Totale:		142.234,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5404 MO Fabbricati Zona Nord 2016 04

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.312,00	150.312,00	150.311,58	126.482,71	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	31/05/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	01/06/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	21/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	28/01/2016
			Fine	28/01/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	29/08/2016
			Fine	
Nota:				

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	60.000,00
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	7.350,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	12.590,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	4.800,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.790,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	1.150,00
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI	2.000,00
Cap. 24335 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE	14.000,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	16.300,00
Cap. 30215 Art. 00	SPESE PER ALLESTIMENTO ELETTRICO E TECNICO PER SPETTACOLI VIAGGIANTI	19.252,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	7.080,00
Totale:		150.312,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5404 MO Fabbricati Zona Est 2016 05

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
129.564,00	124.064,00	124.061,82	78.274,73	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	31/05/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	01/06/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	28/01/2016
			Fine	28/01/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	29/08/2016
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	60.000,00
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	3.700,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	17.520,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	4.000,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	6.200,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	4.580,00
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI	2.000,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	20.400,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	5.664,00
Totale:		124.064,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %

Analisi risultati

2016_PD_5404 MO Fabbricati Zona Centro 2016 06

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
249.698,00	249.698,00	249.614,13	159.598,50	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	31/05/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	01/06/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	28/01/2016
			Fine	28/01/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	29/08/2016
			Fine	
Nota:				

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	160.000,00
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	23.800,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	21.770,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	16.600,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.650,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	11.430,00
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI	2.000,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	8.200,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	4.248,00
Totale:		249.698,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5404 MO Fabbricati Zona Sud 2° semestre 2016 07

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	106.215,69	106.215,69	28.122,93	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	14/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	15/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	28.292,86
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	6.274,71
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	36.180,86
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	16.036,08
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.321,89
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	2.951,43
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	9.248,65
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	1.909,21
Totale:		106.215,69

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5404 MO Fabbricati Zona Ovest 2° Semestre 2016 08

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	96.689,83	96.688,49	3.600,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	09/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	10/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	27.181,49
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	7.854,05
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	30.106,86
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	5.897,61
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	4.969,96
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	1.482,16
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	11.575,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	7.622,70
Totale:		96.689,83

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5404 MO Fabbricati Zona Nord 2° Semestre 2016 09

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	113.480,00	113.479,85	1.707,06	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	09/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	10/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	50.866,00
Cap. 09000 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE FABBRICATI	13.500,00
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	6.275,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	11.710,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	5.001,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	4.970,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	1.482,00
Cap. 24335 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE	900,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	9.248,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	9.528,00
Totale:		113.480,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5404 MO Fabbricati Zona Est 2° Semestre 2016

10

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	93.149,83	93.149,83	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	30/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	31/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	30.106,68
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	3.158,50
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	16.294,28
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	4.167,92
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.321,89
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	5.902,86
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	11.575,00
Cap. 30500 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI E PISCINE	9.000,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==	7.622,70
Totale:		93.149,83

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5404 MO Fabbricati Zona Centro 2° Semestre 2016

11

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	103.203,58	103.203,34	13.951,29	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	26/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	10/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	11/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	9.773,58
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	20.318,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	20.248,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	17.297,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.416,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	14.731,00
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI	9.050,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	4.653,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	5.717,00
Totale:		103.203,58

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4201 Interventi di MS Sede protezione civile 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	30/11/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	30/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 41155 Art. 01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTEZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA SERVIZI MANUTENZIONE)	0,00
Cap. 41155 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI relativo a QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO	20.000,00
Totale:		20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_4202 MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	08/08/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	30/04/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40142 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	0,00
Cap. 40142 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARI A IMPIANTI SPORTIVI VARI (in a pplicaz.nuovi principi contabili)	22.000,00
Totale:		22.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_4202 MS Scuola Primaria Dante Alighieri 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	28.000,00	28.000,00	18.788,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	01/10/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40142 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	28.000,00
Totale:		28.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4203 Programma di adeguamento impianti antincendio 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	44.876,40	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4203_1 Aumentare la performance degli edifici pubblici attraverso l'aumento di fabbricati certificati per la prevenzione incendi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4203_1	M_4203_1_1	Aumentare il numero di fabbricati certificati per la prevenzione incendi	Efficienza	2	4	8,00
		Nota: DUP				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	30/04/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	30/04/2016
			Fine	01/05/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	0,00
Cap. 40103 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARI A EDIFICI PUBBLICI VARI (da applicaz. nuovi principi contabili)	44.876,40
Totale:		44.876,40

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bottazzi Bruno	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PG_4203 Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 02 2016

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	10.123,60	9.150,00	9.150,00	90,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	01/07/2016
			Fine	31/08/2016
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	01/10/2016
			Fine	01/10/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	10/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	20/09/2016
			Fine	21/09/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	9.150,00
Cap. 40103 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARI A EDIFICI PUBBLICI VARI (da applicaz. nuovi principi contabili)	973,60
Totale:		10.123,60

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4203 05 **Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Est 2016**

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	30.000,00	28.496,76	0,00	95,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	15/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	10/08/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	28.496,76
Cap. 40103 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARI A EDIFICI PUBBLICI VARI (da applicaz. nuovi principi contabili)	1.503,24
Totale:		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4204 MS edifici pubblici vari 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
200.000,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	30/04/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	30/04/2016
			Fine	01/05/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_4204 MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	45.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	0,00
Cap. 40103 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI (da applicaz. nuovi principi contabili)	45.000,00
Totale:		45.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4204 MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2016 03

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	0,00
Cap. 40103 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI (da applicaz. nuovi principi contabili)	20.000,00
Totale:		20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4204 MS edifici pubblici vari Zona Nord 2016 04

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	70.000,00	66.207,77	0,00	94,6 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	01/01/2017
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/01/2016
			Fine	07/12/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	
			Fine	21/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	66.207,77
Cap. 40103 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI (da applicazione nuovi principi contabili)	3.792,23
Totale:		70.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4205 MS Parchi Scolastici 2016 Zona Ovest 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	40.000,00	39.955,00	18.300,00	99,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	18/12/2015
			Fine	30/04/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	30/04/2016
			Fine	01/05/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	18/12/2015
			Fine	11/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	27/10/2016
			Fine	28/10/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	0,00
Cap. 40193 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc ..)	40.000,00
Totale:		40.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_4205 MS Parchi Scolastici 2016 Zona Sud 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	10/02/2016
			Fine	22/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	10/02/2016
			Fine	29/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	0,00
Cap. 40193 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERV. DI SISTEMAZIONE P ARCHI SCOLASTICI (da applicaz. nuovi principi contabili)	30.000,00
Totale:		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4205 MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Ovest 2016

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	10/02/2016
			Fine	28/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	10/02/2016
			Fine	28/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	0,00
Cap. 40193 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERV. DI SISTEMAZIONE P ARCHI SCOLASTICI (da applicaz. nuovi principi contabili)	15.000,00
Totale:		15.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4205 MS Parchi Scolastici 2016 Zona Nord 04

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	30.000,00	3.423,32	0,00	11,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	01/10/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	10/02/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	3.423,32
Cap. 40193 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERV. DI SISTEMAZIONE P ARCHI SCOLASTICI (da applicaz. nuovi principi contabili)	26.576,68
Totale:		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4205 MS Parchi Scolastici 2016 Zona Est 05

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	15.000,00	3.897,72	0,00	26,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	01/10/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	10/02/2016
			Fine	15/11/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	
			Fine	19/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	3.897,72
Cap. 40193 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERV. DI SISTEMAZIONE P ARCHI SCOLASTICI (da applicaz. nuovi principi contabili)	11.102,28
Totale:		15.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4205 MS Parchi Scolastici 2016 Zona Est 2° Semestre 06

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	30/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	10/02/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	0,00
Cap. 40193 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERV. DI SISTEMAZIONE P ARCHI SCOLASTICI (da applicaz. nuovi principi contabili)	10.000,00
Totale:		10.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4260 Rifacimento facciata Scuola Elementare G. Marconi. Sponsorizzazione tecnica Credem

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
40.000,00	40.000,00	26.950,00	0,00	67,4 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	40.000,00	26.950,00	0,00	67,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		predisposizione atti per accertamento entrata e relativo impegno di spesa	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Emissione buono e relativa fattura attiva	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Contatti con sponsor per verifiche e liquidazione	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		predisposizione atti per accertamento entrata e relativo impegno di spesa	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Emissione buono e relativa fattura attiva	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Contatti con sponsor per verifiche e liquidazione	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09320 Art. 10	contributo CREDEM per intervento di RIFACIMENTO FACCIATA SCUOLA ELEMENTARE "G.MARCONI" v.re gg. cap. U. 40036/10	40.000,00	
Cap. 40036 Art. 11	RIFACIMENTO FACCIATA SCUOLA ELEMENTARE "G.MARCONI" (finanziamento con contributo Credem v.g. cap. E.9...../..)		40.000,00
Totale:		40.000,00	40.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_4289 Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
60.000,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4289_1 Aumentare la performance degli edifici pubblici attraverso la riduzione delle barriere architettoniche

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4289_1	M_4289_1_1	Ridurre le barriere architettoniche presenti negli edifici pubblici	Efficienza	5%	10%	5,00
		Nota: DUP				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	25/11/2014
			Fine	30/07/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	30/07/2016
			Fine	30/07/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40000 Art. 02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_4289 Progetto Reggio Emilia, città senza barriere: mi muovo e mi 02 oriento

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Città senza barriere

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	60.000,00	60.000,00	36.000,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	100.000,00	98.168,04	0,00	98,2 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	09/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	09/05/2016
			Fine	21/09/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investment	Spese Investment
Cap. 09785 Art. 06	FINANZIAMENTO MIN.INFRASTR. E TRASPORTI PER REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI I ---VEGG. U. CAP.40003/22---	60.000,00	
Cap. 40003 Art. 22	REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO (REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI quota part e finanziamento min.Infrast.e		60.000,00
Cap. 40003 Art. 23	REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO (REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI quota part e finanziamento comunale)		38.168,04
Cap. 40003 Art. 99	FONDO PLUR.VINCOLATO PER INTERVENTI SICUREZZA TRAFFICO E DI MITIGAZIONE (per applicaz.nuovi principi contabili)		1.831,96
Totale:		60.000,00	100.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_4289 03 Attraversamento pedonale semaforizzato per non vedenti, via Martiri della Bettola incrocio via Martiri di Soweto

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Città senza barriere

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	18.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	10/02/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	10/02/2016
			Fine	29/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40000 Art. 02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00
Cap. 40000 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA (da applicazione nuovi principi contabili)	18.000,00
Totale:		18.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4291 MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
42.704,50	42.704,50	242,93	0,00	0,6 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	18/12/2015
			Fine	30/04/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	30/04/2016
			Fine	01/05/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	30/04/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	2.704,50
Cap. 40122 Art. 99	FONDO PLUR. INVESTIMENTI PER I INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI (da applicaz. nuovi principi contabili)	40.000,00
Totale:		42.704,50

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_4292 MS Musei 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema museale

Entrate Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	18/12/2015
			Fine	30/04/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	30/04/2016
			Fine	01/05/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	30/04/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investment	Spese Investment
Cap. 09712 Art. 02	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO MUSEALE (quota fin. per illuminaz. sale musei) L.R.n.18/2000 del.G.R. n.936 /2001 -vegg.CAP.U.41123/14	30.000,00	
Cap. 40135 Art. 00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI		0,00
Cap. 40135 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN VESTIMENTI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI		40.000,00
Cap. 41123 Art. 14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE quota di finanz. da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/2		
Cap. 41123 Art. 14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE (riorg.illuminazione vetrine collezioni) quota di finanz. da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712		0,00
Cap. 41123 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN VESTIMENTI relativo a INTERVENTI SUI SEDI MUSEALI e COLLEZIONI CULTURALI		30.000,00
Totale:		30.000,00	70.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_4293 MS scuole primarie 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
250.355,16	355,39			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	18/12/2015
			Fine	30/04/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	30/04/2016
			Fine	01/05/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	355,39
Totale:		355,39

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_4293 MS scuole primarie Zona Sud 2016 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	94.499,77	86.048,95	83.364,95	91,1 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	17/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	10/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	23/08/2016
			Fine	23/08/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	86.048,95
Cap. 40036 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (da applicazione nuovi principi contabili)	8.450,82
Totale:		94.499,77

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4293 MS scuole primarie Zona Ovest 2016 03

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Studio di fattibilit?	Inizio	19/05/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/11/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
3		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
4		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Studio di fattibilit?	Inizio	19/05/2016
			Fine	
Nota:				
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/01/2016
			Fine	14/07/2016
Nota:				
3		Inizio lavori	Inizio	15/07/2016
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	11.500,00
Totale:		11.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4293 MS scuole primarie Zona Nord 2016 04

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	67.000,00	67.000,00	66.186,22	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	17/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	17/08/2016
			Fine	18/08/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	30/11/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	14/07/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	15/07/2016
			Fine	18/07/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	67.000,00
Totale:		67.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4293 MS scuole primarie Zona Est 2016 05

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	55.500,00	53.526,90	53.526,90	96,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	15/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	10/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	08/11/2016
			Fine	08/11/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	53.526,90
Cap. 40036 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (da applicazione nuovi principi contabili)	1.973,10
Totale:		55.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4293 MS scuole primarie Zona Centro 2016 06

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	40.000,00	37.130,70	37.130,70	92,8 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	02/11/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	37.130,70
Cap. 40036 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (da applicazione nuovi principi contabili)	2.869,30
Totale:		40.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4294 MS scuole secondarie di 1° grado 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
130.000,00	3,05			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	23/12/2015
			Fine	30/04/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	30/04/2016
			Fine	01/05/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	3,05
Totale:		3,05

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_4294 MS scuole secondarie di 1° grado Zona Sud 2016 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	19.996,95	19.260,14	19.258,92	96,3 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	17/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	10/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	21/09/2016
			Fine	21/09/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	19.260,14
Cap. 40051 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (da applicaz. nuovi principi contabili)	736,81
Totale:		19.996,95

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4294 MS scuole secondarie di 1° grado Zona Ovest 2016 03

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	15.955,43	15.955,43	79,8 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	24/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	14/07/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	20/07/2016
			Fine	20/07/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	15.955,43
Cap. 40051 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (da applicaz. nuovi principi contabili)	4.044,57
Totale:		20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4294 MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016 06

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	59.000,00	56.646,67	56.646,67	96,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	17/07/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	04/08/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	56.646,67
Cap. 40051 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (da applicaz. nuovi principi contabili)	2.353,33
Totale:		59.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4294 MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2 parte 2016 07

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	37.000,00	37.000,00	8.350,90	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	07/09/2016
			Fine	06/11/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	06/11/2016
			Fine	07/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	07/09/2016
			Fine	15/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	16/09/2016
			Fine	16/09/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	37.000,00
Totale:		37.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4294 MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 3° intervento
08 2016

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
 LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico Educazione
Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	45.500,00	3.806,40	0,00	8,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	30/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	22/02/2016
			Fine	28/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	3.806,40
Cap. 40051 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (da applicaz. nuovi principi contabili)	41.693,60
Totale:		45.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4295 MS Centri Sociali 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
70.000,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	30/04/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	30/04/2016
			Fine	01/05/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_4295 MS Centri Sociali Zona Ovest 2016 03

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	22.200,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/01/2016
			Fine	28/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	0,00
Cap. 40021 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERV. DI MANUTENZ. STRA ORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI SOCIALI (da applicaz. nuovi principi contabil)	22.200,00
Totale:		22.200,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4295 MS Centri Sociali Zona Nord 2016 04

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	32.800,00	29.556,48	0,00	90,1 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	01/10/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	
			Fine	14/11/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	29.556,48
Cap. 40021 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERV. DI MANUTENZ. STRA ORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI SOCIALI (da applicaz. nuovi principi contabil)	3.243,52
Totale:		32.800,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4296 MS strutture socio assistenziali 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	26.530,12	0,00	88,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	23/12/2015
			Fine	30/04/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	30/04/2016
			Fine	01/05/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	23/12/2015
			Fine	28/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investment
Cap. 40021 Art. 01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	26.530,12
Cap. 40021 Art. 98	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZ. STRAORD. STRUTT URE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLO GGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	3.469,88
Totale:		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_4297 MS cimiteri 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.356,84	32.542,88	32.186,04	0,00	98,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	30/04/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	30/04/2016
			Fine	01/05/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	11/10/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	02/11/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	32.542,88
Totale:		32.542,88

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_4298 Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	50.000,00			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Richiesta preventivi	Inizio	01/12/2016
			Fine	10/12/2016
Nota:				
2		Affidamento incarichi	Inizio	20/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Richiesta preventivi	Inizio	10/10/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento incarichi	Inizio	20/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40203 Art. 13	PRESTAZIONI TECNICHE PER VALUTAZIONI E CERTIFICAZIONI PER AGIBILITA', SICUREZZA, V.I.A. DI OPERE E FABBRICATI PUBBLICI	8.254,80
Cap. 40203 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO ALL'RUP, INDAGINI E STUDI PER P. T. LL.PP. (applicazione nuovi	41.745,20
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_4299 Realizzazione di uno spazio Palestra Ability Gym

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	82.000,00	49.196,33	0,00	60,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Richiesta di preventivi finalizzati all'acquisto dei materiali su MEPA	Inizio	01/12/2016
			Fine	15/12/2016
Nota:				
2		Determina di acquisto materiali	Inizio	19/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Richiesta di preventivi finalizzati all'acquisto dei materiali su MEPA	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Determina di acquisto materiali	Inizio	19/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 41124 Art. 02	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO PALESTRA ABILITY GYM	49.196,33
Cap. 41124 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN VESTIMENTI ALLESTIM. STRUTTURE PER DISABILI E SUPERAMENTO BARRIERE	32.803,67
Totale:		82.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_42ZC Manutenzione straordinaria edifici Zona Centro

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_42ZC_1 Mantenere in condizioni di efficienza i fabbricati comunali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_42ZC_1	M_42ZC_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	100%	80%	-20,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barresi Ugo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ronzoni Giuliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_42ZE Manutenzione straordinaria edifici Zona Est

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_42ZE_1 Mantenere in condizioni di efficienza i fabbricati comunali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_42ZE_1	M_42ZE_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	100%	80%	-20,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	11,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_42ZN Manutenzione straordinaria edifici Zona Nord

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_42ZN_1 Mantenere in condizioni di efficienza i fabbricati comunali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_42ZN_1	M_42ZN_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	100%	80%	-20,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ficarelli Emilio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PG_42ZO Manutenzione straordinaria edifici Zona Ovest

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_42ZO_1 Mantenere in condizioni di efficienza i fabbricati comunali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_42ZO_1	M_42ZO_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	100%	80%	-20,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Rovacchi Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Sassi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2016_PG_42ZS Manutenzione straordinaria edifici Zona Sud

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_42ZS_1 Mantenere in condizioni di efficienza i fabbricati comunali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_42ZS_1	M_42ZS_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	100%	80%	-20,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Glauco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pirelli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

AMP2002_0016 Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia 04

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
138.615,39	138.615,39	138.615,39	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
4		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/04/2015
			Fine	30/11/2016
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				
9			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investment	Spese Investment
Cap. 09076 Art. 01	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE MUTUO CDP A CARICO STATO PER RIFACIMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA	138.615,39	
Cap. 09076 Art. 01	RIDESTINAZ.FINANZIAMENTO STATALE PER AMPLIAMENTO PALAZZO GIUSTIZIA (IN MODALITA' DEVOLUZIONE MUTUO TOT. CARICO STATO L.448/98) VEGG. CAP. 40110/2 -FPV 50042/1)		
Cap. 40110 Art. 02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.		0,00
Cap. 40110 Art. 03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCIRIZ. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONTR. STATALE VEGG. E. 9076/1		
Cap. 40110 Art. 03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCIRIZ. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONTR. STATALE VEGG. E. 9076/1		0,00
Cap. 40110 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER : INTERVENTI STRAORDINARI E ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO ECC. PALAZZO DI GIUSTIZIA-		250.000,00
Totale:		138.615,39	250.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

H_TOR_28001 Cimitero Rivalta. Ampliamento

Cimitero di Rivalta - Ampliamento.

Descrizione

La distribuzione planimetrica delle ali in ampliamento prevederà la realizzazione di due sagome rettangolari tra loro speculari, ai fini di non alterare la configurazione attuale del complesso già connotato da una chiara stereometria di impianto.

Nel corso del 2013 l'attività prioritaria del servizio Ingegneria sarà la contabilizzazione, liquidazione stati di avanzamento (autorizzazioni sub appalto e controllo regolarità contributiva).

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
41.902,64	41.902,64	41.902,64	41.902,64	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Funzionalità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Manutenibilità (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Qualità Estetica (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				
		Sicurezza (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Sostenibilità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
8		Collaudo o certificato di regolare esecuzione: data	Inizio	01/07/2015
			Fine	31/03/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
8		Collaudo o certificato di regolare esecuzione: data	Inizio	23/04/2015
			Fine	11/02/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40170 Art. 01	CIMITERO RIVALTA.AMPIAMENTO	41.902,64
Cap. 40170 Art. 01	CIMITERO RIVALTA.AMPIAMENTO (vegg.E/10717/1 PREST.FLESS.)	
Cap. 40203 Art. 03	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE	
Totale:		41.902,64

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Glauco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Realizzazione ampliamento Cimitero di Rivalta.

Si tratta dell'ampliamento del Cimitero della frazione di Rivalta.

Il progetto di ampliamento investirà le due aree immediatamente contigue al complesso scolastico, collocate a sud-est e a nord-ovest dell'edificio dei colombari.

CONSUNTIVO 2008:

Non si è dato corso all'approvazione della progettazione esecutiva poiché, vista la particolare complessità dell'opera da realizzare nonché il ricorso a professionisti esterni per mansioni specifiche non previste all'interno del Servizio, si è avuto uno slittamento sui termini dell'ultimazione delle fasi progettuali previste nonché alla carenza delle risorse economiche necessarie che si è evidenziata già in fase della stesura della progettazione definitiva.

Gli indicatori di qualità si riferiscono all'opera ultimata verranno monitorati ad ultimazione lavori.

2° MONITORAGGIO 2009:

Lo scostamento è dovuto alla ritardata decisione sulle procedure da adottare da parte del Servizio Finanziario e del Servizio Demografico.

CONSUNTIVO 2009:

Lo scostamento è dovuto alla ritardata decisione sulle procedure da adottare da parte del Servizio Finanziario e del Servizio Demografico.

MONITORAGGIO SETTEMBRE 2010:

L'intervento è sospeso su indicazione degli organi di governo per non alterare gli equilibri di Bilancio.

CONSUNTIVO 2010:

L'intervento è stato approvato con Determinazione Dirigenziale PG. n. 9075 del 30/04/2010, esecutiva il 30/12/2010, successivamente verranno espletate le procedure per l'affidamento dei lavori.

CONSUNTIVO 2011:

Sono state espletate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori e la relativa stipula del contratto, i lavori inizieranno nei primi mesi del 2012.

MONITORAGGIO SETTEMBRE 2012:

L'intervento è in corso di realizzazione.

CONSUNTIVO DICEMBRE 2014:

L'intervento è in corso di ultimazione.

Gli indicatori di qualità si riferiscono all'opera ultimata e verranno pertanto monitorati ad ultimazione lavori.

MONITORAGGIO CONSUNTIVO DICEMBRE 2012:

L'intervento è in corso di realizzazione.

PEG 2014:

I lavori sono in corso di realizzazione.

Gli indicatori di qualità si riferiscono all'opera ultimata e verranno pertanto monitorati ad ultimazione lavori.

MONITORAGGIO OTTOBRE 2014:

I lavori sono in fase di ultimazione.

Gli indicatori di qualità si riferiscono all'opera ultimata e verranno pertanto monitorati ad ultimazione lavori

PEG 2015:

I lavori sono ultimati ed è in corso il collaudo.

Gli indicatori di qualità si riferiscono all'opera ultimata e verranno pertanto monitorati al collaudo dei lavori

M_75501

Scuola Primaria "Carducci". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza

Il Comune di Reggio Emilia per quanto attiene le strutture utilizzate a scuole elementari, dispone del patrimonio immobiliare riferito al fabbricato sito in via Samarotto adibito a Scuola Elementare sede del plesso "G. Carducci".

Tale edificio scolastico necessita di periodici interventi di manutenzione straordinaria per garantirne la funzionalità, la sicurezza e l'adeguamento normativo o le mutate esigenze di destinazioni d'uso in funzione delle diverse esigenze didattiche. In particolare occorrerà eseguire degli interventi urgenti necessari alla messa in sicurezza del fabbricato, in ossequio alla Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010 modificata con successiva Deliberazione n. 67 del 22/07/2010.

Descrizione

Con gli interventi, di carattere straordinario, che si andranno ad eseguire ci si pone l'obiettivo di conservare il patrimonio edilizio migliorando così la fruibilità del servizio raggiungendone lo scopo mediante la realizzazione di varie lavorazioni affidate a ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale.

I lavori da eseguire saranno composti da diverse tipologie di intervento in relazione alla esigenza specifica della struttura scolastica.

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Educazione

Azione

Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
23.450,84	23.450,84	23.314,83	0,00	99,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
7		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09806 Art. 01	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" (v.CAP.40033 art.17)		
Cap. 40033 Art. 17	SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (VEGG. CAP.9806 /1 FINANZ.MINISTERIALE)		23.314,83
Cap. 40033 Art. 17	SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (VEGG. CAP.9806/1 FINANZ.MINISTERIALE)		
Cap. 40033 Art. 99	FONDO PLURIENNALE per REALIZZAZIONI, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONI SCUOLE ELEMENTARI (da applicare nuovi principi contabili)		136,01
Totale:			23.450,84

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Pirelli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

M_75601

Scuola Primaria "Zibordi". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza

Descrizione Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza della scuola elementare "Zibordi" in viale Monte Grappa n° 6 consistenti principalmente in:
esecuzioni di riprese murarie tra il corpo centrale e il blocco scala monumentale esterna
Analogo intervento per distacco superfetazione adibita a sottocentrale del teleriscaldamento dal fabbricato Rifacimento dei gradini esterni in cemento e graniglia essendo sgranati
Riorganizzazione dei servizi igienici a seguito della demolizione delle pareti in laterizio non ammortate che ammezzano sulle finestre e risultano in appoggio senza rinforzo dei solai.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico Educazione
Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
9.685,18	9.685,18	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
9		Esecuzione lavori in economia	Inizio	27/03/2015
			Fine	30/09/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
9			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investment	Spese Investment
Cap. 09806 Art. 02	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI" (v.CAP.40033 art.18)		
Cap. 40033 Art. 18	SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/2 FINANZ.MINISTERIALE)		5.481,81
Cap. 40033 Art. 18	SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/2 FINANZ.MINISTERIALE)		
Cap. 40033 Art. 99	FONDO PLURIENNALE per REALIZZ AZIONI, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI (da applicaz.nuovi principi contabili)		4.203,37
Totale:			9.685,18

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

21/10/2011 Tempi di progettazione slittati in avanti a causa di integrazioni richieste dal Provveditorato OO.PP.
 Approvato con delibera di giunta PG 3933 esec. 29/03/2011

Nuovo Centro Sociale a Pieve

Descrizione

Il nuovo fabbricato sarà costituito da un corpo di fabbrica a forma di L, con una superficie netta di 270 mq. disposta quasi completamente a piano terra con la sola eccezione di una stanza al primo piano raggiungibile con una scala interna. La copertura sarà ad una falda inclinata.

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico

Protagonismo

Azione

Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
264.235,09	264.235,09	185.849,98	185.849,98	70,3 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Comfort Ambientale (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Funzionalità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Manutenibilità (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Qualità Estetica (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Sicurezza (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Sostenibilità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
7		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09751 Art. 01	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE PIEVE (V EGG. CAP. 40175-FPV 50155/1)		
Cap. 40175 Art. 11	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota da contributo)		169.173,20
Cap. 40175 Art. 12	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota finanz.co comunale)		16.676,78
Cap. 40175 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI NUOVE REALIZZAZIONI, AMPLIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI CENTRI SOCIALI (da applicare azione nuovi principi contabili)		78.385,11
Totale:			264.235,09

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Glauco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Nuovo Centro Sociale a Pieve

Il nuovo edificio sarà realizzato all'interno del nuovo parco comunale di Via Plauto nel centro abitato di Pieve Modolena.

MONITORAGGIO LUGLIO 2013:

Lo slittamento dei termini sulle tempistiche inizialmente previste in fase di redazione del PEG 2013, sono da attribuirsi al ritardo dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2013.

CONSUNTIVO DICEMBRE 2013 PEG:

Sono in corso le fasi successive di progettazione.

PEG 2014:

E' in corso la progettazione dell'opera.

MONITORAGGIO OTTOBRE 2014:

E' stata espletata la gara d'appalto, i lavori sono stati affidati, è in corso la stipula del contratto. Gli indicatori di qualità si riferiscono all'opera ultimata e verranno pertanto monitorati ad ultimazione lavori.

CONSUNTIVO DICEMBRE 2014:

E' stata espletata la gara d'appalto, i lavori sono stati affidati, è in corso la stipula del contratto.

O_81401

Nuovo forno crematorio a Coviolo

Descrizione

Nuovo forno crematorio presso Cimitero di Coviolo

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
859.020,00	859.020,00	540.262,42	185.319,58	62,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
6		Progettazione esecutiva	Inizio	21/01/2015
			Fine	30/11/2015
Nota:				
7		Inizio lavori	Inizio	09/03/2015
			Fine	09/03/2015
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
6		Progettazione Esecutiva	Inizio	12/09/2015
			Fine	25/01/2016
Nota:				
7		Inizio lavori	Inizio	13/04/2016
			Fine	13/04/2016
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				
9			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investiment
Cap. 40165 Art. 00	NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIOLO	540.262,42
Cap. 40165 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIOLO:(in applicaz. nuovi principi contabili)	318.757,58
Totale:		859.020,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

L'intervento prevede lo smantellamento dei due forni "All Europe 2000" e la traslazione nel locale attiguo dell'impianto di preparazione delle urne cinerarie, la predisposizione del locale per l'installazione del forno e la realizzazione di un volume tecnico per la protezione dell'impianto di filtrazione, nonché la ristrutturazione dei locali ove erano installati i due forni smantellati e l'installazione di un impianto TV a circuito chiuso per l'eventuale osservazione, in sicurezza, da parte dei congiunti dell'introduzione del feretro., come già avviene in altri crematori. Per quanto riguarda il volume tecnico per la copertura dell'impianto dei filtri di depurazione, il medesimo è previsto in struttura metallica/leggera, anche per motivi antisismici e di velocità realizzativa.

Il nuovo impianto, per rispondere ai parametri prescritti dall'Ausl per il nuovo forno, anziché l'emissione in atmosfera subito dopo la camera di post combustione prevede un sistema di filtrazione composto da uno scambiatore di calore per raffreddare i fumi, un abbattitore con reagente chimico ed un filtro a maniche.

O_83101**Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Cassala**

Descrizione

Manutenzione Straordinaria relativa alla rimozione, smaltimento e rifacimento della copertura della palestra e degli spogliatoi della scuola secondaria di 1° grado "G. Galilei" di via Cassala n.10/d a Reggio Emilia

Linea strategica di riferimento**Programma**

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Educazione

Azione

Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
11.686,58	11.686,58	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	19/12/2015
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09713 Art. 06	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Cassal		
Cap. 40052 Art. 13	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei"		0,00
Cap. 40052 Art. 14	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei"		
Cap. 40052 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI INTERVENTI AMPLIAMENTO E RI STRUTTURAZIONE SCUOLE MEDIE INFERIORI (in applicaz.nuovi principi contabili)		11.686,58
Totale:			11.686,58

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

L'obiettivo dell'intervento, in linea con il PIANO NAZIONALE sull'amianto ripreso dalla Regione Emilia Romagna, si prefigge la completa eliminazione dell'amianto dalla scuola in oggetto ove la copertura indicata e le porte tagliafuoco risultano essere gli ultimi manufatti contenenti amianto dopo che nella stessa negli anni scorsi è stato completamente rimossa tutta la pavimentazione della scuola vera e propria che risultava essere in vinil-amianto per una superficie di oltre 2.000,00 mq.

O_83201

Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Grado "G.Galilei" di via Beethoven a Massenzatico

Descrizione Manutenzione Straordinaria relativa alla rimozione, smaltimento delle lastre in cemento-amianto e rifacimento del manto di copertura della palestra e degli spogliatoi della succursale della scuola secondaria di 1° grado "G.Galilei" di via Beethoven a Massenzatico di Reggio emilia

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
6.898,71	6.898,71	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	27/11/2015
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09713 Art. 07	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Grado "G.Galilei"		
Cap. 40052 Art. 15	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Gr		0,00
Cap. 40052 Art. 16	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Gr		
Cap. 40052 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI INTERVENTI AMPLIAMENTO E RI STRUTTURAZIONE SCUOLE MEDIE INFERIORI (in applicaz.nuovi principi contabili)		6.898,71
Totale:			6.898,71

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

L'obiettivo dell'intervento, in linea con il PIANO NAZIONALE sull'amianto ripreso dalla Regione Emilia Romagna, si prefigge la completa eliminazione dell'amianto dalla scuola in oggetto ove la copertura indicata risulta essere l'ultimo materiale contenente amianto.

O_83301

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Villa Ducale di Rivalta e pertinenze - Reggia di Rivalta

Descrizione

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012: interventi Villa Ducale di Rivalta e pertinenze - Reggia di Rivalta.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
82.387,20	82.387,20	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	11/10/2013
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	11/10/2013
			Fine	30/12/2013
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09749 Art. 03	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI REGGIA DI RIVALTA E PERTINENZE - VEGG. CAP.		
Cap. 40115 Art. 01	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: VILLA DUCAL E DI RIVALTA E PERTINENZE REGGIA DI RIVALTA VEGG. CAP. E 974		82.387,20
Totale:			82.387,20

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %

Analisi risultati

O_83501**Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
Scuola Primaria statale "D. Alighieri"**

Descrizione

Opere di manutenzione straordinaria che sono il frutto di una mediazione tra le necessità didattiche pervenute dalle Istituzioni Scolastiche e da esigenze gestionali - manutentive del Servizio Manutenzione.

Linea strategica di riferimento**Programma**

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Educazione

Azione

Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
6.159,49	6.159,49	2.069,12	0,00	33,6 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investment	Spese Investment
Cap. 09807 Art. 02	FINANZIAM.TRAMITE PROV.RE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA D.ALIGHIERI (EX D.FINANZ.Art. 18 comma 8 del D. L. 69/2013) VEGG.CAP. U./40033		
Cap. 40033 Art. 28	LAVORI DI MAN.STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :S CUOLA PRIMARIA STATALE "D.ALIGHIERI"- QUOTA FIN .REG.LE CEGG . CAP. E.9807/2		
Cap. 40033 Art. 29	LAVORI DI MAN.STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :S CUOLA PRIMARIA STATALE "D.ALIGHIERI"- QUOTA FIN .COMUNALE		2.069,12
Cap. 40033 Art. 99	FONDO PLURIENNALE per REALIZZAZIONI, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONI SCUOLE ELEMENTARI (da app. lic. nuovi principi contabili)		4.090,37
Totale:			6.159,49

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campari Claudio	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Opere di manutenzione straordinaria che sono il frutto di una mediazione tra le necessità didattiche pervenute dalle Istituzioni Scolastiche e da esigenze gestionali - manutentive del Servizio Manutenzione.

Le richieste dell' Assessorato alla Formazione e al Sapere e Direzione Didattica sono volte:

alla necessità di rifare completamente il manto di copertura, essendo questo ancora quello originale dalla costruzione del fabbricato scolastico. Questo, infatti, risultando molto degradato crea moltissimi inconvenienti al normale svolgimento dell'attività didattica in quanto soggetto a numerose perdite che danneggiando costantemente la struttura compromettono la sicurezza dell'utenza scolastica;

alla sistemazione del blocco servizi igienici;

allo smontaggio e rimontaggio della controsoffittatura della palestra

O_84101

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio

Descrizione

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012: interventi Chiesa di San Giorgio.

Linea strategica di riferimento

ProgrammaPROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'**Obiettivo Strategico**

Cura della città pubblica

Azione

Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Entrate Investimenti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
126.950,58				

Spese Investimenti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
126.950,58				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Progettazione Preliminare	Inizio	25/04/2014
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09749 Art. 06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5	126.950,58	
Cap. 40115 Art. 05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)		126.950,58
Totale:		126.950,58	126.950,58

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

O_84201

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Teatro Municipale "Romolo Valli"

Descrizione Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012: interventi Teatro Municipale "Romolo Valli".

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Istituzioni e Fondazioni culturali

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
137.468,18	137.468,18	137.468,18	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
154.945,12	154.945,12	154.945,12	108.815,53	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Stipula contratto	Inizio	01/07/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
5		Inizio lavori	Inizio	02/07/2016
			Fine	02/07/2016
Nota:				
6		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/04/2014
			Fine	29/12/2015
Nota:				
3		Aggiudicazione lavori	Inizio	30/12/2015
			Fine	24/06/2016
Nota:				
4		Inizio lavori	Inizio	28/06/2016
			Fine	27/06/2016
Nota:				
5		Stipula contratto	Inizio	25/06/2016
			Fine	14/09/2016
Nota:				
6		Esecuzione lavori	Inizio	28/06/2016
			Fine	14/09/2016
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09749 Art. 05	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ROMOLO VALLI (VEGG. CAP. U. 40115/4)	137.468,18	
Cap. 40115 Art. 04	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: TEATRO MUNICIPALE "R.VALLI"(V.CAP. E.9749 /5)		137.468,18
Cap. 40115 Art. 14	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: TEATRO MUNICIPALE "R.VALLI"(quota parte di finanziamento comunale (in s		17.476,94
Totale:		137.468,18	154.945,12

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria

PEG 2014

Riparazione con rafforzamento sismico locale della Galleria del Cimitero Monumentale.

Descrizione

A seguito dell'assegnazione del contributo "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Piani annuali 2013-2014 delle OO.PP. beni culturali ed Edilizia Scolastica-Universitaria. Interventi con importi inferiori a Euro 50.000: approvazione modifiche ed integrazione al febbraio 2014", è in programma l'intervento alla Galleria del Cimitero Monumentale che si propone di risolvere sia le problematiche dovute al sisma che quelle dovute alle infiltrazioni d'acque con interventi locali rispettosi del carattere monumentale dell'edificio.

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Cura della città pubblica

Azione

Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
281.056,00	281.056,00	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
281.056,00	281.056,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Funzionalità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Manutenibilità (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		percentuale di attuazione delle fasi previste nell'anno.	Qualità	100		
		Nota:				
		Qualità Estetica (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Sicurezza (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Sostenibilità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/04/2014
			Fine	29/12/2015
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09749 Art. 08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA	281.056,00	
Cap. 40169 Art. 01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.		281.056,00
Totale:		281.056,00	281.056,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Glauco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

PEG 2014

Riparazione con rafforzamento sismico locale della Galleria del Cimitero Monumentale.

In adiacenza al perimetro che delimita il Centro Storico, in zona sud sul lato ovest viene delimitato dal Torrente Crostolo.

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione

PEG 2014

Riparazione con rafforzamento sismico locale del Cimitero di Sabbione.

Descrizione

A seguito dell'assegnazione del contributo "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Piani annuali 2013-2014 delle OO.PP. beni culturali ed Edilizia Scolastica-Universitaria. Interventi con importi inferiori a Euro 50.000: approvazione modifiche ed integrazione al febbraio 2014", è in programma l'intervento al Cimitero di Sabbione che si propone di risolvere sia le problematiche dovute al sisma con interventi locali di riapertura e rafforzamento rispettosi del carattere monumentale dell'edificio.

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Cura della città pubblica

Azione

Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
86.309,60	86.309,60	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
87.387,37	87.387,37	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Funzionalità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Manutenibilità (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		percentuale di attuazione delle fasi previste nell'anno.	Qualità	100		
		Nota:				
		Qualità Estetica (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Sicurezza (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Sostenibilità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/12/2015
			Fine	30/11/2016
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/04/2014
			Fine	31/12/2015
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09749 Art. 09	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO DI SABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3	86.309,60	
Cap. 40169 Art. 03	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO DI SABBIONE (VEGG. 2014 CAP. E9749/9)		86.309,60
Cap. 40169 Art. 04	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO DI SABBIONE (finanziamento comunale in sost. minor		1.077,77
Totale:		86.309,60	87.387,37

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Glauco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

PEG 2014

Riparazione con rafforzamento sismico locale del Cimitero di Sabbione.

Frazione del Comune a 11 Km. dal Centro della città nella zona sud-est del territorio comunale.

P_83601**Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti**

Descrizione

Realizzazione di un estendimento dello spazio destinato a "Sala dei Dolenti" connesso funzionalmente ai percorsi della struttura del Nuovo Cimitero di Coviolo.

Linea strategica di riferimento**Programma**PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'**Obiettivo Strategico**

Cura della città pubblica

Azione

Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
700.000,00	700.000,00	674.000,00	674.000,00	96,3 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Studio di fattibilit?	Inizio	19/09/2013
			Fine	16/04/2016
Nota:				
2		Progettazione Preliminare	Inizio	16/04/2014
			Fine	30/11/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Studio di fattibilit?	Inizio	19/09/2013
			Fine	20/04/2016
Nota:				
2		Progettazione Definitiva	Inizio	21/04/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investment
Cap. 40160 Art. 01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri	0,00
Cap. 40160 Art. 02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanziamento a mutuo	0,00
Cap. 40160 Art. 99	fpv per operazioni contabili e accertamento in chiusura esercizio CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI	20.000,00
Cap. 46600 Art. 03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (emissioni 2016 vegg. E. 10720)	
Cap. 50165 Art. 01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI PER QUOTA PROGRAMMAZIONE VEGGASI 40160 /1 CAP. GESTIONALE	680.000,00
Totale:		700.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
48.661,02	48.661,02	48.661,02	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Liquidazione competenze incarichi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Liquidazione competenze incarichi	Inizio	01/01/2016
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40160 Art. 01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI (FPV 50145/2 PER QUOTA PROGRAMMAZ. NON DEFINITA COD. 2.05)	
Cap. 40160 Art. 01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri	48.661,02
Totale:		48.661,02

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Colli Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

P_84801**Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico M.E. Lepido**

Descrizione

Lavori al Complesso scolastico M.E. Lepido nell'ambito del Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012.

Linea strategica di riferimento**Programma**PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE**Obiettivo Strategico**

Educazione

Azione

Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
617.771,03	617.771,03	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
817.771,03	817.771,03	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Studio di fattibilit?	Inizio	20/01/2014
			Fine	16/04/2014
Nota:				
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/10/2014
			Fine	30/11/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Studio di fattibilit?	Inizio	20/01/2014
			Fine	20/04/2016
Nota:				
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	21/04/2016
			Fine	20/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09749 Art. 10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPI	617.771,03	
Cap. 09749 Art. 10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.		
Cap. 40035 Art. 03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO - ANNO 2014 FPV 50210(VEGG. ORDINANZA REG.		
Cap. 40035 Art. 03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, iscritto PTLLPP, aggi		617.771,03
Cap. 40035 Art. 06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integraz		0,00
Cap. 40035 Art. 99	FONDO PLUR. PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012:		200.000,00
Totale:		617.771,03	817.771,03

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

PEG 2014

Descrizione

La realizzazione dell'ampliamento ha l'obiettivo di incrementare la dotazione di loculi. Il progetto prevede la realizzazione di n. 42 nuovi loculi che incrementano la dotazione del 13% rispetto alla dotazione attuale.

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Cura della città pubblica

Azione

Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
59.495,80	59.495,80	59.495,80	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Funzionalità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Manutenibilità (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		percentuale di attuazione delle fasi previste nell'anno.	Qualità	100		
		Nota:				
		Qualità Estetica (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Sicurezza (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Sostenibilità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/04/2014
			Fine	31/12/2015
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40170 Art. 02	CIMITERO SABBIONE.AMPIAMENT O	59.495,80
Totale:		59.495,80

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Glauco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Ampliamento Cimitero di Sabbione.

Frazione del Comune a 11 Km. dal Centro della città nella zona sud-est del territorio comunale.

P_86001**Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria**

Descrizione

Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria presso la Biblioteca Panizzi consistente nel completamento dell'adeguamento funzionale e normativo dell'intero fabbricato dal punto di vista impiantistico e della sicurezza mediante successivi interventi

Linea strategica di riferimento**Programma**

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Sistema bibliotecario

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40121 Art. 06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINARIA	0,00
Cap. 40121 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO MANUTENZ.STRAORDINARIA (in a pplicaz. nuovi principi contabili)	194.000,00
Totale:		194.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

P_86601**Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici
maggio 2012. Sede della S.C.I. Diana**

Descrizione

Lavori alla S.C.I. Diana nell'ambito del Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012.

Linea strategica di riferimento**Programma**PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE**Obiettivo Strategico**

Educazione

Azione

Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
362.954,09	362.954,09	362.954,09	261.951,96	100,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
368.322,79	368.322,79	382.775,99	258.615,84	103,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Progettazione Esecutiva	Inizio	06/08/2014
			Fine	31/05/2016
Nota:				
4		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	31/07/2016
Nota:				
5		Stipula contratto	Inizio	01/08/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
6		Inizio lavori	Inizio	01/09/2016
			Fine	01/09/2016
Nota:				
7		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3		Progettazione Esecutiva	Inizio	18/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
4		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	06/06/2016
Nota:				
5		Inizio lavori	Inizio	09/06/2016
			Fine	09/06/2016
Nota:				
6		Stipula contratto	Inizio	07/06/2016
			Fine	24/08/2016
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09749 Art. 12	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCIDIANA(VEGG. CAP.	362.954,09	
Cap. 40075 Art. 01	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SEDE SCIDIANA (SCUOLE INFANZIA) VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E.9749/12		368.322,79
Cap. 40203 Art. 11	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E INTERVENTI STRAORD. PER EDIFICI DANNEGGIATI EVENTI SISMICI 2012 DA FINANZIARE CON RISORSE COMUNALI		
Totale:		362.954,09	368.322,79

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

P_86701**Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta**

Descrizione

Lavori alla Scuola dell'infanzia La Villetta nell'ambito del Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012.

Linea strategica di riferimento**Programma**PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE**Obiettivo Strategico**

Educazione

Azione

Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
297.028,82				

Spese Investimenti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
607.028,82	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Progettazione Preliminare	Inizio	16/04/2014
			Fine	30/11/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09749 Art. 13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. C	0,00	
Cap. 40075 Art. 02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REGIONALE - CAP. E 9749/13		0,00
Cap. 40075 Art. 04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comunali (a compensazione minore c		0,00
Totale:		0,00	0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

P_86801

Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi

Descrizione

Lavori alla Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi nell'ambito Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012.

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Educazione

Azione

Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
613.211,53	335.537,78	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
613.211,53	386.951,53	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/04/2014
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09749 Art. 14	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCIMASHE ANGIOBI	335.537,78	
Cap. 40075 Art. 03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL MASIH VEGG. ORDINANZA REGIONALE 14 Q.P. CAP. E.9749/14		335.537,78
Cap. 40075 Art. 06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali agiuntivi per riduzione contributo d		0,00
Cap. 40075 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (SCUOLE INFANZIA) (applicaz.nuovi principi c		51.413,75
Totale:		335.537,78	386.951,53

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ronzoni Giuliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

P_86901**Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici
maggio 2012. Palazzo Franchetti - Scuola media Manzoni**

Descrizione

Riparazione con rafforzamento locale di Palazzo Franchetti (sede Scuola media Manzoni)

Linea strategica di riferimento**Programma**PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE**Obiettivo Strategico**

Educazione

Azione

Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
119.683,42	119.683,42	119.683,42	0,00	100,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
139.349,60	139.349,60	104.819,52	104.819,52	75,2 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Stipula contratto	Inizio	02/07/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
5		Inizio lavori	Inizio	01/10/2016
			Fine	01/10/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	09/08/2016
Nota:				
4		Inizio lavori	Inizio	25/07/2016
			Fine	25/07/2016
Nota:				
5		Stipula contratto	Inizio	10/08/2016
			Fine	17/10/2016
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09749 Art. 11	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA	119.683,42	
Cap. 40033 Art. 99	FONDO PLURIENNALE per REALIZZAZIONI, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONI SCUOLE ELEMENTARI (da applicare nuovi principi contabili)		26.197,65
Cap. 40035 Art. 02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA MEDIA MANZONI ANNO 2014 FPV 50210 (VEGG. ORDINANZA)		
Cap. 40035 Art. 02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E 97)		93.485,77
Cap. 40035 Art. 07	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MANZONI - QUOTA DI FINANZIAMENTO		11.333,75
Cap. 40035 Art. 99	FONDO PLUR. PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012:		8.332,43
Totale:		119.683,42	139.349,60

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Interventi previsti:

Per le scale poste ad arco rampante è previsto un intervento all'intradosso delle solette in laterizio con posa di centinatura con piatti in acciaio ancorata alle murature prospicienti la scala

La riparazione delle lesioni nei maschi murari verrà eseguita estraendo dagli stessi gli impianti di riscaldamento a caduta con ricollocazione degli stessi in cassonetti esterni alla muratura ed il ripristino delle continuità muraria con la tecnica dello cuci-scuci;

Il Rinforzo di pannelli murari (dovuta alle modifiche inerenti l'adattamento ad edificio scolastico verrà eseguito con centinatura strutturale

P_87001**Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012 e L.R. 13/99 messa a norma sala spettacolo. Teatro Ariosto**

Descrizione

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012 e L.R. 13/99 messa a norma sala spettacolo: interventi Teatro Ariosto.

Linea strategica di riferimento**Programma**PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE**Obiettivo Strategico**

Cultura

Azione

Istituzioni e Fondazioni culturali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7		Collaudo e presa in carico	Inizio	01/11/2015
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
6		Esecuzione lavori	Inizio	18/04/2015
			Fine	21/12/2015
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investment	Spese Investment
Cap. 09749 Art. 07	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ARIOSTO (VEGG. CAP. U. 40115/6)		
Cap. 09762 Art. 04	CONTR.REGIONE E.R. INTERVENTI TEATRO ARIOSTO MESSA A NORMA S ALA SPETTACOLO- QUOTA PARTE VEGG. CAP. U/40127/2 (vegg.anche q.parte FINANZ. ORD.SISMA2012		
Cap. 40115 Art. 06	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO"(V.CAP. E.9749/7) (q.parte		
Cap. 40127 Art. 02	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI MESSA A NORMA S ALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO "E DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(vegg.anche cap.40115/6 f		
Cap. 40128 Art. 01	INTERVENTI DI MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO" q.parte FONDI COMUNALI (a completam. cap.40115/6 E 40127/ 2 finanziati da ordinanza sism		0,00
Cap. 40128 Art. 99	Fpv per operazioni contabili e accertamento in chiusura annuale) INTERVENTI DI MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO" q.parte FONDI COMUNALI		6.344,00
Totale:			6.344,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Q_85801**Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno**

Descrizione

Realizzazione del 1° stralcio di nuova scuola secondaria di 1° grado a Villa Bagno

Linea strategica di riferimento**Programma**PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE**Obiettivo Strategico**

Educazione

Azione

Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
499.405,27	499.405,27	105.442,83	0,00	21,1 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
999.405,27	999.405,27	268.527,69	174.102,28	26,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA85801_01	Termine per la progettazione finalizzata alla realizzazione dell'intervento.	Efficienza	30/04/2016	26/02/2016	
		Nota:				
		Comfort Ambientale (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Funzionalità (0.10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Manutenibilità (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Qualità Estetica (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Sicurezza (0-10)	Quantità	10		
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/05/2016
Nota:				
4		Stipula contratto	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/08/2016
Nota:				
5		Inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3		Aggiudicazione lavori	Inizio	24/10/2015
			Fine	26/02/2016
Nota:				
4		Stipula contratto	Inizio	27/02/2016
			Fine	17/06/2016
Nota:				
5		Inizio lavori	Inizio	18/06/2016
			Fine	27/06/2016
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investment	Spese Investment
Cap. 09803 Art. 01	FINANZ.STATALE PIANO STRAORDINARIO 2014/2015 NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA NUOVA SCUOLA VILLA BAGNO(U.CAP.40250 art.1)	499.405,27	
Cap. 40250 Art. 01	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg .9803/1)		499.405,27
Cap. 40250 Art. 03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)		163.084,86
Cap. 40250 Art. 04	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO A REA finanziato con risorse comunali		
Cap. 40250 Art. 99	riaccertamento in chiusura con suntivo NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI		336.915,14
Totale:		499.405,27	999.405,27

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,01 %

Analisi risultati

L'amministrazione ha deciso di procedere con la realizzazione del 1° stralcio di un nuovo edificio perché l'edificio che occupa attualmente la scuola secondaria di 1° grado non è adeguato in quanto, principalmente :

- mancano gli spazi per 6 classi con le dotazioni previste dalla vigente normativa
- si trova adiacente ad una strada di grande traffico , la via Emilia
- non è interamente accessibile ai disabili
- è un edificio molto "energivoro"
- non è ampliabile essendo classificato come bene di interesse storico-artistico dal Decreto 592/2006

Q_88701**Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.**

Descrizione

Intervento per riorganizzazione spazi e servizi Biblioteca Panizzi

Linea strategica di riferimento**Programma**PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE**Obiettivo Strategico**

Cultura

Azione

Sistema bibliotecario

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
270.000,00	470.000,00	461.000,00	461.000,00	98,1 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Comfort Ambientale (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Funzionalità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Manutenibilità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Qualità Estetica (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Sicurezza (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Sostenibilità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Studio di fattibilit?	Inizio	19/11/2014
			Fine	31/05/2016
Nota:				
2		Progettazione Preliminare	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
3		Progettazione Definitiva	Inizio	01/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Studio di fattibilit?	Inizio	19/11/2014
			Fine	20/04/2016
Nota:				
2		Progettazione Definitiva	Inizio	21/04/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investiment
Cap. 40121 Art. 05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	0,00
Cap. 40121 Art. 07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI quota di finanziamento a mutuo 2016 (vegg. parte mez zi propri 2016 cap. 40121/5)	0,00
Cap. 40121 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENT O MANUTENZ.STRAORDINA RIA (in a pplicaz. nuovi principi contab ili)	0,00
Cap. 46600 Art. 03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (emissioni 201 6 vegg. E. 10720)	
Cap. 50121 Art. 05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 40121/ 5 capitolo gestionale	470.000,00
Totale:		470.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Q_88702**Progettazione Biblioteca Panizzi Intervento per riorganizzazione spazi e servizi****Linea strategica di riferimento**

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.032,06	12.032,06	7.765,06	7.765,06	64,5 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Liquidazione competenze incarichi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Liquidazione competenze incarichi	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/05/2016
Nota: A/LD/2016/1505 L'LIQUIDAZIONE COMPETENZE ..				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investiment
Cap. 40121 Art. 05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI	
Cap. 40121 Art. 05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	7.765,06
Cap. 40121 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENT O MANUTENZ.STRAORDINA RIA (in a pplicaz. nuovi principi contab ili)	4.267,00
Totale:		12.032,06

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Colli Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Q_90401**MS fabbricato acque chiare**

Descrizione

Manutenzione straordinaria presso il fabbricato Acque Chiare allo scopo di impedire ulteriori aggravamenti delle attuali condizioni e procedere ad una messa in sicurezza

Linea strategica di riferimento**Programma**

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Cura della città pubblica

Azione

Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	22/12/2014
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	22/12/2014
			Fine	30/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investiment
Cap. 40103 Art. 11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ACQUE CHIARE	0,00
Cap. 40103 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA A EDIFICI PUBBLICI VARI (da applicaz. nuovi principi contabili)	70.000,00
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	0,00
Cap. 40178 Art. 99	fpv per operazioni contabili per il riaccertamento in chiusura esercizio MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	10.000,00
Totale:		80.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Manutenzione straordinaria presso il fabbricato Acque Chiare: i lavori consisteranno principalmente in interventi aventi lo scopo di impedire ulteriori aggravamenti delle attuali condizioni e procedere ad una messa in sicurezza al fine di poter utilizzare i locali al piano terra di entrambi i fabbricati.

Pertanto sono previsti: assistenze murarie per lavori in economia, rimozione di tettoia pericolante compreso smaltimento lastre in amianto secondo quanto previsto dalla normativa attuale, demolizioni di intonaci distaccati, messa in sicurezza di solai, volte a botte e pareti distaccate, sistemazioni di manto di copertura con sostituzione parziale di orditura portante primaria e secondaria, messa in sicurezza sporto di copertura, sostituzione parziale di gronde, pluviali e lattonerie, sgombero di macerie.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
80.000,00	80.000,00	1.624,03	0,00	2,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	21/11/2014
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40103 Art. 12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURA MAURIZIANO	1.624,03
Cap. 40103 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI (da applicaz. nuovi principi contabili)	78.375,97
Totale:		80.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Q_91701

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
199.803,17	199.803,17	20.014,99	19.980,30	10,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
199.803,17	199.803,17	20.014,99	12.053,60	10,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Studio di fattibilit?	Inizio	05/03/2015
			Fine	30/11/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09749 Art. 15	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLASTICA COMPLESSO SCOLASTICO VASCO	199.803,17	
Cap. 40035 Art. 04	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI- (V. EG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO		199.803,17
Totale:		199.803,17	199.803,17

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Q_91801

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
200.000,00	200.000,00	20.014,99	20.000,00	10,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
200.000,00	200.000,00	20.014,99	12.053,60	10,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Studio di fattibilit?	Inizio	05/03/2015
			Fine	30/11/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09749 Art. 16	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLASTICA COMPLESSO SCOLASTICO ELSA	200.000,00	
Cap. 40035 Art. 05	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VEGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO		200.000,00
Totale:		200.000,00	200.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Educazione
Azione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	150.000,00	150.000,00	128.421,74	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA91901_1	Tempo per l'attuazione del progetto	Qualità	31/12/2015		
		Nota: Tempo per l'attuazione del progetto				
		Comfort Ambientale (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Funzionalità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Manutenibilità (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Qualità Estetica (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Rispetto del cronoprogramma	Qualità	100		
		Nota: Rispetto del cronoprogramma				
		Sicurezza (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Sostenibilità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/01/2016
			Fine	29/02/2016
Nota:				
3		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/03/2016
			Fine	30/09/2016
Nota:				
4		Stipula contratto	Inizio	01/10/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
5		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	22/04/2015
			Fine	17/06/2015
Nota:				
3		Aggiudicazione lavori	Inizio	18/06/2015
			Fine	14/09/2016
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5		Inizio lavori	Inizio	20/06/2016
			Fine	20/06/2016
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 10718 Art. 02	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER INTERVENTO PALESTRA SCUOLA DANTE ALIGHIERI (vegg. cap . U. 40147/6)		
Cap. 40147 Art. 06	INTERVENTI PALESTRA SCUOLA DANTE ALIGHIERI (finanziam. Mutu o Credito Sportivo vegg. E cap . 10718/2)		150.000,00
Totale:			150.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Q_92201**Lavori di rimozione e smaltimento amianto. Rifacimento manto di copertura Palestre Mazzacurati****Linea strategica di riferimento**

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Preliminare	Inizio	05/03/2015
			Fine	30/11/2016
Nota:				
2		Progettazione Definitiva	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Preliminare	Inizio	05/03/2015
			Fine	
Nota:				
2		Progettazione Definitiva	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 10718 Art. 03	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA MAZZACURATI vegg. cap. U. 40147/2 (definire)	0,00	
Cap. 40147 Art. 02	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA MAZZACURATI (finanziamento Mutuo Credito Sportivo vegg. cap.10718/)		0,00
Totale:		0,00	0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Q_92301

Interventi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione del Mauriziano da contributo Atelier VIADUEGOBBI

Descrizione Lavori di restauro, conservazione e valorizzazione immobile denominato IL MAURIZIANO.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Attività culturali

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
9.335,00	9.335,00	9.335,00	28.005,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
9.335,00	9.335,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Comfort Ambientale (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Funzionalità (0_10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Manutenibilità (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Qualità Estetica (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Rispetto del cronoprogramma	Qualità	100		
		Nota: Rispetto del cronoprogramma				
		Sicurezza (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Sostenibilità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	06/03/2015
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	06/03/2015
			Fine	28/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09159 Art. 08	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI ATELIER ARTISTI VIADUEG OBBI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO (vegg. cap. U.	9.335,00	
Cap. 40129 Art. 02	INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO (contributo privato atelier artisti VIADUEGOBBI) -----VEGG. E. CAP. 9159/8---		35,00
Cap. 40129 Art. 99	fpv (per operazioni contabili di riaccertamento in chiusura esercizio) INTERVENTI DI MAN.S TRAORD. GALLERIA PARMEGGIANI		9.300,00
Totale:		9.335,00	9.335,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mazzieri Brunella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

I lavori verranno realizzati nell'immobile denominato IL MAURIZIANO, luogo di straordinaria importanza e significato storico-culturale della città di Reggio Emilia.

I lavori sono finanziati da una donazione che verrà effettuata da un gruppo di artisti dell'Atelier viaduegobbitre.

Q_92601**Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante**

Descrizione

Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo della palestra "Stranieri" annessa alla scuola primaria "Elsa Morante"

Linea strategica di riferimento**Programma**PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE**Obiettivo Strategico**

Sport

Azione

Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
190.000,00	190.000,00	188.000,00	163.394,77	98,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
4		Stipula contratto	Inizio	01/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3		Inizio lavori	Inizio	09/05/2016
			Fine	09/05/2016
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investment	Spese Investment
Cap. 10718 Art. 01	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER INTERVENTO PALESTRA SCUOLA MORANTE "STRANIERI" vegg. cap. U. 40147/5 (definire codici tipo fin + vincolo)		
Cap. 40147 Art. 05	INTERVENTI PALESTRA "STRANIERI" COMPLESSO SCOLASTICO MORANTE (finanziamento. Mutuo Credito Sportivo vegg. E cap. 10718/1 titolo 5 ^a)		130.000,00
Cap. 40147 Art. 07	INTERVENTI PALESTRA "STRANIERI" COMPLESSO SCOLASTICO MORANTE e fondi comunali (integrazione al progetto fin. Mutuo Credito Sportivo, cap. 40147/5)		58.000,00
Cap. 40147 Art. 99	fpv per operazioni contabili e accertamento in chiusura esercizio : INTERVENTI PALESTRA "STRANIERI" COMPLESSO SCOLASTICO MORANTE e ALIGHIERI e altri		2.000,00
Totale:			190.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Sport
Azione	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	100.000,00	98.404,17	0,00	98,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
3		Stipula contratto	Inizio	01/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2		Inizio lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40033 Art. 32	SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CADE'	98.404,17
Cap. 40033 Art. 99	FONDO PLURIENNALE per REALIZZAZIONI, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI (da applicare nuovi principi contabili)	1.595,83
Totale:		100.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Talenti creativi
Azione	Sviluppo di creatività e innovazione

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.912,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40129 Art. 06	INTERVENTI DI MAN.STRAORD.SCAL A ESTERNA CENTRO CULTURALE GER RA	30.000,00
Totale:		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Q_93801**Interventi di Manutenzione Straordinaria alla Galleria Parmeggiani****Linea strategica di riferimento**

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema museale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.228,11	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40129 Art. 07	INTERVENTI DI MAN.STRAORD.GALLERIA PARMEGGIANI	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ronzoni Giuliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
14.453,20				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Verifiche liquidazione incarichi professionali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Verifiche liquidazione incarichi professionali	Inizio	01/01/2016
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40203 Art. 11	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZION E INTERVENTI STRAORD. PER E DIFICI DANNEGGIATI EVENTI SISM ICI 2012 DA FINANZIARE CON RISORSE COMUNALI	14.453,20
Totale:		14.453,20

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Colli Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	29/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	15/11/2016
			Fine	28/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40103 Art. 16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CASA COLONICA DEL MAURIZIANO	0,00
Cap. 40103 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA A EDIFICI PUBBLICI VARI (da applicaz.nuovi principi contabili)	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

R_95101**Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport
Giulio Bigi 1° stralcio****Linea strategica di riferimento**

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
506.400,00	506.400,00	506.400,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.058.671,00	1.938.135,00	1.007.867,31	870.987,56	52,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_951_1 Completamento variante urbanistica del Palazzetto, progettazioni, appalto e avvio della realizzazione.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_951_1	P_951_1_1	Rispetto tempistica cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Preliminare	Inizio	09/11/2015
			Fine	08/01/2016
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	09/11/2015
			Fine	31/05/2016
Nota:				
3		Stipula contratto	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
4		Progettazione Definitiva	Inizio	01/07/2016
			Fine	31/07/2016
Nota:				
5		Progettazione Esecutiva	Inizio	31/08/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
6		Inizio lavori	Inizio	01/09/2016
			Fine	01/09/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Preliminare	Inizio	09/11/2015
			Fine	05/11/2015
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	06/11/2015
			Fine	23/05/2016
Nota:				
3		Stipula contratto	Inizio	24/05/2016
			Fine	30/09/2016
Nota:				
4		Progettazione Definitiva	Inizio	01/07/2016
			Fine	27/05/2016
Nota:				
5		Inizio lavori	Inizio	04/08/2016
			Fine	04/08/2016
Nota:				
6		Progettazione Esecutiva	Inizio	28/05/2016
			Fine	04/08/2016
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09750 Art. 02	CONTRIBUTO REGIONE E.R.INTERV. RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AZIONE PALASPORT (VEGG. CAP. U 40148/1)	506.400,00	
Cap. 40148 Art. 01	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata da contributo regionale		486.840,00
Cap. 40148 Art. 02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.		521.027,31
Cap. 40148 Art. 07	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con AVANZO V INCOLATO INVESTIMENTI		
Cap. 40148 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN INVESTIMENTI : AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI"		930.267,69
Totale:		506.400,00	1.938.135,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

R_95102**Incarichi per redazione progetto definitivo riqualificazione Palasport G.Bigi**

PEG 2015

Descrizione

Lavori di ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport "Giulio Bigi" - 1^ Stralcio.

I lavori intressano il 1^ Stralcio che prevede l'aumento di capienza dei posti e l'adeguamento delle norme di sicurezza.

Linea strategica di riferimento**Programma**PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE**Obiettivo Strategico**

Sport

Azione

Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
120.536,00	120.536,00	120.536,00	120.536,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Rispetto tempistica fase	Efficienza	31/12/2015		
		Nota:				
		Rispetto tempistica fase	Efficienza	31/12/2016	15/10/2016	-77,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Affidamento incarico per realizzazione opere	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2		Affidamento incarico per realizzazione opere	Inizio	01/01/2016
			Fine	05/07/2016
Nota: D. D. 2016/566 DEL 05/07/2016				

		Spese Investment
Cap. 40203 Art. 12	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT	120.536,00
Cap. 40203 Art. 13	PRESTAZIONI TECNICHE PER VALUTAZIONI E CERTIFICAZIONI PER AGIBILITA', SICUREZZA, V.I.A. DI OPERE E FABBRICATI PUBBLICI	
Totale:		120.536,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Colli Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

PEG 2015

Ampliamento e riqualificazione del palazzetto dello Sport "G. Bigi" - 1^ Stralcio.

Situato in Via Guasco, laterale di Piazza Gioberti risulta posizionato a ridosso della Circonvallazione che delimita il nucleo centrale del Centro Storico nel quale è inglobato.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Educazione
Azione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
300.000,00	300.000,00	295.000,00	295.000,00	98,3 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Preliminare	Inizio	17/12/2015
			Fine	30/11/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Preliminare	Inizio	17/12/2015
			Fine	20/04/2016
Nota:				
2		Progettazione Definitiva	Inizio	21/04/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
3		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/12/2016
			Fine	29/12/2016
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investment
Cap. 40050 Art. 05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri	0,00
Cap. 40050 Art. 06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mutui)	
Cap. 40050 Art. 06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA".(quota fi nanz. mutui	0,00
Cap. 46600 Art. 03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (emissioni 201 6 vegg. E. 10720)	
Cap. 50050 Art. 05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA". vegg. ca p. gestionale 40050/5)	300.000,00
Totale:		300.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Educazione
Azione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	04/07/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	04/07/2016
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Salute e benessere sociale
Azione	Housing sociale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 41154 Art. 02	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENT O ALLOGGI PUBBLICI (VEGGASI A NCHE 41157/6 se eseguiti da A cer) da finanz. con avanzo vin colato 2014/2015 e cap.E 9722/	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40103 Art. 13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40199 Art. 01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE	0,00
Cap. 40199 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERVENTI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE GATTILE E PROTEZIONE ANIMALI (da applicaz. nuovi prin	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Sassi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Protagonismo
Azione	Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	150.000,00	147.000,00	147.000,00	98,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Preliminare	Inizio	17/12/2015
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Studio di fattibilit?	Inizio	17/12/2015
			Fine	20/04/2016
Nota:				
2		Progettazione Preliminare	Inizio	17/12/2015
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Progettazione Definitiva	Inizio	21/04/2016
			Fine	29/11/2016
Nota:				
4		Progettazione Esecutiva	Inizio	30/11/2016
			Fine	29/12/2016
Nota:				

		Spese Investment
Cap. 40175 Art. 14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	0,00
Cap. 40175 Art. 15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo	0,00
Cap. 46600 Art. 03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (emissioni 2016 vegg. E. 10720)	
Cap. 50175 Art. 13	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" QUOTA PARTE NON PROGRAMMABILE veggasi cap. gestionale 40175/14	150.000,00
Totale:		150.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

R_98401**Allestimento di Aula speciale all'interno del Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia****Linea strategica di riferimento**

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
450.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
580.000,00	580.000,00	580.000,00	578.405,42	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		avvio procedimento per la realizzazione di Aula processo Aemilia	Inizio	27/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Approvazione progetto per la realizzazione dell'aula	Inizio	27/01/2016
			Fine	15/02/2016
Nota:				
3		Affidamento esito procedura negoziata per esecuzione lavori	Inizio	19/02/2016
			Fine	28/02/2016
Nota:				
4		Affidamento incarico progettazione scala di accesso aula	Inizio	29/02/2016
			Fine	30/04/2016
Nota:				
5		ultimazione lavori e predisposizione liquidazioni	Inizio	29/02/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		avvio procedimento per la realizzazione di Aula processo Aemilia	Inizio	27/01/2016
			Fine	
Nota:				
2		Approvazione progetto per la realizzazione dell'aula	Inizio	27/01/2016
			Fine	15/02/2016
Nota:				
3		Affidamento esito procedura negoziata per esecuzione lavori	Inizio	19/02/2016
			Fine	28/02/2016
Nota:				
4		Affidamento incarico progettazione scala di accesso aula	Inizio	29/02/2016
			Fine	30/04/2016
Nota:				
5		ultimazione lavori e predisposizione liquidazioni	Inizio	29/02/2016
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investment	Spese Investment
Cap. 09815 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI ALLESTIMENTO AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA (vegg. U. 40109/1)	450.000,00	
Cap. 40109 Art. 01	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA: QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE VEGG. CAP. E/9815		450.000,00
Cap. 40109 Art. 02	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA: QUOTA FINANZIAMENTO COMUNALE		130.000,00
Totale:		450.000,00	580.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

R_98901**Lavori di completamento Scuola Secondaria di 1°grado
A.Manzoni****Linea strategica di riferimento**

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	07/03/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	07/03/2016
			Fine	11/10/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investment	Spese Investment
Cap. 09747 Art. 05	FINANZIAM.REGIONE E.R. PIANO I INTERV.URGENTI 3^STRALCIO PER D ANNI SISMA 23 DIC.2008 INT. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO A.MAN ZONI A:ridistribuz. con DELIBE	40.000,00	
Cap. 40035 Art. 99	FONDO PLUR. PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012:		50.000,00
Cap. 40052 Art. 17	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota c ofinanz. EVENTI SISMICI 2008 redistribuz. RER delibera 2140 /2015)vegg. cap. E..9747/5		0,00
Cap. 40052 Art. 18	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota c ofinanz. FONDI COMUNALI)		0,00
Totale:		40.000,00	50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	07/03/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	07/03/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09747 Art. 04	FINANZIAM.REGIONE E.R. PIANO I INTERV.URGENTI 3^STRALCIO PER D ANNI SISMA 23 DIC.2008 INT. EX STALLONI PER SOMMA URGENZA:ri distribuz. con DELIBERA RER 21	50.000,00	
Cap. 40119 Art. 02	CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA C OMPLESSO EX STALLONI (i finan z. sisma 2008 distrib.resti_ d elib.RER 2140/2015) vegg. E.fi n		0,00
Cap. 40119 Art. 99	FONDO PLUR. VINCOLATO INVESTIM ENTI PER INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE STORICO E ARTISTICO		50.000,00
Totale:		50.000,00	50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

R_99601**Lavori di completamento Scuola Dell'Infanzia Diana con sostituzione dei serramenti****Linea strategica di riferimento**

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	04/07/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	04/07/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40075 Art. 05	INTERVENTI URGENTI PER VETUSTA ' IMPIANTISTICA SCUOLA INF. DI ANA extra PIANO ANNUALE EDILIZ IA SCOLASTICA EVENTI SISMICI M AGGIO 2012 finanziamenti comun	0,00
Cap. 40075 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAS TICA E UNIVERSITA' EVENTI SISM ICI MAGGIO 2012 (SCUOLE INFANZ IA) (applicaz.nuovi principi c	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

45 - SERVIZIO AMBIENTE

Dirigente responsabile: Montanari Laura

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA : LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Città intelligente	Sviluppo di processi e strumenti digitali	2016_PG_4515	Progetto OPEN DATA"GEOSMARTCITY"	82.251,00	8,06 %
				Totale Azione	82.251,00	8,06 %
				Totale Obiettivo	82.251,00	8,06 %
				Totale Indirizzo	82.251,00	8,06 %
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	7.500,00	0,73 %
				Totale Azione	7.500,00	0,73 %
				Totale Obiettivo	7.500,00	0,73 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_45PA	Anticorruzione		
			2016_PD_45PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	7.500,00	0,73 %
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Acqua pubblica	2016_PG_4517	Acqua pubblica		
				Totale Azione		
		Raccolta differenziata rifiuti	2016_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata		
				Totale Azione		
		Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	2016_PG_4502	I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI	56.635,32	5,55 %
			2016_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	1.416,40	0,14 %
				Totale Azione	58.051,72	5,69 %
		Tutela e riqualificazione ambientale	2016_PD_4521	TUTELA ANIMALI URBANI	714.638,63	70,01 %
			2016_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	8.580,00	0,84 %
			2016_PG_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	6.000,00	0,59 %
			2016_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	143.725,24	14,08 %
			2016_PG_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA		
				Totale Azione	872.943,87	85,52 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Tutela e riqualificazione ambientale		Totale Obiettivo	930.995,59	91,21 %
				Totale Indirizzo	930.995,59	91,21 %
				Totale Centro di responsabilità	1.020.746,59	100,00 %

Prodotto

2016_PD_4520 Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari

L'attività viene svolta in stretta collaborazione con i vari servizi che collaborano con l'ente (IREN, AUSL, Polizia Municipale, Provincia, Nas, Forestale).

L'attività si concretizza in:

Descrizione

- gestione delle segnalazioni di inconvenienti igienico-sanitari. Le segnalazioni pervengono sia dai cittadini che dagli organi di vigilanza e comportano l'attivazione dei controlli e l'adozione dei provvedimenti di intimazione ai privati dei lavori da eseguire per la soluzione delle criticità. Le segnalazioni possono nei casi di emergenze igienico-sanitarie comportare l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti. Vengono inoltre adottate ordinanze di imposizione del divieto di caccia, a tutela della pubblica incolumità;

- gestione di problematiche, in collaborazione con IREN, determinate da infestanti, quali arocatius, zanzara tigre, nutrie (approvazione di un piano di controllo provinciale/comunale), nonché piccioni e roditori. In sinergia con Ausl, IREN e organi di vigilanza e nel rispetto delle indicazioni regionali, vengono adottati gli atti per far fronte alle criticità ed emergenze quali aviaria, chikungunya, zika, zanzara tigre, ecc.;

- rilascio delle autorizzazioni per la detenzione di animali da cortile in ambito urbano e per manifestazione con animali.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali e di genere

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4520_1 Gestione problematiche e criticità in materia igienico-sanitaria.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4520_1	M_4520_1_1	Autorizzazione per detenzione piccoli animali da cortile e manifestazioni con animali	Quantità	10	1	-9,00
		Nota:				
	M_4520_1_2	Atti relativi a problemi igienico sanitari (ordinanze, prescrizioni, ecc....)	Quantità	0	2	2,00
		Nota: Si auspica che la prevenzione non dia luogo a problemi igienico sanitari				
	M_4520_1_3	Campagne di informazione su infestanti (zanzara tigre, arocatus, nutrie, ecc...)	Quantità	1	1	0,00
		Nota:				
	M_4520_1_4	Numero segnalazioni ed esposti gestiti	Efficienza	200	190	-10,00
		Nota:				
	M_4520_1_5	Ordinanze relative alla prevenzione ed agli interventi correlati alle problematiche sanitarie determinate da insetti vettori: ChiKungunYa, Dengue, West-Nile, ecc...	Efficienza	3	2	-1,00
		Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 22522 Art. 00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOC. P ER PROGETTI POLITICHE AMB.LI e strapolato q.p. dal 27965	2.500,00
Totale:		2.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Baricchi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montanari Laura	Dirigente	2,00 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PD_4521 TUTELA ANIMALI URBANI

ATTIVITA' E INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.

Interventi finalizzati alle problematiche legate al randagismo, al controllo della popolazione canina e felina, nonché alla pacifica convivenza uomo-animale in ambito urbano.
In particolare: redazione degli atti relativi alla gestione del canile, gattile e necessari alla prevenzione del fenomeno del randagismo.

ANAGRAFE CANINA

L'iscrizione all'anagrafe canina e la conseguente assegnazione di un codice di riconoscimento (microchip) rappresenta, oltre che un adempimento previsto per legge, il sistema più efficace per il monitoraggio della popolazione canina presente sul territorio finalizzato a combattere il fenomeno del randagismo.
In particolare: ricevimento pubblico, procedure informatizzate gestione programma e rapporti con veterinari liberi professionisti convenzionati per le iscrizioni all'anagrafe canina.

Descrizione

GESTIONE GATTILE, OASI E COLONIE FELINE

Gestione delle colonie feline sul territorio tramite i volontari di un'associazione animalista che provvedono al benessere dei gatti liberi sul territorio.
Gestione del gattile e dell'oasi felina dove sono ospitati i gatti i cui proprietari non hanno più la possibilità di gestirli e non sono in grado di sopravvivere liberi sul territorio.

TUTELA VOLATILI URBANI

Collaborazione con l'associazione LIPU-"Croce Alata" che gestisce un centro di soccorso per uccelli feriti rinvenuti sul territorio dai cittadini, dagli organi di vigilanza, da volontari e dalle associazioni.
A seguito del cambio di destinazione d'uso dell'ex polveriera, utilizzata anche come sede dalla Associazione LIPU, si rende necessario il trasloco delle attrezzature (voliere, ricoveri ecc). Pertanto il Comune ha stanziato una somma destinata alle spese di trasloco che avverrà nei prossimi mesi.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Tutela e riqualificazione ambientale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
12.000,00	12.000,00	6.880,09	5.280,09	57,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
272.900,00	291.900,00	258.619,25	195.706,12	88,6 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4521_1 Diminuzione dei cani presenti nella struttura pubblica e nelle private convenzionate

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4521_1	M_4521_1_1	Numero di adozioni effettuate nel canile e nei canili/rifugi convenzionati	Quantità	65	66	1,00
		Nota:				
	M_4521_1_2	Numero animali presenti nella struttura comunale e nei canili/rifugi privati convenzionati.	Quantità	150	147	-3,00
		Nota:				
	M_4521_1_3	Cani rientrati in canile a seguito di adozioni	Efficienza	0	0	0,00
		Nota: L'analisi per l'affidamento dei cani è fatta in modo corretto e conseguentemente i cani non rientrano al canile.				

Codice Obiettivo

2016_OB_4521_2 Affidamento gestione del gattile a soggetto esterno previa selezione pubblica.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4521_2	M_4521_2_1	Affidamento a soggetto esterno della gestione gattile.	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4521_3 Numero di iscrizioni all'anagrafe canina, finalizzato alla riduzione dei cani randagi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4521_3	M_4521_3_1	Numero di cani iscritti anagrafe canina regionale.	Quantità	3650	4039	389,00
		Nota:				
	M_4521_3_2	Numero cancellazioni per decesso o cessione dei cani chippati	Quantità	3750	4258	508,00
		Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 06211 Art. 00	PROVENTI PER SERVIZI EFFETTUATI DAL CANILE E PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	12.000,00	
Cap. 22522 Art. 00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOC. PER PROGETTI POLITICHE AMB.LI e strapolato q.p. dal 27965		20.000,00
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE		256.400,00
Cap. 27955 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE E GES.CANILE		15.500,00
Totale:		12.000,00	291.900,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Fierro Pasquale	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Franzese Vincenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Iotti Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Montanari Laura	Dirigente	10,00 %
Tirelli Emma	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Valgiosi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_4522 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

Attività amministrativa e tecnica nelle materie ambientali di competenza comunale (autorizzatoria, consultiva, istruttoria), attività di controllo ambientale del territorio e, di conseguenza, individuazione delle criticità ambientali con formulazione degli atti conseguenti.

Attività di comunicazione, informazione ed educazione a supporto del presidio del territorio.

E' un'importante attività di gestione e controllo ambientale in particolare sulle tematiche relative ai cantieri e rifiuti abbandonati e relative bonifiche, in particolare di amianto, il disturbo da rumore di attività produttive e grandi infrastrutture, gli scarichi di acque civili in corpi idrici superficiali, il coordinamento degli impianti di telefonia mobile.

Nel 2016 tutte le politiche saranno potenziate, in particolare tramite il piano d'azione del rumore ed il relativo regolamento, un progetto per i cittadini per bonificare i siti contaminati e una revisione/monitoraggio dei depuratori scarichi civili autorizzati.

In specifico:

- per le bonifiche e discariche abusive svolgono attività di controllo e bonifica sul territorio comunale con frequenti sopralluoghi con IREN, Corpo Forestale dello Stato, Legambiente e Polizia Municipale relativa a:

cantieri abbandonati e bonifiche di rifiuti abbandonati;

- nel 2016 in programma vi è l'impostazione di un sistema per sensibilizzare i proprietari di manufatti in cemento amianto alla bonifica o manutenzione, incrementare gli interventi sulle coperture, evitare gli abbandoni sul territorio. Concretamente si vuole agevolare i privati cittadini che effettuano autonomamente, cioè senza rivolgersi a ditte specializzate, la rimozione di quantità modeste di manufatti contenenti amianto in matrice compatta (eternit) ammettendone il conferimento al servizio pubblico come gli altri rifiuti urbani;

- procedure attività rumorose: è in programma per i prossimi mesi il completamento degli strumenti di pianificazione che regolano la disciplina acustica nel territorio comunale: dopo aver approvato la Zonizzazione Acustica Comunale e la Mappatura Acustica Strategica, infatti, è in corso di revisione il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose ed è in corso di redazione il primo Piano di Azione, che avrà anche valenza di Piano di Risanamento Acustico e che consentirà di individuare le principali criticità presenti nel territorio comunale e di programmare le azioni da mettere in campo per risanarle, con un piano dettagliato di interventi pubblici da calendarizzare e da coordinare con il Piano triennale delle opere pubbliche e rinnovo del regolamento acustico;

- procedure scarico in acque superficiali: si rilasciano le autorizzazioni ed i rinnovi relativi allo scarico delle acque reflue civili o assimilabili alle civili in corpo idrico superficiale. Inoltre si occupa del controllo sia dei documenti amministrativi che riguardano la manutenzione ed il buon funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue scariche nei corpi idrici superficiali, svolgendo anche attività ispettive attraverso sopralluoghi sia in fase di rilascio che in fase di rinnovo delle predette autorizzazioni.

Spetta sempre al servizio Ambiente il rilascio di pareri e nulla osta relativi allo scarico in acque superficiali di attività produttive soggette a procedura AUA di competenza Provinciale. Anche in questo campo, con la collaborazione di ARPA, il Servizio svolge attività ispettive e di vigilanza; digitalizzazione delle pratiche georeferenziate;

- telefonia mobile: il Comune autorizza l'installazione di nuovi impianti e la riconfigurazione di quelli esistenti per adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche, salvaguardando le emergenze culturali/ambientali e la salute dei propri cittadini, nel pieno rispetto dei limiti di esposizione che la legge definisce. L'indirizzo prioritario è quello di individuare, ove possibile, localizzazioni condivise con i residenti ed i portatori di interesse, non direttamente a contatto con le residenze o

con altri ricettori sensibili e possibilmente su aree pubbliche.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Tutela e riqualificazione ambientale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
7.620,00	8.100,00	480,00	0,00	5,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4522_1 Presidio del territorio attraverso vigilanza e controlli direttamente e in collaborazione con altri organi preposti al fine di contenere l'inquinamento e risolvere le criticità ambientali.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4522_1	M_4522_1_1	Numero sopralluoghi da effettuare su inquinamento acque, amianto, attività rumorose, discariche abusive e siti inquinati	Efficienza	150	163	13,00
		Nota:				
	M_4522_1_2	Numero di segnalazioni ed esposti presentati da gestire	Efficienza	150	228	78,00
		Nota:				
	M_4522_1_3	Autorizzazioni antenne impianti radio base	Quantità	10	2	-8,00
		Nota:				
	M_4522_1_4	Numero all'autorizzazioni allo scarico rilasciate	Quantità	26	42	16,00
		Nota:				
	M_4522_1_5	Numero autorizzazioni attività rumorose in deroga	Efficienza	19	23	4,00
		Nota:				
	M_4522_1_6	Numero di ordinanze e ingiunzioni relative ad interventi di bonifica	Quantità	40	16	-24,00
		Nota:				
	M_4522_1_7	Procedimenti gestione amianto	Efficienza	50	50	0,00
		Nota:				
	M_4522_1_8	Procedimenti e pareri relativi a: VIA, AIA ed AUA	Efficienza	70	75	5,00
		Nota:				
	M_4522_1_9	Gestione delle segnalazioni di discariche abusive e abbandoni di rifiuti	Efficienza	110	95	-15,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
		Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE	3.100,00
Cap. 32270 Art. 00	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE	5.000,00
Totale:		8.100,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Baricchi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Cocchi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	21,00 %
Dall'Aglio Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	99,00 %
Montanari Laura	Dirigente	10,00 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_45PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_45PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_45PA_1	P_45PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016	30/06/2016	
		Nota:				
	P_45PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_45PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Iotti Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_45PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_45PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_45PT_1	P_45PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016	30/09/2016	
		Nota:				
	P_45PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_45PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %

Analisi risultati

2016_PG_4505 Modello Reggio di Raccolta differenziata

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Raccolta differenziata rifiuti

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
35.700,00	35.700,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
35.700,00	35.700,00			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4505_1 Attuare e monitorare il sistema integrato rifiuti (piano d'ambito provinciale)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4505_1	M_4505_1_1	Incrementare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Quantità	59,9%	59,93%	
		Nota: DUP - I dati relativi agli indicatori verranno ufficializzati a maggio 2017.				
	M_4505_1_2	Diminuire la percentuale di rifiuti urbani conferiti in discarica	Quantità	40%	40,07%	
		Nota: I dati relativi agli indicatori verranno ufficializzati a maggio 2017.				
	M_4505_1_3	Ridurre o mantenere la produzione procapite di rifiuti urbani	Efficienza	<=700 kg/ab/giorno	703/kg/ab/anno	
		Nota: DUP - I dati relativi agli indicatori verranno ufficializzati a maggio 2017.				

Codice Obiettivo

2016_OB_4505_2 Studio ed inizio della nuova modalità di raccolta porta a porta su tutto il territorio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4505_2	P_4505_2_1	Analisi e inizio sperimentazione del nuovo sistema di raccolta in una zona della città	Efficienza	31/12/2016	15/12/2016	-16,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Studio ed inizio della nuova modalità di raccolta porta a porta su tutto il territorio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Attività di verifica della collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata in collegamento delle richieste dei cittadini per una migliore gestione del servizio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Sensibilizzazione dei cittadini per l'adozione di stili di vita ambientalmente sostenibili	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consolidamento del nuovo centro del riuso in Via Mazzacurati	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Attività di indirizzo nei confronti di Iren per le politiche tariffarie	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Studio ed inizio della nuova modalità di raccolta porta a porta su tutto il territorio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Attività di verifica della collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata in collegamento delle richieste dei cittadini per una migliore gestione del servizio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Sensibilizzazione dei cittadini per l'adozione di stili di vita ambientalmente sostenibili	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consolidamento del nuovo centro del riuso in Via Mazzacurati	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Attività di indirizzo nei confronti di Iren per le politiche tariffarie	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03620 Art. 00	CONTRIBUTI DA J.C.S.W.M. PER PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ==VEGG. CAPP/U 29400-29405==	35.700,00	
Cap. 29400 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====		17.850,00
Cap. 29405 Art. 00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER IL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====		17.850,00
Totale:		35.700,00	35.700,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Baricchi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Bolondi Iolanda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	11,00 %
Cocchi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	59,00 %
Iotti Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Montanari Laura	Dirigente	18,00 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %

Analisi risultati

2016_PG_4511 Presidio delle politiche del verde e cintura verde

Le politiche per la sostenibilità ambientale devono incrociarsi strettamente con una modalità di gestione dello spazio pubblico della socialità/ verde pubblico contestualizzati nella specifica fase economica. La crisi economica che si riverbera anche sulle tematiche ambientali, suggerisce nuove modalità di gestione del territorio, che possono diventare anche nuove opportunità per lo sviluppo economico. Per una corretta gestione del verde pubblico, in particolare, abbiamo messo a punto strumenti adeguati allo sviluppo tecnologico della società e per avere un quadro sempre più completo del verde pubblico nel 2015 continueranno i seguenti progetti:

STRUMENTI TECNOLOGICI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E AGGIORNAMENTO DATI

Proseguirà anche nel 2016 il processo di inserimento anche delle altre tipologie di verde pubblico nel "Geo Data Ware House Verde" (orti, nuovi parchi, verde sportivo), ovvero la banca dati che raccoglie, in forma georeferenziata, i dati relativi alle aree verdi comunali, come ad esempio le superfici verdi, le aree attrezzate, le dotazioni del verde. I dati raccolti costituiscono la base per un monitoraggio sempre aggiornato e aggiornabile del verde pubblico, utile per migliorare la programmazione, il controllo e la gestione delle stesse aree. In particolare con il servizio ingegneria si sta costruendo una metodologia di lavoro trasversale, mettendo in comune informazioni, applicazioni e banche dati utili per la gestione del verde pubblico, verificando le modifiche dell'applicativo del GDWH. In particolare:

si conferma e si aggiorna tramite il GDWH l'applicativo Parchi - Medianavigate, strumento di lavoro interno al Comune per reperire informazioni e dati sui parchi e verde pubblico e Navigate, strumento per i cittadini utile per reperire informazioni descrittive e informative sui parchi con accesso limitato solamente ai computer fissi;

continua la gestione e l'aggiornamento dell'app web parchi e Cintura Verde, strumento informatico utilizzabile attraverso tutti i dispositivi informatici (smartphone, tablet e fissi) rivolto alla cittadinanza per mettere a conoscenza dei cittadini l'ubicazione dei parchi, i servizi, le attrezzature, ecc. Continua la gestione e aggiornamento della app e lo studio del prototipo per la trasformazione della app web in app;

continua con il servizio comunicazione e con il Ced la gestione del sito sugli orti e si sta costruendo il gestionale per gli orti comunali;

prosegue la gestione della pagina Facebook "Parchi e Verde Reggio Emilia", al fine di promuovere eventi, raccogliere segnalazioni, fornire informazione sui parchi, Cintura Verde e orti.

DENOMINAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI PARCHI

prosegue l'iter di denominazione ufficiale dei parchi. Oltre ai 102 già nominati e in fase di tabellazione, si sta procedendo con i restanti 83 e con la relativa tabellazione, operazione che si prevede di terminare nell'arco di 2 anni.

VALORIZZAZIONE DEI VOLONTARI E CONSULTA VERDE

anche nel 2016 occorre valorizzare il ruolo dei tanti volontari del verde che si sono resi e si rendono ancora oggi partecipi nella cura dei tanti parchi cittadini, consolidando il loro rapporto con l'amministrazione comunale ed estendendo tale politica il più possibile alla città. Numerose le strategie che si possono mettere in campo: incontri periodici con i volontari del verde; creazione di un Albo dei volontari del verde; riconoscibilità del ruolo del volontario del verde; creazione di una mappa relativa ai parchi nei quali i volontari del verde e le guardie ecologiche svolgono l'attività. La Consulta Verde, che è stata rinnovata e rinominata al fine di trattare le politiche del verde e gli interventi più rilevanti in collaborazione con il Servizio di Manutenzione, continua l'attività.

COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE

Per quanto riguarda le aree protette e i parchi naturali si prevedono le seguenti attività: nel corso del 2015 si è proseguito nella realizzazione di greenways all'interno dei

tre parchi della Cintura Verde e di collegamento tra l'uno e l'altro, per completare il sistema di connessioni verdi continuo dal Campovolo a Pieve Modolena, passando per il Parco del Crostolo. Verranno ultimate nel corso del 2016 gli stralci che costituiscono le opere previste nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche: "Cintura Verde. Il programma di rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali Crostolo, Rodano e Modolena. 1° Stralcio" e "Progetto integrato della Ciclovía 7 (Reggio Emilia-Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena", co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna sarà ultimato nel 2016.

Descrizione

nel corso dell'anno si intende potenziare l'attività di cura dei luoghi identitari presenti nella Cintura Verde, mediante interventi di manutenzione programmata nella colonica del Mauriziano, nella colonica delle Acque Chiare, nella Reggia di Rivalta.

È proseguita la progettazione e verranno ultimati i lavori della ciclovia 7 e greenways e del torrente Modolena.

nel 2016 sarà ultimato il collegamento tra il Parco del Rodano e il Parco del Crostolo e a tal proposito si conferma che è stato ultimato un tratto di percorso ciclopedonale tra via Monti e via Martiri di Cervarolo (lotto 1B) e spostando al 2016 la Greenway del Modolena tra Case Vecchie di Pieve e Roncina (lotto 4 Cintura Verde). Il secondo dei due interventi che prevede la realizzazione del tratto della Greenway del Modolena tra via Teggi e via Bartolo da Sassoferrato, di collegamento tra Roncina e Coviolo terminerà entro il 2016. Il completamento della Cintura Verde avverrà nel 2016 con specifico intervento tra Casevecchie/via Guido d'Orso/via Teggi.

nel 2016 occorre fare una grande campagna di comunicazione basata sul completamento della Cintura Verde.

si procederà all'apertura di itinerari all'interno del Parco delle Acque Chiare, nel Parco della Reggia di Rivalta, nel Parco del Campovolo e nelle aree di proprietà pubblica all'interno del SIC "Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo, e Oasi di Marmiolo". E' terminata l'installazione della segnaletica uniformata della Cintura Verde nei Parchi del Crostolo e del Modolena, nei quali proseguono le sponsorizzazioni con Coop (dal 2012) e Conad (dal 2013). Nel 2016 sarà completata la segnaletica nella parte nord del parco del Crostolo con sponsor Coop.

nel 2016 saranno stanziati importanti risorse per riqualificare i parchi che più necessitano di riqualificazione con impegno congiunto dei Servizi ingegneria e Ambiente, con coordinamento del capo area.

VALORIZZAZIONE AREE PROTETTE AREE SIC, Fontanile Ariolo , Oasi Marmiolo , ARE Mauriziano, Fontanile Acque Chiare

Nel Comune di Reggio Emilia l'esperienza di valorizzare le aree protette SIC, ARE, fontanili ecc procede, non solo con lavori di recupero, ma anche con la condivisione del territorio, coinvolgendo in primo luogo le scuole e le associazioni che operano in campo ambientale e naturalistico. Il progetto più recente che si sta realizzando è il recupero del fontanile delle Acque Chiare. Per le altre aree continua il percorso di riqualificazione e di partecipazione/vivibilità rivolto ai cittadini.

Nel 2016 in particolare si continuerà l'attività di bonifica dell'Ariolo, ovvero di censimento degli scarichi in zona Gavasseto insieme a Iren, Arpa, il Gabbiano, Gevv.

Per quanto riguarda i progetti verdi con il territorio si prevede quanto segue:

Consolidamento del progetto del movimento 5 Stelle di piantumare 1000 alberi in parchi della città sguarniti di piante.

Studio di cura del verde del centro storico, da parte dei Medici per l'Ambiente, per raccogliere finanziamenti dai cittadini da finalizzare a progetti specifici da valorizzare con targhe o modalità da concordare (crowdfunding).

Realizzazione nel 2016 di un progetto di inclusività al parco Noce Nero in collaborazione con il servizio ingegneria e CRIBA con l'obiettivo di creare un modello ripetibile. In previsione un progetto di partecipazione con i cittadini della zona.

...

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Tutela e riqualificazione ambientale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
31.560,00	31.560,00	18.872,68	9.112,68	59,8 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
73.060,00	73.060,00	53.082,62	24.035,75	72,7 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4511_1 Estensione della classificazione del verde pubblico (GDWH)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4511_1	M_4511_1_1	Studio e classificazione delle aree del verde pubblico ancora da censire (viali alberati, verde scolastico, ecc.)	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4511_2 Individuazione e studio per la riqualificazione dei parchi in sinergia con enti e società al fine di reperire le risorse necessarie

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4511_2	P_4511_2_1	Aumentare la % dei parchi attrezzati	Efficienza	2%	2%	0,00
		Nota: DUP				
	P_4511_2_2	Numero ore di vigilanza sul territorio da parte di Gev e Gel	Efficienza	3500	3500	0,00
		Nota:				
	P_4511_2_3	Numero scolari in visita all'Oasi di Marmirolo	Efficienza	1550	1550	0,00
		Nota:				
	P_4511_2_4	Numero presenze visitatori all'Oasi di Marmirolo	Efficienza	2000	2000	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4511_3 Conclusione del progetto Cintura Verde: coordinamento del programma di rigenerazione paesaggistica dei parchi fluviali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4511_3	P_4511_3_1	Estendere il sistema Cintura Verde per la riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del territorio	Efficienza	29%	29%	0,00
		Nota: DUP				
	P_4511_3_2	Mantenere la dotazione di verde fruibile (a gestione comunale) pro capite	Efficienza	26,89	26,89	0,00
		Nota: DUP				
	P_4511_3_3	Mantenere la dotazione di verde totale (a gestione comunale) pro capite	Efficienza	57,44 mq/ab	57,44 mq/ab	
		Nota: DUP				
	P_4511_3_4	Aumentare la % di manutenzione dei parchi ad opera del volontariato	Efficienza	1%	1%	0,00
		Nota: DUP				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Monitoraggio della progettazione dei nuovi interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Monitoraggio della realizzazione dei nuovi interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Attività e servizi complementari di protezione civile, educazione e vigilanza ambientale sul territorio con associazioni di volontariato (Ggev e Gel)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Proseguimento del censimento sul verde pubblico e denominazione parchi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Gestione e aggiornamento app web sui parchi cittadini	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Gestione Oasi di Marmirolo	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Studio dell'adeguamento dei parchi ai fini dell'inclusività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Promuovere i parchi per migliorare la qualità dell'aria	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Monitoraggio della progettazione dei nuovi interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Monitoraggio della realizzazione dei nuovi interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Attività e servizi complementari di protezione civile, educazione e vigilanza ambientale sul territorio con associazioni di volontariato (Ggev e Gel)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Proseguimento del censimento sul verde pubblico e denominazione parchi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Gestione e aggiornamento app web sui parchi cittadini	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Gestione Oasi di Marmirolo	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Studio dell'adeguamento dei parchi ai fini dell'inclusività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Promuovere i parchi per migliorare la qualità dell'aria	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03522 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITTA' ===VEGG. CAP/U 22539===	1.800,00	
Cap. 05718 Art. 00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RILEVANTE IVA) === VEGG. CAP.U. 3 2266 - 32270/1 ===	29.760,00	
Cap. 22539 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITTA' ==VEGG. CAP/E 3522===		1.800,00
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE		15.500,00
Cap. 32231 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE		17.500,00
Cap. 32233 Art. 00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' AMBIENTALI SUL TERRITORIO		8.500,00
Cap. 32266 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE POLITICHE PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===		23.421,12
Cap. 32266 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE POLITICHE PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS. === VEGG.		3.055,38
Cap. 32270 Art. 01	ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE POLITICHE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE RIL. IVA PER SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 5718 ==		3.283,50
Totale:		31.560,00	73.060,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Baricchi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bolondi Iolanda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	29,00 %
Cocchi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Iotti Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Montanari Laura	Dirigente	15,00 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

2016_PG_4523 ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Ambiente

Azione Tutela e riqualificazione ambientale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4523_1 Realizzazione orti urbani e condivisi per anziani, famiglie, associazioni e scuole

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4523_1	P_4523_1_1	Numero concessioni rilasciate	Efficienza	360	366	6,00
		Nota:				
	P_4523_1_2	Numero moduli formativi	Efficienza	3	3	0,00
		Nota:				
	P_4523_1_3	Realizzazione di nuove aree ortive	Efficienza	2	2	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Aggiudicazione orti preesistenti	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/07/2016
Nota:				
2		Campagna di comunicazione e di formazione delle tecniche di orticoltura	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Aggiudicazione e assegnazione nuovi orti Orologio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/07/2016
Nota:				
4		Collaborazione per la realizzazione di orti sperimentali con enti e associazioni del territorio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Eventi di diffusione degli orti urbani	Inizio	01/03/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Aggiudicazione orti preesistenti	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/05/2016
Nota:				
2		Campagna di comunicazione e di formazione delle tecniche di orticoltura	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Aggiudicazione e assegnazione nuovi orti Orologio	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
4		Collaborazione per la realizzazione di orti sperimentali con enti e associazioni del territorio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Eventi di diffusione degli orti urbani	Inizio	01/03/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE	10.000,00
Totale:		10.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	28,00 %
Montanari Laura	Dirigente	12,00 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

2016_PG_4502 I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI

Patto dei Sindaci e Politiche energetiche

BILANCI AMBIENTALI

proseguirà anche nel 2016 la redazione di Bilanci Ambientali: Bilancio Ambientale di Previsione 2016 e Conto Consuntivo Ambientale 2015. Entrambi i Bilanci verranno allineati con la revisione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) fatta nel novembre 2015 e verranno approvati dal Consiglio Comunale. I documenti saranno in parte rivisti come organizzazione, creando un allegato con la descrizione metodologica adottata.

DATI AMBIENTALI

Continuerà come negli anni precedenti la rilevazione di tutti i dati ambientali richiesti da enti ed associazioni nazionali (ISTAT, Legambiente,...), utili anche per la redazione del Bilancio Ambientale, e il loro inserimento in uno apposito Data Base in excel.

OPEN DATA AMBIENTALI E TRASPARENZA

Relativamente agli indirizzi politici e gestionali in materia di Open Data e trasparenza, il Servizio sarà responsabile delle sezioni "ambiente" degli specifici siti Open data e Trasparenza del Comune di Reggio Emilia e coordinerà quindi l'attività interna trasversale in materia ambientale.

Nel 2016 verrà inoltre implementata ulteriormente la sezione "Informazioni ambientali" nel sito della trasparenza in ottemperanza del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e si procederà all'ulteriore implementazione dei dataset in formato open data, in coerenza con il progetto del SIT Ambiente.

Sarà comunque necessaria una verifica di carattere legale per rispettare le normative sulla privacy.

PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)

nel novembre 2015 è stata completata la revisione del PAES secondo la nuova metodologia proposta dalla Commissione Europea in occasione del primo monitoraggio previsto dalla sottoscrizione degli impegni del Patto dei Sindaci. Oltre al monitoraggio 2014 del Piano (che ha rivisto, riorganizzato e integrato tutte le azioni), è stato inserito anche un nuovo inventario delle emissioni al 2007. La procedura metodologica seguita è stata quella proposta dalla Regione Emilia Romagna, in accordo con le linee guida ufficiali del Covenant of Mayors. A fine 2015, è stata sottoscritta una convenzione con l'Università di Ferrara per aggiornare al 2014 i dati territoriali dei consumi energetici e delle relative emissioni in atmosfera di gas climalteranti, per dare supporto al Comune nell'ambito delle attività previste dal Patto dei Sindaci e per valutare specifiche proposte di sviluppo di politiche energetiche innovative in ambito comunale.

MAYORS ADAPT

Il Comune ha sottoscritto nel novembre 2015 l'iniziativa proposta dalla Commissione Europea "Mayors Adapt", per favorire l'impegno delle città nello sviluppo di strategie locali di adattamento ai cambiamenti climatici. Nell'anno 2015, il Comune ha iniziato a sensibilizzare la propria struttura interna e la città sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici e a raccogliere ed analizzare dati meteorologici in accordo con il Servizio Meteo di ARPA Emilia Romagna e con la Sezione Provinciale di ARPA di Reggio Emilia.

Nel 2016, si elaborerà un progetto specifico di lavoro al fine di realizzare entro 2 anni dalla sottoscrizione la strategia di adattamento locale, come previsto dall'atto di impegno. Per quanto riguarda le attività, verrà realizzato il quadro conoscitivo di base, verranno attivati tavoli di lavoro con stakeholder interni ed esterni, al fine di condividere l'approccio metodologico e le prime indicazioni sulle strategie da adottare. A supporto di questa strategia si realizzeranno campagne informative rivolte alle scuole e alla città e un sistema informativo per il controllo e monitoraggio dei dati ambientali (vedi paragrafi successivi).

REGGIO RESPIRA

Descrizione

Realizzazione di un programma di interventi denominato "REGGIO RESPIRA" costituito da azioni (10 a breve termine e 4 a medio/lungo termine) per migliorare la qualità dell'aria nel periodo 2016-2019, tra cui la piantumazione di 8.000 nuovi alberi, un aumento dei minibus gratuiti, la pedonalizzazione

di alcuni spazi pubblici del Centro storico, cabina di regia, zone 30, scuole car free, ecc.. A queste azioni avviate nel 2016, si aggiungeranno appunto quattro progetti strategici e di medio-lungo periodo: la nascita di un polo per la produzione del Biometano originato dai rifiuti per alimentare gli autobus, l'acquisto di minibus elettrici e la realizzazione di impianti per ricaricare le batterie nei parcheggi scambiatori, lo sviluppo del progetto della linea tranviaria sud-nord, da Rivalta a Mancasale.

Il miglioramento della qualità dell'aria è un tema che accomuna tutta la pianura padana. Negli ultimi anni i valori sono migliorati, ma occorre continuare con politiche che vedano innanzi tutto un utilizzo inferiore degli automezzi, oltre che un adeguamento/riqualificazione degli impianti per diminuire l'emissione in atmosfera di polveri fini. A tal fine si continueranno ad adottare i piani Regionali per la qualità dell'aria, insieme alle altre città dell'Emilia Romagna e a monitorare le Pm10 e gli altri principali inquinanti tramite le 2 centraline di monitoraggio per la qualità dell'aria, Viale Timavo e S.Lazzaro (oltre a quella mobile). Il servizio comunale per la Mobilità sostenibile, a tal proposito, prevede numerose buone pratiche da condividere con le diverse componenti della città.

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE AMBIENTALE

Negli ultimi anni il Servizio ha lavorato su molte banche dati geografiche relative a diverse tematiche ambientali, raccogliendo dati e informazioni geografiche inerenti: parchi e verde pubblico (GDWH verde), energie rinnovabili (fotovoltaico e solare termico), consumi energetici degli edifici privati (energia elettrica, gas metano e teleriscaldamento), consumi energetici degli edifici pubblici con georeferenziazione delle centrali termiche e dei contatori elettrici, certificazioni energetiche, segnalazioni ambientali, reti infrastrutturali, ... Nel 2016 il Servizio ha in programma di avviare la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT Ambiente) inerente le tematiche ambientali in senso lato, finalizzato ad avere un quadro geografico di insieme utile sia per la pianificazione strategica, sia per la gestione delle attività di controllo interno, oltre che per la comunicazione verso l'esterno. L'attività sarà svolta in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
41.000,00	28.695,00	28.317,66	239,91	98,7 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4502_1 Monitoraggio del Patto dei Sindaci

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4502_1	M_4502_1_1	Consolidare a 7,53 l'emissione in atmosfera di CO2/abitante	Efficienza	7,53 t/abitante	6,88t	
		Nota: DUP In base alla revisione del PAES effettuata a novembre 2015 con la nuova metodologia proposta dalla Regione Emilia Romagna il valore obiettivo al 2020 è stato ricalcolato rispetto a quanto previsto nel Piano Energetico Comunale del 2008 in 6,88 t/abita				
	M_4502_1_2	Rispetto tempistica del monitoraggio delle emissioni in atmosfera	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4502_2 Migliorare la lettura ambientale delle politiche dell'ente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4502_2	M_4502_2_1	Bilanci ambientali redatti e approvati (1 preventivo 2016 e 1 consuntivo 2015)	Quantità	2	2	0,00
		Nota:				
	M_4502_2_2	Indicatori contenuti nel database di contabilità	Quantità	1123	1123	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4502_3 Contenere il consumo energetico

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4502_3	M_4502_3_1	Consolidare la potenza complessiva degli impianti fotovoltaici installati sul territorio	Efficienza	23.944kw	23.944kw	
		Nota: DUP				
	M_4502_3_2	Mantenere i consumi energetici dell'ente per riscaldamento (destagionalizzati)	Efficienza	31.611.521 kwh/anno	25.440.099 kwh/anno	
		Nota: DUP				
	M_4502_3_3	Mantenere la potenza complessiva degli impianti fotovoltaici installati su strutture dell'ente	Efficienza	912,3 kw	912,3 kw	
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_4502_4 Produzione di un report tecnico di sintesi dei dati locali forniti da ARPA Emilia Romagna e ARP AE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4502_4	M_4502_4_1	Redazione report tecnico	Efficienza	31/07/2016	31/07/2016	0,00
		Nota:				

		Spese Correnti
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE	28.695,00
Cap. 32231 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SO STENIBILITA' AMBIENTALE	0,00
Totale:		28.695,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Baricchi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	11,00 %
Bolondi Iolanda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferrari Susanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Iotti Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Montanari Laura	Dirigente	12,00 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PG_4507 Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale

Descrizione

Per perseguire la sostenibilità ambientale numerose sono le attività di informazione e comunicazione rivolte a tutta la cittadinanza nei settori risparmio energetico, inquinamento elettromagnetico, edilizia naturalistica, campagne di sensibilizzazione, risparmio idrico, diminuzione dei rifiuti, qualità dell'aria, cura del verde e percorsi naturalistici, promozione di attività di informazione ed educazione sulla corretta convivenza uomo animale in città, realizzate in gran parte all'interno delle attività del Multicentro (centro educazione ambientale e alla sostenibilità del Comune di Reggio Emilia costituito da Comune di RE, Legambiente RE, WWF RE), in collaborazione con enti ed associazioni.

I progetti e le attività sono i seguenti:

Realizzazione di una funzionale rete di volontari del verde attraverso il progetto regionale di sistema "Città civili" della Regione Emilia-Romagna. La Regione ha stanziato un finanziamento per un progetto di piattaforma web per la mappatura delle attività di educazione alla sostenibilità sul territorio comunale. A settembre è stata deliberata la convenzione con la Regione ed entro dicembre andrà fatta la piattaforma, in coerenza con gli strumenti comunali di comunicazione e sarà messo a regime nel 2016. Si trarranno le conclusioni dei corsi svolti con le scuole di zooantropologia didattica a partire dall'autunno e saranno a regime nel 2016.

Proseguimento dell'iniziativa "Orientarsi nella biodiversità" con i bambini delle scuole primarie cittadine. Si sono progettati insieme a Legambiente e WWF, (partner del Ceas Multicentro, sostenuti da finanziamenti regionali), corsi su tematiche naturalistiche in 30 classi di scuole primarie e secondarie della nostra città. Nel 2016 si riceverà il riscontro della partecipazione al bando del Ministero per educazione naturalistica/ambientale nelle scuole.

Collaborazione con le associazioni ambientaliste: supporto alle iniziative promosse dalle varie rappresentanze della città, in particolare con l'Associazione il Gabbiano per il progetto di fattoria di animazione ambientale presso il Mauriziano, con il WWF e Legambiente per le numerose attività di educazione ambientale.

Collaborazione con le associazioni "il Gabbiano, Acque chiare e Gramigna" per iniziative sui territori di competenza (vendemmia nella vigna dell'Ariosto, risorgiva acque chiare, orto ecc.).

Gestione convenzione con GGEV e GEL per vigilanza e controlli sul territorio per problematiche sui rifiuti, spazi verdi ed animali. In particolare sugli spazi verdi si sta intensificando la collaborazione in merito alle segnalazioni.

Adesione all'iniziativa "Caterpillar" promossa da Radio2 "M'illumino di meno" sul risparmio energetico. Collaborazione con il Servizio Mobilità per il progetto della Regione Emilia Romagna "Siamo nati per camminare".

Collaborazione con il comitato "Pulito è bello" per la realizzazione della XXII edizione "Bicicrostolata"

Collaborazione con Legambiente nazionale per l'iniziativa "Puliamo il mondo".

Tutte le attività di informazione ambientale sono contenute all'interno del sito INFOAMBIENTE. Sono dettagliate inoltre tutte le competenze del Comune per le diverse tematiche ambientali e tutte le attività ed iniziative relative.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Tutela e riqualificazione ambientale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
47.000,00	47.000,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
21.000,00	21.000,00	3.000,00	0,00	14,3 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4507_1 Azioni di tutela e sostenibilità ambientale rivolti alla cittadinanza e alle scuole (aria, acqua, rifiuti, elettromagnetismo, energia, zooantropologia, ecc.)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4507_1	M_4507_1_1	Incremento o contenimento di persone coinvolte nei progetti educativi ed informativi	Efficienza	1%	1%	0,00
		Nota:				
	M_4507_1_2	Numero studenti, operatori scolastici e familiari coinvolti nei progetti ambientali	Quantità	8500	8550	50,00
		Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03894 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-22522/1-27851/1 ==	18.000,00	
Cap. 05713 Art. 00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE AMBIENTALI VARIE.	29.000,00	
Cap. 22521 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI. ===VEGGASI CAP. E/3894===		18.000,00
Cap. 22521 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI == VEGG. CAP. E/3894 ==		0,00
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE		3.000,00
Totale:		47.000,00	21.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolondi Iolanda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Cocchi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Iotti Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Montanari Laura	Dirigente	5,00 %

Analisi risultati

2016_PG_4515 Progetto OPEN DATA"GEOSMARTCITY"

Descrizione	Proseguiranno nel 2016 le attività previste dal progetto europeo GeoSmartCity, di cui il Comune di Reggio Emilia è partner, che prevede la creazione di una piattaforma web dove verranno pubblicati dati geografici in formato "open" forniti servizi specialistici. Il progetto ha durata triennale (marzo 2014-marzo 2017) ed è realizzato insieme ad altri 14 partner italiani ed europei. Il Comune sta lavorando nello specifico sui dati relativi alle performance energetiche degli edifici pubblici dell'ente e del territorio, al fine di produrre mappe dei consumi termici, dei consumi elettrici, della CO2, degli impianti fotovoltaici e solari termici, utili a definire strategie energetiche, priorità di intervento e attività di supporto alla gestione interna dei consumi energetici dell'ente. Nel 2016, le attività del Comune nel progetto GeoSmartCity riguarderanno il caricamento dei dati definitivi, la progettazione dei servizi web previsti, i primi test sul prototipo di piattaforma e attività di disseminazione e raccordo con gli altri settori del Comune.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Città intelligente
Azione	Sviluppo di processi e strumenti digitali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
15.592,00	15.592,00	15.592,40	9.402,90	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.592,00	27.417,00	27.417,00	27.417,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4515_1 Progetto Open Data "GeoSmartCity"

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4515_1	M_4515_1_1	Rispetto dei tempi nella consegna degli elaborati previsti dal progetto	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Caricamento dei dataset definitivi nella piattaforma web	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Progettazione dei servizi web previsti da progetto	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Realizzazione dei primi test sul prototipo di piattaforma	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Attività di disseminazione e raccordo con gli altri settori del Comune relativamente alle tematiche trattate dal progetto	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Caricamento dei dataset definitivi nella piattaforma web	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Progettazione dei servizi web previsti da progetto	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Realizzazione dei primi test sul prototipo di piattaforma	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Attività di disseminazione e raccordo con gli altri settori del Comune relativamente alle tematiche trattate dal progetto	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03642 Art. 00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GEOSMARTCITY" === VEGG. CAPP/U 32430-32432-32435 ===	15.592,00	
Cap. 32231 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE		11.825,00
Cap. 32430 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "GEOSMARTCITY" =VEGG. C AP/E 3642=		15.592,00
Totale:		15.592,00	27.417,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferrari Susanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Montanari Laura	Dirigente	5,00 %

Analisi risultati

2016_PG_4517 Acqua pubblica

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Acqua pubblica

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4517_1 Acqua bene comune da preservare tramite reti efficienti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4517_1	M_4517_1_1	Diminuire il consumo idrico procapite da acquedotto per uso domestico	Efficienza	<_130/l/g/ab	<_130/l/g/ab	
		Nota: DUP				
	M_4517_1_2	Mantenere la percentuale di popolazione servita da impianti di depurazione delle acque reflue	Efficienza	90%	90%	0,00
		Nota: DUP				
	M_4517_1_3	Mantenere la % di perdite della rete acquedottistica	Efficienza	7,9%	7,9%	
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_4517_2 AGAC INFRASTRUTTURE SPA: Valutazione, in collaborazione con l'amministrazione comunale, del ruolo di AGAC Infrastrutture nell'attuale percorso di affidamento del SII, (deliberazione del Consiglio locale di RE del 17/12/2015)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4517_2	M_4517_2_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Partecipazione all'interno del consigliolocale di ATERSIR per l'affidamento del servizio idrico ad una società mista controllata.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Partecipazione all'interno del consigliolocale di ATERSIR per l'affidamento del servizio idrico ad una società mista controllata.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montanari Laura	Dirigente	5,00 %

Analisi risultati

2016_PG_4524 Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF

Descrizione	L'obiettivo generale del progetto Urbanproof è quello di aumentare la resilienza dei Comuni ai cambiamenti climatici dotandoli di un potente strumento per supportare il processo decisionale sulla pianificazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici stessi; tale strumento 1) fornirà conoscenze sulle previsioni di variazione del clima, 2) migliorerà la comprensione sugli impatti dei cambiamenti climatici e sulle vulnerabilità, 3) consentirà la ricerca e la valutazione delle opzioni di adattamento disponibili e 4) fornirà una guida per il monitoraggio del processo di adattamento. Il ruolo del Comune di Reggio Emilia verterà su: - studio su come il cambiamento climatico sta influenzando (o dovrebbe influenzare) il clima locale e come il Comune attualmente sta affrontando gli impatti dei cambiamenti climatici attraverso azioni di adattamento, nonché tramite altre politiche che potrebbero non essere state sviluppate per questo scopo, ma che stanno indirettamente contribuendo alla riduzione della vulnerabilità e successivamente all'adattamento (ad esempio piani, strategie, azioni normative, linee guida, incentivi economici, attività di ricerca o di sensibilizzazione); - progettazione di infrastrutture verdi con il coinvolgimento del territorio, definizione delle aree di intervento, selezione di due interventi al fine di ridurre i rischi di esondazione e delle isole di calore; - valutazione dell'effetto dei progetti di infrastrutture verdi nel ridurre i rischi dovuti alle isole di calore e alle inondazioni attraverso l'uso dell'Urbanproof toolkit; - attività di disseminazione a livello locale.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	26.955,00	26.955,00	26.955,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	26.955,00	708,20	708,20	2,6 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_4524_1	Quadro conoscitivo locale, politiche e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e coinvolgimento degli stakeholders.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_4524_1	M_4524_1_1	Rispetto tempistica	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Sviluppo di una strategia di coinvolgimento degli stakeholder locali	Inizio	01/10/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Impostazione del quadro conoscitivo locale	Inizio	01/10/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Sviluppo di una strategia di coinvolgimento degli stakeholder locali	Inizio	01/10/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Impostazione del quadro conoscitivo locale	Inizio	01/10/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03517 Art. 00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAPP U 27910-27911 ===	26.955,00	
Cap. 27910 Art. 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===		708,20
Cap. 27910 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===		5.246,80
Cap. 27911 Art. 00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===		0,00
Cap. 27911 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===		21.000,00
Totale:		26.955,00	26.955,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferrari Susanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

53 - SERVIZIO MOBILITA' E PROGETTI SPECIALI

Dirigente responsabile: Meggiato Alessandro

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA : LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Sicurezza	Nuovo piano di protezione civile	2016_PD_5342	Coordinamento centro operativo comunale protezione civile		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_53PA	Anticorruzione		
			2016_PD_53PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Partecipate	Governance con l'ente e il territorio	2016_PD_5336	Governance ACT: esercitare le funzioni di indirizzo e controllo nella gestione della partecipata ACT		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	Infrastrutture	Realizzazione Nodo Mediopadano	2016_PG_5328	Potenziamento dei servizi di mobilità ed accoglienza presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico dilinea e non di linea.		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	2016_PG_5341	Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria	89.080,60	1,72 %
			2016_PG_5343	SCHOOL CHANCE		
				Totale Azione	89.080,60	1,72 %
				Totale Obiettivo	89.080,60	1,72 %
	Mobilità	Grandi infrastrutture	2016_PG_5704	Attività di progettazione del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospiero Strinati - Corte Tegge)	175.811,54	3,40 %
				Totale Azione	175.811,54	3,40 %
		Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	2016_PD_5306	Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità (ACT)	1.828.332,80	35,37 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Mobilità	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	2016_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	83.888,91	1,62 %
			2016_PG_5304	Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.	100.099,94	1,94 %
			2016_PG_5315	Attuazione delle misure previste dal Piano Urbano della Mobilità, aggiornamento Piano Urbano della Mobilità, studi e valutazioni, pareri su progetti e piani urbanistici Implementazione sistema monitoraggio mobilità		
			2016_PG_5332	Progetti europei mobilità sostenibile	81.947,88	1,59 %
			2016_PG_5339	Procedure di gara per l'affidamento dei servizi di gestione della sosta, ZTL, scuolabus e bike-sharing.		
			2016_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	31.246,84	0,60 %
			Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto		
				Totale Azione	2.125.516,37	41,12 %
		Sicurezza stradale	2016_PG_5316	Progetto di creazione di zone 30 in tutti i centri urbani		
			2016_PG_5320	Elaborazione del piano della comunicazione e promozione della sicurezza stradale comunale, redazione del catasto segnaletica e miglioramento della stessa secondo linee guida del progetto CROSS	222.840,00	4,31 %
			2016_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale		
			2016_PG_5327	Aumento della sicurezza e della sostenibilità negli spostamenti casa-scuola, programma "REGGIO RESPIRA"		
			2016_PG_54770 1	Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2016		
			O_82601	Interventi di moderazione e messa in sicurezza di via Asseverati e via Gobellino nei centri abitati di Masone e Calvetro. Progetto CROSS 2	37.254,20	0,72 %
			O_85301	Messa in sicurezza ciclabile incrocio Casello Veneri/Fermi	12.574,36	0,24 %
			O_85401	Messa in sicurezza corsie cicabili e tpl via Emilia all'Angelo tra via Hiroshima e Lungocrostolo	30.669,48	0,59 %
			Q_90901	Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)	122.380,06	2,37 %
			Q_91001	Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS		
				Totale Azione	425.718,10	8,24 %
		TPL	2016_PD_5303	Programmazione e gestione TPL su gomma	2.352.926,24	45,52 %
				Totale Azione	2.352.926,24	45,52 %
				Totale Obiettivo	5.079.972,25	98,28 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Rigenerazione urbana	Rigenerazione urbana Centro storico	2016_PG_5308	Gestione della mobilità e accessibilità nell'ambito del PRU Centro Storico		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	5.169.052,85	100,00 %
				Totale Centro di responsabilità	5.169.052,85	100,00 %

Prodotto

2016_PD_5303 Programmazione e gestione TPL su gomma

Descrizione Collaborazione con l'Agenzia per la mobilità per la progettazione e la gestione del servizio di TPL urbano.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione TPL

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
745.455,00	745.455,00	745.455,00	745.455,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.311,24	40.311,24	38.125,00	38.125,00	94,6 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Frequenzazione passeggeri Linee Reggiane (media saliti/discesi al giorno)	Efficienza	6271		
		Nota: DUP dato non ancora disponibile				
		Viaggi giornalieri procapite con il trasporto pubblico nell'anno (n. passeggeri/ popolazione)	Efficienza	72,1	72,1	0,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_5303_1 mantenere la velocità commerciale (media) dei mezzi pubblici urbani di linea sulle direttrici nord/sud ed est/ovest

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5303_1	M_5303_1_1	Mantenere la velocità commerciale media dei mezzi pubblici urbani sulle direttrici nord/sud ed est/ovest	Efficienza	20,56	20,56	0,00
		Nota: DUP PARTECIPATE - L'indicatore non comprende i cuscinetti corse - tempi in cui il mezzo è fermo al capolinea.				

Codice Obiettivo

2016_OB_5303_2 garantire l'efficienza del trasporto pubblico locale assicurando i livelli minimi di servizio pubblico stabiliti a livello regionale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5303_2	M_5303_2_1	Mantenere Numero di km percorsi dai mezzi urbani ACT sul bacino	Quantità	9000000	9000500	500,00
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_5303_2_2	Ridurre del 2% il costo medio del trasporto pubblico (2€/pax)	Efficienza	1,69	1,72	0,03
		Nota: DUP PARTECIPATE				
	M_5303_2_3	aumentare i passeggeri per chilometro percorso urbano (valore rif. 2,33 pass/km)	Efficienza	2,63	2,63	0,00
		Nota: DUP PARTECIPATE - Riferimento sul valore provvisorio 2015				
	M_5303_2_4	Aumentare il numero dei posti chilometro offerti	Efficienza	326000000	328742000	2.742.000,00
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_5303_3 Predisposizione e gestione della gara per il servizio di trasporto pubblico da parte dell'Agenzia per la Mobilità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5303_3	M_5303_3_1	Gestione gara TPL entro	Efficienza	31/12/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE posticipati i termini da parte della regione				

Codice Obiettivo

2016_OB_5303_4 Predisposizione di un piano di razionalizzazione e riqualificazione e miglioramento delle performance all'accessibilità del trasporto pubblico

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5303_4	M_5303_4_1	Presentazione degli obiettivi e indirizzi entro	Efficienza	01/06/2016	01/06/2016	0,00
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_5303_5 **Potenziamento mobilità per Stazione Mediopadana (Servizi adduttivi e collegamenti con i principali centri attrattivi)**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5303_5	M_5303_5_1	Tempistica attivazione bando per nuove licenze taxi da parte dell'Agenzia per la Mobilità	Efficienza	30/09/2016	23/06/2016	-99,00
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Gestione amministrativa GIM: acquisizione dispositivi mess ain funzione definitiva sistema)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Termine erogazione contributo qualificazione	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/08/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Gestione amministrativa GIM: acquisizione dispositivi mess ain funzione definitiva sistema)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Termine erogazione contributo qualificazione	Inizio	01/04/2016
			Fine	11/05/2016
Nota:				

		Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 32350 Art. 00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER LA QUALIFICAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI TPL	745.455,00	
Cap. 32371 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'	0,00	
Cap. 40304 Art. 01	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATICA DELLA MOBILITA'-E PROGR.ELISA QUOTA FINANZ.MINISTERO(TRA MITE PROV.DI MILANO-ENTE CAPOFILA) =====VEGG.CAP E.9746/1=====		5.844,49
Cap. 40304 Art. 02	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATICA DELLA MOBILITA'-E PROGR.ELISA QUOTA FINANZ.REGIONALE =====VEGG. CAP E.9742/01=====		32.280,51
Cap. 40304 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER: PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATICA DELLA MOBILITA'-E PROGRAMMA "ELISA" MOBILITA' SOSTENIBILE (da applicaz. nuovi princ		2.186,24
Totale:		745.455,00	40.311,24

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	2,00 %
Moschetti Renato	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_5306 Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità (ACT)

Descrizione Gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
438.357,14	309.845,24	213.061,29	12.347,00	68,8 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
812.857,14	729.832,14	634.053,90	483.890,83	86,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5306_1 redigere una proposta di revisione della regolamentazione della ZTL

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5306_1	M_5306_1_1	Tempistica redazione bozza provvedimento per la discussione	Efficienza	30/04/2016	22/04/2016	-8,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5306_2 gestione emissione provvedimenti provvisori e definitivi di regolazione della circolazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5306_2	M_5306_2_1	n redazione ordinanze e autorizzazioni ai transiti eccezionali	Efficienza	1800	999	-801,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Predisposizione bozza regolamentazione ZTL	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
2		procedure per entrata in vigore in regime ordinario procedura informatica	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Definizione nuovo assetto area pedonale	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/09/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Predisposizione bozza regolamentazione ZTL	Inizio	01/01/2016
			Fine	22/09/2016
Nota:				
2		procedure per entrata in vigore in regime ordinario procedura informatica	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Definizione nuovo assetto area pedonale	Inizio	01/01/2016
			Fine	22/09/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 06300 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA	221.488,10	
Cap. 06300 Art. 03	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA A FINANZIAMENTO ACCESSIBILITA' CENTRO STORICO == VEGG. CAP. U 32387 ==	75.357,14	
Cap. 08461 Art. 00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUNE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO	13.000,00	
Cap. 08610 Art. 00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SOSTA OSPEDALIERA		20.250,00
Cap. 32235 Art. 00	CORRISPETTIVO GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON ACT		0,00
Cap. 32235 Art. 02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAVETTE CENTRO STORICO		560.000,00
Cap. 32245 Art. 00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE		70.000,00
Cap. 32246 Art. 00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIONI TRANSITO ZONA ZTL		0,00
Cap. 32371 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'		0,00
Cap. 32381 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		4.225,00
Cap. 32387 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI PER L'ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E 6300/3 ==		75.357,14
Cap. 39662 Art. 00	PERDITA A.C.T.		0,00
Totale:		309.845,24	729.832,14

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Azzolini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Bagni Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	3,00 %
Moschetti Renato	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Nardini Elisia	Collaborazione coordinata continuativa	5,00 %

2016_PD_5336 Governance ACT: esercitare le funzioni di indirizzo e controllo nella gestione della partecipata ACT

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Partecipate
Azione	Governance con l'ente e il territorio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5336_1 Innovazione e miglioramento dell'efficacia del servizio di trasporto pubblico tramite un'indagine di customer satisfaction

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5336_1	M_5336_1_1	Incremento indice sintetico di customer satisfaction rispetto al 2015	Efficienza	2%		
		Nota: DUP PARTECIPATE L'indicatore non è stato comunicato dal CONsorzio				

Codice Obiettivo

2016_OB_5336_2 Progressivo miglioramento delle condizioni economico-finanziarie, da realizzarsi attraverso la razionalizzazione e la gestione delle partecipate, la progressiva dismissione delle partecipazioni non strategiche e procedere all'introito dei crediti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5336_2	M_5336_2_1	Tempistica predisposizione delle stime necessarie per la determinazione del valore delle società da dismettere	Efficienza	28/02/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE L'assemblea consortile non ha ritenuto di approvare il Piano di razionalizzazione				
	M_5336_2_2	pubblicazione bandi per la cessione delle partecipazioni entro il	Efficienza	31/03/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE L'Assemblea consortile non ha ritenuto di approvare il Piano di razionalizzazione				
	M_5336_2_3	Predisposizione di un report di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano di dismissione	Efficienza	30/06/2016		

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
		Nota: DUP PARTECIPATE L'Assemblea consortile non ha ritenuto di approvare il Piano di razionalizzazione				

Codice Obiettivo

2016_OB_5336_3 Definizione dell'acquisto di mezzi elettrici per miglioramento qualità dell'aria

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5336_3	M_5336_3_1	acquisto mezzi elettrici entro il	Efficienza	31/12/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE L'indicatore non è stato comunicato.				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Operare, con il servizio di programmazione e controllo, le funzioni di governance previste dalla legge	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Operare, con il servizio di programmazione e controllo, le funzioni di governance previste dalla legge	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Meggiato Alessandro	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_5342 Coordinamento centro operativo comunale protezione civile

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Sicurezza
Azione	Nuovo piano di protezione civile

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	M_5432_1_1	n. tecnici coinvolti nel percorso formativo	Efficienza	80	80	0,00
		Nota: Il corso non è stato ancora attivato ma si è ritenuto di anticipare una serie di incontri con i dirigenti interessati. L'indicatore fa riferimento ai tecnici contattati per il corso				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		organizzazione percorso formativo per tecnici	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		organizzazione percorso formativo per tecnici	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Licciardello Alfredo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Lugli Paolo	Incarico professionale	100,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	15,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_53PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_53PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_53PA_1	P_53PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	31/07/2016	29/07/2016	
		Nota:				
	P_53PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_53PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%	100	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_53PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_53PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_53PT_1	P_53PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016	30/09/2016	
		Nota:				
	P_53PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_53PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%	100	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_5315 Attuazione delle misure previste dal Piano Urbano della Mobilità, aggiornamento Piano Urbano della Mobilità, studi e valutazioni, pareri su progetti e piani urbanistici Implementazione sistema monitoraggio mobilità

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
31.791,91	56.791,91			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
31.791,91	56.791,91			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5315_1 Fornire supporto alle fasi di gestione del progetto della tangenziale di Bagno.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5315_1	M_5315_1_1	tempistica azioni di supporto alle istruttorie tangenziale di Bagno	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5315_2 Aggiornamento del PUM approvato in PUMS

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5315_2	P_5315_2_1	Tempistica redazione linee di indirizzo PUMS	Efficienza	31/12/2016	23/12/2016	-8,00
		Nota:				

2016_OB_5315_3 Sviluppare il GDWH piste ciclabili e strade.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5315_3	M_5315_3_1	numero complessivo di indicatori di monitoraggio nelle componenti della mobilità monitorate	Quantità	7	7	0,00
		Nota:				
	M_5315_3_2	tempistica aggiornamento GDWH per l'analisi e l'elaborazione dei dati	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Istruttorie piani e progetti urbanistici e di edilizia privata	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Istruttorie e supporto tecnico per la realizzazione della tangenziale Nord	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Istruttorie tecniche e collaborazione con Provincia per tangenziale di Bagno	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Definizione linee di indirizzo PUMS e avvio del processo di redazione del Piano	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Collaborazione con ASMN per la definizione dell'assetto viabilistico in relazione al Master Plan dell'Ospedale.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Istruttorie piani e progetti urbanistici e di edilizia privata	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Istruttorie e supporto tecnico per la realizzazione della tangenziale Nord	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Istruttorie tecniche e collaborazione con Provincia per tangenziale di Bagno	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Definizione linee di indirizzo PUMS e avvio del processo di redazione del Piano	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Collaborazione con ASMN per la definizione dell'assetto viabilistico in relazione al Master Plan dell'Ospedale.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03241 Art. 00	CONTRIBUTO DA AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' SRL PER REDAZIONE PIANI DELLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 32341 ===	25.000,00	
Cap. 03510 Art. 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 3 2365 ===	31.791,91	
Cap. 32341 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REDAZIONE PIANI DELLA MOBILITA' FINANZIATI DA CONTRIBUTO AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' === VEGG. CA		25.000,00
Cap. 32365 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI === VEGG. CAP/E 3510 ==		31.791,91
Cap. 32371 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'		0,00
Cap. 32381 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		0,00
Totale:		56.791,91	56.791,91

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Azzolini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	2,50 %
Moschetti Renato	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Nardini Elisia	Collaborazione coordinata continuativa	5,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5328 Potenziamento dei servizi di mobilità ed accoglienza presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico dilinea e non di linea.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Infrastrutture
Azione	Realizzazione Nodo Mediopadano

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
175.000,00	175.000,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
175.000,00	175.000,00			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5328_1 Accessibilità stazione AV

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5328_1	P_5328_1_1	tempistica per la definizione delle caratteristiche dell'affidamento del parcheggio a pagamento.	Efficienza	30/09/2016	13/05/2016	-140,00
		Nota:				
	P_5328_1_5	Accessibilità con i mezzi privati : riorganizzazione della sosta regolata e sorvegliata a servizio della stazione (n. stalli)	Efficienza	760	760	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		definizione assetto del servizio di trasporto pubblico	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Assistenza alle fasi progettuali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Coordinamento con Agenzia per la MOBilità per la progettazione dei collegamenti tra stazione e città	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		definizione assetto del servizio di trasporto pubblico	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Assistenza alle fasi progettuali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Coordinamento con Agenzia per la MOBilità per la progettazione dei collegamenti tra stazione e città	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 06300 Art. 02	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA NEI PRESSI DELLA STAZIONE AV == VEGG . CAP. U/32386 ==	175.000,00	
Cap. 32386 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV == VEGG. CAP. E 6300/2 ==		175.000,00
Totale:		175.000,00	175.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Meggiato Alessandro	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5704 Attività di progettazione del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospiero Strinati - Corte Tegge)

Descrizione

Il Comune è subentrato a TAV nell'attività di progettazione del prolungamento della tangenziale Nord di Reggio Emilia, con fondi resi disponibili da TAV stessa. Il progetto ricomprende tutte le attività di progettazione, coordinamento degli incaricati, presidio e coordinamento dell'iter con i diversi enti coinvolti, nonché con la città ed interfaccia del Comune con ANAS, Regione Emilia-Romagna, Ministero dei Trasporti ed ogni altro ente eventualmente coinvolto.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Grandi infrastrutture

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
175.811,54	175.811,54	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5704_1 Garantire l'attività di progettazione del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5704_1	P_5704_1_1	n. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER AGGIORNAMENTO AVANZAMENTO LAVORI	Efficienza	3	3	0,00
		Nota:				
	P_5704_1_2	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Attività di supporto ad ANAS per Conferenza di Servizio connessa alla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Supporto/accompagnamento cittadinanza alla conoscenza e comprensione del progetto	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Attività di supporto ad ANAS per Conferenza di Servizio connessa alla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Supporto/accompagnamento cittadinanza alla conoscenza e comprensione del progetto	Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08476 Art. 00	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. U 32133 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	0,00	
Cap. 32133 Art. 00	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RIL EVANTE AI FINI IVA -		0,00
Cap. 32133 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RIL		175.811,54
Totale:		0,00	175.811,54

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Meggiato Alessandro	Dirigente	2,00 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zilioli David	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_5302 Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR

Descrizione

Azioni volte al governo della domanda di mobilità e al cambiamento dei comportamenti dei cittadini sulla mobilità;
Mobility management d'area: supporto ai mobility manager aziendali nelle attività;
promozione azioni di mobilità sostenibile: settimana europea mobilità, azioni di comunicazione volte a modificare i comportamenti;
implementazione accordo di programma regionale per la qualità dell'aria

Promozione della mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola
Promozione e gestione del bicibus-pedibus
Gestione rapporti con le scuole attraverso i mobility manager scolastici

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
37.061,17	37.623,32	27.502,37	13.969,35	73,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
51.061,17	44.123,32	31.644,27	30.317,66	71,7 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		% di alunni scuole primarie e secondarie di primo grado che vanno a scuola con modalità sostenibili	Efficienza	44,6%	53%	
		Nota: DUP				
		Mantenere la media annuale delle PM 2,5 della stazione di fondo di S. Lazzaro	Efficienza	<25	19	-6,00
		Nota: DUP				
		Ridurre la media annuale delle PM10 della stazione di traffico di viale Timavo	Efficienza	<40	33	-7,00
		Nota: DUP				

2016_OB_5302_1 Promuovere iniziative per favorire forme di mobilità sostenibile aderendo eventualmente anche ad Enti e Associazioni che promuovono la mobilità sostenibile e/o erogare possibili contributi.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5302_1	M_5302_1_1	Numero di iniziative di promozione, depliants informativi, CD, etc.	Efficienza	7	7	0,00
		Nota: Incontri su pedonalizzazione (3), comunicazione PAIR, incontro PAC, study visit PAC, convegno mobilità casa-scuola,				
	M_5302_1_2	Numero di iniziative promozionali gestite per la tutela dell'ambiente (conto annuale)	Quantità	15	15	0,00
		Nota:				
	M_5302_1_3	Numero proposte di progetto con finanziamenti europei presentate	Efficienza	4	5	1,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Settimana europea della mobilità sostenibile	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
2		Aggiornamento limitazioni al traffico, piano regionale della qualità dell'aria	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Partecipazione e promozione rete progetti CIVINET-CIVITAS capital e nuove proposte progetti europei	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Attivazione attività con scuole	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Settimana europea della mobilità sostenibile	Inizio	01/06/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
2		Aggiornamento limitazioni al traffico, piano regionale della qualità dell'aria	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Partecipazione e promozione rete progetti CIVINET-CIVITAS capital e nuove proposte progetti europei	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Attivazione attività con scuole	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03487 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VEGG. CAP /U 32385===	7.400,00	
Cap. 03566 Art. 00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOS TENIBILE ===VEGG. CAP/U 32374 32374/1 32374/2 32375 32376 = ==	20.223,32	
Cap. 03994 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG . CAP/U 39440-39455===	10.000,00	
Cap. 32374 Art. 00	PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DALLA UNIONE EUROPEA == VEGG. CAP.E/3566 3567 ==		562,15
Cap. 32375 Art. 00	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA == VEGG. CAP. E/3566-3567 ==		19.661,17
Cap. 32381 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		6.500,00
Cap. 32385 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VEGG. CAP/E 3487===		7.400,00
Cap. 39440 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE PER LA MOBILITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CA P/E 3994==		10.000,00
Totale:		37.623,32	44.123,32

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Fantini Gianfranco	Incarico professionale	40,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	2,00 %
Moschetti Renato	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Pellegrini Cristina	Collaborazione coordinata continuativa	30,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5304 Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.

Descrizione Coordinamento progetti di realizzazione di percorsi ciclabili e moderazione del traffico:

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
36.000,00	39.050,00	39.049,97	29.999,97	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5304_1 Incentivare l'utilizzo della bicicletta mediante la progettazione, realizzazione e gestione di servizi per la mobilità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5304_1	M_5304_1_1	Indice di ciclabilità (dal "rapporto ecosistema urbano - il sole 24 ore")	Qualità	39,4	41,06	1,66
		Nota:				
	M_5304_1_2	Media ingressi procapite in bicicletta nell'anno (ingressi totali su popolazione)	Efficienza	8,97		
		Nota: DUP dato non disponibile per guasto al dispositivo conta-biciclette				

Codice Obiettivo

2016_OB_5304_2 Realizzare percorsi ciclabili e moderazione del traffico nell'ambito del Piano Triennale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5304_2	M_5304_2_1	Aumentare i km di piste ciclabili	Quantità	206	210	4,00
		Nota: DUP				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Gara per l'affidamento del servizio di deposito e noleggio biciclette presso i punti di via Cecati, Foro Boario, Via San Pietro Martire, riservata a cooperative sociali di tipo B.	Inizio	01/03/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Progettazione e istruttoria interventi ciclabilità	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Gara per l'affidamento del servizio di deposito e noleggio biciclette presso i punti di via Cecati, Foro Boario, Via San Pietro Martire, riservata a cooperative sociali di tipo B.	Inizio	01/03/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Progettazione e istruttoria interventi ciclabilità	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03569 Art. 00	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGETTO "EbykeØ" ===VEGG.CAP/U 32389===	0,00	
Cap. 32371 Art. 00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'		28.000,00
Cap. 32371 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'		0,00
Cap. 32381 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		11.050,00
Cap. 32389 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "EbykeØ" ===VEGG. CAP/ E 3569 ===		0,00
Totale:		0,00	39.050,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fantini Gianfranco	Incarico professionale	30,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	2,00 %
Moschetti Renato	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5308 Gestione della mobilità e accessibilità nell'ambito del PRU Centro Storico

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Rigenerazione urbana Centro storico

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5308_1 Progettazione e gestione accessibilità, circolazione e sosta relativa al PRU Centro Storico

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5308_1	M_5308_1_1	Tempistica realizzazione proposta progettuale per l'assetto definitivo	Efficienza	31/12/2016	29/12/2016	-2,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Realizzazione proposta progettuale per l'assetto definitivo	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Realizzazione schemi circolazione durante le fasi di cantiere	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Realizzazione proposta progettuale per l'assetto definitivo	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Realizzazione schemi circolazione durante le fasi di cantiere	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Azzolini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5316 Progetto di creazione di zone 30 in tutti i centri urbani

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Sicurezza stradale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
7.000,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5316_1 Progettare e realizzare la prima fase dell'estensione delle Zone 30 alla città

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5316_1	M_5316_1_1	Incrementare i mq di zone 30 per abitante/residente rispetto al 2015	Efficienza	3,99	4,3	0,31
		Nota: DUP				
	M_5316_1_2	Ridurre il numero di feriti in incidenti stradali sulle strade ordinarie	Efficienza	1090	1104	14,00
		Nota: DUP				
	M_5316_1_3	aumento n. abitanti residenti in zona 30	Efficienza	500	3007	2.507,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Redazione progetti di moderazione sulle frazioni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Redazione progetti di moderazione sulle frazioni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Spese Correnti
Cap. 32371 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'	0,00
Cap. 32381 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'	0,00
Cap. 32382 Art. 00	SERVIZI AUSILIARI PER PROGETTI DI MOBILITA'	0,00
Cap. 32383 Art. 00	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Azzolini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fantini Gianfranco	Incarico professionale	20,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	1,00 %
Moschetti Renato	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Nardini Elisia	Collaborazione coordinata continuativa	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5320 Elaborazione del piano della comunicazione e promozione della sicurezza stradale comunale, redazione del catasto segnaletica e miglioramento della stessa secondo linee guida del progetto CROSS

Descrizione Il progetto prevede una serie di misure di intervento sulla segnaletica verticale per aumentare la sicurezza
le principali:
catasto della segnaletica
linee guida per la realizzazione e posa in opera della segnaletica
piano sicurezza comunale
centro di monitoraggio dell'incidentalità
realizzazione di progetti pilota di sicurezza

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
48.654,37	0,00			0,0 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
122.934,37	74.280,00	74.280,00	74.250,01	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5320_1 Predisporre il Piano Comunale Sicurezza Stradale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5320_1	M_5320_1_1	Tempistica collaudo del catasto segnaletica	Efficienza	31/05/2016	31/05/2016	0,00
		Nota:				
	M_5320_1_2	Tempistica redazione report annuale del Piano comunale sicurezza stradale	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	M_5320_1_3	Tempistica approvazione Piano Comunale Sicurezza Stradale	Efficienza	28/02/2016	25/02/2016	-3,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Approvazione del documento piano della sicurezza stradale	Inizio	01/01/2016
			Fine	28/02/2016
Nota:				
2		Collaudo catasto segnaletica	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/05/2016
Nota:				
3		Aggiornamento con report annuale Piano Comunale sicurezza stradale	Inizio	01/07/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Approvazione del documento piano della sicurezza stradale	Inizio	01/01/2016
			Fine	25/02/2016
Nota:				
2		Collaudo catasto segnaletica	Inizio	01/01/2016
			Fine	05/05/2016
Nota:				
3		Aggiornamento con report annuale Piano Comunale sicurezza stradale	Inizio	01/07/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 03883 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	0,00			
Cap. 09742 Art. 02	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.ADEGUAMENTO SEGNAL. NE LL'AMBITO PROGETTO"CROSS" -vegg.cap:U/40303/1-41174/4--		0,00		
Cap. 32378 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==			74.280,00	
Cap. 32378 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO CROSS == VEGG. CAP. E/ 3883 ==			0,00	
Cap. 40303 Art. 01	ACQ.BENI DUREVOLI/IMPL.SISTEMI SEGNALETICA STRADALE IN BASE A DIRETTIVA QUOTA DI FINANZ. REGIONE E.R.(vegg.capE.9742/2)				0,00
Cap. 41174 Art. 04	ELABORAZIONE PIANO COMUNALE SEGNALETICA STRADALE IN BASE A DIRETTIVA -QUOTA DI FINANZ. REGIONE E.R. PROG."CROSS" (VEGG. Q.PARTE CAP.E/9742/2)				0,00
Totale:		0,00	0,00	74.280,00	0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	1,00 %
Nardini Elisia	Collaborazione coordinata continuativa	25,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5321 Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Sicurezza stradale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
35.000,00	35.000,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
35.000,00	35.000,00			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5321_1 Realizzazione di interventi di messa in sicurezza di punti ad alta incidentalità e campagne di comunicazione sulla sicurezza

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5321_1	M_5321_1_1	tempistica attivazione progetto di comunicazione sulla sicurezza stradale	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Attivazione campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale	Inizio	01/06/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		monitoraggio avanzamento progetti e rendicontazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Attivazione campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale	Inizio	01/06/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		monitoraggio avanzamento progetti e rendicontazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03883 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	35.000,00	
Cap. 32378 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==		35.000,00
Cap. 32378 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO CROSS == VEGG. CAP. E/ 3883 ==		0,00
Totale:		35.000,00	35.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	1,50 %
Moschetti Renato	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Nardini Elisia	Collaborazione coordinata continuativa	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5327 Aumento della sicurezza e della sostenibilità negli spostamenti casa-scuola, programma "REGGIO RESPIRA"

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Sicurezza stradale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5327_1 Mettere in sicurezza i percorsi casa-scuola con particolare riguardo alle connessioni tra istituti scolastici superiori e trasporto pubblico

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5327_1	M_5327_1_1	Numero di alunni nell'anno solare che hanno aderito al progetto TRaffic Snake Game	Quantità	3200	4385	1.185,00
		Nota:				
	M_5327_1_2	Numero scuole aderenti al progetto sul numero totale di scuole primarie di 1° grado	Quantità	22	23	1,00
		Nota:				
	M_5327_1_3	% di alunni scuole primarie e secondarie di primo grado che vanno a scuola con modalità sostenibili	Efficienza	44,6 %	45%	
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5327_1	M_5327_1_4	Tempistica organizzazione convegno nazionale sulla mobilità casa-scuola	Efficienza	30/09/2016	04/04/2016	-179,00
		Nota:				
	M_5327_1_5	n strade scolastiche di nuova istituzione	Quantità	1	3	2,00
		Nota:				
	M_5327_1_6	Tempistica presentazione progetto europeo sulla mobilità scolastica	Efficienza	31/05/2016	30/04/2016	-31,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		azioni di collaborazione con scuole per misure atte alla sicurezza dei percorsi e accessi scolastici	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		assistentza e Gestione interventi messa in sicurezza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Predisposizione proposta del progetto per Collegato Ambientale legge finanziaria	Inizio	01/07/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		azioni di collaborazione con scuole per misure atte alla sicurezza dei percorsi e accessi scolastici	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		assistemza e Gestione interventi messa in sicurezza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Predisposizione proposta del progetto per Collegato Ambientale legge finanziaria	Inizio	01/07/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fantini Gianfranco	Incarico professionale	10,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	2,00 %
Moschetti Renato	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Nardini Elisia	Collaborazione coordinata continuativa	15,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5332 Progetti europei mobilità sostenibile

Progetto interreg IVC Reggio partecipa al progetto che ha come obiettivo conoscere buone pratiche di mobilità sostenibile in particolare nelle metodologie di coinvolgimento di attori terzi nelle politiche di mobility management.

Descrizione progetto interreg IVC
obiettivo aumento conoscenza buone pratiche di mobilità sostenibile in particolare per tecnologie innovative sull'alimentazione dei veicoli

progetto finanziato dal 7° programma quadro ricerca tecnologica sui sistemi di dialogo tra veicoli elettrici e infrastruttura di ricarica prevista sperimentazione e Reggio Emilia
Supporto scientifico università di Modena e Reggio

progettazione e presentazione proposte progettuali per bandi europei

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
19.205,50	19.205,50			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
32.521,86	32.521,86	24.713,01	24.674,15	76,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5332_1 Promuovere scambi di conoscenza e svolgere attività di lobbying con altre città europee finalizzati alla partecipazione di progetti con finanziamenti europei

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5332_1	M_5332_1_1	Tempistica presentazione INTERREG	Efficienza	31/12/2016	13/05/2016	-232,00
		Nota:				

2016_OB_5332_2 Organizzare / partecipare a iniziative e convegni, viaggi/studio volti ad aumentare le competenze e facilitare la presentazione di nuovi progetti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5332_2	M_5332_2_1	numero di proposte di progetto presentate alla COMunità europea	Efficienza	4	4	0,00
		Nota:				
	M_5332_2_2	numero di eventi volti alla promozione di nuovi progetti	Efficienza	5	5	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		preparazione interreg e altri progetti	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/05/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		preparazione interreg e altri progetti	Inizio	01/01/2016
			Fine	13/05/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03595 Art. 00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "MOBILITY 2.0" =VEGG. CAPP/U 32420-32425-32421-32422==	19.205,50	
Cap. 32390 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "INVOLVE" =VEGG. CAPP/E 3580-3581=		1.621,75
Cap. 32390 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "INVOLVE" =VEGG. CAPP/E 3580-3581=		1.513,88
Cap. 32395 Art. 00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "INVOLVE" ==VEGG. CAPP/E 3580-3581==		3.885,76
Cap. 32410 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SUM" =VEGG. CAPP/E 35 90-3591=		0,00
Cap. 32410 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SUM" =VEGG. CAPP/E 35 90-3591=		6.294,97
Cap. 32425 Art. 00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "MOBILITY 2.0" ==VEGG. C APP/E 3595=		19.205,50
Totale:		19.205,50	32.521,86

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	2,00 %
Moschetti Renato	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Nardini Elisia	Collaborazione coordinata continuativa	20,00 %
Pellegrini Cristina	Collaborazione coordinata continuativa	70,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5339 Procedure di gara per l'affidamento dei servizi di gestione della sosta, ZTL, scuolabus e bike-sharing.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5339_1 Affidare con gara la concessione per la gestione dei servizi di sosta, ZTL, scuolabus, bike-sharing.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5339_1	M_5339_1_1	tempistica affidamento servizio	Efficienza	31/12/2016	29/12/2016	-2,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Aggiornamento capitolati e bandi di gara per servizi complementari mobilità	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/07/2016
Nota:				
2		Pubblicazione bando, istruttoria proposte e affidamento servizio	Inizio	16/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Aggiornamento capitolati e bandi di gara per servizi complementari mobilità	Inizio	01/01/2016
			Fine	29/07/2016
Nota:				
2		Pubblicazione bando, istruttoria proposte e affidamento servizio	Inizio	16/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Azzolini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bagni Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Meggiato Alessandro	Dirigente	2,00 %
Moschetti Renato	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Nardini Elisia	Collaborazione coordinata continuativa	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5340 PROGETTO RESOLVE

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
29.664,24	22.849,50	20.830,48	0,00	91,2 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
29.664,24	22.849,50	12.923,42	7.628,43	56,6 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_PG_5340_1 Migliorare la sostenibilità della mobilità nelle aree commerciali nel rispetto dello sviluppo economico

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_PG_5340_1	M_5340_1_1	Numero meetings di progetto	Efficienza	1	3	2,00
		Nota:				
	M_5340_1_2	Numeo meetings in città del local stakeholders group	Efficienza	1	1	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Predisposizione del Piano di Comunicazione	Inizio	01/04/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
2		Attivazione gruppo stakeholders locali	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Partecipazione ai meetings di progetto	Inizio	01/03/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Predisposizione del Piano di Comunicazione	Inizio	01/04/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
2		Attivazione gruppo stakeholders locali	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Partecipazione ai meetings di progetto	Inizio	01/03/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03322 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIO NALE		7.350,00
Cap. 03582 Art. 00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CA PP/U 32396-32396/1-32397-32398 =	19.422,08	
Cap. 03583 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/ U 32396-32396/1-32397-32398=	3.427,42	
Cap. 32394 Art. 00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG . CAPP/E 3582-3583==		0,00
Cap. 32396 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=		0,00
Cap. 32396 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=		0,00
Cap. 32396 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=		6.399,50
Cap. 32397 Art. 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=		3.900,00
Cap. 32397 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=		1.500,00
Cap. 32398 Art. 00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP /E 3582-3583==		3.700,00
Cap. 32399 Art. 00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG . CAPP/E 3582-3583==		0,00
Totale:		22.849,50	22.849,50

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Meggiato Alessandro	Dirigente	2,50 %

Analisi risultati

2016_PG_5341 Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Ambiente

Azione Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	44.540,30	44.540,30	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_PG_5341_1 Migliorare la qualità dell'aria in città mediante azioni di mobilità sostenibile

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_PG_5341_1	M_5341_1_1	Tempistica presentazione manifestazione di interesse per il cofinanziamento di punti di ricarica per la mobilità elettrica	Efficienza	31/05/2016	18/05/2016	-13,00
		Nota:				
	M_5341_1_2	Tempistica approvazione delibera linee di indirizzo per le nuove licenze taxi	Efficienza	30/04/2016	11/04/2016	-19,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Attivazione politica di ampliamento dei punti di ricarica per la mobilità elettrica.	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Partecipazione alla "cabina di regia" del progetto REGGIO RESPIRA	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Valutazioni inerenti la possibilità di ampliare la dotazione di corsie preferenziali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Supporto alla Agenzia per la Mobilità nella fase di rilascio delle nuove licenze taxi, delibera di indirizzo del Consiglio Comunale	Inizio	01/02/2016
			Fine	30/04/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Attivazione politica di ampliamento dei punti di ricarica per la mobilità elettrica.	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Partecipazione alla "cabina di regia" del progetto REGGIO RESPIRA	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Valutazioni inerenti la possibilità di ampliare la dotazione di corsie preferenziali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Supporto alla Agenzia per la Mobilità nella fase di rilascio delle nuove licenze taxi, delibera di indirizzo del Consiglio Comunale	Inizio	01/02/2016
			Fine	11/04/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32350 Art. 01	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO D EL PROGETTO REGGIO RESPIRA	44.540,30
Totale:		44.540,30

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Meggiato Alessandro	Dirigente	3,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5343 SCHOOL CHANCE

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	0,00			0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5343_1 Migliorare la sostenibilità della mobilità casa-scuola

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5343_1	M_5343_1_1	Tempistica presentazione progetto	Efficienza	31/05/2016	31/05/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Partecipazione ai meetings di progetto	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Partecipazione ai meetings di progetto	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Meggiato Alessandro	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5477 Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 01 2016

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5477_1 Realizzare interventi di sicurezza funzionali alla attività dell'ufficio traffico

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5477_1	M_5477_1_1	Tempistica inizio interventi	Efficienza	30/09/2016	30/09/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Studio di fattibilit?	Inizio	23/12/2015
			Fine	02/08/2016
Nota:				
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	14/03/2016
			Fine	29/08/2016
Nota:				
3		Inizio lavori	Inizio	25/08/2016
			Fine	27/09/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40180 Art. 35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Meggiato Alessandro	Dirigente	1,00 %
Meggiato Alessandro	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

O_82601

**Interventi di moderazione e messa in sicurezza di via
Asseverati e via Gobellino nei centri abitati di Masone e
Calvetto. Progetto CROSS 2**

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.127,10	1.127,10	1.127,10	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
5		Esecuzione lavori	Inizio	05/10/2016
			Fine	05/10/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
5		Esecuzione lavori	Inizio	17/11/2016
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09742 Art. 08	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (vari interventi inf.100mila 2014) vegg.cap:U/40180/28		
Cap. 40180 Art. 28	INTERVENTI DI MODERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ASEVERATI E VIA GOBELLINO NEI CENTRI ABITATI DI MASONE E CALVETRO PROGETTO CROSS2 CONTR. REG. (V		1.127,10
Totale:			1.127,10

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Meggiato Alessandro	DIRIGENTE	0,50 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.787,18	1.787,18	1.787,18	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
4		Esecuzione lavori	Inizio	26/07/2014
			Fine	01/12/2016
Nota:				
5		Esecuzione opere in economia	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
4		Esecuzione lavori	Inizio	01/08/2014
			Fine	
Nota:				
5		Esecuzione opere in economia	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40185 Art. 52	MESSA IN SICUREZZA CICLABILE I NCROCIO VIA CASELLO VENERI/VIA FERMI	1.787,18
Totale:		1.787,18

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Meggiato Alessandro	DIRIGENTE	0,50 %

Analisi risultati

O_85401

**Messa in sicurezza corsie cicabili e tpl via Emilia all'Angelo
tra via Hiroshima e Lungocrostolo**

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
453,80	453,80	334,74	0,00	73,8 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
4		Esecuzione lavori	Inizio	09/07/2015
			Fine	13/11/2016
Nota:				
5		Realizzazione opere in economia	Inizio	14/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
4		Esecuzione lavori	Inizio	31/08/2014
			Fine	
Nota:				
5		Realizzazione opere in economia	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40185 Art. 53	MESSA IN SICUREZZA CORSIE CICL ABILI E TPL VIA EMILIA ALL'ANG ELO TRA VIA HIROSHIMA E LUGOCR OSTOLO	453,80
Totale:		453,80

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Meggiato Alessandro	DIRIGENTE	0,50 %

Analisi risultati

Q_90901**Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)****Linea strategica di riferimento**

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
		82.187,30	164.374,60	

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	22.380,06	22.380,06	44,8 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Studio di fattibilit?	Inizio	21/11/2014
			Fine	02/09/2016
Nota:				
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	23/07/2016
			Fine	03/11/2016
Nota:				
3		Inizio lavori	Inizio	07/09/2016
			Fine	08/09/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/03/2015
			Fine	08/10/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	09/10/2015
			Fine	11/01/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09742 Art. 09	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.MODERAZIONE DEL TRAFFICO(proveniente da f.do servizi minimi PER INT. VARI mod.traf fico(art.19 Accordo Programma)		
Cap. 40180 Art. 33	FONDO SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (compresi interventi ufficio traffico) q.parte finanziamento fondi comunali		22.380,06
Cap. 40180 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (da applicaz. nuovi principi contabili)		27.619,94
Totale:			50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Meggiato Alessandro	DIRIGENTE	0,50 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
67.203,59	0,00			0,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
67.203,59	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/01/2015
			Fine	16/11/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	06/07/2016
			Fine	02/08/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09783 Art. 02	RIPARTO PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODERAZIONE TRAFFICO (VEGG. CAP. U . 40185/1)	0,00	
Cap. 40185 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS (finanziamento PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE) vegg. c ap. E 9783/2 ==		0,00
Totale:		0,00	0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Meggiato Alessandro	DIRIGENTE	0,50 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
60.000,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
4		Data verbale consegna/inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40198 Art. 03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

54 - SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente responsabile: Torreggiani Ermes

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA : LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Protagonismo	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale	P_86501	Interventi per il miglioramento della sicurezza urbana zona Stazione e via Roma	77.989,09	0,17 %
				Totale Azione	77.989,09	0,17 %
				Totale Obiettivo	77.989,09	0,17 %
				Totale Indirizzo	77.989,09	0,17 %
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Educazione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	2015_PG_544801	MS Verde Parchi scolastici 2015	76.060,08	0,17 %
				Totale Azione	76.060,08	0,17 %
				Totale Obiettivo	76.060,08	0,17 %
	Sport	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base	2013_PG_546002	MS Impianti sportivi di quartiere 2013	35.033,68	0,08 %
			2014_PG_547201	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2014	40.480,00	0,09 %
			Q_89601	Riqualificazione impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche. Realizzazione Piste di atletica	145.794,27	0,33 %
				Totale Azione	221.307,95	0,49 %
				Totale Obiettivo	221.307,95	0,49 %
				Totale Indirizzo	297.368,03	0,66 %
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_54PA	Anticorruzione		
			2016_PD_54PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Partecipate	Governance con l'ente e il territorio	2016_PD_5491	Attività di supporto tecnico alla società CAMPUS REGGIO srl	40.000,00	0,09 %
				Totale Azione	40.000,00	0,09 %
				Totale Obiettivo	40.000,00	0,09 %
				Totale Indirizzo	40.000,00	0,09 %
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Tutela e riqualificazione ambientale	R_95401	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani	2.814.000,00	6,27 %
				Totale Azione	2.814.000,00	6,27 %
				Totale Obiettivo	2.814.000,00	6,27 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)	2014_PG_54540 1	MS sicurezza urbana 2014	35.399,98	0,08 %
			2015_PG_54430 1	MS arredo urbano 2015	46.575,12	0,10 %
			2015_PG_54440 1	MS illuminazione pubblica 2015	39.424,50	0,09 %
			2015_PG_54530 3	MS Contributi RER un albero per ogni nuovo nato 2015	26.629,66	0,06 %
			2015_PG_54530 5	MS Lavori vari al verde pubblico 2015	49.276,00	0,11 %
			2015_PG_54530 6	MS Lavori di messa in sicurezza alberi e potature 2015	136.757,46	0,30 %
			2015_PG_54570 1	2015 Manutenzione straordinaria strade, segnaletica e rete ciclabile.	1.320.663,40	2,94 %
			2015_PG_54740 1	Integrazione a manutenzione impianti di illuminazione a seguito furti 2015	119.999,80	0,27 %
			2016_PD_54050 1	MO verde 2016	301.800,00	0,67 %
			2016_PD_54050 2	MO verde Zona Sud 2016	493.366,54	1,10 %
			2016_PD_54050 3	MO verde Zona Ovest 2016	264.000,00	0,59 %
			2016_PD_54050 4	MO verde Zona Nord 2016	234.000,00	0,52 %
			2016_PD_54050 5	MO verde Zona Est 2016	173.979,66	0,39 %
			2016_PD_54050 6	MO verde Zona Centro 2016	173.779,96	0,39 %
			2016_PD_54050 7	MO alveo torrente Crostolo 2016	150.000,00	0,33 %
			2016_PD_54050 8	Nuove piantumazioni finanziate con sanzioni regolamento verde 2016		
			2016_PD_54050 9	MO Fontana Piazza Martiri 7 Luglio 2016	74.400,00	0,17 %
			2016_PD_54051 0	Sfalci primaverile Zona Sud 2016	179.053,97	0,40 %
			2016_PD_54051 1	Sfalci primaverili Zona Ovest 2016	127.801,48	0,28 %
			2016_PD_54051 2	Sfalci primaverili Zona Nord 2016	172.350,00	0,38 %
			2016_PD_54051 3	Sfalci primaverili Zona Est 2016	119.000,55	0,27 %
			2016_PD_54051 4	Sfalci primaverili Aree Cimiteriali 2016	164.677,66	0,37 %
			2016_PD_54051 5	MO verde Zona Centro 2016 2° Stralcio	546.000,00	1,22 %
			2016_PD_54051 6	MO gestione aree verdi con volontariato 2016	1.066.028,18	2,38 %
			2016_PD_54051 7	Sfalci Zona Sud 2016	202.032,00	0,45 %
			2016_PD_54051 8	Sfalci Zona Ovest 2016	202.032,00	0,45 %
			2016_PD_54051 9	Sfalci Zona Nord 2016	197.316,00	0,44 %
			2016_PD_54052 0	Sfalci Zona Est 2016	202.030,74	0,45 %
			2016_PD_54052 1	MO verde Zona Sud 2° Semestre 2016	58.560,00	0,13 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)	2016_PD_54052 2	MO verde Zona Ovest 2° Semestre 2016	33.328,40	0,07 %
			2016_PD_54052 3	MO verde Zona Nord 2° Semestre 2016	33.306,00	0,07 %
			2016_PD_54052 4	MO verde Zona Est 2° Semestre 2016	25.447,00	0,06 %
			2016_PD_54052 5	MO verde Zona Centro 2° Semestre 2016	103.346,61	0,23 %
			2016_PD_54052 6	MO sfalci estivi Aree Cimiteriali 2016	97.365,39	0,22 %
			2016_PD_54052 7	MO alle siepi e aiuole fiorite Zona Sud 2016	96.587,40	0,22 %
			2016_PD_54053 0	MO Sfalci autunnali Zona Sud 2016	97.356,00	0,22 %
			2016_PD_54053 1	MO Sfalci autunnali Zona Ovest 2016	97.356,00	0,22 %
			2016_PD_54053 2	MO Sfalci autunnali Zona Nord 2016	97.356,00	0,22 %
			2016_PD_54053 3	MO Sfalci autunnali Zona Est 2016	97.356,00	0,22 %
			2016_PD_54053 4	MO Sfalci autunnali cimiteri 2016	97.356,00	0,22 %
			2016_PD_54053 5	MO Verde Zona Sud ultimo intervento 2016	37.954,20	0,08 %
			2016_PD_54053 6	MO verde Zona Ovest ultimo intervento 2016	26.864,40	0,06 %
			2016_PD_54053 7	MO Verde Zona Est ultimo intervento 2016	48.800,00	0,11 %
			2016_PD_54053 8	MO Verde Zona Nord ultimo intervento 2016	48.800,00	0,11 %
			2016_PD_54053 9	MO Verde aree scolastiche e cimiteriali ultimo intervento 2016	97.356,00	0,22 %
			2016_PD_54054 0	MO sfalcio e pulizia laghi Parco Nilde lotti	21.935,60	0,05 %
			2016_PD_54060 1	MO Strade 2016		
			2016_PD_54060 2	MO Strade Zona Sud 2016	150.059,18	0,33 %
			2016_PD_54060 3	MO Strade Zona Ovest 2016	150.000,00	0,33 %
			2016_PD_54060 4	MO Strade Zona Nord 2016	150.000,00	0,33 %
			2016_PD_54060 5	MO Strade Zona Est 2016	149.688,22	0,33 %
			2016_PD_54060 6	MO Strade Zona Centro 2016	150.000,00	0,33 %
			2016_PD_54060 7	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzione ordinaria strade e verde 2016		
			2016_PD_54060 8	MO Strade e Pertinenze 2016	54.900,02	0,12 %
			2016_PD_54060 9	MO Ponti Calatrava 2016		
			2016_PD_54061 0	MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Sud 2016	150.000,00	0,33 %
			2016_PD_54061 1	MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Ovest 2016	150.000,00	0,33 %
			2016_PD_54061 2	MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Nord 2016	150.000,00	0,33 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)	2016_PD_540613	MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Est 2016	150.000,00	0,33 %
			2016_PD_540614	MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Centro 2016	150.000,00	0,33 %
			2016_PD_540615	MO Strade Zona Sud 2° Semestre 2016	104.676,00	0,23 %
			2016_PD_540616	MO Strade Zona Ovest 2° Semestre 2016	98.459,98	0,22 %
			2016_PD_540617	MO Strade Zona Nord 2° Semestre 2016	188.460,00	0,42 %
			2016_PD_540618	MO Strade Zona Est 2° Semestre 2016	128.244,00	0,29 %
			2016_PD_540619	MO Strade Zona Centro 2° Semestre 2016	98.460,00	0,22 %
			2016_PD_540620	MO Strade Zona Sud 3° intervento	32.500,80	0,07 %
			2016_PD_540621	MO Strade Zona Ovest 3° intervento	32.500,80	0,07 %
			2016_PD_540622	MO Strade Zona Est 3° intervento	32.500,80	0,07 %
			2016_PD_540623	MO Strade Zona Nord 3° intervento	32.500,80	0,07 %
			2016_PD_540624	MO Strade Zona Centro 3° intervento	69.991,40	0,16 %
			2016_PD_5467	Nuovo Appalto gestione calore		
			2016_PD_5468	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	2.670.000,00	5,95 %
			2016_PD_5470	Gestione calore edifici pubblici e illuminazione pubblica	18.572.160,09	41,41 %
			2016_PD_5476	Nuovo appalto per l'affidamento della gestione illuminazione pubblica		
			2016_PD_548501	MO manifestazioni e reperibilità strade 2016		
			2016_PD_548502	MO manifestazioni e reperibilità strade 1° semestre 2016	142.718,86	0,32 %
			2016_PD_5492	Convenzione progetto per l'impiego di detenuti ed internati in attività di manutenzione aree verdi	38.792,66	0,09 %
			2016_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2016		
			2016_PG_544402	MS illuminazione pubblica Zona Sud 2016	99.392,71	0,22 %
			2016_PG_544403	MS illuminazione pubblica Zona Ovest 2016	50.000,00	0,11 %
			2016_PG_545301	MS Verde verde pubblico e arredo urbano 2016	15.000,00	0,03 %
			2016_PG_545302	MS Verde verde pubblico e arredo urbano Zona Sud 2016	191.174,00	0,43 %
			2016_PG_545303	MS Verde verde pubblico e arredo urbano Zona Ovest 2016	96.782,60	0,22 %
			2016_PG_545306	MS Verde verde pubblico e arredo urbano Zona Centro 2016	100.000,00	0,22 %
			2016_PG_545401	MS sicurezza urbana Zona Centro 2016	127.118,39	0,28 %
			2016_PG_545402	MS sicurezza urbana Zona Est 2016	52.142,80	0,12 %
			2016_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro storico 2016	200.000,00	0,45 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)	2016_PG_548001	MS Strade 2016	2.000.000,00	4,46 %
			2016_PG_548201	MS Ponti A.V. 2016	200.000,00	0,45 %
			2016_PG_5490	Riorganizzazione del sistema delle manutenzioni a guasto sul territorio		
			2016_PG_5493	Campagna "Un albero per ogni nato"	16.970,96	0,04 %
			2016_PG_54ZC	Manutenzione straordinaria verde e arredo urbano Zona Centro		
			2016_PG_54ZE	Manutenzione straordinaria verde e arredo urbano Zona Est		
			2016_PG_54ZN	Manutenzione straordinaria verde e arredo urbano Zona Nord		
			2016_PG_54ZO	Manutenzione straordinaria verde e arredo urbano Zona Ovest		
			2016_PG_54ZS	Manutenzione straordinaria verde e arredo urbano Zona Sud		
			R_01201	Lavori di manutenzione urgente al sottopasso pedonale di via Felice Romano	99.538,67	0,22 %
			R_95701	Riqualificazione urbana strade		
				Totale Azione	35.079.539,40	78,22 %
	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)		2016_PD_5403	Attività gestionali e amministrative 2016	1.001.634,03	2,23 %
				Totale Azione	1.001.634,03	2,23 %
				Totale Obiettivo	36.081.173,43	80,45 %
	Mobilità	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	O_81901	Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena	1.911.834,50	4,26 %
			O_85501	Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi	271.773,38	0,61 %
				Totale Azione	2.183.607,88	4,87 %
		Sicurezza stradale	2015_PG_429001	Interventi per messa in sicurezza fermate bus 2015	73.249,80	0,16 %
			2016_PG_548301	Installazione barriere antirumore Zona Sud 2016		
			H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2	130.000,00	0,29 %
			O_81501	Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla rotatoria	297.680,69	0,66 %
			O_81502	Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla marciapiede	126.088,67	0,28 %
			O_82501	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffico Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2	547.889,79	1,22 %
			Q_89801	Barriere Antirumore in diverse zone della città	287.946,40	0,64 %
			Q_90801	Moderazione del traffico Via Terrachini	60.000,00	0,13 %
			Q_94701	Interventi per la sicurezza urbana in Via F.Filzi e in Gardenia	90.000,00	0,20 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Mobilità	Sicurezza stradale	R_00701	Interventi di moderazione del traffico. Rotonda Via Petrolini-Via Del Partigiano	324.000,00	0,72 %
			R_00901	Interventi di moderazione del traffico in Via Melato e Via Gorizia	444.000,00	0,99 %
			R_01101	Interventi di Manutenzione Straordinaria Via Gattalupa	17.813,96	0,04 %
			R_99301	Interventi di miglioramento della mobilità e sicurezza stradale		
			R_99701	Interventi di miglioramento della viabilità e sicurezza stradale		
				Totale Azione	2.398.669,31	5,35 %
				Totale Obiettivo	4.582.277,19	10,22 %
	Rigenerazione urbana	Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo	O_81802	Cintura verde. Programma di rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali Crostolo, Rodano e Modolena. 1° Stralcio. Lotto 1B Parco del Rodano (da via Monti a via Martiri di Cervarolo)	183.828,00	0,41 %
			P_87801	Riqualficazione del Fontanile delle Acque Chiare e interventi per la salvaguardia della biodiversità	29.878,90	0,07 %
				Totale Azione	213.706,90	0,48 %
		Rigenerazione urbana Centro storico	R_00501	Pedonalizzazione centro storico	150.000,00	0,33 %
			R_00601	Riqualficazione Plateatico Piazza Prampolini	100.000,00	0,22 %
			R_89301	Riqualficazione Urbana Piazze Centro Storico		
				Totale Azione	250.000,00	0,56 %
		Rigenerazione urbana quartieri e ville	2015_PG_58980 2	MS quartieri opere stradali e segnaletica 2015	78.708,06	0,18 %
			2015_PG_58980 3	MS quartieri arredo urbano e verde pubblico 2015	90.354,88	0,20 %
			2016_PG_54790 1	MS quartieri 2016	0,00	0,00 %
			2016_PG_54790 2	MS quartieri Zona Sud 2016	83.329,36	0,19 %
			2016_PG_54790 3	MS quartieri Zona Ovest 2016	60.000,00	0,13 %
			2016_PG_54790 4	MS quartieri Zona Nord 2016	67.350,50	0,15 %
			2016_PG_54790 5	MS quartieri Zona Est 2016	81.670,64	0,18 %
			2016_PG_54790 7	MS quartieri Zona Nord 2° intervento 2016	30.000,00	0,07 %
				Totale Azione	491.413,44	1,10 %
				Totale Obiettivo	955.120,34	2,13 %
				Totale Indirizzo	44.432.570,96	99,07 %
				Totale Centro di responsabilità	44.847.928,08	100,00 %

Prodotto

2016_PD_5403 Attività gestionali e amministrative 2016

Attività di supporto al Dirigente di Servizio e ai RUP nella definizione delle analisi di semplificazione dei processi manutentivi, degli allineamenti con procedure di bilancio e di valutazione della qualità ed economicità degli appalti di gestione calore, strade e illuminazione pubblica.

Descrizione

Attività di segreteria del Servizio e del Dirigente, gestione del protocollo, predisposizione di rendicontazioni inerenti le prestazioni lavorative del personale del servizio e svolgimento di attività di supporto funzionali di tutti i documenti ed atti in entrata ed in uscita dal Servizio tramite il protocollo sezionale ed il programma di archivio generale; predisposizione dei rendiconti e delle pratiche relative alla rilevazione delle presenze del personale del Servizio, coordinamento e gestione attività inerenti l'attività del dirigente, gestione dei rapporti verso soggetti interni ed esterni, ricevimento cittadini.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
243.500,00	243.500,00	156.130,68	45.374,72	64,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
509.334,00	475.834,00	378.878,01	177.745,47	79,6 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.560.000,00	2.560.000,00			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Incremento dell'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica	Efficienza	5%		
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_5403_1 Espletamento attività amministrative

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5403_1	M_5403_1_1	Rispetto fasi progettuali	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Supporto al Dirigente per la gestione di monitoraggi e controllo di gestione;Supporto tecnico ad altri Servizi; Rapporti con altri Enti.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Redazione atti amministrativi - Determine e Delibere liquidazioni e altri provvedimenti dirigenziali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Affidamento e liquidazioni incarichi professionali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Autorizzazioni di lavori su suolo pubblico: tagli stradali e gestione interventi di privati e gestori di servizi pubblici su parcheggi/strade pubbliche o private a uso pubblico	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Verifica della progettazione e collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati nell'ambito del PUA	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Attività di affidamento e gestione delle Sponsorizzazioni delle aree verdi delle roatorie stradali.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Attività di Gestione Impianti Fotovoltaici	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Programmazione della Formazione del Personale del Servizio e dell'Ente	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
9		Adempimenti per A. V. C. P ; aggiornamento SITAR; Richiesta telematica di D.U.R.C.; Gestione del Protocollo Generale e delle PEC	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Supporto al Dirigente per la gestione di monitoraggi e controllo di gestione;Supporto tecnico ad altri Servizi; Rapporti con altri Enti.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Redazione atti amministrativi - Determine e Delibere liquidazioni e altri provvedimenti dirigenziali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Affidamento e liquidazioni incarichi professionali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Autorizzazioni di lavori su suolo pubblico: tagli stradali e gestione interventi di privati e gestori di servizi pubblici su parcheggi/strade pubbliche o private a uso pubblico	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Verifica della progettazione e collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati nell'ambito del PUA	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Attività di affidamento e gestione delle Sponsorizzazioni delle aree verdi delle roatorie stradali.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Attività di Gestione Impianti Fotovoltaici	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Programmazione della Formazione del Personale del Servizio e dell'Ente	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
9		Adempimenti per A. V. C. P ; aggiornamento SITAR; Richiesta telematica di D.U.R.C.; Gestione del Protocollo Generale e delle PEC	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

10		Gestione e evasione richieste risarcimento danni relativi all'apertura di sinistri attivi e passivi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
11		Gestione volontari del verde	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
12		Gestione Centrale operativa	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
13		Gestione e evasione di reclami, interpellanze e mozioni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

10		Gestione e evasione richieste risarcimento danni relativi all'apertura di sinistri attivi e passivi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
11		Gestione volontari del verde	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
12		Gestione Centrale operativa	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
13		Gestione e evasione di reclami, interpellanze e mozioni	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 06360 Art. 06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANALISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE		0,00	
Cap. 08451 Art. 00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ESECUZIONE DI CONCESSIONI	20.000,00		
Cap. 08466 Art. 00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	0,00		
Cap. 08470 Art. 00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	220.000,00		
Cap. 08600 Art. 00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		40.400,00	
Cap. 08807 Art. 00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SERVIZI EDIFICI E RETI		3.684,00	
Cap. 08815 Art. 00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MAGGIORE USURA STRADALE	3.500,00		
Cap. 09000 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE FABBRICATI		0,00	
Cap. 11153 Art. 00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE		211.750,00	
Cap. 30210 Art. 00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/E 8470===		220.000,00	
Cap. 40009 Art. 01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)			2.560.000,00
Totale:		243.500,00	475.834,00	2.560.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Mariacristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Boncore Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Bottazzi Bruno	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Carpi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Carri Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Colli Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mainini Renata	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Malinconico Raffaele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	16,00 %
Mazzieri Brunella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Melegari Maria Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Messori Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Torreggiani Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Zanni Luciana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_5467 Nuovo Appalto gestione calore

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5467_1 Scelta della modalità di affidamento del nuovo appalto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5467_1	M_5467_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Quantità	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Scelta tra le opzioni: 1. Adesione Convenzione Consip; 2. Gestione diretta in economia; 3. Verifica proroga attuale appalto entro il 5° d'obbligo e contestuale avvio predisposizione nuovo bando.	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/04/2016
Nota:				
2		Redazione Progetto esecutivo ed approvazione in Giunta Comunale	Inizio	01/05/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Indizione gara d'appalto	Inizio	01/07/2016
			Fine	31/08/2016
Nota:				
4		Affidamento nuovo appalto	Inizio	01/09/2016
			Fine	30/09/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Scelta tra le opzioni: 1. Adesione Convenzione Consip; 2. Gestione diretta in economia; 3. Verifica proroga attuale appalto entro il 5° d'obbligo e contestuale avvio predisposizione nuovo bando.	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/04/2016
Nota:				
2		Redazione Progetto esecutivo ed approvazione in Giunta Comunale	Inizio	01/01/2016
			Fine	14/06/2016
Nota: Deliberazione della Giunta Comunale 2016/122 del 14/06/2016, PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, ECC...				
3		Indizione gara d'appalto	Inizio	21/06/2016
			Fine	20/07/2016
Nota: APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE R.U.A.D.901 del 21/06/16				
4		Affidamento nuovo appalto	Inizio	06/09/2016
			Fine	30/09/2016
Nota: DET. DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	3,45 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	3,00 %

Analisi risultati

2016_PD_5468 Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.090.000,00	790.000,00	790.000,00	451.475,23	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Aumentare il numero di mezzi impegnati nello sgombero neve	Efficienza	20%	20%	0,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_5468_1 Rispetto tempistica fasi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5468_1	M_5468_1_1	Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		ESECUZIONE LAVORI: SALATURA ANTIGHIACCIO E PULIZIA NEVE.	Inizio	01/01/2016
			Fine	16/03/2016
Nota:				
2		CONTABILITA' LAVORI E LIQUIDAZIONE	Inizio	17/03/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		REVISIONE PREZZI E CONSISTENZA LAVORI	Inizio	01/10/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		ESECUZIONE LAVORI: SALATURA ANTIGHIACCIO E PULIZIA NEVE.	Inizio	01/01/2016
			Fine	16/03/2016
Nota:				
2		CONTABILITA' LAVORI E LIQUIDAZIONE	Inizio	17/03/2016
			Fine	19/08/2016
Nota:	A/LD/2016/2197			
3		REVISIONE PREZZI E CONSISTENZA LAVORI	Inizio	01/10/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32212 Art. 00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRA DE E PIAZZE	790.000,00
Totale:		790.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5470 Gestione calore edifici pubblici e illuminazione pubblica

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
142.000,00	142.000,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
6.634.500,00	6.634.500,00	6.504.111,34	3.645.218,18	98,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5470_1 Razionalizzazione della spesa relativa alla Gestione Calore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5470_1	M_5470_1_1	Percentuale di risparmio ottenuto con l'appalto Gestione Calore rispetto alla base di gara(senza aumento di punti luce, senza revisione prezzi a ad andamento climatico della stagione termica come contrattualmente previsto)	Efficienza	4%		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5470_2 Mantenere il contenimento dei consumi energetici dei fabbricati comunali entro i 47.500 mwh/anno destagionalizzati

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5470_2	M_5470_2_1	Mwh/anno (destagionalizzati)	Efficienza	47,500 Mwh/anno		
		Nota:				
	M_5470_2_2	Incremento della sostituzione dei serramenti esistenti nelle scuole con serramenti ad alta prestazione energetica	Efficienza	5%		
		Nota: DUP				
	M_5470_2_3	Riduzione del consumo di combustibile per il riscaldamento dei fabbricati	Efficienza	3%		
		Nota: DUP				
	M_5470_2_4	Ridurre la quantità di energia primaria invernale (kwh/mc per anno) necessaria per il riscaldamento	Efficienza	0,1%		
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_5470_3 Mantenere 3 giorni di attesa per esecuzione lavori di manutenzione richiesti dai cittadini per l'illuminazione pubblica

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5470_3	M_5470_3_1	Giorni di attesa del cittadino per la riparazione di guasti o manutenzione dell'illuminazione pubblica segnalati.	Efficienza	3		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5470_4 Migliorare il servizio e la risposta agli utenti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5470_4	M_5470_4_1	Percentuale di attivazione delle procedure attraverso la Centrale Operativa	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Mantenimento del bene nello stato attuale attraverso interventi di riparazione a guasto	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Mantenimento del bene nello stato attuale attraverso interventi di riparazione programmata e interventi di riqualificazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Mantenimento del bene nello stato attuale attraverso interventi di riparazione a guasto	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Mantenimento del bene nello stato attuale attraverso interventi di riparazione programmata e interventi di riqualificazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08454 Art. 00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CALORE	133.000,00	
Cap. 08457 Art. 00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI	9.000,00	
Cap. 10310 Art. 03	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		
Cap. 12925 Art. 00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE		
Cap. 22783 Art. 03	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		
Cap. 27848 Art. 03	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		
Cap. 30400 Art. 03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		
Cap. 32011 Art. 00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI		4.388.514,68
Cap. 32012 Art. 00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI (NO RECUPERO IVA)		85.172,83
Cap. 32012 Art. 01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORTIVI E CENTRI SOCIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)		152.933,36
Cap. 32013 Art. 00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)		34.038,48
Cap. 32013 Art. 01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)		26.371,13
Cap. 32017 Art. 00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (NO RECUPERO IVA)		154.746,64
Cap. 32017 Art. 01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (RILEVANTE IVA)		3.462,22
Cap. 32018 Art. 00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPERO IVA)		23.326,60
Cap. 32019 Art. 00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.		191.231,46

Cap. 32020 Art. 00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANTE AI FINI IVA =		1.272,84
Cap. 32020 Art. 01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)		189.648,29
Cap. 32021 Art. 00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDIE)		562.591,67
Cap. 32021 Art. 01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZIONE (RILEVANTE IVA)		53.272,50
Cap. 32022 Art. 00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PER LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOLA ELEMENTARE==		570.661,66
Cap. 32024 Art. 00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)		167.254,29
Cap. 32024 Art. 01	GESTIONE CALORE ASILINIDO E SCUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)		30.001,35
Totale:		142.000,00	6.634.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	38,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %
Torreggiani Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %

Analisi risultati

2016_PD_5476 Nuovo appalto per l'affidamento della gestione illuminazione pubblica

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5476_1 Scelta della modalità di affidamento del nuovo appalto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5476_1	M_5476_1_1	Scelta della modalità di affidamento e gestione del nuovo appalto più vantaggiosa per l'Amministrazione	Quantità	31/07/2016	15/10/2016	76,00
		Nota:				
	M_5476_1_2	Aumentare il numero di corpi illuminanti ad alta efficienza energetica	Efficienza	10%		
		Nota: DUP (% di aumento rispetto al numero di corpi illuminanti esistenti nel 2015)				
	M_5476_1_3	Aumentare la % dei corpi illuminanti predisposti con tecnologie tipo "Smart city"	Efficienza	5%		
		Nota: DUP				
	M_5476_1_4	Ridurre i consumi di energia elettrica (% di riduzione rispetto al consumo in kwh del 2015)	Efficienza	5%		
		Nota: DUP				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Scelta tra le opzioni: 1. Adesione Convenzione Consip; 2. Gestione diretta in economia; 3. Verifica proroga attuale appalto entro il 5° d'obbligo e contestuale avvio predisposizione nuovo bando; 4. Eventuale project financing	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/07/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Scelta tra le opzioni: 1. Adesione Convenzione Consip; 2. Gestione diretta in economia; 3. Verifica proroga attuale appalto entro il 5° d'obbligo e contestuale avvio predisposizione nuovo bando; 4. Eventuale project financing	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/09/2016
D.D. 2016/933 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE Nota: DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALL'01 OTTOBRE 2016 AL 30 SETTEMBRE 2017				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	3,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	3,00 %

Analisi risultati

2016_PD_5491 Attività di supporto tecnico alla società CAMPUS REGGIO srl

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Partecipate
Azione Governance con l'ente e il territorio

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
		20.000,00	0,00	

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5491_1 Garantire il supporto tecnico a Campus Reggio srl

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5491_1	M_5491_1_1	Rispetto tempistica fasi	Efficienza	31/12/2016	100%	
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Supporto tecnico all'attuazione degli obiettivi assegnati a Campus Reggio srl	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Supporto tecnico all'attuazione degli obiettivi assegnati a Campus Reggio srl	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_54PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_54PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_54PA_1	P_54PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016		
		Nota:				
	P_54PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_54PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_54PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_54PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_54PT_1	P_54PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016		
		Nota:				
	P_54PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_54PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PG_5490 Riorganizzazione del sistema delle manutenzioni a guasto sul territorio

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5490_1 Realizzazione appalto pluriennale secondo le modalità dell'accordo quadro

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5490_1	P_5490_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Analisi delle modalità di espletamento dell'affidamento dei lavori di manutenzione a guasto	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Analisi delle modalità di espletamento dell'affidamento dei lavori di manutenzione a guasto	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

**2013_PG_5460 MS Impianti sportivi di quartiere 2013
02**

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.516,84	2.516,84	2.516,84	1.976,87	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3		Esecuzione lavori	Inizio	03/09/2014
			Fine	31/12/2015
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40142 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE	2.516,84
Totale:		2.516,84

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,05 %
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2014_PG_5454 MS sicurezza urbana 2014 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.700,00	2.700,00	2.699,99	2.699,37	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	28/11/2016
			Fine	28/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3		Esecuzione lavori	Inizio	24/01/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40198 Art. 02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	2.700,00
Totale:		2.700,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2014_PG_5472 MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2014

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
28.115,38	28.115,38	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/10/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3		Esecuzione lavori	Inizio	30/12/2014
			Fine	31/12/2015
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investment
Cap. 40193 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (emendamento Bil Prev. 2014)	
Cap. 40193 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc ..)	27.635,38
Cap. 40193 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERV. DI SISTEMAZIONE P ARCHI SCOLASTICI (da applicaz. nuovi principi contabili)	480,00
Totale:		28.115,38

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rovacchi Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,09 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2015_PG_4290 Interventi per messa in sicurezza fermate bus 2015 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
11.624,90	11.624,90	11.624,90	9.162,81	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40003 Art. 15	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA FERMATE AUTOBUS	11.624,90
Totale:		11.624,90

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,50 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2015_PG_5443 MS arredo urbano 2015 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
9.486,92	9.486,92	7.088,20	7.088,20	74,7 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40194 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	7.088,20
Cap. 40194 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERV. DI MANUTENZIONE S TRAORDINARIA ARREDO URBANO (da applicaz. nuovi principi cont abili)	2.398,72
Totale:		9.486,92

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rovacchi Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2015_PG_5444 MS illuminazione pubblica 2015 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.076,62	5.076,62	4.712,25	2.455,98	92,8 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.076,62
Totale:		5.076,62

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Ficarelli Emilio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2015_PG_5448 MS Verde Parchi scolastici 2015 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.950,32	8.950,32	8.030,04	8.030,04	89,7 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2		Inizio lavori	Inizio	20/05/2015
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	8.950,32
Totale:		8.950,32

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2015_PG_5453 MS Contributi RER un albero per ogni nuovo nato 2015 03

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.876,56	8.876,56	8.876,55	8.876,55	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	06/05/2015
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	06/05/2015
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09889 Art. 01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBERO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1		
Cap. 40192 Art. 01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.113/2012 v veggasi cap. E. 9889/1		8.876,56
Totale:			8.876,56

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2015_PG_5453 MS Lavori vari al verde pubblico 2015 05

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3,45	3,45	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO	
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	3,45
Totale:		3,45

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2015_PG_5453 MS Lavori di messa in sicurezza alberi e potature 2015 06

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.914,27	20.914,27	18.378,73	18.378,73	87,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO	
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	20.914,27
Totale:		20.914,27

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2015_PG_5457 01 **2015 Manutenzione straordinaria strade, segnaletica e rete ciclabile.**

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
160.385,59	160.385,59	160.385,23	160.385,23	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
4		Esecuzione lavori	Inizio	19/04/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
4		Esecuzione lavori	Inizio	30/05/2016
			Fine	30/05/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	160.385,59
Totale:		160.385,59

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2015_PG_5474 01 Integrazione a manutenzione impianti di illuminazione a seguito furti 2015

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	40.000,00	39.999,90	39.999,89	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40181 Art. 05	INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNeggiamenti e furti su impianti di illuminazione pubblica	40.000,00
Totale:		40.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2015_PG_5898 MS quartieri opere stradali e segnaletica 2015 02

Descrizione MS quartieri opere stradali e segnaletica 2015 al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza stradale eliminando situazioni di pericolo create da buche, voragini, abrasioni, avvallamenti, banchine sfondate, garantire lo scolo delle acque piovane, ripristinare la segnaletica divelta o vetusta per aumentare lo stato di decoro dei quartieri e del forese e garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni;

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.508,30	5.508,30	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	0,24
Cap. 40178 Art. 99	fpv per operazioni contabili p er il riaccertamento in chiusura esercizio MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	5.508,06
Totale:		5.508,30

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2015_PG_5898 MS quartieri arredo urbano e verde pubblico 2015 03

Descrizione Manutenzione Straordinaria quartieri per l'anno 2015 – ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO consistente principalmente nel:
a) ripristinare le condizioni di sicurezza stradale;
b) eliminare situazioni di pericolo ai ciclisti e pedoni;
c) sistemare aree verdi ammalorate o pericolose
d) aumentare lo stato di decoro dei quartieri urbani e del forese, dando risposte alle esigenze dei comitati cittadini.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
17.086,13	17.086,13	16.777,44	14.518,00	98,2 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	03/03/2016
			Fine	31/08/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	17.086,13
Totale:		17.086,13

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Rovacchi Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO verde 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
667.023,53	601,82	600,00	600,00	99,7 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5405_1 Aumentare le potature e le piantumazioni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5405_1	M_5405_1_1	Aumentare il numero di alberi piantumati (% di aumento rispetto al 2015)	Efficienza	5%	7%	2,00
		Nota: DUP				
	M_5405_1_2	Aumentare il numero di potature nei viali alberati (% in aumento rispetto al 2015)	Efficienza	2%	4%	2,00
		Nota: DUP				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	601,52
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	0,30
Totale:		601,82

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO verde Zona Sud 2016 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
164.456,00	164.456,00	164.455,27	128.085,27	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	16/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	16/03/2016
			Fine	17/03/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	10/12/2016
			Fine	11/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	14/01/2016
			Fine	14/01/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	09/10/2016
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	156.456,00
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	8.000,00
Totale:		164.456,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,50 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	24,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO verde Zona Ovest 2016 03

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
88.000,00	88.000,00	88.000,00	67.375,72	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	16/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	16/03/2016
			Fine	17/03/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	10/12/2016
			Fine	11/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	14/01/2016
			Fine	14/01/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	09/10/2016
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	80.000,00
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	8.000,00
Totale:		88.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	39,95 %
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,95 %
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Rovacchi Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO verde Zona Nord 2016 04

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
78.000,00	78.000,00	78.000,00	70.168,30	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	16/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	16/03/2016
			Fine	17/03/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	10/12/2016
			Fine	11/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	21/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	14/01/2016
			Fine	14/01/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	09/10/2016
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	70.000,00
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	8.000,00
Totale:		78.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Ficarelli Emilio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO verde Zona Est 2016 05

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
58.000,00	58.000,00	57.989,83	43.889,83	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	16/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	16/03/2016
			Fine	17/03/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	10/12/2016
			Fine	11/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	14/01/2016
			Fine	14/01/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	09/10/2016
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	50.000,00
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	8.000,00
Totale:		58.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	38,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pasini Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO verde Zona Centro 2016 06

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
58.000,00	58.000,00	57.889,98	53.086,38	99,8 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	16/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	16/03/2016
			Fine	17/03/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	10/12/2016
			Fine	11/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	01/01/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	09/10/2016
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	50.000,00
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	8.000,00
Totale:		58.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barresi Ugo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	28,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ronzoni Giuliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO alveo torrente Crostolo 2016 07

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.300,98	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/02/2016
			Fine	01/04/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/02/2016
			Fine	20/05/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	21/05/2016
			Fine	01/08/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03958 Art. 00	CONTRIBUTO DA AIPO PER MANUTEN ZIONE ORDINARIA ALVEO TORRENT E CROSTOLO == VEDI CAP. U/ 30250 ==	50.000,00	
Cap. 30250 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEO T ORRENTE CROSTOLO == VEDI CAP. E/3958 ==		50.000,00
Totale:		50.000,00	50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 Nuove piantumazioni finanziate con sanzioni regolamento verde 2016

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	282,72	282,72	2,8 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	02/03/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 06211 Art. 01	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAMENTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	10.000,00	
Cap. 30203 Art. 00	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONE FINANZIATE CON SANZIONI REGOLA MENTO VERDE == VEGG. CAP. E-62 11/1 ==		10.000,00
Totale:		10.000,00	10.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO Fontana Piazza Martiri 7 Luglio 2016 09

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
25.000,00	25.000,00	24.400,00	0,00	97,6 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	02/03/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	02/03/2016
			Fine	02/10/2015
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03499 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U 32201==	25.000,00	
Cap. 32201 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO FINANZIATA DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3499 ==		25.000,00
Totale:		25.000,00	25.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 Sfalcio primaverile Zona Sud 2016 10

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
59.689,05	59.689,05	59.682,46	59.682,46	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	23/03/2016
			Fine	21/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	23/03/2016
			Fine	24/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	25/03/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	59.689,05
Totale:		59.689,05

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 Sfalci primaverili Zona Ovest 2016

11

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
42.605,34	42.605,34	42.598,07	42.598,07	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	23/03/2016
			Fine	21/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	23/03/2016
			Fine	24/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	25/03/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	42.605,34
Totale:		42.605,34

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Rovacchi Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 Sfalci primaverili Zona Nord 2016 12

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
57.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	23/03/2016
			Fine	21/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	23/03/2016
			Fine	24/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	25/03/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	57.450,00
Totale:		57.450,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 Sfalci primaverili Zona Est 2016

13

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
39.666,85	39.666,85	39.666,85	39.666,85	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	23/03/2016
			Fine	21/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	23/03/2016
			Fine	24/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	25/03/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	39.666,85
Totale:		39.666,85

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 Sfalci primaverili Aree Cimiteriali 2016 14

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
54.899,98	54.899,98	54.888,84	54.888,84	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	23/03/2016
			Fine	21/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	23/03/2016
			Fine	24/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	25/03/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	54.899,98
Totale:		54.899,98

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO verde Zona Centro 2016 2° Stralcio 15

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
182.000,00	182.000,00	182.000,00	123.175,31	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	31/03/2016
			Fine	30/05/2016
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	30/05/2016
			Fine	29/08/2016
Nota:				
3		Stipula contratto	Inizio	29/08/2016
			Fine	28/10/2016
Nota:				
4		Inizio lavori	Inizio	28/10/2016
			Fine	29/10/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	31/03/2016
			Fine	14/04/2016
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	15/04/2016
			Fine	03/06/2016
Nota:				
3		Stipula contratto	Inizio	31/05/2016
			Fine	05/09/2016
Nota:				
4		Inizio lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	01/06/2016
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	182.000,00
Totale:		182.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barresi Ugo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO gestione aree verdi con volontariato 2016 16

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
355.209,26	355.409,46	355.409,46	92.518,78	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	20/04/2016
			Fine	19/07/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	19/07/2016
			Fine	20/07/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	355.409,46
Totale:		355.409,46

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

L'obiettivo è quello di valorizzare il volontariato nelle attività di cura della città. In particolar modo sulla gestione del verde pubblico e dei parchi cittadini

2016_PD_5405 Sfalci Zona Sud 2016 17

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
118.941,11	101.016,00	101.016,00	3.660,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/05/2016
			Fine	14/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/05/2016
			Fine	14/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	15/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	101.016,00
Totale:		101.016,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 Sfalci Zona Ovest 2016 18

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
55.897,60	101.016,00	101.016,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/05/2016
			Fine	14/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/05/2016
			Fine	09/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	10/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	101.016,00
Totale:		101.016,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovacchi Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 Sfalci Zona Nord 2016 19

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
78.448,09	98.658,00	98.658,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/05/2016
			Fine	14/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/05/2016
			Fine	09/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	10/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	98.658,00
Totale:		98.658,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 Sfalci Zona Est 2016 20

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
46.713,19	101.016,00	101.015,37	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/05/2016
			Fine	14/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/05/2016
			Fine	30/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	31/08/2016
			Fine	12/10/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	101.016,00
Totale:		101.016,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO verde Zona Sud 2° Semestre 2016 21

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	29.280,00	29.280,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	14/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	15/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	29.280,00
Totale:		29.280,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO verde Zona Ovest 2° Semestre 2016 22

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	16.664,20	16.664,20	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	10/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	11/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	16.664,20
Totale:		16.664,20

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO verde Zona Nord 2° Semestre 2016 23

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	16.653,00	16.653,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	09/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	10/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	16.653,00
Totale:		16.653,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO verde Zona Est 2° Semestre 2016 24

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	12.723,50	12.723,50	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	30/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	31/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	12.723,50
Totale:		12.723,50

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO verde Zona Centro 2° Semestre 2016 25

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	51.678,00	51.673,30	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	26/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	10/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	11/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	51.678,00
Totale:		51.678,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO sfalci estivi Aree Cimiteriali 2016 26

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	48.678,00	48.682,70	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/08/2016
			Fine	30/10/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/08/2016
			Fine	10/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	11/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	48.678,00
Totale:		48.678,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO alle siepi e aiuole fiorite Zona Sud 2016 27

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	48.293,70	48.293,70	48.293,70	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	05/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	05/09/2016
			Fine	16/09/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	48.293,70
Totale:		48.293,70

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO Sfalci autunnali Zona Sud 2016

30

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	48.678,00	48.678,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	01/10/2016
			Fine	15/10/2016
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	16/10/2016
			Fine	16/10/2016
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	30/11/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	48.678,00
Totale:		48.678,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO Sfalci autunnali Zona Ovest 2016

31

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	48.678,00	48.678,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	01/10/2016
			Fine	15/10/2016
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	16/10/2016
			Fine	16/10/2016
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	30/11/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	48.678,00
Totale:		48.678,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO Sfalci autunnali Zona Nord 2016 32

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	48.678,00	48.678,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	01/10/2016
			Fine	15/10/2016
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	16/10/2016
			Fine	16/10/2016
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	30/11/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	48.678,00
Totale:		48.678,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO Sfalci autunnali Zona Est 2016

33

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	48.678,00	48.678,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	01/10/2016
			Fine	15/10/2016
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	16/10/2016
			Fine	16/10/2016
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	30/11/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	48.678,00
Totale:		48.678,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO Sfalci autunnali cimiteri 2016

34

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	48.678,00	48.678,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	01/10/2016
			Fine	15/10/2016
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	16/10/2016
			Fine	16/10/2016
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	30/11/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	48.678,00
Totale:		48.678,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO Verde Zona Sud ultimo intervento 2016

35

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	18.977,10	18.977,10	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	15/11/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	18.977,10
Totale:		18.977,10

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO verde Zona Ovest ultimo intervento 2016 36

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	13.432,20	13.432,20	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	15/11/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	13.432,20
Totale:		13.432,20

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO Verde Zona Est ultimo intervento 2016 37

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	24.400,00	24.400,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	15/11/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	24.400,00
Totale:		24.400,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO Verde Zona Nord ultimo intervento 2016 38

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	24.400,00	24.400,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	15/11/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	24.400,00
Totale:		24.400,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO Verde aree scolastiche e cimiteriali ultimo intervento
39 2016

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	48.678,00	48.678,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	15/11/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	48.678,00
Totale:		48.678,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5405 MO sfalcio e pulizia laghi Parco Nilde Iotti 40

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	10.967,80	10.967,80	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	15/11/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Data verbale Fine Lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	10.967,80
Totale:		10.967,80

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
227.850,00	2,70			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_5406_1 Mantenere lo stato manutentivo delle strade a livello soddisfacente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_5406_1	M_5406_1_1	Diminuire il numero di risarcimento per danni causati da buche	Efficienza	2%	4%	2,00
		Nota: DUP				
	M_5406_1_2	Ridurre il numero di segnali verticali installati	Efficienza	10%	15%	5,00
		Nota: DUP				
	M_5406_1_3	Ridurre le barriere architettoniche sui percorsi pedonali della città	Efficienza	5%	10%	5,00
		Nota: DUP				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 07160 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI C ALATRAVA	0,00
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	2,70
Totale:		2,70

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Sud 2016 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.020,00	50.020,00	50.019,59	50.019,59	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	15/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	15/03/2016
			Fine	16/03/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	09/12/2016
			Fine	10/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	13/01/2016
			Fine	13/01/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	08/10/2016
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	50.020,00
Totale:		50.020,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pirelli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Ovest 2016 03

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.792,20	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	15/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	15/03/2016
			Fine	16/03/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	09/12/2016
			Fine	10/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	02/02/2016
			Fine	02/02/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	28/10/2016
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Nord 2016 04

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.580,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	15/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	15/03/2016
			Fine	16/03/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	09/12/2016
			Fine	10/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	21/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	11/04/2016
			Fine	11/04/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Ficarelli Emilio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	79,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	29,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Est 2016 05

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	49.844,11	49.844,11	99,7 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	15/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	15/03/2016
			Fine	16/03/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	09/12/2016
			Fine	10/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	19/04/2016
			Fine	19/04/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Centro 2016 06

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
25.000,00	25.000,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	66,7 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	15/03/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	16/12/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08831 Art. 00	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSIONI STRADALI VEGG. CAP. U/322 13-32214==	25.000,00	
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		50.000,00
Cap. 32213 Art. 00	SPESE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE ==VEGG. CAP. E/8831==		25.000,00
Totale:		25.000,00	75.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barresi Ugo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,50 %
Ronzoni Giuliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5406 Acquisto materiali e attrezzature per manutenzione ordinaria strade e verde 2016

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
18.000,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Redazione di preventivo di spesa e approvazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
2		Acquisto materiali e relativa liquidazione	Inizio	01/07/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Redazione di preventivo di spesa e approvazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/08/2016
Nota: DD 2016/776				
2		Acquisto materiali e relativa liquidazione	Inizio	08/09/2016
			Fine	
Nota: Ordine 2016/2015/54				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32250 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade e Pertinenze 2016 08

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
18.300,00	18.300,00	18.300,01	8.767,90	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	06/04/2016
			Fine	05/07/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	05/07/2016
			Fine	06/07/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	06/04/2016
			Fine	27/04/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	28/04/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	18.300,00
Totale:		18.300,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Ponti Calatrava 2016 09

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
62.850,00	62.850,00			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	22/04/2016
			Fine	21/07/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	21/07/2016
			Fine	22/07/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 07160 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI C ALATRAVA	62.850,00
Totale:		62.850,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Sud
10 2016

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.148,95	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	05/05/2016
			Fine	03/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	05/05/2016
			Fine	13/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	14/06/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

**2016_PD_5406 MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Ovest
11 2016**

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.148,95	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	05/05/2016
			Fine	03/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	05/05/2016
			Fine	13/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	14/06/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Nord
12 2016

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.148,95	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	05/05/2016
			Fine	03/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	05/05/2016
			Fine	13/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	14/06/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Est
13 2016

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.148,95	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	05/05/2016
			Fine	03/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	05/05/2016
			Fine	13/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	14/06/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

**2016_PD_5406 MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Centro
14 2016**

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.148,95	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	05/05/2016
			Fine	03/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	05/05/2016
			Fine	13/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	14/06/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Sud 2° Semestre 2016

15

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	52.338,00	52.338,00	49.511,26	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	14/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	15/08/2016
			Fine	20/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	52.338,00
Totale:		52.338,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Ovest 2° Semestre 2016

16

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	49.230,00	49.229,99	48.643,21	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	09/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	10/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	49.230,00
Totale:		49.230,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Nord 2° Semestre 2016 17

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	94.230,00	94.230,00	30.306,42	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	09/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	10/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32010 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ. PUBBLICA / SEMAFORI	45.000,00
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	49.230,00
Totale:		94.230,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Est 2° Semestre 2016

18

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	64.122,00	64.122,00	24.444,49	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	30/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	31/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	46.122,00
Cap. 32250 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE	18.000,00
Totale:		64.122,00

Nome Soggetto

Relazione Personale

Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Centro 2° Semestre 2016

19

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	49.230,00	49.230,00	35.480,45	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	26/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	27/06/2016
			Fine	10/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	11/08/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	49.230,00
Totale:		49.230,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Sud 3°intervento 20

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	16.250,40	16.250,40	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Data verbale consegna/inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	25/09/2016
			Fine	16/12/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	19/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	16.250,40
Totale:		16.250,40

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Ovest 3°intervento 21

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	16.250,40	16.250,40	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Data verbale consegna/inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	25/09/2016
			Fine	16/12/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	20/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	16.250,40
Totale:		16.250,40

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Est 3°intervento 22

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	16.250,40	16.250,40	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Data verbale consegna/inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	25/09/2016
			Fine	16/12/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	20/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	16.250,40
Totale:		16.250,40

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Nord 3°intervento 23

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	16.250,40	16.250,40	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Data verbale consegna/inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	16.250,40
Totale:		16.250,40

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5406 MO Strade Zona Centro 3°intervento 24

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	34.995,70	34.995,70	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	27/06/2016
			Fine	25/09/2016
Nota:				
2		Data verbale consegna/inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	34.995,70
Totale:		34.995,70

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5485 MO manifestazioni e reperibilità strade 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PD_5485 MO manifestazioni e reperibilità strade 1° semestre 2016 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
47.580,00	47.580,00	47.569,43	47.569,43	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Inizio lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	01/01/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2		Inizio lavori	Inizio	13/01/2016
			Fine	13/01/2016
Nota:				
3		Esecuzione lavori	Inizio	13/07/2016
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	47.580,00
Totale:		47.580,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PD_5492 Convenzione progetto per l'impiego di detenuti ed internati in attività di manutenzione aree verdi

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	19.396,33	19.396,33	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Stipula convenzione	Efficienza	31/07/2016	27/07/2016	-4,00
		Nota:				
		Verifica del lavoro svolto	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Redazione convenzione e stipula della stessa	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/07/2016
Nota:				
2		Coordinamento dei soggetti coinvolti nella convenzione e verifica lavoro svolto	Inizio	01/08/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Redazione convenzione e stipula della stessa	Inizio	01/01/2016
			Fine	27/07/2016
Nota: D.D. 5016/577				
2		Coordinamento dei soggetti coinvolti nella convenzione e verifica lavoro svolto	Inizio	01/08/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	11.396,33
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	8.000,00
Totale:		19.396,33

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Colli Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %

Analisi risultati

2016_PG_5444 MS illuminazione pubblica 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	20/11/2014
			Fine	30/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	30/06/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5444 MS illuminazione pubblica Zona Sud 2016 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	50.000,00	49.392,71	0,00	98,8 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	30/11/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
2		Data Verbale Inizio Lavori	Inizio	12/12/2016
			Fine	12/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	06/12/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	07/12/2016
			Fine	12/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	49.392,71
Cap. 40181 Art. 99	FONDO PLUR.INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (da applicaz . nuovi principi contabili)	607,29
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_5444 MS illuminazione pubblica Zona Ovest 2016 03

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00
Cap. 40181 Art. 99	FONDO PLUR.INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (da applicaz . nuovi principi contabili)	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_5453 MS Verde verde pubblico e arredo urbano 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
305.000,00	11.021,70	5.000,00	5.000,00	45,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	21/11/2014
			Fine	30/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	30/06/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	11.021,70
Totale:		11.021,70

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5453 MS Verde verde pubblico e arredo urbano Zona Sud 2016 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	95.587,00	95.587,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	05/10/2016
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	06/10/2016
			Fine	07/10/2016
Nota:				
3		Inizio lavori	Inizio	30/11/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Inizio lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	95.587,00
Totale:		95.587,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_5453 MS Verde verde pubblico e arredo urbano Zona Ovest 2016 03

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	48.391,30	48.391,30	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	29/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	29/11/2016
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	48.391,30
Totale:		48.391,30

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_5453 MS Verde verde pubblico e arredo urbano Zona Centro 2016 06

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	29/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	29/11/2016
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	50.000,00
Totale:		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_5454 MS sicurezza urbana Zona Centro 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	63.928,60	63.203,61	63.203,61	98,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	30/08/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09208 Art. 06	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO 2016 (ZONA S.CROCE/STAZIONE /ZONA EST)	40.000,00	
Cap. 40198 Art. 02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA		34.887,43
Cap. 40198 Art. 14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SICUREZZA URBANA: FINANZIAMENTO REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA 2016 "LA PAURA SI CURA" ZONA STAZIONE E ZONA EST (V		28.330,00
Cap. 40198 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER PROGETTI DI MAN. STR. AMBITO SICUREZZA URBANA (da applicazione nuovi principi contabili)		711,17
Totale:		40.000,00	63.928,60

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5454 MS sicurezza urbana Zona Est 2016 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	26.071,40	26.071,40	26.071,40	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40198 Art. 02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	14.401,40
Cap. 40198 Art. 14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SICUREZZA URBANA: FINANZIAMENTO REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA 2016 "LA PAURA SICURA" ZONA STAZIONE E ZONA EST (V	11.670,00
Totale:		26.071,40

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_5475 Manutenzione straordinaria centro storico 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	06/03/2015
			Fine	30/06/2016
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	30/06/2016
			Fine	29/08/2016
Nota:				
3		Stipula contratto	Inizio	29/08/2016
			Fine	28/10/2016
Nota:				
4		Inizio lavori	Inizio	28/10/2016
			Fine	29/10/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	06/03/2015
			Fine	30/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40195 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	100.000,00
Totale:		100.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5479 MS quartieri 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	30/06/2016
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	30/06/2016
			Fine	29/08/2016
Nota:				
3		Stipula contratto	Inizio	29/08/2016
			Fine	28/10/2016
Nota:				
4		Inizio lavori	Inizio	28/10/2016
			Fine	29/10/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5479 MS quartieri Zona Sud 2016 02

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	83.329,36	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	0,00
Cap. 40178 Art. 99	fpv per operazioni contabili p er il riaccertamento in chiusura esercizio MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	83.329,36
Totale:		83.329,36

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_5479 MS quartieri Zona Ovest 2016 03

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	0,00
Cap. 40178 Art. 99	fpv per operazioni contabili p er il riaccertamento in chiusura esercizio MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	60.000,00
Totale:		60.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_5479 MS quartieri Zona Nord 2016 04

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	35.000,00	32.350,50	32.350,50	92,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	20/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	19/05/2016
			Fine	10/08/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	11/08/2016
			Fine	17/08/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	32.350,50
Cap. 40178 Art. 99	fpv per operazioni contabili p er il riaccertamento in chiusura esercizio MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	2.649,50
Totale:		35.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_5479 MS quartieri Zona Est 2016 05

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	81.670,64	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	0,00
Cap. 40178 Art. 99	fpv per operazioni contabili p er il riaccertamento in chiusura esercizio MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	81.670,64
Totale:		81.670,64

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_5479 MS quartieri Zona Nord 2° intervento 2016 07

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	30/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	15/11/2016
			Fine	28/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	0,00
Cap. 40178 Art. 99	fpv per operazioni contabili p er il riaccertamento in chiusura esercizio MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	30.000,00
Totale:		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_5480 MS Strade 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	713.280,69	90,9 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	30/06/2016
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	30/06/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	20/06/2016
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	21/06/2016
			Fine	21/09/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	1.000.000,00
Cap. 40000 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD	100.000,00
Totale:		1.100.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	2,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5482 MS Ponti A.V. 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	30/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	30/06/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	20/06/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	21/06/2016
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40000 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5483 Installazione barriere antirumore Zona Sud 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	10.000,00			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/12/2015
			Fine	30/06/2016
Nota:				
2		Stipula contratto	Inizio	30/06/2016
			Fine	29/08/2016
Nota:				
3		Inizio lavori	Inizio	29/08/2016
			Fine	30/08/2016
Nota:				
4		Esecuzione lavori	Inizio	26/11/2016
			Fine	27/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40000 Art. 07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	10.000,00
Totale:		10.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

2016_PG_5493 Campagna "Un albero per ogni nato"

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	8.485,48	8.485,48	16.970,96	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	8.485,48	8.485,48	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	29/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09889 Art. 01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBERO PER OGNI NATO" (L.R. 113/2012) veggasi U. CAP.40192/1	8.485,48	
Cap. 40192 Art. 01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.113/2012 v veggasi cap. E. 9889/1		8.485,48
Totale:		8.485,48	8.485,48

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

2016_PG_54ZC Manutenzione straordinaria verde e arredo urbano Zona Centro

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_54ZC_1 Mantenere in condizioni di fruibilità il verde e l'arredo urbano

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_54ZC_1	M_54ZC_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PG_54ZE Manutenzione straordinaria verde e arredo urbano Zona Est

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_54ZE_1 Mantenere in condizioni di fruibilità il verde e l'arredo urbano

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_54ZE_1	M_54ZE_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PG_54ZN Manutenzione straordinaria verde e arredo urbano Zona Nord

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_54ZN_1 Mantenere in condizioni di fruibilità il verde e l'arredo urbano

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_54ZN_1	M_54ZN_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PG_54ZO Manutenzione straordinaria verde e arredo urbano Zona Ovest

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_54ZO_1 Mantenere in condizioni di fruibilità il verde e l'arredo urbano

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_54ZO_1	M_54ZO_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Rovacchi Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

2016_PG_54ZS Manutenzione straordinaria verde e arredo urbano Zona Sud

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_54ZS_1 Mantenere in condizioni di fruibilità il verde e l'arredo urbano

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_54ZS_1	M_54ZS_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	100%	80%	-20,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione degli interventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Affidamento lavori	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
3		Verbale di inizio lavori	Inizio	01/07/2016
			Fine	01/07/2016
Nota:				
4		Verbale di fine lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Pirelli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %

Analisi risultati

H_CHI_44206 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2

Descrizione

Il Progetto Stralcio I, Lotto C si inserisce all'interno del più ampio Programma di Riqualificazione Urbana complesso del San Lazzaro, ponendosi l'obiettivo di migliorare la sicurezza di pedoni ed automobilisti, connessa all'implementazione dei flussi di traffico, onchè di integrare i vari progetti in corso di realizzazione e/o programmati

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Aggiudicazione lavori	Inizio	10/04/2013
			Fine	31/10/2016
Nota:				
4		Stipula contratto	Inizio	01/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09742 Art. 07	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (v.le Amendola,,,)vegg.cap:U/ 40003/20-50220/1FPV (LLPP 2014)		
Cap. 40003 Art. 20	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A MENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CO NTRIBUTO REGIONE - CAP. E.974 2/6) FPV U50220		130.000,00
Totale:			130.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla rotatoria

PEG 2013:

Intervento di miglioramento della viabilità in Zona Baragalla

Descrizione

L'intervento non è stato ancora definito.

L'obiettivo che si vuole raggiungere è la fluidificazione della rotatoria tra Via Martiri della Bettola, Via Inghilterra, Via Gagarin e Via Fornaciari, volto a migliorare la connessione tra Via Fornaciari (collegamento con la variante di Canali) e Via Inghilterra (Asse Attrezzato).

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	100.000,00	97.680,69	0,00	97,7 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Funzionalità (0-10)	Qualità	10		
		Nota: valore a consuntivo				
		Manutenibilità (0-10)	Qualità	8		
		Nota: valore a consuntivo				
		Qualità Estetica (0-10)	Qualità	8		
		Nota: valore a consuntivo				
		Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				
		Sicurezza Stradale (0-10)	Qualità	8		
		Nota: valore a consuntivo				
		Sostenibilità (0-10)	Qualità	10		
		Nota: valore a consuntivo				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/12/2015
			Fine	30/01/2016
Nota:				
3		Aggiudicazione lavori	Inizio	31/01/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
4		Stipula contratto	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/12/2016
Nota:				
5		Inizio lavori	Inizio	02/12/2016
			Fine	02/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2		Progettazione Esecutiva	Inizio	18/12/2015
			Fine	16/08/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09717 Art. 04	CONVENZIONE CON PRIVATI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA (CONVENZ.URBANISTICA) VEGG. CA P .U.40003/19		
Cap. 40003 Art. 19	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA (V.CONTRIBUTO PRIVATI CONVENZ.URBANISTICA - CAP. E.9717/4 già riscosso, avanzo vinc.)		97.680,69
Cap. 40003 Art. 99	FONDO PLUR.VINCOLATO PER INTERVENTI SICUREZZA TRAFFICO E DI MITIGAZIONE (per applicaz.nuovi principi contabili)		2.319,31
Totale:			100.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Intervento di miglioramento della viabilità in Zona Baragalla

La zona di Baragalla interessata dal miglioramento della viabilità si trova alle porte della città di Reggio Emilia sull'asse di collegamento con la S.S. n. 63.

MONITORAGGIO LUGLIO 2013:

Lo slittamento dei termini sulle tempistiche inizialmente previste in fase di redazione del PEG 2013, sono da attribuirsi al ritardo dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2013.

CONSUNTIVO DICEMBRE 2013 PEG:

Non si è proceduto alla stesura del progetto poichè non sono state individuate scelte idonee da parte dell'Amministrazione Comunale, l'intervento viene riproposto nell'anno 2014.

PEG 2014:

Si procederà alla stesura del progetto nel rispetto del cronoprogramma.

CONSUNTIVO DICEMBRE 2014:

Si procederà alla stesura del progetto nel rispetto del cronoprogramma.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
45.000,00	45.000,00	36.088,67	36.088,67	80,2 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	04/05/2016
			Fine	03/07/2016
Nota:				
2		Inizio lavori	Inizio	31/10/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	24/10/2015
			Fine	24/12/2015
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40003 Art. 19	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DE LLA VIABILIT' IN ZONA BARAGALL A (V.CONTRIBUTO PRIVATI CONVEN Z.URBANISTICA - CAP. E.9717/4 gia' riscosso, avanzo vinc.)	36.088,67
Cap. 40003 Art. 99	FONDO PLUR.VINCOLATO PER INTER VENTI SICUREZZA TRAFFICO E DI MITIGAZIONE (per applicaz.nuov i principi contabili)	8.911,33
Totale:		45.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

O_81802

Cintura verde. Programma di rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali Crostolo, Rodano e Modolena. 1° Stralcio. Lotto 1B Parco del Rodano (da via Monti a via Martiri di Cervarolo)

Cintura Verde. Programma di rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali Crostolo, Rodano e Modolena. 1° Stralcio.

Descrizione

L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi tratti per uno sviluppo totale pari a complessivi mt. 2.650 di nuovi tratti su tutti i progetti; e realizzazione pavimentazione di percorsi esistenti per una lunghezza totale di mt. 5.100

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
26.033,50	26.033,50	26.033,50	3.355,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Funzionalità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Manutenibilità (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Qualità Estetica (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Sicurezza Stradale (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Sostenibilità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
6		Lavori extra appalto da gestire in economia (imp. 2016/1668)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6		Lavori extra appalto da gestire in economia (imp. 2016/1668)	Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investment
Cap. 40197 Art. 15	CINTURA VERDE.PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA DEI PARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA 1^ STRALCIO-LOTTO 1B P.RODANO (da v.MONTI a v. M)	26.033,50
Totale:		26.033,50

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Cintura verde. Programma di rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali Crostolo, Rodano e Modolena. 1° Stralcio. Lotto 1B Parco del Rodano (da via Monti a via Martiri di Cervarolo).

MONITORAGGIO CONSUNTIVO DICEMBRE 2013 PEG:

Il progetto esecutivo è stato approvato si sta predisponendo gli atti di affidamento per l'esecuzione dei lavori.

PEG 2014:

Il progetto esecutivo è stato approvato si sta predisponendo gli atti di affidamento per l'esecuzione dei lavori.

MONITORAGGIO OTTOBRE 2014:

Si stanno predisponendo gli atti di affidamento per l'esecuzione dei lavori.

CONSUNTIVO DICEMBRE 2014:

Si è provveduto alla modifica delle modalità di affidamento dei lavori, suddividendolo in lotti funzionali, per ragioni di economicità e semplificazione delle procedure, al fine di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e degli operatori economici presenti nel territorio locale.

O_81901**Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena**

Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del Torrente Modolena.

Descrizione

La pista lungo Via Teggi avrà una lunghezza di 2.200 m. e una larghezza di 2,5 m., sarà bidirezionale e per la maggior parte (1.750 m.) sarà in sede propria posizionata alla base del rilevato stradale a fianco dei terreni agricoli, con alcuni brevi tratti in corsia riservata adiacenti alla carreggiata stradale.

Linea strategica di riferimento**Programma**

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Spese Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
682.483,92	682.483,92	379.350,85	357.330,78	55,6 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Funzionalità(0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Manutenibilità (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Qualità Estetica (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Rispetto del cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento	Qualità	100%		
		Nota:				
		Sicurezza Stradale (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Sostenibilità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
7		Esecuzione lavori	Inizio	31/10/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09888 Art. 02	CONTRIBUTO REGIONALE (Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio-Emilia-Codemondo) e della Greenway del torrente ModolenaVEGG. CAP. U. 40006/58		
Cap. 09888 Art. 02	CONTRIBUTO REGIONALE (Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio-Emilia-Codemondo) e della Greenway del torrente ModolenaVEGG. CAP. U. 40006/58		
Cap. 40006 Art. 58	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia-Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE v.cap. E.9888/2		272.411,41
Cap. 40006 Art. 59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia-Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA FONDI COMUNALI		106.939,71
Cap. 40006 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PROGRAMMA PISTE CICLOPEDONALI (da applicaz. nuovi principi contabili)		303.132,80
Totale:			682.483,92

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del Torrente Modolena.

La pista ciclabile sarà realizzata a fianco del lato sud della strada provinciale n° 28 (Via Teggi) che collega i comuni di Reggio Emilia e Cavriago. Il percorso della pista seguirà il tracciato di Via Teggi perchè è rettilineo e rappresenta la via più breve per collegare Codemondo a Reggio Emilia nella zona di Roncina (Via Gorizia), dove già esiste un sistema di piste ciclopedonali che collega questa zona al centro e il resto della città.

MONITORAGGIO LUGLIO 2013:

Lo slittamento dei termini sulle tempistiche inizialmente previste in fase di redazione del PEG 2013, sono da attribuirsi al ritardo dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2013.

MONITORAGGIO CONSUNTIVO DICEMBRE 2013:

La progettazione è stata approvata si provvederà ad attivare la procedura per l'affidamento dei lavori.

PEG 2014:

Si provvederà ad attivare la procedura per l'affidamento dei lavori.

MONITORAGGIO OTTOBRE 2014:

Si rileva criticità nel rispetto del cronoprogramma per la realizzazione di tale intervento poichè la Regione Emilia Romagna ha provveduto solo nel mese di giugno a confermare la concessione del contributo e durante il periodo estivo l'Ufficio Gare-Appalti ha dovuto dare priorità all'espletamento delle gare per le Scuole.

Si è in attesa che venga espletata la procedura per l'affidamento dei lavori da parte dell'Ufficio Gare-Appalti.

CONSUNTIVO DICEMBRE 2014:

Si è in attesa che venga espletata la procedura per l'affidamento dei lavori da parte dell'Ufficio Gare-Appalti per iniziare i lavori.

O_82501

Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffico Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2

PEG 2014:

Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffico Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2.

Descrizione

Gli interventi di riqualificazione di Viale Umberto consistono nella realizzazione di una rotonda in Piazzale Lepanto, di percorsi ciclopeditoni protetti e opere atte alla messa in sicurezza.

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
160.110,85	160.110,85	87.778,94	87.778,94	54,8 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Funzionalità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Manutenibilità (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Qualità Estetica (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Sicurezza (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Sostenibilità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7		Collaudo e presa in carico	Inizio	01/12/2015
			Fine	29/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09742 Art. 06	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" -V.le Umberto I/P.le Lepanto,)vegg.cap:U.40003/21/FPV 50220 /2(LLPP 2014)		
Cap. 40003 Art. 21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. QPE.9742/6) FPV		87.778,94
Cap. 40003 Art. 99	FONDO PLUR.VINCOLATO PER INTERVENTI SICUREZZA TRAFFICO E DI MITIGAZIONE (per applicaz.nuov i principi contabili)		72.331,91
Totale:			160.110,85

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

PEG 2014:
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffico Piazza Lepanto.
Progetto CROSS 2.

Storica arteria sud d'accesso diretto al nucleo storico sottoposta a vincolo da parte della Soprintendenza ai B.A.A.A.
MONITORAGGIO OTTOBRE 2014: La progettazione è stata inoltrata alla Soprintendenza ai B.A.A.A. per parere necessario per procedere all'affidamento dei lavori.

O_85501**Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi**

Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi.

Descrizione

Il progetto prevede la costruzione di una pista ciclabile di collegamento tra la frazione di Fogliano con l'area parrocchiale di Via Montanara.

Linea strategica di riferimento**Programma**

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
133.827,44	133.827,44	2.445,94	0,00	1,8 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Funzionalità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Manutenibilità (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Qualità Estetica (0-10)	Qualità	8		
		Nota:				
		Sicurezza Stradale (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				
		Sostenibilità (0-10)	Qualità	10		
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Progettazione Esecutiva	Inizio	01/06/2014
			Fine	30/11/2016
Nota:				
4		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investiment
Cap. 40006 Art. 04	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi(VAR LLPP 2013)	2.445,94
Cap. 40006 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PROGRAMMA PISTE CICLOPEDONALI (da applicaz. nuovi principi contabili)	131.381,50
Totale:		133.827,44

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

Ciclovía Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi.

La zona interessata dai lavori di costruzione del nuovo percorso pedonale si trova a sud della Frazione di Fogliano, tra la zona sportiva parrocchiale e Via Montanara.

MONITORAGGIO CONSUNTIVO DICEMBRE 2013 PEG:

Le fasi successive della progettazione sono in corso.

PEG 2014

Le fasi di progettazione sono in corso tenuto conto che l'intervento verrà finanziato con la prima variazione utile di bilancio, poichè il servizio finanziario non ha confermato lo stanziamento in sede di bilancio di previsione.

CONSUNTIVO DICEMBRE 2014:

Le fasi di progettazione sono in corso tenuto conto che l'intervento verrà finanziato con la prima variazione utile di bilancio, poichè il servizio finanziario non ha confermato lo stanziamento in sede di bilancio di previsione.

P_86501

Interventi per il miglioramento della sicurezza urbana zona Stazione e via Roma

Descrizione

Intervento di sicurezza urbana integrata in zona stazione che contempla un insieme di misure e interventi funzionali ad incentivare la fruibilità dei luoghi e degli spazi pubblici esistenti.

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico

Protagonismo

Azione

Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.347,79	5.347,79	2.641,30	1.848,30	49,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	31/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09208 Art. 04	CONTR.REG.LE PER INTERVENTI DI RIQUALIF.PER SICUREZZA URBANA : PROGETTI STAZIONE 2014(V.CAP .U.40198/11)		
Cap. 40198 Art. 11	INTERVENTI SICUREZZA URBANA: Z ONA STAZIONE 2014 (QUOTA FINANZIAM. REGIONE E.R. CAP. E.920 8/4)		
Cap. 40198 Art. 12	INTERVENTI SICUREZZA URBANA: I NTERVENTI ZONA STAZIONE 2014 (QUOTA FINANZIAM. COMUNALE)		2.641,30
Cap. 40813 Art. 99	FONDO PLUR.INVESTIMENTI INTERV ENTI SICUREZZA URBANA ZONA STA ZIONE (in applicazione inuovi principi contabili)		2.706,49
Totale:			5.347,79

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

La finalità principale degli interventi, ognuno con la propria connotazione e dimensione, è di incentivare l'utilizzo di questi spazi urbani che compongono il tessuto urbano del quartiere della stazione, al fine di aumentare il presidio spontaneo e quindi migliorare la sicurezza dei luoghi.

In questi ambiti si prevede di eseguire opere di completamento ai precedenti progetti di recupero mirati ad arricchire i servizi presenti capaci di stimolare la partecipazione attiva dei cittadini e favorire i processi di integrazione e delle relazioni sociali fra residenti.

Nella attuale proposta progettuale si vuole intervenire con azioni di ridotto impatto ma di forte aderenza alle necessità del contesto per consentire a questi luoghi urbani l'inserimento nel circuito degli spazi pubblici della città.

P_87801

Riqualificazione del Fontanile delle Acque Chiare e interventi per la salvaguardia della biodiversità

Riqualificazione della Risorgiva delle Acque Chiare e interventi per la salvaguardia della biodiversità.

Descrizione

03/04/2017: LAVORI TERMINATI IN ATTESA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DALLA REGIONE.

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.303,90	8.303,90	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
5		Fase di operazioni contabili subordinate all'erogazione del contributo (finanziamento RER)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09881 Art. 02	CONTRIB.REG.LE "RIQ.FONTANILI ACQUE CHIARE SALVAGUARDIA BIODIVERSITA" COFINANZ.INTERV. VEG G. U.CAP.40197/25-		
Cap. 40197 Art. 25	RIQUALIFICAZIONE FONTANILE ACQUE CHIARE AREA SIC E INTERVENTI PER SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' (VEGG. FINANZ. E/CAP. 9881/2)		0,00
Cap. 40197 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE NUOVI PARCHI E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI (da applicaz. nuovi principi contabili)		8.303,90
Totale:			8.303,90

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Si tratta di azioni ed interventi a sostegno dell'integrazione fra i seguenti tematismi:

- tutela, promozione e valorizzazione della biodiversità;
- sensibilizzazione didattica ed educativa;
- percorsi di partecipazione civica;
- con carattere di sperimentaltà.

03/04/2017: LAVORI TERMINATI IN ATTESA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DALLA REGIONE.

Q_89601**Riqualificazione impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche. Realizzazione Piste di atletica**

Descrizione Riqualificazione impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche. Realizzazione Piste di atletica.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
31.270,43	31.270,43	14.524,10	13.426,10	46,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3		Esecuzione lavori	Inizio	11/11/2016
			Fine	11/11/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40193 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc ..)	14.524,10
Cap. 40193 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERV. DI SISTEMAZIONE P ARCHI SCOLASTICI (da applicaz. nuovi principi contabili)	16.746,33
Totale:		31.270,43

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

Q_89801

Barriere Antirumore in diverse zone della città

Descrizione

Barriere Antirumore in diverse zone della città

Linea strategica di riferimento

Programma

Obiettivo Strategico

Azione

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Mobilità

Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
137.946,40	137.946,40	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4		Aggiudicazione lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	29/10/2016
Nota:				
5		Stipula contratto	Inizio	30/10/2016
			Fine	29/12/2016
Nota:				
6		Inizio lavori	Inizio	30/12/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
3		Progettazione Esecutiva	Inizio	06/10/2015
			Fine	31/12/2015
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investiment
Cap. 40000 Art. 07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	0,00
Cap. 40000 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARI A STRADE E SEGNALETICA (da app licazione nuovi principi contabili)	137.946,40
Totale:		137.946,40

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

Ottenimento di sostanziali benefici in termini di mitigazione acustica del rumore causato dal traffico in varie vie del territorio comunale.

Si partirà dalla ricognizione delle strutture già installate nelle varie zone della città, proseguendo con la sistemazione degli elementi che necessitano di sostituzione o implementazione.

Inoltre l'obiettivo di riduzione del rumore si potrà raggiungere sia rialzando le barriere esistenti sia installando un "Riduttore di rumore" sopra le barriere esistenti, ottenendo in questo secondo modo una sensibile riduzione dei costi e dei tempi di intervento, ed una maggiore efficacia.

Q_90801

Moderazione del traffico Via Terrachini

Descrizione

Moderazione del traffico Via Terrachini

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
2		Inizio lavori	Inizio	01/11/2016
			Fine	01/11/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40180 Art. 31	INTERVENTI MODERAZIONE DEL TR AFFICO VIA TERRACHINI(q.p.part e finanziamento ex 9742/9)	0,00
Cap. 40180 Art. 32	INTERVENTI MODERAZIONE DEL TR AFFICO VIA TERRACHINI(q.p.part e finanziamento FONDI COMUNALI)	0,00
Cap. 40180 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA ZIONE URBANA (da applicaz. nuo vi principi contabili)	30.000,00
Totale:		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.696,72	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	09/11/2015
			Fine	29/02/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	09/11/2015
			Fine	24/12/2015
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40198 Art. 13	INTERVENTI SICUREZZA URBANA: I NTERVENTI ZONA GARDENIA E VIA F.FILZI (2015)	30.000,00
Totale:		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	2,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %

Analisi risultati

R_00501

Pedonalizzazione centro storico

Linea strategica di riferimento

Programma

Obiettivo Strategico

Azione

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Rigenerazione urbana

Rigenerazione urbana Centro storico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	29/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	15/11/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40002 Art. 05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZ AZIONE	0,00
Cap. 40002 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: LAVORI PER VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	150.000,00
Totale:		150.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma

Obiettivo Strategico

Azione

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Rigenerazione urbana

Rigenerazione urbana Centro storico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	29/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	15/11/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40002 Art. 06	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PIAZZA PRAMPOLINI	0,00
Cap. 40002 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: LAVORI PER VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	100.000,00
Totale:		100.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

R_00701**Interventi di moderazione del traffico. Rotonda Via Petrolini-Via Del Partigiano****Linea strategica di riferimento**

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Entrate Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	150.000,00	87.000,00	87.000,00	58,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	29/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	15/11/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09783 Art. 04	RIPARTO PIANO PROV. SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.VIALE PARTIGIANO/VIA PETROLINI vegg.cap. U/40185/14	60.000,00	
Cap. 40185 Art. 13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO /VIA PETROLINI (quota finanz. comunale)		0,00
Cap. 40185 Art. 14	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA VIA DEL PARTIGIANO /VIA PETROLINI QUOTA FINANZIATA DA PROVINCIA =====VEGG. CAP. E.9383/4=====		0,00
Cap. 40185 Art. 15	ROTATORIA VIA PARTIGIANO/VIA PETROLINI FINANZIAMENTO con MUTUO		0,00
Cap. 46600 Art. 03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (emissioni 2016 vegg. E. 10720)		
Cap. 50185 Art. 13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO /VIA PETROLINI (quota finanz. comunale)		3.000,00
Cap. 50185 Art. 14	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA VIA DEL PARTIGIANO /VIA PETROLINI QUOTA FINANZIATA DA PNSS TRAMITE PROVINCIA =====VEGG. CAP. E.9383/4=====		60.000,00
Cap. 50185 Art. 15	ROTATORIA VIA PARTIGIANO/VIA PETROLINI FINANZIAMENTO con MUTUO		87.000,00
Totale:		60.000,00	150.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

R_00901**Interventi di moderazione del traffico in Via Melato e Via Gorizia****Linea strategica di riferimento**

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	150.000,00	147.000,00	147.000,00	98,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	29/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Studio di fattibilit?	Inizio	01/03/2016
			Fine	20/04/2016
Nota:				
2		Progettazione Definitiva	Inizio	21/04/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
8			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40185 Art. 16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO finanziamento mezzi propri	0,00
Cap. 40185 Art. 17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo	0,00
Cap. 46600 Art. 03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (emissioni 2016 vegg. E. 10720)	
Cap. 50185 Art. 16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo	147.000,00
Cap. 50185 Art. 17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO	3.000,00
Totale:		150.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	17.813,96	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	29/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	15/11/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	0,00
Cap. 40000 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARI A STRADE E SEGNALETICA (da app licazione nuovi principi conta bili)	17.813,96
Totale:		17.813,96

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

R_01201**Lavori di manutenzione urgente al sottopasso pedonale di via Felice Romano****Linea strategica di riferimento**

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	52.000,00	47.538,67	0,00	91,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione esecutiva: provvedimento di approvazione	Inizio	29/11/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	30/11/2016
			Fine	14/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40202 Art. 00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	47.538,67
Cap. 40202 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN INVESTIMENTI: INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	4.461,33
Totale:		52.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Rigenerazione urbana Centro storico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
450.000,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	15/07/2015
			Fine	31/10/2016
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	31/10/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	15/07/2015
			Fine	
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 50002 Art. 02	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO /PIAZZA SAN PROSPERO/ VIA GUASCO VEGGASI CAP. 40002 /2 GESTIONALE)	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	3,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	3,00 %

Analisi risultati

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Ambiente

Azione Tutela e riqualificazione ambientale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
950.000,00	950.000,00	932.000,00	932.000,00	98,1 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_954_1 Riqualificazione diffusa delle infrastrutture dei principali parchi (giochi bimbi, piastre sportive)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_954_1	P_954_1_1	Rispetto tempistica cronoprogramma	Efficienza	100%		
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	31/10/2016
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	31/10/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	29/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investment
Cap. 40197 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I quota di finanziamento mezzi propri	0,00
Cap. 40197 Art. 02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. quota di finanziamento a mu tuo	0,00
Cap. 46600 Art. 03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (emissioni 201 6 vegg. E. 10720)	
Cap. 50197 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN IVEDI CAP. GESTIONALE 40197/1	950.000,00
Totale:		950.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	2,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %

Analisi risultati

R_95701

Riqualificazione urbana strade

Linea strategica di riferimento

Programma

Obiettivo Strategico

Azione

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Cura della città pubblica

Grandi reti (infrastrutturali e dei sottoservizi)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
250.000,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	31/10/2016
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	31/10/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Progettazione Esecutiva	Inizio	17/12/2015
			Fine	
Nota:				
2		Aggiudicazione lavori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 50000 Art. 10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE . 2^ E 3^STRALCIO	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	2,18 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	2,28 %

Analisi risultati

R_99301

Interventi di miglioramento della mobilità e sicurezza stradale

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Sicurezza stradale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
300.000,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	09/03/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
2		Affidamento: determina di aggiudicazione definitiva con efficacia	Inizio	31/10/2016
			Fine	30/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	09/03/2016
			Fine	
Nota:				
2		Affidamento: determina di aggiudicazione definitiva con efficacia	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
5			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 50185 Art. 07	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DE LLA MOBILITA' E SICUREZZA STR ADALÉ vegg .cap. gestionale 40 185/7	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	4,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	4,00 %

Analisi risultati

R_99701**Interventi di miglioramento della viabilità e sicurezza stradale****Linea strategica di riferimento**

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	0,00			0,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	04/07/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	Inizio	04/07/2016
			Fine	
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				
3			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

Dirigente responsabile: Magnani Massimo

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Educazione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	2016_PD_A354	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2015	400.000,00	5,56 %
			R_95801	Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola Don Primo Carretti		
			R_959	Contributo a Istituzione per completamento scuola primaria al Malaguzzi	400.000,00	5,56 %
				Totale Azione	800.000,00	11,12 %
				Totale Obiettivo	800.000,00	11,12 %
				Totale Indirizzo	800.000,00	11,12 %
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	354.919,99	4,93 %
			2016_PD_A303	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. Approvazione 2016-2018 ed Elenco annuale 2016. Adozione 2017-2019.	239.949,26	3,34 %
			2016_PD_A306	Presidio delle procedure per la realizzazione di interventi mediante apporto di capitale Pubblico e/o Privato ovvero in P.P.P. (Partenariato Pubblico Privato).		
			2016_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2016		
			2016_PD_A336	Coordinamento, gestione e supporto per tutte le attività relative alla direzione dell'Area Ingegneria, compresa la programmazione dei lavori pubblici.		
				Totale Azione	594.869,25	8,27 %
				Totale Obiettivo	594.869,25	8,27 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_A3PA	Anticorruzione		
			2016_PD_A3PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Partecipate	Governance con l'ente e il territorio	2016_PD_A335	Trasferimento in conto impianti a Campus Reggio SRL	452.460,00	6,29 %
			2016_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl		
				Totale Azione	452.460,00	6,29 %
		Innovazione organizzativa	2016_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa		

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Partecipate	Innovazione organizzativa		Totale Azione		
				Totale Obiettivo	452.460,00	6,29 %
				Totale Indirizzo	1.047.329,25	14,56 %
PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	Ricerca e innovazione	Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi	2013_PD_A337	2013 Trasferimento ad Istituzione per Ampliamento Scuola Primaria al Malaguzzi	2.436.967,73	33,88 %
				Totale Azione	2.436.967,73	33,88 %
				Totale Obiettivo	2.436.967,73	33,88 %
				Totale Indirizzo	2.436.967,73	33,88 %
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)	2016_PD_A340	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2015		
			2016_PD_A353	Sisma 20 e 29 Maggio 2012.Coordinamento tecnico amministrativo dei procedimenti di attuazione finanziati dai Piani RER.	1.356.300,00	18,86 %
				Totale Azione	1.356.300,00	18,86 %
				Totale Obiettivo	1.356.300,00	18,86 %
	Mobilità	Grandi infrastrutture	NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo	933.323,06	12,98 %
			RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro	619.184,51	8,61 %
				Totale Azione	1.552.507,57	21,58 %
				Totale Obiettivo	1.552.507,57	21,58 %
				Totale Indirizzo	2.908.807,57	40,44 %
				Totale Centro di responsabilità	7.193.104,55	100,00 %

Prodotto

2013_PD_A337 2013 Trasferimento ad Istituzione per Ampliamento Scuola Primaria al Malaguzzi

Descrizione

E' in corso di attuazione un intervento per la realizzazione di un ampliamento, all'interno del complesso Ex Locatelli, di una porzione di fabbricato già adibita a scuola primaria ma insufficiente per soddisfare le esigenze del quartiere. Detto intervento viene realizzato a cura dell'Istituzione SCI-AN, con il sostegno finanziario dell'Amministrazione.

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Ricerca e innovazione

Azione

Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A337_2 Rispetto dei tempi e dei criteri di erogazione delle somme.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A337_2	M_A337_2_1	Rispetto tempistica fase	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				
	M_A337_2_2	atti amministrativi predisposti	Efficienza	2	1	-36,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
5		verifica avanzamento progetti per predisposizione degli atti amministrativi per il trasferimento all'istituzione delle somme a residuo.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
5		verifica avanzamento progetti per predisposizione degli atti amministrativi per il trasferimento all'istituzione delle somme a residuo.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 09204 Art. 00	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI CENTRO INTERNAZIONALE INFANZIA -2°STRALCIO accordo di programma (VEGG.q.p.CAP.U.4008 1/1)		
Cap. 09205 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONE ER CENTRO I INTERNAZIONALE DELL'INFANZIA -2°STRALCIO accordo di programma (VEGG.CAP.U.40081/2)		
Cap. 40077 Art. 01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA AL MALAGUZZI		0,00
Cap. 40077 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA AL MALAGUZZI (applicazione nuovi principi)		300.000,00
Cap. 40081 Art. 01	CENTRO INTERNAZIONALE INFANZIA 2°STRALCIO quota contr. Stato Min.B.Cult. (VEGG.CAP.E.9204)		
Cap. 40081 Art. 02	CENTRO INTERNAZIONALE INFANZIA EX LOCATELLI 2°STRALCIO quota contr.regionale (VEGG.CAP.E.9 205)		
Totale:			300.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Magnani Massimo	DIRIGENTE	0,50 %

Analisi risultati

E' in corso di attuazione un intervento per la realizzazione di un ampliamento, all'interno del complesso Ex Locatelli, di una porzione di fabbricato già adibita a scuola primaria ma insufficiente per soddisfare le esigenze del quartiere. Detto intervento viene realizzato a cura dell'Istituzione SCI-AN, con il sostegno finanziario dell'Amministrazione. Al 31/10 tuttavia i lavori non hanno ancora raggiunto la fase prevista per il trasferimento delle residuanti somme.

Al 31/12/2014 è stato avviato un procedimento di verifica dello stato di attuazione dell'intervento, dal quale è emerso che non sono maturate le condizioni previste per il trasferimento della restante quota del finanziamento.

01/01/2017 I lavori dell' ampliamento sono pressoché conclusi. A breve si redigerà la fine lavori, si procederà con il collaudo ed a partire dall'avvio di settembre 2017 del nuovo anno scolastico, la scuola funzionerà a pieno ritmo.

2016_PD_A302 Gestione del fondo incentivante

Gestione del fondo incentivante

Descrizione

Prevede la gestione del fondo incentivante relativo ai progetti dei LL.PP., alle manutenzioni straordinarie ed alla pianificazione urbanistica.

La materiale liquidazione degli incentivi è subordinata alla trasmissione da parte di ciascun dirigente delle apposite schede, debitamente compilate, nel rispetto del vigente regolamento(modificato a dicembre 2008) sulla materia che stabilisce modi e tempi in cui è possibile procedere alla liquidazione che costituisce la parte finale di un procedimento avviato contestualmente al progetto cui si riferisce.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
327.869,27	327.869,27	187.704,42	187.704,42	57,2 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
327.869,27	310.000,00	169.841,77	126.483,04	54,8 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A302_1 RISPETTO DEI TEMPI FISSATI NEL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A302_1	M_A302_1_1	Rispetto tempistica fasi	Efficienza	100	100	0,00
		Nota: il rispetto della tempistica è da intendersi riferito alle schede che i dirigenti di riferimento hanno inviato				
	M_A302_1_2	Numero delle schede verificate e liquidate	Quantità	50	144	94,00
		Nota:				
	M_A302_1_3	Numero procedimenti amministrativi gestiti corrispondenti al numero delle liquidazioni materialmente concluse.	Efficienza	10	7	-3,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Calcolo dei fondi da accantonare in relazione alle previsioni di bilancio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Verifica, controllo delle schede compilate dai Dirigenti competenti, in relazione alla percentuale applicata ed agli eventuali incarichi in essere sul progetto che influiscono sulla percentuale spettante;	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		controllo delle schede,verifica delle percentuali applicate in relazione agli incarichi esterni conferiti,verifica della corrispondenza delle somme accantonate in relazione a quanto disposto dal vigente regolamento degli incentivi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		predisposizione degli atti amministrativi necessari per procedere alla liquidazione delle somme ed interfaccia col Servizio Personale-ufficio stipendi-servizio finanziario e delegazione trattante.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Adeguamento del vigente regolamento in relazione a modifiche procedurali interne ed a modalità operative indicate con circolare dalla Corte dei Conti ed a nuovo Codice Appalti.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Calcolo dei fondi da accantonare in relazione alle previsioni di bilancio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Verifica, controllo delle schede compilate dai Dirigenti competenti, in relazione alla percentuale applicata ed agli eventuali incarichi in essere sul progetto che influiscono sulla percentuale spettante;	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		controllo delle schede,verifica delle percentuali applicate in relazione agli incarichi esterni conferiti,verifica della corrispondenza delle somme accantonate in relazione a quanto disposto dal vigente regolamento degli incentivi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		predisposizione degli atti amministrativi necessari per procedere alla liquidazione delle somme ed interfaccia col Servizio Personale-ufficio stipendi-servizio finanziario e delegazione trattante.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Adeguamento del vigente regolamento in relazione a modifiche procedurali interne ed a modalità operative indicate con circolare dalla Corte dei Conti ed a nuovo Codice Appalti.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 07150 Art. 01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==		163.275,57
Cap. 07150 Art. 04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===		56.115,80
Cap. 07150 Art. 10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/ 8150 ==		38.859,59
Cap. 07150 Art. 11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==		13.878,42
Cap. 07150 Art. 16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG		13.355,56
Cap. 07150 Art. 17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==		4.769,84
Cap. 08150 Art. 00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.10 9/94) ==VEGG.CAP.7150/1-7150 /1 0-7150/11 - 39375/6U==	228.776,03	
Cap. 08152 Art. 00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTERNI A FINANZIAMENTO FONDO INCENTIV.PROGETTAZ.INTERNA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/7150/4/16/17-39375/5 =	99.093,24	
Cap. 08700 Art. 04	IMPOSTE TASSEI.V.A. A DEBITO		0,00

Cap. 39375 Art. 05	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER PIAN.URBANISTICA, L.MERLONI,E ALTRE FORME INCENTIVANTI LET.K == VEGG. CAP. E 815		6.982,77
Cap. 39375 Art. 06	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DA LL.PP. == VEGG. CAP. E/8150 ==		12.762,45
Totale:		327.869,27	310.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zini Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

Il numero delle schede liquidate e degli atti redatti, sono strettamente dipendenti dal n. delle schede che i dirigenti responsabili dei progetti inoltrano al compimento delle fasi progettuali previste dal vigente regolamento in materia

2016_PD_A303 Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. Approvazione 2016-2018 ed Elenco annuale 2016. Adozione 2017-2019.

(RIFERIMENTI NORMATIVI: decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11 Novembre 2011 recante: "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazuiione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art.128 del decreto legislativo 12 Aprile 2006n.163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207";

artt.11,12,13 del DPR n. 207 del 5/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163 del 12/4/2006";

art.13 del DPR n. 207 del 5/10/2010 col quale vengono fissati i termini per l'adozione e l'aggiornamento del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale dei LL.PP.)

Descrizione

Ciascun progetto legato ad un'opera pubblica di importo superiore a 100.000,00 euro deve essere incluso nel Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici. Lo schema di Programma Triennale viene predisposto entro il 30 settembre (termine di legge!) di ciascun anno ed adottato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione entro il 15 ottobre (termine NON perentorio); detta deliberazione è soggetta a termini particolari di pubblicazione ovvero 60gg.consecutivi. Sulla base dello Schema stesso viene ricavato l'elenco annuale (1° anno del triennio) (art 13 DPR 207/10). Il Programma triennale / elenco annuale regolamentato da apposito decreto, devono essere redatti sui modelli ministeriali ricompresi in calce al DM ed al Decreto, costituisce uno degli allegati al Bilancio di Previsione e viene approvato contestualmente ad esso dal Consiglio Comunale entro il 31/12 di ciascun esercizio salvo proroga espressa dei termini.

I predetti modelli ministeriali vanno poi (previa collegamento ed identificazione con pw ed ID) trasposti sull'apposito modello informatico del SITAR.

Un'opera può essere inserita nell'Elenco annuale previa approvazione di uno studio di fattibilità nel caso in cui l'importo complessivo del progetto risulti inferiore a 1.000.000 di Euro; per opere di importo superiore a tale soglia è necessario avere approvato il relativo progetto preliminare che deve essere approvato dalla G.C. prima che il Bilancio (e quindi il PTIL.pp.) venga approvato dal Consiglio Comunale, in base a quanto previsto dall'articolo 128, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.

Per ciascun investimento, nell'Elenco annuale è necessario specificare: importo previsto, RUP, tempo di esecuzione (data di inizio e di fine lavori indicando trimestre ed anno) e stato di approvazione (studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva o esecutiva).

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali e di genere

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
191.443,86	121.458,81	74.252,70	26.747,80	61,1 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

2016_OB_A303_1 Attività di presidio e coordinamento per affidamento incarichi a supporto del RUP.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A303_1	M_A303_1_1	Atti, note e comunicazioni redatti	Efficienza	4	4	0,00
		Nota:				
	M_A303_1_2	Numero dei progetti e prodotti inseriti e monitorati nel PTLLPP	Qualità	45	44	-1,00
		Nota:				
	M_A303_1_3	variazioni gestite nel corso dell'anno solare	Efficienza	2	2	0,00
		Nota:				
	M_A303_1_4	inserimento dati SITAR. numero interventi inseriti	Efficienza	45	44	-1,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Attività di supporto al RUP, partecipazione agli incontri informativi con i soggetti interessati, redazione di elaborati progettuali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		affidamento di incarichi esterni per lo svolgimento di detta attività.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Supporto al RUP in particolare nella tenuta dei rapporti con Enti esterni, valutazione e partecipazione a bandi/programmi per la partecipazione a finanziamenti.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Interfaccia con il serv.finanziario, con i dirigenti e con gli assessori competenti per l'analisi delle problematiche e la messa a punto delle bozze PTLPP .	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		predisposizione nuovo programma triennale e redazione atto di adozione.	Inizio	01/10/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
6		analisi e valutazione delle modifiche richieste rispetto allo schema adottato. Conseguente redazione dello schema da approvare quale allegato di bilancio.	Inizio	01/03/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
7		Analisi delle richieste, supporto nella redazione di nuovi schemi ed atti in relazione alle variazioni del PTL.pp. vigente.	Inizio	30/04/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Supporto per la redazione dei procedimenti amministrativi necessari per l'erogazione di finanziamenti regionali su opere pubbliche contenute in PTLPP.vigenti e di anni precedenti	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Attività di supporto al RUP, partecipazione agli incontri informativi con i soggetti interessati, redazione di elaborati progettuali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		affidamento di incarichi esterni per lo svolgimento di detta attività.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Supporto al RUP in particolare nella tenuta dei rapporti con Enti esterni, valutazione e partecipazione a bandi/programmi per la partecipazione a finanziamenti.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Interfaccia con il serv.finanziario, con i dirigenti e con gli assessori competenti per l'analisi delle problematiche e la messa a punto delle bozze PTLLPP .	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		predisposizione nuovo programma triennale e redazione atto di adozione.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota: art.21 del Dlgs 50 modifica i termini				
6		analisi e valutazione delle modifiche richieste rispetto allo schema adottato. Conseguente redazione dello schema da approvare quale allegato di bilancio.	Inizio	01/03/2016
			Fine	26/04/2016
Nota:				
7		Analisi delle richieste, supporto nella redazione di nuovi schemi ed atti in relazione alle variazioni del PTIl.pp. vigente.	Inizio	30/04/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Supporto per la redazione dei procedimenti amministrativi necessari per l'erogazione di finanziamenti regionali su opere pubbliche contenute in PTLL.PP vigenti e di anni precedenti	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Spese Investment
Cap. 40203 Art. 00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL.PP.	88.216,25
Cap. 40203 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P. T. LL.PP. (applicazione nuovi	33.242,56
Totale:		121.458,81

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,50 %
Magnani Massimo	Dirigente	1,00 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Il Dlgs n.50 del 18/4/2016, all'art.21 comma 8 recita testualmente:

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
 - c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
 - d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
 - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
 - f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
9. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

al 31/12/2016 non è stato emesso alcun decreto attuativo.

La Giunta Comunale, procederà all'adozione del PTIpp 2017/2019 nel rispetto delle precedenti modalità in materia.

2016_PD_A306 Presidio delle procedure per la realizzazione di interventi mediante apporto di capitale Pubblico e/o Privato ovvero in P.P.P.(Partenariato Pubblico Privato).

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali e di genere

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A306_1 Presidio dei procedimenti per la realizzazione di opere in PPP.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A306_1	M_A306_1_1	percentuale di avanzamento nell'attività di studio, analisi, proposta ai soggetti esterni finanziatori nell'ambito dell'esercizio 2016	Qualità	100	100	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Valutazione di progetti di valorizzazione e riqualificazione urbana per la realizzazione degli stessi mediante forme di finanziamento in PPP ovvero mediante le previsioni dell'art.33 D.L.98/2011	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Valutazione di progetti di valorizzazione e riqualificazione urbana per la realizzazione degli stessi mediante forme di finanziamento in PPP ovvero mediante le previsioni dell'art.33 D.L.98/2011	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

Allo stato attuale, esaminati gli interventi programmati, si è ritenuto di non attivare alcuna procedura in PPP.

2016_PD_A328 Fondo accordi bonari 2016 01

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
390.000,00	220.000,00			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A328_1 Fondo accordi bonari 2016

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A328_1	M_A328_1_1	percentuale degli interventi in programma valutati in relazione alla necessità di conclusione di accordi bonari ai sensi della normativa vigente.(art.12 DPR 207/2010	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Valutazione dell'eventuale insorgenza di problematiche che potrebbero dar corso ad un accordo bonario, in relazione all'art.240 Dlgs n.163/2006 ,per le opere pubbliche contenute nella Programmazione.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Valutazione dell'eventuale insorgenza di problematiche che potrebbero dar corso ad un accordo bonario, in relazione all'art.240 Dlgs n.163/2006 ,per le opere pubbliche contenute nella Programmazione.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40201 Art. 00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)	220.000,00
Totale:		220.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

Il buon andamento degli appalti, non ha reso necessario addivenire ad alcun accordo bonario

2016_PD_A335 Trasferimento in conto impianti a Campus Reggio SRL

Descrizione

Campus Reggio è una società con socio unico il Comune di Reggio Emilia, che opera a seguito di accordi stipulati con ER-GO ed Università. Poichè detti accordi vedono come destinatario di parte dei finanziamenti il Comune, questi mediante trasferimento in conto impianti alla società, contribuisce all'attuazione di parte degli interventi.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Partecipate

Azione Governance con l'ente e il territorio

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.820,00	150.820,00	150.820,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A335_1 Rispetto di quanto disposto dagli atti di indirizzo/accordo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A335_1	M_A335_1_1	Percentuale di erogazione del trasferimento nel rispetto dei tempi fissati dagli accordi	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				
	M_A335_1_2	Procedimenti avviati ed atti redatti	Efficienza	2	2	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Analisi periodica del rispetto delle modalità e delle scadenze contenute negli accordi di programma vigenti tra Comune e Campus Reggio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		redazione degli atti di trasferimento degli importi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Analisi periodica del rispetto delle modalità e delle scadenze contenute negli accordi di programma vigenti tra Comune e Campus Reggio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		redazione degli atti di trasferimento degli importi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Investiment
Cap. 02056 Art. 00	PROVENTI DA CAMPUS	12.200,00		
Cap. 09375 Art. 01	ACCORDO PROGR.PRU VILLA MARCHI QUOTA FINANZIATA SOGG.PUBB. U NIVERSITA' MO-RE ==VEGG.CAP. U/40216/1 ==		0,00	
Cap. 40216 Art. 01	TRASFERIMENTI CONTO IMPIANTI A SOCIETA' CAMPUS SRL DEVOLUZ.Q UOTA CONTR.UNIVERSITA PER PRU VILLA MARCHI == VEGG. CAP. 9 375/1==			0,00
Cap. 40216 Art. 02	TRASFERIMENTI CONTO IMPIANTI A SOCIETA' CAMPUS SRL DEVOLUZIONE QUOTA FIN.COMUNALE PER IL PRU VILLA MARCHI			0,00
Cap. 40216 Art. 03	TRASFERIMENTI CONTO IMPIANTI A SOCIETA' CAMPUS SRL			150.820,00
Cap. 40216 Art. 99	TRASFERIMENTI IN CONTO IMPIANTI A CAMPUS SRL == fondo PLUR. VINCOLATO da riacc. es.2012 in applicaz. nuovi principi contabili==			0,00
Totale:		12.200,00	0,00	150.820,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_A336 Coordinamento, gestione e supporto per tutte le attività relative alla direzione dell'Area Ingegneria, compresa la programmazione dei lavori pubblici.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	20.000,00			

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A336_1 Supporto nel rispetto dei tempi e delle procedure per la programmazione ed attuazione dei lavori pubblici

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A336_1	M_A336_1_1	percentuale di avanzamento dei progetti di organizzazione e gestione in capo alla Direzione dell'area	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				
	M_A336_1_2	percentuale di avanzamento delle attività coordinate mediante i gruppi di lavoro	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				
	M_A336_1_3	numero degli atti amministrativi, note e comunicazioni redatti	Efficienza	10	20	10,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A336_1	M_A336_1_4	Documenti e procedimenti amministrativi gestiti a supporto dell'attività di gestione dell'Area.	Efficienza	10	12	2,00
		Nota:				
	M_A336_1_5	numero dei dipendenti gestiti dal personale di supporto alla segreteria dell'area	Efficienza	167	167	0,00
		Nota:				
	M_A336_1_6	Percentuale d'incasso dei contributi richiesti a MIT e RER in relazione alle fasi previste dal cronoprogramma nell'anno in corso.	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Coordinamento attività di direzione dell'Area e supporto ai progetti seguiti dal Direttore.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		coordinamento e supporto gruppo di lavoro per modifica regolamento Incentivo L.109	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		supporto e coordinamento di gruppi di lavoro per aggiornamento e riorganizzazione procedure trasversali (monitoraggio progetti LL.PP.-gare-protocolli-gestione del personale)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		organizzazione attività tecnico - gestionali in ragione di criteri tematici e di ambiti territoriali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		predisposizione degli atti ed avvio dei procedimenti amministrativi nonché delle comunicazioni conseguenti l'attività di cui alle fasi precedenti	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		segreteria dell'area, gestione del personale, ricezione PEC, protocollazione atti ed attività varie di supporto gestionale alla Direzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Inotro pratiche al Mit e RER per incasso contributi Piano Città e DUP.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Coordinamento attività di direzione dell'Area e supporto ai progetti seguiti dal Direttore.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		coordinamento e supporto gruppo di lavoro per modifica regolamento Incentivo L.109	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		supporto e coordinamento di gruppi di lavoro per aggiornamento e riorganizzazione procedure trasversali (monitoraggio progetti LL.PP.-gare-protocolli-gestione del personale)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		organizzazione attività tecnico - gestionali in ragione di criteri tematici e di ambiti territoriali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		predisposizione degli atti ed avvio dei procedimenti amministrativi nonché delle comunicazioni conseguenti l'attività di cui alle fasi precedenti	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		segreteria dell'area, gestione del personale, ricezione PEC, protocollazione atti ed attività varie di supporto gestionale alla Direzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Inotro pratiche al Mit e RER per incasso contributi Piano Città e DUP.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 07155 Art. 00	INCARICHI PROFESSIONALI AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTR.	20.000,00	
Cap. 39002 Art. 00	FONDO MANUTENZIONE TERREMOTO	0,00	
Cap. 40138 Art. 02	RECUPERO EX CASERMA ZUCCHI -2^ STRALCIO PER COMPLETAMENTO SE DE UNIVERSITA' vegg. cap. E.93 60		0,00
Totale:		20.000,00	0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	2,00 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Paterlini Simonetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zelioli Madga	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Zini Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A340 Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2015

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
250.000,00	18.000,00			

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A340_1 Analisi e valutazione interventi in relazione alla loro attuazione in somma urgenza.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A340_1	M_A340_1_1	numero interventi autorizzati	Efficienza	1	2	1,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Valutazione sussistenza effettiva somma urgenza e coordinamento attività ripartizione fondi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Valutazione sussistenza effettiva somma urgenza e coordinamento attività ripartizione fondi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40202 Art. 00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI	18.000,00
Totale:		18.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_A351 Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Partecipate
Azione	Governance con l'ente e il territorio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		percentuale di attività contabile, di coordinamento, di raccordo con l'amministratore unico svolta dal personale concesso in disponibilità.	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				
		personale in disponibilità	Efficienza	7	7	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A351_1 Avanzamento dei progetti di competenza nel rispetto dei cronoprogrammi ,delle modalità concordate con le imprese e degli atti gestionali .

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A351_1	M_A351_1_1	Rispetto tempistica fasi previste, da eseguirsi a cura del personale in ragione del Contratto di Servizio vigente	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A351_2 CAMPUS REGGIO SRL: Valutazione sulla fattibilità della parziale dismissione di alloggi di edilizia residenziale (via Ferri)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A351_2	M_A351_2_1	valutazione entro il	Efficienza	30/06/2016	rinvio 2017	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_A351_3 CAMPUS REGGIO SRL: Valutazione, congiuntamente con l'Amministrazione Comunale e la società Mapre, sulla delocalizzazione del mercato ortofrutticolo e relativi servizi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A351_3	M_A351_3_1	Valutazione entro il	Efficienza	31/12/2016	rinvio	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_A351_4 CAMPUS REGGIO SRL: realizzazione del Campus universitario Padiglione Villa Marchi II stralcio: completamento fasi di progettazione definitiva

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A351_4	M_A351_4_1	Progettazione definitiva entro il	Efficienza	31/12/2016	slittato al 2017	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		concessione nominativa del proprio personale a supporto delle attività di Campus Reggio srl	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Presidio delle attività finalizzate all'attuazione del PRU(trasform.immobili,nuov e costruzioni e opere di urbanizzazione connesse).	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Redazione piani finanziari,attività contabile ed amministrativa per Campus Reggio. Coordinamento e gestione amministrativa società. Raccordo con amministratore unico.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Rapporti con ACER per gestione alloggi ex Fincasa. Presidio e monitoraggio conteggi e condizioni in applicazione convenzione con ACER.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		concessione nominativa del proprio personale a supporto delle attività di Campus Reggio srl	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Presidio delle attività finalizzate all'attuazione del PRU(trasform.immobili,nuov e costruzioni e opere di urbanizzazione connesse).	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Redazione piani finanziari,attività contabile ed amministrativa per Campus Reggio. Coordinamento e gestione amministrativa società. Raccordo con amministratore unico.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Rapporti con ACER per gestione alloggi ex Fincasa. Presidio e monitoraggio conteggi e condizioni in applicazione convenzione con ACER.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

OBIETTIVO A351_2: sono in corso valutazioni congiuntamente con il Servizio del Comune che si occupa di HOUSING SOCIALE, modalità risolutive di gestione e/o cessione degli alloggi edilizia residenziale.

OBIETTIVO A351_4: In data 27/12/2016 con atto dell'AU Campus Reggio ha provveduto, sulla base di quanto disposto dall'art. art. 31 comma 8 del Dlgs 50/2016, ad affidare gli incarichi ai professionisti esterni, tali da permettere un adeguato livello di progettazione al momento della eventuale uscita del bando. Il bando è stato pubblicato il 9/2/2017 GU serie generale n. 33.

2016_PD_A353 Sisma 20 e 29 Maggio 2012.Coordinamento tecnico amministrativo dei procedimenti di attuazione finanziati dai Piani RER.

Premesso

Che il 20 e 29 maggio 2012 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno colpito, tra gli altri, anche il Comune di Reggio Emilia;

che la Regione Emilia Romagna ha provveduto sin dalla fase immediatamente successiva a detti eventi, a disciplinare le modalità di assegnazione dei contributi disponibili mediante sopralluoghi, stima, modalità procedurali cui i Comuni dovevano attenersi per la richiesta dei finanziamenti; in seguito dopo una prima assegnazione dei contributi ad ogni singolo Comune, ha indicato le modalità procedurali per la progettazione ed esecuzione degli interventi e la conseguente liquidazione dei contributi ai Comuni.

Che le predette attività sono state sequenzialmente e cronologicamente disciplinate da innumerevoli deliberazioni della Giunta Regionale e da Ordinanze del Commissario Delegato che hanno dettato precise modalità operative, senza comunque prescindere dalle vigenti normative in materia di opere pubbliche.

In particolare, i provvedimenti da ritenersi più rilevanti sono:

- deliberazione G.R. n.1388 del 30/9/2013 recante:"Programma delle Opere Pubbliche e dei beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: approvazione aggiornamento al 30 Settembre 2013. Piani annuali 2013-2014 opere pubbliche, beni culturali ed edilizia scolastica-Università;Approvazione" che vede tra gli allegati annoverato come E/1 il Regolamento attuativo degli interventi;

- ordinanze del Presidente della Regione E.R. in qualità di Commissario Delegato dell'11/10/2013:

§ n. 120 recante: Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione piani annuali 2013-2014. completa degli allegati A1,B1,C1,D1 ed E ;

§ n.121 recante : Attuazione interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con importi inferiori ad Euro 50.000,00. Approvazione completa dell'allegato ELENCO DEGLI INTERVENTI DI IMPORTO INFERIORE A 50.000 euro ;

§ che i Comuni colpiti, dopo una più attenta e puntuale ricognizione e valutazione dei danni effettivi, hanno sottoposto al Commissario Delegato proposta di rimodulazione dei finanziamenti sulla base delle effettive esigenze rilevate;

§ che il Commissario Delegato ha provveduto alla valutazione ed all'accoglimento di tali proposte mediante la promanazione dell'Ordinanza n.14 del 24/2/2014 recante" Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012.Piani annuali 2013-2014 delle OO.PP. beni culturali ed Edilizia Scolastica-Università.Interventi con importi inferiori a Euro.50.000: approvazione modifiche ed integrazione al Febbraio 2014" e relativi allegati, dalla quale si evince il quadro definitivo degli interventi contenuti nel Programma ed in Particolare a quelli finanziati nei Piani annuali 2013-2014;

Si rileva che nell'anno 2014 dovranno essere avviati tutti i procedimenti amministrativi relativi agli interventi riferiti ai finanziamenti regionali

Descrizione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico (edifici)

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.356.300,00	1.356.300,00	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A353_1 Coordinare interventi sisma 2012

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A353_1	M_A353_1_1	numero degli atti/procedimenti /incontri/comunicazioni/ avviati e o redatti	Efficienza	15	25	10,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Supporto ad ACER mediante applicazione convenzione per finanziamento sisma per alloggi Comune gestiti da ACER	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Supporto ad ACER mediante applicazione convenzione per finanziamento sisma per alloggi Comune gestiti da ACER	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Investment	Spese Investment
Cap. 09749 Art. 19	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE (tramite ACER)(VEGG. CAP. U.	0,00	
Cap. 40107 Art. 02	RESTITUZIONE ALLA REGIONE E.R. DI FONDI FINANZIARI.LAVORI POST -TERREMOTO (RICH. 2015)		0,00
Cap. 40107 Art. 03	RESTITUZIONE ALLA REGIONE E.R. DI FONDI FINANZIARI.LAVORI POST -TERREMOTO (RIMBORSO 2015 su somme già erogate)		0,00
Cap. 41159 Art. 01	CONTRIBUTO AD ACER PER OPERE DI RIPRISTINO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE danneggiati da I Sisma 2012. annualità 2014 (veggasi trasf.REGIONALE SISMA		1.356.300,00
Totale:		0,00	1.356.300,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A354 Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2015

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Educazione
Azione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A354_1 Rispetto tempi e criteri di erogazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A354_1	M_A354_1_1	Percentuale di erogazione del contributo	Quantità	100	100	0,00
		Nota:				
	M_A354_1_2	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		verifica della sussistenza dei presupposti fissati dagli accordi tra Comune ed Istituzione per dar corso ai trasferimenti.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		redazione atti di liquidazione/trasferimento	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		verifica della sussistenza dei presupposti fissati dagli accordi tra Comune ed Istituzione per dar corso ai trasferimenti.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		redazione atti di liquidazione/trasferimento	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40074 Art. 01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE STATALI	30.000,00
Cap. 40076 Art. 02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO	170.000,00
Totale:		200.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_A356 Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Partecipate
Azione Innovazione organizzativa

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	56.500,00	56.500,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A356_1 Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A356_1	M_A356_1_1	numero di collaboratori a supporto	Quantità	2	2	0,00
		Nota:				
	M_A356_1_2	percentuale delle attività societarie supportate	Quantità	100	100	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Attività di supporto per Progettazione interventi, funzioni di RUP, affidamento appalti, direzione lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		attività di supporto per gestione amministrativa, contabile e fiscale	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Attività di supporto per Progettazione interventi, funzioni di RUP, affidamento appalti, direzione lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		attività di supporto per gestione amministrativa, contabile e fiscale	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 02057 Art. 00	RIMBORSO DA STU	56.500,00
Totale:		56.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	5,00 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	51,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A3PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A3PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A3PA_1	P_A3PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016	30/6/2016	
		Nota:				
	P_A3PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_A3PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%	100	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	1,00 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A3PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto						
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A3PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A3PT_1	P_A3PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016	30/09/2016	
		Nota:				
	P_A3PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_A3PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%	100	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	1,00 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

NC2002_00830 Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo 1

Metropolitana di superficie RE/BAGNOLO

Descrizione

Realizzazione del tratto di metropolitana di superficie che collega la città al comune di Bagnolo.

Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Grandi infrastrutture

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
466.661,53	466.661,53	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		percentuale di attuazione delle fasi previste nell'anno	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
10		Supporto a Ing. Zilioli nelle attività volte alla acquisizione documentazione per recupero interno contributo Ministero	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
4			Inizio	
			Fine	
Nota:				
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
10		Supporto a Ing. Zilioli nelle attività volte alla acquisizione documentazione per recupero interno contributo Ministero	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
11			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investiment
Cap. 40100 Art. 00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO	0,00
Cap. 40100 Art. 01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo a caric o dello Stato)	0,00
Cap. 40100 Art. 99	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO e R EGGIO SAN LAZZARO	466.661,53
Totale:		466.661,53

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Lepori Daniela Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Magnani Massimo	DIRIGENTE	0,50 %

Analisi risultati

L'intervento è stato completato. Nei primi mesi del 2009 sarà possibile procedere alle operazioni di collaudo dell'opera.

PREV - 2013

Essendo FER Stazione Appaltante delle opere di completamento dell'intervento, l'attuazione delle fasi è strettamente connessa ad un Ente Terzo.

MONITORAGGIO DICEMBRE 2013 - CONSUNTIVO PEG

Essendo FER Stazione Appaltante delle opere di completamento dell'intervento, l'attuazione delle fasi è strettamente connessa ad un Ente Terzo. Il completamento della linea è inoltre stato posticipato allo scopo di evitare furti dei cavi in rame.

La chiusura delle attività di collaudo con l'USTIF dipendono altresì da soggetti terzi, per cui non è stato ancora possibile terminare le operazioni.

R_95801**Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola Don Primo Carretti****Linea strategica di riferimento**

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	0,00			0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Percentuale di trasferimento del contributo	Efficienza	100	0	-100,00
		Nota: con la variazione di bilancio in assestamento di Novembre 2016, il contributo è stato posticipato al 2017.				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		espletamento delle procedure propedeutiche alla redazione dell'atto di liquidazione e atto di liquidazione.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		espletamento delle procedure propedeutiche alla redazione dell'atto di liquidazione e atto di liquidazione.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2			Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investment
Cap. 40072 Art. 01	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOL E INFANZIA PER SCUOLE FISM: sc uola DON PRIMO CARRETTI	0,00
Totale:		0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

Con la variazione di assestamento al Bilancio approvata a Novembre 2016, il contributo è stato posticipato al 2017. LA NON EROGAZIONE NON E' QUINDI DA RITENERSI A CARICO DEL RESPONSABILE DI QUESTAO PROGETTO.

R_959**Contributo a Istituzione per completamento scuola primaria al Malaguzzi****Linea strategica di riferimento**

Programma PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		percentuale di erogazione del contributo	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		completamento delle verifiche propedeutiche al trasferimento del contributo	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		completamento delle verifiche propedeutiche al trasferimento del contributo	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Investiment
Cap. 40077 Art. 02	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER COMPLETAMENT O SCUOLA PRIMARIA AL MALAGUZZ I	200.000,00
Totale:		200.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

RIS2003_00600 Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro 1

Metropolitana di superficie RE/S.LAZZARO

Descrizione Realizzazione del tratto di metropolitana di superficie che collega la città alla zona di S.Lazzaro ove sta sorgendo, tra l'altro, il campus universitario.
La ditta esecutrice ha richiesto ed ottenuto una proroga dei tempi.

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Grandi infrastrutture

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
309.592,25	309.592,25	0,00	0,00	0,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		percentuale di attuazione delle fasi previste nell'anno	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
14			Inizio	
			Fine	
Nota:				
15		Supporto tecnico ad ing. Zilioli al fine della acquisizione della documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo del Ministero	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
6			Inizio	
			Fine	
Nota:				
7			Inizio	
			Fine	
Nota:				
14		Supporto tecnico ad ing. Zilioli al fine della acquisizione della documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo del Ministero	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
15			Inizio	
			Fine	
Nota:				

		Spese Investiment
Cap. 40100 Art. 02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a carico dello Stato)	0,00
Cap. 40100 Art. 03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)	0,00
Cap. 40100 Art. 04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)	0,00
Cap. 40100 Art. 99	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO e REGGIO SAN LAZZARO	309.592,25
Totale:		309.592,25

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Lepori Daniela Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Magnani Massimo	DIRIGENTE	0,50 %

Analisi risultati

MONITORAGGIO DICEMBRE 2013 - CONSUNTIVO PEG

Il completamento della linea andrà fatto o quando effettivamente FER metterà a disposizione i mezzi elettrici, o quando verrà messa in tensione la linea (sebbene senza utilizzarla) per scongiurare il rischio di furto dei cavi in rame.

Si sta novando l'Accordo con RFI per la realizzazione delle opere all'intervento della stazione centrale di Reggio Emilia, accordo preliminare alla variante che dovrà essere sottoposta al Ministero per l'approvazione tecnica e la rideterminazione del quadro economico di spesa, finalizzata allo sblocco delle risorse.

Con determinazione dirigenziale PG.277 del 7/1/2008 è stata concessa una prima proroga dei lavori.: Con atto PG.19927 del 18/9/2008 è stato concordato con l'impresa esecutrice un accordo bonario; infine con deliberazione PG.21050 del 15/10/2008, contestualmente all'approvazione di una perizia di variante, è stata concessa all'impresa una ulteriore proroga di 400 gg., prorogando conseguentemente il termine previsto per la fine dei lavori

Codice Progetto	Nome Soggetto	Impegno Persor	Foto