

Proponente: 42.B
Proposta: 2018/422

del 12/06/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 683

del 26/06/2018

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: OGGETTO: ESTENSIONE, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL CONTRATTO STIPULATO SUL PORTALE ME.P.A./CONSIP IL 28/09/2017 PER "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE 2017-2018 –STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE".

OGGETTO: ESTENSIONE, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL CONTRATTO STIPULATO SUL PORTALE ME.P.A./CONSIP IL 28/09/2017 PER "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE 2017-2018 -STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale RUAD 331 del 12/04/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.095.000,00 suddiviso in 5 lotti funzionali territoriali, con i seguenti importi:

- LOTTO 1 Centro storico € 210.000,00
- LOTTO 2 zona Sud € 217.500,00
- LOTTO 3 zona Ovest € 217.500,00
- LOTTO 4 zona Nord € 225.000,00
- LOTTO 5 zona Est € 225.000,00

- a seguito di AVVISO PUBBLICO PER L'EFFETTUAZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE all'affidamento in oggetto mediante RdO sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 7 del D.Lgs 52/2012, con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n° 770 del 25/07/2017 venivano affidati i lavori di manutenzione ordinaria infrastrutture in oggetto. I lavori sono stati aggiudicati a 5 imprese diverse corrispondenti ai lotti funzionali per gli importi e coi ribassi come da tabella sottostante:

| lotto | impresa | Ribasso % | Importo di aggiudicazione |
|------------------|---|-----------|---------------------------|
| 1 Centro Storico | Sali-Ver Srl - Reggio Emilia, via Terezin, 19 | - 20% | € 135.300,00 |
| 2 zona Sud | Società Emiliana Infrastrutture - Reggio Emilia, via Premuda, 30 | - 25% | € 130.500,00 |
| 3 zona Ovest | Mesoraca Valerio Srl - Reggio Emilia, via Mazzacurati, 5/D-E | - 23% | € 133.860,00 |
| 4 zona Nord | Consorzio Corma - Castenovo né Monti via Prampolini, 5 e FRA SCAVI srl -Quattro Castella (RE) via M.ri della Bettola, 4 | - 21,50% | € 142.267,50 |
| 5 zona Est | Dallagiovanna Luigi Srl, - Tizzano val di Parma (PR), strada Pianestolla, 12 | - 19,99% | € 148.427,55 |

- il contratto é stato stipulato sotto forma di scrittura privata sul portale ME.P.A./CONSIP a firma digitale n data 28/09/2017 col n° 1585131.

Vista la Relazione tecnica elaborata dal Geom. Angelo Fornciari, Tecnico incaricato dal RUP, dalla quale si evince che:

- *l'andamento della stagione invernale appena conclusa, particolarmente piovosa, ha provocato l'apertura di numerose buche sui manti stradali già ammalorati;*
- *non sono ancora iniziati i lavori già programmati di manutenzione straordinaria con interventi di riasfaltature parziali o complete di numerose strade comunali, nelle more di un nuovo appalto generale di manutenzione ordinaria strade;*

Si rende necessario eseguire maggiori lavori di Manutenzione ordinaria alle infrastrutture del territorio comunale, entro il 2018, che trovano copertura economica nel relativo Capitolo di bilancio, Si propone di estendere i contratti attualmente in essere nei 5 lotti funzionali alle medesime imprese, per un importo relativo al "quinto dell'importo del contratto" (art. 106 comma 12 D.lgs n°50/2016).

A seguito di quanto sopra esposto e facendo un conteggio dei maggiori lavori che si dovranno eseguire nell'arco del 2018, la cifra stanziata per la manutenzione ordinaria risulta insufficiente; pertanto si propone di estendere il contratto in essere nei 5 lotti funzionali alle medesime imprese affidatarie per un importo relativo al "quinto dell'importo del contratto" (art. 106 comma 12 D.lgs n°50/2016) .

L'importo netto totale risultato dal calcolo del "quinto d'obbligo" risulta ammontare ad € 168.446,63 e ripartito per ogni lotto funzionale come dal quadro economico seguente:

| Lotti / zone | Importo contrattuale | Importo lavori estendimento (Quinto d'obbligo) | I.V.A. 22% | Importo lavori estendimento comp. I.V.A. |
|------------------|----------------------|--|------------------|--|
| 1 Centro Storico | 135.300,00 | 27.060,00 | 5.953,20 | 33.013,20 |
| 2 zona Sud | 130.500,00 | 26.100,00 | 5.742,00 | 31.842,00 |
| 3 zona Ovest | 133.860,00 | 26.772,00 | 5.889,84 | 32.661,84 |
| 4 zona Nord | 142.267,50 | 28.453,50 | 6.259,77 | 34.713,27 |
| 5 zona Est | 148.427,55 | 29.685,51 | 6.530,81 | 36.216,32 |
| TOTALI | | 138.071,01 | 30.375,62 | 168.446,63 |

RICHIAMATO il progetto esecutivo del 12/04/2017 approvato con determina dirigenziale RUAD 331 e tutti gli elaborati in esso contenuti che regolano i lavori in appalto

Dato atto che:

L'importo del presente progetto ammonta ad € **168.446,63** IVA 22% compresa e trova copertura finanziaria al capitolo 32210 dell' esercizio in corso - Manutenzione ordinaria strade e pertinenze :

| MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE - Cap. 32210 | | |
|---|------------------------------|--------------|
| CAPITOLO 2018 | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| cap. 32210/00 | IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO | € 166.446,63 |

Con deliberazione della Giunta Comunale 2018/60 del 12/04/2018 è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) E RELATIVI ALLEGATI.

Il Piano Esecutivo di Gestione 2018 prevede per gli interventi di manutenzione ordinaria del strade e pertinenze i seguenti codici Prodotto e relativi impegni di spesa al Cap. 30210:

| | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 2018_PD_540501 | M. O. Strade Zona Città storica | imp. 2018/161/1 |
| 2018_PD_540502 | M. O. Strade Zona Sud | imp. 2018/161/2 |
| 2018_PD_540503 | M. O. Strade Zona Ovest | imp. 2018/161/3 |
| 2018_PD_540504 | M. O. Strade Zona Nord | imp. 2018/161/4 |
| 2018_PD_540505 | M. O. Strade Zona Est | imp. 2018/161/5 |

Ritenuto di procedere all'estensione del citato contratto.

Visti:

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare l'articolo 107;

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

gli articoli 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

DETERMINA

1. di provvedere, ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.lgs n° 50/2016, all'estensione del contratto n° 1585131 stipulato sotto forma di scrittura privata sul portale ME.P.A./CONSIP il 28/09/2017 per "Manutenzione ordinaria delle strade, piazze e loro pertinenze " con le n. 5 imprese già affidatarie dei lavori per un importo complessivo di € **168.446,63** di cui € 138.071,01 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 30.375,62 per I.V.A. al 22%)
2. di impinguare gli impegni di seguito indicati, assunti sul CAPITOLO 32210 missione 10 programma 05 codice piano dei conti integrato 1.03.02.09.000 "Manutenzione ordinaria Strade e Pertinenze" del bilancio 2018, centro di costo 0231:

| | | |
|--|-----------------|--------------|
| 2018_PD_540501 M. O. Strade Zona Città storica | imp. 2018/161/1 | €. 33.013,20 |
| 2018_PD_540502 M. O. Strade Zona Sud | imp. 2018/161/2 | €. 31.842,00 |
| 2018_PD_540503 M. O. Strade Zona Ovest | imp. 2018/161/3 | €. 32.661,84 |
| 2018_PD_540504 M. O. Strade Zona Nord | imp. 2018/161/4 | €. 34.713,27 |
| 2018_PD_540505 M. O. Strade Zona Est | imp. 2018/161/5 | €. 36.216,32 |

3. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, 7[^] comma, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ermes Torreggiani

estensore Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.