

Proponente: A5.B
Proposta: 2019/860
del 27/03/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 453
del 27/03/2019

**AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE
TERRITORIO E BENI COMUNI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) – LOTTO I

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) – LOTTO I.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale del 29/03/2018, I.D. n. 2018/50, avente ad oggetto “PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO". FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE” - “INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA”. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO”;
- la determinazione dirigenziale del 19/07/2018, RUD 769/2018, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA “PASSEGGIATA SETTECENTESCA” DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) – LOTTO I CIG 7452344CCE CUP J82C17000130001” con cui sono state aggiudicate in via definitiva le opere in appalto indicate in oggetto all’operatore economico CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP., Via Pansa, 55/l- 42124 Reggio Emilia (RE). P.IVA/C.F.:00447840356 (CONSORZiate ESECUTRICI: COFAR SRL, con sede a 42035 Felina (RE), via Casa Perizzi, 3/A C.F. e Partita IVA 02040750354; ROMEI SRL, con sede a 42035 Castelnovo Ne’ Monti (RE), via La Mapriana, 4/C, C.F. e Partita IVA 01494360355), per l’importo di € 606.249,44 (di cui € 25.099,17 per oneri di sicurezza) oltre IVA;
- il conseguente contratto d’appalto Rep n° 55881 stipulato in data 17/09/2018 tra Comune di Reggio Emilia ed operatore economico CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP., Via Pansa, 55/l- 42124 Reggio Emilia (RE). P.IVA/C.F. 00447840356, per l’importo di € 606.249,44 (di cui € 25.099,17 per oneri di sicurezza) oltre IVA;
- la determinazione dirigenziale del 18/09/2018, RUD 1000/2018, avente ad oggetto “PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020: PROGETTO “DUCATO ESTENSE”, INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO”, con cui si è provveduto a rideterminare il quadro economico dell’intervento in oggetto, come di seguito indicato:

LAVORI

LOTTO 1	
IMPORTO LAVORI	405.150,27
MANODOPERA	176.000,00
ONERI SICUREZZA	25.099,17
	<i>TOT</i> 606.249,44
LOTTO 2	
IMPORTO LAVORI	28.311,40
MANODOPERA	10.688,35
ONERI SICUREZZA	532,16
	<i>TOT</i> 39.531,91
	TOTALE 645.781,35
SOMME A DISPOSIZIONE	
INDAGINI GEOLOGICHE	1.800,00
PROGETTAZIONE FATTIBILITA' DEFINITIVA ESECUTIVA	33.428,56
DL E CONTABILITA'	28.059,05
CSE	11.750,11
ALLACCIAMENTI	449,92
ALTRI ALLACCIAMENTI	4.550,08
IMPREVISTI	67.500,00
INCENTIVO	13.500,00
SPESE PUBBLICITA'	2.204,92
SERVIZI E FORNITURE	19.698,12
IVA SU LAVORI	43.346,17
IVA SU MANODOPERA	18.668,84
IVA SU ONERI SICUREZZA	2.563,13
CONTRIBUTI E IVA SU SPESE TECNICHE	19.829,65
IVA SU FORNITURE E SERVIZI	4.333,59
IVA SU INDAGINI	396,00
ECONOMIA GARA LAVORI LOTTO 1	31.175,50
ECONOMIA GARA LAVORI LOTTO 2	965,02
	TOTALE 304.218,66
	TOTALE INTERVENTO 950.000,00

Acquisita la documentazione redatta dal direttore dei lavori, arch Roberta Casarini, in relazione al secondo stato di avanzamento dei lavori in oggetto e costituita da:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario registro di contabilità
- secondo stato di avanzamento lavori
- certificato di pagamento

e da cui si evince che

- non sono contabilizzate opere o lavorazioni eseguite da subappaltatori;
- l'importo dei lavori contabilizzati alla data del 28/02/2019 ammonta a € 368.899,54 oltre IVA, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;
- è stato liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori in oggetto per € 153.985,92 oltre IVA al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;
- pertanto il credito residuo della ditta appaltatrice ammonta a € 214.913,62 oltre IVA al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni.

Precisato che per mero errore materiale il certificato di pagamento emesso in relazione al primo stato di avanzamento dei lavori per l'importo di € 153.985,92 non indicava l'importo dell'IVA.

Rilevato che l'appaltatore non ha richiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto all'art. 35 comma 18 Del Dlgs 50/2016.

Verificato che:

- CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP., Via Pansa, 55/I- 42124 Reggio Emilia (RE). P.IVA/C.F.:00447840356 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC INAIL_15080294) ed ha in corso di rinnovo l'iscrizione alla White List della Prefettura di Reggio Emilia;
- la Consorziata COFAR SRL, con sede a 42035 Felina (RE), via Casa Perizzi, 3/A C.F. e Partita IVA 02040750354 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC INAIL_15175185) ed ha in corso di rinnovo l'iscrizione alla White List della Prefettura di Reggio Emilia;
- la Consorziata ROMEI SRL, con sede a 42035 Castelnuovo Ne' Monti (RE), via La Mapriana, 4/C, C.F. e Partita IVA 01494360355 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC INAIL_15180543) ed ha in corso di rinnovo l'iscrizione alla White List della Prefettura di Reggio Emilia;

Ritenuto pertanto di liquidare il credito di € 214.913,62 oltre IVA a CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP., Via Pansa, 55/I 42124 Reggio Emilia (RE) P.IVA/C.F. 00447840356.

Precisato che in riferimento al finanziamento MiBACT dell'intervento in oggetto è stata incassata la quota di € 183.571,90 (reversale n° 2018/7830), che è stata interamente utilizzata per precedenti liquidazioni.

Visti:

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei Contratti, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 184 del D.Lgs. 267/00.

DETERMINA

1. di autorizzare la liquidazione del secondo stato di avanzamento dei lavori di RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) – LOTTO I, all'operatore economico CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP., Via Pansa, 55/I- 42124 Reggio Emilia (RE). P.IVA/C.F.:00447840356, nell'importo di € 214.913,62 oltre IVA, per un totale di € 236.404,98, fattura n° 6/18 del 22/03/2019, dando atto che tale spesa è imputata al Capitolo 40126/03, impegno n° 2019/1241, CIG 7452344CCE, CUP J82C17000130001;
2. di autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione di € 236.404,98 per le finalità di cui al punto 1;
3. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
4. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 c. 7 del D.lgs 267/00.

IL DIRIGENTE

arch. Massimo Magnani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.