

Proponente: 42.B
Proposta: 2019/1277
del 08/05/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 522
del 15/05/2019

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT "G. BIGI" - IMPIANTI RILEV. FUMI E CONTROSOFFITTO" CONTESTUALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018/2300- RUD 2018/1627 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT.

Codice Prodotto T_10801

Codice CUP: J85H18000170004

Codice CIG: ZB62538037-ZB72538177- ZE12537F0F - Z0C284D7DB

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT "G. BIGI" - IMPIANTI RILEV. FUMI E CONTROSOFFITTO" CONTESTUALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018/2300- RUD 2018/1627 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 - risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 8/4/2019 si è provveduto ad approvare "Variazione al Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione della Giunta Comunale n 58 del 05/04/2018 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01/05/2018; in data 27/04/2018, con atto n. 55207 di PG, il Sindaco ha provveduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio "Ingegneria e Manutenzioni", sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/05/2018;

Dato inoltre atto che:

- determinazione dirigenziale N. 2018/1413 – RUD 1098 del 10/10/2018 veniva approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria **"Manutenzione Straordinaria Palasport – G. Bigi"**, per un importo complessivo di **€ 100.000,00 (IVA Compresa)**, codice progetto **T_10801**, avente il seguente quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori:

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI IN APPALTO	IMPORTO IN EURO
- Lavori per impianto elettrico	€ 19.542,03
- Oneri alla sicurezza impianto elettrico	€ 400,00
- Lavori per impianto Meccanico comprensivi di oneri alla sicurezza	€ 30.271,26
- Lavori per impianto Edile comprensivi di oneri alla sicurezza	€ 12.500,00
- Oneri alla sicurezza per realizzazione di ponteggi e passerelle	€ 15.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 77.713,29
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
I.V.A. sui LAVORI IN APPALTO 22%	€ 17.096,93
Imprevisti	€ 3.790,95
Incentivo art. 113 co. 2 D.Lg. 50/2016 e s.m.i. (max1,8% dell'importo lavori)	€ 1.398,83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 22.286,71
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 100.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 2018/2300 del 19/12/2018 - RUD 2018/1627 veniva rideterminato il quadro economico di affidamento come segue:

A) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALSPORT "G. BIGI"					
Codice CUP: J85H18000170004					
<i>impresa</i>	<i>Scuola/lavorazioni</i>	<i>Importo lavori</i>	<i>I.V.A. 22%</i>	<i>Importo complessivo</i>	<i>C.I.G.</i>
CRM Canalizzazioni S.r.l.- Bomporto (MO) – P.IVA: 00642190367	Lavori impianto Meccanico compreso oneri sicurezza	32.721,28	7.198,68	39.919,96	ZB62538037
Grossi Edil Noleggi S.r.l. - Sorbolo (PR) – P.IVA: 01789460340	Lavori di realizzazione ponteggi e passerelle	12.550,00	2.761,00	15.311,00	ZB72538177

Considerato che:

- La ditta Grossi Edil Noleggi srl ha terminato i lavori per un importo complessivo pari a euro 7.320,00 comprensivo di iva, la fattura con il relativo importo è in fase di liquidazione. Si deduce che dalla rideterminazione precedente c'è una disponibilità pari a euro 5.230,00.

Durante i lavori si sono riscontrati lavori non preventivati e non riscontrabili in fase di progettazione. Tali lavori sono necessari per poter certificare i lavori eseguiti come da normativa dei Vigili del Fuoco.

In particolare si rende necessario:

1) Modificare il tracciato delle canale poste nel wc al piano rialzato, in quanto durante l'esecuzione dei fori si sono trovati imprevisti, questo intervento è stato preventivato dalla ditta CRM srl per un importo di euro 2.077,30.

All'importo sopracitato è stata detratta la voce n. 28 del preventivo, in quanto non eseguita, arrivando a una cifra finale dovutagli di euro 1.664,80.

A quanto dovuto è stato applicato uno sconto, definendo la cifra da impegnare per modificare il tracciato delle canale a euro 1.500,00 esclusa iva 22%

L'affidamento della ditta CRM Canalizzazione srl viene rideterminato in euro 34.221,26 per lavori e euro 7.528,68 per IVA al 22%.

2) La modifica al tracciato delle canale comporta l'installazione di protezioni in alcuni attraversamenti EI 120.

E' pervenuto un preventivo di ditta specializzata che ammonta a euro 555,00 per lavori e euro 122,10 per IVA al 22%

La ditta individuata è Montedil s.r.l.

3) Durante i lavori si è riscontrato un danneggiamento alle finestre motorizzate poste negli ampliamenti.

La ditta Bigliardi Automazioni ci ha inoltrato un preventivo di euro 600,00 per ripristinarli.

4) Al termine del collaudo di tutti gli impianti antincendio si sono constatate delle anomalie sull'impianto di azionamento delle luci di emergenza e sui comandi dell'EVAC.

Questi interventi si rendono necessari per rendere tutto l'impianto funzionale.

La ditta Bigliardi Automazioni ci ha inoltrato un preventivo di euro 2.288,33 per eseguire tali lavorazioni.

I punti 3 e 4 sopracitati comportano un aumento di spesa della ditta Bigliardi Automazione srl. rideterminando l'affidamento della ditta Bigliardi Automazione srl in euro 22.830,33 per lavori e euro 5.022,67 per IVA al 22%.

Come già citato inizialmente durante i lavori si sono riscontrati lavori non preventivati e non riscontrabili in fase di progettazione. Questi interventi hanno comportato aumenti di spesa su alcune ditte e la richiesta di un nuovo preventivo il tutto si può riassumere:

- 1. L'affidamento della ditta CRM Canalizzazione srl viene rideterminato in euro 34.221,26 per lavori e euro 7.528,68 per IVA al 22%;*
- 2. l'affidamento della ditta Bigliardi Automazione srl viene rideterminato in euro 22.830,33 per lavori e euro 5.022,67 per IVA al 22%;*
- 3. La ditta Montedil s.r.l. ha fatto pervenire un preventivo che ammonta a euro 555,00 per lavori e euro 122,10 per IVA al 22%.*

- di modificare il quadro economico di affidamento come segue;

A) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALSPORT "G. BIGI"**Codice CUP: J85H18000170004**

<i>impresa</i>	<i>Scuola/lavorazioni</i>	<i>Importo lavori</i>	<i>I.V.A. 22%</i>	<i>Importo complessivo</i>	<i>C.I.G.</i>
CRM Canalizzazioni S.r.l.- Bomporto (MO) – P.IVA: 00642190367	Lavori impianto Meccanico compreso oneri sicurezza	34.221,26	7.528,68	41.749,94	ZB62538037
Grossi Edil Noleggi S.r.l. - Sorbolo (PR) – P.IVA: 01789460340	Lavori di realizzazione ponteggi e passerelle	34.221,26	7.528,68	41.749,94	ZB72538177
Automazioni Bigliardi srl- Poviglio – PIVA: 01704430352	Lavori impianto Elettrico compreso oneri sicurezza 400€	22.830,33	5.022,67	27.853,00	ZE12537F0F
Montedil S.r.l. Bosco di Scandiano (RE) – P.IVA: 01801750355	Lavori di fornitura e posa in opera di protezione attraversamenti EI 120	555,00	122,10	677,10	Z0C284D7DB

Dato inoltre atto che:

- Il quadro economico complessivo dell'intervento, a seguito affidamento lavori, verrà modificato come segue:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT "G. BIGI Anno 2018	
quadro economico Rideterminazione 2	
<i>descrizione delle voci</i>	importo
a) LAVORI IN APPALTO	
- Lavori per impianto Elettrico	€ 22.430,33
- Oneri alla sicurezza impianto elettrico	€ 400,00
- Lavori per impianto Meccanico comprensivi di oneri alla sicurezza	€ 34.221,26
- Lavori per impianto Edile comprensivi di oneri alla sicurezza	€ 16.250,00
- Lavori per protezioni di attraversamenti	€ 555,00
- Oneri alla sicurezza per realizzazione di ponteggi e passerelle	€ 6.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 79.856,59
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
I.V.A sui LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 17.568,45
Incentivo ai dipendenti per funzioni tecniche – art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (max. 1,8% dell'importo lavori)	€ 1.437,42
Imprevisti comprensivi di iva 22%	€ 1.137,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.143,41
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:	€ 100.000,00

Ritenuto pertanto indispensabile ed urgente provvedere alla modifica degli affidamenti onde addivenire all'ultimazione lavori;

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale; gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 31 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
- gli artt. 23 comma 4, secondo periodo, 32, 2° comma, e 36 2° comma del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e int.

DETERMINA

- 1) di approvare le modifiche al seguente quadro di affidamento ed i preventivi formulati dalle Ditte affidatarie conseguente attribuzione dei seguenti codice CIG, allegati al presente atto, per le motivazioni espresse in narrativa :

A) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALSPORT "G. BIGI"					
Codice CUP: J85H18000170004					
<i>impresa</i>	<i>Scuola/lavorazioni</i>	<i>Importo lavori</i>	<i>I.V.A. 22%</i>	<i>Importo complessivo</i>	<i>C.I.G.</i>
CRM Canalizzazioni S.r.l.- Bompoto (MO) – P.IVA: 00642190367	Lavori impianto Meccanico compreso oneri sicurezza	34.221,26	7.528,68	41.749,94	ZB62538037
Grossi Edil Noleggi S.r.l. - Sorbolo (PR) – P.IVA: 01789460340	Lavori di realizzazione ponteggi e passerelle	6.000,00	1.320,00	7.320,00	ZB72538177
Automazioni Bigliardi srl- Poviglio – PIVA: 01704430352	Lavori impianto Elettrico compreso oneri sicurezza 400€	22.830,33	5.022,67	27.853,00	ZE12537F0F
Montedil S.r.l. Bosco di Scandiano (RE) – P.IVA: 01801750355	Lavori di fornitura e posa in opera di protezione attraversamenti EI 120	555,00	122,10	677,10	Z0C284D7DB

- 2) di modificare gli impegni assunti, con imputazione alla Missione 06 Programma 01 Titolo 02, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.016 del Bilancio 2018–2020 annualità 2018, al **capitolo 40148/8 del P.E.G. 2018 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT" G. BIGI" - IMPIANTI RILEV. FUMI E CONTROSOFFITTO**", codice prodotto-progetto T_10801, non rilevante ai fini della contabilità Ambientale, **Codice CUP: J85H18000170004 - Codice CIG: ZB72538177-ZB625380377- ZE12537F0F- Z0C284D7DB** come segue:

- Impegno n. 2019/1710 da € 39.919,96 ad € **41.749,94** – Ditta CRM Canalizzazioni S.r.l. - CIG:ZB62538037;
- Impegno n. 2018/6464/4 da € 15.311,00 ad € **7.320,00**- Ditta Grossi Edil Noleggi S.r.l. - CIG:-ZB72538177
- Impegno n. 2019/1711 da € 24.329,28 ad € **27.853,00**- Ditta Automazioni Bigliardi srl – CIG: :ZE12537F0F
- Impegno 2019/1714 per € **677,10** ditta Montedil – CIG:Z0C284D7DB

- 3) di stabilire la stipula dei contratti di affidamento di cui al precedente punti 1 avverrà per scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/216 e smi;
- 4) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000 .

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente del Servizio

Ermes Torreggiani

Estensore: Colli Stefania