



Comune di Reggio Emilia

ALLEGATO A

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione

PEG 2018

**AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE
SOCIALE TERRITORIO E BENI COMUNI**

AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE TERRITORIO E BENI COMUNI

Centro di Responsabilità

- 29- POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE
- 42- SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI
- 53- SERVIZIO MOBILITA', HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI
- 66- SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA
- 70- POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING
- A5- AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE TERRITORIO E BENI COMUNI

29 - POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTÀ INTELLIGENTE

Dirigente responsabile: Levi Nicoletta

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA LA CITTÀ PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Città intelligente	Sviluppo di cultura e competenze digitali	2018_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	34.984,20	4,39 %
				Totale Azione	34.984,20	4,39 %
				Totale Obiettivo	34.984,20	4,39 %
	Protagonismo	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale	2018_PG_290Q	LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO REGIONE POR FESR		
				Totale Azione		
		Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	2018_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI-QUA QUARTIERE BENE COMUNE	259.693,53	32,58 %
			2018_PD_2917	CONTRIBUTI RESTATE 2018 NEI QUARTIERI	127.165,00	15,96 %
			2018_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	64.731,20	8,12 %
			2018_PG_2927	Laboratorio urbano "Parco Nilde lotti"	21.000,00	2,63 %
			2018_PG_2929	DUCATO ESTENSE		
			2018_PG_2930	SOCIAL COHESION DAYS	6.996,09	0,88 %
				Totale Azione	479.585,82	60,17 %
		Valorizzazione dei centri sociali	2018_PD_9507	CENTRI SOCIALI	282.441,00	35,44 %
				Totale Azione	282.441,00	35,44 %
				Totale Obiettivo	762.026,82	95,61 %
				Totale Indirizzo	797.011,02	100,00 %
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2018_PD_29PA	Anticorruzione		
			2018_PD_29PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
				Totale CDR	797.011,02	100,00 %

Prodotto Prioritario

Gli obiettivi di promozione della cittadinanza attiva e di valorizzazione del capitale umano della città - così dinamicamente rappresentato dalla ricca rete di volontariato ed associazionismo che anima il nostro territorio - vengono perseguiti attraverso il progetto "Qua, il quartiere bene comune".

Tale progetto, a partire dall'esigenza di individuare una nuova organizzazione dei servizi decentrati sul territorio a seguito della chiusura per legge delle circoscrizioni (D.Lgs. n. 2 del 25 gennaio 2010), si pone tra le priorità quella di "mettere in atto un nuovo patto con la cittadinanza sul tema della partecipazione alle decisioni pubbliche e sui modi in cui l'Amministrazione si confronta con gli stakeholders del territorio per presentare progetti o raccogliere suggerimenti e istanze (...)" [Programma di Governo].

Il concetto di una nuova governance di prossimità implica una revisione dei modi su cui fino ad oggi si sono fondate la relazione tra Comune e cittadini nel territorio, attraverso la definizione di nuove modalità di lavoro e collaborazione con i cittadini, con il duplice obiettivo di potenziare la presenza dell'amministrazione sul territorio e di diffondere servizi e funzioni anche attraverso il protagonismo dei cittadini.

Pratiche di engagement sono quindi fondamentali perché si formino città e comunità "intelligenti", e devono essere finalizzate non solo all'"ascolto" ma anche a garantire adeguati strumenti di empowerment della comunità: perché la collettività diventi sempre più proattiva e consapevole nei processi di governo del proprio territorio, è necessario che venga "accompagnata" a una cultura della partecipazione e acquisisca idonei strumenti cognitivi e operativi per mettersi in gioco direttamente, in una logica di co-responsabilizzazione.

Descrizione

Per raggiungere tali obiettivi è stata messa a punto una metodologia di lavoro – il Laboratorio di cittadinanza - strutturata su base territoriale (19 ambiti omogenei che accorpano quartieri e frazioni) e sulla figura dell'architetto di quartiere, in quanto attivatore dei processi di engagement ed empowerment.

In questa fase sono attivi 8 architetti di quartiere – responsabili della conduzione e dell'esito dei Laboratori.

Il lavoro dell'architetto di quartiere si concretizza nei Laboratori di cittadinanza che rappresentano il processo di ingaggio, condivisione e contrattazione con gli stakeholders e le associazioni del territorio. Il processo dei laboratori è stato codificato all'interno del "Regolamento dei laboratori di cittadinanza", approvato dal Consiglio Comunale il 21 dicembre 2015 e revisionato per poi essere di nuovo approvato dal Consiglio Comunale in data 11 dicembre 2017.

L'output dei laboratori è l'Accordo di cittadinanza, ovvero un accordo sottoscritto dall'Amministrazione comunale, dalle associazioni e dai cittadini singoli e associati, che hanno partecipato al Laboratorio di cittadinanza, in cui tutti i soggetti assumono reciproci impegni per raggiungere obiettivi comuni e condivisi attraverso l'attuazione di precisi e concreti progetti di cura della città e cura della comunità.

Nel 2015 si sono svolti e conclusi 4 laboratori di cittadinanza, contenenti 29 progetti che sono stati attuati attraverso il coordinamento dei firmatari e il supporto continuo durante l'attuazione.

Nel 2016 si sono svolti ulteriori 4 Laboratori e altrettanti Accordi di cittadinanza: Gavasseto - Sabbione, Buco del Signore – Pappagnocca – Rosta Nuova, Gavassa – Massenzatico – Pratofontana, Pieve Modolena – Carrozzone e Buon Pastore - San Pellegrino – Crocetta – Migliolungo – Belvedere – Baragalla.

Nel 2017 è invece stato attivato il rinnovo di 5 laboratori (Cella, Cadè Gaida – Villa Sesso – Masone, Marmirolo, Roncadella, Castellazzo a cui sono state annesse le frazioni di Bagno e Corticella – Rivalta, Coviolo – Gavassa, Massenzatico, Pratofontana) oltre all'avvio dei nuovi Laboratori di Canali, Fogliano - San Prospero, Tondo, Gardenia - Regina Pacis,

Bell'Albero, Orologio, Roncina - San Maurizio, Villaggio Stranieri, Bazzarola – Cavazzoli, Roncovesi.

Nel 2018 si prevede di avviare invece il rinnovo di 4 laboratori (Rosta Nuova, Buco del Signore, Pappagnocca - Gavasseto, Sabbione - Pieve Modolena, Carrozzone – Buon Pastore, San Pellegrino, Crocetta, Migliolungo, Belvedere, Baragalla) e di concludere il ciclo previsto con l'attivazione dei laboratori di Codemondo, San Bartolomeo – Ospizio, Mirabello – Santa Croce, Tribunale, Mancasale. Si prevede di concludere entro dicembre 2018 sia lo

svolgimento dei progetti attivati nel 2017 che quelli attivati nel 2018.

A ciò si aggiunge l'impegno della partecipazione attiva del Servizio alla progettazione e gestione dei Laboratori di partecipazione del progetto per la valorizzazione del Ducato Estense, che verranno avviati durante l'anno 2018.

Alcuni tematismi (i Centri sociali, gli orti urbani) vengono gestiti sia in ottica di rete, sia gestiti in modo puntuale nei singoli laboratori.

In continuità con quanto fatto nel 2017 si mantengono diverse linee di attività, convergenti verso il potenziamento e il posizionamento strategico del progetto nell'ambito della realizzazione del programma di mandato.

Tali azioni di consolidamento si strutturano secondo diverse strategie d'azione:

1. l'approccio alla pianificazione strategica: è utile immaginare un salto di qualità nel respiro temporale e progettuale relativamente al dialogo pubblico/privato che avviene nei quartieri della città
2. la realizzazione di un portale del progetto che possa costruire le condizioni per una economia della comunità (vedi Progetto "Portale dell'associazionismo")
3. la continuazione dell'intervento sui quartieri tramite la nuova scala dei Laboratori Urbani (vedi Progetto "Laboratorio urbano: Parco Nilde Iotti");
4. il consolidamento delle azioni di rinforzo dello storytelling avviato con il blog QUADERNO e delle azioni di rinforzo delle attività social attraverso attività redazionale garantita day by day dagli stessi architetti di quartiere nelle loro azioni di ingaggio e relazione con le comunità territoriali.

Per garantire la massima trasparenza e misurabilità degli impatti reali dei progetti, verrà mantenuta inoltre l'azione di Accountability del progetto, intesa come complesso di misure che garantisce la massima tendenziale trasparenza, universalità e razionalità dell'azione del Progetto QUA, QUArtiere bene comune. Sono stati individuati degli indicatori che permettano di valutare i progetti sia in rapporto agli obiettivi che perseguono (valutazione di impatto) sia in rapporto alle effettive efficienza ed efficacia (valutazione di processo).

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Protagonismo
Azione	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)

Entrate Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
35.200,00	35.200,00	1.865,00	1.865,00	5,3 %

Entrate Investimenti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
11.000,00	11.000,00			

Spese Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
222.900,00	298.200,00	259.693,53	103.454,42	87,1 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
11.000,00	56.500,00	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_290N_1 Attivazione dei laboratori di cittadinanza in tutti i quartieri previsti e gestione delle progettualità in corso

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_290N_1_1	numero di laboratori attivati nel 2018	7	7	201812
	Nota: I laboratori attivati sono quelli di: Pieve, Rosta, San Pellegrino, Codemondo, Gavasseto, S. Croce e Ospizio.			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_290N_2 Monitoraggio della qualità del Prodotto in coerenza con gli indicatori dell'Accountability

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_290N_2_1	n. indicatori dell'Accountability monitorati; > o uguale a	10	15	201812
	Nota:			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_290N_1	Processo dei Laboratori di cittadinanza di Rosta Nuova, Buco del Signore, Pappagnocca - Gavasseto, Sabbione - Pieve Modolena, Carrozzone - Buon Pastore, San Pellegrino, Crocetta, Migliolungo, Belvedere, Baragalla - Codemondo, San Bartolomeo - Ospizio, Mir	Previsto	01/01/2018	31/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/03/2018
Nota:	L'ascolto e la lettura territoriale, la lavorazione interna delle istanze e la costruzione di progetti con la cittadinanza, sono avvenuti, come da programma, per tutti i quartieri previsti entro il 31/03/2018. La restituzione dei soli Accordi di cittadin				
2	2018_OB_290N_1	Gestione ed attuazione degli accordi firmati nel 2017 e dei nuovi firmati nell'anno 2018 (Rosta Nuova, Buco del Signore, Pappagnocca - Gavasseto, Sabbione – Pieve Modolena, Carrozzone – Buon Pastore, San Pellegrino, Crocetta, Migliolungo, Belvedere, Barag	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_290N_1	Comunicazione del progetto	Previsto	01/01/2018	31/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/03/2018
Nota:					
4	2018_OB_290N_1	Aggiornamento quadro conoscitivo e gestione database, gestionale progetti	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_290N_1	Gestione delle interdipendenze con le infrastrutture dei Centri Sociali	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
6	2018_OB_290N_1	Gestione delle interdipendenze con l'infrastruttura parchi urbani	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
7	2018_OB_290N_1	Collaborazione con la Fondazione E35 per la candidatura di progetti nati dai laboratori di cittadinanza a Bandi/Progetti europei	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
8	2018_OB_290N_2	Accountability: aggiornamento e gestione dello strumento in progress	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018

Nota:					
9	2018_OB_290N_2	Accountability: valutazione degli indicatori e pubblicazione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
10	2018_OB_290N_2	Accountability: promozione dei dati	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 00420 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE			60.755,45	
Cap. 00420 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICHE E PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"			11.000,00	
Cap. 00424 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE			1.500,00	
Cap. 00425 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' SERVIZIO DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI (RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS) == VEGG. CAP/E 5768==			1.000,00	
Cap. 00426 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3962 ==			11.200,00	
Cap. 00430 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 5768 ==			19.000,00	
Cap. 00580 Art. 00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE			190.744,55	
Cap. 03528 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	3.000,00			
Cap. 03962 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 ==	11.200,00			

Cap. 05768 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	20.000,00			
Cap. 06282 Art. 01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SERVIZIO "POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE"	1.000,00			
Cap. 09776 Art. 03	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI DI DAE DEFIBRILLATORI ETERNI valorizzazione patrimoniale Vegg.CAP.U.40174 art.3		10.000,00		
Cap. 09776 Art. 04	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI DI ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE valorizzazione patrimoniale Vegg.CAP.U.40174 art.3		1.000,00		
Cap. 22547 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE			3.000,00	
Cap. 40174 Art. 01	ACQUISIZIONE DI DEFIBRILLATORI PER I QUARTIERI E LA SOCIETA' valorizzazione patrimoniale e di DONAZIONI DI PRIVATI E ASSOCIAZIONI (VEGG. CAP. E.9776/)				10.000,00
Cap. 40174 Art. 02	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I QUARTIERI DONAZIONI Da PRIVATI E ASSOCIAZIONI valorizzazione patrimoniale (VEGG. CAP. E.9776/4)				1.000,00
Cap. 40804 Art. 03	CONTRIBUTI in c/capitale per estensione progetto WIFI DI COMUNITA' e RETE BANDA LARGA in convenzione con enti pubblici E.R.				45.500,00
Totale		35.200,00	11.000,00	298.200,00	56.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Angioletti Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Berni Francesco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Bizzarri Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Bonvicini Graziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Castiglioni Vilma	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Incerti Massimini Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	16,00 %
Lopez Teresa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Milazzo Sebastiano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Nasi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Pederzoli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Pedroni Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tamagnini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Villa Maria Teresa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_2917

CONTRIBUTI RESTATE 2018 NEI QUARTIERI

Descrizione

Il cartellone di restate 2018 avrà un potenziamento sia in termini di strategie che di risorse disponibili.

L'intenzione è quella di attivare un bando che sappia selezionare all'interno delle realtà associative di ispirazione culturale presenti in città quelle che sono in grado di collaborare con l'amministrazione per la realizzazione di iniziative culturali di sicuro valore all'interno dei quartieri. L'obiettivo è sviluppare un concept culturale che animi la vita e la socialità di ville e frazioni della città, anche in stretta sinergia con i laboratori di cittadinanza, sia in relazione ai temi che ai soggetti protagonisti e che possa diffondere, anche al di fuori del perimetro del centro storico, una proposta culturale di valore e a forte vocazione identitaria.

L'edizione del cartellone di Restate 2018 vedrà anche il coinvolgimento delle principali istituzioni culturali della città.

Il Servizio provvede poi alla gestione delle attività amministrative e alle procedure legate alla gestione delle attività in collaborazione che nel corso dell'anno, al di fuori dei percorsi strutturati quali i Laboratori di cittadinanza o il Bando per la concessione dei contributi, vedono coinvolto il Servizio insieme alle associazioni del territorio, con esplicito riferimento a quelle attività che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Prodotto "Qua_ Quartiere bene comune".

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico

Protagonismo

Azione

Promozione della cittadinanza attiva
(protagonismo, responsabilità e beni comuni)

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	165,00	165,00	1,7 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
148.000,00	137.000,00	127.165,00	118.489,00	92,8 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_2917_1

Realizzare il progetto di cartellone del Restate 2018 nei quartieri

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_2917_1_1	n. eventi inseriti nel cartellone; > o uguale a	100	220	201812
	Nota: gli eventi inseriti nel cartellone Guida Restate 2018 iniziano dal 18.06.2018 e si riferiscono a quelli realizzati nell'ambito dei progetti finanziati dal Servizio Protagonismo.			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_2917_1	progettazione del cartellone	Previsto	01/01/2018	30/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/03/2018
Nota:					
2	2018_OB_2917_1	bando (redazione, pubblicazione, gestione e valutazione delle candidature)	Previsto	01/04/2018	30/05/2018
			Effettivo	01/04/2018	30/05/2018
Nota:					
3	2018_OB_2917_1	comunicazione e rendicontazione	Previsto	15/05/2018	30/10/2018
			Effettivo	15/05/2018	30/10/2018
Nota:					
4	2018_OB_2917_1	gestione collaborazioni	Previsto	01/01/0218	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03528 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	10.000,00	
Cap. 22547 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE		10.000,00
Cap. 30491 Art. 00	CONTRIBUTI AENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA		127.000,00
Totale		10.000,00	137.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Berni Francesco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	6,00 %
Nasi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pederzoli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Pedroni Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Villa Maria Teresa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %

Analisi risultati

2018_PD_2924

SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI

Descrizione

Attraverso l'Assessorato ad agenda digitale, partecipazione e cura dei quartieri, l'Amministrazione sta svolgendo una capillare attività per promuovere la dimensione della smart city declinata, oltre che sul fronte dell'infrastrutturazione digitale e ICT, anche e non in modo secondario sul fronte dell'innovazione sociale, nella duplice accezione sia di erogazione di beni e servizi innovativi sia di valorizzazione ed empowerment del capitale umano.

Tale visione intercetta diverse dimensioni operative già sviluppate dall'Ente o in corso di maturazione, quali:

- quella della cultura digitale per rispondere ai bisogni digitali dei cittadini, promuovere lo sviluppo dinamico delle competenze digitali, incentivare l'utilizzo consapevole delle ICT, diffondere la cultura digitale e l'accesso ai servizi on line della P.A.;
- quella dell'e-democracy e dell'e-government per mettere imprese, cittadini e gruppi di interesse nella condizione di poter avere attraverso gli open data una lettura delle caratteristiche del territorio per poi interagire e contribuire al suo sviluppo;
- quella di presidio e coordinamento di processi relazionali di governance interna-intersectoriale e di governance esterna rivolta ad intercettare tutti i possibili stakeholders per la coprogettazione in funzione della fattibilità concreta delle iniziative;
- quella del monitoraggio delle politiche della smart city secondo parametri definiti in funzione del progressivo miglioramento;

Per sistematizzare il quadro complesso delle iniziative che vedono, alle varie scale, come comune denominatore l'argomento dell'innovazione sociale, si profilano diverse azioni per la decodifica e lo sviluppo di un "sistema per l'innovazione sociale" a Reggio Emilia:

- Progetto "Pane e Internet" per fornire sul territorio attività formative e servizi di supporto specifici rivolti ai cittadini a rischio di esclusione, per combattere il divario di conoscenza digitale ed il divario sociale. per promuovere e sostenere il coinvolgimento dei giovani in qualità di attori per il trasferimento di competenze, per favorire la massima condivisione e valorizzazione delle esperienze;
- progetto "Genitori connessi" per diffondere l'educazione ai diritti di cittadinanza digitale dei ragazzi e degli adulti;
- progetto "A scuola di data journalism" per la formazione del pensiero critico nelle giovani generazioni a partire dagli open data;
- altre iniziative di diffusione della conoscenza degli open data e dei data sets comunali, celebrazione dell'open data day ed approfondimenti circa modalità di pubblicazione ed utilizzo attraverso lo studio di un regolamento e la mappatura dei data sets presenti nell'ente e non ancora pubblicati;
- sistematizzazione di un quadro operativo di azioni e referenti sotto il comune denominatore della policy per l'innovazione sociale" attraverso l'intercettazione e la mappatura delle progettualità in corso all'interno dell'ente.
- collaborazione nella progettazione ed organizzazione del festival After - futuri digitali: conferenze, incontri e demo di ciò che è reso possibile grazie alla connettività a banda ultra larga con relatori selezionati dal mondo dell'innovazione e delle politiche del digitale e protagonisti del dibattito internazionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico

Città intelligente

Azione

Sviluppo di cultura e competenze digitali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	366,00	366,00	3,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	34.984,20	10.333,05	70,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_2924_1 SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_2924_1_1	Numero cittadini con alfabetizzazione di primo livello: > o uguale a	274	640	201812
	Nota: indicatore DUP			
M_2924_1_2	Eventi di cultura digitale: > o uguale a	2	60	201812
	Nota: indicatore DUP; 49 eventi inseriti nell'ambito della manifestazione "After_Futuri digitali" svoltasi dal 19 al 20 ottobre 2018.			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_2924_1	PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE AL DIGITALE PER TUTTI I CITTADINI	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_2924_1	iniziative ed eventi di diffusione della cultura digitale e della conoscenza degli open data	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_2924_1	inquadramento/posizionamento delle azioni di policy di innovazione sociale attraverso mappatura dei progetti in corso	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_2924_1	coordinamento e coprogettazione intersettoriale	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_2924_1	coordinamento Laboratori di innovazione e coprogettazione con stakeholders esterni	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00430 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERV.DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 5768 ==		10.000,00
Cap. 05768 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	10.000,00	
Cap. 38105 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO		35.400,00
Cap. 38108 Art. 00	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER PROGETTO SMART CITY		600,00
Cap. 38111 Art. 00	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER PROGETTO SMART CITY		4.000,00
Totale		10.000,00	50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Levi Nicoletta	Dirigente	7,00 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_2928

PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO

Descrizione

Il progetto prevede un rilancio e un adeguamento normativo (in riferimento al nuovo Codice del terzo Settore) per quanto riguarda il volontariato civico che, storicamente, rappresenta una caratteristica distintiva della nostra comunità. Già oggi centinaia di persone prestano la loro opera volontaria sia presso servizi comunali sia presso organizzazioni del terzo settore, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato. Il nuovo progetto si pone l'obiettivo, quindi, di sistematizzare questa realtà adeguandola alle recenti disposizioni di legge e anche alle nuove esigenze sia del terzo settore che del Comune, anche in relazione con i progetti gestiti all'interno di Quartiere bene comune.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico

Protagonismo

Azione

Promozione della cittadinanza attiva
(protagonismo, responsabilità e beni comuni)

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
120.000,00	120.000,00	64.731,20	30.451,20	53,9 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_2928_1

REDAZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO PROGETTO DI VOLONTARIATO CIVICO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_2928_1_1	N. di volontari coinvolti nei progetti/servizi del Comune; > o uguale a	1000	1101	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_2928_1	Redazione e approvazione del progetto	Previsto	01/01/2018	30/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/03/2018
Nota:					
2	2018_OB_2928_1	Gestione del progetto	Previsto	01/04/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/04/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_2928_1	Comunicazione e relazioni istituzionali di governance	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_2928_1	Redazione e approvazione in Consiglio comunale del nuovo Regolamento del Volontariato Civico	Previsto	01/02/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/02/2018	21/05/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31840 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO	120.000,00
Totale		120.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Nasi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pederzoli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pedroni Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Villa Maria Teresa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_29PA

Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.

La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.

Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell'Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.

L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPCT semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente

In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_29PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_29PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	94,17	201812
	Nota: *Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT.			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_29PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC in relazione alle specifiche misure anticorruzione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_29PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	15	201806
	Nota:			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Levi Nicoletta	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_29PT

Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione. Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_29PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_29PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore*	90	85	201812
Nota: Il dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT.				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Levi Nicoletta	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2018_PD_9507

CENTRI SOCIALI

Descrizione

Dal primo centro sociale, più di 30 anni fa, siamo oggi arrivati a contarne 27. Nel loro complesso contano circa diecimila iscritti, centinaia di volontari che ne rendono possibili le attività a favore della comunità.

Sono diffusi in modo capillare nell'intero territorio comunale e svolgono funzioni aggregative e sociali fondamentali per la comunità.

In tutti questi anni l'Amministrazione è stata al fianco ai centri sociali, rispettandone l'autonomia e cercando di favorire snodi di collaborazione. Proprio a tale scopo nel 2012 è stata istituita la Consulta dei Centri Sociali.

Negli ultimi anni, la consapevolezza della necessità di innovare questo rapporto – sia per garantirne un buon funzionamento, sia perché la città, il contesto, sono cambiati – ha portato l'Amministrazione a un rinnovato impegno per ripensare il ruolo dei Centri sociali e per impostare un nuovo rapporto tra Comune e centri.

Nel 2015 il Comune ha perciò avviato un processo per la valorizzazione e il rinnovamento dei centri sociali, che si è strutturato attraverso lo svolgimento di un percorso di partecipazione tra gennaio e maggio 2015, per dibattere sul nuovo ruolo che essi saranno chiamati a svolgere nei prossimi anni.

Da questo percorso di ascolto sono emerse delle "piste di lavoro", elaborate nei mesi successivi in un programma di intervento sui Centri sociali, che fa perno su due aspetti fondamentali: l'attivazione dei Centri all'interno dei Laboratori di cittadinanza, in modo da riportarli ad essere infrastrutture di socialità per l'intera comunità, e la "personalizzazione" delle Convenzioni, che diventeranno – oltre che lo strumento per definire in modo dettagliato la relazione tra l'Amministrazione comunale e il Centro sociale - lo specchio dell'effettivo ruolo dei Centri sul territorio.

Nel corso della prima metà del 2016 si è provveduto a definire nuove Linee guida per le convenzioni dei Centri sociali, che hanno tenuto conto delle esigenze di personalizzazione e di riconoscimento del nuovo ruolo che i Centri stessi stanno assumendo nei Laboratori. Contemporaneamente è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale una nuova Convenzione-tipo che sarà il modello per il rinnovo di tutte le convenzioni. Attività propedeutica a tale rinnovo, l'aggiornamento della stima del valore catastale dell'immobile ceduto in gestione al Centro Sociale.

Si sta procedendo inoltre all'attivazione dei Centri nei laboratori di cittadinanza, con un ruolo attivo e protagonista.

Si ribadisce il ruolo della Consulta dei Centri sociali quale strumento per rafforzare e migliorare il coordinamento tra il Comune, i Centri e le associazioni nazionali di riferimento.

Tra le finalità della Consulta: il rilancio e potenziamento dei rapporti istituzionali con l'Amministrazione sia per ciò che attiene la convenzione e per l'utilizzo delle strutture, che per quanto attiene le risorse; la programmazione delle priorità di manutenzione straordinaria e qualificazione gestionale; l'attivazione di momenti di interlocuzione ed integrazione con la rete dei servizi pubblici del Comune da un lato e dall'altro messa in campo della capacità di porsi come referenti imprescindibili nelle nuove forme di partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione alla luce anche dell'innovazione normativa in atto.

Si conferma la decisione di convocare la Consulta 2 volte anche nel 2018, una a maggio e l'altra a dicembre, a consuntivo dell'anno in corso.

Nel 2018 il lavoro con i Centri sociali si sposterà in modo significativo all'interno dei Laboratori di cittadinanza, nei quali i Centri stessi svolgeranno un ruolo da protagonisti sia in quanto promotori delle azioni progettuali che nella funzione di luoghi in grado di ospitare attività; avranno inoltre un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura digitale, proseguendo anche nel 2018 la collaborazione al progetto regionale "Pane e internet", attivato nel 2017, finalizzato allo sviluppo delle competenze digitali dei

cittadini.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico	Protagonismo
Azione	Valorizzazione dei centri sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
140.000,00	381.000,00	354.460,00	315.384,50	93,0 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
50.000,00	59.760,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	291.000,00	282.441,00	282.441,00	97,1 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	59.760,00			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_9507_1 Valorizzazione Centri sociali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_9507_1_1	numero di progetti dei Centri Sociali all'interno dei laboratori di cittadinanza	10	38	201812
	Nota:			
M_9507_1_2	numero centri sociali gestiti	28	28	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_9507_1	RINNOVO E PERSONALIZZAZIONE DELLE CONVENZIONI IN SCADENZA E RIPRISTINO DI QUELLE IN SOSPESO	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/06/2018
Nota:					
2	2018_OB_9507_1	Convocazione Consulta in due momenti: maggio e dicembre	Previsto	01/05/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota: le due sedute di Consulta non sono state convocate poiché il quadro delle manutenzioni da realizzare nei Centri Sociali non è stato fornito in modo completo.					
3	2018_OB_9507_1	Progettazione e gestione Progetto regionale "Pane e internet" nei centri sociali	Previsto	01/02/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/02/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_9507_1	Collaborazioni con altri Servizi (ad es. Officina Educativa per Campi gioco, LL.PP. per manutenzioni, ecc.)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_9507_1	Gestione delle relazioni fra Centri sociali e Orti	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 03528 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	291.000,00			
Cap. 06282 Art. 00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	90.000,00			
Cap. 09751 Art. 06	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUT ENZIONE STRAORDINARIA CENTRI S OCIALI == VEGG. CAP. 40 175/17 ==		50.000,00		
Cap. 09751 Art. 07	INTERV. DIRETTI DI MANUTENZION E STRAORDINARIA DA PARTE CENT RI SOCIALI: valorizzazione pat rimoniale e contabile=== vegg. U CAP. 40175/18==		9.760,00		
Cap. 22547 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE			291.000,00	
Cap. 40175 Art. 17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRI SOCIALI - QUOTA FINANZIATA DA CENTRI SOCIALI == VEGG. CAP. E 9751/6 ==				50.000,00
Cap. 40175 Art. 18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIR ETTA DA PARTE DEI CENTRI SOCIA LI : valorizzazione patrimonia le e contabile RISTR. BAGNI BU CO MAGICO == VEGG. CAP				9.760,00
Totale		381.000,00	59.760,00	291.000,00	59.760,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Castiglioni Vilma	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	2,00 %
Milazzo Sebastiano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Nasi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pedroni Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_290Q

LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO_ REGIONE POR FESR

Dopo la fase di partecipazione della città alla definizione della mission e del modello organizzativo del futuro Laboratorio aperto, conseguita attraverso il progetto CollaboratorioReggio svoltosi in città da settembre 2016 a marzo 2017, nel corso del 2018 si rende necessario realizzare azioni propedeutiche all'implementazione del disegno strategico dei Chiostrì di San Pietro, con particolare riferimento alle politiche e azioni di innovazione sociale già in essere e relative ai progetti realizzati all'interno del framework quartiere bene comune.

Come individuato anche dalla scheda progetto approvata dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del POR FESR asse 6, si tratterà in particolare di implementare azioni per:

1. validare le caratteristiche distintive della policy di innovazione sociale che si sta sperimentando a Reggio Emilia attraverso le pratiche condivise sperimentate nei quartieri della città grazie ai Laboratori di cittadinanza, così da consentire, successivamente, all'adeguamento delle condizioni istituzionali e regolamentari.

2. validare i processi di ingaggio e di open innovation, oggi sperimentati nella policy Quartiere bene comune, e di validare il toolkit, anche tecnologico, con cui già oggi pubblico e privato interagiscono innovando processi e servizi per la comunità. In particolare sarà importante implementare quelle innovazioni tecnologiche (ambiente web e app correlate) che potranno garantire migliori performance e capacità di attrazione ai progetti e ai protagonisti dell'innovazione sociale a Reggio Emilia e lavorare nella direzione della costruzione di notorietà e posizionamento ai Chiostrì di San Pietro, sia come bene architettonico e landmark di Reggio Emilia, sia come hub dell'innovazione sociale del nostro territorio.

3. validare e prototipare, in una logica di produzione di valore sociale e di innovazione delle politiche pubbliche, anche a scala urbana, quelle sperimentazioni che già oggi, nei quartieri della città, assumono particolare rilevanza per il grado di innovazione sociale, organizzativa e di processo/prodotto già realizzato nella loro attuale dimensione territoriale di quartiere.

Descrizione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Protagonismo
Azione	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_290Q_1	REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DEL LABORATORIO APERTO AI CHIOSTRI DI SAN PIETRO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_290Q_1_1	N. di progetti nei quartieri su cui costruire i prototipi di innovazione sociale	1	1	201812
	Nota:			

Fasi/Attività					
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_290Q_1	Definizione della strategia d'azione	Previsto	01/01/2018	30/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/03/2018
Nota:					
2	2018_OB_290Q_1	Implementazione delle azioni	Previsto	01/04/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/04/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_290Q_1	definizione dei bisogni e delle funzioni del portale e condivisione interna	Previsto	01/01/2018	28/02/2018
			Effettivo	01/01/2018	28/02/2018
Nota: in collaborazione con il CED e il Servizio Comunicazione					
4	2018_OB_290Q_1	definizione die bisogni e delle funzioni del portale	Previsto	01/01/2018	28/02/2018
			Effettivo	01/03/2018	31/08/2018
Nota: in collaborazione con il CED e il Servizio Comunicazione.					
5	2018_OB_290Q_1	definizione del capitolato di gara per la web app	Previsto	01/02/2018	30/04/2018
			Effettivo	01/09/2018	30/09/2018
Nota: in collaborazione con il CED e il Servizio Comunicazione.					
6	2018_OB_290Q_1	Realizzazione della web app e messa on line	Previsto	01/05/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/07/2018	31/12/2018
Nota:					
7	2018_OB_290Q_1	Azioni funzionali alle strategie e attività del futuro laboratorio aperto (progetto di ricerca UNIMORE)	Previsto	01/07/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Angioletti Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Berni Francesco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Bizzarri Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bonvicini Graziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Incerti Massimini Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	10,00 %
Milazzo Sebastiano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Nasi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pederzoli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pedroni Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tamagnini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Villa Maria Teresa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_2927

Laboratorio urbano "Parco Nilde Iotti"

Descrizione

L'obiettivo generale del progetto è la valorizzazione del Parco Nilde Iotti come luogo urbano multifunzionale, animato e vissuto dai suoi abitanti attraverso la costruzione di un'identità condivisa basata sulle specifiche vocazioni del contesto e sulla collaborazione con i cittadini. L'idea di Parco condiviso e vissuto si articola attraverso la definizione di una visione di lungo periodo declinata in assi strategici su cui impostare le singole progettualità emerse nel Laboratorio urbano così come emerse nel corso del 2017, nella prima fase del tavolo di progettazione per la riqualificazione del Parco. L'implementazione della visione futura del Parco si dovrà sviluppare, nel corso del 2018, sulla base dei quattro assi strategici individuati dal percorso partecipativo e cioè:

Asse 1) Il Parco come spazio multifunzionale Il Parco rappresenta il baricentro urbano che lega quattro quartieri della parte occidentale della città con quasi 19 mila abitanti complessivi che potrebbero trovare una gamma diversificata di spazi dedicati all'agricoltura urbana, al giardinaggio, al gioco all'aria aperta, alla natura garantendo al contempo un presidio sociale quotidiano.

Asse 2) Il Parco come Laboratorio di conoscenza Il Parco è un grande serbatoio per la biodiversità urbana ricco di peculiarità ambientali e paesaggistiche che qualificano questo luogo come laboratorio di conoscenza a cielo aperto per 17 attività ludiche e didattiche. A questo si aggiunge anche il patrimonio storico e culturali del Parco legato al suo passato - come nel caso della villa Terrachini - e al presente come nel caso della Collezione di Arte contemporanea della Fondazione Maramotti.

Asse 3) Il Parco come spazio accessibile Il Parco rappresenta una piazza verde altamente accessibile che mette in relazione le componenti ecologiche, funzionali e insediative dei Quartieri di Orologio, Roncina, Regina Pacis e Pieve Modolena. Il suo tessuto è innervato da percorsi ciclo-pedonali da innestare con luoghi di sosta per attività ludiche e ricreative accessibili a tutti.

Asse 4) Il Parco come polarità culturale e sportiva Il Parco rappresenta una delle aree verdi urbane più significative di Reggio Emilia per dimensione e spazi dove poter sviluppare iniziative culturali, sportive e ricreative che mettono insieme la scala di quartiere con quella della città. Le azioni operative per ciascun asse strategico sono definite nelle singole schede progettuali raccolte nell'Allegato I del presente Accordo.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Protagonismo
Azione	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
35.000,00	21.000,00	21.000,00	10.000,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_2927_1	Costruzione di iniziative e progetti condivisi per la valorizzazione e rigenerazione del Parco

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_2927_1_1	Numero di progetti di Parco Nilde lotti da realizzare	2	4	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_2927_1	supporto agli attori coinvolti nella programmazione delle azioni previste nei progetti attuativi previsti dall'Accordo di cittadinanza; sviluppo programma di lavoro per le fasi successive di attuazione dei progetti; organizzazione e partecipazione ai ta	Previsto	01/01/2018	30/09/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/09/2018
Nota:					
2	2018_OB_2927_1	supporto agli attori coinvolti nella realizzazione finale delle azioni previste nei progetti attuativi; rendicontazione e monitoraggio finale dei progetti conclusi entro dicembre 2018.	Previsto	01/10/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/10/2018	
Nota:	conclusione fase spostata a febbraio 2019 a seguito di proroghe progettuali, decise in accordo con il Segretario, utili a favorire la rendicontazione puntuale del progetto.				

Budget previsto

	Spese Correnti
Cap. 00420 Art. 01 INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"	15.000,00
Cap. 00580 Art. 00 EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE	6.000,00
Totale	21.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Berni Francesco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Farne' Elena	Incarico professionale	100,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	2,00 %
Nasi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pederzoli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pedroni Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Villa Maria Teresa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_2929

DUCATO ESTENSE

Descrizione

Il progetto di Ducato estense prevede la realizzazione di percorsi di partecipazione e co-design di soluzioni progettuali relative ai beni estensi, in particolare Reggia di Rivalta e Mauriziano, in coerenza con gli obiettivi di promozione del territorio reggiano e del Ducato Estense così come individuato dal Ministero dei beni Culturali, finanziatore del progetto di sistema che coinvolge, oltre al nostro territorio, anche le province di Modena e Ferrara e la Garfagnana.

I percorsi di partecipazione, che saranno attivati nei territori e quartieri interessati dall'azione progettuale, si pongono i seguenti obiettivi:

- ' Rinnovare la partecipazione dei cittadini attorno al progetto di recupero dei beni
- ' Riattivare e sperimentare il coinvolgimento di soggetti potenzialmente interessati (anche in termini imprenditoriali) al recupero ed eventuale gestione dei beni
- ' Riconcepire in maniera aperta e multi-scala i possibili progetti
- ' Generare delle idee di attività sviluppabili e potenzialmente in grado di:
 - diventare delle soluzioni immediatamente utilizzabili per costruire bandi e future attività di impresa;
 - essere integrate in un piano servizi più ampio.

Il progetto prevede un coinvolgimento del gruppo degli architetti di quartiere sia in termini di formazione, da parte del consulente che gestirà il coordinamento e la supervisione dell'intervento, sia in termini di azione concreta nella gestione di quota parte dei processi di partecipazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Protagonismo
Azione	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)

Obiettivo Prioritario

2018_OB_2929_1

Definizione delle ipotesi progettuali per il Ducato Estense secondo modalità partecipate e i principi del co-design dei servizi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_2929_1_1	n. processi partecipativi; > o uguale a	2	2	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_2929_1	Ascolto generativo	Previsto	15/03/2018	15/05/2018
			Effettivo	15/03/2018	15/05/2018
Nota:					
2	2018_OB_2929_1	Formazione	Previsto	01/10/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/10/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_2929_1	Processi partecipativi	Previsto	15/05/2018	31/10/2018
			Effettivo	15/05/2018	31/10/2018
Nota:					
4	2018_OB_2929_1	Rilascio degli output, valutazione, modellizzazione	Previsto	01/11/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/11/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bizzarri Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Incerti Massimini Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_2930

SOCIAL COHESION DAYS

Descrizione

Per l'anno 2018 si prevede di collaborare, in continuità con quanto già avvenuto nel 2017, con il format "Social Cohesion Days", Festival internazionale della coesione sociale nato da una comunità di soggetti pubblici e privati con la finalità aprire e nutrire il dibattito sulla coesione sociale, proporre nuove linee di intervento e nuovi modelli di politiche e azioni per il benessere sociale oltre a raccogliere storie, idee, punti di vista della società civile.

Questa collaborazione diverrà occasione per conferire visibilità a livello locale e nazionale non solo al progetto Qua_Quartiere Comune, così come avvenuto lo scorso anno, ma potenzialmente ad ogni iniziativa o progettualità attiva all'interno dell'amministrazione comunale in linea con il tema prescelto che si vorrà far rientrare nel palinsesto del Festival.

Nello specifico, in merito al progetto Qua_Quartiere bene comune, costituirà opportunità di promozione e narrazione dell'impegno di quella quota di protagonismo attivo cittadino che interagisce con il progetto stesso e di scambio di buone pratiche oltre che di confronto costruttivo.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico

Protagonismo

Azione

Promozione della cittadinanza attiva
(protagonismo, responsabilità e beni comuni)

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
7.300,00	7.000,00	6.996,09	6.996,09	99,9 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_2930_1

Azione di posizionamento locale e nazionale del progetto QUA_Quartiere bene comune

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_2930_1_1	N. eventi realizzati dal Comune di Reggio Emilia all'interno del Progetto ufficiale; > o uguale a	2	3	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_2930_1	Progettazione condivisa con gli organizzatori del Festival del palinsesto 2018	Previsto	01/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/04/2018
Nota:					
2	2018_OB_2930_1	Condivisione delle strategie di costruzione del palinsesto e dei suoi contenuti all'interno dell'amministrazione comunale	Previsto	01/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/04/2018
Nota:					
3	2018_OB_2930_1	Supporto alla realizzazione e gestione del palinsesto	Previsto	01/05/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/05/2018	31/05/2018
Nota:					
4	2018_OB_2930_1	Rendicontazione dei risultati raggiunti in condivisione con gli organizzatori del Festival	Previsto	01/06/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/06/2018	30/09/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00420 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERV. DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE	7.000,00
Cap. 00424 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERV.DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE	
Totale		7.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Incerti Massimini Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Nasi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pederzoli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pedroni Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Villa Maria Teresa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

42 - SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente responsabile: Torreggiani Ermes

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA : LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Città intelligente	Sviluppo di processi e strumenti digitali	S_03902	Realizzazione di linee dati per attivazione nuovi access point presso la Biblioteca Panizzi, i Civici Musei ed il Museo del Tricolore	48.516,96	0,23 %
				Totale Azione	48.516,96	0,23 %
				Totale Obiettivo	48.516,96	0,23 %
	Protagonismo	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	0,00	0,00 %
				Totale Azione	0,00	0,00 %
		Valorizzazione dei centri sociali	2017_PG_429503	MS Centri Sociali 2017 - Zona NORD	15.213,74	0,07 %
			2017_PG_429504	MS Centri Sociali 2017 - Zona EST	4.684,80	0,02 %
			2017_PG_429505	MS Centri Sociali 2017 - Zona SUD	31.084,48	0,15 %
			2017_PG_429506	MS Centri Sociali 2017 - Zona CENTRO	6.588,00	0,03 %
			2018_PG_429501	MS Centri Sociali 2018		
			2018_PG_429502	MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018	6.246,40	0,03 %
			2018_PG_429503	MS Centri Sociali - Zona SUD 2018	0,00	0,00 %
			2018_PG_429504	MS Centri Sociali - Zona NORD 2018 "Laghi di Reggio" e "Tricolore"	0,00	0,00 %
			2018_PG_429505	MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018 - 2° intervento	0,00	0,00 %
			R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	0,00	0,00 %
			S_02801	Lavori di completamento ed adeguamento termico strutturapolivalente c/o Centro Sociale Mirandola	1.906,20	0,01 %
				Totale Azione	65.723,62	0,31 %
				Totale Obiettivo	65.723,62	0,31 %
				Totale Indirizzo	114.240,58	0,54 %

PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTUR ALE	Cultura	Istituzioni e Fondazioni culturali	P_87001	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012 e L.R. 13/99 messa a norma sala spettacolo. Teatro Ariosto		
				Totale Azione		
		Sistema bibliotecario	2016_PG_42910 1	MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO	6.953,99	0,03 %
			2017_PG_42910 3	MS Biblioteche - Zona Sud 2017	21.752,94	0,10 %
			2017_PG_42910 4	MS Biblioteche - Zona NORD 2017 Villa Cugnet	13.204,71	0,06 %
			2018_PG_42910 1	MS biblioteche 2018	0,00	0,00 %
			P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	0,00	0,00 %
			Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	74.885,60	0,35 %
				Totale Azione	116.797,24	0,55 %
		Sistema museale	2016_PG_42920 1	MS Musei 2016	0,00	0,00 %
			2017_PG_42920 2	MS Musei 2017 - Torre del Bordello e sale dei Musei civici	38.308,59	0,18 %
			2018_PG_42920 1	MS musei 2018		
			2018_PG_42920 2	MS musei - Zona EST 2018	8.917,41	0,04 %
			2018_PG_42920 3	MS musei - Zona CENTRO 2018 (Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1)	3,00	0,00 %
				Totale Azione	47.229,00	0,22 %
				Totale Obiettivo	164.026,24	0,77 %
	Educazione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	2016_PG_42940 3	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Ovest 2016	4.044,30	0,02 %
			2016_PG_42940 6	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016	0,00	0,00 %
			2017_PG_42930 5	MS scuole primarie 2017_ Zona SUD	8.540,00	0,04 %
			2017_PG_42930 6	MS scuole primarie 2017_ Zona NORD	0,00	0,00 %
			2017_PG_42930 7	MS scuole primarie 2017_ Zona OVEST	1.601,13	0,01 %
			2017_PG_42940 2	MS scuole secondarie di 1° grado Centro Storico 2017	32.208,00	0,15 %
			2017_PG_42940 6	MS Scuole secondarie di 1° grado 2017_ Zona EST - 2° intervento	1.532,32	0,01 %
			2017_PG_42940 7	MS Scuole secondarie di 1° grado 2017_ Zona SUD - 2° intervento	12.800,00	0,06 %
			2018_PG_42930 1	MS scuole primarie 2018		
			2018_PG_42930 2	MS scuole primarie - zona Ovest e Nord 2018	19.077,25	0,09 %

PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTUR ALE	Educazione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	2018_PG_42930 3	MS lavori urgenti e non programmabili presso Scuola Elementare Bergonzi - Via Tosti - Zona Centro Storico	43.602,80	0,20 %
			2018_PG_42930 4	MS scuole primarie 2018 - Zona SUD	89.581,84	0,42 %
			2018_PG_42930 5	MS scuole primarie 2018 - Zona NORD	20.779,96	0,10 %
			2018_PG_42930 6	MS scuola primaria Dall'Aglio, via Terrachini 20 ristrutturazione blocco bagni I piano edificio A	33.581,96	0,16 %
			2018_PG_42930 7	MS scuole primarie 2018 - Zona OVEST	41.114,00	0,19 %
			2018_PG_42930 8	MS scuole primarie 2018 - Scuola "G. Carducci" Via Samarotto (rifacimento del bagno attualmente utilizzato dalle aule adibite al GET. e palestra adiacente)	0,00	0,00 %
			2018_PG_42940 1	MS scuole secondarie di 1° grado 2018		
			2018_PG_42940 2	MS scuole secondarie di 1° grado - SUD 2018 Lavori di riqualificazione funzionale degli spogliatoi e servizi della palestra "A" presso la scuola secondaria "Dalla Chiesa"	29.646,00	0,14 %
			2018_PG_42940 3	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona SUD	20.679,00	0,10 %
			2018_PG_42940 4	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona OVEST Scuola Fontanesi via Kennedy 20	14.057,34	0,07 %
			2018_PG_42940 5	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona Centro Storico	87.902,75	0,41 %
			P_84801	Lavori di riparazione con rafforzamento locale del complesso scolastico M.E. Lepido	593.848,11	2,79 %
			P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	0,00	0,00 %
			P_86801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi	133.215,82	0,63 %
			P_86901	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Palazzo Franchetti - Scuola media Manzoni	1.336,23	0,01 %
			Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	220.292,23	1,03 %
			Q_91701	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti	168.544,97	0,79 %
			Q_91801	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante	135.139,51	0,63 %
			R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio	45.728,47	0,21 %
			T_10001	Manutenzione Straordinaria scuole Bartali e Lepido	147.844,33	0,69 %

PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTUR ALE	Educazione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	T_13001	Interventi di Manutenzione Straordinaria presso la Scuola primaria di Rivalta - Lavori imprevisti di somma urgenza	122.462,83	0,57 %
			T_13401	Lavori manutenzione urgenti non prevedibili - Scuola Leopardi - via Kennedy, 20	3.824,70	0,02 %
				Totale Azione	2.032.985,85	9,54 %
		Servizi per l'educazione (0-25)	2017_PG_42930 2	Realizzazione di una mensa scolastica presso la scuola primaria mons. Canossini	0,00	0,00 %
			2017_PG_42930 3	MS Scuola Primaria Pascoli	0,00	0,00 %
				Totale Azione	0,00	0,00 %
				Totale Obiettivo	2.032.985,85	9,54 %
	Salute e benessere sociale	Città senza barriere	2015_PG_42890 4	Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2015_ trasformazione di area giochi esistente in area giochi inclusiva priva di barriere architettoniche e fruibile anche a portatori di disabilità all'interno del parco del noce nero	59.999,36	0,28 %
				Totale Azione	59.999,36	0,28 %
		Integrazione socio sanitaria	2017_PG_42960 4	MS strutture socio assistenziali 2017 - zona CENTRO	11.590,00	0,05 %
			2018_PG_42960 1	MS strutture socio assistenziali 2018		
			2018_PG_42960 2	MS strutture socio assistenziali - Zona OVEST 2018	25.872,00	0,12 %
			2018_PG_42960 3	MS strutture socio assistenziali zona OVEST 2018 - 2° INTERVENTO	9.847,60	0,05 %
				Totale Azione	47.309,60	0,22 %
				Totale Obiettivo	107.308,96	0,50 %
	Sport	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base	2016_PG_42020 1	MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016	18.426,83	0,09 %
			2016_PG_42050 3	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Ovest 2016	3.391,60	0,02 %
			2016_PG_4299	Realizzazione di uno spazio Palestra Ability Gym	0,00	0,00 %
			2017_PG_42120 6	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Sud 2017	11.000,00	0,05 %
			2018_PG_42090 1	Ms infrastrutture per lo sport 2018		
			2018_PG_42090 2	Ms infrastrutture per lo sport 2018 - Zona OVEST	11.824,00	0,06 %
			2018_PG_42090 3	Ms infrastrutture per lo sport 2018 - Zona CENTRO	37.307,60	0,18 %
			2018_PG_42120 1	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018		
			2018_PG_42120 2	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Zona SUD	41.412,90	0,19 %

PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTUR ALE	Sport	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base	2018_PG_42120 3	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Zona OVEST	35.000,00	0,16 %
			2018_PG_42120 4	MS aree cortilive e impianti sportivi "Elsa Morante" e "Vasco Agosti"	27.931,90	0,13 %
			2018_PG_42120 5	MS aree cortilive e impianti sportivi - Zona EST - Ca Bianca - GET 2.0	13.000,00	0,06 %
			2018_PG_42120 6	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Scuola Fermi Via Bolognesi 2	0,00	0,00 %
			Q_92601	Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante	0,00	0,00 %
			R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio	5.709,60	0,03 %
			T_10801	Manutenzione Straordinaria Palasport Bigi	45.804,96	0,21 %
				Totale Azione	250.809,39	1,18 %
				Totale Obiettivo	250.809,39	1,18 %
				Totale Indirizzo	2.555.130,44	11,99 %
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2018_PD_42PA	Anticorruzione		
			2018_PD_42PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Tutela e riqualificazione ambientale	R_00401	Miglioramento ambientale Oasi Pegolotta	2.196,00	0,01 %
			R_95401	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani	340.683,44	1,60 %
				Totale Azione	342.879,44	1,61 %
				Totale Obiettivo	342.879,44	1,61 %
	Cura della città pubblica	Grandi reti del territorio	2016_PG_54440 3	MS illuminazione pubblica secondo stralcio	16.995,70	0,08 %
			2017_PG_54440 1	MS illuminazione pubblica 2017	20.685,10	0,10 %
			2017_PG_54530 3	MS verde pubblico e arredo urbano Zona Centro Storico 2017	43.040,14	0,20 %
			2017_PG_54530 4	MS Verde pubblico e arredo urbano Zona Est	2.940,36	0,01 %
			2017_PG_54530 5	MS Verde pubblico e arredo urbano Zona SUD - 2° intervento	15.982,00	0,08 %
			2017_PG_54530 7	MS Alberature - Centro Storico	39.999,68	0,19 %
			2017_PG_54540 1	MS sicurezza urbana 2017	74.185,38	0,35 %
			2017_PG_54750 2	Riqualificazione parcheggio di Vicolo dei Servi e aiuole di P.zza Martiri del 7 Luglio	793,56	0,00 %
			2017_PG_54750 3	Manutenzione straordinaria pavimentazioni in pietra	29.629,80	0,14 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Grandi reti del territorio	2017_PG_547504	Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali	30.586,14	0,14 %
			2017_PG_547505	Riqualificazione parcheggio di Piazza Vallisneri	38.963,91	0,18 %
			2017_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017	1.063.328,79	4,99 %
			2018_PD_540201	Sfalci Aree verdi nell'intero territorio comunale 2018	1.000,00	0,00 %
			2018_PD_540202	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2018	319.664,78	1,50 %
			2018_PD_540203	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2018	160.472,49	0,75 %
			2018_PD_540204	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2018	225.281,26	1,06 %
			2018_PD_540205	Sfalci Aree verdi Zona Est 2018	134.099,30	0,63 %
			2018_PD_540301	MO verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2018	514.121,36	2,41 %
			2018_PD_540401	MO verde zona Città storica 2018	266.803,28	1,25 %
			2018_PD_540402	MO verde zona Sud 2018	230.549,98	1,08 %
			2018_PD_540403	MO verde zona Ovest 2018	143.587,74	0,67 %
			2018_PD_540404	MO verde zona Nord 2018	112.895,88	0,53 %
			2018_PD_540405	MO verde zona Est 2018	74.573,29	0,35 %
			2018_PD_540501	MO infrastrutture zona Città storica 2018	143.057,20	0,67 %
			2018_PD_540502	MO infrastrutture zona Sud 2018	137.978,89	0,65 %
			2018_PD_540503	MO infrastrutture zona Ovest 2018	141.534,64	0,66 %
			2018_PD_540504	MO infrastrutture zona Nord 2018	150.424,17	0,71 %
			2018_PD_540505	MO infrastrutture zona Est 2018	156.937,39	0,74 %
			2018_PD_540601	MO segnaletica zona Città storica 2018	45.994,00	0,22 %
			2018_PD_540602	MO segnaletica zona Sud 2018	36.011,47	0,17 %
			2018_PD_540603	MO segnaletica zona Ovest 2018	20.000,00	0,09 %
			2018_PD_540604	MO segnaletica zona Nord 2018	35.579,35	0,17 %
			2018_PD_540605	MO segnaletica zona Est 2018	41.846,00	0,20 %
			2018_PD_540701	MO Fontane 2018	25.000,00	0,12 %
			2018_PD_540801	Ripristino strade a seguito di posa di sottoservizi 2018		
			2018_PD_540901	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	1.589.825,72	7,46 %
			2018_PD_541001	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2018	4.221.992,67	19,82 %
			2018_PD_541101	MO arredo urbano zona Città storica 2018	22.823,94	0,11 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Grandi reti del territorio	2018_PD_54110 2	MO arredo urbano zona Sud 2018	22.482,45	0,11 %
			2018_PD_54110 3	MO arredo urbano zona Ovest 2018	22.482,45	0,11 %
			2018_PD_54110 4	MO arredo urbano zona Nord 2018	50.303,33	0,24 %
			2018_PD_54110 5	MO arredo urbano zona Est 2018	21.907,83	0,10 %
			2018_PG_54440 1	MS illuminazione pubblica 2018		
			2018_PG_54440 2	MS lavori di rifacimento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica di via Toscanini	25.212,52	0,12 %
			2018_PG_54440 3	MS lavori di rifacimento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica di P.zza Vallisneri e via Guasco	0,00	0,00 %
			2018_PG_54440 4	MS lavori di realizzazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica in via D.G.Verità, Comparoni, attraversamento pedonale via B.Croce, aree verdi in via Turri e in via Procaccini	0,00	0,00 %
			2018_PG_54530 1	MS verde pubblico e arredo urbano 2018		
			2018_PG_54530 2	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018	12.200,00	0,06 %
			2018_PG_54530 3	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona SUD 2018	0,00	0,00 %
			2018_PG_54530 4	MS verde pubblico e arredo urbano - Alberature Centro storico 2018	0,00	0,00 %
			2018_PG_54530 5	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona EST 2018	0,00	0,00 %
			2018_PG_54530 6	MS verde pubblico e arredo urbano - Realizzazione di pozzo all'Oasi di Marmirolo - Zona EST 2018	0,00	0,00 %
			2018_PG_54530 7	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018	31.695,60	0,15 %
			2018_PG_54540 1	MS sicurezza urbana 2018		
			2018_PG_54750 1	Manutenzione straordinaria centro Storico 2018	0,00	0,00 %
			2018_PG_54800 1	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018	600,00	0,00 %
			S_07301	Nuove alberature circonvallazione - 1° stralcio	49.427,52	0,23 %
			S_07401	Ristrutturazione parcheggio via Assalini	52.959,50	0,25 %
			S_07501	Sistemazione marciapiede via Mutilati del Lavoro	26.596,00	0,12 %
			S_07601	Sistemazione marciapiede via Toscanini	29.179,96	0,14 %
			S_07701	Sistemazione piazza su via Wybicki	915,00	0,00 %
			S_07801	Adeguamento segnaletica per sosta disabili	24.638,25	0,12 %
			S_08401	Campagna "Un albero per ogni nato" 2017	8.253,73	0,04 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Grandi reti del territorio	T_03001	Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati		
			T_08101	Messa in sicurezza intersezione via Settembrini - Casello Veneri - San Marco	3.266,55	0,02 %
			T_10101	MS verde rotonde - sponsorizzazione tecnica	179.617,63	0,84 %
			T_11101	Parcheggio per centro sociale Buco Magico	0,00	0,00 %
				Totale Azione	10.890.923,68	51,12 %
		Patrimonio edilizio pubblico	2016_PG_42030 2	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016	0,00	0,00 %
			2016_PG_42040 2	MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016	2.348,50	0,01 %
			2016_PG_42960 1	MS strutture socio assistenziali 2016	3.034,14	0,01 %
			2016_PG_42980 1	Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità	0,00	0,00 %
			2017_PG_42080 1	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	20.000,00	0,09 %
			2017_PG_42100 1	Programma di adeguamento impianti antincendio 2017	0,00	0,00 %
			2017_PG_42100 3	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona Sud 2017	28.987,20	0,14 %
			2017_PG_42100 4	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona EST 2017	5.429,00	0,03 %
			2017_PG_42110 2	MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2017	13.077,18	0,06 %
			2017_PG_42110 3	MS edifici pubblici vari Zona NORD 2017	15.046,60	0,07 %
			2017_PG_42110 4	MS edifici pubblici vari Zona EST 2017	51.716,86	0,24 %
			2017_PG_42110 5	MS edifici pubblici vari 2017 - Fontana p.zza Martiri del 7 luglio	20.000,00	0,09 %
			2017_PG_42110 6	MS edifici pubblici vari 2017 - Sistemazione ambiti palestra scolastica rivalta nuova	39.369,40	0,18 %
			2017_PG_42970 3	MS cimiteri 2017 - Zona NORD	13.850,00	0,07 %
			2017_PG_42970 4	MS cimiteri 2017 - Zona SUD	7.332,37	0,03 %
			2017_PG_42970 5	MS cimiteri 2017 - Zona EST	2.820,01	0,01 %
			2018_PD_42010 1	Ingegneria edifici Attività gestionali e amministrative	686.347,92	3,22 %
			2018_PD_42020 1	MO Fabbricati intero territorio 2018	123.207,03	0,58 %
			2018_PD_42030 1	MO Sicurezza fabbricati comunali 2018	236.473,76	1,11 %
			2018_PD_42040 1	MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2018	211.168,59	0,99 %
			2018_PD_42040 2	MO Edile Fabbricati Zona Sud 2018	125.577,15	0,59 %
			2018_PD_42040 3	MO Edile Fabbricati Zona Ovest 2018	118.776,07	0,56 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Patrimonio edilizio pubblico	2018_PD_42040 4	MO Edile Fabbricati Zona Nord 2018	117.597,78	0,55 %
			2018_PD_42040 5	MO Edile Fabbricati Zona Est 2018	94.063,21	0,44 %
			2018_PD_42050 1	MO Elettrica Fabbricati Zona Città storica 2018	62.380,42	0,29 %
			2018_PD_42050 2	MO Elettrica Fabbricati Zona Sud 2018	38.487,96	0,18 %
			2018_PD_42050 3	MO Elettrica Fabbricati Zona Ovest 2018	38.585,09	0,18 %
			2018_PD_42050 4	MO Elettrica Fabbricati Zona Nord 2018	40.520,89	0,19 %
			2018_PD_42050 5	MO Elettrica Fabbricati Zona Est 2018	38.758,50	0,18 %
			2018_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	2.127.693,59	9,99 %
			2018_PG_42080 1	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	13.267,36	0,06 %
			2018_PG_42100 1	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018	6.090,24	0,03 %
			2018_PG_42100 2	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018 - Zona OVEST	9.113,34	0,04 %
			2018_PG_42100 3	Realizzazione impianto di allarme acustico locali interni stadio Mirabello per adeguamento C.P.I.	6.378,16	0,03 %
			2018_PG_42110 1	MS edifici pubblici vari 2018		
			2018_PG_42110 2	MS edifici pubblici vari - Zona OVEST 2018	20.605,80	0,10 %
			2018_PG_42110 3	MS Edifici Pubblici Vari - Zona EST - Ultimazione lavori di copertura fabbricato Ex Polveriera	24.400,00	0,11 %
			2018_PG_42110 4	MS edifici pubblici vari zona OVEST - 2° intervento	14.213,00	0,07 %
			2018_PG_42110 5	MS ASCENSORI IN FABBRICATI COMUNALI	30.745,71	0,14 %
			2018_PG_4215	Supporto tecnico per la realizzazione degli impianti tecnologici Basilica della Ghiara		
			2018_PG_42970 1	MS cimiteri 2018	1.268,80	0,01 %
			2018_PG_42970 2	MS cimiteri - zona OVEST 2018	35.441,00	0,17 %
			2018_PG_42970 3	MS cimiteri - zona SUD 2018	25.627,92	0,12 %
			2018_PG_42970 4	MS cimiteri 2018 - Cimitero di Sabbione - Via A. Frank	0,00	0,00 %
			2018_PG_42970 5	MS cimiteri - zona OVEST 2018 - 2° intervento	0,00	0,00 %
			AMP2002_00160 4	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia	0,00	0,00 %
			O_81401	Nuovo forno crematorio a Coviolo	274.505,10	1,29 %
			O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio	0,00	0,00 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Patrimonio edilizio pubblico	O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	0,00	0,00 %
			O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione	0,00	0,00 %
			P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	117.190,60	0,55 %
			Q_90401	MS fabbricato acque chiare	75.881,46	0,36 %
			R_01001	MS casa colonica Mauriziano	17.158,08	0,08 %
			R_97101	Sistemazione copertura fabbricati complesso Polveriera	48.733,19	0,23 %
			R_99002	Lavori di completamento Piazza della Frumentaria 2017	83.213,76	0,39 %
			S_01701	Lavori di ampliamento sede Ausser in Via Compagnoni	0,00	0,00 %
			S_02901	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere interne	3.460,50	0,02 %
			S_02902	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere di urbanizzazione	0,00	0,00 %
			S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano	7.942,20	0,04 %
			S_04701	Interventi per spostamento voliere sede LIPU	14.820,00	0,07 %
			S_05101	Interventi di costruzione cellette cimiteriali	40.769,24	0,19 %
			S_05401	Adeguamento locali via Cassoli per attività giovanili	119.918,84	0,56 %
			S_05501	Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella	52.229,92	0,25 %
			S_05601	Rifacimento impianto Sala del Tricolore	126.172,40	0,59 %
			S_05701	Spese tecniche per abbattimento barriere architettoniche	17.999,98	0,08 %
			S_07201	Consolidamento Ex scuola Canali - Pulce	54.403,00	0,26 %
			S_09502	MS LOCALI DELL'ASILO NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA "GIOBI" c/o il polo denominato EX GIL danneggiati da allagamento	89,95	0,00 %
			Totale Azione		5.524.288,77	25,93 %
			Totale Obiettivo		16.415.212,45	77,05 %
	Mobilità	Grandi infrastrutture	H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	8.120,32	0,04 %
			S_05801	Piste ciclopeditoni: connessioni rurali Marmirolo-Bagno	7.920,24	0,04 %
			S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)	378.987,38	1,78 %
			Totale Azione		395.027,94	1,85 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Mobilità	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	O_81901	Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena	65.978,20	0,31 %
			O_85501	Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi	48.460,60	0,23 %
			Q_90201	Completamento pista ciclopedonale di Bagno	220.304,68	1,03 %
			T_09201	POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili	15.104,44	0,07 %
				Totale Azione	349.847,92	1,64 %
		Sicurezza stradale	2018_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2018		
			H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2	8.809,94	0,04 %
			O_82501	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffico Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2	7.277,65	0,03 %
			Q_89801	Barriere Antirumore in diverse zone della città	6.280,56	0,03 %
			R_00701	Interventi di moderazione del traffico. Rotonda Via Petrolini-Via Del Partigiano	2.203,20	0,01 %
			R_00901	Interventi di moderazione del traffico in Via Melato e Via Gorizia	23.730,56	0,11 %
			S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.Illi Rosselli	0,00	0,00 %
			S_02501	Adeguamento fermata bus Re-Tribunale. Polo scolastico via Makallè	0,00	0,00 %
			S_04601	Sistemazione ponte Via Bedeschi	49.992,38	0,23 %
			T_07901	Fluidificazione del traffico via Makallè	159.752,24	0,75 %
			T_08001	Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner	0,00	0,00 %
			T_11601	Rotatoria via Turri - via Del Partigiano e collegamento ciclopedonale via Turri - via Emilia	0,00	0,00 %
				Totale Azione	258.046,53	1,21 %
				Totale Obiettivo	1.002.922,39	4,71 %
	Rigenerazione urbana	Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo	T_08501	MS dei laghi di Parco Ottavi	42.279,23	0,20 %
				Totale Azione	42.279,23	0,20 %
		Rigenerazione urbana Centro storico	R_00501	Pedonalizzazione centro storico	25.110,82	0,12 %
			S_04801	Riqualificazione urbana strade - Lavori di completamento pavimentazione in pietra Via del Carbone	90.500,13	0,42 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Rigenerazione urbana	Rigenerazione urbana Centro storico	S_06701	Pedonalizzazione centro storico installazione 2 pilomat aggiuntivi ai 7 già previsti R_00501	21.787,25	0,10 %
			S_96501	Riqualificazione strade. Lavori di completamento pavimentazione in pietra VIA GUASCO	429.674,17	2,02 %
				Totale Azione	567.072,37	2,66 %
		Rigenerazione urbana quartieri e ville	2013_PD_4243	Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA	0,00	0,00 %
			2016_PG_54790_3	MS quartieri Zona Ovest 2016	24.254,80	0,11 %
			2016_PG_54790_4	MS quartieri Zona Nord 2016	2.649,50	0,01 %
			2016_PG_54790_5	MS quartieri Zona Est 2016	0,00	0,00 %
			2017_PG_54790_2	MS quartieri 2017 - Zona SUD	27.599,72	0,13 %
			2017_PG_54790_4	MS quartieri 2017 - zona NORD	30.189,59	0,14 %
			2017_PG_54790_5	MS quartieri 2017 - zona EST	39.434,37	0,19 %
			2018_PG_54790_1	Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST	141.063,00	0,66 %
			T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	0,00	0,00 %
				Totale Azione	265.190,98	1,24 %
				Totale Obiettivo	874.542,58	4,10 %
				Totale Indirizzo	18.635.556,86	87,47 %
				Totale CDR	46.592.965,95	100,00 %

Prodotto

2013_PD_4243

Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA

Riqualificazione di Via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli.

Descrizione

Nell'ottica di una riqualificazione stradale complessiva di Via Rinaldi sono stati ritenuti vincolanti per il conseguimento degli obiettivi scaturiti dall'analisi dei bisogni i seguenti interventi:

- 1) Realizzazione della pista ciclopedonale;
- 2) Realizzazione di interventi per la moderazione del traffico;
- 3) Opere di protezione stradale;
- 4) Interventi di manutenzione del fondo stradale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_4243_1 Chiusura contabile riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_4243_1_1	Verifica attuazione intervento entro il	30/09/2018	30/09/2018	201812
	Nota:			
O_4243_1_2	Chiusura contabilità entro il	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine

Budget previsto

	Spese Investimenti
Cap. 40180 Art. 25 RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA- ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=	750.000,00
Totale	750.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Colli Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,20 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Riqualificazione di Via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli.

L'area interessata dal presente progetto ricade interamente all'interno della circoscrizione Ovest ed è costituita dal tratto di Via Rinaldi che va dal centro di Cavazzoli a Viale 76° Brigata S.A.P. (rotatoria di Roncocesi).

Progetto

2015_PG_428904 Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2015_ trasformazione di area giochi esistente in area giochi inclusiva priva di barriere architettoniche e fruibile anche a portatori di disabilità all'interno del parco del noce nero

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Città senza barriere

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
60.000,00	60.000,00	59.999,36	58.839,36	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/08/2019	31/08/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	60.000,00
Totale		60.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_420201 MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
21.080,33	21.080,33	18.426,83	5.490,00	87,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	02/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	24/09/2019	25/09/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40142 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	21.080,33
Totale		21.080,33

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,01 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,01 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,01 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_420302 **Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
733,60	733,60	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/02/2019	28/02/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	733,60
Totale		733,60

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Progetto

2016_PG_420402 MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.433,99	3.433,99	2.348,50	0,00	68,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	02/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/01/2020	01/02/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	3.433,99
Totale		3.433,99

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Pirelli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_420503 MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Ovest 2016

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.391,60	3.391,60	3.391,60	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/03/2019	01/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	3.391,60
Totale		3.391,60

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_429101 MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
18.110,06	18.110,06	6.953,99	6.953,99	38,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	02/12/2019	02/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	18.110,06
Totale		18.110,06

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_429201 MS Musei 2016

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema museale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.295,18	2.295,18	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	03/05/2020	03/05/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40135 Art. 00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	2.295,18
Totale		2.295,18

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_429403 MS scuole secondarie di 1° grado Zona Ovest 2016

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.044,57	4.044,57	4.044,30	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/02/2019	28/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Liquidazione Incentivo	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	31/12/2018	
Nota:	Non si è provveduto alla liquidazione incentivo perché in attesa di regolamento dell'Amministrazione.				

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	4.044,57
Totale		4.044,57

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_429406 MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.353,33	2.353,33	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/03/2020	01/03/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	2.353,33
Totale		2.353,33

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_429601 MS strutture socio assistenziali 2016

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.469,88	3.469,88	3.034,14	3.034,14	87,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/03/2019	01/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	3.469,88
Totale		3.469,88

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_429801 Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
41.745,20	41.745,20	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_4298_1 Ottenimento analisi di vulnerabilità

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_4298_1_1	Ottenimento analisi vulnerabilità entro il	30/09/2018	23/08/2018	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase	Inizio	Fine

Budget previsto

	Spese Investimenti
Cap. 40203 Art. 13 PRESTAZIONI TECNICHE PER VALUT AZIONI E CERTIFICAZIONI PER AGIBILITA', SICUREZZA, V.I.A. DI OPERE E FABBRICATI PUBBLICI	41.745,20
Totale	41.745,20

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,01 %

Progetto

2016_PG_4299

Realizzazione di uno spazio Palestra Ability Gym

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
841,19	841,19	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
5		Acquisto ulteriori attrezzature per palestra Ability	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota: Acquisto non eseguito. Non si è trovato un articolo adeguato alle necessità.					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41124 Art. 02	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER A LLESTIMENTO PALESTRA ABILITY G YM	841,19
Totale		841,19

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_544403 MS illuminazione pubblica secondo stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
17.031,57	17.031,57	16.995,70	0,00	99,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	03/01/2018	04/01/2018
			Effettivo	01/04/2017	31/12/2017
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.031,57
Totale		17.031,57

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_547903 MS quartieri Zona Ovest 2016

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
48.144,10	48.144,10	24.254,80	18.422,00	50,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	06/03/2020	06/03/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	48.144,10
Totale		48.144,10

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_547904 MS quartieri Zona Nord 2016

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.649,50	2.649,50	2.649,50	2.649,50	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/02/2019	28/02/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	2.649,50
Totale		2.649,50

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_547905 MS quartieri Zona Est 2016

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.082,22	15.082,22	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/03/2019	31/03/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	15.082,22
Totale		15.082,22

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_420801 Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/05/2018	01/05/2018
			Effettivo	12/12/2017	12/01/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	15/04/2019	15/04/2019
			Effettivo	13/01/2018	01/04/2018
Nota:					

Budget previsto

	Spese Investimenti
Cap. 41155 Art. 01 QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTEZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA SERVIZI MANUTENZIONE)	20.000,00
Totale	20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_421001 Programma di adeguamento impianti antincendio 2017

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.513,86	2.513,86	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/02/2020	01/02/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	2.513,86
Totale		2.513,86

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_421003 **Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona Sud 2017**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
29.500,00	29.500,00	28.987,20	28.987,20	98,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	07/12/2017	06/01/2018
			Effettivo	07/12/2017	29/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	30/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	29.500,00
Totale		29.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Pirelli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,15 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_421004 **Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona EST 2017**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.429,00	5.429,00	5.429,00	5.429,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	07/12/2017	06/01/2018
			Effettivo	07/12/2017	29/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/01/2018	31/01/2018
			Effettivo	18/01/2018	18/01/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	16/04/2018	16/04/2018
			Effettivo	16/03/2018	16/03/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	5.429,00
Totale		5.429,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_421102 MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2017

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
13.766,65	13.766,65	13.077,18	13.077,18	95,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/07/2018	01/07/2018
			Effettivo	06/09/2017	06/09/2017
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/06/2019	30/06/2019
			Effettivo	07/09/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	13.766,65
Totale		13.766,65

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_421103 MS edifici pubblici vari Zona NORD 2017

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.046,60	15.046,60	15.046,60	14.480,56	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/12/2017	02/11/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	15.046,60
Totale		15.046,60

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_421104 MS edifici pubblici vari Zona EST 2017

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
55.000,00	55.000,00	51.716,86	24.400,00	94,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	27/11/2017	06/01/2018
			Effettivo	27/11/2017	27/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	13/09/2019	13/09/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	55.000,00
Totale		55.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_421105 MS edifici pubblici vari 2017 - Fontana p.zza Martiri del 7 luglio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.520,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	29/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	20.000,00
Totale		20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Progetto

2017_PG_421106 MS edifici pubblici vari 2017 - Sistemazione ambiti palestra scolastica rivalta nuova

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
39.866,40	39.866,40	39.369,40	39.369,40	98,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	07/12/2017	17/03/2018
			Effettivo	07/12/2017	28/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	29/12/2017	18/06/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo	19/06/2018	25/08/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	39.866,40
Totale		39.866,40

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_421206 MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Sud 2017

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	28/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	11.000,00
Totale		11.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429103 MS Biblioteche - Zona Sud 2017

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
21.752,94	21.752,94	21.752,94	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	18/11/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	02/11/2019	02/11/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	21.752,94
Totale		21.752,94

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Pirelli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429104 MS Biblioteche - Zona NORD 2017 Villa Cagnet

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
13.367,06	13.367,06	13.204,71	0,00	98,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	12/12/2017	22/03/2018
			Effettivo	12/12/2017	28/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	29/12/2017	01/10/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	30/12/2019
			Effettivo	02/10/2018	18/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	13.367,06
Totale		13.367,06

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429202 MS Musei 2017 - Torre del Bordello e sale dei Musei civici

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema museale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	40.000,00	38.308,59	38.308,59	95,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/11/2017	10/03/2018
			Effettivo	30/11/2017	27/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	28/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40135 Art. 00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	40.000,00
Totale		40.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429302 Realizzazione di una mensa scolastica presso la scuola primaria mons. Canossini

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Servizi per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
777,75	777,75	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/07/2018	06/07/2018
			Effettivo	25/07/2017	08/09/2017
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	777,75
Totale		777,75

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Progetto

2017_PG_429303 MS Scuola Primaria Pascoli

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Servizi per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
381,66	381,66	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/06/2018	06/06/2018
			Effettivo	14/07/2017	04/09/2017
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	381,66
Totale		381,66

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,20 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429305 MS scuole primarie 2017_Zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
9.566,39	9.566,39	8.540,00	8.540,00	89,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	9.566,39
Totale		9.566,39

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429306 MS scuole primarie 2017_Zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.079,30	2.079,30	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori in economia	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	2.079,30
Totale		2.079,30

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429307 MS scuole primarie 2017_Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.920,50	1.920,50	1.601,13	1.601,13	83,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/01/2020	31/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	1.920,50
Totale		1.920,50

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429402 MS scuole secondarie di 1° grado Centro Storico 2017

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
33.434,40	33.434,40	32.208,00	32.208,00	96,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/01/2020	31/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	33.434,40
Totale		33.434,40

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429406 MS Scuole secondarie di 1° grado 2017_Zona EST - 2° intervento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.558,66	1.558,66	1.532,32	1.532,32	98,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/12/2017	05/12/2017
			Effettivo	13/09/2017	26/10/2017
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	1.558,66
Totale		1.558,66

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429407 MS Scuole secondarie di 1° grado 2017_Zona SUD - 2° intervento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	29/11/2017	09/03/2018
			Effettivo	29/11/2017	27/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	28/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	12.800,00
Totale		12.800,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429503 MS Centri Sociali 2017 - Zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	15.213,74	14.469,54	50,7 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	17/11/2017	25/02/2018
			Effettivo	17/11/2017	22/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/06/2018	01/06/2018
			Effettivo	23/12/2017	01/01/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/05/2019	30/05/2019
			Effettivo	02/01/2018	19/07/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	30.000,00
Totale		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429504 MS Centri Sociali 2017 - Zona EST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.000,00	5.000,00	4.684,80	4.684,80	93,7 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	07/12/2017	17/03/2018
			Effettivo	07/12/2017	29/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	30/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	5.000,00
Totale		5.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429505 MS Centri Sociali 2017 - Zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
31.084,49	31.084,49	31.084,48	26.095,48	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	11/12/2017	21/03/2018
			Effettivo	11/12/2017	29/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	30/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	31.084,49
Totale		31.084,49

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429506 MS Centri Sociali 2017 - Zona CENTRO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
7.000,00	7.000,00	6.588,00	6.588,00	94,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	12/12/2017	22/03/2018
			Effettivo	12/12/2017	28/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	29/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	7.000,00
Totale		7.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429604 MS strutture socio assistenziali 2017 - zona CENTRO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Integrazione socio sanitaria

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.000,00	12.000,00	11.590,00	11.590,00	96,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	19/12/2017	08/01/2018
			Effettivo	19/12/2017	29/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	30/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

	Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 01 MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	12.000,00
Totale	12.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429703 MS cimiteri 2017 - Zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
14.000,00	14.000,00	13.850,00	13.850,00	98,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	09/11/2017	17/02/2018
			Effettivo	09/11/2017	22/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	17/02/2018	17/02/2018
			Effettivo	23/12/2017	01/01/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	15/02/2019	16/02/2019
			Effettivo	02/01/2018	08/05/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	14.000,00
Totale		14.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429704 MS cimiteri 2017 - Zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
27.066,00	27.066,00	7.332,37	7.332,37	27,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	27/11/2017	07/03/2018
			Effettivo	27/11/2017	27/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	28/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	27.066,00
Totale		27.066,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Hermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Hermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_429705 MS cimiteri 2017 - Zona EST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.000,00	5.000,00	2.820,01	2.820,01	56,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	07/12/2017	17/03/2018
			Effettivo	07/12/2017	29/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	30/12/2017	31/07/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo	01/08/2018	12/09/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	5.000,00
Totale		5.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_544401 MS illuminazione pubblica 2017

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	20.685,10	20.685,10	41,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	28/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/02/2020	01/02/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00
Totale		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Progetto

2017_PG_545303 MS verde pubblico e arredo urbano Zona Centro Storico 2017

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	43.040,14	43.040,14	86,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	11/07/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	50.000,00
Totale		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_545304 MS Verde pubblico e arredo urbano Zona Est

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.002,07	3.002,07	2.940,36	1.522,71	97,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/02/2019	28/02/2019
			Effettivo	23/09/2017	18/01/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	3.002,07
Totale		3.002,07

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_545305 MS Verde pubblico e arredo urbano Zona SUD - 2° intervento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.982,00	15.982,00	15.982,00	15.982,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	18/12/2017	28/03/2018
			Effettivo	18/12/2017	29/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	30/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/02/2020	01/02/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	15.982,00
Totale		15.982,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_545307 MS Alberature - Centro Storico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
39.999,68	39.999,68	39.999,68	39.513,85	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	19/12/2017	29/03/2018
			Effettivo	19/12/2017	29/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	30/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/02/2020	01/02/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	39.999,68
Totale		39.999,68

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_545401 MS sicurezza urbana 2017

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
90.000,00	90.000,00	74.185,38	25.866,31	82,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	30/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/02/2020	01/02/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40198 Art. 02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	90.000,00
Totale		90.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_547502 **Riqualificazione parcheggio di Vicolo dei Servi e aiuole di P.zza Martiri del 7 Luglio**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.719,36	4.719,36	793,56	0,00	16,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/02/2020	01/02/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	4.719,36
Totale		4.719,36

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_547503 Manutenzione straordinaria pavimentazioni in pietra

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
29.629,80	29.629,80	29.629,80	29.151,90	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	18/11/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/02/2020	01/02/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	29.629,80
Totale		29.629,80

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_547504 Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.586,14	30.586,14	30.586,14	30.151,85	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/02/2020	01/02/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	30.586,14
Totale		30.586,14

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_547505 Riqualficazione parcheggio di Piazza Vallisneri

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
39.568,88	39.568,88	38.963,91	0,00	98,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/02/2020	01/02/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	39.568,88
Totale		39.568,88

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_547902 MS quartieri 2017 - Zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
69.074,24	69.074,24	27.599,72	17.058,92	40,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	29/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/02/2020	01/02/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	69.074,24
Totale		69.074,24

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_547904 MS quartieri 2017 - zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
35.800,00	35.800,00	30.189,59	30.189,59	84,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/11/2017	10/03/2018
			Effettivo	30/11/2017	27/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	10/03/2018	11/03/2018
			Effettivo	28/12/2017	10/01/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/03/2019	31/03/2019
			Effettivo	11/01/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	35.800,00
Totale		35.800,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_547905 MS quartieri 2017 - zona EST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
46.000,00	46.000,00	39.434,37	25.144,88	85,7 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	27/12/2017	06/04/2018
			Effettivo	27/12/2017	29/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	30/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/02/2020	01/02/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	46.000,00
Totale		46.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Laurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_548001 MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017

Descrizione Il progetto riguarderà tutta la rete stradale cittadina.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.200.000,00	1.200.000,00	1.063.328,79	867.034,32	88,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	10/06/2018	30/06/2018
			Effettivo	18/11/2017	22/03/2018
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	01/09/2018	31/10/2018
			Effettivo	23/03/2018	03/07/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	04/07/2018	18/06/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/07/2019	31/07/2019
			Effettivo	19/06/2018	21/11/2018
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/07/2019	29/10/2019
			Effettivo	21/05/2019	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	1.200.000,00
Totale		1.200.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Tanzi Matteo	Responsabile Unico di Progetto	11,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,15 %

Analisi risultati

La rete stradale cittadina necessita di una costante manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Ciò deve avvenire attraverso una normale e periodica sistemazione di avvallamenti , buche abrasioni del manto stradale e dei marciapiedi.

Ogni anno si rende necessario provvedere ad una manutenzione straordinaria mediante rifacimento di pavimentazioni stradali, cordoli, pozzetti, guard-rail, banchine, fossi, caditoie, segnaletica verticale e orizzontale. Il progetto si propone di mantenere in efficienza la rete stradale del territorio comunale e aumentarne il livello di sicurezza, ed ha i seguenti obiettivi:

- ripristinare le condizioni di sicurezza stradale, eliminando situazioni di pericolo alla viabilità dovute a voragini, abrasioni, avvallamenti;
- ripristinare le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso;
- introdurre elementi di moderazione del traffico veicolare;
- risistemare i marciapiedi esistenti cercando di eliminarne le barriere architettoniche esistenti.

Prodotto

2018_PD_420101 Ingegneria edifici Attività gestionali e amministrative

Descrizione	Attività di supporto al Dirigente di Servizio e ai tecnici nella definizione delle analisi di semplificazione dei processi manutentivi, degli allineamenti con procedure di bilancio e di valutazione della qualità ed economicità degli appalti di gestione calore, strade e illuminazione pubblica.
	Attività di segreteria del Servizio e del Dirigente, gestione del protocollo, predisposizione di rendicontazioni inerenti le prestazioni lavorative del personale del servizio e svolgimento di attività di supporto funzionali di tutti i documenti ed atti in entrata ed in uscita dal Servizio tramite il protocollo sezionale ed il programma di archivio generale; predisposizione dei rendiconti e delle pratiche relative alla rilevazione delle presenze del personale del Servizio, coordinamento e gestione attività inerenti l'attività del dirigente, gestione dei rapporti verso soggetti interni ed esterni, ricevimento cittadini.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
15.000,00	268.500,00	210.870,35	50.724,97	78,5 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
540.204,07	800.204,07	686.347,92	346.674,92	85,8 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	2.560.000,00			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_4201_1 Espletamento attività amministrative

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_4201_1_1	Numero atti redatti	340	476	201812
	Nota: Delibere, determine e provvedimenti dirigenziali			
O_4201_1_2	Numero risposte ad interpellanze, mozioni e reclami	10	13	201812

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
	Nota:			
O_4201_1_3	n. contratti stipulati	60	622	201812
	Nota: Affidi diretti, a mezzo corrispondenza, Mepa e buoni d'ordine			
O_4201_1_4	n. perizie per sinistri	96	99	201812
	Nota:			
O_4201_1_5	n. dichiarazioni per pignoramenti	4	8	201812
	Nota:			
O_4201_1_6	n. incarichi affidati	10	32	201812
	Nota:			
O_4201_1_7	n. liquidazioni evase	718	723	201812
	Nota:			
O_4201_1_8	n. collaudi opere di urbanizzazione e pareri per pratiche Servizio Edilizia	6	46	201812
	Nota:			
O_4201_1_9	n. atti per sponsorizzazioni rotonde stradali	73	74	201812
	Nota:			
O_4201_1_A	comunicazioni SITAR, ANAC e MEF	100	120	201812
	Nota:			
O_4201_1_B	n. CIG richiesti	640	653	201812
	Nota:			
O_4201_1_C	n. DURC richiesti	100	1244	201812
	Nota: Per ogni affidamento (contratto, buono d'ordine, sal, e liquidazioni, autorizzazioni al subappalto) viene chiesto il Durc.			
O_4201_1_D	n. richieste di intervento inserite sul gestionale dal Centro Chiamate	15500	16240	201812
	Nota:			
O_4201_1_E	n. convenzioni con associazioni di volontariato	35	35	201812
	Nota:			
O_4201_1_F	n. autorizzazioni (concessioni) rilasciate per manomissione suolo pubblico	140	163	201812
	Nota:			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_4201_2 Monitorare i pagamenti relativi al canone del Leasing Scuola di Bagno e Massenzatico

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_4201_2_1	n. rate di pagamento Leasing monitorate anno 2018	4	4	201812
	Nota:			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_4201_3 Rendicontazione Monitoraggio Opere Pubbliche ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 229 del 2011

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazi one (Ind)
P_4201_3_1	% di rendicontazione	80	84,53	201812
	Nota: la % viene calcolata rapportando il numero dei CUP rendicontati a BDAP dal servizio al totale dei CUP assegnati al servizio. (399 rendicontati/472 CUP del servizio).			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_4201_1	Supporto al Dirigente per la gestione di monitoraggi e controllo di gestione;Supporto tecnico ad altri Servizi (verifica e validazione dei progetti); Rapporti con altri Enti; Consulenza giuridica ai tecnici (approfondimento norme e schemi tipo).	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_4201_1	Verifica della progettazione e collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati nell'ambito del PUA	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_4201_1	Attività di Gestione Impianti Fotovoltaici (Registro Dogane, Dichiarazione Annuale e gestione GSE)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_4201_1	Programmazione della Formazione del Personale del Servizio e dell'Ente	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_4201_1	Adempimenti per A. V. C. P, Comunicazioni obbligatorie BDAP; aggiornamento SITAR; Richiesta telematica di D.U.R.C.; Gestione del Protocollo Generale e delle PEC	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
6	2018_OB_4201_1	Affidamento lavori e servizi attraverso MEPA e INTERCENTER	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
7	2018_OB_4201_1	Anagrafe edilizia scolastica	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
8	2018_OB_4201_1	Disegno tecnico ed elaborazioni grafiche fotorealistiche, Archivio Dati consistenza infrastrutture e archivio files progetti; Fotocopiatura e supporto ai disegnatori per la gestione dell'archivio.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

9	2018_OB_4201_1	Attività di supporto al Servizio Polizia Mortuaria per Cimiteri: pareri cappelle private, progetti aree, verifica interesse culturale.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
10	2018_OB_4201_1	Effettuare i pagamenti previo controllo in modo puntuale rispettando le scadenze	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
11	2018_OB_4201_2	Effettuare i pagamenti previo controllo in modo puntuale rispettando le scadenze	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 03499 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U 32201==	25.000,00		
Cap. 06211 Art. 01	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAMENTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	5.000,00		
Cap. 06360 Art. 02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SERVIZI VARI		9.650,00	
Cap. 06360 Art. 05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DI FABBRICATI E IMPIANTI		5.000,00	
Cap. 06360 Art. 06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANALISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE		47.500,00	
Cap. 08451 Art. 00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL C OMUNE PER ESECUZIONE DI CONCES SIONI	20.000,00		
Cap. 08465 Art. 00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI (contributo q.p. del netto da spese e IVA)	15.000,00		
Cap. 08470 Art. 00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	200.000,00		
Cap. 08600 Art. 00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		35.000,00	
Cap. 08807 Art. 00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SERVIZI EDIFICI E RETI		5.350,00	
Cap. 08815 Art. 00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MA GGIORE USURA STRADALE	3.500,00		
Cap. 11153 Art. 00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE		211.750,00	
Cap. 15100 Art. 00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E ELEMENTARE DI BAGNO E MANSINATO		265.954,07	

Cap. 29262 Art. 00	INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE		20.000,00	
Cap. 30210 Art. 00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) = == VEGG. CAP/E 8470===		200.000,00	
Cap. 40009 Art. 01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMB ITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)			2.560.000,00
Totale		268.500,00	800.204,07	2.560.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Barresi Ugo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bedogni Glauco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	34,00 %
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	27,00 %
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Bigi Mariacristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Boncore Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bottazzi Bruno	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,50 %
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Carpi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,50 %
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Colli Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	98,90 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	44,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,90 %
Mainini Renata	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Malinconico Raffaele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Mazzieri Brunella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Messori Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pirelli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	29,00 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Rovacchi Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,50 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,85 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,80 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Zanni Luciana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_420201 MO Fabbricati intero territorio 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
89.733,35	158.028,00	123.207,03	16.260,22	78,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	01/01/2018	24/05/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	81.275,22
Cap. 09000 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE FABBRICATI	10.000,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	14.849,61
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	5.368,70
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.541,06
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	2.453,01
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	36.770,88
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	3.769,52
Totale		158.028,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_420301 MO Sicurezza fabbricati comunali 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti

Stanziale Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
253.500,00	253.500,00	236.473,76	635,76	93,3 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_4203_1 Garantire la sicurezza nei fabbricati comunali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_4203_1_1	n. certificazioni di sicurezza degli immobili inserite nei singoli fascicoli dei fabbricati	50	50	201812
	Nota:			
O_4203_1_2	n. verifiche sulla sicurezza ed igiene del lavoro	90	90	201812
	Nota:			
O_4203_1_3	n. documenti di valutazione del rischio nuovi o aggiornati	10	10	201812
	Nota:			
O_4203_1_4	n. dei fascicoli dell'opera nuovi o ristrutturati	8	8	201812
	Nota:			
O_4203_1_5	n. sopralluoghi effettuati per amianto	10	20	201812
	Nota:			
O_4203_1_6	n. interventi effettuati relativi ai controlli ed integrazione dei presidi di sicurezza	90	90	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	18/09/2018
			Effettivo	01/01/2018	12/09/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	18/09/2018	31/12/2018
			Effettivo	13/09/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	253.500,00
Totale		253.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %
Bigi Mariacristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Bottazzi Bruno	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Melegari Maria Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %
Versari Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

La Commissione comunale di vigilanza di pubblico spettacolo era stata assegnata al Dirigente in staff ing. Daniele Pecorini e il personale della UOC sicurezza, aveva il compito di affiancarlo per i primi mesi del 2018. A seguito delle dimissioni di presidente della commissione da parte dell'ing. Pecorini, con Delega PG 117970 del 19/09/2018 veniva nominato il geom. Stefano Fontanili quale presidente della Commissione. Gli indicatori di questa attività della UOC Sicurezza sono allegati nella sezione documentale

Progetto

2018_PD_420401 MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
224.350,99	222.668,59	211.168,59	127.111,17	94,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	01/01/2018	22/05/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	91.104,15
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	11.500,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	42.977,70
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	19.770,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	11.532,50
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	10.553,60
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	23.687,64
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	11.543,00
Totale		222.668,59

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_420402 MO Edile Fabbricati Zona Sud 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
128.694,12	125.577,15	125.577,15	73.693,64	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	22/05/2017	22/05/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	46.966,74
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	28.197,90
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	12.936,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	7.546,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	6.899,20
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	15.485,31
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	7.546,00
Totale		125.577,15

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pirelli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_420403 MO Edile Fabbricati Zona Ovest 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
128.638,00	118.776,07	118.776,07	69.711,74	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	22/05/2017	22/05/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	44.163,52
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	26.514,90
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	12.342,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	7.199,50
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	6.582,40
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	14.774,25
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	7.199,50
Totale		118.776,07

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_420404 MO Edile Fabbricati Zona Nord 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
114.496,52	117.597,79	117.597,78	68.208,49	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	22/05/2017	22/05/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	49.642,55
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	29.804,40
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	8.250,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	4.812,50
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	4.400,00
Cap. 24335 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE	6.000,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	9.875,84
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	4.812,50
Totale		117.597,79

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_420405 MO Edile Fabbricati Zona Est 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
88.648,32	94.063,20	94.063,21	54.939,12	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	22/05/2017	22/05/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	42.481,58
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	25.505,10
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	6.702,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	3.909,50
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	3.564,80
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	8.001,22
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	3.899,00
Totale		94.063,20

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	58,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_420501 MO Elettrica Fabbricati Zona Città storica 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
74.389,89	62.380,42	62.380,42	34.640,47	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	09/05/2017	09/05/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	23.726,84
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	14.481,17
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	5.235,50
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	3.453,20
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	2.450,66
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	9.357,06
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	3.675,99
Totale		62.380,42

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_420502 MO Elettrica Fabbricati Zona Sud 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.482,97	38.487,96	38.487,96	36.373,57	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	09/05/2017	09/05/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	14.639,17
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	8.934,71
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	3.230,24
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	2.130,58
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	1.512,03
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	5.773,19
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	2.268,04
Totale		38.487,96

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_420503 MO Elettrica Fabbricati Zona Ovest 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
51.516,85	38.585,09	38.585,09	32.015,65	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	09/05/2017	09/05/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	14.676,12
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	8.957,25
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	3.238,39
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	2.135,97
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	1.515,84
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	5.787,76
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	2.273,76
Totale		38.585,09

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_420504 MO Elettrica Fabbricati Zona Nord 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
54.692,33	41.320,49	40.520,89	38.375,28	98,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	09/05/2017	09/05/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	14.385,29
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	8.779,75
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	3.174,22
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.093,63
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	1.485,81
Cap. 24335 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE	3.500,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	5.673,08
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==	2.228,71
Totale		41.320,49

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_420505 MO Elettrica Fabbricati Zona Est 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.599,92	38.758,50	38.758,50	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	09/05/2017	09/05/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	14.742,08
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	8.997,51
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	3.252,95
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	2.145,56
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	1.522,65
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	5.813,77
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	2.283,98
Totale		38.758,50

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_4206

Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico

Entrate Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
139.000,00	139.000,00			

Spese Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.128.000,00	2.128.000,00	2.127.693,59	1.388.275,43	100,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_4206_1

Razionalizzazione della spesa relativa alla Gestione Calore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_4206_1_1	Percentuale di risparmio ottenuto con l'appalto Gestione Calore rispetto alla base di gara (senza aumento di punti luce, senza revisione prezzi a ad andamento climatico della stagione termica come contrattualmente previsto)	4	4	201812
	Nota:			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_4206_2

Mantenere il contenimento dei consumi energetici dei fabbricati comunali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_4206_2_1	% di riduzione della quantità di energia primaria invernale (kwh/mc per anno) necessaria per il riscaldamento	0,3	0,4	201812
	Nota: DUP			

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_4206_2_2	% di sostituzione dei serramenti esistenti nelle scuole con serramenti ad alta prestazione energetica	15	15	201812
	Nota: DUP			
M_4206_2_3	% di riduzione del consumo di combustibile per il riscaldamento dei fabbricati	10	10	201812
	Nota: DUP			

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08454 Art. 00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE	130.000,00	
Cap. 08457 Art. 00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI	9.000,00	
Cap. 32012 Art. 00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)		152.562,84
Cap. 32013 Art. 00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)		29.126,96
Cap. 32013 Art. 01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)		22.717,45
Cap. 32017 Art. 00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)		299.263,80
Cap. 32017 Art. 01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)		11.540,73
Cap. 32018 Art. 00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)		30.921,13
Cap. 32020 Art. 01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)		453.676,72
Cap. 32021 Art. 00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)		812.715,23
Cap. 32021 Art. 01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)		177.575,01
Cap. 32024 Art. 00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)		37.589,21
Cap. 32024 Art. 01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)		100.310,92
Totale		139.000,00	2.128.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	24,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_42PA

Anticorruzione

Descrizione

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2016 è stato approvato il Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2016 - 2018 che prevede specifici obiettivi per ogni Servizio.
Tali obiettivi dovranno essere monitorati nel corso dell'anno dal Servizio di riferimento.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_42PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_42PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	79	201812
	Nota: *Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT.			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_42PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC in relazione alle specifiche misure anticorruzione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_42PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	15	201806
	Nota:			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_42PT

Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione. Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_42PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_42PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	75	201812
Nota: Il dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540201 Sfalci Aree verdi nell'intero territorio comunale 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
482,17	482,17	1.000,00	0,00	207,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	28/11/2016	28/11/2016
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	482,17
Totale		482,17

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Progetto

2018_PD_540202 Sfalci Aree verdi Zona Sud 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
319.664,78	319.664,78	319.664,78	128.278,24	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	28/11/2016	28/11/2016
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	319.664,78
Totale		319.664,78

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540203 Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
160.472,49	160.472,49	160.472,49	78.987,88	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	28/11/2016	28/11/2016
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	160.472,49
Totale		160.472,49

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,50 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540204 Sfalci Aree verdi Zona Nord 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
225.281,26	225.281,26	225.281,26	87.910,27	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	28/11/2016	28/11/2016
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	225.281,26
Totale		225.281,26

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540205 Sfalci Aree verdi Zona Est 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziale Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
134.099,30	134.099,30	134.099,30	65.628,31	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	28/11/2016	28/11/2016
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	134.099,30
Totale		134.099,30

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540301 MO verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
743.009,51	554.440,66	514.121,36	205.386,62	92,7 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	15/02/2018
			Effettivo	01/01/2018	14/02/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	15/02/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/02/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTI A FESTE E INIZIATIVE CULTURALI	115.000,00
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICA (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	292.589,83
Cap. 30203 Art. 00	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONE FINANZIATE CON SANZIONI REGOLAMENTO VERDE == VEGG. CAP. E-62 11/1 ==	5.000,00
Cap. 32010 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ. PUBBLICA / SEMAFORI	45.000,00
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	86.850,83
Cap. 32250 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE	10.000,00
Totale		554.440,66

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540401 MO verde zona Città storica 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
171.704,26	266.803,28	266.803,28	171.362,56	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	19/04/2017	19/04/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	266.803,28
Totale		266.803,28

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540402 MO verde zona Sud 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
167.249,11	230.549,98	230.549,98	98.357,37	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	19/04/2017	19/04/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	230.549,98
Totale		230.549,98

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540403 MO verde zona Ovest 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
109.728,34	143.587,74	143.587,74	103.898,45	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	19/04/2017	19/04/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	143.587,74
Totale		143.587,74

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540404 MO verde zona Nord 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
86.190,78	112.895,88	112.895,88	112.545,63	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	19/04/2017	19/04/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	112.895,88
Totale		112.895,88

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	17,00 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540405 MO verde zona Est 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
41.746,50	74.573,29	74.573,29	68.498,02	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	19/04/2017	19/04/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	74.573,29
Totale		74.573,29

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540501 MO infrastrutture zona Città storica 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
166.518,76	143.057,20	143.057,20	129.102,12	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	18/04/2017	18/04/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	143.057,20
Totale		143.057,20

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barresi Ugo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540502 MO infrastrutture zona Sud 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
131.000,00	137.982,00	137.978,89	128.644,07	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	18/04/2017	18/04/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	137.982,00
Totale		137.982,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	32,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540503 MO infrastrutture zona Ovest 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
108.872,80	141.534,64	141.534,64	125.381,63	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	18/04/2017	18/04/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	141.534,64
Totale		141.534,64

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Rovacchi Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540504 MO infrastrutture zona Nord 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
115.710,90	150.424,17	150.424,17	104.329,25	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	18/04/2017	18/04/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	150.424,17
Totale		150.424,17

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540505 MO infrastrutture zona Est 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
120.721,07	156.937,39	156.937,39	94.809,87	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	19/04/2017	19/04/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	156.937,39
Totale		156.937,39

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540601 MO segnaletica zona Città storica 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
72.714,53	45.994,00	45.994,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	18/09/2018
			Effettivo	01/01/2018	14/09/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	18/09/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/09/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	45.994,00
Totale		45.994,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barresi Ugo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540602 MO segnaletica zona Sud 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
61.267,79	36.011,47	36.011,47	36.011,47	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	23/08/2018
			Effettivo	01/01/2018	23/08/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	23/08/2018	31/12/2018
			Effettivo	23/08/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	36.011,47
Totale		36.011,47

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540603 MO segnaletica zona Ovest 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziale Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
57.399,10	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	27/11/2018
			Effettivo	01/01/2018	23/11/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	27/11/2018	31/12/2018
			Effettivo	24/11/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	2.782,95
Cap. 32213 Art. 00	SPESE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE ==VEGG. CAP. E/8831==	17.217,05
Totale		20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540604 MO segnaletica zona Nord 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.336,50	35.579,35	35.579,35	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	30/07/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/07/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/07/2018	31/12/2018
			Effettivo	30/07/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	35.579,35
Totale		35.579,35

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540605 MO segnaletica zona Est 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziale Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
24.458,55	41.846,00	41.846,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	18/09/2018
			Effettivo	01/01/2018	14/09/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	18/09/2018	21/03/2019
			Effettivo	15/09/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	41.846,00
Totale		41.846,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540701 MO Fontane 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	20/12/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/06/2018	31/12/2018
			Effettivo	21/12/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32201 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO FINANZIATA DA SPONSORIZ ZAZIONI == VEGG. CAP. E 3499 ==	25.000,00
Totale		25.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_540801 Ripristino strade a seguito di posa di sottoservizi 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	17.217,05	17.217,05	86,1 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	2.782,95			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/06/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08831 Art. 00	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSIONI STRADALI VEGG. CAP. U/322 13-32214==	20.000,00	
Cap. 32213 Art. 00	SPESE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE ==VEGG. CAP. E/8831==		2.782,95
Totale		20.000,00	2.782,95

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_540901 Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
840.000,00	1.590.000,00	1.589.825,72	1.271.471,87	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_5409_1 Gestione del servizio di sgombero neve e salatura antighiaccio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_5409_1_1	n. salature previste nell'anno termico	4	34	201809
	Nota: (media numero di salature variabile secondo stagione termica). Valore atteso sicuramente superato N. definitivo, da quantificare dopo la contabilità finale, attualmente in corso			
O_5409_1_2	n. mezzi impegnati nello sgombero neve previsti da contratto	182	182	201812
	Nota:			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5409_2 Aggiudicazione del nuovo appalto per lo sgombero neve e salatura antighiaccio entro novembre 2018 ai fini di migliorare la sicurezza stradale.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5409_2_1	Rispetto delle tempistiche per consentire l'inizio del nuovo appalto entro il	19/11/2018	16/11/2018	201812
	Nota: RUD 1013 DEL 20/09/2018. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE .. PER LE STAGIONI INVERNALI DALL'ANNUALITÀ 2018-2019 ALL'ANNUALITÀ 2019-2020 COMPRESA.			
M_5409_2_2	Consolidare la % di mezzi impegnati nello sgombero neve	20	20	201812
	Nota: DUP			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5409_1	ESECUZIONE LAVORI: SALATURA ANTIGHIACCIO E PULIZIA NEVE.	Previsto	01/01/2018	18/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	18/03/2018
Nota:					
2	2018_OB_5409_1	CONTABILITA' LAVORI E LIQUIDAZIONE	Previsto	19/03/2018	31/10/2018
			Effettivo	19/03/2018	12/11/2018
Nota: Scostamento dalla tempistica prevista dovuto alla verifica e analisi della contabilità consegnata da Iren					
3	2018_OB_5409_2	Progettazione con stesura di Capitolato Tecnico	Previsto	31/03/2018	31/10/2018
			Effettivo	31/03/2018	20/09/2018
Nota: DD n. 1013 del 20/09/2018					
4	2018_OB_5409_2	Predisposizione e pubblicazione Bando di Gara	Previsto	01/11/2018	28/02/2019
			Effettivo	05/10/2018	16/11/2018
Nota: Gara deserta					
5	2018_OB_5409_2	Proroga tecnica	Previsto	01/09/2018	19/11/2018
			Effettivo	17/11/2018	21/12/2018
Nota: Proroga tecnica non ammissibile dal punto di vista normativo. A seguito della gara andata deserta, si è proceduto all'affido diretto con DD 2018/1612 del 21/12/2018					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32212 Art. 00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRA DE E PIAZZE	1.590.000,00
Totale		1.590.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_541001 Gestione illuminazione pubblica e semafori 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziale Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.221.992,67	4.221.992,67	4.221.992,67	3.009.465,03	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5410_1 Affidamento dell'appalto economicamente più vantaggioso e energeticamente più efficiente per l'Amministrazione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5410_1_1	Progettazione con stesura di capitolato entro il	31/10/2018		
	Nota: Col Decreto 28 Marzo 2018, pubblicato in G.U. il 28/04/2018, sono stati approvati i nuovi "Criteri Ambientali Minimi per il servizio di Pubblica Illuminazione" per non essendoci nessuna convenzione attiva in Consip e non avendo il tempo materiale per redi			
M_5410_1_2	Pubblicazione del bando di gara entro il	30/11/2018		
	Nota: Col Decreto 28 Marzo 2018, pubblicato in G.U. il 28/04/2018, sono stati approvati i nuovi "Criteri Ambientali Minimi per il servizio di Pubblica Illuminazione" per non essendoci nessuna convenzione attiva in Consip e non avendo il tempo materiale per redi			
M_5410_1_3	Proroga tecnica del contratto vigente entro il	30/09/2018	28/09/2018	201809
	Nota: Proroga tecnica DD RUD 2018/1041 del 28/09/2018. Si è optato per la proroga tecnica per verificare la funzionalità del Servizio LUCE4 di Consip			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_5410_2 Mantenere 3 giorni di attesa per esecuzione lavori di manutenzione richiesti dai cittadini per l'illuminazione pubblica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_5410_2_1	Giorni di attesa del cittadino per la riparazione di guasti o manutenzione dell'illuminazione pubblica segnalati.	3	3	201812
	Nota:			

Obiettivo Prioritario
2018_OB_5410_3 **Migliorare il servizio e la risposta agli utenti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_5410_3_1	Percentuale di attivazione delle procedure relative alle richieste pervenute attraverso la Centrale Operativa	100	100	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5410_3	Mantenimento del bene nello stato attuale attraverso interventi di riparazione a guasto	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_5410_3	Mantenimento del bene nello stato attuale attraverso interventi di riparazione programmata e interventi di riqualificazione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	28/09/2017	28/09/2017
Nota:					
4		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32011 Art. 00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI	4.221.992,67
Totale		4.221.992,67

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_541101 MO arredo urbano zona Città storica 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
26.994,00	22.823,94	22.823,94	22.823,94	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	19/04/2017	19/04/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	22.823,94
Totale		22.823,94

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_541102 MO arredo urbano zona Sud 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
26.994,00	22.482,45	22.482,45	22.482,45	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	19/04/2017	19/04/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	22.482,45
Totale		22.482,45

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_541103 MO arredo urbano zona Ovest 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
26.994,00	22.482,45	22.482,45	22.482,45	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	19/04/2017	19/04/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	22.482,45
Totale		22.482,45

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Rovacchi Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_541104 MO arredo urbano zona Nord 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
28.395,50	50.303,33	50.303,33	39.860,74	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo	19/04/2017	19/04/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	50.303,33
Totale		50.303,33

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	26,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_541105 MO arredo urbano zona Est 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
26.994,00	21.907,83	21.907,83	21.907,83	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	05/01/2018
			Effettivo		
Nota:					
2		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	21.907,83
Totale		21.907,83

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_420801 Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	33.267,36	13.267,36	0,00	39,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	12/04/2018
			Effettivo	02/01/2018	09/11/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/04/2018	13/04/2018
			Effettivo	28/11/2018	28/11/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	11/04/2019	12/04/2019
			Effettivo	29/11/2018	20/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40105 Art. 11	LAVORI IMPIANTI TECNOLOGICI S EDE PROTEZIONE CIVILE (VIA DE L CHIONSO CROCE ROSSA) FINANZI AMENTO CON CONTR.REG.LE VEGG. E. CAP. 9793/3	13.267,36
Cap. 41155 Art. 01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)	20.000,00
Totale		33.267,36

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_420901 Ms infrastrutture per lo sport 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	0,00			0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	12/04/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/04/2018	13/04/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	11/04/2019	12/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

		Spese Investimenti
Cap. 40142 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	
Totale		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Pirelli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2018_PG_420902 Ms infrastrutture per lo sport 2018 - Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	12.000,00	11.824,00	10.736,00	98,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	29/03/2018	07/07/2018
			Effettivo	29/03/2018	27/04/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	28/04/2018	28/04/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	30/12/2019
			Effettivo	29/04/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40142 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	12.000,00
Totale		12.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_420903 Ms infrastrutture per lo sport 2018 - Zona CENTRO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	38.000,00	37.307,60	14.274,00	98,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	25/09/2018	03/01/2019
			Effettivo	25/09/2018	19/10/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	20/10/2018	20/10/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo	21/10/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40142 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	38.000,00
Totale		38.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_421001 Programma di adeguamento impianti antincendio 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	20.300,84	6.090,24	6.090,24	30,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	20.300,84
Totale		20.300,84

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_421002 **Programma di adeguamento impianti antincendio 2018 - Zona OVEST**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	15.000,00	9.113,34	0,00	60,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	23/10/2018	31/01/2019
			Effettivo	20/06/2018	19/07/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	06/05/2019	06/05/2019
			Effettivo	20/07/2018	15/07/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	05/08/2020	05/08/2020
			Effettivo	16/07/2018	30/09/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	15.000,00
Totale		15.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_421003 Realizzazione impianto di allarme acustico locali interni stadio Mirabello per adeguamento C.P.I.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	6.378,16	6.378,16	6.378,16	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	10/07/2018	18/10/2018
			Effettivo	10/07/2018	30/07/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	31/07/2018	30/07/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	13/03/2020	13/03/2020
			Effettivo	31/07/2018	11/10/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	6.378,16
Totale		6.378,16

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_421101 MS edifici pubblici vari 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
134.600,00	0,00			0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	12/04/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/04/2018	13/04/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	11/04/2019	12/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	
Totale		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,50 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Pirelli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_421102 MS edifici pubblici vari - Zona OVEST 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
21.000,00	21.000,00	20.605,80	20.605,80	98,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/01/2018	26/04/2018
			Effettivo	16/01/2018	02/02/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	03/02/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/01/2020	01/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	21.000,00
Totale		21.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_421103 MS Edifici Pubblici Vari - Zona EST - Ultimazione lavori di copertura fabbricato Ex Polveriera

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	13/03/2018	21/06/2018
			Effettivo	13/03/2018	05/04/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	21/06/2018	21/06/2018
			Effettivo	06/04/2018	16/04/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	21/07/2018	21/07/2018
			Effettivo	17/04/2018	05/06/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	24.400,00
Totale		24.400,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_421104 MS edifici pubblici vari zona OVEST - 2° intervento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	17.000,00	14.213,00	10.309,00	83,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	29/03/2018	07/07/2018
			Effettivo	29/03/2018	27/04/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	28/04/2018	28/04/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	30/12/2019
			Effettivo	29/04/2018	18/05/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	17.000,00
Totale		17.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_421105 MS ASCENSORI IN FABBRICATI COMUNALI

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	32.000,00	30.745,71	0,00	96,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	09/07/2018	17/10/2018
			Effettivo	09/07/2018	19/07/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/12/2018	01/01/2019
			Effettivo	20/07/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	31/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	32.000,00
Totale		32.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_421201 MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
140.000,00	30.000,00			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	12/04/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/04/2018	13/04/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	11/04/2019	12/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40052 Art. 21	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE E ESTERNE PLESSI SCOLASTICI	1.500,00
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	23.500,00
Cap. 40193 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc ..)	5.000,00
Totale		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2018_PG_421202 MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	68.500,00	41.412,90	29.810,70	60,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	18/06/2018	26/09/2018
			Effettivo	18/06/2018	30/07/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	31/07/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	30/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40052 Art. 21	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ARE E ESTERNE PLESSI SCOLASTICI	68.500,00
Totale		68.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_421203 MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	35.000,00	35.000,00	19.240,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	24/07/2018	01/11/2018
			Effettivo	24/07/2018	03/08/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	04/08/2018	31/08/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/12/2019	31/12/2019
			Effettivo	01/09/2018	23/10/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40193 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	35.000,00
Totale		35.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_421204 MS aree cortilive e impianti sportivi “Elsa Morante” e “Vasco Agosti”

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	30.000,00	27.931,90	27.931,90	93,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	22/10/2018	30/01/2019
			Effettivo	22/10/2018	27/11/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	30/01/2019	31/01/2019
			Effettivo	28/11/2018	19/11/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	29/01/2020	30/01/2020
			Effettivo	20/11/2018	06/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	30.000,00
Totale		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_421205 MS aree cortilive e impianti sportivi - Zona EST - Ca Bianca - GET 2.0

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	19/11/2018	27/02/2019
			Effettivo	19/11/2018	28/11/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	27/02/2019	28/02/2019
			Effettivo	29/11/2018	27/11/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	26/02/2020	27/02/2020
			Effettivo	28/11/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	13.000,00
Totale		13.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Hermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Hermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_421206 MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Scuola Fermi Via Bolognesi 2

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	33.500,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	06/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	06/12/2018	13/12/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	02/01/2019
			Effettivo	14/12/2018	13/12/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	21/07/2019	22/07/2019
			Effettivo	14/12/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	33.500,00
Totale		33.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_4215

Supporto tecnico per la realizzazione degli impianti tecnologici Basilica della Ghiara

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_4215_1	Supporto tecnico nell'esame degli elaborati tecnici delle offerte presentate dai potenziali sponsor	Previsto	01/11/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/11/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429101 MS biblioteche 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	30.408,67	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	28/11/2018	08/03/2019
			Effettivo	02/01/2018	17/12/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	08/03/2019	09/03/2019
			Effettivo	18/12/2018	17/12/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	06/03/2020	07/03/2020
			Effettivo	18/12/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	30.408,67
Totale		30.408,67

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429201 MS musei 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema museale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	0,00			0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	12/04/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/04/2018	13/04/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	11/04/2019	12/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40135 Art. 00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	
Totale		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429202 MS musei - Zona EST 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema museale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	9.000,00	8.917,41	8.917,41	99,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	17/04/2018	01/06/2018
			Effettivo	17/04/2018	18/05/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	21/05/2018	21/05/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/01/2020	01/01/2020
			Effettivo	12/07/2018	12/07/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40135 Art. 00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	9.000,00
Totale		9.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429203 MS musei - Zona CENTRO 2018 (Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema museale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	31.000,00	3,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	12/11/2018	20/02/2019
			Effettivo	12/11/2018	29/11/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/03/2019	01/03/2019
			Effettivo	30/11/2018	29/11/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	27/02/2020	28/02/2020
			Effettivo	30/11/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40135 Art. 00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	31.000,00
Totale		31.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429301 MS scuole primarie 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
225.000,00	0,00			0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	12/04/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/04/2018	13/04/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	11/04/2019	12/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	
Totale		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2018_PG_429302 MS scuole primarie - zona Ovest e Nord 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	19.077,25	12.917,21	95,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/01/2018	26/04/2018
			Effettivo	16/01/2017	01/02/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	02/02/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/01/2020	01/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	20.000,00
Totale		20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429303 MS lavori urgenti e non programmabili presso Scuola Elementare Bergonzi - Via Tosti - Zona Centro Storico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
45.000,00	45.000,00	43.602,80	32.665,50	96,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	14/03/2018	22/06/2018
			Effettivo	14/03/2018	10/04/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	11/04/2018	10/04/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	30/12/2019
			Effettivo	11/04/2018	30/06/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	45.000,00
Totale		45.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,50 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429304 MS scuole primarie 2018 - Zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	92.000,00	89.581,84	84.335,84	97,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	18/06/2018	26/09/2018
			Effettivo	18/06/2018	30/07/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	31/07/2018	01/08/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	30/12/2019
			Effettivo	02/08/2018	12/09/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	92.000,00
Totale		92.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Pirelli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429305 MS scuole primarie 2018 - Zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	47.000,00	20.779,96	20.387,12	44,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	17/07/2018	25/10/2018
			Effettivo	17/07/2018	31/07/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	01/08/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	06/03/2020	06/03/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	47.000,00
Totale		47.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429306 **MS scuola primaria Dall'Aglio, via Terrachini 20**
ristrutturazione blocco bagni I piano edificio A

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
 LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	34.000,00	33.581,96	33.581,96	98,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	20/07/2018	09/08/2018
			Effettivo	20/07/2018	31/07/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	20/08/2018	20/08/2018
			Effettivo	30/07/2018	30/07/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	09/10/2018	09/10/2018
			Effettivo	31/07/2018	04/10/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	34.000,00
Totale		34.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429307 MS scuole primarie 2018 - Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	42.000,00	41.114,00	41.114,00	97,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	24/07/2018	31/12/2018
			Effettivo	24/07/2018	03/08/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	04/08/2018	31/08/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/01/2020	01/01/2020
			Effettivo	01/09/2018	16/10/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	42.000,00
Totale		42.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429308 MS scuole primarie 2018 - Scuola "G. Carducci" Via Samarotto (rifacimento del bagno attualmente utilizzato dalle aule adibite al GET. e palestra adiacente)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	17.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/08/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/08/2018	09/08/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	10/08/2018	13/09/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/12/2019	31/12/2019
			Effettivo	14/09/2018	13/10/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	17.000,00
Totale		17.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429401 MS scuole secondarie di 1° grado 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
180.000,00	0,00			0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	12/04/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/04/2018	13/04/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	11/04/2019	12/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	
Totale		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429402 MS scuole secondarie di 1° grado - SUD 2018 Lavori di riqualificazione funzionale degli spogliatoi e servizi della palestra "A" presso la scuola secondaria "Dalla Chiesa"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	30.000,00	29.646,00	29.646,00	98,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	28/05/2018	05/09/2018
			Effettivo	28/05/2018	08/06/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	05/09/2018	05/09/2018
			Effettivo	09/06/2018	23/07/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	03/09/2019	03/09/2019
			Effettivo	24/07/2018	28/07/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	30.000,00
Totale		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429403 MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	49.000,00	20.679,00	17.812,00	42,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	18/06/2018	26/09/2018
			Effettivo	18/06/2018	30/07/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	31/07/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	30/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	49.000,00
Totale		49.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Pirelli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429404 MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona OVEST
Scuola Fontanesi via Kennedy 20

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
 LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	15.000,00	14.057,34	6.033,04	93,7 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	24/07/2018	01/11/2018
			Effettivo	24/07/2018	03/08/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/01/2019	31/01/2019
			Effettivo	04/08/2018	31/08/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	29/01/2020	29/01/2020
			Effettivo	01/09/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	15.000,00
Totale		15.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429405 MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona Centro Storico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	90.000,00	87.902,75	51.944,18	97,7 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/08/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/08/2018	10/08/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	11/08/2018	28/08/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/12/2019	31/12/2019
			Effettivo	29/08/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	90.000,00
Totale		90.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429501 MS Centri Sociali 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
74.000,00	7.000,00			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	12/04/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/04/2018	13/04/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	11/04/2019	12/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	7.000,00
Totale		7.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429502 MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
16.000,00	16.000,00	6.246,40	6.246,40	39,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/01/2018	26/04/2018
			Effettivo	16/01/2018	02/02/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	03/02/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	30/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	16.000,00
Totale		16.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429503 MS Centri Sociali - Zona SUD 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	38.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	04/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	04/12/2018	12/12/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	02/01/2019
			Effettivo	13/12/2018	15/12/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	21/07/2019	22/07/2019
			Effettivo	16/12/2018	31/01/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	38.000,00
Totale		38.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429504 MS Centri Sociali - Zona NORD 2018 "Laghi di Reggio" e "Tricolore"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	22.500,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	04/12/2018	31/08/2019
			Effettivo	04/12/2018	11/12/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/09/2019	02/09/2019
			Effettivo	12/12/2018	24/01/2019
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	20/03/2020	21/03/2020
			Effettivo	25/01/2019	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	22.500,00
Totale		22.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429505 MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018 - 2° intervento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	26.500,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	06/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	06/12/2018	13/12/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/12/2018	01/01/2019
			Effettivo	14/12/2018	13/12/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	20/07/2019	21/07/2019
			Effettivo	14/12/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	26.500,00
Totale		26.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429601 MS strutture socio assistenziali 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Integrazione socio sanitaria

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
23.740,00	13.740,00			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	12/04/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/04/2018	13/04/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	11/04/2019	12/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

	Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 01 MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	13.740,00
Totale	13.740,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429602 MS strutture socio assistenziali - Zona OVEST 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Integrazione socio sanitaria

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
26.260,00	26.260,00	25.872,00	25.872,00	98,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/01/2018	26/04/2018
			Effettivo	16/01/2018	01/02/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	02/02/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/01/2020	01/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

	Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 01 MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	26.260,00
Totale	26.260,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429603 MS strutture socio assistenziali zona OVEST 2018 - 2° INTERVENTO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Integrazione socio sanitaria

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	10.000,00	9.847,60	9.296,40	98,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	29/03/2018	07/07/2018
			Effettivo	29/03/2018	27/04/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	28/04/2018	28/04/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	30/12/2019
			Effettivo	29/04/2018	05/06/2018
Nota:					

Budget previsto

	Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 01 MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	10.000,00
Totale	10.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429701 MS cimiteri 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
64.000,00	2.600,00	1.268,80	1.268,80	48,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	12/04/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/04/2018	13/04/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	11/04/2019	12/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2.600,00
Totale		2.600,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bedogni Corrado	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Laurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429702 MS cimiteri - zona OVEST 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
36.000,00	36.000,00	35.441,00	35.441,00	98,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/01/2018	26/04/2018
			Effettivo	16/01/2018	02/02/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	03/02/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	30/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	36.000,00
Totale		36.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429703 MS cimiteri - zona SUD 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	26.000,00	25.627,92	24.726,96	98,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	17/04/2018	26/07/2018
			Effettivo	17/04/2018	14/05/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo		04/06/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/01/2020	01/01/2020
			Effettivo	05/06/2018	25/07/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	26.000,00
Totale		26.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Glauco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429704 MS cimiteri 2018 - Cimitero di Sabbione - Via A. Frank

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	9.500,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	06/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	06/12/2018	21/12/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	02/01/2019
			Effettivo	22/12/2018	21/12/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	21/07/2019	22/07/2019
			Effettivo	22/12/2018	31/01/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	9.500,00
Totale		9.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Glauco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Laurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_429705 MS cimiteri - zona OVEST 2018 - 2° intervento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.900,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	06/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	06/12/2018	14/12/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	02/01/2019
			Effettivo	15/12/2018	14/12/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	21/07/2019	22/07/2019
			Effettivo	15/12/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	25.900,00
Totale		25.900,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_544401 MS illuminazione pubblica 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	0,00			0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	12/04/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/04/2018	12/04/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	12/04/2019	12/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Totale		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ficarelli Emilio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_544402 MS lavori di rifacimento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica di via Toscanini

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	28.000,00	25.212,52	25.212,52	90,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/05/2018	16/08/2018
			Effettivo	08/05/2018	18/05/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	18/05/2018	18/05/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	30/12/2019
			Effettivo	19/05/2018	16/10/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	28.000,00
Totale		28.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_544403 MS lavori di rifacimento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica di P.zza Vallisneri e via Guasco

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziale Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	23/08/2018	01/12/2018
			Effettivo	23/08/2018	11/09/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	12/09/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	30/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	30.000,00
Totale		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_544404

MS lavori di realizzazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica in via D.G.Verità, Comparoni, attraversamento pedonale via B.Croce, aree verdi in via Turri e in via Procaccini

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	42.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	05/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/12/2018	19/12/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	02/01/2019
			Effettivo	20/12/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	21/07/2019	22/07/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	42.000,00
Totale		42.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_545301 MS verde pubblico e arredo urbano 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
185.000,00	88,06			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	12/04/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/04/2018	13/04/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	11/04/2019	12/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	88,06
Totale		88,06

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_545302 MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.000,00	15.000,00	12.200,00	12.200,00	81,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/01/2018	26/04/2018
			Effettivo	16/01/2018	02/02/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	03/02/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	30/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	15.000,00
Totale		15.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Rovacchi Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_545303 MS verde pubblico e arredo urbano - Zona SUD 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	48.787,19	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	09/08/2018	31/12/2018
			Effettivo	09/08/2018	23/08/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	24/08/2018	31/08/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/12/2019	31/12/2019
			Effettivo	01/09/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	48.787,19
Totale		48.787,19

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_545304 MS verde pubblico e arredo urbano - Alberature Centro storico 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	47.979,75	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	11/09/2018	20/12/2018
			Effettivo	11/09/2018	17/09/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	18/09/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	30/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	47.979,75
Totale		47.979,75

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_545305 MS verde pubblico e arredo urbano - Zona EST 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	34.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	19/09/2018	28/12/2018
			Effettivo	19/09/2018	02/10/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	03/10/2018	27/09/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo	28/09/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	34.000,00
Totale		34.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_545306 MS verde pubblico e arredo urbano - Realizzazione di pozzo all'Oasi di Marmirolo - Zona EST 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	19.345,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	26/09/2018	04/01/2019
			Effettivo	26/09/2018	05/10/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	02/02/2019
			Effettivo	06/10/2018	05/10/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/01/2020	01/02/2020
			Effettivo	06/10/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	19.345,00
Totale		19.345,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_545307 MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	34.800,00	31.695,60	0,00	91,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	09/11/2018	17/02/2019
			Effettivo	09/11/2018	23/11/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/03/2019	01/03/2019
			Effettivo	24/11/2018	23/11/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	27/02/2020	28/02/2020
			Effettivo	24/11/2018	30/01/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	34.800,00
Totale		34.800,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_545401 MS sicurezza urbana 2018

Descrizione

Il budget assegnato all'intervento in oggetto pari ad Euro 90.000 cap U/40198/2 è stato destinato all'intervento urgente Parco Paulonie (T_09601) al cap U/40198/17.
Con variazione di bilancio si provvederà a richiedere la restituzione della somma, per effettuare le manutenzioni straordinarie di sicurezza urbana previste.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	12/04/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/04/2018	13/04/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	11/04/2019	12/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Progetto

2018_PG_547501 Manutenzione straordinaria centro Storico 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	30/11/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/12/2018	01/01/2019
			Effettivo	01/12/2018	04/02/2019
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	19/03/2020	19/03/2020
			Effettivo	05/02/2019	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	21.800,00
Totale		21.800,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_547901 Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
148.200,00	148.200,00	141.063,00	124.455,86	95,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	03/02/2017	09/05/2018
			Effettivo	03/02/2017	01/02/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	02/02/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	02/09/2019	02/09/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	148.200,00
Totale		148.200,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_548001 MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.000.000,00	2.750.000,00	600,00	600,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	19/12/2016	29/05/2018
			Effettivo	19/12/2016	29/05/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	18/07/2018	18/07/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	17/04/2019	17/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	1.750.000,00
Cap. 50000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	1.000.000,00
Totale		2.750.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	2,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_548301 Installazione barriere antirumore 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	100.000,00			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	12/04/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/04/2018	13/04/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	11/04/2019	12/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	100.000,00
Totale		100.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

AMP2002_001604 Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	12/11/2018	31/01/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	01/02/2019	02/05/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Progettazione Esecutiva	Previsto	03/05/2019	02/07/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	03/07/2019	03/07/2019
			Effettivo		
Nota:					
8		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/02/2020	01/02/2020
			Effettivo		
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	02/02/2020	01/05/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40110 Art. 02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.	111.384,61
Cap. 40110 Art. 03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZIONE FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R. STATALE VEGG. E. 9076/1	138.615,39
Totale		250.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

H_CHI_44206

Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2

Descrizione

Il Progetto Stralcio I, Lotto C si inserisce all'interno del più ampio Programma di Riqualificazione Urbana complesso del San Lazzaro, ponendosi l'obiettivo di migliorare la sicurezza di pedoni ed automobilisti, connessa all'implementazione dei flussi di traffico, onchè di integrare i vari progetti in corso di realizzazione e/o programmati

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Sicurezza stradale

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
130.000,00	130.000,00	8.809,94	0,00	6,8 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
130.000,00	130.000,00	8.809,94	0,00	6,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	03/03/2018	31/07/2018
			Effettivo	07/11/2017	22/03/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	31/07/2018	29/09/2018
			Effettivo	26/03/2018	20/08/2018
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	01/10/2018	15/12/2018
			Effettivo	21/08/2018	27/11/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	15/12/2018	15/12/2018
			Effettivo	29/08/2018	29/08/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	11/06/2019	11/06/2019
			Effettivo	21/12/2018	21/12/2018
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	11/06/2019	09/09/2019
			Effettivo	21/12/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09742 Art. 07	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (v.le Amendola,,,)vegg.cap:U/ 40003/20-50220/1FPV (exLLPP 20 14, riprogrammato succ.)	130.000,00	
Cap. 40003 Art. 20	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A MENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CO NTRIBUTO REGIONE - CAP. E.974 2/7) programmazione FPV U50220		130.000,00
Totale		130.000,00	130.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

H_TOR_24301

Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.

Bretella di Rivalta.

Descrizione

L'obiettivo principale che si vuole raggiungere con la realizzazione di questa nuova strada è quello di ridurre il traffico di attraversamento nella frazione di Rivalta, reindirizzandone una quota parte sul sistema tangenziale Sud-Est attraverso una strada esistente, Via Bedeschi/del Buracchione il cui tracciato non passa per il centro della frazione.

Il tracciato progettuale si stacca da Via della Repubblica (S.S. n. 63) all'altezza della storica via di Rivaltella e si collega con via Bedeschi prima del serbatoio pensile dell'acquedotto per mezzo di un'intersezione a rotatoria.

La lunghezza della nuova strada è di circa 800 m e la larghezza è di 8 m., corrispondente a quella di una strada tipo E, urbana di quartiere (dimensionata in funzione dei flussi di traffico attesi).

L'intervento prevede anche la realizzazione di un parcheggio idoneo ad ospitare 120 posti auto e di un percorso ciclo-pedonale adiacente a Via Bedeschi/Via del Buracchione, lungo 1.400 m. e posizionato sul lato nord, che partendo da Via Bedeschi arriva sino a Via Tassoni, collegandosi con il percorso ciclopedonale lungo il Crostolo.

Sono inoltre previste fasce di ambientazione per minimizzare l'impatto ambientale dell'opera visto il notevole pregio ambientale e paesaggistico che caratterizza l'ambito di intervento, poichè sono aree soggette a vincoli di natura paesaggistica e si rende necessaria l'Autorizzazione Ambientale rilasciata dalla Soprintendenza BB.AA.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Grandi infrastrutture

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
1.000.000,00	0,00			0,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.000.000,00	0,00	8.120,32	8.120,32	0,0 %

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Preliminare	Previsto	31/10/2007	31/12/2018
			Effettivo	31/10/2007	15/11/2018
Nota:					
2		Progettazione Definitiva	Previsto	01/01/2019	31/05/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/06/2019	31/10/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/11/2019	31/01/2020
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	01/02/2020	30/03/2020
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/03/2020	31/03/2020
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	03/04/2027	03/04/2027
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	04/04/2027	03/10/2027
			Effettivo		
Nota:					

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09787 Art. 00	CONTRIBUTO ANAS PER BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI ---VEG G. CAP U.40008/10 ---		
Cap. 40008 Art. 10	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI == VEGG. CAP. E 9787 ==		
Totale			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	16,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,10 %

Analisi risultati

Bretella di Rivalta.

Il nuovo asse viario si configura quale collegamento la S.S. n. 63 (Valico del Cerreto) ed il sistema della nuova tangenziale a sud-est della città di Reggio Emilia.

Il suo tracciato consentirà di convogliare sull'anello tangenziale a sud-est della città il traffico proveniente dalla montagna, togliendo conseguentemente un notevole volume di traffico di semplice attraversamento dall'abitato di Rivalta.

CONSUNTIVO 2008:

Non si è dato corso alla progettazione poichè l'Amministrazione Comunale ha previsto la realizzazione dell'intervento per l'esercizio 2009.

2° MONITORAGGIO 2009:

Lo scostamento nella progettazione è dovuto alla mancanza del finanziamento.

CONSUNTIVO 2009:

Scostamento dovuto alle esigenze derivanti dal rispetto del Patto di Stabilità. Intervento slittato al 2010.

MONITORAGGIO SETTEMBRE 2010:

L'intervento è sospeso su indicazione degli organi di governo per non alterare gli equilibri di Bilancio.

CONSUNTIVO 2010:

L'intervento è sospeso su indicazione degli organi di governo per non alterare gli equilibri di Bilancio.

MONITORAGGIO SETTEMBRE 2011:

L'intervento è sospeso su indicazione degli organi di governo per non alterare gli equilibri di Bilancio.

CONSUNTIVO 2011:

L'intervento è sospeso su indicazione degli organi di governo per non alterare gli equilibri di Bilancio.

MONITORAGGIO SETTEMBRE 2012

L'intervento è sospeso su indicazione degli organi di governo per non alterare gli equilibri di Bilancio, viene inserito nel Bilancio per l'esercizio 2013.

Gli indicatori di qualità si riferiscono all'opera ultimata e verranno pertanto monitorati ad ultimazione lavori.

MONITORAGGIO CONSUNTIVO DICEMBRE 2012:

L'intervento è sospeso su indicazione degli organi di governo per non alterare gli equilibri di Bilancio, viene inserito nel Bilancio per l'esercizio 2013.

MONITORAGGIO LUGLIO 2013:

Lo slittamento dei termini sulle tempistiche inizialmente previste in fase di redazione del PEG 2013, sono da attribuirsi al ritardo dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2013.

Inoltre la progettazione preliminare redatta nel anno 2008 sarà soggetta a revisione a seguito del parere rilasciato dalla Soprintendenza di Bologna.

Il progetto preliminare va riapprovato.

ASSESTAMENTO 2013: PROGETTO SLITTATO 2014

PEG 2014:

E' in corso la progettazione dell'opera nel rispetto del cronoprogramma.

MONITORAGGIO OTTOBRE 2014:

E' in corso la progettazione dell'opera nel rispetto del cronoprogramma.

CONSUNTIVO DICEMBRE 2014:

E' in corso la progettazione dell'opera nel rispetto del cronoprogramma.

PEG 2015:

E' in corso la progettazione dell'opera nel rispetto del cronoprogramma.

Progetto

O_81401

Nuovo forno crematorio a Coviolo

Descrizione

Nuovo forno crematorio presso Cimitero di Coviolo

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Cura della città pubblica

Azione

Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
310.695,26	310.695,26	274.505,10	0,00	88,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
8		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/02/2019	28/02/2019
			Effettivo	30/04/2017	30/04/2017
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/03/2019	31/05/2019
			Effettivo	01/05/2018	31/07/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40165 Art. 00	NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIOLO	310.695,26
Totale		310.695,26

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

L'intervento prevede lo smantellamento dei due forni "All Europe 2000" e la traslazione nel locale attiguo dell'impianto di preparazione delle urne cinerarie, la predisposizione del locale per l'installazione del forno e la realizzazione di un volume tecnico per la protezione dell'impianto di filtrazione, nonché la ristrutturazione dei locali ove erano installati i due forni smantellati e l'installazione di un impianto TV a circuito chiuso per l'eventuale osservazione, in sicurezza, da parte dei congiunti dell'introduzione del feretro., come già avviene in altri crematori. Per quanto riguarda il volume tecnico per la copertura dell'impianto dei filtri di depurazione, il medesimo è previsto in struttura metallica/leggera, anche per motivi antisismici e di velocità realizzativa.

Il nuovo impianto, per rispondere ai parametri prescritti dall'Ausi per il nuovo forno, anziché l'emissione in atmosfera subito dopo la camera di post combustione prevede un sistema di filtrazione composto da uno scambiatore di calore per raffreddare i fumi, un abbattitore con reagente chimico ed un filtro a maniche.

Progetto

O_81901

Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena

Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del Torrente Modolena.

Descrizione

La pista lungo Via Teggi avrà una lunghezza di 2.200 m. e una larghezza di 2,5 m., sarà bidirezionale e per la maggior parte (1.750 m.) sarà in sede propria posizionata alla base del rilevato stradale a fianco dei terreni agricoli, con alcuni brevi tratti in corsia riservata adiacenti alla carreggiata stradale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
115.343,77	115.343,77	65.978,20	56.766,54	57,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/10/2018	30/10/2018
			Effettivo	02/08/2017	02/08/2017
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/10/2018	02/05/2019
			Effettivo	05/06/2017	05/12/2017
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 58	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLO VIA 7 (Reggio-Emilia- Codemond o) e della Greenway del torren te Modolena- QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE v.cap. E.9888/2	46.143,77
Cap. 40006 Art. 59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLO VIA 7 (Reggio-Emilia- Codemond o) e della Greenway del torren te Modolena- QUOTA FONDI COMUN ALI	69.200,00
Totale		115.343,77

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del Torrente Modolena.

La pista ciclabile sarà realizzata a fianco del lato sud della strada provinciale n° 28 (Via Teggi) che collega i comuni di Reggio Emilia e Cavriago. Il percorso della pista seguirà il tracciato di Via Teggi perchè è rettilineo e rappresenta la via più breve per collegare Codemondo a Reggio Emilia nella zona di Roncina (Via Gorizia), dove già esiste un sistema di piste ciclopedonali che collega questa zona al centro e il resto della città.

MONITORAGGIO LUGLIO 2013:

Lo slittamento dei termini sulle tempistiche inizialmente previste in fase di redazione del PEG 2013, sono da attribuirsi al ritardo dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2013.

MONITORAGGIO CONSUNTIVO DICEMBRE 2013:

La progettazione è stata approvata si provvederà ad attivare la procedura per l'affidamento dei lavori.

PEG 2014:

Si provvederà ad attivare la procedura per l'affidamento dei lavori.

MONITORAGGIO OTTOBRE 2014:

Si rileva criticità nel rispetto del cronoprogramma per la realizzazione di tale intervento poichè la Regione Emilia Romagna ha provveduto solo nel mese di giugno a confermare la concessione del contributo e durante il periodo estivo l'Ufficio Gare-Appalti ha dovuto dare priorità all'espletamento delle gare per le Scuole.

Si è in attesa che venga espletata la procedura per l'affidamento dei lavori da parte dell'Ufficio Gare-Appalti.

CONSUNTIVO DICEMBRE 2014:

Si è in attesa che venga espletata la procedura per l'affidamento dei lavori da parte dell'Ufficio Gare-Appalti per iniziare i lavori.

Progetto

O_82501

Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffico Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2

Descrizione

PEG 2014:

Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffico Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2.

Gli interventi di riqualificazione di Viale Umberto consistono nella realizzazione di una rotonda in Piazza Lepanto, di percorsi ciclopedonali protetti e opere atte alla messa in sicurezza.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Sicurezza stradale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
31.821,97	31.821,97	7.277,65	4.620,00	22,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	17/02/2017	16/02/2018
			Effettivo	17/02/2017	31/10/2017
Nota:					
8		Esecuzione opere in economia	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:	Intervento subordinato a parere della RER. Ottenuto il nullaosta non c'era il tempo utile per la progettazione e realizzazione dell'intervento entro il 31/12/2018				

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40003 Art. 21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. QPE.9742/6) FPV	31.821,97
Totale		31.821,97

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %

Analisi risultati

PEG 2014:
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffico Piazza Lepanto.
Progetto CROSS 2.

Storica arteria sud d'accesso diretto al nucleo storico sottoposta a vincolo da parte della Soprintendenza ai B.A.A.A.
MONITORAGGIO OTTOBRE 2014: La progettazione è stata inoltrata alla Soprintendenza ai B.A.A.A. per parere necessario per procedere all'affidamento dei lavori.

Progetto

O_84101

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio

Descrizione

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012: interventi Chiesa di San Giorgio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Cura della città pubblica

Azione

Patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
19.032,00	19.032,00	54.615,21	54.615,21	287,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
19.032,00	19.032,00	0,00	0,00	0,0 %

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	01/09/2018	28/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	28/02/2019	27/04/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	28/04/2019	28/05/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	29/05/2019	27/06/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	28/06/2019	28/06/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/10/2019	28/10/2019
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	29/10/2019	27/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5	19.032,00	
Cap. 40115 Art. 05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)		19.032,00
Totale		19.032,00	19.032,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Glauco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,20 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,20 %

Analisi risultati

Progetto

O_84401

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria

PEG 2014

Riparazione con rafforzamento sismico locale della Galleria del Cimitero Monumentale.

Descrizione

A seguito dell'assegnazione del contributo "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Piani annuali 2013-2014 delle OO.PP. beni culturali ed Edilizia Scolastica-Universitaria. Interventi con importi inferiori a Euro 50.000: approvazione modifiche ed integrazione al febbraio 2014", è in programma l'intervento alla Galleria del Cimitero Monumentale che si propone di risolvere sia le problematiche dovute al sisma che quelle dovute alle infiltrazioni d'acque con interventi locali rispettosi del carattere monumentale dell'edificio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
281.056,60	281.056,60	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
281.056,60	281.056,60	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	02/10/2018	31/03/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	01/08/2019	28/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	29/09/2019	29/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/03/2020	30/03/2020
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/03/2020	29/06/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA	281.056,60	
Cap. 40169 Art. 01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.		281.056,60
Totale		281.056,60	281.056,60

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Glauco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati
PEG 2014 Riparazione con rafforzamento sismico locale della Galleria del Cimitero Monumentale. In adiacenza al perimetro che delimita il Centro Storico, in zona sud sul lato ovest viene delimitato dal Torrente Crostolo.

Progetto

O_84501

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione

PEG 2014

Riparazione con rafforzamento sismico locale del Cimitero di Sabbione.

Descrizione

A seguito dell'assegnazione del contributo "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Piani annuali 2013-2014 delle OO.PP. beni culturali ed Edilizia Scolastica-Universitaria. Interventi con importi inferiori a Euro 50.000: approvazione modifiche ed integrazione al febbraio 2014", è in programma l'intervento al Cimitero di Sabbione che si propone di risolvere sia le problematiche dovute al sisma con interventi locali di rièrazione e rafforzamento rispettosi del carattere monumentale dell'edificio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Cura della città pubblica

Azione

Patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
86.309,80	86.309,80	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
86.309,80	86.309,80	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	24/11/2017	22/02/2018
			Effettivo	15/11/2017	16/02/2018
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	24/07/2018	22/09/2018
			Effettivo	17/02/2018	04/05/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	05/05/2018	
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/04/2019	30/04/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/05/2019	31/07/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 09	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO SABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3	86.309,80	
Cap. 40169 Art. 03	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO DI SABBIONE (VEGG. 2014 CAP. E9749/9)		86.309,80
Totale		86.309,80	86.309,80

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Glauco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

PEG 2014

Riparazione con rafforzamento sismico locale del Cimitero di Sabbione.

Frazione del Comune a 11 Km. dal Centro della città nella zona sud-est del territorio comunale.

Progetto

O_85501

Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi

Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi.

Descrizione

Il progetto prevede la costruzione di una pista ciclabile di collegamento tra la frazione di Fogliano con l'area parrocchiale di Via Montanara.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
48.801,75	48.801,75	48.460,60	48.460,60	99,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
5		Stipula contratto	Previsto	02/11/2017	31/01/2018
			Effettivo	15/09/2017	15/09/2017
Nota:					
6		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2018	01/02/2018
			Effettivo	16/09/2017	16/09/2017
Nota:					
7		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/05/2019	31/05/2019
			Effettivo	17/09/2017	30/06/2018
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/06/2019	30/08/2019
			Effettivo	28/10/2019	10/08/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 04	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi(VAR LLPP 2013)	48.801,75
Totale		48.801,75

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,20 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Ciclovía Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi.

La zona interessata dai lavori di costruzione del nuovo percorso pedonale si trova a sud della Frazione di Fogliano, tra la zona sportiva parrocchiale e Via Montanara.

MONITORAGGIO CONSUNTIVO DICEMBRE 2013 PEG:

Le fasi successive della progettazione sono in corso.

PEG 2014

Le fasi di progettazione sono in corso tenuto conto che l'intervento verrà finanziato con la prima variazione utile di bilancio, poichè il servizio finanziario non ha confermato lo stanziamento in sede di bilancio di previsione.

CONSUNTIVO DICEMBRE 2014:

Le fasi di progettazione sono in corso tenuto conto che l'intervento verrà finanziato con la prima variazione utile di bilancio, poichè il servizio finanziario non ha confermato lo stanziamento in sede di bilancio di previsione.

Progetto

P_83601

Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti

Descrizione

Realizzazione di un estendimento dello spazio destinato a "Sala dei Dolenti" connesso funzionalmente ai percorsi della struttura del Nuovo Cimitero di Coviolo.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Cura della città pubblica

Azione

Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
700.000,00	700.000,00	117.190,60	10.976,80	16,7 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	02/11/2017	31/07/2018
			Effettivo	25/07/2018	24/07/2018
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	01/08/2018	30/09/2018
			Effettivo	25/07/2018	24/07/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	26/11/2018	26/11/2018
Nota:					
7		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	27/11/2018	
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	02/01/2019	31/03/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40160 Art. 01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri	26.000,00
Cap. 40160 Art. 02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanziamento a mutuo	674.000,00
Totale		700.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Progetto

P_84801

Lavori di riparazione con rafforzamento locale del complesso scolastico M.E. Lepido

Descrizione

Lavori al Complesso scolastico M.E. Lepido nell'ambito del Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Educazione

Azione

Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
376.189,44	376.189,44	237.629,78	0,00	63,2 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
843.393,54	843.393,54	593.848,11	190.993,17	70,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/02/2019	28/02/2019
			Effettivo	13/06/2017	
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/03/2019	30/05/2019
			Effettivo		21/03/2019
Nota:					

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPI	376.189,44	
Cap. 40035 Art. 03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLLPP, aggi		617.771,03
Cap. 40035 Art. 06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FIN ANZIAMENTO COMUNALE (integrazzi		225.622,51
Totale		376.189,44	843.393,54

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Lombardini Giorgia	Responsabile Unico di Progetto	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

P_86001

Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria

Descrizione

Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria presso la Biblioteca Panizzi consistente nel completamento dell'adeguamento funzionale e normativo dell'intero fabbricato dal punto di vista impiantistico e della sicurezza mediante successivi interventi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Sistema bibliotecario

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
189.357,90	189.357,90	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/11/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	31/12/2018	01/03/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/03/2019	02/03/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	27/08/2019	28/08/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	28/08/2019	26/11/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40121 Art. 06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINARIA	189.357,90
Totale		189.357,90

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,01 %

Progetto

P_86701

Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta

Descrizione

Lavori alla Scuola dell'infanzia La Villetta nell'ambito del Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Educazione

Azione

Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
363.132,10	363.132,10	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
723.132,10	723.132,10	0,00	0,00	0,0 %

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	02/10/2018	28/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/07/2019	28/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	29/09/2019	28/11/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	29/11/2019	28/01/2020
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	29/01/2020	29/01/2020
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/05/2020	30/05/2020
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/05/2020	30/08/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE CIVILE VILLETTA(VEGG. C	363.132,10	
Cap. 40075 Art. 02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REGIONALE - CAP. E 9749/13		363.132,10
Cap. 40075 Art. 04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comunali		360.000,00
Totale		363.132,10	723.132,10

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Martini Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

P_86801

Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi

Descrizione

Lavori alla Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi nell'ambito Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Educazione

Azione

Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
208.523,43	235.508,92	146.445,49	26.985,49	62,2 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
258.717,18	285.702,67	133.215,82	119.460,00	46,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/02/2019	28/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/03/2019	30/05/2019
			Effettivo		
Nota:					

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09210 Art. 09	ESCUSSIONE CAUZIONE RISTR. PAL ESTRA EX SCUOLA GIL (INTERVENTO A.N.GIOBI SM. IQBAL MASIH)P ER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO LAVORI	26.985,49	
Cap. 09749 Art. 14	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCIMASHI E ANGIOBI	208.523,43	
Cap. 40075 Art. 03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL MASIH VEGG. ORDINANZA REGIONE 14 Q.P. CAP. E.9749/14		208.523,43
Cap. 40075 Art. 06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali agiuntivi per riduzione contributo d		50.193,75
Cap. 40075 Art. 08	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL / FABBRICATO EX GIL utilizzo escussione fidejussion		26.985,49
Totale		235.508,92	285.702,67

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

P_86901

Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Palazzo Franchetti - Scuola media Manzoni

Descrizione

Riparazione con rafforzamento locale di Palazzo Franchetti (sede Scuola media Manzoni)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Educazione

Azione

Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
22.756,87	22.756,87	1.336,23	0,00	5,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/04/2019	30/04/2019
			Effettivo	31/03/2017	31/03/2017
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/05/2019	30/07/2019
			Effettivo	14/05/2017	12/08/2017
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40035 Art. 02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEG. G. ORDINANZA REG.LE CAP. E 97	22.756,87
Totale		22.756,87

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	17,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Interventi previsti:

Per le scale poste ad arco rampante è previsto un intervento all'intradosso delle solette in laterizio con posa di centinatura con piatti in acciaio ancorata alle murature prospicienti la scala

La riparazione delle lesioni nei maschi murari verrà eseguita estraendo dagli stessi gli impianti di riscaldamento a caduta con ricollocazione degli stessi in cassonetti esterni alla muratura ed il ripristino delle continuità muraria con la tecnica dello cuci-scuci;

Il Rinforzo di pannelli murari (dovuta alle modifiche inerenti l'adattamento ad edificio scolastico verrà eseguito con centinatura strutturale

Progetto

P_87001

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012 e L.R. 13/99 messa a norma sala spettacolo. Teatro Ariosto

Descrizione

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012 e L.R. 13/99 messa a norma sala spettacolo: interventi Teatro Ariosto.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Istituzioni e Fondazioni culturali

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/01/2019	18/10/2019
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,90 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

Q_85801

Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno

Descrizione

Realizzazione del 1° stralcio di nuova scuola secondaria di 1° grado a Villa Bagno

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Educazione

Azione

Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
554.735,54	554.735,54	253.439,13	506.878,26	45,7 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
722.688,21	972.688,21	220.292,23	110.251,28	22,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/08/2019	31/08/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/09/2019	29/02/2020
			Effettivo		
Nota:					

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09803 Art. 01	FINANZ.STATALE PIANO STRAORDINARIO 2014/2015 NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA NUOVA SCUOLA VILLA BAGNO(U.CAP.40250 art.1)	554.735,54	
Cap. 40250 Art. 01	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg .9803/1)		554.735,54
Cap. 40250 Art. 03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)		137.952,67
Cap. 40250 Art. 04	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO A REA finanziato con risorse comunali		30.000,00
Cap. 40250 Art. 05	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - OPERE DI COMPLETAMENTO necessarie a risoluzione contratto appalto (finanziato con ris		250.000,00
Totale		554.735,54	972.688,21

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,01 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,01 %

Analisi risultati

L'amministrazione ha deciso di procedere con la realizzazione del 1° stralcio di un nuovo edificio perché l'edificio che occupa attualmente la scuola secondaria di 1° grado non è adeguato in quanto, principalmente :

- mancano gli spazi per 6 classi con le dotazioni previste dalla vigente normativa
- si trova adiacente ad una strada di grande traffico , la via Emilia
- non è interamente accessibile ai disabili
- è un edificio molto "energivoro"
- non è ampliabile essendo classificato come bene di interesse storico-artistico dal Decreto 592/2006

Progetto

Q_88701

Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.

Descrizione

Intervento per riorganizzazione spazi e servizi Biblioteca Panizzi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Sistema bibliotecario

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
470.000,00	530.000,00	74.885,60	74.685,60	14,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	02/01/2018	02/04/2018
			Effettivo	04/11/2017	26/01/2018
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	03/04/2018	02/06/2018
			Effettivo	27/01/2018	27/11/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	03/06/2018	03/06/2018
			Effettivo	28/11/2018	11/06/2018
Nota:					
7		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/03/2019	31/03/2019
			Effettivo	12/06/2018	
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/04/2019	29/06/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40121 Art. 05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	69.000,00
Cap. 40121 Art. 07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI quota di finanziamento a mutuo 2016 (vegg. parte mezzi propri 2016 cap. 40121/5)	461.000,00
Totale		530.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Tanzi Matteo	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,85 %

Analisi risultati

Progetto

Q_89801

Barriere Antirumore in diverse zone della città

Descrizione

Barriere Antirumore in diverse zone della città

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Sicurezza stradale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
137.946,40	137.946,40	6.280,56	6.280,56	4,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/12/2018	28/02/2019
			Effettivo		16/06/2017
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	28/02/2019	29/04/2019
			Effettivo	17/06/2017	16/06/2017
Nota:					
6		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	29/04/2019	30/04/2019
			Effettivo	17/06/2017	
Nota:					
7		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	25/10/2019	26/10/2019
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/10/2019	24/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	137.946,40
Totale		137.946,40

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

Ottenimento di sostanziali benefici in termini di mitigazione acustica del rumore causato dal traffico in varie vie del territorio comunale.

Si partirà dalla ricognizione delle strutture già installate nelle varie zone della città, proseguendo con la sistemazione degli elementi che necessitano di sostituzione o implementazione.

Inoltre l'obiettivo di riduzione del rumore si potrà raggiungere sia rialzando le barriere esistenti sia installando un "Riduttore di rumore" sopra le barriere esistenti, ottenendo in questo secondo modo una sensibile riduzione dei costi e dei tempi di intervento, ed una maggiore efficacia.

Progetto

Q_90201

Completamento pista ciclopedonale di Bagno

Descrizione

Costruzione di pista ciclopedonale a completamento della Ciclovía numero 1 zona est, individuata già all'interno del Biciplan di Reggio Emilia.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
250.000,00	250.000,00	220.304,68	220.025,84	88,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/05/2018	30/06/2018
			Effettivo	29/05/2018	19/02/2018
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/06/2018	29/08/2018
			Effettivo	20/02/2018	19/02/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	29/08/2018	30/08/2018
			Effettivo	25/06/2018	25/06/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	24/02/2019	25/02/2019
			Effettivo	26/06/2018	22/10/2018
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	25/02/2019	26/05/2019
			Effettivo	19/04/2019	11/11/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 61	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE BAGNO	250.000,00
Totale		250.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,43 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %

Analisi risultati

Costruzione di ciclovia riguardante il tratto della via Bacone (la via Emilia) che va dall'intersezione con via Bagni (termine dello stralcio 1, già realizzato) fino all'incrocio con via Chittoni (termine dello stralcio 3-lotto 1 che è in fase di affidamento); il tracciato si collega con le parti già realizzate sul lato sud della banchina stradale, che è di competenza dell'ANAS

Progetto

Q_90401

MS fabbricato acque chiare

Descrizione

Manutenzione straordinaria presso il fabbricato Acque Chiare allo scopo di impedire ulteriori aggravamenti delle attuali condizioni e procedere ad una messa in sicurezza

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Cura della città pubblica

Azione

Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
76.193,57	76.193,57	75.881,46	58.558,20	99,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/03/2019	01/03/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/08/2019	30/08/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ACQUE CHIARE	66.193,60
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	9.999,97
Totale		76.193,57

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,01 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,01 %

Analisi risultati

Manutenzione straordinaria presso il fabbricato Acque Chiare: i lavori consisteranno principalmente in interventi aventi lo scopo di impedire ulteriori aggravamenti delle attuali condizioni e procedere ad una messa in sicurezza al fine di poter utilizzare i locali al piano terra di entrambi i fabbricati.

Pertanto sono previsti: assistenze murarie per lavori in economia, rimozione di tettoia pericolante compreso smaltimento lastre in amianto secondo quanto previsto dalla normativa attuale, demolizioni di intonaci distaccati, messa in sicurezza di solai, volte a botte e pareti distaccate, sistemazioni di manto di copertura con sostituzione parziale di orditura portante primaria e secondaria, messa in sicurezza sporto di copertura, sostituzione parziale di gronde, pluviali e lattonerie, sgombero di macerie.

Progetto

Q_91701

**Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012.
Complesso scolastico Vasco Agosti**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
199.803,17	199.803,17	167.740,39	220.540,15	84,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
199.803,17	199.803,17	168.544,97	168.544,97	84,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/01/2017	13/03/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/06/2018	31/07/2018
			Effettivo	14/03/2018	21/06/2018
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	01/08/2018	30/09/2018
			Effettivo	22/06/2018	26/09/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/10/2018	01/10/2018
			Effettivo	27/09/2018	02/07/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/11/2018	30/11/2018
			Effettivo	03/07/2018	30/08/2018
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/12/2018	02/03/2019
			Effettivo	31/12/2018	07/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 15	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLASTICA COMPLESSO SCOLASTICO VASCO	199.803,17	
Cap. 40035 Art. 04	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI- (V. EGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO		199.803,17
Totale		199.803,17	199.803,17

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,06 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

Q_91801

**Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012.
Complesso scolastico Elsa Morante**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
179.985,01	179.985,01	152.051,34	304.102,68	84,5 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
179.985,01	179.985,01	135.139,51	135.139,51	75,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/01/2017	26/02/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/06/2018	31/07/2018
			Effettivo	27/02/2018	06/06/2018
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	01/08/2018	30/09/2018
			Effettivo	07/06/2018	06/06/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/10/2018	01/10/2018
			Effettivo	07/06/2018	02/07/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/11/2018	30/11/2018
			Effettivo	03/07/2018	30/08/2018
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/12/2018	02/03/2019
			Effettivo	30/10/2018	22/11/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 16	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRES IDENZA REGIONE E.R. EVENTI SIS MICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLASTICA COMPLESSO SCOLASTICO ELSA	179.985,01	
Cap. 40035 Art. 05	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VE GG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO		179.985,01
Totale		179.985,01	179.985,01

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leurini Marco	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,11 %

Analisi risultati

Progetto

Q_92601

Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante

Descrizione

Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo della palestra "Stranieri" annessa alla scuola primaria "Elsa Morante"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Sport

Azione

Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
5		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/01/2018	02/04/2018
			Effettivo	01/06/2017	31/12/2017
Nota:					

Budget previsto

	Spese Investimenti
Cap. 40147 Art. 07 INTERVENTI PALESTRA "STRANIER I" COMPLESSO SCOLASTICO MORANTE E fondi comunali(integrazione al progetto fin. Mutuo Credito Sportivo, cap. 40147/5)	2.000,00
Totale	2.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,01 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,01 %

Analisi risultati

Progetto

R_00401

Miglioramento ambientale Oasi Pegolotta

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Ambiente

Azione Tutela e riqualificazione ambientale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.772,36	12.772,36	2.196,00	2.196,00	17,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	04/07/2019	04/07/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40197 Art. 27	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE qua ta di finanziamento regione ER (vegg. E. 9889/2	7.399,28
Cap. 40197 Art. 28	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE qua ta di finanziamento COMUNALE	5.373,08
Totale		12.772,36

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

R_00501

Pedonalizzazione centro storico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana Centro storico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.110,82	25.110,82	25.110,82	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/12/2017	01/01/2018
			Effettivo	09/08/2017	09/08/2017
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/02/2019	01/03/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40002 Art. 05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZ AZIONE	25.110,82
Totale		25.110,82

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

R_00701

Interventi di moderazione del traffico. Rotonda Via Petrolini-Via Del Partigiano

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.203,20	2.203,20	2.203,20	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/12/2017	01/01/2018
			Effettivo	17/07/2017	17/07/2017
Nota:					
5		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/01/2019	01/02/2019
			Effettivo	18/07/2017	31/12/2018
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/02/2019	02/05/2019
			Effettivo	12/10/2018	10/01/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40185 Art. 13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO /VIA PETROLINI (qu ota finanz. comunale)	2.203,20
Totale		2.203,20

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

R_00901

Interventi di moderazione del traffico in Via Melato e Via Gorizia

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
23.730,56	23.730,56	23.730,56	10.010,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	29/07/2019	30/07/2019
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	30/07/2019	28/10/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40185 Art. 17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo	23.730,56
Totale		23.730,56

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

R_01001

MS casa colonica Mauriziano

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	17.158,08	0,00	34,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	02/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/01/2020	31/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAURIZIANO	50.000,00
Totale		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

R_95101

Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Sport
Azione	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
164.777,47	164.777,47	5.709,60	5.709,60	3,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/05/2018	31/05/2018
			Effettivo	05/08/2016	09/10/2017
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	02/10/2018	31/03/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40148 Art. 02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.	68.628,93
Cap. 40148 Art. 07	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con AVANZO V INCOLATO INVESTIMENTI	96.148,54
Totale		164.777,47

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Tanzi Matteo	Responsabile Unico di Progetto	3,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,07 %

Analisi risultati

Progetto

R_95301

Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
71.142,39	71.142,39	45.728,47	45.728,47	64,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	15/03/2018	16/03/2018
			Effettivo	04/07/2017	20/02/2018
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	16/03/2018	14/06/2018
			Effettivo	18/08/2018	25/05/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40050 Art. 05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri	413,92
Cap. 40050 Art. 06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mutui)	70.728,47
Totale		71.142,39

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Responsabile Unico di Progetto	8,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	2,07 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Analisi risultati

Progetto

R_95401

Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Ambiente

Azione Tutela e riqualificazione ambientale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
949.227,72	949.227,72	340.683,44	167.070,23	35,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Aggiudicazione lavori	Previsto	04/08/2017	31/01/2018
			Effettivo	28/10/2017	08/02/2018
Nota:					
3		Stipula contratto	Previsto	03/07/2018	01/09/2018
			Effettivo	09/02/2018	08/02/2018
Nota:					
4		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/09/2018	02/09/2018
			Effettivo	09/02/2018	18/06/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/02/2019	01/03/2019
			Effettivo	19/06/2018	
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/03/2019	30/05/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40197 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I quota di finanziamento mezzi propri	17.227,72
Cap. 40197 Art. 02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. quota di finanziamento a mu tuo	932.000,00
Totale		949.227,72

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

R_97101

Sistemazione copertura fabbricati complesso Polveriera

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	48.733,19	48.733,19	97,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/05/2019	31/05/2019
			Effettivo	30/11/2017	26/02/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA	50.000,00
Totale		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,99 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,99 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Progetto

R_97901

Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	28/02/2019	28/07/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	28/07/2019	26/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	26/09/2019	27/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	23/03/2020	24/03/2020
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	24/03/2020	22/06/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40175 Art. 14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	3.000,00
Cap. 40175 Art. 15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo	147.000,00
Totale		150.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %

Progetto

R_99002

Lavori di completamento Piazza della Frumentaria 2017

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
90.000,00	90.000,00	83.213,76	83.213,76	92,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	30/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	03/10/2019	03/10/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40155 Art. 08	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicazione)	90.000,00
Totale		90.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

S_01701

Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni

Descrizione

L'esigenza è quella di aumentare gli spazi a disposizione per razionalizzare ed implementare le varie attività delle associazioni di volontariato presenti nel territorio. Si rende necessario pertanto ristrutturare i locali esistenti, relativamente a:

- aspetto strutturale, con verifica ed adeguamento antisismico, razionalizzare spazi interni;
- interventi volti al risparmio energetico;
- messa a norma degli impianti;

refacimento dei servizi anche in un'ottica di adeguamento normativo degli stessi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Cura della città pubblica

Azione

Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
200.000,00	6.090,24	0,00	0,00	0,0 %

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	30/11/2018	28/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Definitiva	Previsto	28/02/2019	29/05/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Progettazione Esecutiva	Previsto	29/05/2019	06/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Aggiudicazione lavori	Previsto	06/09/2019	05/12/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Stipula contratto	Previsto	05/12/2019	23/02/2020
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	23/02/2020	23/02/2020
			Effettivo		
Nota:					
8		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	21/08/2020	21/08/2020
			Effettivo		
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	21/08/2020	19/11/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41150 Art. 24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)	6.090,24
Cap. 51150 Art. 24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)	
Totale		6.090,24

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Glauco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Fornaciari Angelo	Responsabile Unico di Progetto	0,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,00 %

Analisi risultati

Il fabbricato in oggetto è ubicato in Via Compagnoni all'interno di un piccolo parco pubblico e si trova nella Zona Sud della città di R.E. in piano ambito urbano. L'indirizzo di utilizzo è a scopo sociale.

INTERVENTO SLITTATO AL 2019 CON DELIBERA DI CONSIGLIO 2018/82 DEL 23/07/2018

Progetto

S_02401

Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli

Descrizione

L'intervento si realizzerà nella zona sud della città e più precisamente in via Rosselli in corrispondenza con lo svincolo con via Inghilterra.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Sicurezza stradale

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	30/12/2018	28/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Definitiva	Previsto	28/02/2019	29/05/2019
			Effettivo	13/12/2018	
Nota:					
4		Progettazione Esecutiva	Previsto	29/05/2019	26/09/2019
			Effettivo	11/12/2018	12/12/2018
Nota:					
5		Aggiudicazione lavori	Previsto	26/09/2019	25/11/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Stipula contratto	Previsto	25/11/2019	14/01/2020
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	14/01/2020	15/01/2020
			Effettivo		
Nota:					
8		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	10/10/2020	11/10/2020
			Effettivo		
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	11/10/2020	09/01/2021
			Effettivo		
Nota:					

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09303 Art. 00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)	100.000,00	
Cap. 09304 Art. 00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEGG.CAP.U.40003/25)	100.000,00	
Cap. 40003 Art. 24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)		100.000,00
Cap. 40003 Art. 25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)		100.000,00
Cap. 40003 Art. 26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)		100.000,00
Totale		200.000,00	300.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fornaciari Angelo	Responsabile Unico di Progetto	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	2,00 %

Analisi risultati

Nell'ambito della riorganizzazione delle scuole superiori da parte della Provincia, si prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico in via F.lli Rosselli. Questo progetto prevede nuove realizzazioni, comprese le opere di urbanizzazione e gli accessi viabilistici.

A seguito di incontri e approfondimenti sul tema, il comune di Reggio Emilia, unitamente alla Provincia e Agenzia della Mobilità ha siglato un protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi infrastrutturali alle fermate del trasporto pubblico sui percorsi in prossimità delle scuole.

Tra questi interventi è compresa anche la sistemazione della fermata relativa al polo scolastico "Zanelli" di via F.lli Rosselli.

Per ragioni di sicurezza e anche in previsione dell'ampliamento del polo scolastico, verrà realizzato un nuovo terminal bus in via Rosselli in corrispondenza con lo svincolo con via Inghilterra.

Il nuovo terminal sarà composto da un piazzale di accesso con formazione di 10 stalli di sosta bus, area pedonale di attesa protetta, percorsi pedonali di collegamento con l'area scolastica e parcheggi auto.

Progetto

S_02501

Adeguamento fermata bus Re-Tribunale. Polo scolastico via Makallè

Descrizione

Il progetto si realizzerà nella zona nord della città e precisamente in via A. Paterlini.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Sicurezza stradale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.153,39	3.153,39	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Stipula contratto	Previsto	11/01/2018	31/01/2018
			Effettivo	07/07/2017	28/07/2017
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/05/2018	01/05/2018
			Effettivo	24/07/2017	24/07/2017
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	26/10/2018	26/10/2018
			Effettivo	31/12/2017	31/12/2017
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/10/2018	24/01/2019
			Effettivo	02/01/2018	11/01/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40003 Art. 27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG .CAP.E.9305)	3.153,39
Totale		3.153,39

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Il progetto si propone di riammodernare il terminal bus di via Paterlini ad uso degli studenti del polo scolastico di via Makallè al fine di renderlo più razionale.

In particolare si procederà a :

- separare, differenziandone l'altimetria, i percorsi pedonali da quelli che attualmente sono individuati solamente con segnaletica orizzontale;
- individuare in modo chiaro e efficace gli stalli dei bus in sosta e ingresso e uscita dei bus stessi;
- migliorare l'ingresso al terminal dalla rotatoria tra via A. Paterlini e via P. Borsellino;
- eliminare le barriere architettoniche riqualificare gli spazi verdi e pedonali;
- migliorare l'illuminazione.

Progetto

S_02801

Lavori di completamento ed adeguamento termico strutturapolivalente c/o Centro Sociale Mirandola

Descrizione

Si prevede di intervenire in tutti gli ambiti per adeguare l'ambiente al rispetto delle normative vigenti in termini di risparmio energetico, mantenendo la sola struttura portante in acciaio. Si prevede inoltre di sostituire le attuali vetrate con telai a taglio termico e vetri a camera, ridurre le pareti vetrate e sostituire con pareti opache, termicamente efficienti, la sostituzione del telo in pvc esistente con un pacchetto di copertura termicamente adeguato, realizzare sulla pavimentazione esistente un nuovo massello isolato con nuova pavimentazione a finire in gres porcellanato.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico

Protagonismo

Azione

Valorizzazione dei centri sociali

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
103.540,44	103.540,44	1.906,20	1.903,20	1,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	30/11/2018	28/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Definitiva	Previsto	01/03/2019	28/05/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Progettazione Esecutiva	Previsto	28/05/2019	27/06/2019
			Effettivo	04/04/2017	08/10/2018
Nota:					
5		Aggiudicazione lavori	Previsto	27/06/2019	27/07/2019
			Effettivo	08/10/2018	08/10/2018
Nota:					
6		Stipula contratto	Previsto	27/07/2019	25/09/2019
			Effettivo	27/12/2018	27/12/2018
Nota:					
7		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	25/09/2019	26/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
8		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	22/03/2020	23/03/2020
			Effettivo		
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	23/03/2020	21/06/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40175 Art. 16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"	103.540,44
Totale		103.540,44

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campari Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	26,00 %
Lombardini Giorgia	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %

Analisi risultati

La struttura oggetto dell'intervento è situata presso il centro sociale "La Mirandola" in Via F.lli Bandiera 12/A, nella zona Ovest della città di R.E., nel centro abitato in forte espansione di Pieve Modolena.

Progetto

S_02901

Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere interne

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
6.031,20	6.031,20	3.460,50	3.460,50	57,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	05/07/2017	17/01/2018
			Effettivo	16/12/2016	29/06/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	21/07/2018	21/07/2018
			Effettivo	05/07/2017	05/07/2017
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	21/01/2019	21/01/2019
			Effettivo	06/07/2017	13/09/2017
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40052 Art. 19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ED IFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	6.031,20
Totale		6.031,20

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

S_02902

Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere di urbanizzazione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.715,49	1.715,49	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/12/2017	01/01/2018
			Effettivo	07/07/2017	07/07/2017
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	14/08/2017	14/08/2017
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40052 Art. 19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	1.715,49
Totale		1.715,49

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,40 %

Analisi risultati

Progetto

S_03101

Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
61.670,00	61.670,00	7.942,20	0,00	12,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	03/02/2017	31/12/2018
			Effettivo	03/02/2017	20/12/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	21/12/2018	20/12/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/01/2020	31/01/2020
			Effettivo	21/12/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40198 Art. 15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S.STEFANO	61.670,00
Totale		61.670,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Responsabile Unico di Progetto	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

S_03902

Realizzazione di linee dati per attivazione nuovi access point presso la Biblioteca Panizzi, i Civici Musei ed il Museo del Tricolore

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Città intelligente

Azione Sviluppo di processi e strumenti digitali

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	48.516,96	48.516,96	97,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	31/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40816 Art. 01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	50.000,00
Totale		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

S_04601

Sistemazione ponte Via Bedeschi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	49.992,38	49.992,38	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	25/10/2019	25/10/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40008 Art. 09	SISTEMAZIONE PONTE VIA VIA BED ESCHI	50.000,00
Totale		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

S_04701

Interventi per spostamento voliere sede LIPU

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.000,00	15.000,00	14.820,00	14.640,00	98,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	28/05/2018	28/05/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/09/2018	28/09/2018
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40199 Art. 12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)	15.000,00
Totale		15.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,01 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,01 %

Analisi risultati

Progetto

S_04801

Riqualificazione urbana strade - Lavori di completamento pavimentazione in pietra Via del Carbone

Descrizione

Il progetto si realizzerà in via del Carbone, zona Centro di RE.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Rigenerazione urbana Centro storico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	100.000,00	90.500,13	90.500,13	90,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	31/12/2017	09/02/2018
			Effettivo	14/09/2017	04/12/2017
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	11/04/2018	31/05/2018
			Effettivo	04/12/2017	04/12/2017
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/05/2018	01/06/2018
			Effettivo	05/12/2017	27/03/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	26/11/2018	27/11/2018
			Effettivo	28/03/2018	22/06/2018
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	27/11/2018	25/02/2019
			Effettivo	18/12/2018	06/07/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)	100.000,00
Totale		100.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

La situazione di via del Carbone necessita di un intervento di completa sistemazione, visto le pessime condizioni in cui si trova.

Il progetto riguarda la riqualificazione di tutta la sede stradale della via e in particolare verrà posta attenzione ai materiali utilizzati, con la sostituzione del conglomerato bituminoso con materiali lapidei di maggior pregio.

Progetto

S_05101

Interventi di costruzione cellette cimiteriali

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
45.000,00	45.000,00	40.769,24	40.769,24	90,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	04/08/2019	04/08/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40173 Art. 00	INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELLETTE CIMITERIALI	45.000,00
Totale		45.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

S_05401

Adeguamento locali via Cassoli per attività giovanili

Descrizione

L'intervento riguarda gli spazi a piano terra di un edificio di 7 pinai in cui saranno necessari interventi di tipo edile sulle pareti, sui pavimenti e sul controsoffitto, ed inoltre verranno realizzati interventi sui serramenti, sull'impianto elettrico e sull'impianto di riscaldamento. Al fine di adeguarli per gli usi che si è prefissata la Giunta comunale di tipo sociale e di aggregazione giovanile.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Cura della città pubblica

Azione

Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
120.000,00	120.000,00	119.918,84	118.495,11	99,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Stipula contratto	Previsto	31/03/2018	30/05/2018
			Effettivo	23/12/2017	22/12/2017
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	30/07/2018	30/07/2018
			Effettivo	23/12/2017	09/01/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	26/01/2019	26/01/2019
			Effettivo	10/01/2018	22/02/2018
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/01/2019	26/04/2019
			Effettivo	22/08/2018	21/05/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41134 Art. 00	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI	120.000,00
Totale		120.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,50 %
Tanzi Matteo	Responsabile Unico di Progetto	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %

Analisi risultati

I locali di via Cassoli oggetto dell'intervento fanno parte di un edificio localizzato all'angolo tra Via Cassoli e i Viali di Circonvallazione e ricadono nel quadrante del Centro Storico del Comune di R.E.

Progetto

S_05501

Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella

Descrizione

Si tratta di fabbricati abusivi che sono stati consegnati al comune il 15/04/2016. Vista la legge che persegue la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, quale interesse primario della comunità regionale. Si procederà alla demolizione dei manufatti abusivamente realizzati sulle aree pervenute al patrimonio comunale, ciò costituirà la valorizzazione delle aree medesime, delle quali l'Amministrazione Comunale potrà liberamente disporre una volta sgravate dai vincoli costituiti dagli abusi edilizi perpetrati.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
175.000,00	175.000,00	52.229,92	52.229,92	29,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	31/12/2017	20/01/2018
			Effettivo	12/12/2017	12/03/2018
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	13/03/2018	14/05/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	30/04/2018	30/04/2018
			Effettivo	15/05/2018	08/06/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/02/2019	28/02/2019
			Effettivo	09/06/2018	
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	28/02/2019	29/05/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40113 Art. 02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA	175.000,00
Totale		175.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Responsabile Unico di Progetto	5,00 %
Rovacchi Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

L'area e le strutture abusive su di essa esistenti sono ubicate in Via Croci in località Villa Cella, nella Zona Ovest della città di Reggio Emilia.

Progetto

S_05601

Rifacimento impianto Sala del Tricolore

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	180.000,00	126.172,40	124.952,40	70,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Approvazione progetto esecutivo	Previsto	24/07/2017	15/06/2018
			Effettivo	24/07/2017	15/06/2018
Nota:					
2		Affidamento tramite Mepa del Software Hardware	Previsto	16/06/2018	30/07/2018
			Effettivo	07/06/2018	15/06/2018
Nota:					
3		Inizio lavori	Previsto	31/07/2018	31/07/2018
			Effettivo	30/07/2018	30/07/2018
Nota:					
4		Fine lavori	Previsto	31/08/2018	10/09/2018
			Effettivo	31/07/2018	31/07/2018
Nota:					
5		Collaudo tecnico	Previsto	11/09/2018	20/09/2018
			Effettivo	01/08/2018	01/08/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40150 Art. 04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PER NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE TECNOLOGICO SALA DEL TRICO LORE	180.000,00
Totale		180.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Progetto

S_05701

Spese tecniche per abbattimento barriere architettoniche

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
39.000,00	39.000,00	17.999,98	17.999,98	46,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Consegna degli elaborati e liquidazione parcella	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota: In attesa di documentazione propedeutica alla liquidazione del primo acconto.					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40203 Art. 14	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARE DI 1^ GRADO	39.000,00
Totale		39.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Colli Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Progetto

S_05801

Piste ciclopedonali: connessioni rurali Marmirolo-Bagno

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Grandi infrastrutture

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	7.920,24	6.878,12	15,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40196 Art. 12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZION I BAGNO - MARMIROLO (da via S assetto a via Chittoni)	50.000,00
Totale		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

S_06601

Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Grandi infrastrutture

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
789.752,00	869.752,00	378.987,38	165.862,46	43,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/04/2018	31/05/2018
			Effettivo	20/12/2018	27/02/2018
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	31/05/2018	30/07/2018
			Effettivo	28/02/2018	27/02/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	30/07/2018	31/07/2018
			Effettivo	23/05/2018	23/05/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	25/01/2019	26/01/2019
			Effettivo	24/05/2018	
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/01/2019	26/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09786 Art. 04	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PIS TE CICLOPEDONALI == VEGG. CA P. U 40006/66 ==	100.000,00	
Cap. 40006 Art. 21	TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO)		80.000,00
Cap. 40006 Art. 66	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" quota di finanz iamento REGIONALE VEGG. CAP. E . 9786/4		100.000,00
Cap. 40006 Art. 67	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI"finanziamen to fo nti comunali MUTUO (VEGG CAP . E 10723 attivato 2017 f.fin 6		680.000,00
Cap. 40006 Art. 68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI		9.752,00
Totale		100.000,00	869.752,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

S_06701

Pedonalizzazione centro storico installazione 2 pilomat aggiuntivi ai 7 già previsti R_00501

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana Centro storico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
22.382,76	22.382,76	21.787,25	21.787,25	97,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	17/01/2018	17/01/2018
			Effettivo	17/01/2018	17/01/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/06/2018	30/06/2018
			Effettivo	18/01/2018	30/06/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40002 Art. 05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZ AZIONE	22.382,76
Totale		22.382,76

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

S_07201

Consolidamento Ex scuola Canali - Pulce

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
55.000,00	55.000,00	54.403,00	48.556,00	98,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	31/05/2018
			Effettivo	21/11/2017	21/03/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	22/03/2018	15/05/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	07/05/2020	07/05/2020
			Effettivo	16/05/2018	30/06/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40020 Art. 06	CONSOLIDAMENTO EDIFICIO EX SCU OLE CANALI _PULCE	55.000,00
Totale		55.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

S_07301

Nuove alberature circonvallazione - 1° stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	49.427,52	47.427,15	98,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	30/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/01/2020	30/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40192 Art. 03	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZIONE - 1^ STRALCIO	50.000,00
Totale		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

S_07401

Ristrutturazione parcheggio via Assalini

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
53.714,12	53.714,12	52.959,50	52.959,50	98,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	08/01/2018	08/01/2018
			Effettivo	28/12/2017	08/01/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/02/2019	28/02/2019
			Effettivo	09/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40012 Art. 40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VI A ASSALINI	53.714,12
Totale		53.714,12

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

S_07501

Sistemazione marciapiede via Mutilati del Lavoro

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	26.596,00	26.596,00	88,7 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/12/2018	01/12/2018
			Effettivo	23/12/2017	11/06/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	29/11/2019	29/11/2019
			Effettivo	12/06/2018	18/07/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA M UTILATI DEL LAVORO	30.000,00
Totale		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

S_07601

Sistemazione marciapiede via Toscanini

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	29.179,96	0,00	97,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	30/12/2017	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	02/08/2019	02/08/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA T OSCANINI	30.000,00
Totale		30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

S_07701

Sistemazione piazza su via Wybicki

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.210,00	1.210,00	915,00	915,00	75,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	21/11/2017	30/03/2018
			Effettivo	21/11/2017	22/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/04/2018	01/04/2018
			Effettivo	18/01/2018	15/01/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/02/2019	28/02/2019
			Effettivo	16/01/2018	12/02/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJB ICHI	1.210,00
Totale		1.210,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

S_07801

Adeguamento segnaletica per sosta disabili

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.000,00	25.000,00	24.638,25	24.339,00	98,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/12/2018	01/12/2018
			Effettivo	30/12/2017	22/01/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/09/2019	01/09/2019
			Effettivo	23/01/2018	31/05/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI	25.000,00
Totale		25.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

S_08401

Campagna "Un albero per ogni nato" 2017

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.253,73	8.253,73	8.253,73	8.253,73	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Invio documentazione a richiesta del contributo	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	21/05/2018
Nota:	Richiesta PG 65659 del 21/05/2018				
2		Accertamento del contributo e impegno di spesa	Previsto	01/07/2018	30/11/2018
			Effettivo	01/07/2018	
Nota:	Al 31/12/2018 non è pervenuto alcun contributo dalla RER, pertanto non è stato possibile il proseguo delle attività previste				
3		Piantumazione e liquidazione dei lavori	Previsto	01/12/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:	Al 31/12/2018 non è pervenuto alcun contributo dalla RER, pertanto non è stato possibile il proseguo delle attività previste				

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40192 Art. 01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1	8.253,73
Totale		8.253,73

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

S_09502

MS LOCALI DELL'ASILO NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA "GIOBI" c/o il polo denominato EX GIL danneggiati da allagamento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
89,95	89,95	89,95	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	12/12/2017	11/01/2018
			Effettivo	12/12/2017	28/12/2017
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	11/01/2018	12/01/2018
			Effettivo	29/12/2017	02/01/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	10/01/2019	11/01/2019
			Effettivo	03/01/2018	06/01/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40202 Art. 00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI	89,95
Totale		89,95

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

S_96501

Riqualificazione strade. Lavori di completamento pavimentazione in pietra VIA GUASCO

Descrizione

Il progetto si realizzerà in via Guasco, zona Centro di RE

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Rigenerazione urbana Centro storico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
449.775,00	449.775,00	429.674,17	253.604,61	95,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Stipula contratto	Previsto	10/06/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/11/2017	30/11/2017
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	30/06/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/12/2017	11/06/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	22/01/2019	22/01/2019
			Effettivo	12/06/2018	
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	22/01/2019	22/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CA P 50000/10	449.775,00
Totale		449.775,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Canossini Gianfranco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
D'Alterio Gennaro	Responsabile Unico di Progetto	6,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

La situazione della pavimentazione di via Guasco necessita di un intervento di completa sistemazione, non solo della sede stradale ma anche dei marciapiedi.
Il progetto riguarda la riqualificazione di tutta la sede stradale della via, da piazza Gioberti ai viali di circonvallazione; interesserà le quote altimetriche, le dimensioni trasversali ed anche i materiali utilizzati, con la sostituzione del conglomerato bituminoso con materiali lapidei.

Progetto

T_03001

**Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali
in via Mazzacurati**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Cura della città pubblica

Azione

Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
200.000,00	20.000,00			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Progettazione Definitiva	Previsto	20/05/2017	31/03/2019
			Effettivo	20/12/2017	
Nota:					
4		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2019	29/08/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Aggiudicazione lavori	Previsto	29/08/2019	28/10/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Stipula contratto	Previsto	28/10/2019	27/12/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	27/12/2019	28/12/2019
			Effettivo		
Nota:					
8		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	23/06/2020	24/06/2020
			Effettivo		
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	24/06/2020	22/09/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40243 Art. 02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)	20.000,00
Cap. 40243 Art. 03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI QUOTA FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	
Totale		20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

T_07901

Fluidificazione del traffico via Makallè

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
300.000,00	300.000,00	159.752,24	57.757,08	53,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	26/10/2017	30/11/2018
			Effettivo	20/12/2017	17/09/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/11/2018	29/01/2019
			Effettivo	18/09/2018	28/08/2018
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	29/01/2019	30/03/2019
			Effettivo	29/08/2018	20/09/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	30/03/2019	30/03/2019
			Effettivo	21/09/2018	
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	26/09/2019	26/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/09/2019	25/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40185 Art. 57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA MAKALLE'	300.000,00
Totale		300.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

T_08001

**Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via
Gorizia - via Wagner**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	26/10/2017	30/11/2018
			Effettivo	20/12/2017	06/11/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/11/2018	29/01/2019
			Effettivo	07/11/2018	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	29/01/2019	30/03/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	30/03/2019	31/03/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	25/09/2019	26/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/09/2019	25/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40185 Art. 58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORIZIA VIA WAGNER	150.000,00
Totale		150.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

T_08101

Messa in sicurezza intersezione via Settembrini - Casello Veneri - San Marco

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
90.000,00	90.000,00	3.266,55	3.266,55	3,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	30/05/2018
			Effettivo	02/01/2018	19/12/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/05/2018	31/05/2018
			Effettivo	20/12/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/05/2019	31/05/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40180 Art. 36	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E VIA SETTEMBRINI INTERSEZ IONE CASELLO VENERI - SAN MARCO	90.000,00
Totale		90.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

T_08501

MS dei laghi di Parco Ottavi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
55.000,00	55.000,00	42.279,23	41.114,00	76,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	02/01/2018	27/04/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	28/04/2018	28/04/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/02/2020	01/02/2020
			Effettivo	29/04/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAG HI DI PARCO OTTAVI	55.000,00
Totale		55.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

T_08701

Interventi di riqualificazione quartieri

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	10/11/2017	30/11/2018
			Effettivo	20/12/2017	21/12/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/11/2018	29/01/2019
			Effettivo	22/12/2018	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	29/01/2019	30/03/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	30/03/2019	31/03/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	25/09/2019	26/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/09/2019	25/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40178 Art. 01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI	700.000,00
Totale		700.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	17,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	2,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

T_09201

POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
713.047,24				

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.020.000,00	306.952,76	15.104,44	14.475,30	4,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Definitiva	Previsto	04/12/2017	30/04/2018
			Effettivo		
Nota:					
4		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/04/2018	30/11/2018
			Effettivo	06/12/2018	06/12/2018
Nota:					
5		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/11/2018	29/01/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Stipula contratto	Previsto	29/01/2019	30/03/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	30/03/2019	31/03/2019
			Effettivo		
Nota:					
8		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	25/09/2019	26/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/09/2019	25/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09786 Art. 05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RET E CICLABILE- Connessioni soste nibili Il stralcio === vegg. U.40006/69 ===		
Cap. 40006 Art. 69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili Il stralcio quota di finanziamento REGIONALE == = VEGG. CAP. E. 9786/5 ===		
Cap. 40006 Art. 70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili Il stralcio quota di finanziamento comunale		306.952,76
Totale			306.952,76

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bigliardi Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	2,00 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

T_10001

Manutenzione Straordinaria scuole Bartali e Lepido

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	150.000,00	147.844,33	143.478,44	98,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	28/05/2018	31/07/2018
			Effettivo	28/05/2018	09/08/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/08/2018	02/08/2018
			Effettivo	10/08/2018	06/08/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/10/2018	31/10/2018
			Effettivo	07/08/2018	30/09/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40052 Art. 20	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANTIERE SC UOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	150.000,00
Totale		150.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

T_10101

MS verde rotonde - sponsorizzazione tecnica

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	232.000,00	179.617,63	135.575,63	77,4 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	232.000,00	179.617,63	131.171,43	77,4 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_101_1

Supervisione MS verde rotonde realizzata da sponsor tecnico

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_101_1_1	n. nuove rotonde allestite da sponsor	2	2	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_101_1	Visione degli elaborati progettuali per l'allestimento di nuovo verde, presentati dallo sponsor	Previsto	01/06/2018	31/07/2018
			Effettivo	30/05/2018	28/07/2018
Nota:					
2	2018_OB_101_1	Verifica avanzamento lavori sulle rotonde oggetto di allestimento e fatturazione a compensazione, a lavori ultimati.	Previsto	01/08/2018	31/12/2018
			Effettivo	31/07/2018	30/11/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Investimenti
Cap. 08470 Art. 02	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO VEG. U. CAP. 40191 ARTT.	232.000,00	
Cap. 40191 Art. 12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO finanziato con SPONSORIZZAZIONE TECNICA FM METAL (ROTONDA VIALE TRATTATI DI ROMA vegg. E cap. 8470)		132.000,00
Cap. 40191 Art. 13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO finanziato con SPONSORIZZAZIONE TECNICHE (vegg. E cap. 8470/2)		100.000,00
Totale		232.000,00	232.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mainini Renata	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

T_10801

Manutenzione Straordinaria Palasport Bigi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	100.000,00	45.804,96	0,00	45,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	03/07/2018	30/09/2018
			Effettivo	03/07/2018	12/10/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
			Effettivo	13/10/2018	20/10/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	02/03/2019	02/03/2019
			Effettivo	21/10/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40148 Art. 08	MANUTENZIONE STRAORD. PALASPOR T "BIGI"IMPIANTI RILEV. FUMI E CONTROSOFFITTO)	100.000,00
Totale		100.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

T_11101

Parcheggio per centro sociale Buco Magico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	55.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	03/07/2018	30/11/2018
			Effettivo	03/07/2018	19/12/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	30/11/2018	30/11/2018
			Effettivo	20/12/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	29/05/2019	29/05/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40012 Art. 41	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ADIACENTE BUCO MAGICO	55.000,00
Totale		55.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

T_11601

**Rotatoria via Turri - via Del Partigiano e collegamento
ciclopedonale via Turri - via Emilia**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	250.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	13/07/2018	21/10/2018
			Effettivo	13/07/2018	23/07/2018
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	21/10/2018	18/02/2019
			Effettivo	24/07/2018	29/11/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	20/03/2019	19/05/2019
			Effettivo	30/11/2018	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	19/05/2019	18/07/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	18/07/2019	19/07/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	14/12/2019	15/12/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	15/12/2019	14/03/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40185 Art. 18	ROTATORIA VIA TURRI-VIALE DEL PARTIGIANO e collegamento cicl opedonale via Turri - via Emil ia	250.000,00
Totale		250.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %
Laurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

T_13001

Interventi di Manutenzione Straordinaria presso la Scuola primaria di Rivalta - Lavori imprevisi di somma urgenza

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	122.512,33	122.462,83	25.803,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	18/10/2018	26/01/2019
			Effettivo	18/10/2018	22/10/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/02/2019	01/02/2019
			Effettivo	23/10/2018	21/10/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/08/2019	31/08/2019
			Effettivo	22/10/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	122.512,33
Totale		122.512,33

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

T_13401

Lavori manutenzione urgenti non prevedibili - Scuola Leopardi - via Kennedy, 20

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	5.000,00	3.824,70	0,00	76,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	06/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	06/12/2018	12/12/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/01/2019	02/01/2019
			Effettivo	13/12/2018	12/12/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	21/07/2019	22/07/2019
			Effettivo	13/12/2018	02/01/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40202 Art. 00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI	5.000,00
Totale		5.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,05 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

Progetto

T_97701

Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Promozione della cittadinanza attiva
(protagonismo, responsabilità e beni comuni)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	12/02/2016	30/11/2018
			Effettivo	20/12/2017	11/12/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/11/2018	29/01/2019
			Effettivo	12/12/2018	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	29/01/2019	30/03/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	30/03/2019	31/03/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	25/09/2019	26/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/09/2019	25/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40125 Art. 01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)	200.000,00
Totale		200.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Torreggiani Ermes	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

53 - SERVIZIO MOBILITA', HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI

Dirigente responsabile: Montanari Laura

Dirigente responsabile: Zilioli David

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Salute e benessere sociale	Housing sociale	2012_PD_5724	2012 Trasferimento contributo a ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28	0,00	0,00 %
			2016_PG_892401	Spese tecniche per aggiornamento Piano Particolareggiato Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio		
			2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (di ripristini alloggi ERS con soggetto attuatore ACER)	0,00	0,00 %
			2017_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2017 (soggetto attuatore ACER)	816.699,99	16,72 %
			2018_PD_8928	SINERGIE TRA PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO	20.111,94	0,41 %
			2018_PD_8932	L'ACCESSO ALLA CASA DEI NUOVI NUCLEI IN POVERTA' RELATIVA E DEI NUCLEI IN POVERTA' ASSOLUTA, CHIEDE IL POTENZIAMENTO DI RISORSE PER L'HOUSING SOCIALE (FONDI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E MOROSITA' INCOLPEVOLE)	332.138,00	6,80 %
			2018_PD_8933	IMMOBILI DISMESSI FERROVIE EMILIA ROMAGNA		
			2018_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) con finanziamento RER - Viale Magenta		
			2018_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)		
			2018_PG_8929	REVISIONE DEGLI STRUMENTI ORDINARI DI GESTIONE IN CONSEGUENZA DI RIDUZIONE DEI TRAFERIMENTI STATALI/ REGIONALI E AUMENTO DOMANDA DI ALLOGGI SOCIALI.	170.717,89	3,49 %
			2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)	0,00	0,00 %

PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTUR ALE	Salute e benessere sociale	Housing sociale	M_77701	Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B	282,10	0,01 %
			Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	796.216,28	16,30 %
			R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI		
			R_99501	lavori di completamento PRU Compagnoni fenulli II-III-IV stralcio		
			S_06101	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1	0,00	0,00 %
			S_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2	0,00	0,00 %
				Totale Azione	2.136.166,20	43,73 %
		Servizi sociali	2018_PD_89400 1	Programma interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (soggetto attuatore ASP Reggio Emilia - Città delle Persone)	0,00	0,00 %
				Totale Azione	0,00	0,00 %
				Totale Obiettivo	2.136.166,20	43,73 %
				Totale Indirizzo	2.136.166,20	43,73 %
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2018_PD_5305	Monitoraggio Opere Pubbliche - BDAP		
			2018_PD_53PA	Anticorruzione		
			2018_PD_53PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Partecipate	Governance con l'ente e il territorio	2018_PD_5336	Governance ACT: esercitare le funzioni di indirizzo e controllo nella gestione della partecipata ACT		
			2018_PD_5346	Attività supporto tecnico alla società CAMPUS REGGIO srl		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZION ALE DELL'INNOVAZ IONE E DELLA CREATIVITA'	Infrastrutture	Infrastrutture logistiche	2016_PG_54780 2	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio	0,00	0,00 %
			2018_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava		

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	Infrastrutture	Infrastrutture logistiche	2018_PG_5328	Potenziamento e riorganizzazione dei servizi di mobilità ed accoglienza presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico di linea e non di linea.		
			2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018	44.720,30	0,92 %
			2018_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	172.458,46	3,53 %
			O_83801	Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana	7.755,29	0,16 %
			O_83803	Spese tecniche di progettazione parcheggi Stazione Mediopadana	23.975,42	0,49 %
			O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	26.028,32	0,53 %
				Totale Azione	274.937,79	5,63 %
		Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)	S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1° stralcio	30.982,50	0,63 %
			S_05201	Incarichi di progettazione per attuazione interventi di Rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo		
			T_11501	Lavori in area industriale di Mancasale (Sogg. Attuatore Ognibene SPA)		
				Totale Azione	30.982,50	0,63 %
				Totale Obiettivo	305.920,29	6,26 %
				Totale Indirizzo	305.920,29	6,26 %
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Raccolta differenziata rifiuti	2018_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata		
				Totale Azione		
		Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	2018_PD_4502	I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI	19.640,00	0,40 %
			2018_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	15.970,50	0,33 %
			2018_PG_5327	Aumento della sicurezza e della sostenibilità negli spostamenti casa-scuola		
			2018_PG_5341	Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria	82.850,42	1,70 %
				Totale Azione	118.460,92	2,43 %
		Tutela e riqualificazione ambientale	2018_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	928,18	0,02 %
			2018_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	5.000,00	0,10 %
			2018_PD_4521	TUTELA ANIMALI URBANI	238.851,39	4,89 %
			2018_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI		

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Tutela e riqualificazione ambientale	2018_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	21.179,80	0,43 %
			2018_PG_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA	2.075,80	0,04 %
			2018_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO	44.000,00	0,90 %
				Totale Azione	312.035,17	6,39 %
				Totale Obiettivo	430.496,09	8,81 %
	Cura della città pubblica	Grandi reti del territorio	T_09601	Intervento di ristrutturazione edilizia dell'organismo edilizio Parco delle Paulonie	51.764,02	1,06 %
				Totale Azione	51.764,02	1,06 %
		Patrimonio edilizio pubblico	S_06901	M.S. Centro di Via Torri 49 e zone adiacenti	89.572,62	1,83 %
				Totale Azione	89.572,62	1,83 %
				Totale Obiettivo	141.336,64	2,89 %
	Mobilità	Grandi infrastrutture	2018_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospiero Strinati - Corte Tegge)		
			2018_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	5.053,88	0,10 %
				Totale Azione	5.053,88	0,10 %
		Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	2018_PD_5306	Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità	896.000,00	18,34 %
			2018_PD_5317	Supporto alla progettazione e realizzazione della Tangenziale di Bagno		
			2018_PD_5332	Sviluppo Progetti europei mobilità sostenibile	590,00	0,01 %
			2018_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	8.384,60	0,17 %
			2018_PG_5304	Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.	42.638,01	0,87 %
			2018_PG_5315	Attuazione delle misure previste dal Piano Urbano della Mobilità, aggiornamento Piano Urbano della Mobilità, studi e valutazioni, pareri su progetti e piani urbanistici Implementazione sistema monitoraggio mobilità	15.816,15	0,32 %
			2018_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	75.765,87	1,55 %
			2018_PG_5343	SCHOOL CHANCE	60.304,34	1,23 %
			2018_PG_5344	Progetto Park4SUMP	8.995,72	0,18 %
			2018_PG_5345	Progetto RE-CLACS		
				Totale Azione	1.108.494,69	22,69 %
		Sicurezza stradale	2018_PD_5316	Estensione di zone 30 nei centri urbani		

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Mobilità	Sicurezza stradale	2018_PG_5320	Elaborazione del piano, della comunicazione e promozione della sicurezza stradale comunale, redazione del catasto segnaletica e miglioramento della stessa secondo linee guida del progetto CROSS	7.900,00	0,16 %
			2018_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale		
			2018_PG_54770 1	Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico		
			Q_90901	Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)	0,00	0,00 %
			Q_91001	Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS (fin. Regione)		
			S_96801	MS Segnaletica verticale per PNSS 2018	4.035,25	0,08 %
			T_09701	Sistema sicurezza telecamere	0,00	0,00 %
				Totale Azione	11.935,25	0,24 %
	TPL		2018_PD_5303	Programmazione e gestione TPL su gomma	745.455,00	15,26 %
				Totale Azione	745.455,00	15,26 %
				Totale Obiettivo	1.870.938,82	38,30 %
	Rigenerazione urbana	Rigenerazione urbana Centro storico	2018_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	2.442.771,55	50,01 %
				Totale CDR	19.613.721,78	100,00 %

Prodotto

2012_PD_5724

2012 Trasferimento contributo a ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28

Descrizione

Con delibera di Giunta Regionale GPG/2011/622 del 01 agosto 2011 è stato approvato " ELENCO INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO DESTINATI A STRUTTURE SOCIO-ASISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE RELATIVO ALLE PROCEDURE DI CONCESSIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI TALI CONTRIBUTI, IN ATTUAZIONE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 74/2010. VARIAZIONE DI BILANCIO"

Fra gli interventi ammessi è stato inserito anche il contributo di Euro 277.139,52 al Comune di Reggio Emilia. Tale somma, per intervento su alloggi sociali nel fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28, sarà trasferita dal Comune ad ACER tramite la sottoscrizione di apposita convenzione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione Housing sociale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
80.290,34	80.290,34	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5724_1 Conclusione dell'intervento di ripristino alloggi sociali attraverso utilizzo economie da destinare a ripristino alloggi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5724_1_1	N. interventi previsti	2	2	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5724_1	Coordinamento con Regione per utilizzo economie e conclusione del programma	Previsto	01/01/2018	15/09/2018
			Effettivo	01/01/2018	15/09/2018
Nota:	E' attualmente ancora in corso la definizione con la regione Emilia Romagna della modalità di utilizzo delle economie, presupposto indispensabile per dar corso alle fasi successive. Pertanto la fine prevista della fase 1 è 15/09/2018				
2	2018_OB_5724_1	Coordinamento con ACER per utilizzo economie secondo indicazioni ricevute dalla Regione ed esecuzione dei lavori	Previsto	01/01/2018	15/11/2018
			Effettivo	01/01/2018	15/11/2018
Nota:	Come da nota relativa alla fase 1, si propone la fine della presente fase il 15/11/2018				
3	2018_OB_5724_1	Richiesta della rata di saldo alla Regione	Previsto	01/01/2019	31/03/2019
			Effettivo	01/01/2019	
Nota:	Per le ragioni sopra indicate l'inizio previsto presunto per tale fase, è il 01/01/2019				

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41152 Art. 05	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABB RICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZ IAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5	80.290,34
Totale		80.290,34

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Agnese	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Borghi Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati**MONITORAGGIO OTTOBRE 2017**

Si è provveduto a rimborsare ad Acer la quota parte dei lavori eseguiti entro i limiti della disponibilità di cassa.

MONITORAGGIO 31/12/2016

Entro l'anno 2016 l'intervento si è concluso con il verificarsi di economie. E' stato chiesto alla Regione - prot. 88743/2016 - la possibilità di utilizzare le economie maturate. Contestualmente, con la medesima comunicazione è stata inviata l'integrazione di documentazione, richiesta dalla regione, in merito alla erogazione della prima rata (inviata a settembre 2015).

MONITORAGGIO PEG - DICEMBRE 2014 (CONSUNTIVO)

Non si è proceduto a richiedere il contributo regionale, pur avendone già titolo, per indicazioni fornite dal Servizio Finanziario legate all'esigenza di disporre di entrate ed uscite nel medesimo anno, quindi si è rimandato al 2015 l'incasso della prima rata per avere contemporaneità con l'uscita da pagare ad ACER (Stazione Appaltante).

MONITORAGGIO PEG - DICEMBRE 2013 (CONSUNTIVO)

Il 28.10.2013 la Regione ha approvato con Delibera n. 1511, la richiesta di modifica presentata dal Comune di Reggio Emilia. Non è ancora stata richiesta la prima rata del contributo in attesa di aggiornamenti da parte di ACER, sulle tempistiche di avvio dei lavori, essendo opportuno, ai fini dell'equilibrio di bilancio, che ci sia corrispondenza tra l'anno di entrata e l'anno di uscita del contributo, quindi esclusivamente per ragioni di contabilità

Progetto

2016_PG_547802 MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 Il stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Infrastrutture

Azione Infrastrutture logistiche

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.144,40	30.144,40	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3			Previsto		
			Effettivo	21/10/2017	20/11/2017
Nota:					
4		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/03/2018	01/04/2018
			Effettivo	21/11/2017	
Nota:					
5		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/06/2018	29/06/2018
			Effettivo		
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/07/2018	29/09/2018
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	30.144,40
Totale		30.144,40

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Morosini Enrico	Responsabile Unico di Progetto	3,00 %
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_892401 Spese tecniche per aggiornamento Piano Particolareggiato Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio

Descrizione

Il Quartiere Compagnoni-Fenulli è oggetto di un ampio Programma di Riqualificazione Urbana, avviato nel 2001, ed oggetto di investimenti pubblici, comunali, regionali e statali che nel corso degli anni hanno consentito il rinnovamento edilizio, la riqualificazione edilizia e sociale del tessuto insediativo di proprietà pubblica. Con l'attuazione degli interventi relativi agli edifici ERP2b e ERP2c, si avvia a completamento il Contratto di Quartiere II, programma complesso in ambito urbano, cofinanziato da Stato e Regione Emilia Romagna, avviato nel 2004. Si completa così la riconfigurazione del tessuto edilizio residenziale del quartiere. Parallelamente, le mutate condizioni di contesto socio-economico richiedono la revisione delle priorità strategiche e operative connesse al lotto A, non oggetto di previsione attuativa pubblica nell'ambito del Contratto di Quartiere II.

Nel corso del 2018 si procederà allo sviluppo di un masterplan propedeutico alla definizione dei successivi strumenti attuativi connessi al completamento del disegno urbano delle aree attualmente non oggetto di intervento.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Salute e benessere sociale
Azione	Housing sociale

Entrate Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
150.000,00	150.000,00			

Spese Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	150.000,00			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8924_1 Attività propedeutica alla redazione di uno studio di fattibilità relativo ai lavori di ottimizzazione e completamento PRU Compagnoni-Fenulli

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8924_1_1	Approvazione studio di fattibilità entro il	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2	2018_OB_8924_1	Sviluppo del masterplan propedeutico alla definizione degli strumenti attuativi connessi al completamento del disegno urbano delle aree attualmente non oggetto di intervento	Previsto	01/03/2018	31/07/2019
			Effettivo	01/03/2018	
Nota:	Slittata la fase al 2019 in quanto non è stata ancora escussa la fidejussione del Contratto risolto per grave inadempimento				

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09210 Art. 07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===	150.000,00	
Cap. 41150 Art. 20	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI (vegg. c ap. E 9210/7 escussione LCC		150.000,00
Totale		150.000,00	150.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Agnese	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PD_892701 Programma NAPS 2010 (di ripristini alloggi ERS con soggetto attuatore ACER)

Descrizione

Lo sforzo per ripristinare alloggi esistenti sfitti da destinare a nuove assegnazioni è stato supportato dal programma "Nessun alloggio pubblico sfitto" (I° e II° stralcio) avviato nel 2008 da Stato e Regione e che ha destinato al Comune di Reggio Emilia 5.713.000 euro per il recupero di circa 230 alloggi vuoti (considerando I e II stralcio del programma approvati dalla regione).

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Housing sociale

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	301.500,00	301.500,00	301.500,00	100,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.281,09	316.781,09	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8927_1 Ripristino alloggi sfitti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8927_1_1	Richiesta di erogazione del contributo alla Regione entro il	31/12/2018	31/12/2018	201806
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4	2018_OB_8927_1	Coordinamento con ACER per predisposizione monitoraggio stato di attuazione	Previsto	01/01/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/05/2018
Nota:					
5	2018_OB_8927_1	coordinamento con Regione per conclusione del programma	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/06/2018
Nota:					
6	2018_OB_8927_1	coordinamento con ACER per utilizzo economie ed esecuzione dei lavori	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. "ALLOGGI SFITTI" DA ATTUARE CON PROT.INTESA ACER (1^STRALCIO) (vegg. cap.U/41157/1)	301.500,00	
Cap. 41157 Art. 01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)		316.781,09
Totale		301.500,00	316.781,09

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Agnese	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Borghi Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

È in corso la conclusione del suddetto programma, la richiesta delle rate di saldo maturate e si sta programmando l'utilizzo delle economie che si sono verificate.

Progetto

2017_PG_893601 Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2017 (soggetto attuatore ACER)

Descrizione

E' necessario incrementare la dotazione di alloggi disponibili compatibili con le macro-tipologie familiari dei richiedenti alloggi di ERS. Tale necessità emerge oggettivamente dalle stesse graduatorie di edilizia residenziale sociale. Nella disponibilità del patrimonio comunale residenziale, vi sono alloggi in grado di soddisfare tale richiesta, ma attualmente non disponibili per l'assegnazione, in quanto necessitano di interventi strutturati di adeguamento, manutenzione e/o ripristino. Per rispondere, almeno parzialmente, alla richiesta della domanda sociale di alloggi il Comune - sulla base dell'elenco delle unità immobiliari fornite da ACER Reggio Emilia - andrà a definire, secondo modalità di programmazione condivisa tra i Servizi dell'Ente, l'elenco delle unità immobiliari da mantenere e/o ripristinare. Si rende contestualmente necessario aggiornare gli strumenti di programmazione e pianificazione degli interventi di manutenzione e ripristino anche in funzione dei futuri effetti applicativi dei nuovi criteri di accesso e permanenza e calcolo del canone negli alloggi Edilizia Residenziale Pubblica e del potenziale di risorse economiche aggiuntive da essi derivanti. Tale progetto riguarda la seconda linea di intervento 2017, per la manutenzione straordinaria di alloggi ERS ed ER, in corso, ma che nel 2019 si concluderà. Pertanto, il Servizio dovrà occuparsi delle verifiche a campione, raccolta ed analisi della documentazione (tra cui CRE e fatture) prodotta da ACER e relativa liquidazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Housing sociale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
816.700,00	816.700,00	816.699,99	282.554,57	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8936_2 Ripristino alloggi pubblici sfitti da destinare a nuove assegnazioni tramite convenzione con Acer

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
	N. alloggi ripristinati - Linea 1	35	42	201812
	Nota:			
	N. alloggi ripristinati - Linea 2	38	45	201806
	Nota:			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4	2018_OB_8936_2	Fine lavori Linea 2017/1	Previsto	01/01/2018	31/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/03/2018
Nota:					
5	2018_OB_8936_2	Sopralluoghi e liquidazione ad Acer lavori Linea 2017/1	Previsto	01/04/2018	31/08/2018
			Effettivo	30/03/2018	15/07/2018
Nota: Rilevata l'articolazione degli interventi, la conseguente rendicontazione richiede la ridefinizione della liquidazione finale, prevista per il 31/08/2018					
6	2018_OB_8936_2	Fine lavori Linea 2017/2	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/06/2018
Nota:					
7	2018_OB_8936_2	Sopralluoghi e liquidazione ad Acer lavori Linea 2017/2	Previsto	01/07/2018	31/10/2018
			Effettivo	01/07/2018	31/10/2018
Nota: E' in corso la verifica della documentazione prodotta da Acer e conseguente liquidazione.					
8	2019_OB_8936_2		Previsto		
			Effettivo	01/01/2019	
Nota:					
9	2019_OB_8936_2		Previsto		
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40202 Art. 00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	150.000,00
Cap. 41154 Art. 02	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - vinc. DD 1371/2016(VEGGASI ANCHE 4115 7/6) finanz. con avanzo vinco lato POC per ERS e cap.E 9722/	51.700,00
Cap. 41157 Art. 07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. da entrate vincolate ERS da POC cap. E. 972	365.000,00
Cap. 41157 Art. 08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse proprie comunali integrazione var.	250.000,00
Totale		816.700,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Agnese	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Borghi Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pisi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

MONITORAGGIO 31/10/2017

La Convenzione è stata sottoscritta il 28/08/2017 (Reg. 41/2017).

Il tavolo tecnico, come prescritto dalla medesima Convenzione ha individuato gli alloggi ERP ed ERS sui quale intervenire.

I lavori sono in corso.

2018_PD_4502

I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI

Patto dei Sindaci e Politiche energetiche

Bilanci Ambientali.

Proseguirà anche nel 2018 la redazione dei Bilanci Ambientali dell'ente, continuando nella scelta già effettuata lo scorso anno di accorpate in un unico documento i dati a consuntivo dell'anno precedente con le linee di previsione per l'anno in corso. Quindi nel 2018 verrà redatto un Bilancio Ambientale che accorperà il Consuntivo Ambientale 2017 e le linee di previsione 2018. Il documento verrà allineato ed integrato con le azioni ed obiettivi degli altri documenti di programmazione strategica dell'Ente e sarà redatto entro maggio al fine di approvare lo stesso in consiglio prima dell'estate. I dati degli indicatori del Bilancio Ambientale sono predisposti in formato utile ad implementare il sito opendata del Comune di Reggio Emilia anche con tali informazioni,

Indicatori Ambientali.

Continuerà come negli anni precedenti la rilevazione annuale degli oltre 900 dati-indicatori ambientali 2017 richiesti da enti ed associazioni nazionali (ISTAT, Legambiente, ...) e soggetti interni (Servizio Controllo di Gestione, ...), utili anche per la redazione del Bilancio Ambientale. Tali dati sono inseriti ed organizzati in un apposito Data Base in Excel del Servizio Ambiente che raccoglie le serie storiche, predisponendo grafici dei principali indicatori.

PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) e MAYORS ADAPT

fine 2017, il Comune ha completato il 2° monitoraggio ufficiale del PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) affiancando al monitoraggio 2014 delle azioni di mitigazione della CO2 inserite nel Piano anche il nuovo inventario delle emissioni del 2014. Il prossimo monitoraggio avverrà indicativamente entro fine 2019.

Il Comune proseguirà comunque anche nel 2018 il proprio impegno sul tema dei cambiamenti climatici non solo attraverso politiche di mitigazione (attraverso l'attuazione del PAES) ma con politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare già avviata con l'adesione all'iniziativa europea "Mayors Adapt" (che mira alla redazione di una strategia locale di adattamento).

Descrizione

SIT AMBIENTE

Nel 2018 il servizio ha in programma di proseguire ulteriormente nella implementazione del progetto "SIT Ambiente" al fine di avere un quadro geografico di insieme utile sia per la pianificazione strategica, sia per la gestione delle attività di controllo interno, oltre che per la comunicazione verso l'esterno. L'attività sarà svolta in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi. In particolare

-verde - orti: proseguirà il processo di inserimento e georeferenziazione di informazioni al verde pubblico arricchendole di informazioni aggiuntive relative a tutte le tipologie di verde pubblico e l'implementazione delle sezioni web per i cittadini e la gestione del sito sugli orti con caricamento e georeferenziazione dei dati all'interno del gestionale

-piantumazioni: verrà messo a regime il processo di gestione interna per la rilevazione e georeferenziazione di tutte le nuove piantumazioni e la implementazione della parte relativa alle nuove aree di possibile piantumazione

-abbattimenti alberi: verrà realizzato un nuovo gestionale sit per la gestione delle pratiche relative agli abbattimenti con georeferenziazione puntuale degli stessi

-energia: verrà valutata la possibilità di implementare ed aggiornare parte dei dati raccolti e georeferenziati con il progetto GSC, in collaborazione con il Servizio Sistemi informativi

-tutela ambientale: a partire dal 2015 inoltre è stata avviata la creazione di un SIT relativo alla tutela ambientale, volto a georeferenziare di informazioni relative ai procedimenti della tutela ambientale. Terminata la digitalizzazione delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali al fine di creare un quadro complessivo dello stato autorizzato sul territorio; è stata avviata la procedura digitale e georeferenziata inerente le tematiche ambientali relative a rumore, acque e gestione animali infestanti; è

in studio del sistema di dati da tradurre geograficamente al fine di produrre un'informazione utile e rispettosa della tutela della privacy aziendale e personale. Parte dei dati georeferenziati nei vari gestionali e gli aggiornamenti verranno caricati anche nella piattaforma comune di visualizzazione interna Reggiomap.

OPEN DATA AMBIENTALI E TRASPARENZA

Nel 2017 è stata rivista l'impostazione della sezione Informazioni Ambientali nelle pagine web dedicate alla trasparenza di cui il Servizio è responsabile, scegliendo di collegarle alle pagine web tematiche della sezione AMBIENTE del sito comunale, riorganizzando queste ultime ed implementandole di informazione aggiuntive al fine di rispondere sempre più alla necessità definita dal d.lgs 33/2013. Parallelamente parte di tali informazioni-dati sono stati resi disponibili anche in formato opendata andando ad aggiornare ed implementare ulteriormente i numerosi data set "ambientali" già presenti nel sito open data del Comune anche in coerenza con il progetto del SIT Ambiente. Nel 2017 erano 20 i dataset relativi all'ambiente caricati sul sito open data, gran parte di questi derivanti dal progetto GeoSmartCity (concluso nel 2017) ed inerenti le tematiche energetiche. Nel 2018 verranno aggiornati i data set in formato open data e continuerà l'implementazione del sito sulla trasparenza.

COMUNICAZIONE AMBIENTALE WEB

- sito web ambiente

-Pagina Facebook "Parchi e Verde Reggio Emilia": al fine di promuovere eventi, raccogliere segnalazioni, fornire informazione sui parchi, Cintura Verde e orti.

Si continua ad implementare il sito INFOAMBIENTE al fine di rispondere in modo più esauritivo ai cittadini e nel contempo migliorare la gestione interna delle segnalazioni per fornire una risposta sempre più efficace ed efficiente ai cittadini. Ciò comporterà una revisione dei contenuti del sito in accordo con la redazione ed insieme agli altri servizi migliorare la gestione dei flussi delle segnalazioni. Nel 2018 sarà ulteriormente utilizzato il sistema VBG per la gestione dei procedimenti amministrativi ed autorizzativi.

REGGIO RESPIRA - QUALITÀ DELL'ARIA

Nel 2017 la Regione Emilia Romagna ha approvato il nuovo PAIR Piano Aria Integrato Regionale, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, e prevede 94 misure (di cui varie prescrittive) per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010. L'obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l'anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di PM10 dal 64% del 2010 all'1% nel 2020. Il PAIR ha inoltre recepito quanto stabilito nel 2017 dal nuovo accordo di programma del Bacino padano sottoscritto da tutte le regioni e dal Ministero dell'Ambiente.

Il Comune di Reggio già dall'autunno 2017 si è adeguato al PAIR (per quanto riguarda le prescrizioni in materia di limitazioni al traffico, biomasse, ecc...) e ha scelto di adottando anche ulteriori misure di rafforzamento nell'ambito del programma di mandato ReggioRespira (già approvato nel 2016). Relativamente al problema ambientale e sanitario dell'inquinamento atmosferico, il Comune di Reggio Emilia con il programma ReggioRespira vuole fornire ai cittadini risposte ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna, prevedendo di realizzare ulteriori interventi integrati con il piano regionale. Nell'ambito di ReggioRespira inoltre è prevista la collaborazione, tramite uno specifico protocollo tra Comune, Arpa Emilia, AUSL, Agenzia della Mobilità e Iren Rinnovabili, volto alla costituzione di una Cabina di Regia. In particolare, ReggioRespira si articola in 10 progetti a breve...

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITÀ
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.000,00	19.640,00	19.640,00	5.000,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_4502_1 Migliorare la lettura ambientale delle politiche dell'ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_4502_1_1	N. Indicatori contenuti nel database di contabilità monitorati	1123	1400	201812
	Nota:			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_4502_2 Contenere il consumo energetico

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_4502_2_1	Consolidare la potenza complessiva degli impianti fotovoltaici installati sul territorio (Kw)	23944	23944	201812
	Nota: DUP - Dati relativi al consuntivo 2017 - I dati 2018 saranno disponibili entro maggio 2019			
M_4502_2_2	Mantenere i consumi energetici dell'ente per riscaldamento (destagionalizzati) kwh/anno	23081301	23340159	201812
	Nota: DUP - Dati relativi al consuntivo 2017 - I dati 2018 saranno disponibili entro maggio 2019			
M_4502_2_3	Mantenere la potenza complessiva degli impianti fotovoltaici installati su strutture dell'ente (Kw)	912,3	912,3	201812
	Nota: DUP - Dati relativi al consuntivo 2017 - I dati 2018 saranno disponibili entro maggio 2019			

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE	19.640,00
Totale		19.640,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferrari Susanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Iotti Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Montanari Laura	Dirigente	12,00 %

Analisi risultati

2018_PD_4507

Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale

Per perseguire la sostenibilità ambientale numerose sono le attività di informazione e comunicazione rivolte a tutta la cittadinanza in vari settori (risparmio energetico, risparmio idrico, diminuzione dei rifiuti, qualità dell'aria, cura del verde e percorsi naturalistici corretta convivenza uomo animale in città, cambiamenti climatici, economia circolare, ecc...), realizzate in gran parte all'interno delle attività del Multicentro.

I progetti e le attività saranno i seguenti:

Zoantropologia didattica. Costituisce da tempo uno degli ambiti tematici su cui il servizio ambiente del Comune di Reggio Emilia ha deciso di investire attraverso progetti di educazione ambientale e non solo.

Il rapporto con specie animali diverse è importantissimo per il bambino, che si avvale dei contenuti della relazione lungo tutto il corso del proprio sviluppo. Come ci rapportiamo con gli animali, in special modo con gli insetti, ne è un esempio. E' necessario imparare a conoscerli, accettando che viviamo in un ambiente che li comprende, valutarne gli aspetti negativi ma anche l'importanza ecologica, imparando i comportamenti più corretti per relazionarsi e preservare la realtà in cui viviamo, fornendo vari spunti di riflessione. A questo proposito, dunque, insieme all'Associazione Arca di Sara abbiamo elaborato una proposta formativa didattica per l'anno scolastico 2017-2018, dedicata alle classi 2°-3°4° e 5° delle scuole primarie e al triennio delle scuole secondarie di primo grado.

Programmi Infeas Regionali. Nel 2018 proseguirà la divulgazione degli eventi, corsi e altre attività attraverso la piattaforma del Comune-Eventiambiente, recentemente realizzata dal CEAS Multicentro, coinvolgendo gli altri soggetti che organizzano attività attinenti la sostenibilità ambientale e consentendogli di agire in autonomia all'inserimento delle proposte all'interno della piattaforma. Scopo della piattaforma è quello di costituire e consolidare una rete di educazione alla sostenibilità ambientale del territorio, offrendo così al cittadino la possibilità di conoscere le offerte di educazione ambientale presenti in città e nello stesso tempo di promuovere e valorizzare il ruolo del Ceas Multicentro del Comune.

Nel 2018, secondo le indicazioni della Regione per la programmazione INFEAS del prossimo triennio, si provvederà a lavorare sui temi specifici dell'economia circolare e dei cambiamenti climatici. In particolare, sui cambiamenti climatici si vuole proporre di coinvolgere, sensibilizzare e aumentare la consapevolezza su tale tema attraverso il CEAS e rivolgendosi agli adulti, le scuole e i servizi interni del Comune, prevedendo una serie di attività, quali: lezioni frontali in classe e laboratori didattici.

Collaborazione con le associazioni ambientaliste. Supporto alle iniziative promosse dalle varie rappresentanze della città, in particolare con l'Associazione il Gabbiano per il progetto di fattoria di animazione ambientale presso il Mauriziano, con il WWF e Legambiente per le numerose attività di educazione ambientale, collaborazione con le associazioni "il Gabbiano, Acque chiare e Gramigna" per iniziative sui territori di competenza (vendemmia nella vigna dell'Ariosto, risorgiva acque chiare, orto, Accordo di fiume "I rii del Mauriziano"ecc...). Gestione convenzione con GGEV e GEL per vigilanza e controlli sul territorio per problematiche sui rifiuti, spazi verdi ed animali. In particolare sugli spazi verdi si sta intensificando la collaborazione in merito alle segnalazioni ed è stata fatta una mappatura puntuale dei parchi divisi per zona per meglio provvedere al presidio più efficiente del territorio, permettendo di agire in modo più puntuale.

Iniziative nazionali. Adesione all'iniziativa "Caterpillar" promossa da Radio2 "M'illumino di meno" sul risparmio energetico, collaborazione con Legambiente nazionale per l'iniziativa "Puliamo il mondo" e "l'Ora della Terra" a marzo con WWF e adesione alla Green Week di maggio 2018 promossa

Descrizione

dall'Unione Europea.

Tutte le attività di informazione ambientale sono contenute all'interno del sito INFOAMBIENTE. Sono dettagliate inoltre tutte le competenze del Comune per le diverse tematiche ambientali e tutte le attività ed iniziative relative.

Piattaforme e reti informative. Nel 2018 proseguirà la divulgazione degli eventi, corsi e altre attività attraverso la piattaforma del Comune-Eventiambiente, recentemente realizzata dal CEAS Multicentro, coinvolgendo gli altri soggetti che organizzano attività attinenti la sostenibilità ambientale e consentendogli di agire in autonomia all'inserimento delle proposte all'interno della piattaforma. Scopo della piattaforma è quello di costituire e consolidare una rete di educazione alla sostenibilità ambientale del territorio, offrendo così al cittadino la possibilità di conoscere le offerte di educazione ambientale presenti in città e nello stesso tempo di promuovere e valorizzare il ruolo del Ceas Multicentro del Comune.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Tutela e riqualificazione ambientale

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
90.000,00	90.000,00			

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.000,00	22.000,00	928,18	928,18	4,2 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_4507_1	Garantire azioni di tutela e sostenibilità ambientale rivolti alla cittadinanza e alle scuole (cambiamenti climatici, aria, acqua, rifiuti, elettromagnetismo, energia, zooantropologia, ecc.)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_4507_1_1	Numero studenti, operatori scolastici e familiari coinvolti nei progetti ambientali	9000	9050	201812
	Nota:			

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03894 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-22522/1-27851/1 ==	20.000,00	
Cap. 05713 Art. 00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE AMBIENTALI VARI.	70.000,00	
Cap. 22521 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI. ==VEGGASI CAP. E/3894==		10.000,00
Cap. 22522 Art. 01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==		10.000,00
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE		2.000,00
Totale		90.000,00	22.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Iotti Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Montanari Laura	Dirigente	5,00 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

2018_PD_4520

Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari

L'attività viene svolta in stretta collaborazione con i vari servizi che collaborano con l'ente (IREN, AUSL, Polizia Municipale, Provincia, Nas, Forestale).

L'attività si concretizza in:

- gestione infestanti: la principale attività ha per oggetto la prevenzione e controllo della zanzara tigre attraverso l'emissione di ordinanze ex art. 54 L. 267/2000 per imporre ai cittadini l'obbligo di comportamenti atti a prevenire il fenomeno e con l'incarico ad IREN degli interventi di disinfestazione larvicidi e, solo occasionalmente, adulticidi per attuare il piano approvato dalla Regione Emilia-Romagna. Quest'attività è svolta avvalendosi del supporto tecnico del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda USL di Reggio Emilia. Sono valutate, inoltre, le richieste provenienti da cittadini ed operatori scolastici di praticare disinfestazioni e derattizzazioni nelle strade e parchi pubblici. Per quanto riguarda gli ambiti scolastici è stato avviato un progetto che continuerà nel 2018 che consente un maggior monitoraggio e controllo dei principali infestanti nelle aree scolastiche, con particolare attenzione al periodo estivo. Si interviene, generalmente, solo in presenza di rischio per la salute pubblica. Negli edifici pubblici e nei cortili degli stessi si interviene solo dopo aver identificato la causa che genera la presenza dell'infestante. Ogni anno Iren, in accordo con il Comune predispone un piano di disinfestazione e derattizzazione per le aree pubbliche della città coinvolte in queste problematiche. In collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia si conduce il Piano di controllo delle nutrie, animali riprodottisi negli anni oltre le capacità di resilienza dell'ecosistema e, per questo, causa di gravi danni agli argini fluviali con rischio di esondazioni. Nell'anno 2018 si darà attuazione al Piano di controllo delle nutrie approvato in Consiglio Comunale nel 2017, la cui principale innovazione è la valenza triennale dell'Accordo che consente una maggiore continuità nelle modalità operative e gestionali:

Caccia: in presenza di pericolo grave per la sicurezza e la pubblica incolumità si producono ordinanze di divieto di caccia previa concertazione con le associazioni venatorie del territorio e con l'ausilio della provincia di Reggio Emilia. E' in corso la mappatura del territorio dove l'esercizio della caccia è vietato, al fine di pubblicarlo sul sito internet del Comune allo scopo di migliorare l'informazione dei cittadini, facilitare la vigilanza da parte della Polizia provinciale, delle guardie venatorie e di quelle ecologiche.

- gestione delle segnalazioni di inconvenienti igienico-sanitari. Le segnalazioni pervengono sia dai cittadini che dagli organi di vigilanza e comportano l'attivazione dei controlli e l'adozione dei provvedimenti di intimazione ai privati dei lavori da eseguire per la soluzione delle criticità. Le segnalazioni possono nei casi di emergenze igienico-sanitarie comportare l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti. Vengono inoltre adottate ordinanze di imposizione del divieto di caccia, a tutela della pubblica incolumità;

- rilascio delle autorizzazioni per la detenzione di animali da cortile in ambito urbano;

Insieme ad AUSL ed enti ed associazioni competenti si sta studiando un piano per risolvere l'abbandono dei conigli da compagnia.

Descrizione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Tutela e riqualificazione ambientale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_4520_1 Gestione problematiche e criticità in materia igienico-sanitaria.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_4520_1_1	Atti relativi a problemi igienico sanitari (ordinanze, prescrizioni, ecc....)	5	9	201812
	Nota:			
O_4520_1_2	Campagne di informazione su infestanti (zanzara tigre, arocatius, nutrie, ratti, processionaria del pino, ecc...)	3	3	201812
	Nota:			
O_4520_1_3	Numero segnalazioni ed esposti gestiti	200	210	201812
	Nota:			
O_4520_1_4	Ordinanze relative alla prevenzione ed agli interventi correlati alle problematiche sanitarie determinate da insetti vettori: ChiKungunYa, Dengue, West-Nile, ecc...	3	3	201812
	Nota:			
O_4520_1_5	Percentuale di risposte alle segnalazioni	100	100	201812
	Nota:			

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 22522 Art. 00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOC. PER PROGETTI POLITICHE AMBIENTALI	5.000,00
Totale		5.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Baricchi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Montanari Laura	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2018_PD_4521
TUTELA ANIMALI URBANI
ATTIVITA' E INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.

Descrizione

Tutela animali. L'attività principale è la prevenzione del randagismo, il controllo della popolazione canina e felina, nonché la pacifica convivenza uomo-animale in ambito urbano, tramite la gestione del canile, del gattile/oasi e colonie feline, nonché tutte le attività amministrative, gestionali e promozionali necessarie. Altra funzione importante è l'Anagrafe canina e la conseguente assegnazione di un codice di riconoscimento (microchip) che rappresenta, oltre a un adempimento previsto per legge, il sistema più efficace per il monitoraggio della popolazione canina presente sul territorio, finalizzato a combattere il fenomeno del randagismo.

Per quanto riguarda il canile verrà valutata nuovamente la possibilità di costruire una nuovo reparto/stecca, nel caso venga confermata la carenza della capacità recettiva rispetto alle esigenze necessarie per garantire la custodia dei cani.

Poiché nel corso dell'anno andrà in scadenza l'incarico professionale per l'assistenza veterinaria agli animali del canile, occorrerà attivare una nuova procedura pubblica per selezionare il veterinario responsabile della struttura.

La tutela dei gatti prevede la gestione delle colonie feline sul territorio tramite i volontari di un'associazione animalista che provvedono al benessere dei gatti liberi. L'attività principale è però svolta nella gestione dell'oasi felina (gattile) di via Felesino 4 dove sono ospitati i gatti i cui proprietari non hanno più la possibilità di gestirli e non sono in grado di sopravvivere liberi sul territorio.

Nel 2018 dovrà iniziare un progetto di riordino del gattile, analogo a quello svolto al canile, ma soprattutto occorrerà aspettare le indicazioni del Servizio Veterinario dell'AUSL per la verifica delle esigenze strutturali necessarie ad ottenere l'autorizzazione prevista dal DPR 320/1954; successivamente sarà possibile attivare le procedure di appalto pubblico per individuare un soggetto idoneo alla gestione dello stesso.

Per la tutela dei volatili urbani poiché sarà cessata l'attività nel territorio di Reggio Emilia del servizio dell'Associazione LIPU-"Croce Alata" la Regione Emilia Romagna dovrà individuare il nuovo centro di recupero avifauna di riferimento.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Ambiente

Azione Tutela e riqualificazione ambientale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
8.000,00	8.000,00	7.812,00	7.812,00	97,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
266.840,00	241.840,00	238.851,39	182.955,44	98,8 %

Obiettivo di miglioramento
2018_OB_4521_1 Diminuzione dei cani presenti nella struttura pubblica e nelle private convenzionate

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_4521_1_1	Numero di adozioni effettuate nel canile e nei canili/rifugi convenzionati	60	63	201812
	Nota:			
M_4521_1_2	Numero animali presenti nella struttura comunale e nei canili/rifugi privati convenzionati.	145	146	201812
	Nota:			
M_4521_1_3	Cani rientrati in canile a seguito di adozioni non andate a buon fine	0	1	201812
	Nota:			

Obiettivo gestionale ordinario
2018_OB_4521_2 Numero di iscrizioni all'anagrafe canina, finalizzato alla riduzione dei cani randagi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_4521_2_1	Numero di cani iscritti anagrafe canina regionale.	4050	4142	201812
	Nota:			
O_4521_2_2	Numero cancellazioni per decesso o cessione dei cani chippati	4260	4339	201812
	Nota:			

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 06211 Art. 00	PROVENTI PER SERVIZI EFFETTUATI DAL CANILE E PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	8.000,00	
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE		222.840,00
Cap. 27955 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE E GES.CANILE		19.000,00
Totale		8.000,00	241.840,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Franzese Vincenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Iotti Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Montanari Laura	Dirigente	10,00 %
Tirelli Emma	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zelioli Magda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2018_PD_4522

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

Descrizione

Interventi e bonifiche sul territorio: oltre all'attività gestionale quotidiana - attività amministrativa, tecnica, autorizzatoria, consultiva, istruttoria e programmatica nelle materie ambientali di competenza comunale, attività di controllo ambientale del territorio e, di conseguenza, individuazione delle criticità ambientali con formulazione degli atti conseguenti, attività di comunicazione, informazione ed educazione a supporto del presidio del territorio - si propongono per il 2018 i seguenti progetti strategici:

1. Sistema informativo territoriale (gdwh) tutela ambientale:

mappa degli abbandoni e studio di un programma di intervento;

monitoraggio di siti inquinati da amianto (al fine di possedere un programma di bonifica sia per piccole che per ingenti quantità);

mappa dei sopralluoghi;

affinamento dell'aggiornamento delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali "storiche" (al fine di creare un quadro complessivo).

2. Aggiornamento del Piano d'Azione e revisione del regolamento per la disciplina delle attività rumorose.

Bonifiche e discariche abusive: si svolge un'attività di controllo e bonifica sul territorio con frequenti sopralluoghi con IREN, Corpo Forestale dello Stato, Legambiente e Polizia Municipale relativa a:

Cantieri abbandonati - le segnalazioni vengono fatte dalla polizia municipale, call center manutenzione e urp; spesso si tratta di situazioni complicate in quanto vengono richieste ordinanze in collaborazione con altri servizi. Normalmente la procedura termina con una sanzione/atto amministrativo (Dlgs 152/06 art.255).

Bonifiche rifiuti abbandonati - le segnalazioni vengono fatte da cittadini, Corpo Forestale dello Stato, Legambiente e Polizia Municipale. Se si tratta di aree pubbliche interviene direttamente il Comune eseguendo una richiesta di bonifica ad IREN con analisi in caso di rifiuti pericolosi e il costo è previsto a carico della tariffa rifiuti. Se si tratta di aree private viene identificato il proprietario ed eseguita un'ordinanza a suo carico per ripulire la zona. Poiché gli abbandoni sono in aumento nel 2017 si propone di costruire una mappa degli abbandoni e un sistema di informazione rivolto alla città in cui si evidenzia che il Comune conosce il territorio e intende presidiarlo con l'aiuto dei cittadini e degli enti e forze deputate.

Bonifiche amianto: il procedimento amministrativo si avvia per effetto di segnalazioni provenienti dal Servizio di Igiene pubblica dell'USL oppure da segnalazioni di cittadini privati, e si esplica con l'invito ai proprietari dei fabbricati indicati (che verosimilmente presentano coperture in materiale contenente amianto), ad effettuare un'autovalutazione entro il termine previsto di 60 giorni. Se è confermata la presenza di amianto, a seconda dello stato di conservazione indicato nell'autovalutazione, i proprietari sono obbligati, nei casi più gravi, a bonificare, negli altri casi a mantenere e monitorare nel tempo lo stato della copertura. Nel corso del 2018 proseguirà l'attuazione del programma avviato nell'anno 2017, portando a conclusione il progetto di sostituzione dei materiali contenenti amianto (lastre, cisternette, canne fumarie, ecc.) da parte dei privati cittadini, i quali, dotati gratuitamente dall'Amministrazione di un kit contenente i dispositivi di protezione personale e di tutto l'occorrente per trattare, rimuovere e smaltire correttamente il materiale contenente amianto, possono poi rivolgersi, sempre in modo gratuito, ad IREN per il ritiro e lo smaltimento del materiale rimosso.

Concretamente si vuole agevolare i privati cittadini che effettuano autonomamente, cioè senza rivolgersi a ditte specializzate, la rimozione di quantità modeste di manufatti contenenti amianto in matrice compatta (eternit), ammettendone il conferimento al servizio pubblico come gli altri rifiuti urbani, al fine di sensibilizzare i proprietari ad incrementare gli interventi di bonifica o di manutenzione sulle coperture ed evitare gli

abbandoni sul territorio.

Nell'anno 2016 è stato individuato un supporto informatico per la gestione amministrativa dei procedimenti e l'impostazione dei controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni; nel corso dell'anno 2018 si proseguirà all'inserimento dei dati e delle procedure, per arrivare ad una gestione informatizzata delle pratiche relative all'amianto.

Procedure attività rumorose: il servizio ambiente gestisce i procedimenti per il disturbo da

rumore. Per quanto riguarda i rumori disturbanti connessi a esigenze produttive, commerciali e professionali (quindi impianti di industrie, artigiani, pubblici esercizi, ecc.), il cittadino può richiedere la verifica del rispetto dei limiti di rumore dettati dalla Zonizzazione Acustica Comunale e delle norme e regolamenti vigenti ed il Comune avvia conseguentemente il procedimento, entro cui possono essere richiesti ai tecnici dell'ARPA i rilievi fonometrici presso le abitazioni dei segnalanti. Nel caso di sforamenti viene prescritto un piano di risanamento a carico dei titolari dell'attività. Analogamente vengono gestiti i procedimenti per la verifica per il rumore generato da infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti). In coerenza con il Piano d'Azione approvato nel 2016 in questo caso il risanamento può essere a carico del Comune (se l'infrastruttura è di proprietà comunale) o di soggetti terzi gestori (Provincia, ANAS, RFI, ...).

Spetta al Servizio Ambiente anche la gestione delle attività rumorose, rilasciando le relative autorizzazioni anche per le attività temporanee in deroga agli orari o ai limiti acustici di legge (manifestazioni, concerti, cantieri speciali, ecc.).

Nel 2016 sono stati completati gli strumenti di pianificazione che regolano la disciplina acustica nel territorio comunale: dopo aver approvato la Zonizzazione Acustica Comunale e la Mappatura Acustica Strategica, infatti, è stato approvato il primo Piano di Azione, a valenza di Piano di Risanamento Acustico, che definisce, per le principali criticità presenti nel territorio comunale, le azioni di risanamento acustico da attuarsi nel prossimo quinquennio, con un piano dettagliato di interventi pubblici coordinato con il Piano triennale delle opere pubbliche.

Nella seconda metà del 2017, inoltre, è stato effettuato l'aggiornamento della Mappatura acustica strategica in base al formato dati imposto dall'Unione Europea. Conseguentemente nella prima metà del 2018 si provvederà ad aggiornare il Piano di Azione e si completerà l'iter di revisione del Regolamento comunale per le attività rumorose, completando così il sistema di pianificazione e regolamentazione in materia acustica.

Procedure scarico in acque superficiali: il servizio ambiente a seguito di una procedura istruttoria che coinvolge ARPAE (per l'espressione di un parere tecnico) ed il servizio Edilizia (per l'espressione della conformità progettuale) rilascia le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue civili o assimilabili alle civili in corpo idrico superficiale o sul suolo (sub-irrigazione).

Inoltre si occupa dei rinnovi relativi alle autorizzazioni allo scarico in scadenza, sia mediante il controllo della documentazione attestante la manutenzione ed il buon funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, che svolgendo anche attività ispettive attraverso sopralluoghi presso gli impianti. Spetta sempre al servizio Ambiente il rilascio di pareri e nulla osta relativi allo scarico in pubblica fognatura di attività produttive, che in caso di scarichi di tipo industriale sono sempre soggette a procedura AUA, Aia e Via in capo alla struttura autorizzazioni e concessioni di ARPAE. Anche in questo campo, con la collaborazione di ARPAE, il Servizio svolge attività ispettive e di vigilanza.

Infine al Servizio Ambiente competono le attività di controllo sia relative alle segnalazioni di sversamenti e inquinamenti dei corsi d'acqua, naturali ed artificiali, sia relative alle verifiche periodiche programm...

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Tutela e riqualificazione ambientale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

2018_OB_4522_1
Presidio del territorio attraverso vigilanza e controlli direttamente e in collaborazione con altri organi preposti al fine di contenere l'inquinamento e risolvere le criticità ambientali.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_4522_1_1	Numero sopralluoghi da effettuare su inquinamento acque, amianto, attività rumorose, discariche abusive e siti inquinati	160	136	201812
	Nota:			
O_4522_1_2	Numero di segnalazioni ed esposti presentati da gestire (on line)	220	343	201812
	Nota:			
O_4522_1_3	Autorizzazioni antenne impianti radio base	2	5	201812
	Nota:			
O_4522_1_4	Numero all'autorizzazioni allo scarico rilasciate	42	63	201812
	Nota:			
O_4522_1_5	Numero autorizzazioni attività rumorose in deroga	20	42	201812
	Nota:			
O_4522_1_6	Numero di ordinanze e ingiunzioni relative ad interventi di bonifica	20	8	201812
	Nota:			
O_4522_1_7	Procedimenti gestione amianto	50	44	201812
	Nota:			
O_4522_1_8	Procedimenti e pareri relativi a: VIA, AIA, AUA e bonifiche siti inquinati	85	121	201812
	Nota:			
O_4522_1_9	Gestione delle segnalazioni di discariche abusive e abbandoni di rifiuti	95	105	201812
	Nota:			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Baricchi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Cocchi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Dall'Aglio Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montanari Laura	Dirigente	10,00 %
Moreno Veronese	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_5303

Programmazione e gestione TPL su gomma

Descrizione

Collaborazione con l'Agenzia per la mobilità per la progettazione e la gestione del servizio di TPL urbano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

TPL

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
745.455,00	745.455,00	745.455,00	745.455,00	100,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.186,24	2.186,24	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5303_1

Consolidare la velocità commerciale (media) dei mezzi pubblici urbani di linea sulle direttrici nord/sud ed est/ovest

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5303_1_1	Mantenere la velocità commerciale media dei mezzi pubblici urbani sulle direttrici nord/sud ed est/ovest	20,57	20,57	201812
	Nota: DUP			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_5303_2

Efficientamento e razionalizzazione dei servizi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_5303_2_1	Incremento o mantenimento rapporto Ricavi/Costi rispetto al valore 2015 (valore 2015: 0,30)	,3	,3	201812
	Nota:			
P_5303_2_2	Incremento n° passeggeri rispetto al 2015 (valore 2015: 17.507.945)	17507945	20496941	201812
	Nota:			

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_5303_2_3	Mantenimento o decremento controllato dei livelli occupazionali rispetto al valore 2015 (valore 2015: 273)	273	273	201812
	Nota:			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5303_3 Predisposizione e gestione della gara per il servizio di trasporto pubblico da parte dell'Agenzia per la Mobilità

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5303_3_1	Gestione gara TPL entro	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5303_4 Analisi e valutazione di una gara comprensiva del trasporto pubblico disabili

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5303_4_1	Analisi entro il	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 32350 Art. 00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER LA QUALIFICAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI TPL	745.455,00	
Cap. 40304 Art. 02	PROGETTO "GIM" GEST. INFORMATICA MOBILITA' MOB. SOSTENIBILE - QUOTA FINANZ. REGIONALE - VEGG. CAP E.9742/01 -		2.186,24
Totale		745.455,00	2.186,24

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_5305 Monitoraggio Opere Pubbliche - BDAP

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_5305_1 Rendicontazione Monitoraggio Opere Pubbliche ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 229 del 2011

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_5305_1_1	% di rendicontazione	80	43,75	201812
	Nota: la % viene calcolata rapportando il numero dei CUP rendicontati a BDAP dal servizio al totale dei CUP assegnati al servizio. (21 rendicontati/48 CUP del servizio).			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_5306

Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità

Descrizione

Gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
663.000,00	663.000,00	663.600,00	663.600,00	100,1 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
821.000,00	896.000,00	896.000,00	791.741,70	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5306_1 redigere una proposta di revisione della regolamentazione della ZTL

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5306_1_1	Tempistica redazione bozza provvedimento per la discussione	30/06/2018	30/06/2018	201812
	Nota:			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_5306_2 gestione emissione provvedimenti provvisori e definitivi di regolazione della circolazione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_5306_2_1	n redazione ordinanze e autorizzazioni ai transiti eccezionali	600	970	201812
	Nota:			

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 06300 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA	650.000,00	
Cap. 08461 Art. 00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUNE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO	13.000,00	
Cap. 08610 Art. 00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SOSTA OSPEDALIERA		261.000,00
Cap. 32235 Art. 02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAVETTE CENTRO STORICO		560.000,00
Cap. 32245 Art. 00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE		75.000,00
Totale		663.000,00	896.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Azzolini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Bagni Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_5316

Estensione di zone 30 nei centri urbani

Descrizione

Estensione del limite di velocità dei 30 Km/h a tutti i centri urbani.
L'obiettivo è garantire la sicurezza a ciclisti e pedoni.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Sicurezza stradale

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5316_1

Progettare e realizzare l'estensione delle Zone 30 alla città

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5316_1_1	Incrementare i mq di zone 30 per abitante/residente rispetto al 2015	4,84	4,04	201809
	Nota: DUP			
M_5316_1_2	Numero di feriti in incidenti stradali sulle strade ordinarie	995	910	201809
	Nota: DUP			
M_5316_1_3	aumento n. abitanti residenti in zona 30	500	500	201809
	Nota:			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Azzolini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_5317

Supporto alla progettazione e realizzazione della Tangenziale di Bagno

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5317_1 Fornire supporto alle fasi di gestione del progetto della tangenziale di Bagno.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5317_1_1	n. stakeholder supportati	3	3	201812
Nota: Comune di Rubiera, Provincia di Reggio Emilia, Autobrennero s.p.a.				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5317_1	Istruttorie piani e progetti urbanistici e di edilizia privata	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_5317_1	Istruttorie tecniche e collaborazione con Provincia per tangenziale di Bagno	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_5332

Sviluppo Progetti europei mobilità sostenibile

Descrizione

progettazione e presentazione proposte progettuali per bandi europei

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
864,84	864,84	590,00	590,00	68,2 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5332_2

Organizzare / partecipare a iniziative e convegni, viaggi/studio volti ad aumentare le competenze e facilitare la presentazione di nuovi progetti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5332_2_1	Numero di proposte di progetto presentate alla Comunità Europea	2	2	201812
	Nota:			

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32390 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "INVOLVE" =VEGG. CAPP/E 3580-3581=	864,84
Totale		864,84

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pellegrini Cristina	Collaborazione coordinata continuativa	20,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_5336

Governance ACT: esercitare le funzioni di indirizzo e controllo nella gestione della partecipata ACT

Descrizione

Aggiornare le forme di controllo ed indirizzo della partecipata ACT secondo gli aggiornamenti normativi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico

Partecipate

Azione

Governance con l'ente e il territorio

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5336_1

Governance e presidio della revisione straordinaria delle partecipazioni possedute da ACT, dirette e indirette, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs 175/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5336_1_1	Revisione entro il	30/06/2018	30/06/2018	201812
	Nota:			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_5346 **Attività supporto tecnico alla società CAMPUS REGGIO srl**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Partecipate
Azione Governance con l'ente e il territorio

Obiettivo Prioritario

2018_OB_5346_1 **Governance del progetto di realizzazione del Campus universitario Padiglione V.Marchi II stralcio**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_5346_1_1	% di realizzazione della progettazione dell'opera	100		
	Nota: Svolte tutte le attività possibili in capo alla P.A. ma essendo il finanziamento bloccato si è impossibilitati a procedere con la redazione della progettazione esecutiva.			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_53PA

Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.

La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.

Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell'Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.

L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPCT semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente

In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_53PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_53PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	100	201812
	Nota: *Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT.			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_53PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_53PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	15	201812
	Nota:			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Iotti Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Montanari Laura	DIRIGENTE	0,50 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_53PT

Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione. Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_53PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_53PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	85	201812
Nota: I dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Iotti Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Montanari Laura	DIRIGENTE	0,50 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_5707

Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava

Descrizione

Questo prodotto prevede il coordinamento di una serie di progetti trasversali ai vari servizi coinvolti nell'Area Nord (tramite riunioni, sopralluoghi, emissione di pareri e redazione di studi di fattibilità) oltre all'attività di interfaccia con enti quali Anas e TAV verso i quali l'Unità di Progetto Area Nord è diventata la principale referente per l'Amministrazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Infrastrutture

Azione

Infrastrutture logistiche

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	41.220,00			

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	41.220,00			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5707_1

TUTELA E PROMOZIONE PARCO PROGETTI CALATRAVA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5707_1_1	% di pareri emessi su pratiche urbanistiche o edilizie ricadenti nell'Area Nord e presentate da soggetti pubblici o privati	100	100	201812
	Nota:			
M_5707_1_2	Redazione studi di fattibilità e/o relazioni richieste da altri assessori e/o altri amministratori	1	1	201812
	Nota:			
M_5707_1_3	Richieste inerenti la gestione dell'immagine dei ponti e della stazione in relazione a spot, pubblicità, set fotografici, iniziative, ecc.	10	10	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5707_1	Controllo e supervisione interventi Area Nord	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 07159 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE P ER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL . IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/8477 ==		40.000,00
Cap. 08474 Art. 00	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG . ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/3 2034 ===	1.220,00	
Cap. 08477 Art. 00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	40.000,00	
Cap. 32034 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IN IZATIVE U. di PROG. ALTA VELO CITA' === VEGG. CAP. E. 8474 = == RIL.IVA SPESE INERENTI SPON S.		1.220,00
Totale		41.220,00	41.220,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_8928

SINERGIE TRA PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO

Descrizione

L'Amministrazione comunale con l'Assessorato al Welfare, attraverso il Servizio delle Politiche per l'economia solidale, housing sociale e intercultura in coerenza con le Linee di Mandato 2015-2019 e gli assi strategici del Documento Unico di Programmazione, ha individuato quattro ambiti tematici per delineare obiettivi, azioni, strumenti e progetti per l'housing sociale.

(Ri)generare risorse: il mutamento sociale ed economico degli ultimi anni consegna alle amministrazioni locali un contesto in radicale trasformazione. La crisi di risorse, il consolidamento e l'ampliamento dell'offerta abitativa di alloggi pubblici e privati, a canone sociale e calmierato richiede l'elaborazione di nuove azioni capaci di rigenerare efficacemente, con forte capacità adattativa, risorse finanziarie, economiche, patrimoniali sostenibili nel breve e medio periodo. In questo contesto strategico, i soggetti come Azienda Casa Emilia-Romagna di Reggio Emilia, Cassa Depositi e Prestiti, l'Agenzia per l'Affitto, concessionari o fornitori di servizi di gestione patrimoniale dell'offerta abitativa, pubblica e privata, a canone sociale e calmierato assumono nuovi e rilevanti ruoli.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Salute e benessere sociale
Azione	Housing sociale

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
97.821,88	97.821,88	20.111,94	20.111,94	20,6 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8928_1	Sottoscrizione della convenzione tra Comune di Reggio Emilia e soggetto attuatore privato, per la definizione dei criteri di realizzazione di interventi di alloggi ERS, nell'ambito del Programma Cassa Depositi e Prestiti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8928_1_1	Sottoscrizione convenzione tra Comune di R.E. e Soggetto Attuatore provato, nell'ambito del Programma C.DD.PP. - Investimenti SGR entro il	30/06/2018	05/07/2018	201812
	Nota: Convenzione sottoscritta il 05/07/2018			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8928_2 Potenziare l'azione per la locazione convenzionale attraverso L'Agenzia per l'Affitto

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8928_2_1	1° monitoraggio andamento della "Agenzia per l'Affitto"	30/06/2018	30/06/2018	201806
	Nota:			
M_8928_2_2	2° monitoraggio andamento della "Agenzia per l'Affitto"	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			
M_8928_2_3	n. contratti sottoscritti al 31/12/2018	15	18	201812
	Nota: Dato oggetto di monitoraggio al 31/12/2018			

Budget previsto

	Spese Correnti
Cap. 31239 Art. 00 CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. E. 3938	97.821,88
Totale	97.821,88

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zannoni Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	21,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2018_PD_8932

L'ACCESSO ALLA CASA DEI NUOVI NUCLEI IN POVERTÀ RELATIVA E DEI NUCLEI IN POVERTÀ ASSOLUTA, CHIEDE IL POTENZIAMENTO DI RISORSE PER L'HOUSING SOCIALE (FONDI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E MOROSITÀ INCOLPEVOLE)

Descrizione

Verso una gestione sostenibile degli abitanti
Le crescenti disuguaglianze sociali nella distribuzione dei redditi familiari, nell'accesso alle opportunità dell'abitare e dei servizi, l'incremento delle fasce di popolazione interessate da povertà relativa, il consolidamento di una fascia di popolazione nelle condizioni di povertà assoluta, richiedono sia il potenziamento delle risorse economiche e finanziarie disponibili per le politiche dell'housing sociale che il rafforzamento di politiche coordinate ed integrate.

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Nell'ambito legislativo nazionale definito dalla Legge 80/2014 è stato istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni. Il Fondo è finalizzato alla concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, per il sostegno alle iniziative intraprese da Comuni e Regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia, ovvero la rinegoziazione delle locazioni esistenti. La Giunta della Regione Emilia Romagna ha deliberato (DGR 1214/2015) in data 6 agosto 2015 i criteri di gestione, riparto, assegnazione e concessione per l'annualità 2015. I beneficiari dei finanziamenti sono i Comuni capofila dei distretti socio-sanitari, l'ambito territoriale di riferimento dei bandi è sovracomunale. Per l'annualità 2015 le risorse attribuite al distretto socio-sanitario di Reggio Emilia sono pari a 605.274,78 euro. Inoltre, le risorse dell'annualità corrente sono state integrate con le economie realizzate nella gestione dei fondi ripartiti nell'annualità 2014. Il contributo complessivo, ripartito su base territoriale, è infine integrato con risorse proprie dei Comuni beneficiari. Il cofinanziamento, almeno pari al 15% del contributo regionale, può essere sostenuto con azioni assunte dai Comuni per finalità equivalenti alle finalità del Fondo, seppure disgiunte rispetto all'attuazione. L'importo complessivo delle risorse disponibili per l'annualità 2015 è stato ripartito sulle differenti finalità del Fondo (Agenzia per l'affitto, rinegoziazione delle locazioni esistenti, contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione).

Bando morosità incolpevole
La Legge 124/2013 ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi e incolpevoli, per le annualità 2014 e 2015. Le risorse del Fondo sono state ulteriormente incrementate con la Legge 80/2014 e ripartite tra Comuni capoluogo e Comuni ad alta tensione abitativa. Il contributo assegnato al Comune di Reggio Emilia, per l'annualità 2015 è pari a 102.065,60. I criteri per l'accesso ai contributi sono disciplinati dal D.M. 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La forte caratterizzazione dei criteri di accesso ha sensibilmente limitato l'impiego delle risorse disponibili nell'annualità 2014. E' stato successivamente emanato il D.M. 31/03/2016, che a variato in parte il contenuto del precedente decreto. Risulta necessario, di conseguenza, modificare in parte il bando di accesso all'erogazione del Fondo morosità incolpevole.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Salute e benessere sociale
Azione	Housing sociale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
322.138,00	420.139,59	98.001,59	98.001,59	23,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
654.276,00	752.277,59	332.138,00	0,00	44,2 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_8932_1 **Gestione Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_8932_1_1	N. nuovi utenti aventi diritto al Buono affitto	100	100	201806
	Nota:			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_8932_2 **Gestione Fondo nazionale per la morosità incolpevole**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_8932_2_1	Numero domande pervenute al 31/12/2018	150	42	201812
	Nota:			
O_8932_2_2	Numero dei beneficiari del contributo al 31/12/2018	120	29	201812
	Nota:			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8932_3 **Agenzia Urbana dell'Abitare Solidale (AUAS) - Redazione e adozione degli atti per declinare in forma solidale, integrata e strategica le esigenze e le aspettative nell'ambito dell'abitare solidale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8932_3_1	N. azioni promosse per la diffusione della conoscenza ed esperienze del progetto A.U.A.S. (Agenzia Urbana dell'Abitare Solidale)	10	12	201812
	Nota:			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8932_4 **Sperimentazione cohousing via Doberdò, 24 in collaborazione con il Servizio Servizi sociali**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8932_4_1	Numero famiglie coinvolte	13	6	201812
	Nota: DUP			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_8932_1	Erogazione contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_8932_1	Erogazione a nuovi aventi diritto al buono affitto a seguito delle realizzazione di economie sul complessivo Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni.	Previsto	01/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/04/2018
Nota:					
3	2018_OB_8932_2	Approvazione adeguamento bando per la morosità incolpevole al D.M. 30/03/2016	Previsto	01/01/2018	31/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/03/2018
Nota:					
4	2018_OB_8932_2	Erogazione contributi bando morosità incolpevole	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_8932_3	Gestione risultati manifestazione di interesse propedeutica all'avvio dell'Agenzia Urbana dell'Abitare Solidale (A.U.A.S.)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03938 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	98.001,59	
Cap. 04780 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/U 31250 - 31251===	322.138,00	
Cap. 31239 Art. 00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. E. 3938		98.001,59
Cap. 31250 Art. 00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===		80.000,00
Cap. 31251 Art. 00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===		564.276,00
Cap. 31441 Art. 00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S)		10.000,00
Totale		420.139,59	752.277,59

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zannoni Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2018_PD_8933

IMMOBILI DISMESSI FERROVIE EMILIA ROMAGNA

Descrizione

La Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. - "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" prevede, all'art. 6 - "Funzioni del Comuni", che spettino ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative e i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi; a tale scopo, i Comuni provvedono, in particolare:

1. alla rilevazione dei fabbisogni abitativi e all'individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfarli;
2. alla definizione degli obiettivi e delle linee di intervento per le politiche abitative locali, assicurando la loro integrazione con l'insieme delle politiche comunali.

la Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 19 e s.m.i. - "Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale", che riconosce e sostiene l'Economia Solidale quale modello sociale, economico e culturale, improntato a principi di eticità e giustizia, di equità e coesione sociale, di solidarietà e centralità della persona, di tutela del patrimonio naturale e legame con il territorio e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale.

L'Amministrazione comunale con l'Assessorato al Welfare, attraverso il Servizio delle Politiche per l'economia solidale, housing sociale e intercultura e in coerenza con le Linee Programmatiche di Mandato 2014-2019, ha individuato diversi ambiti tematici, che tracciano obiettivi, azioni, strumenti e progetti per l'economia solidale e l'housing sociale.

L'Amministrazione comunale, in relazione alle strategie e priorità programmate e nell'ambito delle funzioni attribuite a essa dal quadro normativo vigente, intende sostenere e avviare progetti pilota, che utilizzano patrimonio edilizio esistente e spazi vuoti, in abbandono o sottoutilizzati, di proprietà pubblica o privata, per riattivarli con iniziative di evidente interesse pubblico.

FER, quale gestore delle infrastrutture della rete ferroviaria regionale, ha, tra l'altro, come obiettivo e finalità l'assicurare la piena fruibilità e il costante mantenimento in efficienza delle medesime;

FER, sotto il profilo giuridico, in virtù della concessione regionale, esercita un potere pubblico funzionalmente rivolto alla esclusiva tutela dell'interesse collettivo e, assumendo la natura di sostituto della Regione, diviene esso stesso pubblica amministrazione, con il dovere di assicurare l'efficiente e ottimale utilizzo della risorsa demaniale.

Il Comune e FER condividono e intendono perseguire finalità e obiettivi, mediante i quali:

1. attivare azioni e strumenti per il riuso, con la valorizzazione e rigenerazione sociale degli immobili dismessi o sottoutilizzati dalla Società stessa, in quanto la residualità immobiliare, derivante da mutate esigenze gestionali e progettuali, può creare nuove opportunità di quartiere con finalità abitative, sociali e culturali e rafforzare la dimensione di comunità;
2. promuovere la valorizzazione sociale delle risorse territoriali inutilizzate attraverso interventi diretti dell'amministrazione comunale, del terzo settore, della cooperazione sociale, dell'associazionismo e del mondo del volontariato, per consolidare l'interazione e l'integrazione funzionale e progettuale tra le realtà locali e realizzare attività socialmente utili per l'attivazione di servizi alla collettività attraverso politiche integrate di economia solidale, housing sociale e intercultura;
3. favorire le politiche per l'integrazione, l'innovazione e la coesione sociale, fondamentali per l'equilibrio e la tenuta di una comunità che valorizzi le diversità, l'intercultura, la conoscenza e l'incontro tra le diverse culture nel rispetto reciproco e nell'osservanza delle regole e dei valori condivisi;

il Comune e FER, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e subordinatamente alle loro autonome valutazioni, intendono procedere alla sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro per la realizzazione di un progetto per riuso,

valorizzazione e rigenerazione sociale del patrimonio immobiliare inutilizzato di Ferrovie Emilia Romagna a Reggio Emilia, concordando entrambi che l'impiego efficace per fini istituzionali e sociali di immobili altrimenti non utilizzati ha in sé un valore strategico per la coesione e lo sviluppo sociale della comunità locale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Salute e benessere sociale
Azione	Housing sociale

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8933_1 Realizzazione di progetti per il riuso, valorizzazione e rigenerazione sociale del patrimonio immobiliare gestito da Ferrovie Emilia Romagna a Reggio Emilia.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8933_1_1	N. progetti di riuso monitorati	4	4	201812
	Nota:			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8933_2 Mappatura di immobili disponibili, non utilizzati e idonei ai possibili interventi di riuso sociale.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8933_2_1	N. immobili reperiti e potenzialmente idonei a interventi di riuso sociale	2	2	201812
	Nota:			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Pisi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zannoni Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_8937

Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) con finanziamento RER - Viale Magenta

Descrizione

La Giunta Regionale, con proprio atto n. 299 del 07 marzo 2016, avente per oggetto: "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. del 16/03/2015 - Concessione contributi ai comuni in attuazione della D.G.R. n.1297/2015", ha approvato: il "Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. Del 16/03/2015 - Annualità 2014-2015-2016".

Al Comune di Reggio Emilia è stata assegnata la somma di Euro 897.503,00, relativa all'intervento sugli immobili di Viale Magenta, civici 18-18/1-18/2-18/4-18/5-20, candidato a norma di legge.

La Giunta comunale, con proprio atto n. 35 del 25 febbraio 2016, ha deliberato di avvalersi dell'attività di Acer Reggio Emilia quale Soggetto Attuatore per la realizzazione del Programma di recupero di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui al Decreto Interministeriale del 16 marzo 2015, conferendo specifica delega all'Azienda per la realizzazione degli interventi e per la riscossione dei contributi assegnati dalla Regione, disciplinando le modalità di attuazione del programma e riconoscendo ad Acer il ruolo di stazione appaltante e affidataria delle attività di progettazione e direzione lavori.

Il Comune di Reggio Emilia, in quanto proprietario del patrimonio oggetto di intervento, esercita funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta, sulla realizzazione dei lavori di manutenzione oggetto della presente delibera e su eventuali varianti ed economie e provvederà all'aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Salute e benessere sociale
Azione	Housing sociale

Entrate Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8937_1	Recupero e razionalizzazione alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. 16.03.2015. Viale Magenta, civici 18/1, 18/2, 18/4, 18/5 e 20

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8937_1_2	N. sopralluoghi e monitoraggi sull'attività tecnico-amministrativa del Soggetto attuatore - Acer Reggio Emilia	10	10	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_8937_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta e sulla realizzazione dei lavori di manutenzione.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_8937_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione su eventuali varianti ed economie.	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	31/12/2018
Nota:	Per mero errore materiale è stata indicata una fine prevista non corretta. La fine prevista è il 31/12/2018				
3	2018_OB_8937_1	Aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.	Previsto	01/07/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/07/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Agnese	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,50 %
Borghi Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zannoni Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_893901 Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)

Descrizione

"La Giunta Regionale, con proprio atto n. 299 del 07 marzo 2016, avente per oggetto: "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. del 16/03/2015 - Concessione contributi ai comuni in attuazione della D.G.R. n.1297/2015", ha approvato: il "Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. Del 16/03/2015 - Annualità 2014-2015-2016".

Al Comune di Reggio Emilia è stata assegnata la somma di Euro 87.508,72 per l'anno 2018, relativa all'intervento sugli immobili di via D. Pasquino Borghi, via J. da Mandra, Canalina/Motti, via Paradisi, candidati a norma di legge.

La Giunta comunale, con proprio atto n. 35 del 25 febbraio 2016, ha deliberato di avvalersi dell'attività di Acer Reggio Emilia quale Soggetto Attuatore per la realizzazione del Programma di recupero di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui al Decreto Interministeriale del 16 marzo 2015, conferendo specifica delega all'Azienda per la realizzazione degli interventi e per la riscossione dei contributi assegnati dalla Regione, disciplinando le modalità di attuazione del programma e riconoscendo ad Acer il ruolo di stazione appaltante e affidataria delle attività di progettazione e direzione lavori.

Il Comune di Reggio Emilia, in quanto proprietario del patrimonio oggetto di intervento, esercita funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta, sulla realizzazione dei lavori di manutenzione oggetto della presente delibera e su eventuali varianti ed economie e provvederà all'aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Salute e benessere sociale
Azione	Housing sociale

Entrate Investimenti

Stanziale Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
87.508,72	87.508,72			

Spese Investimenti

Stanziale Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
87.508,72	87.508,72			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8939_1	Recupero e razionalizzazione alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. 16.03.2015 - 2^ fase linea b) - Intervento di recupero alloggi via D. Pasquino Borghi, via J. da Mandra, Canalina/Motti, via Paradisi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8939_1_1	N. sopralluoghi e monitoraggi sull'attività tecnico-amministrativa del Soggetto attuatore – Acer Reggio Emilia	8	8	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_8939_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta e sulla realizzazione dei lavori di manutenzione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_8939_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione su eventuali varianti ed economie	Previsto	01/03/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/03/2018	15/06/2018
Nota:					
3	2018_OB_8939_1	Aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori	Previsto	01/07/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/07/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09714 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RECUPERO ALLOGGI ERP VIA PARADISI, D.P. BORGHI, J DAMA NDRA, SOGGETTO ATTUATORE ACER == CAP.U. 41	87.508,72	
Cap. 41162 Art. 00	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP, VIA PARADISI, D.P. BORGHI, J. DAMADRA, SOGGETTO ATTUATORE ACER == VEGG.CAP.E.9714==		87.508,72
Totale		87.508,72	87.508,72

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Agnese	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,50 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zannoni Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_894001 Programma interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (soggetto attuatore ASP Reggio Emilia - Città delle Persone)

Descrizione

La Giunta Regionale, con proprio atto n. 873 del 06 luglio 2015, ha approvato i criteri e le modalità per la realizzazione di un programma di recupero degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – Riparto delle risorse assegnate dal D.L. 16/03/2015.

Con l'atto sopra citato sono stati anche approvati i criteri e le modalità per la realizzazione del "Programma per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali"

La finalità di questo programma è la riduzione dei costi della fornitura energetica per scopi sociali, attraverso interventi integrati volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore di utenti finali degli alloggi situati in edifici di titolarità pubblica.

I soggetti pubblici titolari di immobili appartenenti alle seguenti categorie: Edifici di edilizia residenziale pubblica, centri di riabilitazione per anziani e disabili, case di riposo, centri di accoglienza e case famiglia, edifici di edilizia sociale di proprietà degli enti locali, erano ammissibili alla richiesta di finanziamento.

L'Amministrazione comunale, proprietaria dell'immobile sito in Reggio Emilia – Via Samoggia - Circoscrizione Nord-Est - zona "S. Prospero Strinati, assegnato all'ASP Reggio Emilia – Città delle persone e adibito dalla stessa azienda a casa protetta per anziani non autosufficienti (Villa Erica), ha partecipato al bando regionale.

Al Comune di Reggio Emilia, con D.G.R. n. 1636/2016, è stato riconosciuto un contributo pari a euro 247.995,00.

Il Comune, in quanto proprietario del patrimonio oggetto di intervento, eserciterà funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta, sulla realizzazione dei lavori di manutenzione oggetto della presente delibera e su eventuali varianti ed economie e provvederà all'aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Salute e benessere sociale
Azione	Servizi sociali

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
247.995,00	247.995,00	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
247.995,00	422.995,00	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8940_1 **D.I. 26/01/2012 – D.G.R. 1636/2016. Programma per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8940_1_1	N. sopralluoghi e monitoraggi sull'attività tecnico-amministrativa del Soggetto attuatore – ASP Reggio Emilia	8	8	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_8940_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta e sulla realizzazione dei lavori di manutenzione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_8940_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione su eventuali varianti ed economie	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	31/12/2018
Nota: Per mero errore materiale è stata indicata una fine prevista non corretta. La fine prevista è il 31/12/2018					
3	2018_OB_8940_1	Aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori	Previsto	01/07/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/07/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09767 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAMOGGIA (SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMILIA) == CAP.U.41165===	247.995,00	
Cap. 41165 Art. 00	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE SOGGETTO ATTUATORE E COMUNE == (P.F. 2.02..) ==		
Cap. 41165 Art. 02	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAMOGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMILIA contributo per co-finanziamento a carico d		175.000,00
Cap. 41165 Art. 03	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAMOGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMILIA (P.F. 2.03.contributo in c/impianti) == VEGG.		247.995,00
Totale		247.995,00	422.995,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zannoni Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_A531

Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Rigenerazione urbana Centro storico

Entrate Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
50.500,00	50.500,00	48.376,25	0,00	95,8 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_A531_1 **Gestione della concessione del parcheggio Zucchi per garantire l'accessibilità e la sosta in centro storico**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_A531_1_1	Accertamento canone annuale concessione parcheggio Zucchi	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 06300 Art. 01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA	50.500,00
Totale		50.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

2018_PG_4505**Modello Reggio di Raccolta differenziata**

Descrizione

Il forte senso civico dei cittadini è un punto di forza per il raggiungimento e il superamento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla legislazione, che deve però trovare riscontro anche in una effettiva diminuzione del rifiuto residuo ed in un equilibrio in ambito economico e sociale. Con il nuovo progetto 'Tricolore', che prevede dal dicembre 2016, in maniera graduale e per stralci successivi fino al 2019, la diffusione in tutto il territorio comunale della raccolta domiciliare (cosiddetta 'porta a porta') si prevede di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa, in particolare il 72% di raccolta differenziata nel 2020.

Modalità: il progetto Tricolore prevede, da qui al 2019, una modalità di raccolta omogenea sul territorio, suddiviso nelle tre grandi aree Forese (60.882 abitanti), Area urbana (100.148 abitanti) e Centro storico (10.625 abitanti). In particolare, si attua: - l'introduzione della raccolta domiciliare di secco e umido (a 2 Frazioni) in Centro storico, con capillarizzazione di carta, plastica e vetro; - l'introduzione della raccolta domiciliare di secco, umido ed eventuale ampliamento della raccolta vegetale (a 3 Frazioni) nell'Area urbana, con capillarizzazione di carta, plastica e vetro; - il mantenimento della raccolta domiciliare di secco, umido, carta, plastica e verde (a 5 Frazioni) nel Forese, con l'attivazione della raccolta stradale di vetro e barattoli.

Servizi aggiuntivi: con le nuove Eco station si rendono disponibili stazioni attrezzate automatiche ove è possibile conferire, utilizzando apposito badge o tessera sanitaria, le frazioni merceologiche raccolte con modalità domiciliare. Con le Isole interrate si realizzano bocche di conferimento, in cui è possibile depositare anche il secco residuo, apribili con l'uso di tessera sanitaria o badge.

Aree di attivazione: il progetto Tricolore si diffonde per stralci. Dopo il primo stralcio iniziato nel dicembre 2016 nelle zone Baragalla/Rivalta il sistema è stato poi esteso, ai quartieri e delle Ville di Pieve Modolena con Orologio e Roncina; Carrozzone e Regina Pacis; Villa Sesso, Villaggio Crostolo e Tondo; Rosta Nuova e Pappagnocca; Villaggio Stranieri San Maurizio e Buco del signore, zona stazione. Nel gennaio 2018 continua l'estensione del progetto tricolore come da programma e sarà toccata la zona del centro storico. Con il servizio porta a porta si raccolgono le frazioni di organico, secco residuo, mentre carta, plastica, vetro e il barattolame vengono raccolti tramite servizio stradale, con integrazione ed ottimizzazione delle attrezzature.

Entro dicembre 2018 anche tutte le utenze domestiche e non domestiche del forese coinvolte dal porta a porta nel periodo 2006/2015 saranno dotate di contenitori con un transponder in prospettiva dell'avvio della tariffa puntuale (gennaio 2019).

Gestione criticità raccolta rifiuti.

Con il cambiamento delle modalità di raccolta da dicembre 2016 si intensificherà l'attività sul territorio con l'obiettivo di risolvere le problematiche delle varie zone della città, in collaborazione con IREN, polizia municipale, GGEV e dal 2018 con gli ispettori ambientali, per coniugare esigenze della popolazione e gestione del servizio, verificare le criticità, effettuare sopralluoghi con IREN in merito alle scelte organizzative e tecniche, nonché rispondere alle richieste di informazioni della popolazione. Dal 2018 saranno inseriti da Iren le figure di Ispettori ambientali, che affiancheranno gli altri organi di controllo.

Impiantistica.

Viene proposto per l'area di Gavassa un polo per il trattamento del rifiuto umido domestico derivato dalla raccolta differenziata. Attraverso la digestione anaerobica il rifiuto umido può produrre biometano utilizzabile per l'autotrazione ed in particolare per il funzionamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Il Comune ha favorito un accordo tra IREN Ambiente - in quanto gestore del servizio di raccolta rifiuti - ed il CRPA (specializzato nella

ricerca e nello sviluppo di tecniche di trattamento del materiale organico) e Seta, azienda titolare del trasporto pubblico locale dell'ambito di Reggio Emilia. Nel corso del 2018 sarà seguito l'iter del progetto.

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Raccolta differenziata rifiuti

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_4505_1 Attuare e monitorare il sistema integrato rifiuti (piano d'ambito provinciale)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_4505_1_1	Incrementare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Maggiore (uguale) a	66	75	201812
	Nota: DUP - Valore da bilancio ambientale 2017 - Il dato ufficiale si avrà solo a maggio 2019			
P_4505_1_2	Ridurre la produzione pro capite di rifiuti urbani (kg/ab./anno) Minore (uguale) a	710	700	201812
	Nota: DUP - Valore a consuntivo 2017 - Il dato ufficiale si avrà solo a maggio 2019			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_4505_2 Estensione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti con metodi di raccolta calati sul territorio attraverso modalità domiciliari

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_4505_2_1	Numero abitanti a cui verrà esteso il sistema di raccolta in diverse zone della città	10462	10462	201812
	Nota: Zona centro storico			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_4505_2	Sensibilizzazione dei cittadini per l'adozione di stili di vita ambientalmente sostenibili	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_4505_2	Consolidamento del centro di intercettazione "Giravolta" in collegamento con il nuovo centro del Riuso	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_4505_2	Attività di indirizzo nei confronti di Iren per le politiche tariffarie	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Cocchi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Iotti Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Montanari Laura	Dirigente	18,00 %

Analisi risultati

Descrizione

-Progetto "E' ora di piantarla": nell'ambito del programma di mandato ReggioRespira il Comune ha avviato dal 2016/17 una ampia campagna di piantumazioni sul suo territorio, al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e nel contempo a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, grazie a sponsorizzazioni specifiche ed alla collaborazione di diverse associazioni di volontariato.

Nel 2018 proseguirà la cura e la manutenzione delle piantumazioni 2016/17, in collaborazione con il Servizio Ingegneria, il monitoraggio e georeferenziazione delle aree di nuova piantumazione e l'individuazione di aree di possibile nuova piantumazione (entrambi georeferenziati nell'ambito del SIT Alberi).

Inoltre sarà avviato un progetto di nuove piantumazioni sponsorizzato dalla società AzzerOCO2 che prevede la messa a dimora di circa 200 nuovi alberi.

Cintura Verde, aree protette e i parchi naturali: per quanto riguarda le aree protette e i parchi naturali si prevedono le seguenti attività: nel corso del 2015 si è proseguito nella realizzazione di greenways all'interno dei tre parchi della Cintura Verde e di collegamento tra l'uno e l'altro, per completare il sistema di connessioni verdi continuo dal Campovolo a Pieve Modolena, passando per il Parco del Crostolo. Verranno ultimate nel corso del 2017 gli stralci che costituiscono le opere previste nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche: "Cintura Verde. Il programma di rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali Crostolo, Rodano e Modolena. 1° Stralcio" e "Progetto integrato della Ciclovia 7 (Reggio Emilia-Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena", co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna sarà ultimato nel 2017 (entro l'estate). Nel 2017 si intende potenziare l'attività di cura dei luoghi identitari presenti nella Cintura Verde, mediante interventi di manutenzione programmata nella colonica del Mauriziano, nella colonica delle Acque Chiare, nella Reggia di Rivalta. Sono proseguiti i lavori della ciclovia 7-greenway del torrente Modolena. Nel 2016 sarà ultimato il collegamento tra il Parco del Rodano e il Parco del Crostolo e a tal proposito si conferma che è stato ultimato un tratto di percorso ciclopedonale tra via Monti e via Martiri di Cervarolo (lotto 1B). Il secondo dei due interventi che prevede la realizzazione del tratto della Greenway del Modolena tra via Teggi e via Bartolo da Sassoferrato, di collegamento tra Roncina e Coviolo è terminata nel 2017, si procederà alla valorizzazione nel 2018.

Valorizzazione aree protette: (aree sic, fontanile Ariolo, oasi Marmiolo, are Mauriziano, fontanile acque chiare): nel Comune di Reggio Emilia l'esperienza di valorizzare le aree protette SIC, ARE,fontanili ecc procede, non solo con lavori di recupero, ma anche con la condivisione del territorio, coinvolgendo in primo luogo le scuole e le associazioni che operano in campo ambientale e naturalistico. Il progetto più recente che si sta realizzando è il recupero del fontanile delle Acque Chiare. Per le altre aree continua il percorso di riqualificazione e di partecipazione/vivibilità rivolto ai cittadini. E' stata approvata e finanziata la richiesta di un finanziamento per un progetto di riqualificazione dell'Oasi Pegolotta insieme a Pronatura. I lavori inizieranno entro l'autunno 2018.

Progetto di inclusività al parco Noce Nero: anche nel 2018 proseguirà la realizzazione del progetto di inclusività al parco Noce Nero in collaborazione con il servizio ingegneria, CRIBA e Reggio senza Barriere e altri stakeholders territoriali con l'obiettivo di creare un modello ripetibile. Si continuerà il percorso partecipato per il coinvolgimento del quartiere nella progettazione del parco inclusivo e saranno realizzati i primi interventi di riqualificazione, concordati con il quartiere.

Denominazione e identificazione dei parchi e tabellazione: prosegue l'iter di denominazione ufficiale dei parchi. Oltre ai 102 già nominati e in fase di tabellazione, si sta

procedendo con i restanti 79 e con la relativa tabellazione, incontri con la commissione toponomastica e predisposizione dei documenti biografici e cartine per l'avvio dell'iter procedurale. Operazione che si prevede di terminare nell'arco di 2 anni.

Valorizzazione di volontari e Consulta Verde: consolidare il rapporto con l'amministrazione comunale ed estendere tale politica il più possibile alla città, organizzando eventi a loro dedicati e valorizzandone il ruolo oltre che a provvedere al loro aggiornamento tecnico e

procedurale per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione del verde a loro assegnate. Valorizzazione del ruolo attraverso la maggiore riconoscibilità a livello territoriale per mezzo di beni di consumo.

Autorizzazione abbattimento piante. Da settembre 2017 è stata assegnata al Servizio Ambiente la procedura di autorizzazione all'abbattimento alberi, predisposta in attuazione del Regolamento del Verde, relativa all'abbattimento o la potatura di piante superiori ad una certa soglia di grandezza.

La richiesta è inoltrata dal cittadino direttamente all'ufficio o anche via e-mail, tramite una casella di posta dedicata, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale. La richiesta è ricevuta e protocollata a PG da personale amministrativo, il quale rilascia al cittadino una ricevuta e poi smista la richiesta al tecnico di zona competente, il quale si occupa della fase istruttoria.

La valutazione può essere fatta d'ufficio, nei casi più semplici, oppure in seguito ad un sopralluogo tecnico. In base ad una convezione biennale (che scade a dicembre 2018), i sopralluoghi sono effettuati con il supporto del Consorzio Fitosanitario provinciale. In genere, i tecnici comunali affiancano i tecnici del Consorzio nelle uscite. In relazione all'esito del sopralluogo, il tecnico comunale redige una lettera di autorizzazione, con prescrizioni in merito alla sostituzione delle piante da abbattere, oppure di diniego all'abbattimento. L'attività di controllo sul territorio, da Regolamento del verde, è svolta dagli organi di vigilanza preposti: GEV, Guardia forestale, ecc.... Il Comune gestisce le segnalazioni di violazioni, che possono provenire sia dagli organi di vigilanza, che dai privati. In questi casi, il tecnico comunale contatta i volontari di Legambiente che escono (gratuitamente) per verificare la segnalazione, a volte anche insieme ai tecnici del Consorzio.

Nel 2018, dopo una fase di transizione iniziata il 1 settembre, la gestione della procedura (circa 300 piante all'anno) sarà gestita dal Servizio Ambiente, senza il supporto del servizio reti ed infrastrutture, in rapporto diretto e più costante con il Consorzio Fitosanitario. Sarà perciò da mettere in campo una procedura nuova.

Dal 2011 è stata avviata la realizzazione un apposito software "GDWH parchi e verde" dove negli anni sono censite e georeferenziate numerose informazioni relative al verde pubblico (parchi, verde sportivo, orti urbani, cartellonistiche, verde scolastico, verde di mitigazione ecc..) con l'obiettivo di avere un quadro generale per una più corretta programmazione, manutenzione del verde pubblico. Il GDWH verde, recentemente migrato in un apposito software QGis, permette l'estrazione e il reperimento omogeneo di dati riguardanti la gestione e le infrastrutture presenti anche grazie l'ausilio delle diverse piattaforme web interne (OpenApps, Apex, Reggiomap). Inoltre alcune delle informazioni nel SIT verde sono state caricate in appositi strumenti web dedicati ai cittadini (Appweb Parchi e il sito web) che fa conoscere i parchi della città, le attrezzature e i servizi presenti al loro interno. Annualmente il Servizio Ambiente produce una specifica reportistica di sintesi sui parchi che fornisce un quadro aggiornato utile anche per la gestione del verde. Parte di tali informazioni sono anche reperibili in formato open data sul sito del Comune.

-Energia: Nel 2017 si è concluso il progetto europeo GeoSmartCity grazie...

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Tutela e riqualificazione ambientale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
16.800,00	16.800,00	1.800,00	0,00	10,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
45.005,38	43.365,38	21.179,80	6.766,82	48,8 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_4511_1 **Estensione della classificazione del verde pubblico (GDWH) a supporto del progetto di riqualificazione dei parchi urbani pubblici**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_4511_1_1	Percentuale delle aree del verde pubblico ancora da censire (viali alberati, verde scolastico, ecc.)	30	30	201812
	Nota: %			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_4511_2 **Aumento delle aree piantumate; identificazione e recupero delle aree dismesse e di risulta con l'obiettivo di trasformarlo in aree verdi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_4511_2_1	Numero ore di vigilanza sul territorio da parte di Gev e Gel	3500	3500	201812
	Nota:			
M_4511_2_2	Numero presenze visitatori all'Oasi di Marmiolo	3550	3500	201812
	Nota:			
M_4511_2_3	Aumentare il numero di alberi piantumati (% di aumento rispetto al numero di alberi piantumati nell'anno precedente)	10	8	201810
	Nota: DUP (a giugno 2018 i nuovi alberi piantumati sono 253 nel 2017 erano 2972)			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_4511_3 **Conclusione del progetto Cintura Verde: coordinamento del programma di rigenerazione paesaggistica dei parchi fluviali**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_4511_3_1	Mantenere la dotazione di verde fruibile (a gestione comunale) pro capite	26,92	27,02	201812
	Nota: DUP (mq/ab)			
M_4511_3_2	Mantenere la dotazione di verde totale (a gestione comunale) pro capite	57,52	57,36	201812
	Nota: DUP (mq/ab)			

Obiettivo di miglioramento**2018_OB_4511_4 Vigilanza e salvaguardia del verde privato**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_4511_4_1	Numero autorizzazioni abbattimenti e potature	300	406	201812
	Nota:			

Obiettivo Prioritario**2018_OB_4511_5 Customer satisfaction parchi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_4511_5_1	Numero parchi da sottoporre a customer	15	15	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_4511_1	Gestione e aggiornamento app web sui parchi cittadini	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_4511_3	Gestione Oasi di Marmirolo	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_4511_3	Monitoraggio della realizzazione dei nuovi interventi	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_4511_5	Individuazione del campione d sottoporre a customer	Previsto	01/04/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/04/2018	30/06/2018
Nota:					
5	2018_OB_4511_5	Predisposizione del materiale statistico e informativo e condivisione del sistema con i rilevatori	Previsto	01/07/2018	30/09/2018
			Effettivo	01/07/2018	30/09/2018
Nota:					
6	2018_OB_4511_5	Raccolta questionari	Previsto	01/10/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/10/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03522 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO CURA DELLA CITT A' ===VEGG. CAP/U 22539===	1.800,00	
Cap. 05718 Art. 00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RIL EVANTE IVA) === VEGG. CAP.U. 3 2266 - 32270/1 ===	15.000,00	
Cap. 22539 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE AS SEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITT A' ===VEGG. CAPI/E 3522===		1.800,00
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		15.360,00
Cap. 32233 Art. 00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO		8.150,00
Cap. 32266 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE POLITICHE PER SOSTENI BILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===		15.000,00
Cap. 32266 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE POLITICHE PER SOSTENI BILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG.		3.055,38
Totale		16.800,00	43.365,38

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	34,00 %
Ferrari Susanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Iotti Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montanari Laura	Dirigente	15,00 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_4523

ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA

Descrizione

Le attività legate agli orti urbani sono iniziate nel 2015 con la scelta dell'Ente di una specifica politica a riguardo volta alla costruzione di una rete di orticoltura urbana. A tale fine nel 2015 è stato approvato un Regolamento di gestione degli orti e sono stati pubblicati i primi bandi per le nuove assegnazioni e nel 2016 sono stati costituiti Comitati di gestione. Sempre nel 2016 sono stati realizzati i nuovi orti comunale al quartiere Orologio (parco Nilde Iotti) finanziato dalla Fondazione Manodori, insieme al Centro sociale Orologio.

Il tema è gestito dal Servizio Ambiente per gli aspetti Amministrativi e gestionali, insieme al Servizio Protagonismo responsabile e città intelligente.

Nel 2018 è in previsione la realizzazione di nuovi orti urbani comunali all'interno di aree verdi pubbliche nella zona via Cugini/via Monti con il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni di quartiere. I vari lotti saranno assegnati con bandi, come per gli altri orti sociali.

Si proseguirà lo studio anche di convenzioni con privati che intendono mettere a disposizione aree o meglio ancora cantieri abbandonati, per estendere maggiormente la "rete di orticoltura urbana".

Proseguirà, inoltre, l'aggiornamento del gestionale orti, del sito orti e delle pagine web dedicate.

Sarà organizzato un calendario di eventi che si svolgono ormai da tre anni con la collaborazione di enti, centri sociali ed associazioni.

Si collaborerà con le associazioni del territorio che realizzano progetti di Food forest, giardino foresta alimentare, tipo di coltivazione multifunzionale a bassa manutenzione che prende a modello l'ecosistema foresta (da qui il nome) e nel quale si coltivano piante da frutto e noci, piante da legno, ortaggi, aromi, fiori, erbe medicinali, fibre tessili, piante mellifere e tanto altro, in armonia con le necessità umane e della natura. Saranno incentivati progetti su una sana alimentazione stili di vita.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Ambiente

Azione

Tutela e riqualificazione ambientale

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	2.075,80	2.075,80	20,8 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_4523_1

Realizzazione orti urbani e condivisi per anziani, famiglie, associazioni e scuole

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_4523_1_1	Numero concessioni rilasciate	25	58	201812
	Nota:			
M_4523_1_2	Realizzazione di nuove aree ortive	1	0	201812

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
	Nota: zona via cugini/via monti: in merito all'orto non realizzato si specifica che anche se l'obiettivo "Orti" è assegnato al Servizio Ambiente, la realizzazione dei medesimi dipende da altri servizi in particolare dal Servizio Ingegneria.			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_4523_1	Predisposizione bandi e aggiudicazione orti comunali	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_4523_1	Collaborazione per la realizzazione di orti sperimentali con enti e associazioni del territorio	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_4523_1	Eventi di diffusione degli orti urbani	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:					
4	2018_OB_4523_1	Collaborazione alla realizzazione del nuovo orto al Parco Acque Chiare	Previsto	01/01/2018	30/09/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/09/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE	10.000,00
Totale		10.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Montanari Laura	Dirigente	12,00 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

2018_PG_4524

Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF

Descrizione

L'obiettivo generale del progetto Urbanproof è quello di aumentare la resilienza dei Comuni ai cambiamenti climatici dotandoli di un potente strumento per supportare il processo decisionale sulla pianificazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici stessi.

I progetti "Mayors Adapdt" ed "Urbanproof" hanno obiettivi comuni, l'Amministrazione ha concordato con la Commissione Europea di portare avanti insieme gli stessi, facendo coincidere modalità di lavoro e tempistiche.

Dopo aver completato la raccolta di dati locali (es. temperature e piovosità, allagamenti, esondazioni, incendi, qualità dell'aria, gestione delle acque, infrastrutture, salute pubblica, consumi energetici, protezione civile, servizi sociali, aree verdi, dati socio-economici, ...) e averla integrata con un volo sul territorio comunale che ha realizzato una fotogrammetria aerea e telerilevamenti, è iniziata a fine 2017 la fase del progetto "UrbanProof" con cui si valuterà la vulnerabilità del territorio relativamente agli impatti più rilevanti che il cambiamento climatico potrà determinare. In particolare nel 2018 si lavorerà sugli episodi di precipitazione intensa, sul rischio idrogeologico-idraulico, sugli episodi siccitosi, sull'aumento delle temperature medie ed estreme, sull'impoverimento delle acque sotterranee, sull'aumento della richiesta energetica per condizionamento nei periodi estivi e sulla qualità dell'aria (inquinamento da ozono). Contemporaneamente saranno valutate alcune azioni pilota di adattamento da realizzare a livello comunale entro il 2019.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Ambiente

Azione

Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)

Entrate Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
17.970,00	17.970,00	15.750,00	0,00	87,6 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
22.747,27	22.609,27	15.970,50	15.970,50	70,6 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_4524_1

Quadro conoscitivo locale (comprensivo di analisi meteo climatica e vulnerabilità locali) e coinvolgimento degli stakeholders.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_4524_1_1	Numero di report sulle vulnerabilità locali da presentato	1	1	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_4524_1	Elaborazione dati e restituzione dei primi risultati agli stakeholder locali	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/06/2018
Nota:					
2	2018_OB_4524_1	Collaborazione con il partenariato alla valutazione dei rischi e delle vulnerabilità	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/06/2018
Nota:					
3	2018_OB_4524_1	Collaborazione con il partenariato per la redazione del midtermreport	Previsto	01/04/2018	30/09/2018
			Effettivo	01/04/2018	30/06/2018
Nota:					
4	2018_OB_4524_1	Attività di comunicazione sul territorio	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03517 Art. 00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAPP U 27910-27911 ===	17.970,00	
Cap. 27910 Art. 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===		220,50
Cap. 27910 Art. 98	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===		4.418,77
Cap. 27911 Art. 00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===		17.970,00
Totale		17.970,00	22.609,27

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferrari Susanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Montanari Laura	Dirigente	10,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_4525

CENTRO DEL RIUSO

Descrizione

Nel 2017 è stato presentato e poi finanziato, tramite un bando della Regione, il centro del Riuso che si realizzerà all'ex Polveriera con Oscar Romero. Il contributo di 88.000Euro sarà utilizzato per la realizzazione del centro che si integrerà con il Centro del Riuso Giravolta nato nel 2015 in via Mazzacurati. Il bando è redatto secondo i principi della L.R. 16/2015, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, del Regolamento per la Gestione del Fondo e delle sue disposizioni applicative, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti ed alla ottimizzazione delle operazioni di riutilizzo. Il Centro comunale del Riuso, per cui è stato ottenuto il contributo si trova in via Terrachini, 18 a Reggio Emilia (Opificio Polveriera) e verrà gestito dal Consorzio Oscar Romero il quale, inoltre, si farà carico delle spese per l'adeguamento delle opere, degli allestimenti e degli arredi, con l'impegno all'assunzione in proprio degli oneri non coperti dal contributo regionale. Nel 2018 si seguirà il finanziamento e tutta la parte amministrativa relativa.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Ambiente

Azione Tutela e riqualificazione ambientale

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
88.000,00	88.000,00			

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
88.000,00	88.000,00	44.000,00	44.000,00	50,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_4525_1 Gestione del centro del riuso nei locali denominati "Opificio Polveriera".

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_4525_1_1	Numero frequentatori del centro del riuso	500	0	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_4525_1	Stesura linee guida	Previsto	01/01/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/01/2018	07/06/2018
Nota:					
2	2018_OB_4525_1	Apertura del centro del riuso	Previsto	01/06/2018	30/06/2018
			Effettivo		
Nota:	L'apertura del Centro del Riuso è posticipata in quanto la Coop.va Oscar Romero (gestore) deve presentare in Regione l'iscrizione all'elenco regionale dei centri del riuso				
3	2018_OB_4525_1	Gestione centro del riuso	Previsto	01/07/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:	Fase slittata in conseguenza dello slittamento della fase precedente				

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09890 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE (ATERSIR) PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.U. 41161)	88.000,00	
Cap. 41161 Art. 00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)		88.000,00
Totale		88.000,00	88.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Iotti Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montanari Laura	Dirigente	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_5302

Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR

Descrizione

Azioni volte al governo della domanda di mobilità e al cambiamento dei comportamenti dei cittadini sulla mobilità;
Mobility management d'area: supporto ai mobility manager aziendali nelle attività; promozione azioni di mobilità sostenibile: settimana europea mobilità, azioni di comunicazione volte a modificare i comportamenti;
implementazione accordo di programma regionale per la qualità dell'aria

Promozione della mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola
Promozione e gestione del bicibus-pedibus
Gestione rapporti con le scuole attraverso i mobility manager scolastici

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
10.632,00	10.000,00			

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.632,00	23.112,58	8.384,60	6.384,60	36,3 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5302_1

Promuovere iniziative per favorire forme di mobilità sostenibile aderendo eventualmente anche ad Enti e Associazioni che promuovono la mobilità sostenibile e/o erogare possibili contributi.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5302_1_1	Numero di iniziative di promozione, depliant informativi, CD, etc.	7	7	201812
	Nota:			
M_5302_1_2	Numero di iniziative promozionali gestite per la tutela dell'ambiente (conto annuale)	15	15	201812
	Nota:			
M_5302_1_3	Numero proposte di progetto con finanziamenti europei presentate	4	4	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5302_1	Settimana europea della mobilità sostenibile	Previsto	01/08/2018	30/09/2018
			Effettivo	01/08/2018	30/09/2018
Nota:					
2	2018_OB_5302_1	Aggiornamento limitazioni al traffico, piano regionale della qualità dell'aria	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_5302_1	Partecipazione e promozione rete progetti CIVINET-CIVITAS capital e nuove proposte progetti europei	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_5302_1	Attivazione attività con scuole	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03566 Art. 00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOS TENIBILE ===VEGG. CAP/U 32374 32374/1 32374/2 32375 32376 = ==		
Cap. 03994 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP/U 39440-39455===	10.000,00	
Cap. 32374 Art. 00	PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DALLA UNION E EUROPEA == VEGG. CAP.E/3566 3567 ==		
Cap. 32381 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		13.112,58
Cap. 39440 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE PER LA MOBILITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CAP P/E 3994==		10.000,00
Totale		10.000,00	23.112,58

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_5304

Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.

Descrizione

Coordinamento progetti di realizzazione di percorsi ciclabili e moderazione del traffico:

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
7.400,00	7.400,00	4.850,01	3.000,00	65,5 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
53.900,00	53.400,00	42.638,01	35.604,00	79,8 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5304_1

Incentivare l'utilizzo della bicicletta mediante la progettazione, realizzazione e gestione di servizi per la mobilità

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5304_1_1	Indice di ciclabilità (dal "rapporto ecosistema urbano - il sole 24 ore")	39,4	39,4	201812
	Nota:			
M_5304_1_2	Media ingressi procapite in bicicletta nell'anno (ingressi totali su popolazione)	9,16	9,16	201812
	Nota: DUP			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5304_2

Realizzare percorsi ciclabili e moderazione del traffico nell'ambito del Piano Triennale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5304_2_1	Aumentare i km di piste ciclabili	216	216	201812
	Nota: DUP			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5304_1	Gara per l'affidamento del servizio di deposito e noleggio biciclette presso i punti di via Cecati, Foro Boario, Via San Pietro Martire, riservata a cooperative sociali di tipo B.	Previsto	02/01/2018	30/03/2018
			Effettivo	02/01/2018	15/03/2018
Nota:					
2	2018_OB_5304_1	Progettazione e istruttoria interventi ciclabilità	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03487 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	7.400,00	
Cap. 32371 Art. 00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'		46.000,00
Cap. 32381 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		
Cap. 32385 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ==VEGG. CAP/E 3487===		7.400,00
Totale		7.400,00	53.400,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Progetto

2018_PG_5315

Attuazione delle misure previste dal Piano Urbano della Mobilità, aggiornamento Piano Urbano della Mobilità, studi e valutazioni, pareri su progetti e piani urbanistici Implementazione sistema monitoraggio mobilità

Descrizione

Progettazione e monitoraggio azioni previste nel PUM.
Gestione modello di simulazione per valutare modifiche temporanee e definitive sulla viabilità.
Pareri e valutazioni di progetti di insediamenti e piani urbanistici sulle ricadute sul sistema della mobilità privata.
Implementazione e gestione sistema monitoraggio mobilità

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
8.717,81	8.717,81	8.717,81	8.717,81	100,0 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.017,81	30.017,81	15.816,15	9.767,81	52,7 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_5315_1

Redazione e approvazione PUMS

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_5315_1_1	Redazione e approvazione PUMS entro il	31/12/2018		
	Nota: I tempi di approvazione del PUMS sono slittati per cause non imputabili al Servizio			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5315_2

Sviluppare il GDWH piste ciclabili e strade.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5315_2_1	numero complessivo di indicatori di monitoraggio nelle componenti della mobilità monitorate	7	7	201812

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5315_1	Redazione del rapporto preliminare PUMS	Previsto	02/01/2018	31/05/2018
			Effettivo	02/01/2018	26/07/2018
Nota:					
2	2018_OB_5315_1	Procedura di VAS (Valutazione ambientale strategica)	Previsto	01/04/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/07/2018	
Nota: Fase non conclusa per cause non imputabili al Servizio in quanto non è pervenuta l'osservazione di "scoping" da parte della RER					
3	2018_OB_5315_2	RACCOLTA DATI DA PUBBLICARE	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_5315_2	Aggiornamenti GDWH per l'analisi e l'elaborazione e la pubblicazione dei dati.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03241 Art. 00	CONTRIBUTO DA AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' SRL PER REDAZI ONE PIANI DELLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 32341 ===	8.717,81	
Cap. 32341 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RED AZIONE PIANI DELLA MOBILITA' F INANZIATI DA CONTRIBUTO AGENZI A LOCALE PER LA MOBILITA' === VEGG. CA		8.717,81
Cap. 32381 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		21.300,00
Totale		8.717,81	30.017,81

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Zilioli David	Dirigente	3,00 %

Progetto

2018_PG_5320

Elaborazione del piano, della comunicazione e promozione della sicurezza stradale comunale, redazione del catasto segnaletica e miglioramento della stessa secondo linee guida del progetto CROSS

Descrizione

Il progetto prevede una serie di misure di intervento sulla segnaletica verticale per aumentare la sicurezza
le principali:
catasto della segnaletica
linee guida per la realizzazione e posa in opera della segnaletica
piano sicurezza comunale
centro di monitoraggio dell'incidentalità
realizzazione di progetti pilota di sicurezza

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
35.000,00	35.000,00	7.900,00	0,00	22,6 %

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
35.000,00	35.000,00	7.900,00	0,00	22,6 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5320_1 Realizzazione opere e servizi previsti nel Piano finanziato (PNSS)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5320_1_1	N. stati di avanzamento lavori	3	3	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5320_1	Campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_5320_1	Redazione report annuale sullo stato di avanzamento relativo all'incidentalità del Comune previsto nel PNSS	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03883 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	35.000,00	
Cap. 32378 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==		35.000,00
Totale		35.000,00	35.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Azzolini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_5321

Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
35.000,00	35.000,00			

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
35.000,00	35.000,00			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5321_1 Realizzazione di interventi di messa in sicurezza di punti ad alta incidentalità e campagne di comunicazione sulla sicurezza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5321_1_1	N. interventi di messa in sicurezza	3	3	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5321_1	Implementazione campagna di comunicazione sulla sicurezz stradale	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_5321_1	monitoraggio avanzamento progetti e rendicontazione	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03883 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	35.000,00	
Cap. 32378 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==		35.000,00
Totale		35.000,00	35.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Azzolini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_5327

Aumento della sicurezza e della sostenibilità negli spostamenti casa-scuola

Descrizione

Messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola con particolare riguardo alle connessioni tra istituti scolastici superiori e trasporto pubblico (fermate e nodi del trasporto pubblico).

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Ambiente

Azione

Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5327_1

Mettere in sicurezza i percorsi casa-scuola con particolare riguardo alle connessioni tra istituti scolastici superiori e trasporto pubblico

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5327_1_1	Numero di alunni nell'anno solare che hanno aderito al progetto TRaffic Snake Game	3200	3200	201812
	Nota:			
M_5327_1_2	Numero scuole aderenti al progetto sul numero totale di scuole primarie di 1° grado	22	22	201812
	Nota:			
M_5327_1_3	% di alunni scuole primarie e secondarie di primo grado che vanno a scuola con modalità sostenibili	45,1	45	201812
	Nota: dup A SETTEMBRE : DATO NON DISPONIBILE			
M_5327_1_5	n strade scolastiche di nuova istituzione	1	0	201809
	Nota: Nell'anno 2018 è avvenuto il cambio di dirigenza preceduto dal 6 mesi di interim dirigenziale, durante i quali non è stata possibile una elaborazione critica della fase e relativo coinvolgimento dei tecnici preposti al presidio/monitoraggio dei bisogni.			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5327_1	azioni di collaborazione con scuole per misure atte alla sicurezza dei percorsi e accessi scolastici	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_5327_1	Assistenza e Gestione interventi messa in sicurezza	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Zilioli David	Dirigente	3,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_5328

Potenziamento e riorganizzazione dei servizi di mobilità ed accoglienza presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico di linea e non di linea.

Descrizione

Potenziamento dei servizi di mobilità ed accoglienza presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico di linea e non di linea. Assistenza alla progettazione del parcheggio e affidamento della gestione mediante la gara sulla sosta. Assistenza all'Agenzia per la Mobilità nella gestione del servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Infrastrutture

Azione Infrastrutture logistiche

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_5328_1 Accessibilità stazione AV

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_5328_1_5	Accessibilità con i mezzi privati : riorganizzazione della sosta regolata e sorvegliata a servizio della stazione (n. stalli)	880	880	201809
	Nota: DUP			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5328_1	Sottoscrizione accordi con RFI	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:	Nel 2018 si sono svolti incontri con RFI per la definizione delle procedure per la sottoscrizione degli accordi in sospeso derivanti dalla gestione TAV. I contenuti definitivi e quindi la sottoscrizione sono subordinati ad accordi politici.				
2	2018_OB_5328_1	Assistenza alle fasi progettuali dei lavori per servizi di accessibilità e sosta (park) e sottoservizi	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_5328_1	Incontri di coordinamento per la definizione delle caratteristiche dell'affidamento del parcheggio a pagamento.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2018_PG_5340

PROGETTO RESOLVE

Descrizione

Il progetto Resolve – mobilità sostenibile e transizione verso una low carbon economy nel settore del commercio affronta in modo innovativo due sfide pressanti delle città europee: la crisi del settore del commercio ed il crescente bisogno di ridurre la CO2 in ambito urbano.

Attraverso la cooperazione tra i partner ed un lavoro di concertazione tra gli stakeholder a livello locale sarà possibile trovare nuove soluzioni per rendere la mobilità di persone e merci più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico e migliorare le aree commerciali in termini di rumore, traffico, inquinamento e livello di attrattività, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di crescita sostenibile della strategia europea "Europa 20-20-20" per la riduzione delle emissioni ed il miglioramento dell'efficienza energetica.

L'obiettivo principale del progetto è quello di combinare sostenibilità e vitalità delle attività commerciali: otto autorità locali e regionali di tutta l'Europa collaborano e scambiano conoscenze ed esperienze su come ridurre gli effetti negativi della mobilità legata al commercio, e migliorare ed aumentare l'accessibilità alle aree commerciali di persone e merci attraverso una maggiore collaborazione tra autorità pubbliche e settore commerciale.

Resolve ha sviluppato un piano di lavoro intensivo che permetterà alle 8 autorità locali e regionali di:

- analizzare i rispettivi piani di mobilità attraverso le linee guida per i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile promosse dalla Commissione Europea;
- identificare buone pratiche, da importare a livello locale;
- sviluppare un solido Piano di Azione Regionale;
- ideare, testare e proporre uno Strumento di Monitoraggio e Valutazione per la valutazione ex-ante ed ex-post di politiche ed iniziative nel campo della mobilità sostenibile ed il commercio.

A Reggio Emilia il progetto si concentrerà sul centro storico, che costituisce la più importante area commerciale del territorio e il cui sviluppo costituisce una delle priorità dei prossimi anni.

L'obiettivo è sviluppare politiche che migliorino la qualità urbana, riducendo la presenza eccessiva di auto da un tessuto urbano da preservare, focalizzandosi sugli aspetti legati all'accessibilità e l'intermodalità e liberando spazio urbano per cittadini, eventi ed attività commerciali.

Il piano di azione si inserirà nell'ambito del Piano urbano di Mobilità sostenibile, che sarà messo a punto nel 2017, e contribuirà ad indirizzare le politiche regionali legate ai fondi comunitari nelle priorità delineate nel Programma operativo regionale – Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr).

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
90.228,88	93.028,88	71.940,71	34.047,46	77,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
94.063,17	102.063,17	75.765,87	50.459,24	74,2 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5340_1 Migliorare la sostenibilità della mobilità nelle aree commerciali nel rispetto dello sviluppo economico

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5340_1_1	Numero meetings di progetto	2	2	201812
	Nota:			
M_5340_1_2	Numeo meetings in città del local stakeholders group	2	2	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5340_1	Organizzazione transfer workshop e study visit	Previsto	01/01/2018	31/10/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/10/2018
Nota:					
2	2018_OB_5340_1	Realizzazione Regional Action Plan	Previsto	01/04/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/04/2018	
Nota:	alla data del 31/12/2018 è stata redatta la bozza del RAP con tutti i contenuti. La versione definitiva sarà emessa nei primi mesi del 2019.				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03322 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIO NALE		3.100,00
Cap. 03582 Art. 00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CA PP/U 32396-32396/1-32397-3239 8 - 32394 ===	82.447,74	
Cap. 03583 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "RESO LVE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/ U 32396-32396/1-32397-3239 8 - 32394 ==	10.581,14	
Cap. 32394 Art. 00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP/E 3582-3583==		
Cap. 32396 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=		28.800,13
Cap. 32396 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=		26.400,00
Cap. 32397 Art. 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=		15.134,79
Cap. 32398 Art. 00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP /E 3582-3583==		28.628,25
Totale		93.028,88	102.063,17

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Pellegrini Cristina	Collaborazione coordinata continuativa	40,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Progetto

2018_PG_5341

Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria

Descrizione

il D.lgs 155/2010 prevede che le Regioni adottino un Piano di qualità dell'aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli di inquinanti superino i valori limite, e le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria nelle restanti aree;

- nella città di Reggio Emilia, l'analisi delle emissioni di CO2 in atmosfera, effettuate in occasione della redazione del Piano per l'Azione per l'Energia Sostenibile, ha mostrato come la mobilità sia il settore maggiormente responsabile e che quindi possono e debbono essere attuate tutte le azioni programmate al fine di ridurre le emissioni di CO2 come anche quelle degli altri inquinanti;

- il Comune di Reggio Emilia, con delibera del Consiglio Comunale PG n. 22234/173 del 12/10/2009, ha approvato l'adesione al Covenant Of Mayors, Patto dei Sindaci, e si è quindi impegnato entro il 2020 alla riduzione delle emissioni di CO2, di oltre il 20%, presentando alla Comunità Europea il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile;

- il Comune di Reggio Emilia, con delibera di C.C. PG n. 9480 del 05/05/2008, ha approvato il Piano Urbano della Mobilità (PUM), i cui obiettivi prioritari sono costituiti dalla riduzione delle emissioni in atmosfera, dall'incremento dell'utilizzo del trasporto pubblico e da una riduzione dei livelli di incidentalità e che un aumento dell'offerta di trasporto pubblico su piazza concorre al raggiungimento dei succitati obiettivi;

- il 19/12/2013 è stato sottoscritto un "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" che prevede varie misure volte in generale alla riduzione delle emissioni nocive;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1392 del 28/9/2015 ha approvato il PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale) che nelle sue Norme Tecniche di Attuazione prevede il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di qualità dell'aria tramite l'azione coordinata e congiunta delle politiche in materia di territorio, energia trasporti, attività produttive, etc. ed in particolare, per la qualità dell'aria, oltre ai provvedimenti di limitazione del traffico entro il 2020 sono previsti anche interventi su trasporto pubblico, con sostituzione di autobus e potenziamento del trasporto pubblico, mobilità ciclabile, etc.

- il Comune di Reggio Emilia con delibera di C.C. ID 45 del 14/3/2016, ha approvato il programma "Reggio Respira" in cui si prevede, tra le altre misure, un incremento dell'offerta del trasporto pubblico mediante minibus "E" la cui frequenza da aprile 2016 è aumentata, passando dai 12 agli 8 minuti.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
81.500,00	82.850,42	82.850,42	82.850,42	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5341_1

Migliorare la qualità dell'aria in città mediante azioni di mobilità sostenibile

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5341_1_1	Nr. di azioni attivate inerenti il progetto Reggio Respira	2	2	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5341_1	Attuare interventi previsti nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32350 Art. 01	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGGIO RESPIRA	82.850,42
Totale		82.850,42

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_5343

SCHOOL CHANCE

Descrizione

Il progetto School Chance, finanziato dal programma INTERREG EUROPE a sua volta promosso dalla Commissione Europea, si pone come principale obiettivo l'introduzione di misure specifiche per la mobilità casa-scuola all'interno delle politiche locali e regionali. I partner del progetto svilupperanno una strategia completa e multidisciplinare per inserire la mobilità scolastica come elemento essenziale delle proprie politiche di mobilità ed incrementare di conseguenza la sostenibilità delle scelte e dei comportamenti di trasporto degli studenti nei percorsi casa-scuola. Il progetto School Chance ha avuto ufficialmente inizio il 1 gennaio 2017 e terminerà il 31/12/2021; la prima fase di scambio di esperienze e importazione di buone pratiche avrà una durata di tre anni, seguiti da due anni di monitoraggio dell'implementazione delle azioni previste dal piano di azione regionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
96.452,00	96.452,00	52.049,03	42.315,54	54,0 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
104.837,51	104.837,51	60.304,34	24.889,26	57,5 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_5343_1 Migliorare la sostenibilità della mobilità casa-scuola

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_5343_1_1	Numero di meetings in città del local stakeholders group,	2	2	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5343_1	Organizzazione meeting gruppo di lavoro locale (LSG)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_5343_1	Partecipazione e organizzazione meeting di progetto	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_5343_1	Partecipazione alle visite-studio organizzate dai partner del progetto	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03322 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIO NALE		22.500,00
Cap. 03586 Art. 00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VE GG. CAPP/U 32401-32401/1-3240 2-32403-32404 ==	81.984,20	
Cap. 03587 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "SCHO OL CHANCE" =VEGG. CAPP/U 324 01-32401/1-32402-32403-3 2404 = =	14.467,80	
Cap. 32401 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=		40.000,00
Cap. 32401 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE " =VE GG. CAPP/E 3586-3587=		11.500,00
Cap. 32402 Art. 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOO L CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586 -3587=		30.837,51
Cap. 32404 Art. 00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==		
Totale		96.452,00	104.837,51

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Pellegrini Cristina	Collaborazione coordinata continuativa	30,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

2018_PG_5344

Progetto Park4SUMP

Descrizione

Il Comune di Reggio Emilia, con deliberazione di Giunta n. 246 del 17/12/2015, ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia Romagna e i comuni aderenti all'accordo di qualità dell'aria per l'elaborazione delle linee d'indirizzo per lo sviluppo dei piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), ritenendo necessario un aggiornamento del PUM approvato nel 2008 nei termini previsti dalla DGR del 28/7/2015 al fine di adeguare gli obiettivi, le strategie e le azioni ai mutati scenari socio-demografici ed economici, nonché alle capacità di spesa odierne della pubblica amministrazione rispetto a quanto ipotizzato nel PUM 2008; con deliberazione di Giunta n. 277 del 29/12/2016, ha approvato altresì lo schema di Protocollo d'intesa con Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia.

A seguito della sottoscrizione dei succitati protocolli d'intesa, il Comune di Reggio Emilia è attualmente impegnato nella redazione del PUMS.

Il "parking management" dovrebbe essere una parte importante dei piani urbani di mobilità sostenibile (SUMP) ma spesso risulta essere una delle aree di azione meno sviluppate a livello locale.

Il Comune di Reggio Emilia ha già da diverso tempo introdotto una politica di parcheggio per il centro storico e zone limitrofe articolata nel "PIANO DI RIORDINO DELL'OFFERTA E DELLA REGOLAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA CENTRALE DI REGGIO EMILIA " del 2008 e successive integrazioni; sono attualmente in corso diverse attività di progettazione rispetto alla riorganizzazione della sosta di alcune aree della città, tra cui il centro storico e le aree esterne alla stazione con l'estensione delle aree destinate a parcheggio, anche con interventi di medio e lungo periodo.

Il progetto europeo PARK4SUMP si pone come obiettivo di porre l'attenzione anche sulla politica di gestione della sosta, alla luce dei risvolti positivi di questo genere di politiche sulle aree urbane; attivare delle politiche di parcheggio libera spazio pubblico, supporta le attività locali, riduce il tempo di ricerca di parcheggio, genera risorse, aumenta la sicurezza, supporta la pianificazione urbana e aumenta l'attrattività delle città.

Il progetto PARK4SUMP raccoglie i migliori esempi ed esperienze europee per fare in modo che le città possano scambiare conoscenze su questa tematica e trasferirle su larga scala.

Il progetto PARK4SUMP permetterà di collaborare con altre città europee, integrando il PUMS in corso di redazione con le lezioni apprese per migliorare le politiche della sosta e sviluppare delle conoscenze specifiche sulla gestione della sosta.

Il progetto Park4SUMP ha una durata complessiva di 42 mesi (settembre 2018-febbraio 2022) ed ha un valore totale di Euro 3.582.003,75.

Il partenariato è coordinato da Mobiel21 ed è composto da 22 partner di cui 7 partner tecnici e 15 città.

Il finanziamento per il Comune di Reggio Emilia per tutta la durata del progetto è pari a Euro 136.495,00, finanziati dalla Commissione Europea al 100%.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	52.778,07	52.778,07	52.778,07	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	52.778,07	8.995,72	6.521,73	17,0 %

Fasi/Attività					
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5344_1	Partecipazione al Kick off meeting	Previsto	01/10/2018	30/10/2018
			Effettivo	01/10/2018	30/10/2018
Nota:					
2	2018_OB_5344_1	Avvio gestione amministrativa del progetto	Previsto	01/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/12/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03536 Art. 00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO "PARK4SUMP" ===VEGG. CAP/U 32356-32356/1-32357-323 58 ===	52.778,07	
Cap. 32356 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " ===VEGG. CAP E 3536 ==		30.773,84
Cap. 32356 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUM P" ===VEGG. CAP E 3536 ==		18.004,23
Cap. 32357 Art. 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "PARK4 SUMP" ===VEGG. CAP/E 3536 ==		4.000,00
Totale		52.778,07	52.778,07

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Pellegrini Cristina	Collaborazione coordinata continuativa	10,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Nel 2007 l'unione Europea ha redatto il Libro Verde della mobilità urbana che si propone di favorire la comparsa di una cultura della mobilità urbana che comprenda lo sviluppo economico, l'accessibilità, il miglioramento della qualità della vita e l'ambiente attraverso il miglioramento della scorrevolezza del traffico urbano, riduzione dell'inquinamento, trasporti urbani più intelligenti ed accessibili, sicurezza e azioni di educazione, formazione e sensibilizzazione.

Il Piano d'azione sulla mobilità urbana del 2009 (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni) incoraggia gli stati membri ad intraprendere iniziative concrete per una mobilità urbana più sostenibile. Nel documento la commissione indica, tra le azioni prioritarie, la sottoscrizione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (in inglese, SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan).

Il Pacchetto Clima-Energia 20 20 20, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, ha delineato le strategie per limitare le emissioni di gas serra; la proposta avanzata dalla Commissione europea prevede per il 2030 il taglio del 40% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990 e un consumo in Europa di energia per almeno il 27% proveniente da fonti rinnovabili non vincolante a livello nazionale.

La Commissione europea ha pubblicato un Libro Bianco intitolato: «Tabella di marcia per uno spazio europeo unico dei trasporti - Verso un sistema di trasporti competitivo ed economico nelle risorse», in cui, con l'obiettivo di definire una cornice comune europea su cui basare la redazione dei SUMP e a cui collegare l'erogazione dei finanziamenti, si propone un nuovo metodo di pianificazione per affrontare le problematiche di mobilità delle aree urbane in modo integrato e sostenibile.

Europa 2020 è la strategia decennale, lanciata dalla Commissione europea il 3 marzo 2012, per superare sia il momento di crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, sia per colmare le lacune del modello di crescita europeo e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale.

L'Unione Europea ha inoltre promosso la nuova Programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020 varando così gli strumenti finanziari a supporto degli obiettivi della strategia Europa 2020. Il tema principale della nuova programmazione è rappresentato dalla "crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

Il programma Horizon 2020 è il nuovo programma dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2014-2020 che si articola in 7 obiettivi specifici: salute, cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibile, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, verdi e integrati; azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive; Società sicure – proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini.

All'interno del programma H2020, il Comune di Reggio Emilia ha presentato la proposta progettuale denominata "PARK4SUMP" alla "call" MG 4.1 2017 che ha superato il primo e secondo step di approvazione della Commissione Europea e per cui si stanno finalizzando i necessari adempimenti amministrativi tra Consorzio e Commissione prima dell'inizio ufficiale del progetto il 1 settembre 2018.

Progetto

2018_PG_5345

Progetto RE-CLACS

Descrizione

Il Progetto RE-CLACS si prefigge di dare continuità alle Politiche in corso, in un'ottica di rete fra le diverse misure, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e della sicurezza stradale per i cosiddetti utenti deboli.

Il Progetto si sviluppa secondo 3 macro azioni:

A) MOBILITA' CASA-LAVORO: attraverso la predisposizione di un sistema di agevolazioni dei comportamenti di mobilità sostenibili da erogare nell'ambito degli spostamenti casa-lavoro che possono comprendere anche incentivi economici;

B) MOBILITA' CASA-SCUOLA DEI POLI SCOLASTICI SUPERIORI: attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruibilità delle fermate del trasporto pubblico adiacenti i principali Poli Scolastici Superiori,

C) MOBILITA' CASA-SCUOLA DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO: mediante politiche integrate di riprogettazione dello spazio urbano nell'intorno delle scuole ed azioni educative e di comunicazione finalizzate a promuovere modalità di trasporto sostenibili nei percorsi casa-scuola.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti

Entrate Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %

Entrate Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,0 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	200.000,00			

Spese Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	100.000,00			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5345_1	Ricerca e selezione dei progettisti	Previsto	01/09/2018	30/11/2018
			Effettivo	01/09/2018	30/11/2018
Nota:	Il Servizio ha attuato internamente la fase di analisi pre-progettuale, ritenendo più proficua ed efficace per l'obiettivo da raggiungere in quanto i dati erano in possesso del Servizio. Tale scelta è risultata virtuosa anche dal punto di vista economico				
2	2018_OB_5345_1	Affidamento incarichi di progettazione	Previsto	01/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/12/2018	
Nota:	sono state realizzate le bozze per le procedure degli affidamenti degli incarichi.				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 03588 Art. 00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS == VEG . CAP. U 35883 - 35883/1==	200.000,00			
Cap. 09791 Art. 00	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS		100.000,00		
Cap. 35883 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=			150.000,00	
Cap. 35883 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==			50.000,00	
Cap. 40302 Art. 05	INTERVENTI PER LA MOBILITA' SO STENIBILE "PROGETTI RE-CLACS" (REGGIO EMILIA CASA-LAVORO-CAS A) FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE (VEGG.CAP. E. 9721				90.000,00
Cap. 41179 Art. 09	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI FINANZ. MIN. AMBIENTE PROGETTO "RE-CLACS " ---vedi q.p. cap.E. 9791-----				10.000,00
Totale		200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	17,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

La Legge n. 221 del 28/12/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali" all'art. 5 commi 1 e 2 dispone che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare predisponga il "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" per il quale vengono destinati 35 milioni di euro;

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto ministeriale n. 208 del 20/07/2016, ha approvato il "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro", finalizzato a favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro con mezzi di trasporto sostenibili in linea con gli obiettivi nazionali comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dal settore dei trasporti;

Tale Programma promuove in sede locale azioni che abbiano come finalità la riduzione del numero di autoveicoli privati favorendone la sostituzione con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico locale e uso dell'automobile condivisa con riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro

Il Comune di Reggio Emilia, con deliberazione di Consiglio Comunale PG n. 22234/173 del 12/10/2009, ha aderito al "Patto dei Sindaci" in tema di energia e cambiamento climatico, condividendone pienamente gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica.

Il Comune di Reggio Emilia con Delibera di Consiglio Comunale PG n. 8200 del 16/05/2011 ha approvato "Il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile" in attuazione a quanto previsto dal "Patto dei Sindaci".

Il quadro normativo e di programmazione del Comune di Reggio Emilia da anni è orientato ad integrare misure in differenti ambiti di azione nell'ottica di innescare sinergie finalizzate alla Sostenibilità Ambientale, in particolare per quanto riguarda la mobilità urbana e le modifiche degli stili di vita.

Il Comune di Reggio Emilia ha partecipato al Bando ministeriale all'interno del Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (Legge 221/2015) con il progetto denominato RE-CLACS (ReggioEmiliaCasaScuolaCasaLavoro).

Il progetto è stato approvato il 30 gennaio 2018 e avrà una durata di 36 mesi con un valore complessivo pari ad Euro 1.680.000,00.

Il Comune di Reggio Emilia è beneficiario di co-finanziamento da parte del Ministero dell'ambiente di Euro 1.000.000,00.

Progetto

2018_PG_547701 Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	0,00			0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	12/06/2019	20/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	20/09/2019	21/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	18/09/2020	19/09/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40180 Art. 35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	
Totale		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Azzolini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	0,00 %
Zilioli David	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_547801 **Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione
Mediopadana 2018**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Infrastrutture

Azione Infrastrutture logistiche

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	44.720,30	44.720,30	89,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	02/01/2018	25/05/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/07/2018	02/07/2018
			Effettivo	13/06/2018	
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/07/2019	02/07/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	50.000,00
Totale		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_5704

Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospiero Strinati - Corte Tegge)

Descrizione

Il Comune è subentrato a TAV nell'attività di progettazione del prolungamento della tangenziale Nord di Reggio Emilia, con fondi resi disponibili da TAV stessa. Il progetto ricomprende tutte le attività di progettazione, coordinamento degli incaricati, presidio e coordinamento dell'iter con i diversi enti coinvolti, nonché con la città ed interfaccia del Comune con ANAS, Regione Emilia-Romagna, Ministero dei Trasporti ed ogni altro ente eventualmente coinvolto.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Grandi infrastrutture

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_5704_1 Garantire l'attività di progettazione del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_5704_1_1	n. attività di comunicazione per aggiornamento avanzamento lavori	3	3	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5704_1	Individuazione, negoziazione e progettazione in coordinamento con ANAS delle opere compensative	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:	al 31/12/2018 Anas non ha aperto alla possibilità di coordinarci circa la definizione delle opere compensative				
2	2018_OB_5704_1	Attività di supporto ad ANAS per progettazione esecutiva prolungamento Tangenziale Nord	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	3,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_5717

Sviluppo Nodo Mediopadano

Descrizione

L'intervento raggruppa le diverse attività in capo all'Amministrazione connesse allo studio e sviluppo del Nodo Mediopadano, della stazione AV Mediopadana e dello sviluppo del loro intorno.

In particolare tali attività comprendono la gestione degli aspetti contrattuali ed amministrativi dell'incarico per la Direzione Artistica affidato all'architetto Santiago Calatrava, la gestione dei rapporti con i diversi soggetti coinvolti (RFI, Direzione Artistica, Appaltatore, Regione, FER, ACT, SETA, Agenzia della Mobilità, ecc...) e attività di progettazione/sviluppo di interventi di ottimizzazione ed implementazione dei servizi dell'infrastruttura. Tali attività hanno come principali obiettivi la stipula dei seguenti accordi:

- 1) Accordo per la Valorizzazione della Stazione Mediopadana AV: affrontando i temi connessi ad accessibilità e sosta, gestione, sviluppo di servizi e manutenzione;
- 2) Accordo per la Valorizzazione del Nodo Mediopadano AV: con l'obiettivo di favorire e permettere lo sviluppo e la realizzazione del Nodo di interscambio tra AV/A1 e di sciogliere una serie di tematiche infrastrutturali ancora aperte nell'intorno (sottopasso multiservizi Via Nobel, razionalizzazione elettrodotti Terna e AV, ecc.)
- 3) Pre-accordo con i privati interessati e coinvolti, propedeutico all'elaborazione del PRU IP-3 "NODO MEDIOPADANO-AREA NORD"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Infrastrutture

Azione

Infrastrutture logistiche

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
125.000,00	208.022,81	172.458,46	132.315,35	82,9 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_5717_1

POTENZIARE LA STAZIONE AV MEDIOPADANA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_5717_1_1	Riorganizzare la sosta regolata e sorvegliata a servizio della Stazione (n. stalli)	880	880	201809
	Nota:			
P_5717_1_2	Mantenere il numero delle licenze dei Taxi	60	60	201809
	Nota:			
P_5717_1_3	Mantenere la frequenza dei collegamenti con la città del nuovo servizio bus navetta (minuti)	12	12	201809
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5717_1	Predisposizione contributi e supporto alla stesura dell'Accordo "Valoriazzazione stazione Reggio Emilia AV Mediopadana" (accessibilità, servizi, manutenzione, razionalizzazione dell'elettrodotto Terna e AV, del sottopasso multiservizi Due Madonne, ecc.)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:	ATTIVITA' NON IMPLEMENTATA IN ATTESA DELLE INDICAZIONI POLITICO / PROGRAMMATICHE DA PARTE DELLA GIUNTA				
2	2018_OB_5717_1	Coordinamento tra soggetti coinvolti nella stazione Mediopadana AV (RFI S.p.a., Italferr S.p.a., Direzione Artistica, Regione E-R, FER, TPER, Agenzia della Mobilità, ANAS S.p.a., Autostrade per l'Italia S.p.a., Consorzio di Bonifica, ...)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_5717_1	Attività di studio, indagine e approfondimento ipotesi area di sosta AV/A1 presso stazione AV e Attività di coordinamento e presidio delle attività e progetti lungo il tratto autostradale di pertinenza del Comune di Reggio Emilia	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_5717_1	collaborazione e coordinamento finalizzati alla redazione della bozza pre-accordo con privati propedeutico all'elaborazione del PRU IP-3 "NODO MEDIOPADANO-AREA NORD"	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:	ATTIVITA' NON IMPLEMENTATA IN ATTESA DELLE INDICAZIONI POLITICO / PROGRAMMATICHE DA PARTE DELLA GIUNTA				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32131 Art. 02	SERVIZI DI VIGILANZA PER STAZIONE MEDIOPADANA E ZONA INDUSTRIALE MANCASALE	177.500,00
Cap. 32135 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===	30.522,81
Totale		208.022,81

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	4,00 %

Progetto

2018_PG_5731

Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)

Descrizione

L'incarico all'architetto Santiago Calatrava comprendeva tre ponti, la stazione Mediopadana dell'Alta Velocità e la pensilina del nuovo casello Autostradale. A fronte dei mutamenti societari intervenuti tra enti firmatari gli accordi connessi a tale pensilina e agli impegni in essa assunti dal Comune, il progetto 2014_PG_5731 comprende tutte le attività di gestione amministrativa e di supporto e partecipazione alla definizione di un nuovo iter condiviso.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Grandi infrastrutture

Spese Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.500,00	5.500,00	5.053,88	5.053,88	91,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5731_1	Revisione degli accordi con Autostrade per aggiornamento convenzioni in essere relative alla Pensilina Calatrava	Previsto	01/04/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/04/2018	
Nota:	Nel 2018 si sono svolti incontri con AUTOSTRADE per la definizione delle procedure per la sottoscrizione degli accordi in sospeso. I contenuti definitivi e quindi la sottoscrizione sono subordinati ad accordi politici.				
2	2018_OB_5731_1	Redazione determina di impegno di spesa per pagamento fidejussione	Previsto	01/05/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/05/2018	09/08/2018
Nota:	ATTO PREDISPOSTO NEI TEMPI PREVISTI, PROTOCOLLATO IN DATA 09/08/2018				
3	2018_OB_5731_1	Attività di coordinamento con Autostrade per l'attuazione della revisione dell'accordo	Previsto	01/09/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/09/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32134 Art. 00	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PE R IL CASELLO AUTOSTRADALE	5.500,00
Totale		5.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2018_PG_8929

REVISIONE DEGLI STRUMENTI ORDINARI DI GESTIONE IN CONSEGUENZA DI RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI/ REGIONALI E AUMENTO DOMANDA DI ALLOGGI SOCIALI.

"Il governo dei diritti

L'alloggio sociale è l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano nella definizione di alloggio sociale gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche (quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico) destinate alla locazione temporanea per almeno otto anni e anche alla proprietà. 1 La riduzione dei trasferimenti statali e regionali a fronte della crescente domanda di alloggi sociali richiede la revisione, tra resilienza e innovazione, anche degli strumenti ordinari di gestione.

Regolamento ERP

La L.R. 24/2001 ha rappresentato un radicale cambiamento nella gestione dell'accesso all'offerta abitativa dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) assegnando al Comune un ruolo primario nella formazione delle graduatorie e delle conseguenti assegnazioni attraverso l'adozione di uno specifico regolamento comunale.

Dal 2001 al 2005 il Comune di Reggio Emilia ha adottato un regolamento per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di ERP funzionale alla gestione di un bando a scadenza (cd. bando chiuso), con riapertura, a cadenza biennale, per la raccolta di nuove domande.

Successivamente, dal 2005 al 2011, l'Amministrazione comunale ha modificato il regolamento optando per una modalità di gestione delle domande attraverso un bando senza scadenza (cd. bando aperto), valutando tale modalità più efficace e coerente con le dinamiche e le fragilità dell'offerta abitativa in locazione nel territorio comunale. Nel 2011, infine, si è proceduto, a fronte delle emergenti criticità economiche e sociali del territorio, ad un'articolata revisione delle priorità di accesso all'ERP, oltre che dei relativi punteggi. Le recenti integrazioni e modifiche legislative apportate nel 2013 e 2015 dall'Assemblea Regionale alla L.R. 24/2001 determinano la necessità di una revisione dei requisiti di accesso, dei punteggi e dei conseguenti procedimenti di assegnazione degli alloggi ERP previsti dal Regolamento comunale.

Nell'ambito dell'attività di revisione del Regolamento si intende, tra le modifiche previste, semplificare le modalità di identificazione e la conseguente assegnazione degli alloggi finalizzati all'emergenza abitativa, abolendo l'attuale distinzione, attraverso specifico atto di Consiglio e Giunta Comunale, tra alloggi ERP e extra-ERP e riclassificando gli alloggi ERP esclusivamente per tipo di assegnazione (nuova assegnazione o concessione provvisoria). Questa nuova modalità di identificazione consentirà una gestione delle assegnazioni del patrimonio ERP più dinamica ed adattativa rispetto alla configurazione della graduatoria."

I nuovi scenari sociali ed economici esito della Grande Crisi richiedono una revisione e rigenerazione delle azioni e degli strumenti di supporto alle politiche abitative. E' con questo obiettivo che, delineati gli ambiti, le strategie e le azioni dell'Agenda strategica per l'housing sociale è stato avviato, attraverso un'attività di audit interno all'Ente, un percorso di analisi dei servizi affidati ad ACER Reggio Emilia, finalizzato alla revisione degli strumenti di concessione, gestione e controllo.

L'attività di audit consente l'elaborazione di una nuova concessione-quadro ad Acer Reggio Emilia del patrimonio abitativo di proprietà pubblica che, supportata da convenzioni operative finalizzate alla disciplina dei singoli strumenti attuativi tecnici e gestionali, incrementi l'efficienza e l'efficacia di gestione del patrimonio residenziale di proprietà comunale.

Descrizione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Salute e benessere sociale
Azione	Housing sociale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	2.000,00	1.066,56	865,91	53,3 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	85.700,00	85.725,26	171.450,52	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	171.661,47	170.717,89	1.056,42	99,5 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8929_1	Adibire ad uso residenziale gli alloggi sociali al fine di ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari svantaggiati

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8929_1_1	Aumentare del 2% l'offerta degli alloggi di ERS	2	2	201812
	Nota: DUP oggetto di monitoraggio al 31/12/2018			
M_8929_1_2	% Incremento degli assegnatari ERP	1,5	1,5	201812
	Nota: DUP oggetto di monitoraggio al 31/12/2018			
M_8929_1_3	Riduzione dei tempi di abbinamento alloggio ERP/potenziale beneficiario (giorni naturali e consecutivi)	35	21	201812
	Nota: DUP			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8929_2	Applicazione e monitoraggio delle integrazioni disposte dalla RER al Regolamento requisiti economici per accesso e permanenza negli alloggi di ERP e modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni ERP.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8929_2_1	1° monitoraggio in merito all'applicazione dei nuovi criteri di accesso e permanenza e calcolo e applicazione nuovi canoni	31/07/2018	31/07/2018	201806
	Nota:			

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8929_2_2	2° monitoraggio in merito all'applicazione dei nuovi criteri di accesso e permanenza e calcolo e applicazione nuovi canoni	31/12/2018	18/12/2018	201812
	Nota:			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8929_3 Creazione di linee guida per la gestione dei crediti vantati dall'Amministrazione comunali nei confronti degli assegnatari ERS

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8929_3_1	Approvazione linee guida in Giunta Comunale	31/10/2018	18/12/2018	201812
	Nota: Parte integrante dell'OB 8929/4			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_8929_4 Approvazione Concessione-quadro alloggi ERS tra Comune di Reggio Emilia e Acer Reggio Emilia

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_8929_4_1	Redazione e approvazione atto deliberativo per C.C. entro il	31/12/2018	18/12/2018	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_8929_4	Definizione schema-tipo convenzione con Acer Reggio Emilia per la manutenzione alloggi ERS quale strumento propedeutico e attuativo della nuova Concessione.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	15/10/2018
Nota:					
2	2018_OB_8929_4	Definizione schema-tipo convenzione con Acer Reggio Emilia per la gestione alloggi.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	16/11/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti
Cap. 08465 Art. 01	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PRO VENTI E/U SERVIZI DI GESTIONE GSE SPA da PORTALE TERMICO PR U COMPAGNONI(NB per giro di contab.E/U e Iva da pagare a E	2.000,00		
Cap. 09084 Art. 01	CONTRIBUTO DA G.S.E. SPA PER I NCENTIVAZIONE PRODUZ. ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E PER EFFICIENZA ENERGETICA D I PICCOLE DIMENSIONI (DM. 28/1		85.700,00	
Cap. 31252 Art. 00	CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI ER P ANNI PRECEDENTI			169.661,47
Cap. 39440 Art. 01	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E/U FATTURAZIONE SERVIZI DI GESTI ONE GSE. SPA INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNE LLI FOTOVOLTAICI (NB Iva da pa			2.000,00
Totale		2.000,00	85.700,00	171.661,47

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zannoni Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	26,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2018_PG_893601

Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)

Descrizione

Verso una gestione sostenibile del costruito: la gestione sostenibile dell'offerta abitativa sociale in un contesto di contrazione delle risorse economiche e finanziarie disponibili richiede una revisione dei processi di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico, che incrementi l'efficacia e l'efficienza degli strumenti funzionali alle attività di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria.

Piano pluriennale di recupero del patrimonio abitativo: il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale rivela un'elevata media di epoca di costruzione: sei alloggi su dieci hanno un'età/edificio superiore a 25 anni ed il 35,4% del numero complessivo di alloggi sono stati realizzati oltre 40 anni fa.

Parallelamente le caratteristiche dimensionali del patrimonio immobiliare rivelano una prevalenza di alloggi di superficie compresa tra 65 e 95 mq (45,9%) e una limitata dotazione di alloggi di superfici superiori a 95 mq (6,1%). Condizioni differenti si verificano per il patrimonio immobiliare di proprietà comunale destinato alla locazione permanente dove oltre il 50% degli alloggi ha un'età di costruzione compresa tra i 10 e 25 anni ed il 65,3% degli alloggi ha una superficie compresa tra 45 e 65 mq.

Queste caratteristiche costruttive e dimensionali del patrimonio immobiliare richiedono, a fronte di una contrazione della disponibilità di risorse statali e regionali, un ulteriore incremento dell'efficacia e dell'efficienza nei processi di pianificazione, programmazione ed attuazione che consentano, da un lato, di incrementare la dotazione di alloggi disponibili per nuove assegnazioni e, dall'altro, di migliorare il grado di conservazione edilizia del patrimonio immobiliare pubblico.

A tal fine è prevista, nella programmazione degli investimenti dell'Amministrazione comunale per il triennio 2016-2018 l'allocazione di risorse per oltre 0,3 milioni di euro da destinare ad un piano straordinario di investimenti per la rifunzionalizzazione e riattivazione del patrimonio abitativo ERP.

E' necessario incrementare la dotazione di alloggi disponibili compatibili con le macro-tipologie familiari dei richiedenti alloggi di ERS. Tale necessità emerge oggettivamente dalle stesse graduatorie di edilizia residenziale sociale.

Nella disponibilità del patrimonio comunale residenziale, vi sono alloggi in grado di soddisfare tale richiesta, ma attualmente non disponibili per l'assegnazione, in quanto necessitano di interventi strutturati di adeguamento, manutenzione e/o ripristino.

Per rispondere, almeno parzialmente, alla richiesta della domanda sociale di alloggi il Comune - sulla base dell'elenco delle unità immobiliari fornite da ACER Reggio Emilia - andrà a definire, secondo modalità di programmazione condivisa tra i Servizi dell'Ente, l'elenco delle unità immobiliari da mantenere e/o ripristinare.

Si rende contestualmente necessario aggiornare gli strumenti di programmazione e pianificazione degli interventi di manutenzione e ripristino anche in funzione dei futuri effetti applicativi dei nuovi criteri di accesso e permanenza e calcolo del canone negli alloggi Edilizia Residenziale Pubblica e del potenziale di risorse economiche aggiuntive da essi derivanti.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione

Housing sociale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
500.000,00	366.201,55	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8936_1 **Ripristino alloggi pubblici sfitti da destinare a nuove assegnazioni tramite convenzione con ACER**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8936_1_3	N. alloggi ripristinati	40	40	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_8936_1	Redazione e approvazione in Giunta Comunale della Convenzione per l'affidamento dei lavori ad Acer	Previsto	01/02/2018	31/07/2018
			Effettivo	01/02/2018	26/07/2018
Nota: Per ragioni di programmazione finanziaria la data di fine della fase 1 è prevista al 31/07/2018					
2	2018_OB_8936_1	Stipula Convezione con Acer	Previsto	01/02/2018	31/07/2018
			Effettivo	01/02/2018	24/09/2018
Nota: Lo sfioramento dei tempi di stipula è slittato per disponibilità differenti dei sottoscrittori					
3	2019_OB_8936_1		Previsto		
			Effettivo	01/01/2019	
Nota:					
4	2019_OB_8936_1		Previsto		
			Effettivo		
Nota:					
5	2019_OB_8936_1		Previsto		
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41157 Art. 07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2 ^A STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. da entrate vincolate ERS da POC cap. E. 972	120.000,00
Cap. 41157 Art. 08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2 ^A STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. risorse proprie comunali integrazione var.	246.201,55
Totale		366.201,55

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Agnese	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

M_77701

Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B

Descrizione

Intervento pubblico di manutenzione straordinaria, finalizzato principalmente alla riqualificazione energetica, adeguamento impiantistico, sistemazioni cortilive su alloggi in parte di proprietà mista pubblico-privata ed in parte vuoti. Comune:Stazione Appaltante. Destinatario di contributo regionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione

Housing sociale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.701,39	4.701,39	282,10	282,10	6,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
10		Esecuzione dei lavori in economia 2018	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41150 Art. 10	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.3+B(vegg. cap. E 9709/2 quota parte)	4.701,39
Totale		4.701,39

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Analisi risultati

MONITORAGGIO SETTEMBRE 2012

Le tempistiche inerenti il progetto esecutivo si sono allungate perchè in sede di assemblea condominiale i proprietari privati che compartecipano alle spese, hanno bocciato alcuni interventi e chiesto delle modifiche. Ciò ha determinato uno slittamento delle tempistiche.

MONITORAGGIO LUGLIO 2013

Il ritardo sulla fase di affidamento è stato dovuto al protrarsi delle attività all'ufficio appalti e contratti.

MONITORAGGIO DICEMBRE 2016

I lavori sono terminati il 06/05/2016.

Su disposizione del DL sono state eseguite lavorazioni di finitura terminate il.....

MONITORAGGIO 31/10/2017 Con determinazione dirigenziale - R.U.D. n. 991 del 08/09/2017 - è stato approvato il collaudo provvisorio ex art. 141 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., la liquidazione della rata di saldo e lo svincolo della cauzione definitiva.

Progetto

O_83801

Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana

Descrizione

Trattasi delle opere di urbanizzazione a servizio della stazione Reggio Emilia AV Mediopadana, di cui l'oggetto principale è rappresentato dalle opere idrauliche di raccolta delle acque meteoriche tanto della stazione, quanto delle aree esterne destinate a parcheggio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Infrastrutture

Azione

Infrastrutture logistiche

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.292,89	10.292,89	7.755,29	0,00	75,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Liquidazione competenze spese tecniche	Previsto	01/02/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/02/2018	
Nota: La fase non si è conclusa essendo correlata a lavori ancora da affidare					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE REGGIO EMILIA AV ME DIOPADANA	10.292,89
Totale		10.292,89

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

MONITORAGGIO DICEMBRE 2013 - CONSUNTIVO

Si sta valutando di rivedere l'accordo con Ferrovie, sottoscritto a giugno 2013, in modo da liberare le risorse da esso destinate ad opere idrauliche, convogliandole in nuove aree di parcheggio.

La situazione è piuttosto complessa e si sta cercando, d'accordo con il servizio finanziario di individuare la via più corretta ed adeguata di sistemare le cose.

Per tali ragioni è momentaneamente in stand-by il progetto delle opere di urbanizzazione previste all'interno del PEG

Progetto

O_83803

Spese tecniche di progettazione parcheggi Stazione Mediopadana

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Infrastrutture
Azione	Infrastrutture logistiche

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
38.030,67	38.030,67	23.975,42	3.437,46	63,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_8383_1 Presidio progettazione parcheggi Stazione Mediopadana

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_8383_1_1	Progettazione parcheggi Stazione Mediopadana entro il	30/06/2018	30/06/2018	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase	Inizio	Fine

Budget previsto

	Spese Investimenti
Cap. 40203 Art. 15 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA	38.030,67
Totale	38.030,67

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

O_83804

**Opere di completamento e ampliamento parcheggi
Stazione Mediopadana**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Infrastrutture

Azione

Infrastrutture logistiche

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.300.000,00	4.100.000,00	26.028,32	20.049,35	0,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	26/04/2018	29/12/2018
			Effettivo	17/11/2017	22/11/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	29/12/2018	29/03/2019
			Effettivo	23/11/2018	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	29/03/2019	08/05/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	08/05/2019	13/05/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	23/02/2020	27/02/2020
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	27/02/2020	27/05/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV (FINANZIATE A MUTUO (VEGG.CAP.E.10723) (programmaz. plur. vegg. cap.U	
Cap. 40011 Art. 07	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI	50.000,00
Cap. 50011 Art. 06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE MEDIO PADANA (quota FINANZ.MUTUO C CDDPP attivazione nel 2018 (vegg. cap. gest. 40011/6)	3.150.000,00
Cap. 50011 Art. 07	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE MEDIO PADANA (fin.avanzo vinc.appl icato 2018) FIN. MEZZI PROPRI vegg. cap. gest. 40011/7	900.000,00
Totale		4.100.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Zilioli David	Responsabile Unico di Progetto	7,00 %

Analisi risultati

Progetto

Q_90901

Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
27.619,94	27.619,94	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	17/04/2018	18/04/2018
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40180 Art. 33	FONDO SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (compresi interventi ufficio traffico) q.parte finanziamento fondi comunali	27.619,94
Totale		27.619,94

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Azzolini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Progetto

Q_91001

Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS (fin. Regione)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	67.203,59			

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	67.203,59			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/09/2018	01/12/2018
			Effettivo		
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	02/12/2018	03/12/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	02/04/2019	03/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09783 Art. 02	RIPARTO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODE RAZIONE TRAFFICO (VEGG. CAP. U . 40185/1)	67.203,59	
Cap. 40185 Art. 01	MANUTENZ.STRAORD.S GNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS (finanziamento PIANO NAZIONAL E SICUREZZA STRADALE) vegg. c ap. E 9783/2 ==		67.203,59
Totale		67.203,59	67.203,59

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Azzolini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

Q_93301

Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C

Descrizione

A seguito della risoluzione per grave inadempimento (determinazione dirigenziale PG 43694/2014) dei lavori relativi al P.R.U. Compagnoni Fenulli II III IV stralcio (2007_PG_A32001), la Giunta Comunale, con deliberazione ID n. 126/2015, ha approvato lo studio di fattibilità per il completamento del P.R.U., contestualmente al progetto preliminare del lotto relativo alle palazzine 2B e 2C, individuando quest'ultimo come obiettivo prioritario della P.A..

A seguire è stata approvata, con deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 165/2016 - la Convenzione per l'affidamento ad ACER dei Servizi tecnici e del supporto amministrativo, per il completamento delle palazzine.

Con nota - PG n. 55495/2016 - la Regione Emilia Romagna ha rimodulato il contributo destinandone la parte residua ancora da erogare - pari ad euro 1.524.087,97 - al nuovo riappalto.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione

Housing sociale

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
1.219.270,37	1.219.270,37	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.234.901,31	4.234.901,31	796.216,28	796.216,28	18,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/06/2018	29/08/2018
			Effettivo	19/06/2018	25/06/2018
Nota:					
4		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/12/2018	01/01/2019
			Effettivo	13/11/2018	29/01/2019
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	16/01/2019	15/02/2019
			Effettivo	19/11/2018	19/12/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/12/2020	31/03/2021
			Effettivo	28/01/2021	
Nota:					

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09709 Art. 01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2^STRALCIO CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4	1.219.270,37	
Cap. 41150 Art. 04	P.R.U. COMPAGNONI 2^STRALCIO QUOTA FIN.REG.LE CONTR.QUART (v cap.E.9709/1) 2015> complet. progr. req. urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralci		1.219.270,37
Cap. 41150 Art. 05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.comple t. progr. req. urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuov		228.341,30
Cap. 41150 Art. 06	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (palazzine ERP 2B-2C) QUOTA FINA		1.700.000,00
Cap. 41150 Art. 09	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio(palazzine ERP 2B-2C)" " QUOTA DA		875.633,54
Cap. 41150 Art. 18	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (palazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA A		52.385,00
Cap. 51150 Art. 09	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio(palazzine ERP 2B-2C)" " QUOTA DA		25.731,18
Cap. 51150 Art. 18	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (palazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA A		133.539,92
Totale		1.219.270,37	4.234.901,31

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Agnese	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	21,00 %
Pisi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Zilioli David	Responsabile Unico di Progetto	2,50 %

Non è stato possibile procedere con il riappalto dopo la prima determinazione a contrarre - R.U.D. n. 1381/2015 - per una serie di criticità sovrapposte legate al contenzioso in essere, alla disponibilità delle aree e alla rimodulazione del contributo regionale.

MONITORAGGIO 31/10/2017

In data 13/10/2015 – agli atti con PG.48242 del 19/10/2015 - tra Comune di Reggio Emilia e Regione Emilia Romagna, è stato sottoscritto il verbale della Conferenza di programma che rimodula in contributo regionale, non ancora utilizzato per la realizzazione delle due palazzine ERP 2B e 2C, successivamente in data 8 aprile 2016 è stato pubblicato sul Burer, l'Accordo Integrativo al programma.

Non è stato possibile rispettare la data di pubblicazione del bando di gara per il completamento delle due palazzine di edilizia residenziale pubblica entro l'anno 2015, in quanto nell'area di cantiere – alla data del 11.04.2016 - sussistevano materiali afferenti al contratto risolto e che hanno generato un ritardo da imputarsi al precedente appaltatore, pertanto non è stato possibile, visto il contenzioso in corso, attestare da parte del RUP o DL l'accessibilità delle aree ai sensi del art. 106 del DPR 207/2010.

Il bando, per il completamento delle due palazzine (ERP 2A e 2B), al 10/10/2016 (scadenza del precedente monitoraggio), non è stato ancora pubblicato per le seguenti motivazioni:

- lo sgombero delle aree, ex art. 139 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. si è concluso il 28/04/2016, per le ragioni specificate nelle determinazioni R.U.D. 312/2016 e n. 590/2016;

- la copertura finanziaria si è perfezionata con la determinazione della Regione Emilia Romagna n. 13846 del 02/09/2016, con la quale è stata riconosciuta al Comune di Reggio Emilia la quota parte residua del contributo regionale. Tale condizione costituiva un presupposto essenziale per la copertura economica complessiva dell'intervento e per gli atti conseguenti e propedeutici alla pubblicazione del bando.

Con Deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 165 del 15/09/2016 - è stata approvata la Convenzione per l'affidamento ad ACER dei Servizi tecnici, in continuità al precedente appalto, che è stata sottoscritta in data 17/10/2016.

Con Provvedimento Dirigenziale – R.U.A.D. n. 1527 del 02/11/2016 -sono stati nominati, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 5 della Convenzione, l'ufficio di Direzione lavori, l'Ispettore di cantiere, il Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo e il Funzionario Amministrativo.

Con Determinazione Dirigenziale – R.U.D. n. 1234 del 07/12/2016 – è stato aggiornato il Capitolato Speciale d'Appalto alla luce dell'Entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 ed è stata approvata la determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori.

In data 10/02/2017 è stato pubblicato, in G.U.R.I. V Serie speciale Contratti Pubblici, il bando di gara, con scadenza 20/03/2017 (ore 13.00), a cui ha fatto seguito una proroga al 04/04/2017 (ore 13.00).

Entro il 04/04/2017 sono pervenute 41 offerte.

La seduta di gara, dedicate al controllo della busta amministrativa, è stata effettuata dal Servizio Appalti e Contratti, coordinato e controllato dal RUP, come previsto dalle Linee guida ANAC, punto n. 5.2. Le date interessate da tale controllo sono state le seguenti:

7 aprile

20 aprile

20 giugno

Con determina dirigenziale – RUD n. 786 del 28/7/2017 - è stata nominata la Commissione di gara ex art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per la valutazione delle offerte tecniche.

Le date sopra riportate sono antecedenti la nomina della Commissione per la valutazione tecnica, in quanto come sopra esplicitato la verifica della sola parte amministrativa è stata effettuata da un Servizio all'interno della PA, ad esso deputato. Conclusa la verifica della parte amministrativa, prima della nomina della Commissione si è verificata l'assenza delle cause di incompatibilità

Le sedute di gara per la valutazione delle buste tecniche, si sono svolte nelle seguenti date:

-

dal 22 al 30 agosto (con esclusione del 26 e 27 del mese di riferimento)
-il 19 settembre

In data 27 settembre si è svolta la seduta dedicata all'apertura dell'offerta economica e alla compilazione della tabella per l'individuazione dell'aggiudicatario in via provvisoria.

E' in corso l'analisi dell'anomalia dell'offerta, prevista ex lege.

Progetto

R_99401

Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Housing sociale

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
60.000,00	60.000,00			

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
60.000,00	60.000,00			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	31/07/2019
			Effettivo		
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	29/10/2019	30/10/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	20/03/2021	21/03/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09210 Art. 07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===	60.000,00	
Cap. 41150 Art. 22	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI NEL LA INTERCONNESSIONE TRA GLI ST RALCI III IV/V/VI (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC		60.000,00
Totale		60.000,00	60.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Agnese	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Zilioli David	Responsabile Unico di Progetto	0,00 %

Analisi risultati

Progetto

R_99501

lavori di completamento PRU Compagnoni fenulli II-III-IV stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Housing sociale

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
90.000,00	90.000,00			

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
90.000,00	90.000,00			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2018	31/07/2019
			Effettivo		
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	28/10/2019	29/10/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	29/04/2021	30/04/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09210 Art. 07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===	90.000,00	
Cap. 41150 Art. 21	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI II- III-IV STRALCIO (vegg. q.p. ca p. E 9210/7 escussione LCC)		90.000,00
Totale		90.000,00	90.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Agnese	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Zilioli David	Responsabile Unico di Progetto	0,00 %

Analisi risultati

Progetto

S_01301

**Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale
Villaggio Crostolo 1°stralcio**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Infrastrutture

Azione Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.000.000,00	1.000.000,00	30.982,50	30.485,50	3,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	22/12/2017	30/09/2018
			Effettivo	20/12/2017	13/09/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/09/2018	30/01/2019
			Effettivo	14/09/2018	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/01/2019	31/03/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/03/2019	01/04/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	26/09/2019	27/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	27/09/2019	26/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40208 Art. 01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	
Cap. 40208 Art. 02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E	50.000,00
Cap. 50208 Art. 01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- FINANZIATO A MUTUO	950.000,00
Totale		1.000.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Zilioli David	Responsabile Unico di Progetto	3,00 %

Analisi risultati

Progetto

S_05201

**Incarichi di progettazione per attuazione interventi di
Rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio
Crostolo**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Infrastrutture

Azione Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività di espletamento incarico	Previsto	01/11/2017	30/03/2018
			Effettivo	01/11/2017	15/02/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

S_06101

**Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento
RER. Via Pasteur 10/1**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Housing sociale

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
99.812,78	36.014,33			

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
186.600,00	186.600,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	21/02/2019
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Aggiudicazione lavori	Previsto	21/02/2019	21/06/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Stipula contratto	Previsto	21/06/2019	22/06/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	28/08/2019	29/08/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	31/12/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/12/2019	30/03/2020
			Effettivo		
Nota:					

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09738 Art. 06	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==	36.014,33	
Cap. 09738 Art. 07	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/1 == VEGG. CAP U. 401 03/27 ==		
Cap. 40103 Art. 25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO C OMUNALE		150.585,67
Cap. 40103 Art. 26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6 ==		36.014,33
Cap. 40103 Art. 27	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTO TERMIC O == VEGG ENTRATA CAP .9738/7 ===		
Totale		36.014,33	186.600,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Pisi Francesca	Responsabile Unico di Progetto	10,00 %
Zannoni Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zilioli David	Dirigente	3,00 %

Analisi risultati

Progetto

S_06102

Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Housing sociale

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
76.014,33	36.014,33	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
186.800,00	186.800,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	24/10/2018
			Effettivo	26/10/2017	23/10/2018
Nota:					
2		Aggiudicazione lavori	Previsto	24/10/2018	18/01/2019
			Effettivo	24/10/2018	
Nota:					
3		Stipula contratto	Previsto	18/01/2019	19/01/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	20/01/2019	21/01/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	19/04/2019	20/04/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	20/04/2019	19/07/2019
			Effettivo		
Nota:					

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09738 Art. 04	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO PER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/2 == VEGG. CAP U. 401 03/22 ==		
Cap. 09738 Art. 05	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) PER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==	36.014,33	
Cap. 40103 Art. 22	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/2 FINANZIATO DA CONTO TERMICO == VEGG ENTRATA CAP .9738/4 ==		
Cap. 40103 Art. 23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO POR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5 ==		36.014,33
Cap. 40103 Art. 24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/2 - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE		150.785,67
Totale		36.014,33	186.800,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Pisi Francesca	Responsabile Unico di Progetto	10,00 %
Zannoni Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zilioli David	Dirigente	3,00 %

Analisi risultati

Progetto

S_06901

M.S. Centro di Via Turri 49 e zone adiacenti

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.726,27	89.572,62	89.572,62	89.572,62	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	28/12/2017	18/05/2018
			Effettivo	28/12/2017	18/05/2018
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	07/02/2018	08/02/2018
			Effettivo	07/02/2018	07/02/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	28/09/2019	29/09/2019
			Effettivo	08/02/2018	31/10/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDILI E POLI TERRITORIALI	36.183,77
Cap. 40198 Art. 16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMITROFE	52.542,50
Cap. 41107 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)	846,35
Totale		89.572,62

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pisi Francesca	Responsabile Unico di Progetto	30,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

S_96801

MS Segnaletica verticale per PNSS 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	4.035,25	811,30	8,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	22/09/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	31/12/2018	01/01/2019
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2019	31/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40185 Art. 02	MANUTENZ.STRAORD.S GNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	50.000,00
Totale		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Azzolini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %

Analisi risultati

Progetto

T_09601

**Intervento di ristrutturazione edilizia dell'organismo
edilizio Parco delle Paulonie**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Grandi reti del territorio

Entrate Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	0,00			0,0 %

Entrate Investimenti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	0,00			0,0 %

Spese Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	0,00			0,0 %

Spese Investimenti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
90.000,00	254.700,00	51.764,02	9.594,04	20,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Preliminare	Previsto	06/02/2018	12/06/2018
			Effettivo	06/02/2018	12/06/2018
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	13/06/2018	23/07/2018
			Effettivo	13/06/2018	19/07/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	23/07/2018	07/08/2018
			Effettivo	19/07/2018	19/07/2018
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	07/08/2018	08/08/2018
			Effettivo	20/07/2018	19/07/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	08/08/2018	09/08/2018
			Effettivo	08/08/2018	16/07/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/03/2019	31/03/2019
			Effettivo	17/07/2018	17/09/2018
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/03/2019	30/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 08465 Art. 01	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PRO VENTI E/U SERVIZI DI GESTIONE GSE SPA da PORTALE TERMICO PR U COMPAGNONI(NB per giro di contab.E/U e Iva da pagare a E				
Cap. 09084 Art. 01	CONTRIBUTO DA G.S.E. SPA PER I NCENTIVAZIONE PRODUZ. ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E PER EFFICIENZA ENERGETICA D I PICCOLE DIMENSIONI (DM. 28/1				
Cap. 39440 Art. 01	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E/U FATTURAZIONE SERVIZI DI GESTI ONE GSE. SPA INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNE LLI FOTOVOLTAICI (NB Iva da pa				
Cap. 40198 Art. 17	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILI ZIO PARCO DELLE PAULONIE				254.700,00
Totale					254.700,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

T_09701

Sistema sicurezza telecamere

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Sicurezza stradale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	170.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_097_1	individuazione delle zone di intervento e dei punti di collegamento	Previsto	01/06/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/06/2018	30/06/2018
Nota:	Il Servizio "presta" il budget assegnato al Servizio Gestione e Sviluppo delle tecnologie che è anche il referente per tutte le fasi indicate in questo obiettivo.				
2	2018_OB_097_1	progettazione sistema di connettività	Previsto	30/06/2018	30/09/2018
			Effettivo	30/06/2018	30/09/2018
Nota:					
3	2018_OB_097_1	progettazione totem multifunzione	Previsto	01/06/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/06/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_097_1	attività di coordinamento per la realizzazione del sistema di connettività	Previsto	01/09/2018	30/03/2019
			Effettivo	01/09/2018	
Nota:	Terminate le zone di Fogliano, Canali e Rivalta. In corso Massenzatico				
5	2018_OB_097_1	realizzazioni impianti periferici	Previsto	30/09/2018	30/06/2019
			Effettivo	01/03/2019	
Nota:	in corso				

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40303 Art. 03	IMPLEMENTAZIONE TOTEM E TELECAMERE PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE E ACCESSI AI VARCHI (2018 e 2019)	75.000,00
Cap. 40813 Art. 00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.	15.253,00
Cap. 40814 Art. 00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	4.747,00
Cap. 40816 Art. 00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LE PIDA)	75.000,00
Totale		170.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Responsabile Unico di Progetto	1,50 %

Analisi risultati

Progetto

T_11501

Lavori in area industriale di Mancasale (Sogg. Attuatore Ognibene SPA)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Infrastrutture

Azione Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	82.973,92			

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	82.973,92			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_115_1	Individuazione e quantificazione opere da realizzare in Area Mancasale sogg. attuatore Ognibene SPA	Previsto	01/05/2018	31/07/2018
			Effettivo	01/05/2018	31/07/2018
Nota:					
2	2018_OB_115_1	Progettazione preliminare interventi da realizzare in Area Mancasale sogg. attuatore Ognibene SPA	Previsto	01/08/2018	30/09/2018
			Effettivo	01/08/2018	31/12/2018
Nota:	l'ultimazione di questa fase è slittata a causa di richieste di integrazioni delle lavorazioni da effettuare				

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09716 Art. 10	ACCORDO PER CONTRIBUTI POC E U 2 in EQUIVALENTI LAVORI NELL'A MBITO CONVENZIONE RIQ. AREA MA NCASALE (Soggetto attuatore OG NBENE SPA)	82.973,92	
Cap. 40183 Art. 04	LAVORI ZONA AREA IND.MANCASAL E IN EQUIVALENZA CONTR. POC E U2 (soggetto attuatore OGNiBEN E SPA) (veggasi CAP. E/9716 /10)		82.973,92
Totale		82.973,92	82.973,92

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

66 - SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA

Dirigente responsabile: Iori Elisa

Dirigente responsabile: Pecorini Daniele

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA : LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Sicurezza	Presidio del territorio	2018_PG_6643	Coordinamento della Commissione Comunale di vigilanza Pubblici Spettacoli		
			S_06801	Demolizione opere abusive	11.681,50	1,80 %
				Totale Azione	11.681,50	1,80 %
				Totale Obiettivo	11.681,50	1,80 %
				Totale Indirizzo	11.681,50	1,80 %
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2018_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie, progetti, convenzioni, accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.	13.666,57	2,10 %
			2018_PD_6630	Gestione dei procedimenti di contabilità del Servizio per riscossioni, pagamenti, rateizzazioni e provvedimenti conseguenti all'applicazione del contributo di costruzione.		
				Totale Azione	13.666,57	2,10 %
				Totale Obiettivo	13.666,57	2,10 %
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2018_PD_66PA	Anticorruzione		
			2018_PD_66PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Semplificazione amministrativa	2018_PD_6642	Protocollo informatico e dematerializzazione documentale edilizia		
			2018_PG_6637	Utilizzare la piattaforma SIEDER della Regione Emilia Romagna per l'invio on line delle pratiche edilizie da parte dei professionisti e acquisizione dei dati.		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	13.666,57	2,10 %

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	Infrastrutture	Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)	2018_PG_6131	Azioni di rigenerazione dell'area produttiva del Villaggio Industriale Crostolo come già fatto per l'APEA di Mancasale per attivare interventi di qualificazione produttiva delle aziende insediate.		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Rigenerazione urbana	Qualità del progetto urbano ed edilizio	2018_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali. Attività di Pianificazione Ambientale.	6.710,00	1,03 %
			2018_PD_6106	Gestione iter amministrativo per l'approvazione dei piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica o privata , loro varianti e dei PRU e relative convenzioni così come rassegnati dal Rigenerazione e Qualità Urbana.		
			2018_PD_6121	Istruttoria tecnica dei Piani Urbanistici Attuativi e Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti .		
			2018_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	558.737,85	86,02 %
			2018_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree		
			2018_PD_6613	Attività di controllo delle segnalazioni ricevute in ordine alla qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine come sancito dalla normativa tecnica sugli impianti.	8.206,16	1,26 %
			2018_PD_6614	Applicazione L.R. 19/08 norme antisismiche	48.597,27	7,48 %
			2018_PD_6615	Sicurezza impianti, contenimento energetico e ascensori		
			2018_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili		
			2018_PD_6624	Monitoraggio delle misure straordinarie e temporanee in campo edilizio per affrontare la crisi economica		
			2018_PD_6635	Progetto di analisi per la realizzazione di una banca dati finalizzata al monitoraggio della riqualificazione del patrimonio edilizio		
			2018_PG_6105	Approvazione della variante di adeguamento al PSC e RUE conseguente alla definitiva adozione del Piano di Rischio Aeroportuale		

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Rigenerazione urbana	Qualità del progetto urbano ed edilizio	2018_PG_6114	Revisione della delibera per applicazione degli oneri di urbanizzazione, del contributo straordinario di cui art. 29 comma 3 L.R. 15/2013, misure incentivanti rigenerazione, criteri per assegnazione contributi enti religiosi.		
			2018_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	1.952,00	0,30 %
			2018_PG_6139	predisposizione di Variante al RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.		
			Totale Azione		624.203,28	96,10 %
		Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo	2018_PD_6128	Gestione delle verifiche antimafia di cui al Protocollo con la Prefettura locale del 2015		
			2018_PG_6103	Variante urbanistica a PSC e RUE vigenti per l'individuazione e razionalizzazione, nel territorio rurale, di attività produttive secondarie isolate ed aree specificamente destinate ad attività fruibili, ricreative, sportive e turistiche compatibili (APZA)		
			2018_PG_6110	Rilascio dei PDC per imprese produttive esistenti secondo quanto previsto A 14 bis della L.R. 20/2000 e verifiche in ordine all'entrata in vigore della nuova LR n.24/2017		
			Totale Azione			
		Rigenerazione urbana Centro storico	2018_PG_6122	Variante urbanistica a RUE e PSC tesa alla valorizzazione commerciale del Centro Storico e al ridimensionamento delle previsioni commerciali del PSC		
			2018_PG_6129	Azioni di rigenerazione del centro storico: bando facciate- piano del colore		
			Totale Azione			
		Rigenerazione urbana quartieri e ville	2018_PG_6130	Progetto Santa Croce: presidio e coordinamento delle fasi di attuazione della riqualificazione di immobili dismessi finanziati dal Bando Periferie 2016		
			Totale Azione			
			Totale Obiettivo		624.203,28	96,10 %
			Totale Indirizzo		624.203,28	96,10 %
			Totale CDR		649.551,35	100,00 %

Prodotto

2018_PD_6102

Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti
Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.
Attività di Pianificazione Ambientale.

Descrizione

La fase conseguente all'approvazione degli strumenti urbanistici PSC e RUE, necessita di aggiornamento e confronto continuo con gli uffici preposti alla gestione dell'attuazione diretta degli interventi relativamente all'interpretazione della nuova normativa e alla definizione di procedure condivise di valutazione dei progetti convenzionati.

Inoltre , attraverso le analisi ambientali propedeutiche a interventi infrastrutturali e di pianificazione del territorio (VIA- VAS-VALSAT) si perviene alla progettazione sostenibile di opere e infrastrutture.

Studi e valutazioni ambientali.

Viene svolta una attività di servizio ed assistenza ai cittadini e ad altri Settori relativamente a diverse attività istituzionali:

- Assistenza ai cittadini mediante ricevimento del pubblico, raccolta e valutazione delle richieste di varianti urbanistiche, richieste di accesso agli atti prodotti dal servizio, consultazione ed interpretazione del PRG e PSC/RUE.

- Elaborazione di pareri e conformità urbanistiche relative ai nuovi strumenti urbanistici,

- Compilazione dei certificati di destinazione urbanistica a seguito dell'entrata in vigore del PSC e del RUE, rilasciati prevalentemente a liberi cittadini/professionisti incaricati e pareri di conformità urbanistica su pratiche di natura concessoria ed edilizia.

E' stata introdotta la possibilità di richiedere il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica con posta elettronica certificata.

- Elaborazione di pareri sul sistema vincolistico ambientale, paesaggistico e storico architettonico ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui al D.lgs-42/2004.

A seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 che stabilisce una nuova procedura dal 6 aprile 2017 e nuovi casi di interventi di trasformazione del territorio che vanno assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata è stata aggiornata la modulistica .

Istituzione del catasto degli incendi boschivi ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353 e suoi aggiornamenti

Inserimento mensile delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel database regionale .

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Qualità del progetto urbano ed edilizio

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
22.000,00	22.000,00	29.607,00	29.607,00	134,6 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.000,00	8.000,00	6.710,00	0,00	83,9 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6102_1	Semplificazione dei procedimenti e procedure urbanistiche in fase di gestione degli strumenti di governo del territorio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6102_1_1	numero CDU on line richiesti	150	258	201812
	Nota:			
M_6102_1_2	Grado di implementazione del Piano a fronte di varianti	100	100	201812
	Nota: AL 30 GIUGNO NON SONO STATE APPROVATE VARIANTI AL PSC/RUE			
M_6102_1_3	numero di CDU emessi in totale	350	495	201812
	Nota:			
M_6102_1_4	numero dei pareri rilasciati	20	37	201812
	Nota:			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6102_2 Cartografazione delle porzioni di territorio investite da incendi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6102_2_1	approvazione in GC delle aree percorse dal fuoco in adempimento alla L.n.353/2000 e successivi adempimenti entro il	31/07/2018	12/11/2018	201812
	Nota: Con delibera di GC 135 del 17/7/2018 è stato istituito il catasto delle aree percorse dal fuoco. Con delibera di CC n. 118 del 12/11/2018 è stato approvato l'elenco delle aree percorse dal fuoco			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6102_1	gestione dei nuovi strumenti urbanistici PSC-RUE e POC	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_6102_1	svolgimento delle procedure di impatto ambientale richieste dalla pianificazione degli interventi -VIA -VAS -VALSAT	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_6102_1	partecipazione a conferenze per procedura VAS/VIA_elaborazione dei pareri di competenza	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_6102_1	Pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art.159 D.Leg.vo 142/2004	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_6102_1	Elaborazione di pareri e conformità urbanistiche, paesaggistiche e ambientali	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
6	2018_OB_6102_1	Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
7	2018_OB_6102_1	Implementazione del Piano attraverso la gestione delle banche dati	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
8	2018_OB_6102_1	aggiornamento e gestione software Moka "Modulo Estratto della Disciplina Urbanistica"	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05005 Art. 00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA	22.000,00	
Cap. 24860 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		8.000,00
Totale		22.000,00	8.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Barbieri Fabrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Bedeschi Mirna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Bertani Marco	Posizione Organizzativa	15,00 %
Galuppo Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Iori Elisa	Dirigente	3,00 %
Morini Carlotta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	72,00 %
Romani Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Terenziani Mariapia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Treville Aldo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Vellani Giovanna	Posizione Organizzativa	15,00 %
Zecchetti Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_6106

Gestione iter amministrativo per l' approvazione dei piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica o privata , loro varianti e dei PRU e relative convenzioni così come rassegnati dal Rigenerazione e Qualità Urbana.

Descrizione

Gestione della fase amministrativa per l'adozione e/o approvazione dei piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica o privata ivi compresi i Programmi di riqualificazione urbana e loro varianti .

I Pua in questione quelli ricompresi nel primo POC o varianti a PUA/PPC derivanti dal PRG 2001 ancora in corso di validità.

L'attività si svolge in stretta collaborazione con l'Ufficio Attuazione che istruisce dal punto di vista tecnico i piani , svolgendo tutte le attività amministrative proprie delle singole fasi previste per l'approvazione dei PUA o dei PRU nonché si procede ad individuare il corretto iter procedurale da seguire per addivenire alla definizione ed eventuale stipula di atti di accordo ex art.18 L.R.20/00 da approvarsi sia come prodromici ai PUA che nell'ambito dei PRU.

Il prodotto comprende anche l'attività amministrativa di collaborazione e verifica dei contenuti della convenzione urbanistica dei singoli piani per quanto attiene le problematiche di ordine giuridico.

Redazione delle deliberazioni di adozione/approvazione dei singoli piani da rassegnare alla Giunta o al Consiglio Comunale a seconda delle rispettive competenze.

Adempimenti in materia di pubblicazione dei piani urbanistici attuativi sul BURER o albo Pretorio.

Gestione della fase successiva all'approvazione dei piani in ordine alla stipula della convenzione urbanistica tramite scrittura privata autenticata da Notaio o atto pubblico.

Le attività da svolgere consistono in: verifiche antimafia presso le competenti Prefetture (vedi PD 6128), verifica delle fidejussioni presentate, comunicazioni ai soggetti attuatori dei necessari adempimenti per la stipula, invio dei bollettini di pagamento dei costi di istruttoria del POC , rapporti con i professionisti per la sottoscrizione dell'atto (verifiche catastali e titolarità), attività di supporto per il perfezionamento di atti con intervento di Notai, assistenza nella fase di sottoscrizione del rogito, perfezionamento delle attività volte all'eventuale pagamento di oneri previsti in convenzione.

Tenuta archivio informatico e cartaceo delle convenzioni urbanistiche e dei relativi PUA approvati, rapporti con gli altri servizi comunali per la registrazione ed archiviazione dei piani.

Implementazione del database dell'archivio dei piani per una migliore fruizione da parte dei diversi uffici coinvolti per una loro consultazione .

Attività di individuazione delle procedure idonee alla patrimonializzazione delle aree di urbanizzazione.

Gestione eventuale contenzioso sugli aspetti applicativi della convenzione urbanistica.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Qualità del progetto urbano ed edilizio

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.560.000,00	2.560.000,00			

Obiettivo gestionale ordinario**2018_OB_6106_1** **semplificazione e ottimizzazione delle procedure amministrative di approvazione dei PUA/PPC**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6106_1_1	Rispetto tempistica prevista (numero di giorni per adozione atti amm.vi rispetto alla rassegna degli atti tecnici)	30	30	201812
	Nota:			
O_6106_1_3	permessi di costruire rilasciati per opere di U1 in aree da patrimonializzare	3	0	201812
	Nota: Non sono stati presentati da parte dei soggetti attuatori privati, PDC per opere di U1 in aree da patrimonializzare			
O_6106_1_4	numero ricorsi amministrativi presentati nei confronti dei PUA o atti di accordo	0	1	201812
	Nota:			

Obiettivo di miglioramento**2018_OB_6106_2** **Collaborazione con Servizio Patrimonio alla predisposizione/aggiornamento del Piano delle acquisizioni immobiliari, in ordine all'individuazione delle aree oggetto di cessione gratuita, in forza di convenzioni urbanistiche**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6106_2_1	% di allineamento tra Convenzioni urbanistiche e Piano delle acquisizioni immobiliari	100	100	201812
	Nota:			
M_6106_2_2	Allineamento da effettuare entro il	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6106_1	individuazione della procedura idonea per la patrimonializzazione delle aree di urbanizzazione relative a interventi in fase di collaudo o di funzionalità	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	05/02/2019
Nota:	La procedura è stata approciata condividendo con il Servizio Finanziario e Gestione del patrimonio l'imputazione di capitoli ad hoc sui quali contabilizzare la patrimonializzazione creati con l'approvazione del Bilancio 2019				
2	2018_OB_6106_1	Stipula convenzioni urbanistiche previste dal POC nei termini di cui ai rispettivi atti di accordo ex art.18 LRL20/00 ed allegati al POC	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:	attività conseguente a quella svolta dal PD_6121				
3	2018_OB_6106_1	approvazione delle delibere o determine di adozione/approvazione dei PUA/PPC o loro varianti nei termini di cui alla rassegna tecnica	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:	attività conseguente a quella svolta dal PD_6121				
4	2018_OB_6106_1	determine dirigenziali per la patrimonializzazione delle aree di urbanizzazione	Previsto	01/10/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/10/2018	
Nota:	in data 20/11/2018 è stata inviata dal servizio schema di determina agli altri servizi competenti rispetto alla quale si è convenuto una nuova attribuzione dei capitoli da effettuarsi con il bilancio 2019 _vedasi fase n.1.				

Budget previsto

		Entrate Investimenti
Cap. 09723 Art. 02	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCOMPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBLICHE (vegg. U. cap. di pertinenza 40009/1)	2.560.000,00
Totale		2.560.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Marco	Posizione Organizzativa	5,00 %
Cingi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Elisa	Dirigente	5,00 %
Iotti Marisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Pellati Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Romani Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vellani Giovanna	Posizione Organizzativa	8,00 %

Analisi risultati

2018_PD_6121

Istruttoria tecnica dei Piani Urbanistici Attuativi e Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti .

Descrizione

Istruttoria tecnica dei Piani urbanistici attuativi (PUA) e Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU) - e successive varianti - individuati dagli strumenti urbanistici generali PSC, POC e RUE. Gli strumenti urbanistici attuativi stabiliscono nel dettaglio il progetto planivolumetrico del comparto in un determinato ambito, svolgendo la funzione di dare attuazione agli strumenti di governo del territorio.

Possono essere predisposti come piani particolareggiati di iniziativa pubblica direttamente dal Comune, o predisposti dai soggetti attuatori privati. Il PUA/PRU ha come obiettivo primario la esplicitazione in termini attuativi delle previsioni generali degli strumenti urbanistici sovraordinati, fornendo la disciplina particolareggiata ed il definitivo assetto delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali degli ambiti interessati dall'intervento.

Per i PUA/PRU correlati all'attuazione del POC la fase dell'autorizzazione alla presentazione, che la normativa regionale demanda come modalità ai singoli Comuni, viene espletata con la predisposizione degli allegati all'Atto di Accordo approvato in Consiglio Comunale, che individuano le proprietà catastali ricomprese all'interno dell'ambito o sub-ambito di intervento e nella scheda-norma la localizzazione delle dotazioni territoriali e della superficie fondiaria.

La presentazione del progetto di PUA/PRU - o di variante a PUA/PRU vigenti - comporta la conseguente istruttoria tecnica dell'Unità Operativa Pianificazione Urbana del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana.

In sede di istruttoria viene attivato il processo di collaborazione tra i tecnici dell'Unità Operativa Pianificazione Urbana e la UOC Processi Amministrativi per l'istruttoria del progetto di PUA/PRU e la definizione dei contenuti della convenzione attuativa di ciascun piano al fine del suo deposito ai sensi di legge. La UOC Processi Amministrativi predispone la procedura di deposito e gli atti conseguenti di pubblicità del piano.

Alla fine del deposito viene verificato il contenuto delle eventuali osservazioni pervenute durante la pubblicazione sui contenuti normativi e cartografici del al PUA/PRU, viene predisposta la redazione delle controdeduzioni tecniche e delle verifiche catastali sulle aree di cessione e a seguito di tale verifica consegue l'approvazione del PUA tramite Deliberazione di Consiglio o di Giunta se il PUA/PRU è conforme agli strumenti urbanistici generali, redatta dalla UOC Processi Amministrativi cui compete successivamente la gestione degli adempimenti per la stipula delle convenzioni, verifica e registrazione fideiussioni, sottoscrizione dell'atto notarile di stipula della convenzione urbanistica.

I PUA/PRU che sono in fase istruttoria sulla base del POC vigente, sono in totale 5; l'istruttoria del PUA ASP N1-6a è attualmente formalmente sospesa.

Le varianti a PUA/PRU che sono in fase istruttoria sono in totale 3.

Infine i Progetti Planivolumetrici Convenzionati che sono in fase istruttoria sulla base del POC vigente, sono in totale 2.

Tra le varianti a PRU in fase istruttoria vi è una variante al Programma di Riqualificazione Urbana del San Lazzaro, attivata all'inizio del 2017 sulla base di specifiche richieste da parte di AUSL, UNIMORE e CAMPUS. Trattandosi di un PRU di iniziativa pubblica, la predisposizione progettuale delle previsioni della variante è curata direttamente dagli Uffici del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana.

Istruttoria progetti sottoposti al "Progetto Carbonzero" finalizzato ad introdurre misure di contenimento delle emissioni di Co2 negli interventi approvati da POC.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Qualità del progetto urbano ed edilizio

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
427.140,00	358.160,00	193.355,31	533.710,62	54,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6121_1 **contenimento dell'impatto ambientale e paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6121_1_1	Percentuale di PUA/PRU/PPC da POC approvati a impatto zero di CO2	100	100	201812
	Nota: DUP - al 30/6 non sono stati approvati pua			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6121_2 **contenere la quantità di superficie urbanizzata attraverso la gestione delle trasformazioni urbane**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6121_2_1	Numero di PUA/PRU programmati in POC approvati	1	0	201812
	Nota: la conclusione dell'iter istruttorio di pua/pru e loro varianti è influenzata da fattori esterni al servizio Rigenerazione e qualità urbana. tra essi in particolare: 1) tempistiche di rilascio di pareri di competenza da parte di altri servizi o enti esterni			
M_6121_2_2	Numero di PUA/PRU programmati in POC istruiti	5	6	201812
	Nota:			
M_6121_2_4	Numero di varianti a PUA /PRU istruite	3	5	201812
	Nota:			
M_6121_2_5	Numero di varianti a PUA/PRU approvate	1	0	201812
	Nota: la conclusione dell'iter istruttorio di pua/pru e loro varianti è influenzata da fattori esterni al servizio Rigenerazione e qualità urbana. tra essi in particolare: 1) tempistiche di rilascio di pareri di competenza da parte di altri servizi o enti esterni			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6121_2	Conclusione istruttoria e rassegna per deposito del PRU Ospizio	Previsto	01/07/2018	11/09/2018
			Effettivo	01/07/2018	11/09/2018
Nota:	attività istruttoria conclusa il 03/09/2018				
2	2018_OB_6121_2	Conclusione istruttoria a seguito del deposito e rassegna per approvazione del PRU San Lazzaro	Previsto	01/01/2018	31/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	21/03/2018
Nota:	istruttoria e rassegna entro il 15/2, approvazione in GC il 6/3, pubblicazione sul BUR il 21/3.				

Budget previsto

		Entrate Investimenti
Cap. 09722 Art. 01	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6)	108.160,00
Cap. 09722 Art. 02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO	250.000,00
Totale		358.160,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Marco	Posizione Organizzativa	13,00 %
Cingi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Forlè Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Galuppo Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Iori Elisa	Dirigente	6,00 %
Parmiggiani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pellati Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Scuteri Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2018_PD_6128

Gestione delle verifiche antimafia di cui al Protocollo con la Prefettura locale del 2015

Descrizione

Collaborazione con la Prefettura per il contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'attività edilizia ed urbanistica, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 al fine di dare attuazione al "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica tra la Prefettura e il Comune di Reggio Emilia" siglato il 23/11/2015 n. PG. 55969.

Tale protocollo ha la finalità di aumentare i controlli e le verifiche antimafia anche ai soggetti attuatori dei PUA, a tutti i permessi di costruire e ad una percentuale delle SCIA relativamente ai soggetti richiedenti il titolo, quando persone giuridiche, di cui all'art.85 del D.lgs.159/2011 e alle imprese esecutrici dei lavori.

Le nuove verifiche antimafia previste dal protocollo d'intesa sono attive nei confronti dei soggetti attuatori dei PUA e dei titoli abilitativi PDC e 20%SCIA per i quali, con l'adozione nel 2017 di delibera di Giunta Comunale, sono state indicate disposizioni organizzative e procedurali tra cui la costituzione dell'Ufficio Provinciale UAL.

E' stata predisposta la modulistica ai fini dei controlli antimafia per i titoli abilitativi (ad integrazione di quella regionale) a partire dal luglio 2017 e da settembre 2017 si è proceduto come ente capoluogo ad applicare quanto previsto dalla nuova modulistica rispetto a tutti gli altri Comuni della provincia stessa, dando così piena attuazione al Protocollo di legalità stipulato il 19/11/2015 che prevede la richiesta della:

A) INFORMAZIONE ANTIMAFIA_ VERIFICHE SU ATTI D'ACCORDO EX ART 11 L 241/1990, ATTI D'ACCORDO ART. 18 L.R 20/2000 e PUA/PPC COMPORTANTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DA ACQUISIRE A PATRIMONIO COMUNALE.

B1) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA_ VERIFICHE SUI PDC CON IMPORTI LAVORI INFERIORI A Euro 70.000,00 e su PDC con IMPORTO LAVORI SUPERIORI A Euro 150.000

B2) INFORMAZIONE ANTIMAFIA_ verifiche sui PDC con importo lavori > 70.000 Euro

Fino all'entrata in vigore della delibera di attuazione del nuovo protocollo di legalità del 2015 sono applicate sui titoli abilitativi le procedure antimafia di cui al protocollo regionale del 2012.

Attività di consultazione delle White lists delle prefetture.

Collaborazione con l'ufficio UAL della provincia al quale sono inoltrate, tramite il portale Eumonia, le richieste di verifica delle imprese. Partecipazione alle giornate informative organizzate dalla Provincia per l'attuazione del protocollo di legalità dal 01/01/2018 per i rimanenti comuni.

E' stato creato il marchio collettivo di legalità "Whitelist" con relativo regolamento per le imprese che intendono aderire e che lavorano nel settore dell'edilizia pubblica e privata nel territorio del comune e della provincia di Reggio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6128_1 **Applicare quanto indicato nel protocollo legalità 2015 e dalla normativa regionale in ambito antimafia**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6128_1_1	Percentuale di imprese inserite nel programma Eunomia e per le quali è necessario effettuare le verifiche antimafia di cui al protocollo di legalità	100	100	201812
	Nota:			
M_6128_1_2	Numero di comunicazioni antimafia di cui al protocollo di Legalità del 2012	10	0	201812
	Nota: tale protocollo riguardava le verifica sui PDC presentati dal 7/5/2012 al 14/7/2017 con importi dei lavori superiori a 70.000,00. L'indicatore non ha più validità			
M_6128_1_3	Numero di comunicazioni e informazioni antimafia a seguito della definizione del nuovo protocollo Legalità del 2015	100	151	201812
	Nota:			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6128_1	Verifiche antimafia in riferimento agli stipulanti le convenzioni urbanistiche/atti di accordo	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_6128_1	Applicazione delle procedure antimafia di cui al protocollo di legalità 2015 in riferimento ai PDC così come indicato nella Delibera di presa d'atto del protocollo di legalità suddetto a far tempo dalle pratiche presentate dal 15/7/2017	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_6128_1	Applicazione delle procedure antimafia di cui al protocollo regionale del 2012 per i PDC con importo dei lavori pari o > a 70.000 euro presentati dal 2012 al 15/7/2017 (entrata in vigore dei controlli di cui al nuovo protocollo 2015)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota: non vi sono stati PDC rientranti in questa tipologia. La fase ed il relativo indicatore non sono più validi					
4	2018_OB_6128_1	collaborazione con l'ufficio UAL della Provincia di RE per l'invio delle richieste di varifica antimafia	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_6128_1	monitoraggio della modulistica e delle procedure dei titoli abilitativi relativamente alle dichiarazioni antimafia	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
6	2018_OB_6128_1	Consultazioni delle white lists delle prefetture	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota: verifica effettuata per tutte le imprese che hanno comunicato iscrizione alla whitelist					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cingi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Elisa	Dirigente	5,00 %
Iotti Marisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pellati Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Romani Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tosi Anna Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vellani Giovanna	Posizione Organizzativa	5,00 %
Zanarini Fabio	Personale in Comando	97,00 %

Analisi risultati

2018_PD_6602

Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia

Descrizione

Rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia privata e precisamente: permesso di costruire, e verifica della conformità urbanistica ed edilizia in ordine alle segnalazioni certificate inizio attività e segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità secondo quanto disposto dalla legge regionale n.15/2013.

Il rilascio / la conformità avviene secondo la procedura prevista dalla legge che comprende l'istruttoria tecnica, l'acquisizione di pareri di enti esterni e uffici interni dell'Amministrazione comunale compreso quello della Commissione per la qualità Architettura ed il Paesaggio nei casi previsti.

La nuova LR 15/2013 prevede l'obbligo del deposito della segnalazione della conformità edilizia e agibilità oltre che per i PDC anche per tutte le SCIA. Inoltre è stabilito il controllo d'ufficio sistematico con sopralluogo per tutte le nuove costruzioni e ristrutturazioni e il controllo a campione del 25% per altri interventi.

Rilascio dei titoli edilizi in sanatoria con opere e degli accertamenti di conformità a seguito di difformità riscontrate in sede di sopralluogo delle agibilità.

Il Servizio provvede alla verifica della documentazione presentata delle comunicazioni di inizio lavori CIL di cui all'art.7 della LR 15/2013 .

L'art.6 del D.lgs 3 Marzo 2011 n. 28 ha introdotto dal 29 Marzo 2011 un nuovo titolo abilitativo: la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'art.12, comma 10, del D.lgs 29 dicembre 2003 n.387 (impianto fotovoltaico, impianto solare termico, impianto di cogenerazione a biogas, impianto di produzione di biometano, impianto a biomasse, impianto eolico, impianto idroelettrico e geotermoelettrico, impianto geotermico).

Istruttoria tecnica dei Planivolumetrici Convenzionati, dei Programmi di riconversione e Ammodernamento Aziendale nonché interventi convenzionati in riferimento alle delocalizzazioni, acquisizioni gratuite di aree, asservimento di aree ad uso pubblico e altri interventi diretti o convenzionati che richiedano la formulazione di pareri in ordine alle opere di urbanizzazione.

E' previsto il contributo (3%), a carico dei soggetti attuatori quale rimborso costi dei collaudi delle opere di U1, da corrispondere in sede di rilascio dei PDC delle opere U1.

Collaborazione con la UOC Gestione processi Amministrativi per la redazione della modulistica, per gli atti d'obbligo, per l'approvazione dei PRAA e per le determinazioni dirigenziali di acquisizione gratuita delle aree o costituzione servitù .

Comm.ne per la qualità architettonica e per il paesaggio:

Gestione delle pratiche edilizie da sottoporre all'esame della stessa.

La commissione si esprime sul rilascio di provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, su interventi edilizi sottoposti a SCIA e PDC negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, sull'approvazione degli strumenti urbanistici.

La Commissione è un organo consultivo che esprime pareri obbligatori e non vincolanti, è composta da tecnici con elevata competenza e specializzazione che esprime pareri in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed il loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

Con Edilweb "Pratiche edilizie on line" è attiva dal 2009 la consultazione on line e in tempo reale dei verbali e dei pareri della commissione .

Attivazione di procedure di escussione di garanzie prestate per mancato rispetto di atti di accordo ex art.18 del POC.

I sopralluoghi, effettuati dai tecnici del servizio Rigenerazione e qualità urbana, sono rivolti alla verifica della rispondenza degli interventi edilizi alle norme vigenti e alle prescrizioni indicate nei titoli abilitativi rilasciati.

Sono inoltre verificate le caratteristiche estetiche dei colori delle facciate in centro storico.

Assistenza all'accesso agli

atti per richieste di visura e copia di pratiche edilizie in corso di istruttoria.

Dal 2018 le pratiche edilizie CILA devono essere presentate esclusivamente in formato digitale attraverso la piattaforma SIEdER, opzionale invece per le SCIA, ciò comporta l'adozione di una differente gestione metodologica della pratica edilizia in considerazione degli adempimenti digitali.

Nei casi in cui l'avvio dell'attività edilizia sia subordinato all'acquisizione di almeno una autorizzazione o altro atto di assenso di competenza di altra amministrazione (nel caso di CILA / SCIA / PdC condizionati) è richiesto il ricorso alla conferenza di servizi semplificata: il privato non può acquisire autonomamente tali atti di assenso, ma deve presentare allo SU un progetto completo degli elaborati richiesti per acquisire tutti gli atti di assenso richiesti. Lo SU (in quanto amministrazione competente per il procedimento principale edilizio) - acquisisce, attraverso la conferenza di servizi, di norma, semplificata, le determinazioni delle altre amministrazioni - integra gli esiti delle loro valutazioni nel proprio provvedimento finale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Qualità del progetto urbano ed edilizio

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
497.000,00	497.000,00	530.832,46	530.616,46	106,8 %

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
4.450.000,00	4.850.000,00	3.803.506,84	8.063.180,31	78,4 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
9.400,00	9.400,00	6.807,28	2.812,46	72,4 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.519.422,35	1.756.304,00	551.930,57	511.668,40	31,4 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6602_1	Ottimizzazione dei tempi del procedimento dei titoli abilitativi (esclusi i progetti rientranti nel percorso Ecoabita) rispetto delle disposizioni previste dalla L.R.15/2013 e dalle norme di riferimento

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6602_1_1	RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE (valori medi in gg.)	120	120	201812
	Nota:			
O_6602_1_2	RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI PER L'ISTRUTTORIA DELLE PAS -PROCEDURA AUTORIZZATIVA SEMPLIFICATA (valori medi in gg.)	30	30	201812
	Nota:			
O_6602_1_3	RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DELLE SCIA (valori medi in gg.)	30	30	201812
	Nota:			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6602_3 Ottimizzazione tempi per acquisizione del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6602_3_1	RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLA CQAP (valori medi in gg.)	30	30	201812
	Nota:			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6602_4 Migliorare il controllo e la verifica della rispondenza degli interventi che si realizzano alle norme vigenti e alle prescrizioni dei titoli abilitativi rilasciati

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6602_4_3	RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI PER L'ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA' (valori medi in gg.)	90	90	201812
	Nota:			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6602_5 Rispetto dei tempi di procedimento per l'ottenimento dei pareri di enti esterni tramite conferenza di servizi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6602_5_1	RISPETTO DELLA TEMPISTICA DEL PROCEDIMENTO PER LE RICHIESTE DI PARERI AD ENTI ESTERNI TRAMITE CONFERENZA DI SERVIZI (valori medi in gg.)	30	30	201812
	Nota:			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6602_6 Monitoraggio delle attività volte al rilascio dei titoli abilitativi e alla definizione di altri procedimenti correlati

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6602_6_1	PERMESSI DI COSTRUIRE DETERMINATI	80	120	201812
	Nota:			
O_6602_6_2	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'	850	895	201812
	Nota:			
O_6602_6_3	VALUTAZIONI PREVENTIVE PRESENTATE	15	24	201812
	Nota:			
O_6602_6_4	COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI (CILA) PRESENTATE	1200	1306	201812
	Nota:			
O_6602_6_5	PROGETTI DI MASSIMA PRESENTATI	3	10	201812
	Nota:			
O_6602_6_6	RICHIESTE DI PREPARERE ALLA CQAP	10	18	201812
	Nota:			
O_6602_6_7	SANATORIE SU DIFFORMITA' DI ABITABILITA' E SANATORIE CON OPERE	20	29	201812
	Nota:			
O_6602_6_8	RICHIESTE DI CERTIFICATI E ATTESTATI IN AMBITO EDILIZIO	90	186	201912
	Nota:			
O_6602_6_9	COMUNICAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE EDILIZIA	20	38	201812
	Nota:			
O_6602_6_A	AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE ART.1.5.5 COMMA 5 DEL RUE	2	0	201812
	Nota: Non sono state presentate richieste di autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 1.5.5 comma 5 del RUE da parte dei soggetti attuatori privati			
O_6602_6_B	PERMESSI DI COSTRUIRE Art. A-14-bis DELLA L.R. 20/2000	1	2	201812
	Nota: Ognibene e P.A.			
O_6602_6_C	PERMESSI DI COSTRUIRE IN DEROGA Ai sensi dell'art. 20 della L. R. 15/2013	2	0	201812
	Nota: Non sono stati presentate richieste di PDC in deroga di cui all'art. 20 L.R. 15/2013 da parte dei soggetti attuatori privati			

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6602_6_D	ISTRUTTORIE PLANIVOLUMETRICI, PRA E ALTRI INTERVENTI SOGGETTI A CONVENZIONE PREVISTI DALLE NTA	10	10	201912
	Nota:			
O_6602_6_E	ISTRUTTORIE SU SVINCOLI ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO PER EDILIZIA CONVENZIONATA	1	1	201812
	Nota: le richieste di informazioni da parte di privati a cui dare risposta sono molteplici rispetto alle istanze effettivamente depositate.			
O_6602_6_F	RICHIESTE DI PARERI AD ENTI ESTERNI TRAMITE CONFERENZA DI SERVIZI	3	3	201812
	Nota:			
O_6602_6_G	PRATICHE ISCRITTE ALLA CQAP	180	275	201812
	Nota:			
O_6602_6_H	NUMERO DI ACCESSI ALLE PRATICHE EDILIZIE DEPOSITATE C/O IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA	50	70	201812
	Nota:			
O_6602_6_I	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA' PRESENTATE	700	522	201812
	Nota: la recente norma regionale ha ampliato una parte di interventi in attività edilizia libera per i quali non è necessaria la presentazione dell'abitabilità. Conseguentemente il numero di queste pratiche è in progressiva diminuzione.			
O_6602_6_L	SOPRALLUOGHI PER VERIFICHE DEL COLORE E PER MANCATA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI	25	47	201812
	Nota:			
O_6602_6_M	SOPRALLUOGHI SU SEGNALAZIONI DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA'	200	349	201812
	Nota:			

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 05004 Art. 00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.	5.000,00			
Cap. 05005 Art. 00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	430.000,00			
Cap. 08001 Art. 00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PART E DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P .U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.	50.000,00			
Cap. 08456 Art. 00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE	12.000,00			
Cap. 09224 Art. 01	AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO PUA PARCO OTTAVI posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U..40009/2		1.000.000,00		
Cap. 09720 Art. 01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE		3.517.000,00		
Cap. 09720 Art. 03	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		105.000,00		
Cap. 09720 Art. 05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S		10.000,00		
Cap. 09732 Art. 00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI P1 E P2		185.000,00		
Cap. 09734 Art. 00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO		33.000,00		
Cap. 24867 Art. 00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A.			5.000,00	
Cap. 24900 Art. 00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA			4.000,00	
Cap. 24999 Art. 00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICHE			400,00	
Cap. 40009 Art. 02	ACQUISIZIONI GRATUITE AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO PUA PARCO OTTAVI (VEGG. CAP. E.9224/1)				1.000.000,00

Cap. 41171 Art. 00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON DOVUTI PER CONCESSIONI ED. COST O COSTRUZ. E SANZIONI AMM., MONETIZZ. PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE VERDE				580.000,00
Cap. 41180 Art. 00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER L'USO DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI				176.304,00
Totale		497.000,00	4.850.000,00	9.400,00	1.756.304,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	78,00 %
Barbieri Fabrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Bedeschi Mirna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	47,00 %
Bonetta Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	78,00 %
Cingi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Ferrari Stella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Forlè Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	37,00 %
Franceschini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Grasselli Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Iori Elisa	Dirigente	9,00 %
Iotti Marisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Parmiggiani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pellati Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	53,00 %
Scuteri Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Tosi Anna Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zecchetti Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	72,00 %

Analisi risultati

2018_PD_6607

Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie, progetti, convenzioni, accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.

Tutta l'attività amministrativa del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana viene svolta dall'U.O.C. Processi Amministrativi della Pianificazione Urbanistica ed è correlata ai diversi prodotti progetti del servizio. Tra queste in particolare si segnala:

- stesura dei diversi provvedimenti amministrativi (proposte di deliberazioni/determinazioni dirigenziali, atti deposito) conseguenti all'attività di pianificazione urbanistica ed attuativa.
- gestione amministrativa del servizio in ordine alla predisposizione di tutte le determinazioni dirigenziali per la predisposizione degli incarichi professionali e/o affidamenti di servizio tramite appalti con procedure < 40.000,00 a ditte esterne o per conferire incarichi a collaboratori e conseguenti procedure per emissioni buoni d'ordine, partecipazioni a corsi, convegni.
- gestione delle conferenze di servizi avviate all'interno delle singole procedure di varianti al PSC/RUE/POC.
- supporto amministrativo nelle istruttorie tecniche paesaggistiche ambientali. Al riguardo si fa presente che dal 6 aprile 2017 è in vigore la nuova procedura dell'autorizzazione paesaggistica DPR 31/2017
- aggiornamenti normativi con conseguenti adeguamenti delle procedure del servizio al fine di una corretta applicazione emanando anche note procedurali.
- Procedure per l'approvazione in Consiglio Comunale dei permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (riguardano esclusivamente interventi per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico).
- aggiornamento e redazione della modulistica ad uso del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana e del SUE,
- collaborazione ai contenuti della pagina internet del SUE mantenendo aggiornate le schede descrittive dei procedimenti che ne fanno a capo.
- protocollazione interna ed esterna e gestione delle pec del Servizio in coordinamento con lo Sportello Unico Edilizio SUE in merito alla protocollazione delle istanze esterne. Nel 2018 si prevede l'implementazione ulteriore della protocollazione degli atti interni tramite Jente.
- aggiornamento annuale costo costruzione, bando per l'attribuzione dei contributi 8% oneri di urbanizzazione secondaria alle chiese .
- a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge regionale 24/2017 : risoluzione problemi di prima applicazione.

Descrizione

INOLTRE è compito della UOC:

- offrire supporto amministrativo - legale ai tecnici del Servizio .
- rendere pareri giuridici nelle materie di competenza.
- redigere protocolli d'intesa proposti dall'assessore in merito ai programmi di rigenerazione urbana,
- collaborare con la UOC tecnica e le Alte Professionalità tecniche per le procedure derivanti dalle leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia (indizione conferenza servizi, deposito degli atti di strumento urbanistico, approvazione mediante deliberazione consiliare, pubblicità legale). Attività di supporto all'istruttoria tecnica di controdeduzione alle osservazioni pervenute agli strumenti urbanistici generali nonché nell'ambito delle iniziative volte alla partecipazione ed informazione del cittadino relativi a progetti di riqualificazione urbana.

- collaborare con la UOC tecnica per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs.33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza.

La UOC è referente per l'attività di archiviazione, approfondimenti per le problematiche derivanti dalla normativa in materia di accesso agli atti e del codice in materia di protezione dati personali.

Per l'anno 2018 si procederà allo studio per l'applicazione puntuale della nuova legge regionale in materia di pianificazione e governo del territorio che entra in vigore il 1 gennaio.

-Rilascio di provvedimenti amministrativi conseguenti all'attività edilizia e richiesti dalla legislazione vigente, con esclusione del rilascio dei titoli abilitativi (vedi progetto 6602)

quali ad esempio i provvedimenti nei confronti di privati di annullamento, decadenza dei permessi di costruire.

- Gestione delle comunicazioni di inizio lavori dei permessi di costruire .
 - Reportistiche e statistiche sull'edilizia.
 - Controllo, predisposizione e invio annuale all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai Permessi di costruire, SCIA, CILA e Abitabilità.
 - Redazione del PEG, consuntivo, monitoraggi, conto annuale ecc...
 - Applicazione delle procedure di verifica della regolarità contributiva (DURC) delle imprese nei titoli abilitativi (PDC e SCIA), Inizi lavori CILA e cambi impresa con predisposizione di diffide e ordinanze sospensioni lavori a fronte di DURC irregolari, comunicazioni nei casi previsti all'Ispettorato del lavoro.
 - Adozione dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge per l'approvazione dei Planivolumetrici Convenzionati, dei Piani di Riconversione e ammodernamento aziendale nonché degli interventi convenzionati in riferimento alle delocalizzazioni, acquisizioni gratuite di aree, asservimento di aree ad uso pubblico e altro (predisposizione di determine dirigenziali e stipula delle convenzioni,).
 - Procedimento amm.vo per il rilascio dei permessi di costruire in deroga;
 - Gestione della casella di PEC del servizio edilizia istituita per le comunicazioni tra enti pubblici tramite la quale si acquisiscono d'ufficio, ad esempio i DURC delle imprese.
 - partecipazione ai tavoli di Lavoro per l'applicazione del nuovo software dell'edilizia "Civilia"
- Gestione dell'ufficio di Segreteria del Dirigente e tenuta dei cartellini.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	4.665,44	4.665,44	46,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.020,00	13.720,00	13.666,57	2.627,45	99,6 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6607_1	Adozioni provvedimenti amministrativi richiesti dalla legge o conseguenti a patologie di altri atti amministrativi e titoli abilitativi in materia di edilizia e urbanistica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6607_1_1	PERCENTUALE DEL RISPETTO DELLA TEMPISTICA STABILITA PER I DIVERSI PROCEDIMENTI	100	100	201812
Nota: la tempistica si differenzia a seconda dei diversi procedimenti seguiti dal Servizio.				

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6607_2 Adeguare le procedure e i processi edilizi alle nuove disposizioni normative, regionali e comunali.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6607_2_1	PERCENTUALE DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI E LORO APPLICAZIONE	100	100	201812
	Nota:			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6607_3 Attuazione degli interventi edilizi che prevedono una regolamentazione mediante atti convenzionati e/o atti unilaterali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6607_3_1	RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI PER LA REDAZIONE E STIPULA DELLE CONVENZIONI E ALTRI PROVVEDIMENTI (conclusione istruttoria in gg.)	45	45	201812
	Nota: I tempi dell'ufficio per la redazione degli atti sono sempre rispettati. I tempi per le stipule generalmente dipendono dalla disponibilità dei notai e dei privati.			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6607_4 Dare una risposta alle istanze dei privati che richiedono di poter recedere dai vincoli e garantire la trasparenza nella procedura di trasferimento delle unità immobiliari

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6607_4_1	GESTIONE DELLA PROCEDURA DI ASSENSO ALLA CANCELLAZIONE DEI VINCOLI SU IMMOBILI	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota: Sono state rilasciate informazioni a privati interessati alla procedura e istruite le richieste presentate in immobili di edilizia convenzionata.			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6607_5 Applicare l'art.43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in ordine all'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6607_5_1	DURC RICEVUTI PER ACQUISIZIONE D'UFFICIO	130	141	201812
	Nota:			

2018_OB_6607_7 Monitoraggio attività amministrativa e supporto ad attività tecnica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6607_7_1	ACQUISIZIONI E ASSERVIMENTI DI AREE	5	4	201812
	Nota: I diversi procedimenti in itinere per l'acquisizione/asservimento di aree non conclusi, dipendono esclusivamente da problematiche derivanti dai privati (ipoteche, successioni, etc..)			
O_6607_7_2	NUMERO PROCEDURE DI ESCUSSIONE DI FIDEIUSSIONI PER MANCATO RISPETTO DI ATTI DI ACCORDO DEL POC	1	1	201812
	Nota: pratica Simonini			
O_6607_7_3	COMUNICAZIONI DI RIPRESA DEI LAVORI PER REGOLARIZZAZIONI DURC	5	4	201812
	Nota: La comunicazione di ripresa dei lavori viene eseguita esclusivamente in caso di regolarizzazione delle posizioni non regolari			
O_6607_7_4	SEGNALAZIONI ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO PER DURC IRREGOLARI	2	1	201812
	Nota: è lo stesso indicatore 7_d			
O_6607_7_5	% di AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE DELLA RETE CIVICA RELATIVE ALLE PROCEDURE E MODULISTICA DEL SUE PUBBLICATA IN INTERNET	100	100	201812
	Nota: sono aggiornate le schede che necessitano adeguamenti			
O_6607_7_6	RISPOSTE AD ACCESSI AGLI ATTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	5	5	201812
	Nota: DE LUCIA 82507 PG DEL 26/06/2018 BELLENTANI 132074 PG DEL 15/12/2017 (prodotti gli atti in febbraio 2018) BELENTANI 107789 DEL 28/08/2018 BELLENTANI 122979 DEL 01/10/2018 BASSI 11305 DEL 07/09/2018			
O_6607_7_7	PROVVEDIMENTI STIPULATI	8	16	201812
	Nota: sono compresi anche atti unilaterali d'obbligo			
O_6607_7_9	PARERI - REFERTI - RELAZIONI PER CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA	5	5	201812
	Nota:			
O_6607_7_B	ORDINANZE SOSPENSIONE LAVORI E DIFFIDE A FRONTE DI DURC IRREGOLARI	10	4	201812
	Nota: viene avviata la procedura di ordinanza sospensione (per PDC e SCIA) o diffida (per CILA) alla prosecuzione dei lavori. Consuntivo: i dati in tempo reale del portale inps/inail permettono immediati controlli sulla regolarità contributiva delle imprese E			
O_6607_7_D	SEGNALAZIONI ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO PER DURC IRREGOLARI	3	1	201812
	Nota: come da accordi con la locale DPL le segnalazioni sono comunicate solo per le pratiche SCIA e PDC			
O_6607_7_F	NUMERO DETERMINE DIRIGENZIALI PROTOCOLLATE	35	45	201812
	Nota: determine di appalti di servizi, incarichi, bandi chiese, contributo di costruzione ecc...			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6607_3	ATTIVITA' FINALIZZATA ALL'APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_6607_5	ACQUISIZIONE D'UFFICIO TRAMITE PEC DEI DURC NEI CASI PREVISTI	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_6607_7	REPORTISTICHE, STATISTICHE, MONITORAGGI, PEG, CONTO ANNUALE A ALTRE ELABORAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' SVOLTE	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_6607_7	REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA DEL SERVIZIO E DELLE SCHEDE INFORMATIVE PUBBLICATE SUL SITO DEL COMUNE	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_6607_7	VERIFICA, PREDISPOSIZIONE E INVIO ENTRO IL 30 APRILE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA (CON ENTRATEL) ELENCO DATI DELLE SCIA-PDC-ABI-CILA DELL'ANNO PRECEDENTE	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	19/04/2018
Nota:					
6	2018_OB_6607_7	ATTIBUZIONE CONTRIBUTI PER ONERI DI U2 PER ENTI RELIGIOSI	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota: con determina dirigenziale 500/2018 esecutiva il 28/5 è stata impegnata la quota dell'8% per il 2017 da destinare alle chiese					
7	2018_OB_6607_7	APPROVAZIONE DEI PLANIVOLUMETRICI CONVENZIONATI, PIANI DI AMMODERNAMENTO AZIENDALE E ALTRE CONVENZIONI	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
8	2018_OB_6607_7	PROCEDURA PER IL RILASCIO DI PDC IN DEROGA	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

9	2018_OB_6607_7	ASSISTENZA E INFORMAZIONE AGLI UTENTI	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
10	2018_OB_6607_7	ESCUSSIONI FIDEIUSSIONI DA ATTI DI ACCORDO EX ART.18 DEL POC	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05005 Art. 00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	10.000,00	
Cap. 24860 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		11.700,00
Cap. 39865 Art. 00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O . PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE		2.020,00
Totale		10.000,00	13.720,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bonetta Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Elisa	Dirigente	2,00 %
Iotti Marisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Romani Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Tosi Anna Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	26,00 %
Vellani Giovanna	Posizione Organizzativa	22,00 %

Analisi risultati

2018_PD_6608

Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree

Descrizione

Al Comune compete l'indicazione e l'assegnazione della numerazione civica esterna ed interna ai fabbricati collocati nel territorio comunale oltre all'esame delle proposte di denominazione o di modifica totale o parziale riguardanti la denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture .

Le attività del servizio di Toponomastica relativamente all'attribuzione della numerazione civica comprendono :

- l'attribuzione della numerazione civica interna ed esterna degli immobili (conseguente alla realizzazione di nuovi interventi edilizi o eventuale rinumerazione);
- la gestione degli ordini alle ditte incaricate alla realizzazione e posa delle targhe dei numeri civici;
- la consegna delle targhe dei numeri civici interni (attività reinternalizzata nel 2011) .
- la partecipazione al progetto del SIT
- la collaborazione con il Servizio Anagrafe in merito alle verifiche delle richieste di residenza in relazione ai numeri civici.
- la bonifica toponomastica delle banche dati

Nel mese di ottobre 2012 è stato siglato il "protocollo operativo-gestionale-organizzativo relativo al processo di assegnazione dei numeri civici del servizio edilizia e al processo dei cambi di residenza del servizio servizi ai cittadini strettamente interconnessi tra loro"

L'attività di Toponomastica relativamente alla suddivisione del territorio in aree di circolazione comprende:

- la denominazione delle nuove vie;
- assegnazione dei toponimi delle nuove aree di circolazione
- la gestione degli ordini alle ditte incaricate alla realizzazione e posa dei cartelli delle vie e targhe
- la partecipazione al progetto di denominazione delle piste ciclopedonali e dei parchi cittadini;
- la collaborazione con la Città Storica per la realizzazione delle targhe da apporre in centro storico;
- partecipazione all'aggiornamento dell'attuale stradario della città;

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 5893/34 del 5.3.2013 e' stata istituita la Commissione Toponomastica, la quale rilascia un parere in merito alle richieste di denominazione delle aree di circolazione e costituisce un supporto alla Giunta nella scelta del toponimo da attribuire all'area o all'edificio o ad altra struttura.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Qualità del progetto urbano ed edilizio

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
3.000,00	3.000,00	4.350,00	4.350,00	145,0 %

Obiettivo gestionale ordinario**2018_OB_6608_1** **Individuazione di tutti gli insediamenti edilizi mediante la numerazione civica**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6608_1_1	NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA	300	344	201812
	Nota:			

Obiettivo gestionale ordinario**2018_OB_6608_2** **Realizzazione di una ordinata suddivisione del territorio comunale attraverso la denominazione di tutte le aree di circolazione pubblica**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6608_2_1	INTITOLAZIONE DI NUOVE AREE PUBBLICHE	3	3	201812
	Nota:			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6608_1	COLLABORAZIONE E ASSISTEZA ALLE ATTIVITA' RIVOLTE ALLA BONIFICA DELLE BANCHE DATI, ALLE RESIDENZE, AI CONTROLLI DEMOGRAFICI	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_6608_1	ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE TARGHE DEI NUMERI	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_6608_1	PARTECIPAZIONE A TAVOLI DI LAVORO RIVOLTI ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_6608_2	COLLABORAZIONE CON IL GABINETTO DEL SINDACO PER INTITOLAZIONE DELLE NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_6608_2	CONVOCAZIONE COMMISSIONE TOPONOMASTICA PER LA SCELTA DEL TOPONIMO DA ATTRIBUIRE.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
6	2018_OB_6608_2	COMMISSIONE TOPONOMASTICA: RILASCIO PARERE IN MERITO ALLA SCELTA DEL TOPONIMO DA ASSEGNARE ALL'AREA DI CIRCOLAZIONE O STRUTTURA.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
7	2018_OB_6608_2	REDAZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA APPROVARE DALLA GIUNTA COMUNALE CON L'INDIVIDUAZIONE DEL TOPONIMO ASSEGNATO	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
8	2018_OB_6608_2	INVIO DELIBERA ALLA PREFETTURA PER IL RELATIVO NULLA OSTA SULLA SCELTA EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

9	2018_OB_6608_2	INVIO COMUNICAZIONE DEL TOPONIMO ASSEGNATO E APPROVATO DALLA GIUNTA AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER LA FORNITURA DEL CARTELLO DA POSIZIONARE NELL'AREA INDIVIDUATA	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 08025 Art. 00	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI	3.000,00
Totale		3.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferrari Stella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	17,00 %
Giammarco Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Iori Elisa	Dirigente	2,00 %
Pascalicchio Vincenzo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	97,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_6613

Attività di controllo delle segnalazioni ricevute in ordine alla qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine come sancito dalla normativa tecnica sugli impianti.

Descrizione

Contribuire a mantenere il livello qualitativo dei controlli eseguiti dal Comune in ordine alla qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine come sancito dalla normativa tecnica sugli impianti.
Contribuire a mantenere ed aumentare il rispetto della legalità relativamente alle procedure di controllo della qualità edilizia del tessuto abitativo, produttivo e commerciale, privato e pubblico.
Valutazione delle richieste e segnalazioni in materia di impianti provenienti da cittadini e imprese mediante istruttoria degli esposti e delle comunicazioni pervenute .
Monitoraggio eventuali ordinanze in materia di sicurezza degli impianti e sopralluoghi di controllo. Redazione di conseguenti relazioni.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Qualità del progetto urbano ed edilizio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	8.206,16	2.500,00	82,1 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6613_1

Controllare e monitorare la qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine come sancito dalla normativa tecnica sugli impianti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6613_1_1	Istruttoria segnalazioni ricevute	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota: n. 3 segnalazioni			
M_6613_1_2	Attività di valutazione e verifica delle richieste e segnalazioni	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota: n. 3 segnalazioni			

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 24860 Art. 00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA	5.000,00
Cap. 24860 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA	5.000,00
Totale		10.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Pecorini Daniele	Dirigente	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_6614

Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche

Descrizione

Dal 1/6/2010 è pienamente in vigore il titolo IV della L.R.19/08 "vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico". Il Comune di Reggio, con delibera n. 25102/323 del 18/11/2009 ASSUNZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA IN ADEMPIMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 19/2008 PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI CONSEGUENTI ha stabilito di assumere autonomamente tali funzioni istituendo un'apposita "Struttura tecnica sismica" composta da tecnici di elevata professionalità. L'attività svolta è dedicata al rilascio di chiarimenti e indicazioni agli utenti sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, all'istruttoria e rilascio delle autorizzazioni sismiche, all'esame dei progetti depositati e all'attuazione dei controlli nelle modalità previste dalla normativa. Con Delibera di Giunta Regionale 1878 del 19 dicembre 2011, pubblicata sul Bollettino (BURERT) n. 22 del 2 febbraio 2012, "Approvazione dell'atto di indirizzo recante la Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)" è stata definita la nuova modulistica relativa ai procedimenti in materia sismica. Ai sensi della L.R.25/2016 è stato introdotto il rinnovo del titolo abilitativo sismico in forma semplificata. Il ricevimento dei depositi di progetti e documenti viene effettuato presso lo Sportello Unico Edilizio SUE. Autorizzazione sismica o verifica della conformità alla normativa sismica per i progetti strutturali relativi a fabbricati di proprietà pubblica comunale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Qualità del progetto urbano ed edilizio

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
75.000,00	75.000,00	55.483,00	55.483,00	74,0 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
47.400,00	56.400,00	48.597,27	34.325,01	86,2 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6614_1 **Potenziare la vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico tramite la nuova Struttura Tecnica Antisismica**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6614_1_1	N. AUTORIZZAZIONI SISMICHE RILASCIATE AI SENSI DELLA L.19/08	15	19	201812
	Nota:			

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6614_1_2	N.DEPOSITI AI SENSI DELLA L.19/08 (COMPRESSE VARIANTI)	250	339	201812
	Nota:			
O_6614_1_3	CONTROLLI A CAMPIONE SU AUTORIZZAZIONI E DEPOSITI DI CUI ALLA L.19/08	40	46	201812
	Nota: TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE CONTROLLI SOSPESI PER MANCANZA DI PERSONALE			
O_6614_1_4	% DI CONTROLLI AI FINI DEL RISPETTO DELLA L.R.19/08 SULLE ISTANZE PRESENTATE	100	100	201812
	Nota:			
O_6614_1_5	% DI REFERTI SULLE PRATICHE EDILIZIE AI FINI DELLA RILEVANZA SISMICA	100	100	201812
	Nota:			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6614_2 Esprimere pareri sismici sui progetti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6614_2_1	RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI	400	700	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6614_1	PARTECIPAZIONE AL TAVOLO REGIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTI DI INDIRIZZO EDI COORDINAMENTO IN MATERIA ANTISISMICA	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_6614_1	ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA RIVOLTA AGLI UTENTI	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08459 Art. 00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE	75.000,00	
Cap. 24860 Art. 00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB A NA		25.000,00
Cap. 24860 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		31.400,00
Totale		75.000,00	56.400,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Carpi Maria Giulia	Incarico professionale	100,00 %
Cigarini Francesca	Incarico professionale	100,00 %
Pecorini Daniele	Dirigente	65,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_6615

Sicurezza impianti, contenimento energetico e ascensori

Descrizione

L'acquisizione di un titolo edilizio deve quasi sempre essere completato da procedure obbligatorie che sono a corredo di una ristrutturazione o di una nuova costruzione. Si tratta degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente per gli impianti tecnici civili (riscaldamento, elettrico, condizionamento, gas, apparecchi di sollevamento), per il contenimento delle dispersioni degli involucri edilizi in termini di energia e per l'immatricolazione e la gestione di ascensori, montacarichi e piattaforme per diversamente abili.

Ognuno di questi obblighi comporta l'elaborazione di un progetto o di documenti che attestano la rispondenza dei manufatti alla normativa vigente. Le procedure prevedono il rilascio di una ricevuta di deposito (un numero di matricola nel caso degli ascensori). Il deposito prevede il controllo degli elaborati per quanto concerne qualità, forma e congruenza con quanto richiesto dalla normativa.

Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti. La dichiarazione deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.

Il ricevimento dei depositi di progetti e documenti viene effettuato presso lo Sportello Unico Edilizio SUE.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Qualità del progetto urbano ed edilizio

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6615_1

Verifica della congruenza e della regolarità normativa della documentazione depositata

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6615_1_1	N. DEPOSITI ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME PER DIVERSAMENTE ABILI	10	41	201812
	Nota:			
O_6615_1_2	N. DEPOSITI LEGGE 10/91 SUL CONTENIMENTO ENERGETICO DEI FABBRICATI	80	250	201812
	Nota:			
O_6615_1_3	N. DEPOSITI LEGGE 37/08 SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI	600	856	201812
	Nota:			

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6615_1_4	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI A SEGUITO DI VERIFICHE E CONTROLLI SU SEGNALAZIONI PERVENUTE E ALTRI ATTI	10	11	201812
	Nota:			
O_6615_1_5	DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DA INVIARSI ALLE CAMERE DI COMMERCIO	600	856	201812
	Nota:			
O_6615_1_6	LEGGE 1086/71 DENUNCIA STRUTTURE IN C.A. E METALLICHE	31/12/2018	30/12/2018	201812
	Nota: n. 4 denunce			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Pecorini Daniele	Dirigente	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_6622

Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili

Descrizione

Attività propedeutica al rilascio delle autorizzazioni dei passi carrai. Le autorizzazioni sono istruite previa verifica della conformità del titolo abilitativo nei casi di interventi edilizi che prevedono aperture e/o modifiche di accessi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Qualità del progetto urbano ed edilizio

Entrate Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
5.500,00	5.500,00	8.262,00	8.262,00	150,2 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6622_1

Applicazione e rispetto delle disposizioni previste dal codice della strada

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6622_1_1	N. DI AUTORIZZAZIONI	50	71	201812
	Nota:			
O_6622_1_2	Verifica dei passi carrai autorizzati ai fini dell'applicazione del canone COSAP	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			

Budget previsto

	Entrate Correnti
Cap. 05005 Art. 00 DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	5.000,00
Cap. 08830 Art. 01 RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE	500,00
Totale	5.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Barbieri Fabrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bonetta Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cingi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Forlè Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Franceschini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Grasselli Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Elisa	Dirigente	1,00 %
Pellati Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_6624

Monitoraggio delle misure straordinarie e temporanee in campo edilizio per affrontare la crisi economica

Descrizione

Il Comune di Reggio Emilia, coerentemente alle linee programmatiche di mandato del Sindaco, che assumono quali priorità la rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, nonché la volontà di rispondere alle molteplici esigenze delle imprese approntando una normativa locale incentivante e di cogliere, in una visione di insieme, le possibili sinergie insaturabili tra gli attori economici locali, tramite azioni efficaci e concrete di promozione e di sostegno alle dinamiche in atto, propone fino a tutto il 2018 le sottoelencate misure incentivi per la rigenerazione urbana, misure approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 195 del 26/10/2015:

A - INCENTIVI PER LA RIGENERAZIONE

A1. RIDUZIONE DEGLI IMPORTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

A2. NUOVE MODALITÀ PER LA RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

A3. RIDUZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (P2)

A4. MANCATO RINCARO DEI COSTI IN CASO DI RINNOVO DEL TITOLO ABILITATIVO

A5. ELIMINAZIONE DEL REQUISITO DEL PAGAMENTO INTEGRALE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ PARZIALE.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITÀ

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Qualità del progetto urbano ed edilizio

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6624_1

Monitorare le misure straordinarie adottate in campo edilizio a favore dei cittadini e delle imprese

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6624_1_1	INCENTIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE	50	75	201812
	Nota:			
O_6624_1_2	SCIA DI ULTIMAZIONE LAVORI PRESENTATE	20	29	201812
	Nota:			
O_6624_1_3	AGIBILITÀ PARZIALI PRESENTATE	70	82	201812
	Nota:			
O_6624_1_4	NUMERO DEI SOGGETTI ATTUATORI DI PUA E PPC CHE HANNO BENEFICIATO DI INCENTIVI	3	2	201812
	Nota: Vi sono diversi procedimenti di pua ancora in itinere che potranno rientrare in questo benefit. Nel 2018 ne hanno beneficiato solo due.			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Fabrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bedeschi Mirna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cingi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Forlè Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Franceschini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Grasselli Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Elisa	Dirigente	2,00 %
Parmiggiani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Pellati Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Scuteri Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vellani Giovanna	Posizione Organizzativa	3,00 %
Zecchetti Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_6630

Gestione dei procedimenti di contabilità del Servizio per riscossioni, pagamenti, rateizzazioni e provvedimenti conseguenti all'applicazione del contributo di costruzione.

Descrizione

L'attività di rilascio dei titoli abilitativi comprende la gestione dei procedimenti amministrativi di contabilità degli oneri, delle sanzioni, delle tariffe del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana e di quanto correlato.

Si evidenziano queste principali attività:

Gestione dei pagamenti del contributo di costruzione, delle sanatorie edilizie, delle rateizzazioni, gestione delle fidejussioni (acquisizioni, riduzioni, svincoli), applicazione delle sanzioni su ritardati pagamenti, iscrizione degli importi non versati alla procedura ingiuntiva di cui al RD 1910 n. 639 e conseguente collaborazione con il Servizio Entrate del Comune.

Implementazione della procedura del comune "fallimenti e concordati" (ex legge r.d. 16 marzo 1942 n.267 e succ. mod.) per debiti di privati falliti nei confronti del Servizio Rigenerazione e della UOC Legalità.

Attività di rendicontazione delle somme introitate a titolo di ERS, Piccolo Commercio, dei costi di istruttoria delle manifestazioni d'interesse previste nel POC e di altre somme previste dalle convenzioni urbanistiche.

Gestione dei contenziosi in materia. Rapporti con banche e assicurazioni, assistenza all'utenza privata.

Procedure di escussione delle fidejussioni in caso di mancati pagamenti o di mancata realizzazione di opere di urbanizzazione o altro.

Attività amministrativa di rendicontazione delle entrate al fine dell'emissione delle reversali di incasso, verifica dei flussi degli incassi con la tesoreria Unicredit (incassi barcode, partite pendenti, bonifici bancari), dei versamenti effettuati tramite posta, depositi e ritiri delle fidejussioni presso la Tesoreria.

Gestione delle richieste di rateizzazione delle sanzioni su abusi edilizi per la UOC Legalità e Trasparenza.

Attività amministrativa relativa alle spese quali: liquidazioni di fatture di incarichi, spese di notificazione, spese per corsi e convegni e impegni di spesa vari.

Predisposizione di determine dirigenziali per rimborsi oneri anche per la UOC Sicurezza Controllo e Legalità.

Redazione e monitoraggi del PEG, redazione del consuntivo e gestione del Bilancio del servizio Rigenerazione e Qualità Urbana.

Inserimento e controllo delle comunicazioni di fine lavori dei PDC e controllo delle richieste di certificato di conformità edilizia e agibilità legato al pagamento del contributo di costruzione del titolo edilizio oltre alla verifica del rispetto della tempistica prevista dalle norme.

L'ufficio supporta lo Sportello Visure dell'Archivio Generale per l'aspetto contabile, effettuandone anche la rendicontazione dei rimborsi dei costi di ricerca e visura applicati sull'accesso delle pratiche edilizie depositate in via Mazzacurati.

Sempre per gli aspetti contabili l'ufficio effettua le operazioni di rendicontazione e gestione delle somme incamerate dalla UOC Sicurezza Controllo e Legalità supportando anche il SUE nell'attività di pagamento di somme versate con il POS.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali e di genere

2018_OB_6630_1

Adozione di atti e azioni rivolti alla riscossione dell'entrate e alla gestione delle spese del servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6630_1_1	PERCENTUALE DI ATTIVAZIONE DI PROCEDURE SANZIONATORIE DI CUI ALL'ART.20 LR 23/04 A FRONTE DI RITARDATI PAGAMENTI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	100	100	201812
	Nota:			
O_6630_1_2	RISCOSSIONI COATTIVE DPR 639/10 - PROCEDURE ATTIVATE	3	6	201812
	Nota: di cui 1 per il servizio RQU e 5 per la UOC controllo			
O_6630_1_3	REDAZIONE DELLE DETERMINE DI RIMBORSO ONERI PERVENUTE ALL'UFFICIO CONTABILITA' ONERI	10	37	201812
	Nota: di cui n. 21 per conto della UOC legalità			
O_6630_1_4	NUMERO DELLE FIDEIUSSIONI SU TITOLI ABILITATIVI E CONVENZIONI GESTITE NELL'ANNO	100	133	201812
	Nota: la gestione comprende: acquisizione con verifica delle prescrizioni, riduzioni, svincoli, rivalse, escussioni, deposito e ritiro delle stesse presso la tesoreria Unicredit			
O_6630_1_5	VERIFICA E INSERIMENTO A PC DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI DEI PDC	70	101	201812
	Nota:			
O_6630_1_6	PRATICHE EDILIZIE CON CONTRIBUTO E SANZIONI GESTITE	300	330	201812
	Nota: le pratiche transitano c/o l'ufficio oneri per la gestione dei pagamenti di contributo di costruzione e sanzioni amministrative			
O_6630_1_7	BONIFICI BANCARI RICEVUTI E GESTITI	1500	3085	201812
	Nota: con l'obbligo di invio on line delle CILA attraverso SIEDER sono aumentati i bonifici. Si precisa che tutte le operazioni relative ai bonifici sono manuali			
O_6630_1_8	RATEIZZAZIONI DI SANZIONI SU ABUSI EDILIZI GESTITE	3	4	201812
	Nota: rateizzazioni di sanzioni in corso(BELLI-DORATA-FARIOLI-IMM.INA)			
O_6630_1_9	REFERTI SULLE AGIBILITÀ DEFINITIVE PER CONTROLLO PAGAMENTI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	500	362	201812
	Nota: a seguito di individuazione di un nuovo percorso organizzativo x questo procedimento, dal mese di maggio solo le abitabilità di pratiche onerose sono verificate dall'ufficio oneri. Pertanto il numero effettivo è inferiore rispetto al valore atteso			
O_6630_1_A	NUMERO DI RIVALSE/ESCUSSIONI DI FIDEIUSSIONI PER MANCATI PAGAMENTI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	4	7	201812
	Nota:			
O_6630_1_B	PROCEDURE DI ESCUSSIONI FIDEIUSSIONI ATTIVATE A FRONTE DI MANCATA REALIZZAZIONE DI OPERE	2	3	201812
	Nota: di cui n.1 escussione bancaria e n.2 richieste di stima al servizio Infrastrutture per inoltrare escussione bancaria			

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6630_1_C	IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DEL COMUNE FALLIMENTI E CONCORDATI (EX LEGGE R.D. 16 marzo 1942 n.267 e succ. mod.) CON INSERIMENTO DI POSIZIONI DEBITORIE DI PRIVATI	5	3	201812
	Nota: rispetto all'elenco delle ditte iscritte alla procedura fallimentare, sono state individuate solamente n. 3 posizioni con adempimenti non conclusi (Recos, SAF, EdilImmobiliare), quindi al di sotto del valore atteso a inizio anno			
O_6630_1_D	PERCENTUALE DI ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE PER INTRODUZIONE DI NUOVI CONTRIBUTI (contributo straordinario ex art. 16 comma 4, lett. D-TER del DPR 380/2001 e contributo D)	100	0	201812
	Nota: L'introduzione di nuovi contributi, subordinata all'approvazione di apposita delibera di consiglio comunale, è stata posticipata al 2019 a seguito della pubblicazione da parte della RER avvenuta il 20/12/2018, di apposito atto che ridefinisce la disciplina			
O_6630_1_E	ATTI E COMUNICAZIONI INERENTI LA CONTABILITA'	150	160	201812
	Nota: sono compresi atti/comunicazioni interne (rendicontazioni per servizio Finanziario, verifiche con ufficio Riscossioni, con i Tributi, con servizio Controllo, PEG, Consuntivo, dati equilibri di bilancio e questionari vari, registrazioni fatture, liquidazio			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6630_1	REDAZIONE NUOVA DELIBERA CONTRIBUTO COSTRUZIONE. GESTIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ART. 16 COMMA 4, D-TER del DPR 380/2001, CONTRIBUTO D E MODALITA' DI ENTRATA IN VIGORE.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:	La RER, attraverso tavoli di lavoro con i Comuni, ha approvato in data 20/12/2018 con DGR 186 la nuova disciplina del contributo di costruzione che il comune dovrà recepire entro il 30/9/2019 con apposito atto deliberativo. Consuntivo: è stato impostato				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Iori Elisa	Dirigente	2,00 %
Iotti Marisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	33,00 %
Tosi Anna Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Vellani Giovanna	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_6635

Progetto di analisi per la realizzazione di una banca dati finalizzata al monitoraggio della riqualificazione del patrimonio edilizio

Descrizione

Il progetto è finalizzato a monitorare il recupero del patrimonio esistente quale obiettivo prioritario che il nuovo Piano Strutturale Comunale ha individuato nella rigenerazione urbana del territorio.
E' monitorata pertanto la percentuale di ristrutturazioni e restauri del patrimonio edilizio privato sul totale degli interventi edilizi presentati con particolare riferimento all'Area Nord di Mancasale (i cui dati sono inseriti nel PG_ 6131) in quanto oggetto di un programma di riqualificazione urbana e infrastrutturale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Qualità del progetto urbano ed edilizio

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_6635_1

Monitorare gli interventi di ristrutturazione e restauro del patrimonio edilizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_6635_1_1	percentuale di ristrutturazioni, manutenzioni e restauri del patrimonio edilizio privato sul totale degli interventi edilizi presentati	85	88	201812
	Nota: su totale 1761 (sono escluse nel conteggio le varianti a scia e le sanatorie) > ristrutturazioni n. 1556 = 88,35%			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cingi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Iori Elisa	Dirigente	2,00 %
Iotti Marisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Pellati Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_6642

Protocollo informatico e dematerializzazione documentale edilizia

Descrizione

Partecipazione al progetto di digitalizzazione documentale e decentramento della protocollazione che ha messo in campo l'Amministrazione Comunale per tutti i Servizi dell'Ente.

Il servizio Rigenerazione e Qualità Urbana è stato coinvolto a partire dal 2016, con il SUE e la UOC Controllo e Legalità, in un percorso di analisi dell'iter che presiede il flusso documentale dei procedimenti delle pratiche edilizie e la gestione delle PEC di competenza al fine di mettere a punto risposte specifiche ed esigenze operative oltre che a formare il personale alla protocollazione decentrata e alla gestione dei documenti digitali.

In particolare per l'attività edilizia è previsto un nuovo programma web service che, collegando la piattaforma Jente protocollo al db Oracle edilizia, permette l'attribuzione del numero di PG degli atti in uscita sia per quanto riguarda la pratiche cartacee che quelle digitali (provvedimenti edilizi, notifiche, comunicazioni ecc...).

A tal fine è prevista, con i tempi stabiliti dal Servizio Informatico CUED dell'ente che sovrintende tutta l'attività, la sostituzione del DB di back office delle pratiche edilizie e urbanistiche (Oracle) con il nuovo programma Civilia.

Il ruolo del servizio Rigenerazione e Qualità Urbana in questo progetto è di collaborazione e partecipazione a tavoli di lavoro rivolti all'analisi dei procedimenti e flussi edilizi e urbanistici oltre a testare il nuovo programma Civilia.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Semplificazione amministrativa

Obiettivo Prioritario

2018_OB_6642_1 Implementare i servizi on line e i servizi digitali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_6642_1_1	Analisi dei procedimenti edilizi da far confluire nel nuovo DB Civilia in collaborazione con CED e Ditta appaltante	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota: Si sono svolti incontri per dettagliare i procedimenti edilizi. Consuntivo: i procedimenti prevedono l'utilizzo di altri gestionali come ad es. PagoPa per i pagamenti (da testare e verificare nel 2019 in relazione a Civilia e Jente)			
P_6642_1_2	Analisi iter procedimenti edilizi finalizzati alla protocollazione atti in uscita	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota: Consuntivo: si è in attesa dell'attivazione del nuovo db Civilia (previsto nel 2019) per la verifica di tutte le fasi di protocollazione in uscita (collegamento tra Jente atti e Civilia)			
P_6642_1_3	analisi dei procedimenti edilizi, tipologie di intervento, flussi delle istruttorie finalizzati alla gestione di un nuovo DB di back office di edilizia e urbanistica	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota: Consuntivo: sono state richieste implementazioni a Civilia per la gestione degli oneri e altre procedure che dovranno essere realizzate dalla ditta Dedagroup nel 2019.			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Anceschi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %
Barbieri Fabrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bonetta Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cingi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Forlè Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Franceschini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Galuppo Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giammarco Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Grasselli Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Iori Elisa	Dirigente	2,00 %
Iotti Marisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Parmiggiani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Pellati Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Romani Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Scuteri Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tosi Anna Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Vellani Giovanna	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_66PA

Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.

La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.

Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell'Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.

L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente

In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_66PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_66PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	100	201812
	Nota:			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_66PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC in relazione alle specifiche misure anticorruzione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazi one (Ind)
P_66PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	15	201806
	Nota:			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Anceschi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Barbieri Fabrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Bedeschi Mirna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Bertani Marco	Posizione Organizzativa	5,00 %
Bonetta Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cingi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Fenderico Raffaele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Ferrari Stella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Forlè Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Franceschini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Galuppo Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Giammarco Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Grasselli Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Iori Elisa	Dirigente	5,00 %
Iotti Marisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Morini Carlotta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Parmiggiani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Pascalichio Vincenzo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Pecorini Daniele	DIRIGENTE	4,00 %
Pellati Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Romani Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Scuteri Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Terenziani Mariapia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Tosi Anna Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Treville Aldo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Vellani Giovanna	Posizione Organizzativa	5,00 %
Zanarini Fabio	Personale in Comando	3,00 %
Zecchetti Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PD_66PT

Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione. Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_66PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_66PT_1_2	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore*	90	85	201812
Nota: Il dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT.				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bonetta Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Iori Elisa	Dirigente	2,00 %
Iotti Marisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Romani Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Vellani Giovanna	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

2018_PG_6103

Variante urbanistica a PSC e RUE vigenti per l'individuazione e razionalizzazione, nel territorio rurale, di attività produttive secondarie isolate ed aree specificamente destinate ad attività fruttive, ricreative, sportive e turistiche compatibili (APZA)

Descrizione

La disciplina normativa del previgente PRG 2001 prevedeva all'art. 87 delle NA la possibilità di rilasciare a titolo precario autorizzazioni convenzionate allo svolgimento di attività specialistiche (quali demolitori, attività di rottamazione e macinazione, campi prova, ecc., nonché depositi all'aperto di materiali) nel territorio extraurbano.

Tali autorizzazioni potevano essere rilasciate per un periodo non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, nel rispetto di determinate condizioni, per particolari e documentate esigenze e comunque solo nei casi di lavorazioni e/o depositi di materiali sicuramente non nocivi, molesti od inquinanti.

Con l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), approvati congiuntamente con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. 5167/70 del 05/04/2011, il RUE ha provveduto a recepire e disciplinare tali attività sia all'art. 4.6.5. "Impianti produttivi isolati in ambito rurale" sia all'art. 5.1.6 "Depositi di materiali a cielo aperto", entrambi soggetti ad autorizzazione provvisoria/temporanea.

L'attuale apparato normativo sovraordinato di riferimento, ed in particolare la L. R. n. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", così come modificata, non prevede il rilascio di titoli temporanei o provvisori, disponendo, all'art. 7, lettera f), che debbano essere attuate liberamente "le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture".

Pertanto non possono essere rinnovate o rilasciate ex novo autorizzazioni temporanee. Si ravvisa dunque la necessità di procedere all'elaborazione di una variante al PSC ed al RUE, avente lo scopo di individuare, verificare e disciplinare le attività attualmente in essere, sottoposte ad autorizzazione temporanea, di cui agli artt. 4.6.5 e 5.1.6 delle Norme di Attuazione del RUE. La variante al PSC ed al RUE ha individuato le autorizzazioni temporanee in territorio agricolo rilasciate dal 1999 al 2014 dal Servizio Edilizia Privata ancora in essere:

ITCO S.r.l. - PG n.4721/2002 del 13/02/2002

CAR SERVER S.p.a. - PG n.6992/2009 rilasciata il 26/04/2012

Benassi S.r.l. - PG n.52943/2003 rilasciata 29/04/1999

Negri Remo S.n.c di Ferraboschi Roberto & C. - PG n.2447/2007 rilasciata il 17/07/2009;

Aero Club Volovelistico Tricolore - PG n.17380/03 rilasciata il 25/05/2004;

BF Service - Autodemolizioni Guidetti - PG n.9453/2002 rilasciata il 04/09/2003.

Con Deliberazione di Giunta Comunale ID n.257 del 20/12/2016 sono stati approvati Quadro Conoscitivo, Documento preliminare e Valsat. E' stata indetta la Conferenza di Pianificazione, ai sensi degli artt.14 e 32 della L.R. 20/2000, conclusasi positivamente con prescrizioni specifiche.

Con Delibera di Giunta n. 170/2017 sono stati approvati gli aggiornamenti, modificati a seguito dei lavori della Conferenza di Pianificazione documenti, di QC, DP e Valsat.

Nel 2018 parte la seconda parte dell'iter di adozione della variante tramite adozione e approvazione degli elaborati di variante ea PSC e RUE.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
364.404,99	364.404,99	288.127,15	576.254,30	79,1 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
364.404,99	364.404,99			

Obiettivo di miglioramento**2018_OB_6103_1****Individuare, verificare e disciplinare le attività attualmente in essere sottoposte ad autorizzazione temporanea**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6103_1_2	numero di autorizzazioni temporanee disciplinate	5	5	201812
	Nota: A seguito del posticipo della fase di adozione in Consiglio Comunale della variante in oggetto, non per motivi riconducibili a fattori tecnici, le tempistiche sono state posticipate. L'ulteriore richiesta di integrazione dal parte della provincia ha ulte			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6103_1	predisposizione dei 6 accordi art. 18 degli interventi APZA	Previsto	01/01/2018	28/02/2018
			Effettivo	01/01/2018	28/02/2018
Nota:	Gli accordi sono stati predisposti entro i termini previsti				
2	2018_OB_6103_1	APPROVAZIONE IN GIUNTA DEGLI ACCORDI ART. 18	Previsto	01/07/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/07/2018	10/07/2018
Nota:	Accordi approvato con DGC n. 637 del 10/07/2018				
3	2018_OB_6103_1	Rassegna degli elaborati di variante PSC e RUE al Consiglio Comunale	Previsto	31/01/2018	31/07/2018
			Effettivo	31/01/2018	04/07/2018
Nota:	Con DCC n.67 del 16/07/2018 è stata adottata la variante APZA				
4	2018_OB_6103_1	Deposito e raccolta osservazioni della variante PSC e RUE	Previsto	31/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	22/08/2018	22/10/2018
Nota:	A seguito del posticipo dell'adozione della variante è slittata la fase del deposito per le osservazioni (60g)				
5	2018_OB_6103_1	Trasmissione alla Provincia delle osservazioni e pareri pervenuti	Previsto	31/10/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:	La Provincia ha interrotto i termini del procedimento in data 25/09/2018 per integrazioni. i termini sono ripartiti dal 17/12/2018				
6	2018_OB_6103_1	Approvazione degli elaborati di variante controdedotti e richiesta di intesa alla provincia	Previsto	01/09/2018	30/11/2018
			Effettivo		
Nota:	A seguito dell'interruzioni termini per integrazioni viene posticipata la tempistica per l'approvazione in Consiglio Comunale.				
7	2018_OB_6103_1	Rassegna degli elaborati per approvazione della variante a PSC e RUE	Previsto	01/10/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:	La presente fase è da intendersi prima dell'approvazione costituendo la rassegna degli elaborati modificati a seguito dei pareri e delle osservazioni da approvarsi in CC.				
8	2018_OB_6103_1	stipula degli accordi art 18	Previsto	01/03/2018	31/07/2018
			Effettivo	10/07/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09703 Art. 00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 38 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)	364.404,99	
Cap. 40209 Art. 00	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APP LICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R N. 380/ 2001 ---VEGG. CAP E/ 9703---		364.404,99
Totale		364.404,99	364.404,99

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bertani Marco	Posizione Organizzativa	10,00 %
Fenderico Raffaele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Franceschini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Galuppo Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Elisa	Dirigente	3,00 %
Parmiggiani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Terenziani Mariapia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2018_PG_6105

Approvazione della variante di adeguamento al PSC e RUE conseguente alla definitiva adozione del Piano di Rischio Aeroportuale

Descrizione

Il Codice della Navigazione (di cui al D.lgs. 96/2005 modificato ed integrato dal D.lgs. 151/2006) ha introdotto al Capo III nuove previsioni normative in materia di vincoli alla proprietà privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti. In particolare, al quinto comma dell'articolo 707 il legislatore ha introdotto una previsione normativa completamente nuova costituita dai Piani di Rischio, strumenti urbanistici finalizzati alla tutela del territorio dal rischio derivante dall'attività aeronautica. L'articolo 707 del Codice della Navigazione, oltre ad introdurre i Piani di Rischio, nel complesso dei vincoli alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti prevede che gli stessi vadano adottati nel rispetto del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli aeroporti di Enac. I Piani di Rischio sono i documenti contenenti le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni; il loro scopo è quello di rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti. Nel Regolamento va riportata la configurazione geometrica delle zone di tutela, definita in relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici. La definizione delle zone dipende dalla tipologia delle operazioni di volo nonché dalla tipologia di aeromobili che possono operare sull'aeroporto ed è pertanto riferibile alle caratteristiche tecniche-operative della pista di volo, secondo quanto riportato nella letteratura di settore. Enac ha inoltre emanato la Circolare APT-33 del 30/08/2010, finalizzata a fornire indicazioni sull'iter tecnico-procedurale che caratterizza le fasi di redazione, presentazione e approvazione dei Piani di Rischio, approfondendo in tal modo quanto già descritto, in materia, nel Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti. Il Comune di Reggio Emilia, alla luce delle vigenti disposizioni sopra richiamate, è tenuto a predisporre il Piano di Rischio di cui all'art. 707 del Codice della Navigazione.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 171 del 13/11/2017 è stato adottato il Piano di Rischio Aeroportuale (PdRA), condiviso da ENAC, come risultante dal parere favorevole e vincolante del medesimo Ente, e la variante specifica al PSC ai sensi dell'art. 32 bis lettera d) della L.R.20/2000 e conseguente variante al RUE ai sensi degli artt.33 e 34 della medesima legge, in adeguamento al Piano di Rischio Aeroportuale. Nel corso del 2018 prosegue l'iter di approvazione delle due varianti specifiche a PSC e RUE.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione Qualità del progetto urbano ed edilizio

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6105_1 migliorare il sistema di sicurezza del territorio attivando azioni di controllo delle funzioni limitrofe all'aeroporto ferdinando bonazzi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6105_1_1	percentuale di applicazione delle misure vincolistiche introdotte dalla variante	100	100	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6105_1	Deposito e raccolta osservazioni della variante PSC e RUE	Previsto	01/01/2018	15/02/2018
			Effettivo	01/01/2018	12/02/2018
Nota:					
2	2018_OB_6105_1	Trasmissione alla Provincia delle osservazioni e pareri pervenuti	Previsto	15/02/2018	31/05/2018
			Effettivo	12/02/2018	27/04/2018
Nota:					
3	2018_OB_6105_1	Rassegna elaborati e predisposizione deliberazione di CC per approvazione della variante a PSC e RUE	Previsto	01/11/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/11/2018	
Nota: La variante non è stata ancora calendarizzata in Consiglio					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bertani Marco	Posizione Organizzativa	10,00 %
Iori Elisa	Dirigente	5,00 %
Terenziani Mariapia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vellani Giovanna	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_6110

Rilascio dei PDC per imprese produttive esistenti secondo quanto previsto A 14 bis della L.R. 20/2000 e verifiche in ordine all'entrata in vigore della nuova LR n.24/2017

Descrizione

Con la Legge regionale n. 6/2009 la Regione Emilia Romagna ha inserito un articolo all'interno del corpo normativo della L.R. 20/2000 finalizzato a favorire lo sviluppo delle attività produttive insediate.

A14 bis: Misure urbanistiche per lo sviluppo delle attività produttive.

La misura consente di semplificare l'iter di approvazione di un progetto di ampliamento di un attività produttiva esistente anche in variante al PSC, o ai parametri del RUE.

Alcune realtà reggiane, tra cui la ditta OGNIBENE, la ditta PREGEL e la ditta MONTANARI E GRUZZA, da tempo insediate nella realtà reggiana hanno manifestato la necessità di ampliamento dell'azienda al di fuori del proprio perimetro edificato.

Occorrerà dunque rispondere alle richieste manifestate attraverso un importante equilibrio fra la dimensione ecologica, economica e sociale dello sviluppo e della conformazione del territorio comunale che deve essere sempre conservato all'interno delle scelte pianificatorie attraverso un approccio coerente in relazione ai diversi ambiti strutturali del paesaggio urbano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6110_1

Promozione dello sviluppo delle attività produttive esistenti attraverso procedure semplificare

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6110_1_2	Rispetto tempistiche per approvazione degli interventi A 14 bis	180	180	201812
	Nota:			
M_6110_1_3	PERMESSI DI COSTRUIRE Art. A-14-bis DELLA L.R. 20/2000	3	3	201812
	Nota: Sono stati presentati 3 PDC ex aart.A-14bis ora art.53 LR24/2017, in ordine cronologico: - ampliamento ditta OGNIBENE procedimento concluso con delibera di CC m. 77 del 16/07/2018 - ampliamento ditta PA presentato con PG n. 709717 del 30/08/2018 - ampl			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6110_1	gestione delle conferenze di servizi e concertazione con Enti preposti	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:	a seguito dell'entrata in vigore della LR.n24/2017, l'articolo di riferimento è il 53 e non più l'art.A-14BIS (abrogato)				
2	2018_OB_6110_1	OGNIBENE_Istruttoria, convocazione della conferenza e chiusura della conferenza 60 gg dalla presentazione	Previsto	01/01/2018	30/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	26/06/2018
Nota:	L'intervento è stato sospeso per integrazioni, dunque i termini sono ripresi dalla consegna delle medesime.				
3	2018_OB_6110_1	OGNIBENE_deposito della richiesta di variante e del progetto a seguito della chiusura della conferenza di servizi	Previsto	01/04/2018	30/06/2018
			Effettivo	26/06/2018	30/06/2018
Nota:	Le fasi sono slittate a seguito della consegna ritardata da parte del soggetto proponente				
4	2018_OB_6110_1	OGNIBENE_rassegna al Consiglio Comunale del progetto, osservazioni e controdeduzioni	Previsto	01/06/2018	30/07/2018
			Effettivo	10/07/2018	16/07/2018
Nota:	Approvazione in Consiglio Comunale DCC n. 77 del 16/07/2018				
5	2018_OB_6110_1	PREGEL_Istruttoria, convocazione della conferenza e chiusura della conferenza 60 gg dalla presentazione	Previsto	01/10/2018	01/04/2019
			Effettivo		
Nota:	Il soggetto proponente non ha ancora rassegnato il progetto al SUE/SUAP				
6	2018_OB_6110_1	PREGEL_deposito della richiesta di variante e del progetto a seguito della chiusura della conferenza di servizi	Previsto	01/04/2019	01/06/2019
			Effettivo		
Nota:	Il soggetto proponente non ha ancora rassegnato il progetto al SUE/SUAP				
7	2018_OB_6110_1	PREGEL_rassegna al Consiglio Comunale del progetto, osservazioni e controdeduzioni	Previsto	01/04/2019	01/06/2019
			Effettivo		
Nota:	Il soggetto proponente non ha ancora rassegnato il progetto al SUE/SUAP				
8	2018_OB_6110_1	MONTANARI E GRUZZA_Istruttoria, convocazione della conferenza e chiusura della conferenza 60 gg dalla presentazione	Previsto	01/10/2018	01/04/2019
			Effettivo	29/10/2018	
Nota:	Il soggetto proponente ha rassegnato il PDC in data 29/10/2018 con PG 137450				
9	2018_OB_6110_1	MONTANARI E GRUZZA_deposito della richiesta di variante e del progetto a seguito della chiusura della conferenza di servizi	Previsto	01/04/2019	01/06/2019

			Effettivo		
Nota:	Le fasi sono slittate a seguito della consegna ritardata da parte del soggetto proponente				
10	2018_OB_6110_1	MONTANARI E GRUZZA_ rassegna al Consiglio Comunale del progetto, osservazioni e controdeduzioni	Previsto	01/04/2019	01/06/2019
			Effettivo		
Nota:	Le fasi sono slittate a seguito della consegna ritardata da parte del soggetto proponente				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Marco	Posizione Organizzativa	10,00 %
Cingi Luca	Posizione Organizzativa	20,00 %
Forlè Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Franceschini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Iori Elisa	Dirigente	6,00 %
Vellani Giovanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %

Analisi risultati

2018_PG_6114

Revisione della delibera per applicazione degli oneri di urbanizzazione, del contributo straordinario di cui art. 29 comma 3 L.R. 15/2013, misure incentivanti rigenerazione, criteri per assegnazione contributi enti religiosi.

Descrizione

Il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia, fatti salvi i casi di riduzione o esonero, è subordinato alla corresponsione del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art.29 e seguenti della L.R.15/2013;le disposizioni applicative vigenti degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione sono le seguenti:

- la delibera di Consiglio Regionale n. 2351/1984, che stabilisce le classi di appartenenza dei Comuni ;
- la delibera di Consiglio Regionale n. 850/1998, che contiene le tabelle parametriche;
- la delibera di Consiglio Regionale n. 849/1998 che , ha approvato l'Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. che espone le indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione nonché le regole con cui i Consigli comunali possono modificare i valori stabiliti dalla Regione.

La delibera del Consiglio della Regione Emilia-Romagna n.1108 del 29/03/1999 recante: "Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione" ha stabilito e normato il costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di costruzione.

Coerentemente alle attuali linee programmatiche di mandato del Sindaco, che assumono quali priorità la rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, nonché la volontà di rispondere alle molteplici esigenze delle imprese approntando una normativa locale incentivante e di cogliere, in una visione di insieme, le possibili sinergie insaturabili tra gli attori economici locali, tramite azioni efficaci e concrete di promozione e di sostegno alle dinamiche in atto, sono stati attivati interventi per il territorio e la semplificazione in campo edilizio nonché incentivi per la rigenerazione urbana e agevolazioni per le imprese validi a tutto 2018.

Si procede ad una revisione della deliberazione di consiglio comunale riguardante l'applicazione degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione al fine di introdurre meccanismi di riduzione degli oneri per interventi di RE all'interno, ridefinendone l'applicabilità. All'interno della delibera verrà inserito anche la metodologia di calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 30 comma 3 della L.R. 15/2013 e di cui all' art. 16 comma 4 lett. D-ter del DPR N.380/2001 – avendo la Giunta Comunale nel dicembre 2016 approvato le relative modalità di calcolo. Con la medesima deliberazione si introdurrà anche il contributo D) previste dalla DGR.849-850/1999; ridisciplinate le modalità di calcolo per l'applicazione del contributo di costruzione per i diversi titoli edilizi.

Con la citata deliberazione verranno individuati i criteri generali per assegnazione dell'8% oneri per Enti religiosi.

Verifiche in ordine alle nuove previsioni della recente legge regionale 24/2017 in ordine all'applicazione degli oneri.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Qualità del progetto urbano ed edilizio

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6114_1 **Garantire un'equa e aggiornata applicazione degli oneri e contributi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6114_1_1	percentuale di applicazione delle misure e dei criteri che si andranno ad approvare	100	50	201812
	Nota: In attesa dell'approvazione della delibera Regionale il servizio ha elaborato criteri per le varie tipologie di contributo di costruzione. Consuntivo: con Delibera Regionale del 20/12/2018 n. 186 è stato disciplinato il contributo di costruzione. Entro il			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6114_1	DELIBERA ONERI_ definizione delle misure incentivanti e riduzione applicazione oneri U1 e U2	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:	Consuntivo: con Delibera Regionale del 20/12/2018 n. 186 è stato disciplinato il contributo di costruzione. Entro il 30/9/2019 il comune dovrà recepire tale provvedimento con propria delibera. indicatore posticipato al 2019. E' stata approvata la delibera				
2	2018_OB_6114_1	DELIBERA ONERI_ criteri per assegnazione contributi enti religiosi	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:	Consuntivo: con Delibera Regionale del 20/12/2018 n. 186 è stato disciplinato il contributo di costruzione. Entro il 30/9/2019 il comune dovrà recepire tale provvedimento con propria delibera. indicatore posticipato al 2019. E' stata approvata la delibera				
3	2018_OB_6114_1	DELIBERA ONERI_ modalità definizione contributo straordinario ex art. 30 LR 15/2013	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:	Consuntivo: con Delibera Regionale del 20/12/2018 n. 186 è stato disciplinato il contributo di costruzione. Entro il 30/9/2019 il comune dovrà recepire tale provvedimento con propria delibera. indicatore posticipato al 2019. E' stata approvata la delibera				
4	2018_OB_6114_1	DELIBERA ONERI_ modalità definizione e applicazione dei contributi previsti dal POC	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:	Consuntivo: con Delibera Regionale del 20/12/2018 n. 186 è stato disciplinato il contributo di costruzione. Entro il 30/9/2019 il comune dovrà recepire tale provvedimento con propria delibera. indicatore posticipato al 2019. E' stata approvata la delibera				
5	2018_OB_6114_1	condivisione della proposta di deliberazione con Giunta e Commissione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:	Consuntivo: con Delibera Regionale del 20/12/2018 n. 186 è stato disciplinato il contributo di costruzione. Entro il 30/9/2019 il comune dovrà recepire tale provvedimento con propria delibera. indicatore posticipato al 2019. E' stata approvata la delibera				
6	2018_OB_6114_1	Predisposizione deliberazione per rassegna al Consiglio ai fini della sua approvazione	Previsto	28/02/2018	01/12/2018
			Effettivo	28/02/2018	
Nota:	Consuntivo: con Delibera Regionale del 20/12/2018 n. 186 è stato disciplinato il contributo di costruzione. Entro il 30/9/2019 il comune dovrà recepire tale provvedimento con propria delibera. indicatore posticipato al 2019. E' stata approvata la delibera				
7	2018_OB_6114_1	predisposizione programma per auto calcolo oneri di urbanizzazione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	

Nota:	Consuntivo: con Delibera Regionale del 20/12/2018 n. 186 è stato disciplinato il contributo di costruzione. Entro il 30/9/2019 il comune dovrà recepire tale provvedimento con propria delibera. indicatore posticipato al 2019. E' stata approvata la delibera

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Iori Elisa	Dirigente	4,00 %
Iotti Marisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vellani Giovanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Analisi risultati

2018_PG_6122

Variante urbanistica a RUE e PSC tesa alla valorizzazione commerciale del Centro Storico e al ridimensionamento delle previsioni commerciali del PSC

Descrizione

Nell'ottica della valorizzazione del sistema commerciale in centro storico, finalizzata ad aumentare l'attrattività del sistema centro storico fortemente penalizzata dalla crisi economica degli ultimi anni, il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto opportuno e necessario programmare un'ulteriore variante al PSC e, conseguentemente, al RUE, oltre a quelle già approvate, volta alla valorizzazione commerciale del Centro Storico, contrastando la tendenza alla diffusione delle attività economiche negli ambiti più periferici (zone rurali o extra urbane), incentivando la concentrazione delle stesse in aree dedicate, che si collocano in aderenza ai nodi autostradali esistenti/previsti ed alla nuova viabilità, nonché ridimensionando le potenzialità commerciali individuate dal PSC.

In particolare la variante è tesa alla razionalizzazione dell'offerta commerciale (che tenga conto della fine del ciclo demografico espansivo, della crisi dei consumi e della frammentazione per specializzazioni e tipologie di servizio delle esigenze dei consumatori), prevedendo la riduzione delle potenzialità commerciali fuori dall'ambito del centro storico, in termini di Superfici di vendita (Sv) e modificandone al contempo la tipologia, rispetto a quanto originariamente prevista dal PSC 2011: si propone infatti lo stralcio di 40.000 mq di Sv, contenendo la possibilità di realizzare aggregazioni di commercio di vicinato, ovvero gallerie commerciali, che rappresentano il maggior concorrente dell'offerta commerciale insediata in centro storico.

Si prevede inoltre di consentire l'attuazione delle previsioni solo a fronte delle verifica della capacità trasportistica degli assi viari che servono i nuovi insediamenti, nonché di raddoppiare il contributo economico a favore del piccolo commercio in Centro Storico, richiesto alle nuove medie e grandi strutture di vendita; al fine di perseguire la qualificazione della rete commerciale esistente, la proposta di variante al PSC e al RUE individua anche alcune aree del tessuto consolidato, in cui attuare il trasferimento di licenze esistenti, per strutture di vendita di grande dimensione (in una unica struttura di vendita Sv=4.500 mq NA) e risolvere così situazioni di congestione e di localizzazione poco idonea soprattutto per quanto riguarda l'accessibilità e le reti esistenti.

Gli ambiti oggetto di proposta di variante al PSC sono stati analizzati in modo tale da garantire previsioni di trasformazione effettivamente rispondenti e compatibili con le reali necessità e con le peculiarità di accessibilità e mobilità urbana dei loro contesti di riferimento, oltre che con le caratteristiche ambientali e territoriali.

Con Deliberazione di Giunta Comunale ID n.231 del 01/12/2016 sono stati approvati il Documento Preliminare e la ValSAT preventiva - Rapporto preliminare ambientale, nonché l'aggiornamento del vigente Quadro Conoscitivo, ai fini dell'avvio del procedimento di approvazione di apposita variante al PSC, ai sensi dell'art.32 della L.R. 20/2000 e s.m.i., nonché di variante al RUE, ai sensi dell'art.33 della medesima legge approvati.

A chiusura della Conferenza di Pianificazione (indetta con atto del Sindaco PG n.7 del 02/01/2017 ai sensi degli artt.14 e 32 della L.R. 20/2000 e s.m.i.) sono stati modificati il DP, QC e Valsat a seguito dei contributi istruttori pervenuti, con Delibera di Giunta Comunale n. 169/2017.

Nel corso del 2018 prosegue l'iter di adozione/approvazione delle varianti a PSC e RUE

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana Centro storico

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6122_1 revisionare il sistema di pianificazione commerciale del territorio comunale, per una maggiore sostenibilità ambientale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6122_1_2	mq di Superficie di vendita in riduzione	40000	40000	201812
	Nota:			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6122_1	confronto con le associazioni di categoria durante la fase di conferenza di pianificazione e in fase di adozione/approvazione della variante	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_6122_1	predisposizione accordo art. 18 intervento POC Marabù	Previsto	01/01/2018	28/02/2018
			Effettivo	01/01/2018	28/02/2018
Nota:					
3	2018_OB_6122_1	Approvazine in giunta dell'accordo art. 18 L:R: 20/2000 Marabù	Previsto	01/01/2018	28/02/2018
			Effettivo	01/01/2018	28/02/2018
Nota:					
4	2018_OB_6122_1	rassegna degli elaborati di variante PSC e RUE al Consiglio Comunale	Previsto	31/01/2018	31/03/2018
			Effettivo	31/01/2018	12/02/2018
Nota: Adozione in Consiglio Comunale con DCC 18 del 12/02/2018					
5	2018_OB_6122_1	Deposito e raccolta osservazioni/pareri alla variante Psc e RUE	Previsto	31/03/2018	30/06/2018
			Effettivo	07/03/2018	07/05/2018
Nota:					
6	2018_OB_6122_1	Trasmissione alla Provincia delle osservazioni e pareri pervenuti	Previsto	15/07/2018	31/10/2018
			Effettivo	15/07/2018	19/07/2018
Nota:					
7	2018_OB_6122_1	Approvazione degli elaborati di variante controdedotti e richiesta intesa	Previsto	01/11/2018	30/11/2018
			Effettivo	01/11/2018	
Nota: Si è conclusa la fase tecnica di modifica degli elaborati a seguito dell'accoglimento o meno delle osservazioni , pronti per la richiesta di intesa alla Provincia rinviata al 2019					
8	2018_OB_6122_1	Rassegna degli elaborati di variante per approvazione	Previsto	31/01/2018	28/02/2018
			Effettivo	31/01/2018	12/02/2018
Nota: Si tratta dell'adozione della variante e non della approvazione. Vi è un errore nella dicitura della fase					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bertani Marco	Posizione Organizzativa	5,00 %
Fenderico Raffaele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Iori Elisa	Dirigente	6,00 %
Parmiggiani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Terenziani Mariapia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vellani Giovanna	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

2018_PG_6127

Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio

Descrizione

In applicazione dell'art. 7 delle Norme Tecniche di attuazione del PTPR e della L.R. n. 20 del 2000, s.m.i., i

piani territoriali e urbanistici determinano con i propri strumenti, in coerenza con le rispettive competenze e scale, differenziati livelli di specificazione e approfondimento dei contenuti della pianificazione paesaggistica regionale; in attuazione della disciplina regionale, i Piani

Territoriali di Coordinamento Territoriale (PTCP), redatti dalle Province in attuazione del PTPR, e i Piani Strutturali Comunali (PSC) hanno proceduto, seppur con modalità differenti, ad aggiornare e specificare le tutele per le aree archeologiche, adeguandole all'attuale conoscenza e, in certi casi, a integrare i piani con nuovi strumenti per estendere la tutela alle aree suscettibili di potenzialità archeologica; l'attuale conoscenza archeologica del territorio deriva non soltanto dalle ricognizioni effettuate dalla pianificazione

territoriale ma anche dall'attività della Soprintendenza per i Beni Archeologici, nonché da ricerche e studi svolti da Istituti di ricerca, come IBACN, Musei ed Università, e dalle Carte archeologiche elaborate con metodologie sempre più affinate nel tempo;

Nell'ambito dell'Accordo per l'aggiornamento della componente paesaggistica del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, sottoscritto il 3 ottobre 2007, ai sensi del citato Accordo del 9 ottobre 2003, dalla stessa Provincia, la Regione, la Direzione Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali, le Soprintendenze competenti per territorio e l'ANCI di Reggio Emilia, è stata sottolineata l'importanza di sollecitare i Comuni alla valutazione della potenzialità archeologica del proprio territorio, al fine di conciliare la tutela del patrimonio archeologico con le esigenze operative delle attività edilizie e urbanistiche che comportino lavori di escavazione del terreno; le Istituzioni coinvolte hanno condiviso che tale valutazione dovesse essere costituita da uno studio, denominato "Carta delle potenzialità archeologiche del territorio", che diventasse parte integrante del Quadro conoscitivo dei PSC; la Regione, in merito alla redazione della "Carta delle potenzialità archeologiche del territorio", ha sostenuto la necessità di definire, congiuntamente agli organi ministeriali, una metodologia di analisi sotto forma di linee guida, al fine di ottenere una restituzione omogenea di dati e indirizzi; il Servizio regionale Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio ha individuato, in condivisione e stretta collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), la Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia-Romagna, la Direzione Regionale del MiBACT, il Servizio Regionale Geologico, sismico e dei suoli e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN), una metodologia di lettura e interpretazione delle potenzialità archeologiche del territorio al fine di supportare i Comuni a tale valutazione.

L'attività svolta ha portato alla redazione congiunta delle "Linee guida per l'elaborazione della carta delle

potenzialità archeologiche del territorio"; la metodologia messa a punto e riportata dalle Linee guida in

oggetto permette di estendere all'intero territorio regionale con criteri omogenei l'applicazione sistematica degli strumenti di archeologia preventiva, integrandoli alla pianificazione urbanistica, in modo da interpretare e comprendere meglio il patrimonio archeologico, salvaguardando più efficacemente le testimonianze presenti nel territorio; le Linee guida per l'elaborazione della Carta delle

potenzialità archeologiche del territorio rappresentano un passo di grande importanza che la Regione, insieme agli organi ministeriali, ha voluto intraprendere, in quanto si recepiscono a livello istituzionale, per la prima volta, criteri che consentiranno una tutela non solo formale ed emergenziale del patrimonio archeologico, ma basata su presupposti dinamici e

attenti a tutte le possibili componenti di cui esso è costituito; su queste basi le Amministrazioni locali saranno da un lato in grado di progettare gli interventi pubblici e privati che incidano nel sottosuolo con il minor impatto sul patrimonio archeologico, dall'altro potranno individuare forme di intervento mirato alla conservazione dei depositi e dei complessi archeologici secondo una strategia di ampio respiro che consenta nel futuro di individuare modalità innovative di conservazione legata alla valorizzazione dei siti archeologici.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Qualità del progetto urbano ed edilizio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.000,00	4.300,00	1.952,00	0,00	45,4 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6127_1 **Controllo della tutela e delle zone archeologiche presenti sul territorio comunale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6127_1_2	% territorio sottoposto a tutela archeologica preventiva	10	5	201812
Nota: Non essendo stata ancora approvata la carta della potenzialità archeologica, gli studi/sondaggi preventivi realizzati dai privati negli interventi di maggior dimensione, consentono di arricchire la banca dati del quadro conoscitivo.				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6127_1	Impostazione del programma di lavoro per elaborazione carta potenzialità archeologica	Previsto	01/06/2018	01/09/2018
			Effettivo	01/06/2018	
Nota:	In data 08/03/2018 si è svolto incontro interlocutorio con Soprintendenza archeologica. L'impostazione del lavoro è in fase di definizione. Sono programmati incontri per il 9 e 21 gennaio 2019				
2	2018_OB_6127_1	Protocollo d'intesa con soprintendenza per elaborazione carta potenzialità archeologica	Previsto	01/09/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	
Nota:	E' in fase di definizione il programma e la metodologia di lavoro da seguire per l'impostazione della carta della potenzialità archeologica				
3	2018_OB_6127_1	Avvio predisposizione delle analisi del quadro conoscitivo del territorio	Previsto	01/10/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:	Le analisi verranno iniziate una volta concordato con la Soprintendenza il percorso di lavoro da seguire.				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 24860 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA	4.300,00
Totale		4.300,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Marco	Posizione Organizzativa	5,00 %
Iori Elisa	Dirigente	3,00 %
Morini Carlotta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Parmiggiani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_6129

Azioni di rigenerazione del centro storico: bando facciate- piano del colore

Descrizione

Completamento e nuovo sviluppo di Programmi di Rigenerazione Urbana di ambiti e porzioni della città storica.

In corso d'opera e prioritari risultano i progetti previsti nel Piano strategico del centro storico 2016-2024 come da delibera di giunta comunale n. 90 del 21/4/2016.

Il nuovo Piano Strategico è un processo trasversale di indirizzo strategico che dovrà avere tra i suoi obiettivi principali il dialogo sinergico con tutti i dispositivi di pianificazione e regolamentazione territoriale dell'Area Competitività e Innovazione Sociale, configurandosi come strumento di indirizzo strategico propedeutico e complementare alla loro redazione e attuazione.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 20/02/2017 è stata approvata la variante al RUE 5^ variante normativa e cartografica al vigente RUE riguardante la città storica e gli edifici tutelati esterni alla città storica ex artt.33-34 L.R.20/00.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 03/04/2017 sono stati approvati i criteri generali per l'assegnazione di contributo a fondo perduto per la riqualificazione delle facciate degli edifici in centro storico; e successivamente con determina dirigenziale RUAD n.320 del 10/04/2017 dell'arch. Massimo Magnani è stato approvato il bando attuativo.

Le azioni di rigenerazione del Centro storico si completano quindi con:

- la definizione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi per il recupero delle facciate;
- l'elaborazione del Piano del Colore del centro storico, strumento già predisposto in fase embrionale da aggiornare e integrare con le nove politiche del Piano Strategico del centro storico;
- la collaborazione al progetto di coordinamento dei dehors, vetrine e spazi privati di uso pubblico.
- collaborazione con organismi privati e con il servizio Comunicazione per la promozione delle attività per la promozione e sensibilizzazione della cultura del decoro urbano, con particolare riferimento ai vandalismi su immobili pubblici e privati

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Rigenerazione urbana Centro storico

Entrate Investimenti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6129_1 recuperare e rigenerare gli immobili presenti all'interno del centro storico

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6129_1_1	numero di interventi finanziati con il bando facciate	30	33	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6129_1	BANDO FACCAITE_ ultimazione della fase istruttoria delle domande presentate	Previsto	01/01/2018	31/01/2018
			Effettivo	01/01/2018	11/01/2018
Nota:					
2	2018_OB_6129_1	BANDO FACCIATE_ pubblicazione e deposito graduatoria e comunicazione ai soggetti ammessi	Previsto	31/01/2018	28/02/2018
			Effettivo	16/01/2018	26/01/2018
Nota:					
3	2018_OB_6129_1	BANDO FACCIATE_ istruttoria delle pratiche presentate per il recupero delle facciate	Previsto	01/03/2018	30/09/2018
			Effettivo	21/02/2018	30/09/2018
Nota:					
4	2018_OB_6129_1	BANDO FACCIATE_ raccolta e istruttoria rendicontazione per erogazione contributo	Previsto	01/03/2018	30/12/2018
			Effettivo	01/02/2018	30/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_6129_1	PIANO COLORE_ predisposizione della schedatura degli edifici in centro storico e mappatura interventi ammissibili	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota: E' stato predisposto un lavoro coordinato con gli istituti scolastici superiori nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro che è attualmente ancora in corso					
6	2018_OB_6129_1	PIANO COLORE_ predisposizione della bozza normativa del piano del colore	Previsto	01/04/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/04/2018	
Nota: Conseguentemente all'adozione della variante al RUE del 12/11/2018 la bozza normativa è stata rivista e la data di consegna posticipata al 2019					
7	2018_OB_6129_1	PIANO DEL COLORE_ predisposizione degli elaborati per rassegna in consiglio comunale del piano del colore	Previsto	01/10/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/10/2018	
Nota: Conseguentemente all'adozione della variante al RUE del 12/11/2018 la bozza degli elaborati è stata rivista e la data di consegna posticipata al 2019					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Marco	Posizione Organizzativa	12,00 %
Cingi Luca	Posizione Organizzativa	5,00 %
Ferrari Stella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Forlè Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Elisa	Dirigente	5,00 %
Parmiggiani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Scuteri Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2018_PG_6130

Progetto Santa Croce: presidio e coordinamento delle fasi di attuazione della riqualificazione di immobili dismessi finanziati dal Bando Periferie 2016

Con delibera di Giunta Comunale I.D.n° 84 del 30/04/2015 sono stati approvati gli indirizzi per l'attivazione di politiche urbane di riuso temporaneo di spazi ed immobili pubblici e privati finalizzate ad innescare processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico della città; e all'attivazione delle procedure tecniche finalizzate a progetti pilota di riuso temporaneo all'interno degli ambiti di riqualificazione AR-10 "Ambito Santa Croce", AR-9 "Ambito via Emilia", via Turri, zona Stazione e Città Storica. Per il progetto del ri-uso a Santa Croce sono pervenute nr. 57 manifestazioni d'interesse, di cui 7 da parte di proprietari immobiliari della zona, interessati ad avviare un confronto con l'Amministrazione per l'eventuale insediamento negli immobili di loro proprietà di associazioni e/o soggetti individuali. Sono stati effettuati numerosi incontri con diverse associazioni e con i proprietari e, con alcuni di essi, in collaborazione anche con gli Ordini e Collegi professionali di Reggio Emilia, si è cercato di delineare una ipotesi architettonica e distributiva per soddisfare le esigenze emerse.

Nell'ambito della strategia di sviluppo urbano-sostenibile della Città di Reggio Emilia, il quartiere Santa Croce, che oggi, in seguito alla chiusura delle sue fabbriche, ha perso la sua vocazione originaria ritrovandosi in una situazione di marginalità economico/sociale e di patrimonio edilizio dismesso e in attesa di trasformazione, assume un ruolo centrale nelle politiche urbane al fine di ricostruire una relazione stretta tra la ridefinizione del modello di sviluppo economico locale e il progetto di città. Lo strumento per dare corso alle politiche pubbliche è il Programma di Rigenerazione Urbana del quartiere Santa Croce (PRU-qsSC), candidato al bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", di cui al DPCM 25/05/2016.

Il PRU-qsSC si articola su tre aree tematiche di lavoro:

1_PARCO INNOVAZIONE (capannone 15B/C, capannone 17 e capannone 18);
2_QUARTIERE (capannone 15A, via Gioia 24, via Gioia 22/A, via Gioia 22/B, via Gioia 22/C, via Gioia 4, viale Ramazzini 35, ex deposito ferroviario via Talami, riqualificazione viale Ramazzini ovest, via Gioia e via Veneri-sud, via Talami);
3_COLLEGAMENTI INFRASTRUTTURALI QUARTIERE-CITTA' (riqualificazione piazzale Europa secondo stralcio, riqualificazione viale Ramazzini est).
Una quarta area tematica trasversale riguarda invece gli obiettivi di salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione del bene architettonico, storico e culturale Officine Meccaniche Reggiane.

Nel Dicembre 2017 è stato adottato il PRU DENOMINATO "PRU IP - BANDO PERIFERIE REGGIANE/SANTA CROCE", IN VARIANTE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL POC VIGENTE, FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO E ALL'INTEGRAZIONE DEL "PRU IP-1A".

Il PRU prevede due stralci

- il sub-comparto est ("PRU_IP-1a.bis - Ambito Centro Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane - Capannone 19, capannone 18, capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di viale Ramazzini e capannone 15") che costituisce il primo consolidato nucleo del "Parco della conoscenza, innovazione e creatività" ed è costituito dai centri di ricerca già esistenti: il Centro Internazionale Loris Malaguzzi e il Tecnopolo (capannone 19) che comprende laboratori universitari e centri di ricerca per il trasferimento tecnologico; e che assorbe il PRU_IP-1a) estendendolo al capannone 15;

- il sub-comparto ovest ("PRU_IP-1b - Ambito Santa Croce - Via Gioia, via Talami, via Veneri sud e viale Ramazzini ovest") che prevede il riuso -anche temporaneo- di ambiti produttivi dismessi, sia pubblici che privati, verso funzioni principalmente finalizzate ad ospitare enti e associazioni volte ad offrire servizi di interesse generale (in ambito culturale, sociale, sportivo, ecc...), con il fine di attivare

nuove dinamiche di innovazione sociale in grado di ri-creare interazione fra il quartiere e le polarità pubbliche presenti, di aumentare il presidio del territorio, di favorire le relazioni interculturali e, più in generale, di sviluppare nuove forme di cittadinanza attiva;

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Rigenerazione urbana quartieri e ville

Obiettivo Prioritario

2018_OB_6130_1 **rigenerare immobili privati dismessi con usi temporanei di interesse pubblico/
ampliare interventi di recupero nell'ex officine reggiane**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_6130_1_1	n. di interventi di riuso temporaneo attivati	5	5	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6130_1	BANDO PERIFERIE_RIUSO TEMPORANEO collaborazione al coordinamento progettuale di riuso temporaneo dei capannoni dismessi	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_6130_1	BANDO PERIFERIE_RIUSO TEMPORANEO collaborazione alla definizione degli accordi con i proprietari e associazioni per utilizzo/gestione immobili	Previsto	01/01/2018	01/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	01/06/2018
Nota: La fase di collaborazione alla predisposizione degli accordi per la parte urbanistica è completata.					
3	2018_OB_6130_1	BANDO PERIFERIE_RIUSO SANTA CROCE collaborazione ai progetti di partecipazione e coinvolgimento del quartiere santa croce	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_6130_1	BANDO PERIFERIE_RIUSO TEMPORANEO collaborazione all'individuazione di un format comunicativo delle azioni di riuso temporaneo	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_6130_1	PRU REGGIANE SANTA CROCE_ conferenza dei servizi per la raccolta pareri enti	Previsto	01/01/2018	30/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	19/03/2018
Nota:					
6	2018_OB_6130_1	PRU REGGIANE SANTA CROCE_ controdeduzione alle osservazioni e riscontro ai pareri pervenuti	Previsto	01/03/2018	30/06/2018
			Effettivo	12/02/2018	19/03/2018
Nota:					
7	2018_OB_6130_1	PRU REGGIANE SANTA CROCE_ predisposizione degli elaborati definitivi e rassegna al Consiglio	Previsto	01/03/2018	01/11/2018
			Effettivo	01/03/2018	03/12/2018
Nota: PRU APPROVATO IN Consiglio Comunale IL 03/12/2018 CON DELIBERA N. 134					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fenderico Raffaele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Iori Elisa	Dirigente	5,00 %
Scuteri Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %

2018_PG_6131

Azioni di rigenerazione dell'area produttiva del Villaggio Industriale Crostolo come già fatto per l'APEA di Mancasale per attivare interventi di qualificazione produttiva delle aziende insediate.

Descrizione

In analogia a quanto già effettuato per l'APEA di Mancasale che ha visto con delibera di Giunta Comunale n. 233 del 02/12/2014 l'approvazione di un Protocollo d'intesa tra Comune di Reggio Emilia, Unindustria, CNA, Legacoop, Confocoperative, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Camera di Commercio, Iren Ambiente, per la definizione e promozione di un sistema di azioni e progetto finalizzati alla rigenerazione dell'area produttiva di Mancasale" stipulato in data 04/12/2014, per il Villaggio Industriale Crostolo è stato approvato e stipulato in dicembre 2017 un addendum al Protocollo Mancasale finalizzato a:

- Semplificazione normativa del RUE per agevolare i processi di rigenerazione urbana diffusi finalizzati alla qualificazione e ottimizzazione dell'attività produttiva, ammodernamento e riassetto aziendale come previsto all'art. 4.3.3 comma 5 delle NA del RUE vigente per l'Ambito di riqualificazione Mancasale;
 - Realizzazione di tutte predisposizioni necessarie per un futuro estendimento della rete di fibra ottica all'interno della zona industriale;
 - Installazione di pannelli luminosi informativi a messaggio variabile (PMV) integrati in appositi totem segnaletici, negli ingressi alla z.i. di via Neviani e via Bertani Davoli, che diventeranno la segnalazione fisica dei varchi il tutto a favore di una maggiore raggiungibilità delle aree;
 - Installazione di telecamere sia per il controllo dell'area (contesto) che per il riconoscimento e la lettura delle targhe (OCR). Verranno interessati gli assi viari principali di accesso (Via Neviani, via Brodolini, via Colletta, via Bertani Davoli, via dei Gonzaga).
- Realizzazione di tutte predisposizioni e i collegamenti in fibra ottica degli apparati;
- Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altrettanti dotati di tecnologia a LED con maggiore efficienza e risparmio energetico.
- Verifica della funzionalità delle linee interrate con la possibilità di intervenire puntualmente dove ci siano criticità;
- Riqualificazione e rifunionalizzazione dei viali di collegamento e attraversamento

La nuova disciplina normativa prevederà la semplificazione dei processi di rigenerazione dei tessuti produttivi esistenti (qualificazione, ammodernamento e ottimizzazione dell'attività produttiva, riassetto e nuovi insediamenti aziendali) incentivandone la riconversione verso le mutate esigenze dei moderni sistemi legati alla manifattura ed alla logistica, con una modalità attuativa che amplia le possibilità di realizzare interventi edilizi diretti al di fuori della programmazione del POC, ma nel rispetto delle indicazioni strategiche dettate dal PSC e dal POC stesso, fornendo tuttavia soglie e modalità tali da garantire un adeguato governo delle trasformazioni. Gli interventi maggiormente significativi, di ristrutturazione urbanistica, saranno assoggettati a titolo abilitativo convenzionato e saranno condizionati alla realizzazione delle dotazioni territoriali ed al versamento dei contributi previsti per il POC, garantendo pertanto il governo e la valenza pubblica degli interventi di trasformazione. Si prevede la possibilità di insediare funzioni per servizi e attrezzature di interesse collettivo all'interno dell'area destinata a Vp, e di usi b1 e b2, consentendo di provvedere l'ambito produttivo delle necessarie dotazioni complementari. Inoltre viene prevista la possibilità di insediare usi b.12 (con realizzazione delle necessarie dotazioni di standard) e b 10.3 (destinazione questa legata ad esigenze connesse alla nuova vocazione dell'area connessa al nodo mediopadano).

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Infrastrutture
Azione	Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6131_1 attivare incentivi e azioni di rigenerazione del Villaggio Industriale Crostolo

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6131_1_2	numero interventi di riqualificazione e nuova costruzione Villaggio Crostolo	3	30	201812
	Nota: Bucher Hydraulic rilasciato in data 2.08.2018 con il n° 87497.2018 (ampliamento fabbricato produttivo). 2 interventi di ristrutturazione in via Gonzaga 54 e via Gasparini 13			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_6131_2 Attivare azioni di riqualificazione dell'area produttiva di Mancasale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_6131_2_1	numero interventi di riqualificazione e nuova costruzione in Mancasale	5	13	201812
	Nota: n.1 pdc e n. 12 scia			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6131_1	VILLAGGIO CROSTOLO_ predisposizione della bozza normativa di modifica del RUE per incentivare azioni di rigenerazione del tessuto produttivo esistente	Previsto	01/01/2018	01/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	01/06/2018
Nota:					
2	2018_OB_6131_1	VILLAGGIO CROSTOLO_ istruttoria delle osservazioni/pareri pervenuti alla variante normativa al RUE	Previsto	15/10/2018	01/04/2019
			Effettivo	01/12/2018	
Nota: La variante ha subito uno slittamento. E' stata adottata il 12/11/2018					
3	2018_OB_6131_1	VILLAGGIO CROSTOLO_ Coordinamento della progettazione delle opere di urbanizzazione e interventi edilizi	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_6131_2	MANCASALE_ Coordinamento della progettazione delle opere di urbanizzazione e interventi edilizi	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Marco	Posizione Organizzativa	5,00 %
Cingi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Galuppo Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Elisa	Dirigente	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_6139

predisposizione di Variante al RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.

Descrizione

Predisposizione di apposita Variante al RUE per la definizione, nella cartografia e nella normativa, delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.

Progetto prioritario di rigenerazione urbana 31.3 " variante generale PSC e RUE e semplificazione delle procedure" come da indirizzo strategico della Giunta Comunale. In anticipazione rispetto alla nuova legge regionale sulla riduzione del consumo di suolo la variante, attraverso un'analisi puntuale della città esistente, dei tessuti consolidati e dei piani urbanistici in attuazione, individuerà micro azioni di rigenerazione urbana da normare attraverso un'attuazione incrementale che va dagli interventi diretti, permessi di costruire convenzionati o demandandone l'attuazione agli accordi operativi.

Verranno individuati i requisiti minimi di sostenibilità urbana ed edilizia degli interventi in attuazione diretta o convenzionata, finalizzati ad aumentare le prestazioni ambientali, energetiche e sismiche degli edifici e del contesto urbano nel quale gravitano.

La variante prevede anche la suddivisione dell'attuale apparato normativo del RUE in RE_Regolamento edilizio e RU_Regolamento urbanistico.

In particolare l'RE dovrà essere strutturato secondo quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale n. 922 del 28/06/2017 ed in applicazione del Regolamento tipo statale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Rigenerazione urbana
Azione	Qualità del progetto urbano ed edilizio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_6139_1 semplificare i processi/procedimenti per la rigenerazione della città esistente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_6139_1_1	N. azioni di microgenerazione	2	3	201812
	Nota:			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6139_1	gestione del percorso di condivisione con associazioni e enti dei contenuti di variante	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_6139_1	RU_analisi dei tessuti della città consolidata per macro sistemi urbani con individuazione degli standard di qualità per interventi diretti	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	12/11/2018
Nota:					
3	2018_OB_6139_1	RU_ ultimazione dell'analisi dello stato di attuazione dei PUA	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	12/11/2018
Nota:					
4	2018_OB_6139_1	RU_predisposizione dell'apparato normativo del regolamento urbanistico	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	12/11/2018
Nota:					
5	2018_OB_6139_1	RU_collaborazione all'individuazione dei luoghi di culto presenti sul territorio	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	12/11/2018
Nota:					
6	2018_OB_6139_1	RU_definizione della proposta normativa per l'individuazione di luoghi di culto	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	12/11/2018
Nota:					
7	2018_OB_6139_1	RE_predisposizione del nuovo regolamento edilizio tipo, assorbendo le attuali norme di RUE e integrandole	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	12/11/2018
Nota:					
8	2018_OB_6139_1	RU +RE_rassegna degli elaborati e redazione della delibera di adozione in Consiglio Comunale della proposta di variante	Previsto	01/10/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/11/2018	12/11/2018
Nota:					
9	2018_OB_6139_1	RU+RE_predisposizione in Giunta di delibera con criteri per accoglimento osservazioni	Previsto	01/10/2018	31/12/2018
			Effettivo	12/11/2018	

Nota:	La fase subirà un ritardo in quanto l'adozione della variante è avvenuta il 12/11/2018				
10	2018_OB_6139_1	RU+RE_ proposta di controdeduzione e riscontro ai pareri pervenuti	Previsto	01/01/2019	01/04/2019
			Effettivo	01/01/2019	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bertani Marco	Posizione Organizzativa	5,00 %
Fenderico Raffaele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	17,00 %
Ferrari Stella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Forlè Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Iori Elisa	Dirigente	6,00 %
Morini Carlotta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pellati Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Scuteri Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Terenziani Mariapia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %
Treville Aldo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Vellani Giovanna	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_6637

Utilizzare la piattaforma SIEDER della Regione Emilia Romagna per l'invio on line delle pratiche edilizie da parte dei professionisti e acquisizione dei dati.

Descrizione

Con l'entrata in vigore in data 28/9/2013 della nuova legge regionale n.15/2013 "semplificazione della disciplina edilizia" la Regione E.R. ha introdotto la nuova modulistica regionale, modificato le procedure edilizie e ha proposto la piattaforma telematica regionale SIEDER per l'invio on line delle pratiche.

Il progetto SIEDER prevede lo sviluppo di un Sistema Integrato per l'Edilizia per l'intero territorio regionale in grado di veicolare qualsiasi istanza comunque denominata in tema edilizio, secondo la modulistica vigente per l'edilizia e i dati necessari alla descrizione della trasformazione edilizia attraverso l'istituzione del Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) ed il popolamento della Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI).

Il SIEDER è un sistema evoluto basato sulla modulistica edilizia regionale in grado di guidare il professionista nella compilazione della pratica e consente la gestione storica delle pratiche presentate nel tempo.

Per inoltrare telematicamente la pratica edilizia attraverso il portale SIEDER sarà richiesta, oltre alla registrazione al portale, il possesso di credenziali di autenticazione ad alta affidabilità al sistema FedERa, Firma Digitale, Posta Elettronica Certificata e di appositi software per la creazione di allegati digitali conformi alle specifiche ISO 19005-1 (PDF/A-1).

I dati comunicati on line verranno trasferiti nei sistemi informatici del Comune che dovranno essere in grado di effettuare controlli sulla correttezza dei dati immessi, anche attraverso l'accesso ad alcuni archivi informatici dell'Amministrazione comunale: tali dati andranno a popolare l'ACI, il DB dell'Edilizia e gli archivi del SIT e saranno utilizzati per rilevamenti e monitoraggi.

Il Servizio, in collaborazione con il CUED, dovrà adeguare le procedure di acquisizione, istruttoria e rilascio delle pratiche dematerializzate provenienti dal SIEDER, tenendo conto delle specifiche di integrazione rilasciate dalla RER, con il sistema di protocollo e gestionale edilizia in dotazione all'ente.

Dal 1 Marzo 2018 le comunicazioni di inizio lavori per opere edilizie (CIL) devono essere presentate solo attraverso la piattaforma SIEDER, mentre è facoltativo l'inoltro della SCIA.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Semplificazione amministrativa

Obiettivo Prioritario

2018_OB_6637_1 Progetto rivolto al miglioramento dell'accessibilità e dell'informatizzazione nell'ambito della semplificazione amministrativa

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_6637_1_1	NUMERO DI PRATICHE INViate TRAMITE LA PIATTAFORMA SIEDER	400	2280	201812
Nota: dati dello sportello SUE riguardanti la complessità delle pratiche edilizie presentate (dal mese di marzo è obbligatorio inviare le CIL con SIEDER)				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6637_1	PARTECIPARE A TAVOLI DI LAVORO INERENTI LA PIATTAFORMA SIEDER	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_6637_1	VERIFICARE LA PIATTAFORMA SIEDER IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE PRATICHE EDILIZIE E LORO ALLEGATI	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_6637_1	VERIFICARE L'ITER PROCEDURALE DELLE PRATICHE ACQUISITE CON SIEDER	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_6637_1	AGGIORNAMENTO ACI (ANAGRAFE COMUNALE IMMOBILI)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Barbieri Fabrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bedeschi Mirna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cingi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Forlè Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Franceschini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Grasselli Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Elisa	Dirigente	4,00 %
Parmiggiani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Pellati Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Scuteri Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Terenziani Mariapia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PG_6643

Coordinamento della Commissione Comunale di vigilanza Pubblici Spettacoli

Descrizione

Coordinamento della Commissione Comunale di vigilanza Pubblici Spettacoli

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico

Sicurezza

Azione

Presidio del territorio

Obiettivo Prioritario

2018_OB_6643_1

Tutelare la pubblica incolumità relativamente ai pubblici spettacoli

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_6643_1_1	percentuale di istruttoria e controllo delle domande presentate di pubblici spettacoli	100	100	201809
Nota: i lavori potranno iniziare dopo l'assegnazione del personale così come concordato con il Gabinetto del Sindaco. Consuntivo: dal 09/2018 l'attività è in carico ad altro servizio				

Obiettivo Prioritario

2018_OB_6643_2

Predisposizione modulistica relativa ai pubblici spettacoli

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_6643_2_1	Elaborazione del manuale di funzionamento dei Pubblici Spettacoli e relativa modulistica, in collaborazione con il SUAP	31/12/2018	17/09/2018	201812
Nota: Consuntivo: dal 09/2018 l'attività è in carico ad altro servizio				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_6643_1	Verifica e formulazione dei pareri e prescrizioni conformemente alle norme dei progetti presentati	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	17/09/2018
Nota:	Consuntivo: dal 09/2018 l'attività è in carico ad altro servizio				
2	2018_OB_6643_1	Controllo sul posto del rispetto delle prescrizioni	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	17/09/2018
Nota:	Consuntivo: dal 09/2018 l'attività è in carico ad altro servizio				
3	2018_OB_6643_1	Stesura del verbale per ogni domanda presentata finalizzata al rilascio delle licenze da parte del SUAP	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	17/09/2018
Nota:	Consuntivo: dal 09/2018 l'attività è in carico ad altro servizio				
4	2018_OB_6643_1	Informazione preventiva ai tecnici e committenti in materia	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	17/09/2018
Nota:	Consuntivo: dal 09/2018 l'attività è in carico ad altro servizio				
5	2018_OB_6643_1	Rispetto legalità delle norme edilizie	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	17/09/2018
Nota:	Consuntivo: dal 09/2018 l'attività è in carico ad altro servizio				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Pecorini Daniele	Dirigente	10,00 %

Analisi risultati

Progetto

S_06801

Demolizione opere abusive

Descrizione

Coordinamento e gestione tecnico-amministrativa dell'esecuzione degli interventi di demolizione di abusi eseguiti su aree pubbliche e private

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico

Sicurezza

Azione

Presidio del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
80.000,00	80.000,00	11.681,50	11.681,50	14,6 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_068_1

Garantire la demolizione di almeno 3 manufatti abusivi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_068_1_1	n. demolizioni manufatti abusivi >=	3	0	201809
Nota: non è stato assegnato il personale promesso indispensabile all'attività. Consuntivo: dal 09/2018 l'attività è in carico ad altro servizio				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/04/2018	30/06/2018
			Effettivo	24/07/2017	
Nota:					
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	30/06/2018	01/07/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	29/06/2019	30/06/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 25020 Art. 00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'	80.000,00
Totale		80.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Pecorini Daniele	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

70 - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING

Dirigente responsabile: Davoli Elena Edgarda

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2018_PD_70PA	Anticorruzione		
			2018_PD_70PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	Promozione e Internazionalizzazione	Marketing del territorio (servizi di incoming)	2018_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	316.738,53	48,31 %
			2018_PG_1102	Valorizzazione eccellenze enogastronomiche del territorio-sviluppo di Agrifood		
			2018_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	65.600,00	10,01 %
			2018_PG_7051	Costruzione calendario eventi centro storico		
			2018_PG_7053	Riorganizzazione funzionale e logistica ufficio lat.		
				Totale Azione	382.338,53	58,31 %
		Valorizzazione Sistema Commerciale Centro Storico	2018_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	273.310,82	41,69 %
				Totale Azione	273.310,82	41,69 %
				Totale Obiettivo	655.649,35	100,00 %
				Totale Indirizzo	655.649,35	100,00 %
				Totale CDR	655.649,35	100,00 %

Prodotto

2018_PD_1101

Miglioramento offerta e promozione turistica

Descrizione

Le funzioni svolte e che si confermano sono relative a :
 Gestione dell'ufficio informazioni ed accoglienza turistica, così come previsto dalla L.R. n. 4/2016;
 Partecipazione al Situr Regionale, con la gestione del sito Internet turistico - L.R.4/2016;
 Partecipazione a Destinazione Turistica Emilia (L.R. 4/2016) e azioni conseguenti.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Promozione e Internazionalizzazione
Azione	Marketing del territorio (servizi di incoming)

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
261.500,00	74.500,00	77.214,30	37.214,30	103,6 %

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
14.985,00	14.985,00	14.986,37	29.972,74	100,0 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
362.002,00	173.169,00	170.140,31	95.459,90	98,3 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
152.985,00	152.985,00	146.598,22	146.598,22	95,8 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_1101_1 MIGLIORARE LA PROMOZIONE E L'ACCOGLIENZA TURISTICA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_1101_1_1	Presenze (pernotti) nelle strutture ricettive cittadine	270000	373736	201812
	Nota: DUP il dato Istat 2018 sarà validato l'anno successivo. il dato raccolto dal Servizio Regionale di Statistica è al 31.10.2018.			
M_1101_1_2	Numero contatti front ufficio lat (accessi + telefonate)	10000	12720	201812
	Nota: Il valore era atteso in leggero calo perché è aumentato il numero di giornate di chiusura annuali (lunedì) ma invece il numero totale dei contatti è aumentato			
M_1101_1_3	Aumento percentuale annuale del 5% del numero dei followers (Facebook, Instagram, twitter)	5	35,84	201812
	Nota: +21,5% Fb; + 68% instagram; + 18% Twitter: La media è del 35,84%			
M_1101_1_4	Entrate realizzate dalla vendita gadgetistica e merchandising	1300	2112	201812
	Nota:			

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_1101_1_5	Numero visualizzazioni pagine sito turistico	1400000	1514590	201812
	Nota: DUP			
M_1101_1_6	n. ^ presenze previste	600	757	201812
	Nota: numero totale di accessi alle torre			

Fasi/Attività					
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_1101_1	Gestione e implementazione Social Media Turismoreggioemilia	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_1101_1	Ducato Estense: sviluppo della valorizzazione dei luoghi estensi di Reggio Emilia, anche con riguardo alla promozione turistica.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_1101_1	Relazioni con Destinazione Emilia, (L.R. N. 5/2016)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_1101_1	Aperture straordinarie Torre del Bordello	Previsto	13/05/2018	31/12/2018
			Effettivo	13/05/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_1101_1	Gestione ufficio informazioni e accoglienza turistica	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
6	2018_OB_1101_1	Sito Internet turistico: gestione e piccole modifiche	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 00490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO			12.500,00	
Cap. 01101 Art. 00	IMPOSTA DI SOGGIORNO ===VEGG. CAP U/35026-35027===				
Cap. 02055 Art. 00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVA NTE IVA	1.500,00			
Cap. 03645 Art. 00	TRASFERIMENTI REG.LI/PROV.LI DI CUI ALLA L.R.N.7 DEL 4/3/98 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI DI BASE	10.000,00			
Cap. 03647 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO	23.000,00			
Cap. 03649 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. U 35028 ==	40.000,00			
Cap. 09165 Art. 01	CONTRIBUTO PROV.LE ED PER ALLESTIMENTO SPAZI DI GESTIONE E INIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRITORIO vegg. q.p. cap.U41113/2		14.985,00		
Cap. 35001 Art. 00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO			53.252,00	
Cap. 35021 Art. 00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)			28.505,68	
Cap. 35021 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE CONNESSE AL TURISMO			1.000,00	
Cap. 35021 Art. 04	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE CONNESSE A INIZIATIVE PER IL TURISMO			1.911,32	
Cap. 35024 Art. 00	TRASFERIM. AD ALTRI DI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI.			36.000,00	

Cap. 35026 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CA P E/1101===				
Cap. 35028 Art. 00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==			40.000,00	
Cap. 40211 Art. 01	ALLESTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE E SPAZI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E ATTIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTR				138.000,00
Cap. 41113 Art. 02	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI PER COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO (q.parte vegg. E. 2015 9165/1 contr.Provincia allees				14.985,00
Totale		74.500,00	14.985,00	173.169,00	152.985,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Agnese Di Donato	Collaborazione coordinata continuativa	90,00 %
Davoli Elena Edgarda	Dirigente	25,00 %
Ilaria Vendemiati	Collaborazione coordinata continuativa	90,00 %
Lasagni Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	44,00 %
Massimo Campobianchi	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Simona Mannari	Collaborazione coordinata continuativa	5,00 %
Valeriani Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_70PA

Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.

La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.

Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell'Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.

L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPCT semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente

In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_70PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_70PA_1_2	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	100	201812
	Nota: *Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT.			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_70PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC in relazione alle specifiche misure anticorruzione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_70PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	15	201806
	Nota:			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Davoli Elena Edgarda	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_70PT

Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione. Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_70PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_70PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore*	90	95	201812
Nota: *Il dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT.				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bonezzi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Davoli Elena Edgarda	Dirigente	1,00 %
Lasagni Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Valeriani Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_1102

Valorizzazione eccellenze enogastronomiche del territorio-sviluppo di Agrifood

Descrizione

Potenziamento delle azioni di Marketing del territorio (servizi di incoming)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Marketing del territorio (servizi di incoming)

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_1102_1

Promozione delle azioni di marketing del territorio.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_1102_1_1	Soggetti istituzionali coinvolti	8	11	201812
	Nota: C.R.P.A. e Unimore, Dte, CCIAA 3 Ass. agricole, Ass. Panificatori Confesercenti, Ass.Confcommercio, Consorzio di Zibello, Istituto Motti			
M_1102_1_2	Soggetti privati coinvolti	3	8	201812
	Nota: Compagnia della Spergola; , Pro loco Carpineti, Pro loco Correggio, Casali Vini, Birreria Farnese, Nonna Lea, Chef to Chef, Confraternita Aceto Balsamico			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_1102_1	Organizzazione evento Agripride in collaborazione con l'Unimore e C.R.P.A.	Previsto	01/06/2018	30/11/2018
			Effettivo	01/06/2018	30/11/2018
Nota:					
2	2018_OB_1102_1	Collaborazione con Consorzi e Imprenditori dell'agroalimentare.	Previsto	01/10/2018	30/11/2018
			Effettivo	01/10/2018	30/11/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bonezzi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Davoli Elena Edgarda	Dirigente	5,00 %
Simona Mannari	Collaborazione coordinata continuativa	5,00 %
Valeriani Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_7024

Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)

Descrizione

Il Progetto di valorizzazione e gestione condivisa del centro storico di Reggio Emilia, di cui alla Legge Regionale n. 41/97, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dalla CCIAA, ha lo scopo di realizzare azioni coordinate, continuative e condivise fra diversi soggetti interessati alla valorizzazione della funzione commerciale dei centri storici. Nell'ambito della convenzione stipulata tra Comune, CCIAA, Confcommercio, Confesercenti, CNA e Lapam Confartigianato si è costituito il Tavolo unico del Commercio (TUC) con funzioni di indirizzo e controllo sulle azioni progettuali di valorizzazione e gestione condivisa del centro cittadino. Nell'ottica di migliorare l'attrattività del centro storico, per renderlo un luogo piacevole da vivere e frequentare, si realizzeranno iniziative di animazione del centro storico ed il coordinamento tra gli appuntamenti organizzati da altri soggetti (Istituzioni, Associazioni di Via, privati). Tra le iniziative saranno riproposti i Mercoledì Rosa, Reggionarra, Natale a Reggio Emilia, il Concerto di S. Silvestro. In continuità con le azioni dell'anno precedente, in stretta connessione con i servizi competenti, si proseguirà nell'azione di individuazione delle strategie per programmare e realizzare mercati di qualità nel centro storico durante l'arco dell'intero anno.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Valorizzazione Sistema Commerciale Centro Storico

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
80.000,00	168.100,00	146.090,03	0,00	86,9 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
136.854,50	313.087,50	273.310,82	98.966,77	87,3 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.290,00	12.290,00	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_7024_1

SVILUPPARE IL PROCESSO DI GOVERNANCE ATTRAVERSO IL TAVOLO UNICO DI COORDINAMENTO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_7024_1_1	Coinvolgere almeno il 30% degli operatori commerciali alle iniziative di animazione promozione e formazione nell'ambito del progetto di valorizzazione commerciale del centro storico.	500	619	201812
	Nota: DUP			
M_7024_1_2	Numero negozi centro storico	979	1000	201812
	Nota: DUP. Sulla base dei dati rilevati al 31.12.2017 il valore atteso 2018 è stato riparametrato a 979 e quindi il saldo tra aperture e chiusure è pari a 0.			
M_7024_1_3	Saldo (variazione) aperture/chiusure negozi (Comm.+ Pubb. Esercizi)	6	9	201812
	Nota: Vedi nota indicatore M_7024_1_2 dati forniti da SUAP il 16.1.2019			
M_7024_1_4	Numero grandi eventi culturali e ricreativi in Centro storico	10	11	201812
	Nota: DUP			
M_7024_1_6	Numero soggetti/stakeholders coinvolti per la realizzazione calendario eventi	32	44	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_7024_1	Realizzazione del nuovo progetto regionale di valorizzazione centro storico.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_7024_1	Coordinamento delle ATI del Centro storico	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 00490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO		55.496,50	
Cap. 03497 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING" ==	10.000,00		
Cap. 03523 Art. 02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==		73.210,00	
Cap. 03648 Art. 00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG. CAP/U 3524 - 3523/2 ==	55.000,00		
Cap. 03723 Art. 03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	103.100,00		
Cap. 25023 Art. 01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.		103.100,00	
Cap. 32327 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIAL		10.000,00	
Cap. 35001 Art. 00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO		30.648,00	
Cap. 35021 Art. 00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)		26.883,00	
Cap. 35024 Art. 00	TRASFERIM. AD ALTRI DI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI.		13.750,00	

Cap. 40210 Art. 01	BANDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (TENDE)vegg. quota parte E. contr. POC 972			12.290,00
Totale		168.100,00	313.087,50	12.290,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boiardi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Bonezzi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	34,00 %
Davoli Elena Edgarda	Dirigente	33,00 %
Lasagni Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Simona Mannari	Collaborazione coordinata continuativa	55,00 %
Valeriani Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_7050

Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.

Descrizione

ReggioNarra è progetto sull'arte della narrazione che per la sua valenza culturale, educativa e di marketing territoriale è riconosciuto come progetto strategico a livello cittadino.

Il progetto è coordinato, per la parte organizzativa, comunicativa ed educativa dal Servizio Valorizzazione comm.le e Incoming del Comune di Reggio Emilia e dall'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia ed è realizzato in collaborazione con le Farmacie Comunali Riunite, la Fondazione I Teatri, la Fondazione Nazionale della Danza, la Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi, l'Istituto Di Alta Formazione Di Studi Musicali A. Peri e Reggio Children Srl hanno ritenuto importante formalizzare il loro impegno per la coprogettazione di Reggionarra attraverso la stipula di un Protocollo d'Intesa per il periodo 2016 – 2019.

L'edizione 2018 è programmata per il periodo 18-20 maggio nel centro storico della città dove più di 30 luoghi pubblici e privati saranno animati da artisti professionisti e genitori narratori con storie dirette ad attrarre un pubblico eterogeneo, composto non solo

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Marketing del territorio (servizi di incoming)

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
25.000,00	25.000,00	24.400,00	24.400,00	97,6 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
127.500,00	66.200,00	65.600,00	65.600,00	99,1 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_7050_1

SVILUPPARE REGGIONARRA COME PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_7050_1_1	Consolidare il numero dei luoghi delle narrazioni	36	37	201805
	Nota: DUP			
P_7050_1_2	Consolidare il Numero di partecipanti	25000	25000	201805
	Nota: DUP			
P_7050_1_3	Consolidare il coinvolgimento dei soggetti cittadini (istituzioni, associazioni, privati).	49	51	201805

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
	Nota: DUP			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_7050_1	Coordinamento con: Istituzione SCI, RC srl, Fondazione RC, I teatri, Fondazione Danza, Istituto Peri, FCR, ...	Previsto	01/01/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/05/2018
Nota:					
2	2018_OB_7050_1	Programmazione e gestione evento	Previsto	01/01/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/05/2018
Nota:					
3	2018_OB_7050_1	Sviluppare la comunicazione dell'evento	Previsto	01/03/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/03/2018	31/05/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO		
Cap. 03723 Art. 03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	25.000,00	
Cap. 25023 Art. 01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO ==VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.		25.000,00
Cap. 35021 Art. 00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)		41.200,00
Totale		25.000,00	66.200,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boiardi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Bonezzi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Davoli Elena Edgarda	Dirigente	20,00 %
Lasagni Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Simona Mannari	Collaborazione coordinata continuativa	5,00 %
Valeriani Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_7051

Costruzione calendario eventi centro storico

Descrizione

La realizzazione di un calendario unico degli eventi si inserisce nell'ambito della promozione delle iniziative di animazione del centro storico con lo scopo di diffondere maggiormente, anche in ambito extraprovinciale, l'informazione degli eventi per aumentare la capacità attrattiva del centro storico di Reggio Emilia.
Con questo strumento si intende dare organicità a una programmazione ricca e variegata di eventi che si svolgono nelle piazze e in altri luoghi pubblici prestigiosi del centro storico, evitando sovrapposizioni e migliorando l'attività di comunicazione.
Il calendario unico è pensato anche in un'ottica turistica, con distribuzione negli alberghi e nei negozi del Centro storico oltre che negli Uffici di informazione e accoglienza turistica della provincia, in alcuni comuni reggiani, nei comuni di Parma e Piacenza (Destinazione Turistica Emilia) e nel comune di Modena.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Promozione e Internazionalizzazione
Azione	Marketing del territorio (servizi di incoming)

Obiettivo Prioritario

2018_OB_7051_1 PROMOZIONE DEGLI EVENTI CITTADINI

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_7051_1_1	Numero di stakeholders	25	36	201812
	Nota: Vedi elenco in documentale			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_7051_1	Elaborazione del cartellone con coordinamento uffici/stakeholders del territorio che collaborano per il calendario	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_7051_1	Verifica e ridefinizione delle strategie di comunicazione.	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boiardi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Davoli Elena Edgarda	Dirigente	5,00 %
Simona Mannari	Collaborazione coordinata continuativa	20,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_7053

Riorganizzazione funzionale e logistica ufficio Iat.

Descrizione

Il Servizio Valorizzazione Comm.le e Incoming, che ha attivato un percorso di innovazione e riqualificazione dei servizi di accoglienza e informazione turistica, dando così continuità alle sinergie realizzate in occasione di Expo 2015, nel corso del 2018 porterà a termine il processo di riprogettazione dell'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) sia in termini di innovazione nell'offerta di servizi che di riqualificazione degli spazi.

L'Ufficio IAT sarà trasferito negli originari locali di Via Farini 1/a dotati di spazi che meglio si adattano, da un punto di vista logistico e allestitivo, ad una rivisitazione in chiave innovativa delle funzioni dello IAT e ad una valorizzazione dei servizi offerti; si configurerà come luogo di erogazione di servizi ad alta intensità di innovazione tecnologica in grado di restituire, attraverso video e strumenti di promozione interattivi, le unicità del territorio e creare un network di interlocutori locali, rivolgendosi non solo ai turisti ma anche ai cittadini, in grado di valorizzare ed esprimere il pieno potenziale di richiamo delle sue eccellenze (eventi, food, innovazione tecnologica, sport, ambiente, ecc...).

Il Progetto ha avuto una fase di studio, di analisi ed amministrativa, nell'anno 2017, come fase del Prodotto Offerta e Miglioramento promozione -Vedi 2017_PD_1101.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Marketing del territorio (servizi di incoming)

Obiettivo Prioritario

2018_OB_7053_1

MIGLIORARE LA PROMOZIONE TURISTICA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_7053_1_2	Numero di iniziative/eventi promozionali	3	6	201812
	Nota: "Reggio is a beautiful city". performance e visita a luoghi segreti. Evento del 12 maggio ed evento del 20 giugno -mercoledì rosa-; evento del 30 settembre, evento del 21 ottobre, del 25 novembre e del 9 dicembre			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_7053_1	Allestimento nuovi locali via Farini 1/a inaugurazione spazio	Previsto	01/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	01/01/2018	12/05/2018
Nota:	L'inaugurazione, fissata per il 21 aprile, è stata posticipata per impossibilità di alcune autorità ad essere presenti				
2	2018_OB_7053_1	Inaugurazione spazio	Previsto	01/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	01/04/2018	12/05/2018
Nota:	L'inaugurazione, fissata al 21 aprile, è stata posticipata per impossibilità ad intervenire di alcune autorità				
3	2018_OB_7053_1	Promozione nuova sede e sperimentazione di iniziative	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	22/04/2018	31/12/2018
Nota:	L'inaugurazione, fissata al 21 aprile, è stata posticipata per impossibilità ad intervenire di alcune autorità				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Agnese Di Donato	Collaborazione coordinata continuativa	10,00 %
Bonezzi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Davoli Elena Edgarda	Dirigente	10,00 %
Ilaria Vendemiati	Collaborazione coordinata continuativa	10,00 %
Lasagni Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Massimo Campobianchi	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Simona Mannari	Collaborazione coordinata continuativa	10,00 %
Valeriani Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

A5 - AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE TERRITORIO E BENI COMUNI

Dirigente responsabile: Magnani Massimo

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA : LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Protagonismo	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale	2018_PG_A513	Realizzazione nell'ambito del POR-FESR 2014_2020 del Laboratorio Aperto presso i Chiostri di San Pietro.	92.229,49	0,83 %
			2018_PG_A538	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: PROMOZIONE BENE CULTURALE		
				Totale Azione	92.229,49	0,83 %
		Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	R_89501	Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro	1.631.091,31	14,60 %
			T_12201	Interventi non prevedibili e urgenti di restauro e risanamento conservativo Chiostri di S.Pietro	28.914,00	0,26 %
			T_13101	MS - Restauro nuova scala Chiostri di San Pietro	0,00	0,00 %
				Totale Azione	1.660.005,31	14,86 %
				Totale Obiettivo	1.752.234,80	15,69 %
				Totale Indirizzo	1.752.234,80	15,69 %
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Cultura	Istituzioni e Fondazioni culturali	T_09801	Contributo in conto impianti alla Fondazione I Teatri	450.000,00	4,03 %
				Totale Azione	450.000,00	4,03 %
		Sistema museale	2018_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali	4.098,74	0,04 %
			2018_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	92.125,23	0,82 %
			2018_PD_9206	Attività di gestione della Biblioteca delle Arti	2.981,76	0,03 %
			2018_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	278.562,64	2,49 %
			2018_PD_9208	Comunicazione, marketing e customer del sistema museale	2.013,00	0,02 %
			2018_PD_9209	Manutenzioni sistema museale	3.460,66	0,03 %
			2018_PD_9210	Laboratori	983,61	0,01 %
			2018_PD_9218	Accessibilità nuovi pubblici musei civici	800,00	0,01 %

PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTUR ALE	Cultura	Sistema museale	2018_PG_9233	Progetto "2200 anni lungo la via Emilia"	27.691,12	0,25 %
			O_84001	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Ex Convento di S.Francesco (sede dei Musei Civici)	28.764,54	0,26 %
				Totale Azione	441.481,30	3,95 %
				Totale Obiettivo	891.481,30	7,98 %
	Educazione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	2018_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie	970.000,00	8,68 %
			R_95801	Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola Don Primo Carretti	20.000,00	0,18 %
			S_97001	Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola S.Teresa	250.000,00	2,24 %
				Totale Azione	1.240.000,00	11,10 %
				Totale Obiettivo	1.240.000,00	11,10 %
	Intercultura	Promozione delle diversità culturali	2018_PG_8943	Progetto "INTEGRA-RE"	294.522,20	2,64 %
				Totale Azione	294.522,20	2,64 %
				Totale Obiettivo	294.522,20	2,64 %
				Totale Indirizzo	2.426.003,50	21,72 %
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2018_PD_A302	Gestione del fondo incentivante		
			2018_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2018	86.479,07	0,77 %
			2018_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2018		
			2018_PD_A536	Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area e coordinamento delle attività amministrativa e contabili	54.981,65	0,49 %
			2018_PD_A5CA	Direzione Area Competitività, Innovazione Sociale, territorio e beni comuni		
				Totale Azione	141.460,72	1,27 %
				Totale Obiettivo	141.460,72	1,27 %
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2018_PD_A5PA	Anticorruzione		
			2018_PD_A5PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Partecipate	Governance con l'ente e il territorio	2018_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl		
				Totale Azione		
		Innovazione organizzativa	2018_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	2018_PG_A533	Acquisizioni aree Chiostri	5.086,56	0,05 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Valorizzazione del patrimonio immobiliare		Totale Azione	5.086,56	0,05 %
				Totale Obiettivo	5.086,56	0,05 %
				Totale Indirizzo	146.547,28	1,31 %
PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	Infrastrutture	Infrastrutture per l'innovazione	2018_PG_5735	Arena Campovolo		
			2018_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana	3.859.883,67	34,55 %
			2018_PG_A54001	Bando periferie (contributo a STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana) 2018		
			2018_PG_A543	Piano città: attuazione dei procedimenti (amministrativi e finanziari) per il trasferimento delle risorse dalla PCM al Comune e da quest'ultimo ai soggetti attuatori (STU Reggiane spa)		
				Totale Azione	3.859.883,67	34,55 %
				Totale Obiettivo	3.859.883,67	34,55 %
	Promozione e Internazionalizzazione	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)	2018_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	9.063,23	0,08 %
			2018_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	226.606,68	2,03 %
			2018_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	381.157,68	3,41 %
			2018_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	6.865,59	0,06 %
			2018_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	26.611,03	0,24 %
			2018_PG_0221	Progetto LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST	53.835,16	0,48 %
			2018_PG_0222	Progetto SMECHANISM		
			2018_PG_0227	Ruolo dell'agricoltura nelle politiche di sviluppo della città	20.000,00	0,18 %
			2018_PG_0231	VENTOTENE - Sostegno iniziative di promozione della cittadinanza europea		
				Totale Azione	724.139,37	6,48 %
		Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)	2018_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	15.000,00	0,13 %
			2018_PG_0213	Progetto AMITIE		
			2018_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	25.324,91	0,23 %
			2018_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	498.447,00	4,46 %
			2018_PG_0228	Progetto QUELIMANE		
			2018_PG_0229	Progetto JASMIN		
			2018_PG_0230	Progetto SALSA		
				Totale Azione	538.771,91	4,82 %
		Marketing del territorio (servizi di incoming)	2018_PG_A537	Progetto Ducato Estense	106.391,66	0,95 %

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	Promozione e Internazionalizzazione	Marketing del territorio (servizi di incoming)	S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	83.758,30	0,75 %
			S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)	31.857,04	0,29 %
			S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	0,00	0,00 %
			S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)	133.487,86	1,19 %
			S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	18.554,80	0,17 %
			S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	72.310,14	0,65 %
			S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	1.370,88	0,01 %
			S_89401	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)	243.293,87	2,18 %
			T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto	81.834,31	0,73 %
			T_09001	Ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e la pubblica via P. Montagnani Marelli(soggetto attuatore Soc.Aeroporto"		
			T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)	16.192,46	0,14 %
				Totale Azione	789.051,32	7,06 %
		Promozione delle eccellenze produttive	2018_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	24.518,09	0,22 %
			2018_PG_0226	Progetto AGRIPRIDE	25.000,00	0,22 %
				Totale Azione	49.518,09	0,44 %
				Totale Obiettivo	2.101.480,69	18,81 %
	Ricerca e innovazione	Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi	T_09101	Ampliamento terrazza Spazio Pause	0,00	0,00 %

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	Ricerca e innovazione	Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi		Totale Azione	0,00	0,00 %
				Totale Obiettivo	0,00	0,00 %
	Talenti creativi	Produzione e diffusione di cultura della contemporaneità	R_98701	Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione collezioni storiche 1° stralcio Lotto B	240.733,85	2,16 %
			R_98702	Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco	282.471,81	2,53 %
				Totale Azione	523.205,66	4,68 %
		Sviluppo di cultura creativa e innovazione	2018_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	23.000,00	0,21 %
				Totale Azione	23.000,00	0,21 %
				Totale Obiettivo	546.205,66	4,89 %
				Totale Indirizzo	6.507.570,02	58,25 %
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Cura della città pubblica	Patrimonio edilizio pubblico	2018_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2018		
			2018_PD_A35301	Contributo ad ACER per opere di ripristino immobili di proprietà comunale danneggiati dal sisma 2012.		
			T_11301	Sponsorizzazione tecnica per la realizzazione dell'impiantistica della Basilica della Ghiara		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Mobilità	Grandi infrastrutture	NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo	0,00	0,00 %
			RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro	0,00	0,00 %
				Totale Azione	0,00	0,00 %
				Totale Obiettivo	0,00	0,00 %
	Rigenerazione urbana	Rigenerazione urbana Centro storico	2018_PG_A539	Bando l'erogazione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle facciate degli edifici del centro storico.	150.000,00	1,34 %
			R_99801	Opere Piazza della Vittoria e aree circostanti		
			S_06201	Restauro e riqualificazione fontane centro storico	95.077,09	0,85 %
			S_06401	Realizzazione Cabina ENEL a servizio del sistema di illuminazione pubblica del parco e delle piazze	42.305,68	0,38 %
			S_06501	Parco del Popolo e sistema piazze Martiri e vittoria – Verde e arredo urbano	51.204,62	0,46 %
				Totale Azione	338.587,39	3,03 %
		Rigenerazione urbana quartieri e ville	2018_PD_A512	PRU Quartieri e Ville		
			2018_PD_A541	PRU Palazzo Poste. Riqualificazione strade e spazi pubblici adiacenti.		
			2018_PD_A542	PRU Quartiere Santa Croce		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo	338.587,39	3,03 %

TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE	Rigenerazione urbana	Rigenerazione urbana quartieri e ville		Totale Indirizzo	338.587,39	3,03 %
				Totale CDR	18.371.117,82	100,00 %

Prodotto

2018_PD_0203

Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione

Descrizione

- Attività generali: organizzazione incontri e gestione accoglienza delegazioni internazionali, gestione programmi di incontro con sedi diplomatiche collegate a territori esteri e aree prioritarie di intervento, attività di supporto all'accoglienza delle delegazioni estere; governance delle attività di scambio e promozione internazionale.
- Reti Nazionali ed Internazionali: gestione delle attività connesse all'adesione a reti internazionali, gestione contatti con membri delle reti (Eurotowns, Alda, Eurocities, Coalizione mondiale contro la pena di morte, Coalizione texana contro la pena di morte, Comunità di Sant'Egidio, Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani).
- Cooperazione internazionale: gestione rete di contatti a livello regionale e nazionale con i principali attori di cooperazione decentrata sul territorio nazionale; organizzazione e gestione eventi sul tema; gestione contatti con attori locali.
- Gestione dei rapporti di gemellaggio in corso e di eventuali e potenziali nuovi rapporti internazionali finalizzati allo scambio di esperienze e conoscenze: gestione dei servizi connessi all'attività istituzionale quali contatti, incontri, iniziative con autorità, supporto all'accoglienza di delegazioni estere, corrispondenza istituzionale, gestione e supporto alle attività di cerimoniale e all'organizzazione di manifestazioni pubbliche connesse alle iniziative stesse.
- Tavolo Sviluppo Economico e Internazionalizzazione: coordinato dall'Amministrazione Comunale, vede la partecipazione dei principali stakeholder economici del territorio, diventando la piattaforma comune per continuare ad operare per la condivisione delle relazioni internazionali, delle delegazioni in arrivo sul nostro territorio e per la ricerca di progetti di filiera e di partnership che possano portare attrattività e valore aggiunto a Reggio Emilia.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Promozione e Internazionalizzazione
Azione	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
5.000,00	5.000,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.200,00	15.200,00	9.063,23	7.705,63	59,6 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0203_1	GOVERNANCE POLITICHE INTERNAZIONALI Costruire il sistema e il processo di governance delle politiche internazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0203_1_1	Numero di delegazioni internazionali accolte	30	34	201812
	Nota:			
M_0203_1_2	Numero di visite ufficiali realizzate presso sedi istituzionali di paesi stranieri	10	13	201812
	Nota:			
M_0203_1_3	Numero di soggetti del territorio coinvolti in attività di scambio e promozione	30	32	201812
	Nota:			
M_0203_1_4	Numero di Reti nazionali e internazionali a cui si aderisce	7	7	201812
	Nota:			
M_0203_1_5	Numero di incontri/iniziative organizzate con le città gemellate	20	23	201812
	Nota:			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0203_1	Organizzazione incontri e gestione accoglienza delegazioni internazionali	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_0203_1	Gestione dei rapporti con sedi diplomatiche collegate a territori esteri e aree prioritarie di intervento	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_0203_1	Gestione attività di scambio e promozione internazionale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_0203_1	Gestione rapporti con i membri delle Reti nazionali e internazionali a cui il Comune aderisce	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_0203_1	Gestione rete di contatti con i principali attori di cooperazione decentrata sul territorio nazionale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
6	2018_OB_0203_1	Gestione dei rapporti di gemellaggio e intese istituzionali	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03302 Art. 00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZION A LI		
Cap. 03317 Art. 00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTI ONE POLITICHE INT.LI, COOPERA Z IONE E INIZIATIVE DI SOLIDAR IE TA' E TUTELA DIRITTI UMANI		3.000,00
Cap. 03324 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICH E INTERNAZIONALI		
Cap. 08018 Art. 00	TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA PE R ATTIVITA' INERENTE RETE EURO TOWNS === VEGG. CAPP/U 3 9483/1 ===	5.000,00	
Cap. 39483 Art. 01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO RETE EUROTOWNS ===VEGG. CAP. E 8018 == =		5.000,00
Cap. 39485 Art. 00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI NAZIONALI		1.500,00
Cap. 39486 Art. 00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI M ONDIALI		1.000,00
Cap. 39487 Art. 00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI E UROPEE		4.700,00
Totale		5.000,00	15.200,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Serri Saverio	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_9201

Conservazione e documentazione beni culturali

Descrizione

GARANTIRE LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI DEI MUSEI ATTRAVERSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO e ORDINAMENTO; INCREMENTANDOLI ATTRAVERSO ACQUISTI, DEPOSITI, DONAZIONI
Promuovere conoscenza e la diffusione del patrimonio museale attraverso attività di catalogazione, creazione database, implementazione archivi online. Particolare cura viene rivolta al progetto digitalizzazione dell'archivio fotografico.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Sistema museale

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.000,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	100,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
622,74	622,74	622,74	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_9201_1

**CONSERVARE VALORIZZARE
CONSERVARE, INCREMENTARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO MUSEALE
GARANTENDONE LA FRUIZIONE AL PUBBLICO**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_9201_1_1	n. procedure di prestito beni museali a Istituzioni diverse	50	53	201812
	Nota:			
M_9201_1_2	Numero reperti archeologici movimentati a deposito (per interventi di riallestimento 2° piano Palazzo Musei)	2000	4320	201812
	Nota:			
M_9201_1_3	Numero complessivo visitatori musei civici > di	70000	122880	201812
	Nota:			
M_9201_1_5	n. schede inserite database	100	2084	201812
	Nota:			
M_9201_1_6	n. schede inserite online	300	813	201812
	Nota:			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_9201_1	Completamento disallestimento collezioni archeologiche piano secondo	Previsto	15/01/2018	28/02/2018
			Effettivo	15/01/2018	28/02/2018
Nota:					
2	2018_OB_9201_1	Smontaggio materiali archeologici mostra On the road e ricollocazione in magazzino e nelle collezioni storiche	Previsto	16/07/2018	30/09/2018
			Effettivo	16/07/2018	30/09/2018
Nota:					
3	2018_OB_9201_1	Completamento spostamento materiali spazi ex uffici	Previsto	05/02/2018	30/04/2018
			Effettivo	05/02/2018	30/04/2018
Nota:					
4	2018_OB_9201_1	Disinfestazione locali collezioni naturalistiche e boccheggio vasi	Previsto	01/03/2018	30/08/2018
			Effettivo	01/03/2018	30/08/2018
Nota:					
5	2018_OB_9201_1	Restauro affreschi Mauriziano: completamento prima fase e individuazione futuri cantieri	Previsto	15/01/2018	30/05/2018
			Effettivo	15/01/2018	30/05/2018
Nota:					
6	2018_OB_9201_1	Digitalizzazione archivio fotografico	Previsto	02/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	02/01/2018	31/12/2018
Nota:					
7	2018_OB_9201_1	Collaborazione con Università di Parma per realizzazione corso di Etruscologia a cura dei Musei Civici di Reggio Emilia nell'A.A. 2017-2018	Previsto	15/01/2018	31/07/2018
			Effettivo	15/01/2018	31/07/2018
Nota:					
8	2018_OB_9201_1	manutenzione straordinaria collezione Spallanzani e anatomia	Previsto	15/01/2018	31/08/2018
			Effettivo	15/01/2018	31/08/2018
Nota:					
9	2018_OB_9201_1	Verifica fattibilità inserimento percorsi multimediali erbari Filippo Re	Previsto	15/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/01/2018	31/12/2018

Nota:					
10	2018_OB_9201_1	Predisposizione progetto di restauro opere Parmeggiani per Rotary Club	Previsto	15/01/2018	30/03/2018
			Effettivo	01/03/2018	31/12/2018
Nota:					
11	2018_OB_9201_1	monitoraggio stato conservazione opere galleria Parmeggiani e opere Galleria Fontanesi da esporre nel nuovo museo	Previsto	01/02/2018	30/09/2018
			Effettivo	01/02/2018	28/02/2018
Nota:					
12	2018_OB_9201_1	smontaggio dipinto Alfonso Chierici Cristo caccia i profanatori dal tempio	Previsto	01/02/2018	28/02/2018
			Effettivo	15/01/2018	30/06/2018
Nota:					
13	2018_OB_9201_1	completamento schedatura disegni Giulio Ferrari in deposito	Previsto	15/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	05/03/2018	31/12/2018
Nota:					
14	2018_OB_9201_1	Riordino magazzini opere 900	Previsto	05/03/2018	30/05/2018
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 21367 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	3.476,00	
Cap. 41123 Art. 16	INTERVENTI CONSERVATIVI MANUTENTIVI E DI RESTAURO PATRIMONI O MUSEALE: GALLERIA PARMEGGIANI quota di cofinanz. da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP.		622,74
Totale		3.476,00	622,74

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campanini Riccardo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cantoni Georgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Chicchi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Gazzotti Alessandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Macellari Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %
Malservisi Gianni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Montanari Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_9205

Attività espositiva, Eventi e incontri

Descrizione

Sempre più importante si rivela oggi per una istituzione museale la promozione di attività (esposizioni, incontri, spettacoli e animazioni) che riescano ad attrarre un pubblico numeroso e articolato nei diversi target di riferimento. La promozione culturale dei musei si articola in cicli continui di programmazione (per esempio il ciclo domenicale Il the delle muse), intercetta le grandi date della programmazione nazionale (Notte al Museo, famiglie al museo), si collega ai principali eventi culturali della città (Restate, Reggio Narra, Fotografia Europea).

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Sistema museale

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	285.000,00	99.500,00	99.500,00	34,9 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	355.274,18	92.125,23	39.259,28	25,9 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_9205_1

PRODURRE E PROMUOVERE ATTIVITA' CULTURALI

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_9205_1_1	Numero soggetti pubblici /privati coinvolti > di	80	68	201812
	Nota:			
M_9205_1_2	numero eventi ed iniziative gratuite organizzate presso spazi museali > di	300	684	201812
	Nota:			
M_9205_1_4	Numero collaborazioni con soggetti esterni	30	49	201812
	Nota:			
M_9205_1_5	Visitatori Palazzo dei Musei > di	30000	32301	201812
	Nota:			
M_9205_1_7	Visitatori Galleria Parmeggiani > di	10000	16096	201812
	Nota:			
M_9205_1_8	Visitatori Museo del Tricolore > di	15000	17659	201812
	Nota:			

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazi one (Ind)
M_9205_1_9	Numero presenze ad eventi	30000	31895	201812
	Nota:			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_9205_1	50 ANNI ATTIVITA' EDUCATIVE : ideazione logo, organizzazione convegno/ seminario	Previsto	15/01/2018	30/10/2018
			Effettivo	15/01/2018	30/11/2018
Nota:	La conferenze conclusiva si è svolta nel mese di novembre anziché ottobre per problemi presenze relatori				
2	2018_OB_9205_1	MOSTRA ANGELO SECCHI nell'ambito delle celebrazioni del secondo centenario	Previsto	13/10/2018	31/12/2018
			Effettivo	13/10/2018	31/12/2018
Nota:	in corso				
3	2018_OB_9205_1	PROGETTO MOSTRA ANTONIO FONTANESI E LA SUA EREDITA'	Previsto	15/01/2018	24/11/2018
			Effettivo	15/01/2018	
Nota:	Rinviata inaugurazione mostra al 6 aprile 2019 per problemi budget e tempistiche prestiti altri musei				
4	2018_OB_9205_1	RESTATE	Previsto	16/06/2018	31/08/2018
			Effettivo	16/06/2018	31/08/2018
Nota:					
5	2018_OB_9205_1	NOTTE DEI MUSEI	Previsto	19/05/2018	19/05/2018
			Effettivo	19/05/2018	19/05/2018
Nota:					
6	2018_OB_9205_1	TE DELLE MUSE e cicli di conferenze in collaborazione con associazioni del territorio	Previsto	14/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	14/01/2018	31/12/2018
Nota:					
7	2018_OB_9205_1	Partecipazione a giornate nazionali; DARWIN DAY, FAMU Giornata delle famiglie al museo, AMACI giornata del contemporaneo	Previsto	01/02/2018	30/10/2018
			Effettivo	01/02/2018	30/10/2018
Nota:					
8	2018_OB_9205_1	VISITE GUIDATE Museo della Ghiara, Museo della Psichiatria, Museo del Tricolore	Previsto	13/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	13/01/2018	31/12/2018
Nota:					
9	2018_OB_9205_1	COLLABORAZIONE ED EVENTI DIVERSI (Conferenze, presentazioni, anniversari, esposizioni, ricorrenze istituzionali....)	Previsto	15/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/01/2018	31/12/2018

Nota:					
10	2018_OB_9205_1	mostra OTTIORINO DAVOLI: la donazione Motti	Previsto	03/02/2018	02/04/2018
			Effettivo	03/02/2018	02/04/2018
Nota:					
11	2018_OB_9205_1	collaborazione coi Musei Civici di Modena per mostra ANNI SESSANTA tra Modena e Reggio Emilia e verifica possibile mostra Adriano Spatola	Previsto	01/02/2018	24/11/2018
			Effettivo	01/02/2018	31/12/2018
Nota:	in corso di definizione				
12	2018_OB_9205_1	Collaborazione alla manifestazione REGGIO NARRA	Previsto	01/04/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/04/2018	31/05/2018
Nota:					
13	2018_OB_9205_1	verifica fattibilità mostra ICONOGRAFIA MADONNA DELLA GHIARA per le celebrazioni del 2019: ipotesi progetto allestitivo presso Museo della Ghaira	Previsto	15/01/2018	24/02/2018
			Effettivo	15/01/2018	31/12/2018
Nota:					
14	2018_OB_9205_1	collaborazione con Reggio Children per mostra OLIMPIA ZAGNOLI	Previsto	15/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	29/01/2018	31/12/2018
Nota:					
15	2018_OB_9205_1	verifica fattibilità accordo di collaborazione Fondazione Musei Civici di Venezia	Previsto	22/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/03/2018	
Nota:	rinviata al 2019				
16	2018_OB_9205_1	Avanzamento progettazione culturale iniziative collegate al progetto DUCATO ESTENSE	Previsto	29/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/01/2018	31/12/2018
Nota:					
17	2018_OB_9205_1	Avvio progetto di ricerca mostra L'identità inquieta dedicata alla valorizzazione delle opere dell'archivio San Lazzaro di Reggio Emilia	Previsto	15/01/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:					
18	2018_OB_9205_1	progettazione giornata di studi dedicata a Giulio Ferrari	Previsto	01/03/2018	30/10/2018
			Effettivo		
Nota:					

19	2018_OB_9205_1	Studio di fattibilità celebrazioni bicentenario Gaetano Chierici anno 2019	Previsto	15/01/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03420 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI	30.000,00	
Cap. 03422 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SPAZI SERVIZI MUSEALI	5.000,00	
Cap. 04008 Art. 00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008==	200.000,00	
Cap. 04161 Art. 00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 ==	50.000,00	
Cap. 21348 Art. 00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==		20.000,00
Cap. 21348 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. C AP/E 4161==		30.000,00
Cap. 21367 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		89.196,39
Cap. 21367 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE		7.000,00
Cap. 22117 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-34 09-3412=		8.877,79
Cap. 22445 Art. 00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIO NI FUNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE		200,00
Cap. 24008 Art. 00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==		10.000,00
Cap. 24008 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==		190.000,00

Totale	285.000,00	355.274,18

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campanini Riccardo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Campioli Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Chicchi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
De Pietri Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Fabbris Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Gazzotti Alessandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Gualdi Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Macellari Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	2,00 %
Malservisi Gianni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Montanari Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
MONTI FRANCESCA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Pellegrini Giada	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pellicciari Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Viani Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_9206

Attività di gestione della Biblioteca delle Arti

Descrizione

GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO E L'APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA SPECIALISTICA PROVVEDENDO ALL'ACQUISIZIONE DI NUOVE OPERE - PER ACQUISTO O IN SCAMBIO CON ALTRE ISTITUZIONI - ALLA LORO SCHEDATURA E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Sistema museale

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.500,00	2.500,00			

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.000,00	3.000,00	2.981,76	2.601,76	99,4 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_9206_1

**CONSERVARE E VALORIZZARE
CONSERVARE, INCREMENTARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO MUSEALE
GARANTENDONE LA FRUIZIONE AL PUBBLICO**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_9206_1_1	numero libri /dono scambio > di	400	1087	201809
	Nota: in attesa indicatore da parte Panizzi			
M_9206_1_2	numero prestiti biblioteca > di	1000	1097	201812
	Nota:			
M_9206_1_3	numero presenze in biblioteca > di	2000	2766	201812
	Nota:			
M_9206_1_4	Numero volumi specialistici della Biblioteca	58000	60140	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_9206_1	Acquisizione, inventariazione, catalogazione, pubblicazioni	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_9206_1	Scambio pubblicazioni	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_9206_1	Monitoraggio funzionamento avvio sistema videocamere e antitaccheggio	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_9206_1	Iniziative di promozione della Biblioteca (aggiornamento sito)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_9206_1	Adeguamento al nuovo sistema informatico interbibliotecario	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota: Da completare (vedi tempistiche Panizzi)					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05635 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI (rilevanti ai fini IVA)	2.500,00	
Cap. 21364 Art. 00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER MUSEI		3.000,00
Totale		2.500,00	3.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Silvana	Posizione Organizzativa	4,00 %
Beltrami Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bondavalli Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
De Pietri Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Macellari Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Margari Marilena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pede Anna Vittoria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Urraro Nunzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_9207

Amministrazione e gestione del sistema museale

Descrizione

Amministrazione e gestione del sistema museale:
attività trasversale a tutti i prodotti e progetti del sistema museale:

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Sistema museale

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
185.000,00	164.000,00	119.603,41	101.366,41	72,9 %

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
50.000,00	90.000,00	3.500,00	7.000,00	3,9 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
390.000,00	400.277,14	274.508,64	189.136,26	68,6 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.554,00	90.554,00	4.054,00	0,00	4,5 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_9207_1

EFFICIENZA AMMINISTRATIVA DEL SISTEMA MUSEALE

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_9207_1_1	Numero ore di servizi integrativi appaltati oggetto di monitoraggio tecnico finanziario	13500	15818	201812
	Nota:			
M_9207_1_2	Tempistica amministrativa di Concessione spazi, patrocini e collaborazioni richieste da soggetti esterni < di 10 gg	10	8	201812
	Nota: Indicatore validato da atti e/o provvedimenti dirigenziali specifici			
M_9207_1_3	Numero atti predisposti: delibere, determinazioni, provvedimenti	150	260	201812

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
	Nota: escluse liquidazioni			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_9207_2 EFFICIENZA GESTIONALE DEL SISTEMA MUSEALE

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_9207_2_1	% di personale dipendente che nel corso dell'anno partecipato a corsi di formazione	90	95	201812
	Nota:			
M_9207_2_2	% di aumento ore settimanali di apertura al pubblico delle sedi espositive dei Musei Civici (24 ore negli anni precedenti)	5	5	201812
	Nota:			
M_9207_2_3	Mantenere il numero medio personale di supporto all'accoglienza e qualità dei servizi	30	34	201812
	Nota: Nuova gestione volontari			
M_9207_2_4	Interventi straordinari per la tutela, sicurezza, pulizia del patrimonio museale	4	13	201812
	Nota: Antitaccheggio biblioteca, avvio pronto intervento 24H, studio fattibilità strumento informatico di monitoraggio qualità dei servizi integrativi appaltati, nuovo impianto amplificazione palazzo musei.			
M_9207_2_5	Numero complessivo di iniziative gratuite organizzate presso strutture museali > di	300	541	201812
	Nota: si segnala errore materiale nel monitoraggio settembre 2018 il cui dato esatto era da intendersi n. 338			
M_9207_2_6	Mq espositivi dal sistema museale	9300	9300	201812
	Nota:			
M_9207_2_7	Numero medio giornaliero di soggetti impegnati nell'attività museali (dipendenti, servizi in appalto, volontari, stagisti, servizio civile...)	70	70	201812
	Nota:			
M_9207_2_8	Indice di gradimento dei servizi	8	8	201812
	Nota: 8 = Buono			
M_9207_2_9	Gestione organizzativa : numero soggetti coinvolti (presenza media giornaliera)	60	60	201812
	Nota: INDICATORE DA ELIMINARE (DOPPIO) Personale dipendente, volontari, servizio civile, servizi integrativi in appalto- fornitori			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_9207_1	Monitoraggio finanziario e tecnico appalto di servizi integrativi	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_9207_1	Amministrazione entrate: sponsorizzazioni, art bonus, erogazioni liberali, progetti di cofinanziamenti regionali e/o ministeriali. Attività di agente contabile. Iter donazioni beni ed opere. Accertamenti, rendicontazioni,	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_9207_1	Amministrazione uscite: iter procedure di spesa (affidamenti, iavvisi, gare, ncarichi, impegni, mepa, liquidazini, ...)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_9207_1	Adeguamento degli iter amministrativi alle disposizione piano anticorruzione e direttiva Anac	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	31/12/2018
Nota: Donazioni, valorizzazioni spazi, sponsorizzazioni, rotazione					
5	2018_OB_9207_1	Programmazione amministrativa (Bilancio, DUP, PEG, Consuntivi, monitoraggi, programmazione incarichi, conto annuale, centri di costo	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
6	2018_OB_9207_1	Amministrazione procedure realtive a collaborazioni, concessioni spazi, patrocini, contributi, convenzioni con enti e istituzioni, approvazioni progetti, cessione diritti, provvedimenti dirigenziali (convenzioni università RE e PR, AUSL Centro Psichiatria	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
7	2018_OB_9207_1	Costruzione, monitoraggio e rendicontazione indicatori strumenti di programmazione tecnico finanziari (DUP e PEG)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
8	2018_OB_9207_1	Gestione del personale cartellini orari, programmazione ferie, missioni, permessi, gestione straordinari e assenze. Formazione: individuazione necessità e programmazione (sicurezza, aggiornamenti ...)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018

Nota:					
9	2018_OB_9207_2	Applicazione e monitoraggio nuovo sistema reperibilità su Palazzo Musei, Parmeggiani, Biblioteca	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
10	2018_OB_9207_2	Avvio e completamento sistema antitaccheggio biblioteca delle arti	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	31/12/2018
Nota:					
11	2018_OB_9207_2	reperimento di risorse umane a supporto del sistema museale: e assicurazione volontari, stagisti, servizio civile. Bando volontari	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
12	2018_OB_9207_2	Piano Formazione del personale	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	31/12/2018
Nota:					
13	2018_OB_9207_2	Monitoraggio ed interventi per il miglioramento della qualità dei servizi integrativi appaltati di accoglienza erogati pubblico: avvio nuovo sistema di monitoraggio presenze	Previsto	01/07/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/07/2018	31/12/2018
Nota:					
14	2018_OB_9207_2	Monitoraggio e gestione acquisti e servizi pulizie straordinarie, sanificazioni sopraluoghi, movimentazioni, pulizie, arredi, acquisti beni di consumo, funzionamento attrezzature, piccole manutenzioni per il decoro e il funzionamento degli spazi	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
15	2018_OB_9207_2	Monitoraggio utilizzo da parte dei soggetti esterni e servizi interni di spazi e attrezzature in occasione di eventi in concessione e/o in concessione e/o collaborazioni	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
16	2018_OB_9207_2	Presentazione progetti e rendicontazione di finanziamenti finalizzati a migliorare la qualità del patrimonio e dei servizi museali. (legge 18)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 03359 Art. 00	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLABORAZIONE MUSEI CIVICI===VEGG. CAP/U 22559===	35.000,00			
Cap. 03417 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	20.000,00			
Cap. 03420 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI	44.000,00			
Cap. 03422 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEALI	5.000,00			
Cap. 03890 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL LA L.18/2000 === VEGG. CAP. U 21360-21361===	40.000,00			
Cap. 04008 Art. 00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008= =				
Cap. 04161 Art. 00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 ==	20.000,00			
Cap. 09159 Art. 09	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (NON RILEV.IVA) (vegg. cap		30.000,00		
Cap. 09159 Art. 10	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI (ART BONUS) PER INTERVENTI RESTAURO ALLESTIMENTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (vegg. cap.		50.000,00		
Cap. 09159 Art. 11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSEI CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP. U.41138/1)		10.000,00		

Cap. 21345 Art. 00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI==VEGG. CAP E/ 3417 ==RILEVANTE AI FINI IVA			20.000,00	
Cap. 21348 Art. 00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==			20.000,00	
Cap. 21361 Art. 00	PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/E 3890==			40.000,00	
Cap. 21384 Art. 00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI			219.943,00	
Cap. 22559 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI COMUNALI MUSEI CIVICI===VEGG. CAP/E 3359===			35.000,00	
Cap. 24008 Art. 00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==			65.334,14	
Cap. 41123 Art. 12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBERALITA' SOGGETTI PRIVATI NON RILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915 9/9)				30.000,00
Cap. 41123 Art. 13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC. FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)				40.554,00
Cap. 41123 Art. 18	ACQ. BENI E ATTREZZATURE A SUPPORTO ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/10) QUOTA PARTE				10.000,00
Cap. 41138 Art. 01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)				10.000,00
Totale		164.000,00	90.000,00	400.277,14	90.554,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Silvana	Posizione Organizzativa	43,00 %
Chicchi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Davoli Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
De Conciliis Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
De Pietri Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Di Maria Carolina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Fabbris Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Fierro Pasquale	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Frattoni Federica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,90 %
Malservisi Gianni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Maramotti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Molisso Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pede Anna Vittoria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Riccio Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Spaggiari Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Urraro Nunzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Viani Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Analisi risultati

2018_PD_9208

Comunicazione, marketing e customer del sistema museale

PROVVEDERE A FORNIRE UNA CORRETTA INFORMAZIONE DEL SERVIZIO ALL'UTENZA GARANTENDO ALTRESI' LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE SCIENTIFICA DEL PATRIMONIO E CURANDONE LA PIENA COMPrensIONE E ACCESSIBILITA' CULTURALE.
PROMUOVERE LA CONOSCENZA PIU' AMPIA DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE AL FINE DI AUMENTARE L'ATTRATTIVITA' DEI MUSEI AUMENTADONE IL PUBBLICO

DESCRIZIONE

L'attività è volta a fornire una completa e trasparente informazione sulla realtà del Sistema museale civico, quale istituzione dedicata all'educazione permanente della comunità di riferimento, garantendo altresì la corretta individuazione e descrizione scientifica del patrimonio e curandone la piena comprensione e accessibilità culturale. In un'ottica di audience development, la strategia di comunicazione è orientata dunque ad aumentare l'accessibilità ai contenuti per un pubblico che si vuole sempre più ampio, comunicare il Museo Laboratorio nella sua vocazione formativa e le declinazioni dell'offerta culturale, far agire i diversi pubblici e gli stakeholders verso un proficuo dialogo con l'istituzione museale avvalendosi dei canali on line e off line descritti dal piano mezzi.

CONTESTO

In particolare il sito dei musei riveste un ruolo decisivo ed è il perno attorno a cui ruota tutta la comunicazione on line e off line: le pagine web dedicate illustrano i progetti in corso, è valorizzata l'attività di prestito, con l'intento di evidenziare la valenza internazionale del patrimonio locale e la rete di relazioni nazionali ed internazionali del museo; finalizzate all'orientamento dei pubblici sono le sezioni riservate alla didattica, agli eventi e agli itinerari in città e sul territorio, nelle quali si opera per una divulgazione continua dei contenuti invitando le persone a vivere esperienze formative e ludiche al tempo stesso, di aggregazione sociale; la diffusione tramite i principali social network (Facebook, Instagram, Twitter) dei contenuti creati per il web (sito, Google Arts & Culture, Pinterest, Youtube), all'interno di una programmazione di format personalizzati, consente di amplificarne la veicolazione e di crearne altri in una azione di storytelling che coinvolge l'audience alla interazione; la newsletter a cadenza settimanale informa tutti i 4.323 sulle attività e gli eventi collegati proposti; ad essa si accompagnano newsletter dedicate in occasioni di eventi speciali. Parallelamente la comunicazione off line vuole integrare la diffusione di tali contenuti: in particolare strumenti a cadenza bimestrale (What's on / Appuntamenti) informano il pubblico sulla programmazione culturale e in occasione di mostre ed eventi speciali vengono predisposti strumenti dedicati. La stretta collaborazione con l'Ufficio stampa del Comune di Reggio Emilia consente di curare al meglio le relazioni con i media locali ed extra locali. La partecipazione a convegni nazionali ed internazionali consente di porre l'attività dei Musei Civici all'attenzione delle altre analoghe istituzioni culturali ed è riscontrata la necessità di aggiornamento costante su tematiche di confronto con altri enti, delle professionalità e degli strumenti utilizzati.

Descrizione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Cultura
Azione	Sistema museale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_9208_1 AUMENTARE L'ATTRATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_9208_1_1	Numero nuove didascalie prodotte	100	295	201812
	Nota:			
M_9208_1_2	n. minimo di folder informativi prodotti (What's on)	6	9	201812
	Nota:			
M_9208_1_3	n. nuove immagini inserite Google Art	20	41	201812
	Nota:			
M_9208_1_4	n. minimo newsletter inviate	48	78	201812
	Nota:			
M_9208_1_5	Numero complessivo utenti Instagram 2018 > di	1000	1575	201812
	Nota:			
M_9208_1_6	Numero complessivo utenti twitter 2018 > di	1000	1669	201812
	Nota:			
M_9208_1_7	numero complessivo utenti facebook 2018 > di	5000	6245	201812
	Nota:			
M_9208_1_8	n. comunicato stampa inviati nell'anno > di	50	190	201812
	Nota:			
M_9208_1_9	n. concessioni a pagamento spazi museali a pagamento	10	12	201812
	Nota:			
M_9208_1_A	Numero mecenati anno 2018	6	16	201812
	Nota:			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_9208_1	Implementazione piano comunicazione triennale (2016-2018) per annualità 2018	Previsto	15/01/2018	31/03/2018
			Effettivo	15/01/2018	31/03/2018
Nota:					
2	2018_OB_9208_1	Comunicazione e promozione interventi fund raising : art bonus, sponsorizzazioni, erogazioni liberali, concessioni spazi per eventi	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_9208_1	Potenziamento attività social (nuove bacheche PINTEREST, eventuali azioni sponsorizzate su FACEBOOK e INSTAGRAM, lancio format tematici)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_9208_1	Avvio progetto di nuovo sito (benchmarking, confronto con le politiche comunicative dell'ente, prime ipotesi di mappa e interfaccia grafica)	Previsto	01/03/2018	30/09/2018
			Effettivo	01/03/2018	
Nota: rinviato 2019 per mancanza budget e risorse personale					
5	2018_OB_9208_1	Implementazione Google art project : mostre virtuali, expeditions, caricamento immagini,	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
6	2018_OB_9208_1	Implementazione APP Musei Civici	Previsto	15/03/2018	15/05/2018
			Effettivo	15/03/2018	15/05/2018
Nota:					
7	2018_OB_9208_1	Interventi di comunicazione e Promozione patrimonio: ristampa guide brevi esaurite, pubblicazione a stampa e on line didascalie collezioni storiche)	Previsto	15/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/01/2018	31/12/2018
Nota:					
8	2018_OB_9208_1	Comunicazione e promozione mostre ed eventi	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
9	2018_OB_9208_1	Promozione del progetto culturale di Palazzo dei Musei: narrazione del processo dal 2010 a oggi dalle linee progettuali alla sperimentazione all'elaborazione di un metodo riconoscibile	Previsto	01/02/2018	31/10/2018

			Effettivo	01/02/2018	31/12/2018
Nota:	Progettazione terminata. Nel 2019 realizzazione libro				
10	2018_OB_9208_1	ideazione, produzione e pubblicazione nuovo strumento di comunicazione attività museale	Previsto	01/01/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:	progettazione sospesa (sospesa per mancanza budget)				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 21367 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.586,00
Cap. 24008 Art. 00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	427,00
Totale		2.013,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cantoni Georgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Ferretti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	1,00 %
Viani Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_9209

Manutenzioni sistema museale

Descrizione

L'attività è finalizzata alla riorganizzazione e implementazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi museali con particolare riferimento alla sede principale Palazzo dei Musei.

Nell'ambito delle manutenzioni ordinarie rientrano tutte le attività a guasto e programmate, nell'ambito delle manutenzioni straordinarie tutti gli interventi localizzati su porzioni di edificio o sistemi.

Entrambe le attività sono realizzate dal Servizio Edifici che detiene i capitoli di spesa. Alla Policy spetta il compito di provvedere alla programmazione delle manutenzioni straordinarie.

All'interno di queste attività è prevista anche quella relativa alla sicurezza dei beni culturali e delle persone e la logistica per attività di mostra ed eventi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Sistema museale

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
46.322,30	76.322,30	3.460,66	610,00	4,5 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_9209_1

AUMENTARE LA CURA DELLE SEDI MUSEALE

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_9209_1_1	Percentuale degli spazi oggetto di nuove configurazioni per la sicurezza di eventi e mostre (PEI)	80	80	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_9209_1	Monitoraggio necessità manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili museali: collaborazione con servizi manutenzione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_9209_1	Interventi per la sicurezza e la logistica degli spazi in occasione di Mostre ed eventi	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_9209_1	Promozione progetti di manutenzione finalizzati alla partecipazione economica di soggetti esterni (art bonus)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_9209_1	Progettazione, monitoraggio e rendicontazione interventi manutentivi cofinanziati (RER Legge 18)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09712 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO MUSEALE PROVINCIALE L.R.n.18/2000 del.G.R. n .936/2001 VEGG.CAP.U.41123	30.000,00	
Cap. 09712 Art. 02	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO MUSEALE (quota fin. per illuminaz. sale musei) L.R.n.18/2000 del.G.R. n.936 /2001 -vegg.CAP.U.41123/14	40.000,00	
Cap. 41123 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA MUSEI c apitolo articolato (VEGG. CAP. E		30.000,00
Cap. 41123 Art. 01	ACQUISTO COLLEZIONI E INTERV. DI RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI DI PROPRIETA' MUSEALE		1.340,30
Cap. 41123 Art. 14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE quota di finanz. da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/2		40.000,00
Cap. 41123 Art. 19	INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI		4.982,00
Totale		70.000,00	76.322,30

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
De Maria Brigida	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Fabbris Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Macellari Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
MONTI FRANCESCA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2018_PD_9210

Laboratori

PROMUOVERE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO LOCALE ATTIVITA' DIDATTICA SUL PATRIMONIO MUSEALE PRIVILEGIANDO IL RAPPORTO MUSEO/CITTA' E TERRITORIO CON L'OBIETTIVO NON SOLO DI AMPLIARE LE CONOSCENZE MA SOPRATTUTTO DI STIMOLARE LA CRESCITA DELLE SINGOLE PERSONALITA' DEI RAGAZZI ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE E IL COINVOLGIMENTO NELLE DIVERSE PROPOSTE LABORATORIALI.

In particolare, nell'ambito del Museo per la Scuola, si intende potenziare l'offerta alle classi di studenti per valorizzare la mostra "On the Road. Via Emilia 187 a.C. - 2017" e mettere in atto una serie di azioni in occasione del 50° anno della didattica dei Musei Civici.

Altri progetti di rilievo nell'offerta alle scuole sono:

1. "Mi ri-guarda" al Museo di Storia della Psichiatria, in continuità con lo scorso anno scolastico, in collaborazione con FCR e "Reggio Emilia città senza barriere", rivolto a scuole primarie e secondarie, che ha come obiettivo la sensibilizzazione verso la diversità e la consapevolezza dell'uguaglianza dei diritti, attraverso un percorso che privilegia il linguaggio del corpo.

2. "La fisica in cucina", in cui si rinnova la collaborazione con FIP e Università (UNIMORE), rivolto alle scuole secondarie, che ha come obiettivo la relazione tra scienza, innovazione e vita quotidiana.

Nell'ambito del coinvolgimento di studenti della scuola lavoro, con l'obiettivo di accrescere le motivazioni allo studio offrendo nuovi stimoli all'apprendimento e valore aggiunto alla formazione delle persone, verranno attivati due progetti.

1. "Applicazione interattiva Albero delle libertà", che prevede la realizzazione di un'installazione interattiva sulla nascita del Tricolore, mediante l'unione di competenze umanistiche e tecnologiche (Digital Humanities), che coinvolgerà studenti del Liceo Artistico Chierici e dell'Istituto BUS.

2. "Il nuovo concetto di museo. Tecnologie applicate ai beni culturali", progetto in cui sensibilizzare alla tutela del patrimonio attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, scansioni e riproduzioni 3D, rivolto a studenti del Liceo Scientifico Moro.

Descrizione

COLLABORAZIONE CON FCR PER LA REALIZZAZIONE DI:

progetto MI-RIGUARDA

progetto MI-RICONOSCO

MI RI-GUARDA: prospettive di sviluppo dei progetti educativi del Museo di Storia della Psichiatria

A.S. 2017/2018 e 2018/2019

Per il biennio 2017-2019 i Musei Civici, in collaborazione con l'Ausl, FCR e "Reggio Emilia città senza barriere" si propongono di implementare le proposte per la scuola secondaria e ideare percorsi rivolti alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado.

I laboratori, progettati dal Dipartimento Educazione dei Musei Civici con il coinvolgimento di una psicomotricista, avranno come obiettivo l'educazione alla democrazia, attraverso il riconoscimento della diversità e la consapevolezza dell'uguaglianza dei diritti.

Il Museo di Storia della Psichiatria diventerà, in questo percorso, un luogo in cui abbattere barriere, aprire porte e allargare orizzonti per arricchirsi attraverso la conoscenza, il confronto e l'interazione reciproca. Utilizzando il linguaggio del corpo e delle azioni, attraverso la proposta di giochi individuali e di piccolo gruppo, si percorrerà la storia del Museo per partire alla scoperta delle proprie emozioni e della propria identità.

OBIETTIVI:

Intrecciare la memoria storica con l'esperienza contemporanea
 Promuovere il diritto alla partecipazione e all'impegno nella società civile (proposta di partecipazione a Notte di Luce)
 Prendere consapevolezza dello spazio (inteso come spazio esterno – spazio fisico vissuto, abitato, misurato, e spazio interno – spazio delle emozioni e delle paure)
 Sviluppare il confronto interpersonale e l'interazione reciproca attraverso la costruzione di un senso condiviso con la città
 Integrare le capacità motorie, espressive e comunicative

METODI:

1. Attività psicomotorie
2. Giochi di ruolo
3. Letture
4. Narrazione
5. Rielaborazione

grafica

AZIONI:

Nell'anno scolastico 2017-2018, oltre ai percorsi proposti per la scuola secondaria di secondo grado e per l'università, saranno inserite fra le proposte didattiche dei Musei Civici due percorsi:

Mi Ri-Guarda: rivolto alla scuola primaria

Mi Ri-Conosco: rivolto alla scuola secondaria di primo grado

I percorsi avranno la durata di 3 ore, dalle 9.00 alle 12.00.

Per promuovere l'attività e sensibilizzare alle tematiche affrontate si prevede la partecipazione gratuita ai percorsi.

Sono stati previsti 30 incontri che potrebbero aumentare nel caso in cui l'interesse e le richieste delle scuole siano numerose.

Questo progetto di scoperta del Museo di Storia della Psichiatria prevede la possibilità di aprire le proposte alla città in occasione di:

[F@Mu.](#) giornata nazionale delle famiglie al museo - "La cultura abbatte i muri" - 8 2017

Notte di Luce – 2 dicembre 2017

Reggio Narra – maggio 2018

Settimana della Salute Mentale – settembre 2018.

Nell'idea che questo percorso non si fermi, dentro, ma continui a viaggiare, fuori, oltre il muro, per raccontarsi alla città e dare testimonianza, attraverso le parole dei bambini e dei ragazzi, di come si possa tracciare una mappa capace di includere sguardi e avvicinare confini.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
 LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Sistema museale

Entrate Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
5.000,00	5.000,00	800,00	800,00	16,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.000,00	5.983,61	983,61	983,61	16,4 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_9210_1 EDUCARE AL PENSIERO CRITICO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_9210_1_1	n. collaborazioni realtà educative	3	3	291812
	Nota:			
M_9210_1_2	numero partecipazioni a Convegni /seminari	3	8	201812
	Nota:			
M_9210_1_3	Numero partecipanti laboratori museali fascia 3/19 anni > di	20000	24929	201812
	Nota:			
M_9210_1_4	indice di gradimento > di	90	90	201812
	Nota:			
M_9210_1_5	Numero collaborazione con Musei e Istituti universitari	5	4	201812
	Nota:			
M_9210_1_6	Numero ore di formazione personale laboratori	20	139	201812
	Nota:			
M_9210_1_7	Numero ore di laboratorio erogate a classi di studenti > di	4800	3812	201812
	Nota:			
M_9210_1_8	Numero di incontri previsto dai progetti MI RI-GUARDA e MI RI-CONOSCO presso Museo della psichiatria	30	30	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_9210_1	Spostamento laboratori	Previsto	11/06/2018	30/09/2018
			Effettivo	11/06/2018	31/12/2018
Nota:	Posticipato per tempistiche cantiere presso Palazzo Musei				
2	2018_OB_9210_1	esperienza scuola lavoro (realizzazione applicazione interattiva "Albero della libertà" e tecnologie innovative applicate ai Beni Culturali)	Previsto	01/06/2018	31/07/2018
			Effettivo	01/06/2018	31/07/2018
Nota:					
3	2018_OB_9210_1	Laboratorio Didart: riapertura al pubblico e progetti di valorizzazione	Previsto	15/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_9210_1	Iniziative in occasione dei 50 anni di attività didattica museale	Previsto	05/02/2018	31/12/2018
			Effettivo	05/02/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_9210_1	Il Museo per la scuola	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
6	2018_OB_9210_1	Partecipazione a bandi e progetti di valorizzazione dell'attività educativa laboratoriale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03416 Art. 00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG.CAP.U 21342-21 343-21344-21346===	5.000,00	
Cap. 21346 Art. 00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 3416-3418-3419==		5.000,00
Cap. 21367 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		983,61
Totale		5.000,00	5.983,61

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campanini Riccardo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Chicchi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Davoli Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Frattoni Federica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %
Pellegrini Giada	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Pellicciari Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_9218

Accessibilità nuovi pubblici musei civici

Descrizione

NEL RAPPORTO COL PUBBLICO PARTICOLARE ATTENZIONE DEVE ESSERE DEDICATA A PROGETTI IN GRADO DI GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' AL PATRIMONIO DA PARTE DI TUTTI.
L'AVVIO DI NUOVI PROGETTI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' E AD IMMIGRATI STRANIERI IN COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI / ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO, SI PONE LOBIETTIVO DI INDIVIDUARE NUOVE MODALITA' PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Sistema museale

Entrate Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	16,0 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.000,00	5.000,00	800,00	800,00	16,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_9218_1

APRIRE E PROMUOVERE GLI SPAZI MUSEALI A NUOVI PUBBLICI

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_9218_1_1	Numero istituzioni coinvolte dalla progettazione (Fondazioni, ASL, FCR ...)	3	4	201812
	Nota:			
M_9218_1_2	Strutture coinvolte nella sperimentazione (centri diurni, strutture residenziali,)	25	25	201812
	Nota:			
M_9218_1_3	Numero di soggetti di nuovo pubblico	250	404	201812
	Nota:			
M_9218_1_4	Associazioni di riferimento dei nuovi pubblici	6	6	201812
	Nota:			
M_9218_1_5	Progetti con istituzioni (FCR, RER, AUSL)	2	3	201812
	Nota:			
M_9218_1_6	Numero laboratori per l'inclusione sociale (presso strutture museali)	15	16	201812

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_9218_1	organizzazione di LABORATORI rivolti a persone con disabilità	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_9218_1	Produzione di facilitazioni per la comprensione collezioni museali secondo le linee guida regionali 2016-2018	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_9218_1	Evento di presentazione delle attività svolte in occasione della giornata personale con disabilità (3 dicembre)	Previsto	01/10/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/10/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_9218_1	Coinvolgimento di istituzioni e realtà competenti del territorio alla coprogettazione di interventi per l'accessibilità	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_9218_1	Programmazione e organizzazione di visite a gruppi di soggetti svantaggiati	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03884 Art. 00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBILI LITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	5.000,00	
Cap. 21383 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOV I PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VE GG. CAP. E 3884 ==		5.000,00
Totale		5.000,00	5.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campanini Riccardo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gualdi Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Pellegrini Giada	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pellicciari Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_A302

Gestione del fondo incentivante

Gestione del fondo incentivante

Descrizione

Prevede la gestione del fondo incentivante relativo ai progetti dei LL.PP., alle manutenzioni straordinarie ed alla pianificazione urbanistica.
La materiale liquidazione degli incentivi è subordinata alla trasmissione da parte di ciascun dirigente delle apposite schede, debitamente compilate, nel rispetto del vigente regolamento(modificato a dicembre 2008) sulla materia che stabilisce modi e tempi in cui è possibile procedere alla liquidazione che costituisce la parte finale di un procedimento avviato contestualmente al progetto cui si riferisce.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
327.869,27	327.869,27			

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
327.869,27	361.689,27			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_A302_1

Gestione del procedimento di liquidazione dell'incentivo nel rispetto del relativo regolamento

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_A302_1_1	Numero delle schede verificate e liquidate	20	0	201812
	Nota: La redazione e liquidazione delle schede è strettamente subordinata alla trasmissione delle stesse da parte dei Dirigenti. NON SONO PERVENUTE SCHEDE DA LIQUIDARE			
O_A302_1_2	Numero procedimenti amministrativi gestiti corrispondenti al numero delle liquidazioni materialmente concluse.	2	0	201812
	Nota: La redazione dei provvedimenti di liquidazione è strettamente subordinata alla trasmissione delle schede compilate a cura dei Dirigenti. NON SONO PERVENUTE SCHEDE DA LIQUIDARE			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_A302_1	Calcolo dei fondi da accantonare in relazione alle previsioni di bilancio	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_A302_1	Adeguamento del vigente regolamento in relazione a modifiche procedurali interne ed a modalità operative indicate con circolare dalla Corte dei Conti ed a nuovo Codice Appalti.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota: provveduto con approvazione nuovo regolamento delibera GC.25/9/2018 n.159					

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 07150 Art. 01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==		163.275,57
Cap. 07150 Art. 04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===		73.985,07
Cap. 07150 Art. 05	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROJECT FINANCING (ART.18 L.109/94)		33.820,00
Cap. 07150 Art. 10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/ 8150 ==		38.859,59
Cap. 07150 Art. 11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG CAP. E/8150 ==		13.878,42
Cap. 07150 Art. 16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG		13.355,56
Cap. 07150 Art. 17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==		4.769,84
Cap. 08150 Art. 00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) ==VEGG.CAP.7150/1-7150/10-7150/11 - 39375/6U==	228.776,03	

Cap. 08152 Art. 00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTE RNI A FINANZIAMENTO FONDO INCE NTIV.PROGETTAZ.INTER NA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/715 0/4/16/17-39375/5 =	99.093,24	
Cap. 39375 Art. 05	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER PIAN.URBANISTICA, L.MERLONI,E ALTRE FORME INCENTIVANTI LET.K == VEGG. CAP. E 815		6.982,77
Cap. 39375 Art. 06	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DA LL.PP. == VEGG. CAP. E/8150 ==		12.762,45
Totale		327.869,27	361.689,27

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Zini Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_A30301 Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
104.060,16	114.060,16	86.479,07	51.424,46	75,8 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_A303_1 Attività di presidio e coordinamento per affidamento incarichi a supporto del RUP.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_A303_1_1	n. atti, note e comunicazioni redatti	4	8	201812
	Nota:			
O_A303_1_2	n. progetti inseriti e monitorati nel PTLLPP	48	70	201812
	Nota:			
O_A303_1_3	variazioni gestite nel corso dell'anno solare	2	3	201812
	Nota:			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_A303_1	Attività di supporto al RUP, partecipazione agli incontri informativi con i soggetti interessati, redazione di elaborati progettuali	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_A303_1	affidamento di incarichi esterni per lo svolgimento di detta attività.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_A303_1	Supporto al RUP in particolare nella tenuta dei rapporti con Enti esterni, valutazione e partecipazione a bandi/programmi per la partecipazione a finanziamenti.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_A303_1	Interfaccia con il serv.finanziario, con i dirigenti e con gli assessori competenti per l'analisi delle problematiche e la messa a punto delle bozze PTLLPP .	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_A303_1	predisposizione nuovo programma triennale da adottarsi congiuntamente al DUP e sua pubblicazione nei tempi previsti dalle vigenti normative.	Previsto	01/01/2018	30/09/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/09/2018
Nota: predisposto nei tempi nuovo PTllpp da adottare ai sensi del decreto 14/2018					
6	2018_OB_A303_1	analisi e valutazione delle modifiche richieste rispetto allo schema adottato. Conseguente redazione dello schema da approvare quale allegato alle variazioni di bilancio.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
7	2018_OB_A303_1	Analisi delle richieste, supporto nella redazione di nuovi schemi ed atti in relazione alle variazioni del PTll.pp. vigente.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota: la fase è stata particolarmente impegnativa per lo studio e l'applicazione della nuova normativa					
8	2018_OB_A303_1	Supporto per la redazione dei procedimenti amministrativi necessari per l'erogazione di finanziamenti regionali su opere pubbliche contenute in PTLL.PP vigenti e di anni precedenti	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40203 Art. 00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	114.060,16
Totale		114.060,16

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_A32801 Fondo accordi bonari 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali e di genere

Spese Investimenti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
320.000,00	334.889,40			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_A328_1 Rispetto di quanto disposto dagli atti di indirizzo/accordo

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_A328_1_1	Valutazione dell'eventuale insorgenza di problematiche che potrebbero dar corso ad un accordo bonario, in relazione all'art.240 Dlgs n.163/2006, per le opere pubbliche contenute nella Programmazione entro il	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40201 Art. 00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)	184.889,40
Cap. 40201 Art. 01	ACCANTONAMENTO FONDI PER ACCORDI BONARI RELATIVI A RISOLUZIONI CONTRATTUALI INTERVENTO RIS TRUTTURAZIONE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (da finanziare con riso	150.000,00
Totale		334.889,40

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PD_A34001 Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2018

Descrizione trattasi di interventi attuabili all'avverarsi delle condizioni e nel rispetto delle modalità ivi previste, dell'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016 e S.M.I.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
170.000,00	45.000,00			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_A340_1 Attività tecnico - gestionali per realizzazione interventi di somma urgenza di cui all'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e S.M.e I.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_A340_1_1	Valutazione sussistenza effettiva somma urgenza e coordinamento attività ripartizione fondi entro il	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40202 Art. 00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	45.000,00
Totale		45.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_A351

Attività gestionali di supporto alla società **CAMPUS REGGIO srl**

Descrizione

La società, sotto forma di srl, vede come socio unico il Comune di Reggio Emilia; prevede una gestione amministrativa e contabile complessa, in quanto opera sia nel rispetto della vigente normativa fiscale di natura privatistica che in adempimento agli atti pubblici alla stessa riferibili ed alla loro conseguente normativa di riferimento.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Partecipate
Azione Governance con l'ente e il territorio

Entrate Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
6.160,00	6.160,00	6.100,00	5.000,00	99,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A351_1 Governance del progetto di realizzazione del Campus universitario Padiglione V.Marchi Il stralcio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A351_1_1	% di realizzazione della progettazione dell'opera	100	100	201812
	Nota: per quanto possibile è stato fatto il 100%. Si è in attesa dell'esito del bando ministeriale cui si è partecipato x la realizzazione dell'intervento.			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_A351_2 Avanzamento dei progetti di competenza nel rispetto dei cronoprogrammi, delle modalità concordate con le imprese e degli atti gestionali.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_A351_1_1	atti e provvedimenti amministrativi gestiti a supporto del raggiungimento degli obiettivi della società	10	12	201809
	Nota:			
O_A351_1_2	personale in disponibilità	7	7	201809
	Nota:			

Obiettivo gestionale ordinario
2018_OB_A351_3 Supporto al piano di attuazione della fusione tra Campus e Mapre

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_A351_3_1	% di razionalizzazione delle spese Mapre	6,47	10,69	201812
Nota: 35.000 euro annuali				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_A351_2	Presidio delle attività finalizzate all'attuazione del PRU(trasform.immobili,nuove costruzioni e opere di urbanizzazione connesse).	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:	Il PRU è stato completato				
2	2018_OB_A351_2	Rapporti con ACER per gestione alloggi ex Fincasa. Presidio e monitoraggio conteggi e condizioni in applicazione convenzione con ACER.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_A351_2	Partecipazione al bando nazionale Legge 388	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:	l'azione possibile di Campus si è conclusa con la partecipazione al bando e non può proseguire sino a quando non se ne conosceranno gli esiti.In mancanza del finanziamento non è possibile proseguire.				
4	2018_OB_A351_3	Analisi della situazione economica, gestionale, organizzativa e di funzionamento di Mapre per attuare misure di razionalizzazione della spesa	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:	A seguito della fusione per incorporazione di MAPRE in Campus				

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 02056 Art. 00	PROVENTI DA CAMPUS	6.160,00
Totale		6.160,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %

Progetto

2018_PD_A35301 Contributo ad ACER per opere di ripristino immobili di proprietà comunale danneggiati dal sisma 2012.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Patrimonio edilizio pubblico

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_A353_1 Attività tecnico - gestionali di supporto ad Acer

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_A353_1_1	interventi da capitalizzare secondo convenzione con ACER	5	5	201809
	Nota:			
O_A353_1_2	provvedimenti amministrativi avviati e conclusi per la capitalizzazione degli interventi.	2	0	201809
	Nota: non è stato necessario redigere alcun provvedimento per raggiungere l'obiettivo			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_A353_1	verifica con ACER per applicazione convenzione per finanziamento sisma per alloggi Comune gestiti da ACER	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_A353_1	controllo importo per ogni singolo immobile di cui alla convenzione,per il quale ACER ha effettuato gli interventi.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,05 %

Progetto

2018_PD_A35401 Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Educazione
Azione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
930.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_A354_1 Attività tecnico - gestionalidi supporto a Istituzione Nidi SCI AN

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_A354_1_1	verifica della sussistenza dei presupposti fissati dal contratto di Servizio in essere tra Comune ed Istituzione per dar corso ai trasferimenti entro	30/11/2018	30/11/2018	201812
	Nota:			
O_A354_1_2	Redazione atti di liquidazione/trasferimento entro	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota: Il contributo previsto è stato interamente trasferito.			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_A354_1	verifica della sussistenza dei presupposti fissati dal contratto di Servizio in essere tra Comune ed Istituzione per dar corso ai trasferimenti.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_A354_1	redazione atti di liquidazione/trasferimento	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40074 Art. 01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI S U SCUOLE MATERNE STATALI	200.000,00
Cap. 40074 Art. 02	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI D I MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	250.000,00
Cap. 40076 Art. 02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO	90.000,00
Cap. 40076 Art. 09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO	100.000,00
Cap. 40076 Art. 10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	330.000,00
Totale		970.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,05 %

Prodotto

2018_PD_A356

Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Partecipate
Azione Innovazione organizzativa

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
120.000,00	120.000,00	186.310,00	0,00	155,3 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_A356_1

Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_A356_1_1	Supporto nei procedimenti amministrativi per lo sviluppo dei progetti, monitoraggio e rendicontazione risorse provenienti da finanziamenti pubblici nell'ambito di Piano Città e Bando Periferie entro il	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			
O_A356_1_2	Supporto a progettazione interventi, funzioni di RUP, affidamento appalti, direzione lavori e affidamento incarichi di supporto entro il	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 02057 Art. 00	RIMBORSO DA STU	120.000,00
Totale		120.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	6,00 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_A512

PRU Quartieri e Ville

Descrizione

Governance interna (Comune di RE) ed esterna (stakeholders) per lo sviluppo di Processi di Rigenerazione Urbana Quartiere di quartieri della città, in particolare:

- 1) Quartiere Mirabello
- 2) Quartiere stazione
- 3) Centro Storico

L'attività si sviluppa attraverso il presidio e il coordinamento dei singoli e differenti Processi di Rigenerazione Urbana. Le azioni principali riguardano la sistematizzazione delle strategie, dei progetti, degli attori e delle risorse.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Rigenerazione urbana quartieri e ville

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_A512_1

AUMENTARE RIGENERAZIONE URBANA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_A512_1_1	Elaborazione dello Studio di fattibilità Tecnica ed Economica per l'inserimento nel Piano Triennale LLPP 2018-2020 dell'intervento riguardante la realizzazione della sede della Polizia Municipale nel Quartiere Stazione entro il	01/07/2018	06/09/2018	201812
	Nota:			
M_A512_1_2	Completamento Prima fase (Area Consorzio Oscar Romero) dell'intervento di Rigenerazione urbana dell'area Polveriera nel quartiere Mirabello entro il	01/07/2018	30/06/2018	201809
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_A512_1	Governance interna ed esterna per la gestione di alcune fasi e alcuni progetti relativi al processo di rigenerazione urbana del Centro storico, del Quartiere Mirabello e del Quartiere Stazione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	2,00 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	11,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_A536

Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area e coordinamento delle attività amministrativa e contabili

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
80.520,00	110.520,00	83.825,94	83.825,94	75,8 %

Spese Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
98.920,86	113.920,86	54.981,65	29.125,52	48,3 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_A536_1

SUPPORTARE COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DELLA DIREZIONE AREA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_A536_1_1	Numero procedure trasversali monitorate	6	15	201812
	Nota: Privacy, conto annuale, anticorruzione, trasparenza, iscrizione corsi formazione, accessi atti, risposte chiarimenti, DUP, Residui correnti, Rendiconto consuntivo, Piano dei Servizi, applicazione disposizioni servizio personale, variazioni bilancio, prot			
M_A536_1_2	Documenti protocollati direttamente da direzione area in entrata/uscita > di	400	272	201809
	Nota:			
M_A536_1_3	Gestione dipendenti servizi dell'area (cartellino orario, permessi, missioni,...). N. soggetti	54	55	201812
	Nota:			
M_A536_1_4	Anticorruzione, Regolamento contratti Nuove procedure trasversali da attivare : (Sponsorizzazioni, donazioni, concessioni spazi)	3	3	201812
	Nota: applicato regolamento su sponsorizzazioni, Pubblicato bando concessioni spazi museali, monitoraggio trasparenza			
M_A536_1_5	n. ore formazione personale area	25	75	201812

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
	Nota: Ore di formazione complessivamente offerte (sicurezza, appalti, pronto soccorso, privacy, mercato elettronico, formazione culturale)			
M_A536_1_6	N. atti supporto obiettivi	20	33	201812
	Nota:			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_A536_2 **Supporto nel rispetto dei tempi e delle procedure per la programmazione ed attuazione dei lavori pubblici**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_A536_2_1	Documenti e procedimenti amministrativi gestiti a supporto dell'attività di gestione dell'Area.	10	45	201812
	Nota:			
O_A536_2_2	atti e provvedimenti redatti in relazione ai contributi Piano Città e DUP richiesti a MIT e RER	8	10	201812
	Nota:			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A536_3 **Rendicontazione Monitoraggio Opere Pubbliche ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 229 del 2011**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A536_3_1	% di rendicontazione	80	72,15	201812
	Nota: la % viene calcolata rapportando il numero dei CUP rendicontati a BDAP dal servizio al totale dei CUP assegnati al servizio. (57 rendicontati/79 CUP del servizio).			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_A536_1	Attività amministrativa: Presidio ciclo di programmazione e monitoraggio delle strutture dell'area competitività: bilancio, dup, conto annuale, residui, elenco incarichi, trasparenza, anticorruzione, programmazione incarichi, conto annuale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_A536_1	Attività amministrativa: Gestione del budget di parte corrente direzione area e supporto trasversale alle strutture dell'area	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_A536_1	Attività amministrativa: integrazione e monitoraggio processi di digitalizzazione: protocollo, posta certificata, mercato elettronico, archiviazione digitale...	Previsto	01/01/2018	01/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota: errore materiale data fine					
4	2018_OB_A536_1	Attività amministrativa inerente procedure di entrata, rendicontazioni, sponsorizzazioni, contributi....	Previsto	01/01/2018	01/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota: errare materiale data fine					
5	2018_OB_A536_1	Attività amministrativa: istruttorie riguardo concessione patrocini, accesso atti, applicazioni circolari, richieste interne ed esterne diverse alla direzione d'area, corrispondenza varia.	Previsto	01/01/2018	01/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota: errore materiale data fine					
6	2018_OB_A536_1	Attività gestionale cdr A5 - 92 - cartellini orari, permessi, missioni, programmi formazione personale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
7	2018_OB_A536_1	Segreteria direttore dell'Area : Protocollo, agenda, corrispondenza, prenotazioni, missioni, archiviazione atti.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
8	2018_OB_A536_1	Firma da parte del Direttore dell'area e ritiro dell'autorizzazione paesaggistica al SUE	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

9	2018_OB_A536_2	coordinamento e supporto gruppo di lavoro per modifica regolamento Incentivo L.109	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
10	2018_OB_A536_2	supporto e coordinamento di gruppi di lavoro per aggiornamento e riorganizzazione procedure trasversali (monitoraggio progetti LL.PP.-gare-protocolli-gestione del personale)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
11	2018_OB_A536_2	organizzazione attività tecnico - gestionali in ragione di criteri tematici e di ambiti territoriali	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
12	2018_OB_A536_2	Supporto amministrativo al RUP per inoltrare pratiche al Mit e RER per incasso contributi Piano Città e DUP.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03109 Art. 00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER OBIETTIVI AREA INNOVAZIONE == VEGG. CAP/U 31009-31009/1 ==	80.000,00	
Cap. 03496 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALL'AREA COMPETITIVITA', IN NOVAZ. SOCIALE, TERRITORIO E BENI COMUNI ===VEGG. CAP/U 3	10.000,00	
Cap. 03505 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI PROGETTI E INIZIATIVE OBIETTIVI AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO, BENI COMUNI (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG	20.520,00	
Cap. 30805 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI A FAVORE DI PROGETTI E INIZIATIVE AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMU		16.382,24
Cap. 30805 Art. 02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA COMPETITIVITA' FINANZIATE DA S PONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP/E 3505===		7.538,62
Cap. 31009 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OBIETTIVI AREA COMPETITIVITA', I INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUTI LIBERALI ===VEGG. CAP/E 3109		70.000,00
Cap. 31009 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER OB IETTIVI AREA INNOVAZIONE FINAN ZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI = === VEG CAP E 3109=====		10.000,00
Cap. 31846 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI E PROGETTI DELL'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE		

Cap. 31846 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE		
Cap. 32340 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA COMPETITIVITA', INNOVAZ. SOC., TERRITORIO E B		10.000,00
Totale		110.520,00	113.920,86

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Silvana	Posizione Organizzativa	42,00 %
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Chiesi Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Di Maria Carolina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	3,05 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Riccio Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Zini Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_A541

PRU Palazzo Poste. Riqualificazione strade e spazi pubblici adiacenti.

Descrizione

Opere pubbliche previste nell'ambito del PRU Poste realizzato da Bluefields srl e scomutate dagli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione.
Gli interventi, interamente a carico del soggetto attuatore sia per quanto riguarda la progettazione ed esecuzione, interessano:
1) riqualificazione di via Sessi
2) riqualificazione di via Battaglione toscano
3) riqualificazione di via Don Andreoli
4) sistemazione di via Spallanzani
Gli interventi comprendo il rifacimento dei sottoservizi, la realizzazione di nuove pavimentazioni in pietra, dell'impianto di illuminazione pubblica, della segnaletica e dell'arredo urbano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana
Azione Rigenerazione urbana quartieri e ville

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A541_1 RIGENERAZIONE URBANA DEL PALAZZO POSTE

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A541_1_1	Approvazione in Giunta Comunale del progetto esecutivo entro il	31/03/2018	15/02/2018	201812
	Nota:			
P_A541_1_2	conclusione dei lavori di riqualificazione di Via Don Andreoli entro il	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_A541_1	Alta sorveglianza, coordinamento e monitoraggio degli interventi	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	2,00 %
Pedroni Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ruozi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_A542

PRU Quartiere Santa Croce

Descrizione

Governance interna (Comune di RE) ed esterna (stakeholders) per lo sviluppo di Processi di Rigenerazione Urbana del Quartiere Santa Croce.

L'attività si sviluppa attraverso il presidio e il coordinamento dei singoli e differenti Processi di Rigenerazione Urbana. Le azioni principali riguardano la sistematizzazione delle strategie, dei progetti, degli attori e delle risorse.

Particolare peso è assunto dal progetto "Riuso".

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Rigenerazione urbana

Azione

Rigenerazione urbana quartieri e ville

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A542_1

Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di Viale Ramazzini e Capannoni di via Gioia

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A542_1_1	Approvazione progetto esecutivo entro il	01/09/2018	01/09/2018	201812
	Nota:			
P_A542_1_2	Avvio delle procedure di gara entro il	01/07/2019		
	Nota: Procedure di gara posticipate a seguito della modifica unilaterale della convenzione da parte della PCM con conseguente rimodulazione delle risorse e dei tempi. La procedura di gara è vincolata all'attuazione da parte della PCM delle disposizioni previste			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Grosoli Giada	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lepori Daniela Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	1,50 %
Saccani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2018_PD_A5CA **Direzione Area Competitività, Innovazione Sociale, territorio e beni comuni**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A5CA_1 **Coordinamento dell'area per supportare la realizzazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A5CA_1_1	% media di raggiungimento obiettivi prioritari assegnati ai dirigenti preposti alle strutture collocate nell'Area	100		
	Nota:			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A5CA_2 **Coordinamento Centri di responsabilità assegnati direttamente al Capo Area**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A5CA_2_1	% media di raggiungimento obiettivi prioritari dei Centri di Responsabilità assegnati direttamente al Dirigente di Area	100		
	Nota:			
P_A5CA_2_2	Chiusura valutazioni (dirigenza e p.o. 2016 -2017)	30/06/2018	17/07/2018	
	Nota:			
P_A5CA_2_3	Pianificazione e obiettivi e progetti prioritari dell'Area entro il	30/04/2018	12/04/2018	
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_A5PA Anticorruzione

Descrizione

a legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.

La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.

Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell'Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.

L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPCT semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente

In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A5PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A5PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	96,88	201812
	Nota: *Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT.			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A5PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC in relazione alle specifiche misure anticorruzione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A5PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	15	201807
	Nota:			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Silvana	Posizione Organizzativa	4,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	1,00 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PD_A5PT

Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione. Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A5PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A5PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore*	90	85	201812
Nota: Il dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Silvana	Posizione Organizzativa	4,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	1,00 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_0202

Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale

Descrizione

La Fondazione E35 rappresenta lo strumento di governance con cui il Comune di Reggio Emilia - insieme ad altri attori del territorio quali Provincia, Camera di Commercio, Crpa, Fondazione Manodori in collaborazione con Legacoop Emilia Ovest e Boorea - intende rafforzare la dimensione e la proiezione internazionale del territorio attraverso progetti, nuove relazioni e nuovi partneriati. La Fondazione - costituitasi nel 2015 - dovrà nel 2018 rafforzare il suo ruolo all'interno del territorio locale e promuovere nuove iniziative e percorsi per sviluppare ulteriormente le opportunità internazionali della città. In questo quadro, si promuoveranno iniziative e strumenti volti a far conoscere ruolo, esperienze e competenze della Fondazione, nonché la partecipazione a progettazioni che vedano nella dimensione internazionale un elemento distintivo. In questo quadro la Fondazione agirà come facilitatore di tutti gli attori economici del territorio, anche nell'ottica di rafforzare percorsi di internazionalizzazione economica con il coinvolgimento diretto delle imprese.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Promozione e Internazionalizzazione
Azione	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
165.600,00	226.581,51	226.606,68	165.600,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0202_1 **Sviluppare il ruolo della Fondazione E35 quale strumento operativo delle politiche internazionali**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0202_1_1	Numero progetti presentati (progetti a titolarità diretta dell'Amministrazione + progetti a cui E35 parteciperà in termini di titolare o di partnership)	15	18	201812
	Nota: DUP			
M_0202_1_2	Numero soggetti coinvolti (da intendersi come indicatore della capacità di Fondazione E35 e dell'Amministrazione di essere portatori di un coinvolgimento diffuso e della capacità degli stessi di rendersi coordinatori di politiche condivise)	15	25	201812
	Nota: DUP			
M_0202_1_3	Risorse economiche attivate	320000	320000	201812
	Nota: DUP			

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0202_1_4	Numero relazioni stabili attivate (rapporti con soggetti esterni/esteri funzionali alla presentazione di nuovi progetti e alla diffusione dei risultati ottenuti)	175	180	201812
	Nota: DUP			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0202_1	Organizzazione evento di diffusione delle attività in corso e dei risultati raggiunti dalla Fondazione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_0202_1	Implementazione del sistema di coordinamento tra Fondazione e servizi comunali competenti per il monitoraggio delle attività in corso e delle nuove proposte progettuali	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_0202_1	Sviluppo delle attività di progettazione europea e consolidamento dei networks di progetto	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_0202_1	Stabilizzazione del numero dei soggetti finanziatori	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03322 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE	226.581,51
Totale		226.581,51

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,50 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Serri Saverio	Posizione Organizzativa	2,00 %

Progetto

2018_PG_0208

TAVOLO REGGIO AFRICA

Descrizione

Il Tavolo riunisce vecchi e nuovi protagonisti del dialogo con l'Africa: associazioni, Ong, soggetti economici, operatori culturali. Il Tavolo è uno strumento per sviluppare occasioni di dialogo e confronto con i Paesi del continente africano attraverso la cultura, l'arte, la cooperazione, la promozione di partnership economiche e l'interculturalità. Questo patrimonio civile e culturale trova nel Tavolo Reggio-Africa uno strumento importante di messa in rete, coordinamento e valorizzazione anche di quelle realtà che promuovono iniziative e progetti di cooperazione rivolti in particolare ai Paesi dell'Africa australe. L'azione di sensibilizzazione del Tavolo avviene attraverso diverse dimensioni:

- dimensione storica riguarda l'analisi e la sistematizzazione del ricco patrimonio di relazioni, scritti, immagini, testimonianze che descrivono la relazione storica tra Reggio Emilia e l'Africa (Archivio Reggio Africa);
- dimensione artistica: attivazione di scambi con artisti, centri culturali africani, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche;
- dimensione sociale: attivazione di un approfondimento che analizzi, in parallelo, la presenza di cittadini africani a Reggio, e dell'impegno che la comunità reggiana ha nei confronti sia della comunità africana a Reggio sia delle comunità africane a cui si sente storicamente legata;
- dimensione economica: attivazione di un confronto sul ruolo dell'Africa oggi nel processo di sviluppo attraverso la promozione di occasioni di incontro con le associazioni di categoria del territorio e le imprese.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)

Entrate Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0208_1

Potenziare le relazioni socio-economiche con il continente africano

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0208_1_1	Numero progettualità (promosse dall'Amministrazione, dai componenti del Tavolo Reggio Africa e dai soggetti partner)	10	14	201812
	Nota: DUP			

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0208_1_3	Numero soggetti partner (enti che prendono parte alle attività del Tavolo Reggio Africa)	12	12	201812
	Nota: DUP			
M_0208_1_5	Numero relazioni (con soggetti nazionali ed internazionali con cui sono attivati contatti per lo sviluppo e la diffusione delle attività e dei progetti promossi)	26	33	201812
	Nota: DUP			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0208_1	Promozione e valorizzazione dell'Archivio Reggio Africa	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_0208_1	Celebrazioni del centenario di Nelson Mandela	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_0208_1	Partecipazione al Mandela Day 2017	Previsto	01/03/2018	30/08/2018
			Effettivo	01/03/2018	30/08/2018
Nota:					
4	2018_OB_0208_1	Ciclo di iniziative dedicate alle Giornate dell'Unione Africana _ Primo Africa Day a Reggio Emilia	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_0208_1	Attività educative nelle scuole dedicate alla relazione con Sudafrica e Mozambico	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
6	2018_OB_0208_1	Attività di promozione e sensibilizzazione di un evento dedicato alla cooperazione con l'Africa	Previsto	01/06/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/06/2018	31/12/2018
Nota:					
7	2018_OB_0208_1	Promozione di scambi e azioni prodromiche al confronto con altri paesi dell'area (Angola, Botswana, Burkina Faso, Senegal, Tunisia)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
8	2018_OB_0208_1	Promozione di scambi in ambito artistico, culturale, sportivo, economico	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39501 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA	15.000,00
Totale		15.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Serri Saverio	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_0212

Progetto INTERREG COMPETE-IN

Descrizione

Il progetto COMPETE IN è un progetto europeo finanziato dal programma europeo Interreg. Il progetto, capofilato dal Comune di Reggio Emilia, con il supporto della Fondazione E35 per la Progettazione Internazionale, vede come partner: IVACE- Istituto per l'imprenditorialità e la competitività di Valencia - Spagna; Agenzia per imprenditorialità e lo sviluppo dell'Alta Slesia - Polonia; Wielkopolska Region with the seat of the Marshall Office of the Wielkopolska Region in Poznan- Polonia; Leeds Beckett Univesity - Inghilterra; Comune di G'vle – Svezia, ERVET- Agenzia di sviluppo economico territoriale della Regione Emilia-Romagna – Italia.

Il progetto vuole affrontare il tema dell'internazionalizzazione delle PMI, un tema chiave per la crescita delle PMI a livello globale che ancora presenta debolezze, specialmente in relazione agli alti investimenti richiesti e l'incertezza della loro efficacia. Gli enti locali possono prendere parte a questo processo, supportando l'internazionalizzazione delle PMI grazie alle relazioni internazionali che ogni realtà locale ha costruito nel tempo, facendo leva sulla vicinanza con il territorio. COMPETE IN mira al miglioramento delle politiche regionali sull'internazionalizzazione, viste come un nuovo approccio per sostenere le PMI europee nei mercati internazionali. Ad oggi è possibile riscontrare solo strumenti che supportano l'internazionalizzazione o del singolo o di un gruppo di PMI, fattore questo che nel lungo periodo non comporta una totale efficacia. Il progetto sostiene invece una nuova metodologia: approcciare l'internazionalizzazione non indirizzandosi unicamente alle PMI, ma all'intero sistema delle competenze distintive regionali, tenendo sempre in mente che l'obiettivo finale è quello di sostenere l'internazionalizzazione delle PMI.

I principali risultati attesi sono: miglioramento delle politiche sull'internazionalizzazione e creazione di processi di cooperazione locale che vedranno il coinvolgimento di tutti i principali stakeholder (PMI, Università/Centri di ricerca, Associazioni di Categoria, Camere di Commercio, Governi locali/regionali).

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)

Entrate Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
626.000,00	626.000,00	379.733,74	313.518,25	60,7 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
626.000,00	626.004,31	381.157,68	126.572,60	60,9 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0212_1

Costruire il sistema e il processo di governance delle politiche internazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0212_1_1	Numero Partner che scelgano una buona pratica del territorio reggiano (almeno)	1	1	201812
	Nota:			
M_0212_1_2	Numero stakeholder stranieri (portati dai Partner di Progetto) che parteciperanno ai workshop realizzati a Reggio Emilia	4	6	201812
	Nota:			
M_0212_1_3	Numero di membri del Local Stakeholder Group reggiano – Comune escluso - coinvolti nella realizzazione dei transfer workshop	5	7	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0212_1	Lancio Online Exchange Platform di Progetto	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_0212_1	Realizzazione di due transfer workshop finalizzati ad individuare la buona pratica da adottare	Previsto	01/01/2018	31/07/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/07/2018
Nota:					
3	2018_OB_0212_1	Scelta della buona pratica da importare nel territorio reggiano	Previsto	01/04/2018	15/09/2018
			Effettivo	01/04/2018	15/09/2018
Nota:					
4	2018_OB_0212_1	Elaborazione del concept note del Local Action Plan	Previsto	01/07/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/07/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03322 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIO NALE		52.004,31
Cap. 08492 Art. 00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAPP/U 22132- 22133- 22134- 22 135- 22135/1 - 22137- 22142- 2 2147 ===	574.000,00	
Cap. 08493 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE NAZIONALE PER PROGETTO "COM PETE-IN" ==VEGG. CAP/U 22132- 22133- 22134- 22135- 22135/1-2 2137-22142 -22147	52.000,00	
Cap. 22133 Art. 00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==		347.000,00
Cap. 22134 Art. 00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==		80.000,00
Cap. 22135 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==		85.000,00
Cap. 22135 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==		38.000,00
Cap. 22142 Art. 00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPET E-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==		24.000,00
Cap. 22147 Art. 00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLA TI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = === VEGG. CAP. E/8492 - 849 3 ===		
Totale		626.000,00	626.004,31

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %
Serri Saverio	Posizione Organizzativa	30,00 %

Progetto

2018_PG_0213

Progetto AMITIE

Descrizione

Il progetto europeo Amitié Code ha come obiettivo quello di lavorare con i territori su tema del come la cooperazione internazionale possa essere uno strumento di valorizzazione - anche in chiave di sviluppo economico - delle comunità migranti presenti sui territori locali. Gli interventi vedranno l'avvio di un lavoro di valorizzazione dei materiali presenti nell'Archivio Reggio Africa, nel coinvolgimento delle scuole del nostro territorio in attività di formazione e sensibilizzazione alla cooperazione internazionale e nella gestione e promozione di momenti aperti alla cittadinanza (Terre di Tutti Art Festival e altri seminari). Destinatari degli interventi saranno: insegnanti, giovani dai 14 ai 18 anni, comunità di origine straniera, dipendenti pubblici e associazioni locali.

Il progetto vede come Partner il Comune di Bologna (Capofila) ed autorità locali e associazioni di diversi paesi europei (Portogallo, Lettonia, Germania, Inghilterra e Spagna). Il progetto vedrà coinvolta anche la Fondazione per la Progettazione Internazionale E-35.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)

Entrate Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
60.000,00	60.000,00			

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
60.000,00	60.000,00			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0213_1 Educare alla pace, solidarietà e diritti umani

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0213_1_1	Numero di contatti attivati e sviluppati con la Social Media Campain	20000	28500	201812
	Nota:			
M_0213_1_2	Numero buone partiche presentate tramite la Webapp	4	30	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0213_1	Evento finale di progetto a livello locale	Previsto	01/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/04/2018
Nota:					
2	2018_OB_0213_1	realizzazione e distribuzione del prodotto realizzato all'interno degli School Labs locali	Previsto	01/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/04/2018
Nota:					
3	2018_OB_0213_1	Presentazione della weapp	Previsto	01/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/04/2018
Nota:					
4	2018_OB_0213_1	Conclusione attività gestionali finali del Progetto e presentazione rendicontazione finale (atti e procedure connessi)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03474 Art. 02	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. U 33174-33175-33175/1-33134-33178 ==	60.000,00	
Cap. 33175 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO A MITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==		60.000,00
Totale		60.000,00	60.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Serri Saverio	Posizione Organizzativa	10,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_0214

Progetto EDUCA FOR ALL

Descrizione

EDUCA FOR ALL si è proposto di rafforzare la componente del curricula locale dei percorsi scolastici ed extrascolastici del distretto di Pemba (Provincia di Cabo Delgado, Mozambico), promuovendo un concetto di educazione e formazione come compito multidisciplinare e collettivo di tutta la comunità, strumento di cittadinanza, conoscenza, avvicinamento e promozione della comunità. Si è inteso rafforzare il coinvolgimento degli attori locali e delle comunità all'interno dell'offerta educativa di Pemba, in particolare all'interno di scuole primarie e secondarie ed estendendo tale approccio ad esperienze di formazione professionale e post scolastica. Anche in accordo con le nuove strategie del Governo del Mozambico su educazione e formazione, il Progetto è intervenuto specificatamente promuovendo azioni di affiancamento e capacity building per enti locali, scuole e attori della comunità (forum locali, seminari/workshop locali e nazionali, visite studio); implementazione di percorsi educativi pilota all'interno di scuole primarie e secondarie con attori della società civile e gruppi informali della comunità e di percorsi di alfabetizzazione/formazione professionale/post scolastica con la collaborazione di associazioni, comunità locali, attori non formali; azioni di comunicazione e sensibilizzazione in Italia e in loco. Il Progetto si è inserito all'interno delle priorità della RER su educazione per facilitare l'accesso alla scuola dell'obbligo e prevenire l'abbandono scolastico promuovendo il coinvolgimento degli attori locali e della comunità nei percorsi scolastici, rafforzando la componente di curriculum locale. I soggetti coinvolti nella realizzazione del Progetto sono stati: Comune di Reggio Emilia (proponente), G.V.C. - Gruppo di Volontariato Civile (co-proponente), Arci Solidarietà onlus (partner), Municipio di Pemba (partner locale), Servizio Distrettuale di Educazione, Gioventù e Tecnologia di Pemba (partner locale).

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Promozione e Internazionalizzazione
Azione	Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
32.000,00	32.000,00	24.765,33	24.765,33	77,4 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
32.000,00	32.000,00	25.324,91	0,00	79,1 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0214_1 Educare alla pace, solidarietà e diritti umani

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0214_1_1	Attività conclusive svolte	2	2	201812

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0214_1	Procedure di incasso del contributo	Previsto	01/01/2018	31/07/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/07/2018
Nota:					
2	2018_OB_0214_1	Procedure di liquidazione dei trasferimenti finali ai partner di progetto	Previsto	01/08/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/08/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03474 Art. 03	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO EDUCA FOR ALL =VEGG. CAP. U/33133/1-33135-33138==	32.000,00	
Cap. 33133 Art. 01	TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==		32.000,00
Totale		32.000,00	32.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_0216

EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI

Descrizione

Il Tavolo di coordinamento per l'Educazione alla Pace e ai Diritti Umani ha come finalità quella di mettere a sistema e creare partnership territoriali ampie nella definizione di interventi e progetti per la promozione dell'educazione alla pace e per l'affermazione dei diritti umani. L'Amministrazione comunale ha ruolo di coordinamento delle attività, della promozione al territorio delle iniziative, di costruzione di partnership allargate e della definizione di un calendario annuale per la celebrazione di iniziative di rilievo locale e internazionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
7.000,00	7.000,00	6.865,59	3.365,59	98,1 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0216_1 Educare alla pace, solidarietà e diritti umani

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0216_1_1	Numero prodotti di comunicazione realizzati	8	11	201812
	Nota:			
M_0216_1_2	Numero di iniziative ed eventi realizzati sul tema della pace, dei diritti umani e contro la pena di morte	12	15	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0216_1	Definizione e realizzazione di un calendario di iniziative ed eventi dedicati alla Pace e all'informazione delle situazioni di crisi e conflitto internazionale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_0216_1	Gestione del Tavolo di coordinamento e progettazione dedicata ai Diritti Umani	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_0216_1	Promozione del Premio per la Pace Giuseppe Dossetti	Previsto	01/09/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/09/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 33179 Art. 00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAG O PER PREMIO PER LA PACE GIUSE PPE DOSSETTI	2.000,00
Cap. 33181 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PA CE E DIRITTI UMANI	5.000,00
Totale		7.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_0217

POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE

Descrizione

Individuare strumenti e modalità per aumentare la visibilità e le relazioni internazionali del sistema Reggio: se vogliamo essere una città e un territorio competitivo dobbiamo infatti essere maggiormente attrattivi per le imprese, le competenze e la ricerca. Per raggiungere questo obiettivo bisogna organizzare un'offerta "mirata" e integrata delle nostre eccellenze produttive, delle nostre valenze territoriali, storiche e culturali e delle nostre competenze distintive in grado di valorizzare nel mondo l'intero sistema e di essere, allo stesso tempo, rappresentativo del singolo e delle specifiche identità. E' pertanto fondamentale dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni rafforzando gli strumenti e i modelli di governance della promozione del sistema territoriale in grado, di costruire un'efficace sintesi e una reale interconnessione tra gli attori e i contenuti (prodotti e servizi) del territorio per promuovere le nostre competenze produttive.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Promozione e Internazionalizzazione
Azione	Promozione delle eccellenze produttive

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.000,00	25.000,00	24.518,09	1.655,90	98,1 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0217_1 Aumentare la promozione del sistema economico locale a livello internazionale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0217_1_1	Numero imprese coinvolte in progetti internazionali	30	30	201812
	Nota: DUP			
M_0217_1_2	Numero eventi organizzati per lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione	10	11	201812
	Nota: DUP			
M_0217_1_3	Numero progetti congiunti ideati e sviluppati dal Tavolo "Sviluppo Economico e Internazionalizzazione"	3	3	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0217_1	Coordinamento Tavolo “Sviluppo Economico e Internazionalizzazione”	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_0217_1	Pubblicazione di un progetto editoriale da proporre come momento di sintesi e comunicazione dei tanti volti della città	Previsto	01/01/2018	30/09/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota: Obbiettivo temporale non rispettato a causa di ritardo nella redazione dei testi della pubblicazione che hanno richiesto tempistiche più lunghe. Fine della fase stimata attualmente 30/04/2019					
3	2018_OB_0217_1	Realizzazione, a Reggio Emilia e all'estero, di iniziative di promozione internazionale del sistema economico e produttivo reggiano	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_0217_1	Realizzazione di missioni territoriali all'estero con il coinvolgimento del mondo produttivo e della ricerca	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 22140 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	25.000,00
Cap. 22145 Art. 00	INCARICHI PROFESSIONALI PER POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	
Totale		25.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Serri Saverio	Posizione Organizzativa	8,00 %

Progetto

2018_PG_0220

Progetto SHAPING FAIR CITIES

Descrizione

Il progetto mira al coinvolgimento di dipendenti pubblici, organizzazioni della società civile e cittadini per lo sviluppo di azioni mirate alla sensibilizzazione sui Sustainable Development Goals, oltre allo sviluppo di piani d'azione local per l'Agenda 2030. Temi centrali saranno la cooperazione decentrata, le politiche sulla migrazione, la promozione di società inclusive e pacifiche, la sostenibilità del territorio urbano e lo sviluppo di azioni capaci di contrastare i cambiamenti climatici. Si svilupperanno quindi piani e strumenti rivolti alla sensibilizzazione rispetto alle tematiche citate prima, prevedendo un forte coinvolgimento di vari attori a livello locale, per lo sviluppo finale dell'Agenda 2030 della città di Reggio Emilia. Sono previsti per questo corsi di formazione, meeting internazionali, sviluppo di azioni pilota a livello locale, grazie anche a sub-granting per Associazioni del territorio, sviluppo di piani d'azione a livello politico e campagne di sensibilizzazione e comunicazione. Parallelamente Reggio Emilia accompagnerà la città di Pemba (Mozambico) nello sviluppo di azioni simili sul territorio mozambicano, avendo un ruolo di mentoring.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
195.000,00	195.000,00	44.269,11	44.269,11	22,7 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
195.000,00	195.014,18	26.611,03	3.606,85	13,6 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0220_1

Sviluppo piani d'azione nell'ambito dell'Agenda 2030

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0220_1_1	Numero meeting per il coordinamento e lo sviluppo delle attività progettuali realizzati a Reggio Emilia	4	5	201812
	Nota:			
M_0220_1_2	Numero di iniziative connesse alla promozione della Agenda 2030 e degli SGD (obiettivi di sviluppo sostenibile) realizzate a livello locale	2	3	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0220_1	Attività di implementazione, avvio, gestione del progetto	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_0220_1	Promozione di una ricerca a livello locale e survey mirato alla definizione dell'Agenda 2030 della Città di Reggio Emilia	Previsto	01/04/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/04/2018	15/10/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03322 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE		23.014,18
Cap. 03508 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES. ==VEGG.CAP/U 22148-22149-22150 ==	195.000,00	
Cap. 22148 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==		65.000,00
Cap. 22149 Art. 00	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==		60.000,00
Cap. 22149 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES == VEG G. CAP. E/3508 ==		20.000,00
Cap. 22150 Art. 00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==		27.000,00
Totale		195.000,00	195.014,18

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %

Progetto

2018_PG_0221

Progetto LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST

Descrizione

Il progetto Laboratorio Imprese Emilia Ovest per la Responsabilità Sociale d'Impresa – Le imprese del territorio verso l'agenda 2030 è finalizzato a porre in essere azioni di diffusione e sensibilizzazione in materia di responsabilità sociale di impresa. Il progetto prevede una collaborazione interprovinciale con i territori di Parma e Piacenza. Assumendo come quadro di riferimento strategico i 17 obiettivi delineati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ed in linea con la progettualità sviluppata nell'anno 2016, il progetto si propone di proseguire ed ampliare un percorso integrato per aziende e cooperative del territorio emiliano finalizzato alle seguenti dimensioni di responsabilità sociale d'impresa: Diversity Management, Internazionalizzazione della RSI, Welfare aziendale e sostenibilità ambientale. Sono previsti laboratori, visite di studio, workshop, su ogni territorio provinciale in coerenza con un framework di progetto e in coerenza con le esigenze dei territori, valorizzando i risultati e le azioni intraprese all'interno di progetti di RSI realizzati dai singoli aderenti. Il progetto prevede inoltre attività interprovinciali di scambio di conoscenze e attività di coordinamento da parte del Comune di Reggio Emilia, con il contributo di soggetti terzi quali Camera di Commercio di Reggio Emilia, Legacoop Reggio Emilia, Unimore per quanto riguarda il coinvolgimento delle imprese e il supporto alle azioni di progetto. Il progetto vedrà la realizzazione di laboratori finalizzate ad accrescere la competenza delle imprese e a facilitare la co-progettazione di iniziative sui temi della responsabilità sociale e dell'innovazione responsabile, di un mix di incontri per tavoli tematici, volti a favorire l'aggiornamento, il confronto e lo scambio di pratiche fra i partecipanti e finalizzati alla elaborazione di nuovi progetti di RSI da parte di imprese singole o in rete sugli ambiti tematici, di visite formative in imprese per confronto su best practice, di attività di supporto per la co-progettazione di azioni realizzate da imprese e alla sperimentazione delle iniziative previste.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
162.000,00	162.000,00	53.846,04	0,00	33,2 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
162.000,00	161.989,12	53.835,16	8.026,20	33,2 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0221_1

Sviluppo piani d'azione nell'ambito dell'Agenda 2030

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0221_1_2	Numero imprese coinvolte nelle attività	12	15	201812
	Nota:			
M_0221_1_3	Numero di soggetti istituzionali, enti territoriali, associazioni di categoria coinvolti nelle attività	12	12	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0221_1	Realizzazione di un evento interprovinciale con gli altri territori coinvolti nel Progetto	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_0221_1	Comunicazione, sensibilizzazione e visibilità rispetto a tematiche, esperienze e percorsi intrapresi al fine di approfondire i concetti legati a RSI e Agenda 2030 e promuovere la RSI come fattore di crescita e competitività	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03512 Art. 00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PR OGETTO LABORATORIO IMPRESE EMI LIA OVEST =VEGG. CAP.U 23 512-23513-23514-23515-23 516 ==	162.000,00	
Cap. 23512 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTO LABORATORIO IMPRESE EMI LIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===		92.000,00
Cap. 23513 Art. 00	TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PER PROGETTO LABORATORIO IMPR ESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===		5.000,00
Cap. 23514 Art. 00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE PER PROGETTO LAB ORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGASI CAP. E 3512 ==		30.000,00
Cap. 23515 Art. 00	INCARICHI PER PROGETTO LABORAT ORIO IMPRESE EMILIA OVEST == V EGG. CAP. E 3512 ==		10.000,00
Cap. 23517 Art. 00	TRASFERIMENTI AD ENTI CONTROLL ATI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===		12.500,00
Cap. 31411 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"		12.489,12
Totale		162.000,00	161.989,12

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Serri Saverio	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_0222

Progetto SMECHANISM

Descrizione

SMEchanism intende migliorare le politiche a sostegno della ricerca e innovazione, in particolare mira a rafforzare le politiche a sostegno delle infrastrutture per la ricerca (in linea con le strategie regionali S3), per una ricerca più market-oriented e una migliore competitività delle PMI.
Il progetto inoltre intende stimolare partnership pubblico-private come strumento di vantaggio competitivo e eccellenza per le PMI regionali.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
85.000,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
85.000,00	0,00			0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0222_1

Costruire il sistema e il processo di governance delle politiche internazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0222_1_1	Numero buone pratiche individuate	3		
	Nota:			
M_0222_1_2	Numero meeting di coordinamento a livello locale realizzati a Reggio Emilia	3		
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0222_1	Analisi preparatoria delle buone pratiche locali insieme con gli stakeholders locali	Previsto	01/06/2018	30/11/2018
			Effettivo		
Nota:					
2	2018_OB_0222_1	Condivisione buone pratiche, selezione e visite studio della BP selezionate	Previsto	01/10/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:					
3	2018_OB_0222_1	Organizzazione e realizzazione meeting di coordinamento a livello locale	Previsto	01/06/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08494 Art. 00	CONTRIBUTI DA LEAD PARTER PER PROGETTO SMECHANISM =VEGG. CA PP/U 22152-22152/1-22153=		
Cap. 08495 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO SMECHANISM =VEGG.CAPP. U 22152-2215 2/1-22153=		
Cap. 22152 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SMECHANISM == VEGG. CAP. E 8 494-8495 ==		
Cap. 22152 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO SMECHANISM == VEGG. CAP. E 8 494-8495 ==		
Cap. 22153 Art. 00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO SMECHANISM == VEGG. CAP. E 8494-8495 ==		
Totale			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Serri Saverio	Posizione Organizzativa	10,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_0224

Progetto PARTICIDADE

Descrizione

Il progetto PARTICIDADE propone un percorso finalizzato a migliorare i sistemi di governance territoriale e dei servizi attraverso il rafforzamento istituzionale e di competenze dei municipi di Maputo e Pemba in Mozambico secondo tre linee di intervento:

1) Intervento su processi urbanistici e di rigenerazione urbana basandosi su una metodologia integrata urbanistica e sociale, che vede il coinvolgimento delle comunità locali al fianco delle autorità locali in tutte le fasi di elaborazione e implementazione degli interventi del progetto.

2) Intervento sui servizi socio educativi delle municipalità sviluppando un analogo approccio integrato e partecipato che vedrà il coinvolgimento dei cittadini delle comunità locali e dei minori stessi nella ri-definizione di tali servizi e nella progettazione di attività extra-curricolari e/o interventi di rigenerazione di spazi pubblici dedicati ai minori.

3) Infine l'ultima linea di intervento del progetto mira a favore l'aumento delle capacità dei municipi nell'offrire strumenti di accompagnamento all'impiego e all'occupazione giovanile, formando in un primo momento funzionari pubblici ed enti/associazioni di formazione su possibili miglioramenti ed ampliamenti di servizi per l'impiego dei più giovani e delle fasce più svantaggiate, e realizzando in seguito corsi di alfabetizzazione e formazione professionali esemplificati per valorizzare le potenzialità di settori in crescita nelle zone di Maputo e Pemba.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
550.000,00	498.447,00	498.447,00	498.447,00	100,0 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
550.000,00	498.447,00	498.447,00	422.344,60	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0224_1

Educare alla pace, solidarietà e diritti umani

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0224_1_5	Numero azioni pilota in ambito educativo implementate e realizzate a Maputo e Pemba	2	1	201812
	Nota:			

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0224_1_6	Numero di conferenze stampa e comunicati stampa realizzati/prodotti	4	4	201812
	Nota:			

Fasi/Attività					
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0224_1	Attività di avvio e gestione del Progetto	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_0224_1	Realizzazione di un evento internazionale di lancio del Progetto a Reggio Emilia	Previsto	01/03/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/03/2018	24/05/2018
Nota:					
3	2018_OB_0224_1	Realizzazione di percorsi formativi nelle città di Maputo e Pemba sul tema dei servizi educativi municipali per minori	Previsto	01/04/2018	31/10/2018
			Effettivo	01/04/2018	15/09/2018
Nota:					
4	2018_OB_0224_1	Realizzazione di percorsi formativi nelle città di Maputo e Pemba sul tema della creazione e gestione di servizi per l'accesso al lavoro dei giovani e per la creazione di microimprese	Previsto	01/04/2018	31/10/2018
			Effettivo	01/04/2018	15/09/2018
Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08496 Art. 00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO PARTICIDADE = VEGG. CAPP. U 22154-22154/1-22155-22 156-22157-22158-22159-22 160==	498.447,00	
Cap. 22154 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDA DE == VEGG. CAP. E 8496==		200,00
Cap. 22154 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICID ADE == VEGG. CAP. E 8496 ==		2.500,00
Cap. 22155 Art. 00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==		62.661,60
Cap. 22156 Art. 00	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===		
Cap. 22157 Art. 00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===		17.000,00
Cap. 22158 Art. 00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8 496 ==		78.327,80
Cap. 22159 Art. 00	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER P ROGETTO PARTICIDADE == = VEGG. CAP. E 8496 ==		21.000,00
Cap. 22160 Art. 00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE PER PROGETTO PA RTICIDADE ===VEGG . CAP/E 8496===		316.757,60
Totale		498.447,00	498.447,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_0226

Progetto AGRIPRIDE

Descrizione

Per la città e il territorio di Reggio Emilia l'agricoltura è da sempre un settore strategico. Nei prossimi anni la città di Reggio Emilia intende focalizzare l'attenzione sull'esigenza di rimettere l'agricoltura al centro della strategia di sviluppo sostenibile del territorio, di farne il settore primario su cui puntare per produrre economia, lavoro, benessere sociale e qualità ambientale.

Agripride 2018 (evento in collaborazione con Università, Associazioni di Categoria, Consorzi e attori del settore) è innanzitutto un momento di rappresentazione e celebrazione (pride=orgoglio) del sistema agroalimentare locale finalizzato a creare consapevolezza e autostima; in secondo luogo un momento di riflessione, discussione e identificazione di nuovi modelli di relazione fra agricoltura e città, di nuovi modelli di produzione trasformazione, distribuzione e consumo e più in generale di pratiche innovative nel campo agroalimentare; in terzo luogo un momento per fare sistema e creare una governance tra gli attori del territorio; infine un momento di promozione del sistema agroalimentare locale.

Agripride non è solo un evento, ma rappresenta anche un processo di lavoro che ha l'ambizione di generare progettualità concrete a partire dalle esigenze del territorio e dei suoi attori, progettualità che dovranno svilupparsi e crescere nel corso del 2018 per trovare concreta formulazione proprio in occasione dell'evento 2018.

In virtù del carattere trasversale in grado di intercettare tutta la filiera agroalimentare del nostro territorio Agripride è anche un evento di marketing che va ad implementare le politiche di attrattività turistica locali in forte crescita.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Promozione e Internazionalizzazione
Azione	Promozione delle eccellenze produttive

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_0226_1 Aumentare l'attrattività della città rafforzando identità culturali e competenze innovative

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_0226_1_1	n. di attori del territorio coinvolti (associazioni di categoria, consorzi e centri di ricerca)	7	7	201812
	Nota: 3 consorzi: aceto, parmigiano e lambrusco 2 associazioni di categoria: Coldiretti e Agrinsieme (raccoglie tutte le altre sigle) 2 centri di ricerca: UNIMORE e CRPA			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0226_1	Fase di governance interna (assessori e uffici del Comune) per individuare ambiti di lavoro, tematiche specifiche e definire compiti e responsabilità.	Previsto	01/01/2018	01/04/2018
			Effettivo	01/01/2018	01/07/2018
Nota:					
2	2018_OB_0226_1	Fase di governance esterna (attori del territorio) per individuare e condividere ambiti e tematiche di lavoro, definire compiti e responsabilità.	Previsto	01/01/2018	01/07/2018
			Effettivo	01/01/2018	01/07/2018
Nota:					
3	2018_OB_0226_1	Fase di realizzazione di Agripide 2018	Previsto	01/07/2018	01/11/2018
			Effettivo	01/07/2018	29/09/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03328 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE	21.100,00
Cap. 03328 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE	3.900,00
Totale		25.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	1,95 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Serri Saverio	Posizione Organizzativa	6,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_0227

Ruolo dell'agricoltura nelle politiche di sviluppo della città

Descrizione

Sviluppo della convenzione sottoscritta nel 2017 volta a garantire all'agricoltura un ruolo centrale nello sviluppo economico del territorio, in particolare investendo su ricerca e sviluppo.

Attraverso questa convenzione Camera di Commercio, Crpa, Comune di Reggio Emilia e altri soggetti riconoscono nella Fondazione CPRA Studi Ricerche lo strumento giusto per attuare una serie di azioni coordinate avente i seguenti obiettivi:

- _ migliorare la compatibilità ambientale dei sistemi produttivi;
- _ migliorare le condizioni di benessere degli animali e ridurre l'uso dei farmaci nella filiera dell'allevamento;
- _ riavvicinare i cittadini all'agricoltura e alle sue pratiche;
- _ generare modelli di sviluppo sostenibile;
- _ supportare le imprese nella qualificazione dei processi e dei prodotti nei sistemi aziendali e interaziendali attraverso la realizzazione di collaborazioni con Università, Enti e Centri di ricerca;
- _ divulgare e disseminare i risultati delle ricerche e buone prassi prodotte dalle ricerche;

Alle progettualità specifiche delineate in modo dettagliato all'interno della Convenzione si affiancano anche una serie di iniziative per migliorare l'ecosistema cittadino verso queste tematiche.

Si segnala in particolare per quanto riguarda le attività di questa Policy l'impegno a organizzare in collaborazione con Università e Amministrazioni Locali l'evento di discussione e identificazione di nuovi modelli di relazione tra agricoltura e città AGRIPRIDE 2018.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Promozione e Internazionalizzazione
Azione	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0227_1	Aumentare l'attrattività della città rafforzando identità culturali e competenze innovative

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0227_1_1	Elaborazione documento relativo ai contenuti scientifici in collaborazione con UNIMORE per l'evento AGRIPRIDE 2018 entro il	01/11/2018	15/09/2018	201812

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
	Nota:			
M_0227_1_2	Partecipazione alla costruzione della governance per la realizzazione dell'evento AGRIPRIDE 2018 entro il	31/12/2018	15/09/2018	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0227_1	Elaborazione dei contenuti scientifici in collaborazione con UNIMORE per l'evento AGRIPRIDE 2018	Previsto	01/03/2018	01/11/2018
			Effettivo	01/03/2018	15/09/2018
Nota:					
2	2018_OB_0227_1	Partecipazione insieme al Comune di Reggio Emilia alla costruzione della governace per la realizzazione dell'evento AGRIPRIDE 2018	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/09/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03327 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE	20.000,00
Totale		20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	1,00 %
Serri Saverio	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_0228

Progetto QUELIMANE

Descrizione

Il progetto, cofinanziato da AICS, si propone di contribuire allo sviluppo rurale sostenibile della provincia della Zambesia attraverso il rafforzamento del sistema agroalimentare locale e dei suoi principali attori: produttori, settore privato e autorità locali.

Sarà promossa, in particolare, l'adozione di pratiche innovative e sostenibili in materia di produzione, marketing e consumo dei prodotti agricoli.

Intervento di Reggio Emilia sul progetto Quelimane agricola sarà incentrato sullo sviluppo, grazie alla collaborazione tra Legacoop e Università Politecnica di Quelimane, di percorsi formativi sul management di impresa cooperativa, al fine di favorire una migliore gestione delle imprese agricole locali ed una migliore commercializzazione dei prodotti; nonché favorire la creazione di filiere alimentari locali capaci di aumentare il reddito e la sicurezza alimentare dei cittadini che vivono in condizioni di estrema povertà.

Fondazione E35 e Comune di Reggio Emilia supporteranno invece il Municipio di Quelimane nella definizione di strategie e politiche locali per l'adesione al patto dei Sindaci e per favorire uno sviluppo urbano sostenibile.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	3.597,00	1.296,05	1.296,05	36,0 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	3.597,00			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0228_1

Supporto alla produzione agricola e al consumo sostenibile a Quelimane

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0228_1_1	N. Percorsi formativi per tecnici del comune di Quelimane coinvolti nel progetto	2	0	201812
	Nota: la partenza del progetto è stata posticipata dal lead partner. L'evento di lancio si è tenuto a novembre a Milano con tutti i partner di progetto. Le azioni sono state posticipate a Maggio 2019.			
M_0228_1_2	N. percorsi di co-design di policy locali sul tema città sostenibili realizzati con il municipio di Quelimane	1	0	201812

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
	Nota: La partenza del progetto è stata posticipata dal lead partner. L'evento di lancio si è tenuto a novembre a Milano con tutti i partner di progetto. Le azioni sono state posticipate a Maggio 2019.			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0228_1	Selezione e coordinamento risorse impiegate sul progetto	Previsto	15/06/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/06/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_0228_1	Organizzazione missioni in loco	Previsto	15/06/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/06/2018	
Nota:	Il Progetto è partito, ma le attività concrete sono state posticipate a Maggio 2019 per decisione del Lead Partner di Progetto. Pertanto la presente fase viene rimandata al 2019.				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08497 Art. 00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAPP. U 22161-22162	3.597,00	
Cap. 22161 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497 ==		1.797,00
Cap. 22162 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497==		1.800,00
Totale		3.597,00	3.597,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_0229

Progetto JASMIN

Descrizione

L'iniziativa si concentra sul sostegno a processi di uscita dalla marginalità economica e sociale dei giovani e delle donne nei Governatorati di Jendouba, Manouba, Kairouan, Bizerta e Medenine. Le maggiori attività, in sinergia e coerentemente con quelle previste dal progetto CLEF, del quale intende dunque aumentare l'impatto sia in termini di beneficiari che di risultati, sono quindi finalizzate alla creazione di forme di impiego attraverso la produzione, trasformazione e valorizzazione di prodotti del territorio, l'accompagnamento e la formazione dei beneficiari, il coinvolgimento delle istituzioni locali preposte all'orientamento professionale ed all'impiego ed il finanziamento di microimprese individuali e collettive. Sarà realizzata anche una ricerca accademica sulle conseguenze della marginalità sociale nei giovani residenti nelle aree di progetto

Intervento di Reggio Emilia sul progetto JASMIN sarà incentrato sullo sviluppo di percorsi formativi sul tema dell'antiradicalismo nei giovani, grazie all'esperienza di Fondazione Mondinsieme nel settore.

Fondazione E35 e Comune di Reggio Emilia supporteranno invece le autorità locali nello sviluppo di politiche giovanile nei nascenti Municipi Tunisini.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	5.695,00			

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	5.695,00			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0229_1

Azioni per la promozione dell'occupabilità e dell'inclusione in diverse aree territoriali del Mozambico

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0229_1_1	N. percorsi formativi per tecnici dei municipi tunisini coinvolti pianificati con attori del partenariato	3	0	201812
	Nota: La fase di avvio del Progetto è stata posticipata dal Lead Partner. L'evento di lancio si è svolto a Dicembre 2018 a Tunisi, pianificando le attività di formazione. La prima azione di formazione è stata posticipata a Marzo 2019.			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0229_1	Coordinamento risorse impiegate nel progetto	Previsto	15/06/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/06/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_0229_1	Partecipazione ai workshop tematici di progetto	Previsto	15/06/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/06/2018	
Nota: Il Progetto è partito, ma le attività concrete sono state posticipate a Maggio 2019 per decisione del Lead Partner di Progetto. Pertanto la presente fase viene rimandata al 2019.					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08498 Art. 00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO JASMIN == VEGG. CAP P. U 22163-22164-22165	5.695,00	
Cap. 22163 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO JASMIN == VEGG. CAP. E 8498 ==		985,00
Cap. 22164 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO JASMIN == VEGG. CAP. E 8498==		1.710,00
Cap. 22165 Art. 00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO JASMIN === VEGGASI CAP. E 8498 ===		3.000,00
Totale		5.695,00	5.695,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_0230

Progetto SALSA

Descrizione

Intervento di Reggio Emilia sul progetto SALSA sarà incentrato sullo sviluppo, di percorsi formativi sul management di impresa cooperativa, al fine di favorire una migliore gestione delle imprese agricole locali ed una migliore commercializzazione dei prodotti; nonché favorire la creazione di filiere alimentari locali capaci di aumentare il reddito e la sicurezza alimentare dei cittadini che vivono in condizioni di estrema povertà.
Fondazione E35 e Comune di Reggio Emilia supporteranno invece le autorità locali nello sviluppo di politiche di pianificazione urbana e territoriale capaci di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	4.165,00			

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	4.165,00			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0230_1

Sicurezza alimentare: rafforzamento del settore agro-zootecnico a Gaza e Sofala(Mozambico)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0230_1_1	N. Soggetti del territorio reggiano coinvolti nello sviluppo di attività formative nell'ambito dello sviluppo rurale sostenibile	2	2	201812
	Nota: Il Progetto è partito, ma le attività concrete sono state posticipate a Maggio 2019 per decisione del Lead Partner di Progetto.			
M_0230_1_2	N. di azioni scambio di buone prassi sul tema governance delle aree peri urbane	3	0	201812
	Nota: Il Progetto è partito, ma le attività concrete sono state posticipate a Maggio 2019 per decisione del Lead Partner di Progetto.			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0230_1	Coordinamento personale esperto e attività implementare	Previsto	01/09/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/09/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_0230_1	Rafforzamento relazioni istituzionali attraverso lo scambio di buone pratiche	Previsto	15/06/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/06/2018	31/12/2018
Nota:	Il Progetto è partito, ma le attività concrete sono state posticipate a Maggio 2019 per decisione del Lead Partner di Progetto. In particolare, riguardo la presente fase, l'azione è partita con l'attivazione dei primi contatti, ma troverà piena attuazione				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08499 Art. 00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO SALSA == VEGG. CAPP . U 21166-22167	4.165,00	
Cap. 22166 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SALSA == VEGG. CAP. E 8 499 ==		2.500,00
Cap. 22167 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL P ROGETTO SALSA == VE GG. CAP. E 8499==		1.665,00
Totale		4.165,00	4.165,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_0231

VENTOTENE - Sostegno iniziative di promozione della cittadinanza europea

Descrizione

Le condizioni politiche e sociali attuali vedono una forte crescita di sentimenti euroscettici, sia a livello italiano che a livello europeo, nutriti sicuramente dalle difficoltà affrontate da ogni singolo Stato nel far fronte a una pesante crisi che si è protratta per quasi un decennio, e da una narrazione spesso fuorviante, che ha teso ad indentificare nell'"Istituzione Unione europea" un ente più propenso al rigido controllo che all'individuazione di soluzioni comuni a sostegno della ripresa degli Stati membri. L'esito di una narrazione spesso imprecisa è una crescente disaffezione, ma soprattutto una errata percezione (e conoscenza) di quelle che sono le competenze dell'Unione europea, le responsabilità degli Stati nazionali ed i meccanismi di definizione delle politiche comunitarie.

Questo tipo di narrazione negativa deve essere in primis affrontata investendo in particolare sulla fascia giovani, cittadini europei di oggi e di domani, che non avendo conosciuto la realtà pre-UE rischia di non comprendere sino in fondo l'importanza del progetto di pace che l'Ue rappresenta e le opportunità che genera per ogni cittadino.

Il progetto intende promuovere tra i giovani cittadini di Reggio Emilia (18-30 anni) la cittadinanza europea: i suoi valori fondanti e le sue radici storiche, così come le sue implicazioni concrete in termini di diritti e doveri, e soprattutto di opportunità di crescita e sviluppo sia per il singolo che per le comunità locali, in un'ottica di sviluppo inclusivo e democratico.

Obiettivi specifici

- Diffondere la conoscenza delle radici storiche e di pensiero del progetto europeo
- Sensibilizzare i giovani circa il concetto di bene pubblico europeo, analizzando casi di investimenti sul territorio reggiano finanziati con i Fondi strutturali europei
- Diffondere la conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle Istituzioni europee e dell'iter di definizione delle politiche europee
- Sensibilizzare i giovani al significato reale di ipotetiche "uscite" dall'UE
- Sensibilizzare i giovani a una cultura dell'incontro, dell'accoglienza e dell'inclusione

Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso la realizzazione di un programma televisivo, sull'emittente locale, articolato in 15 puntate e che coinvolga gruppi di giovani (18-30) in dibattiti intorno ai temi afferenti la cittadinanza europea.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Promozione e Internazionalizzazione

Azione Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	25.000,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.000,00			

Obiettivo di miglioramento
2018_OB_0231_1 Promuovere i valori della cittadinanza europea tra i giovani

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0231_1_1	Adesioni giovani (18-30 anni) al programma TV	60	67	201812
	Nota:			
M_0231_1_2	Puntate programma TV realizzate	3	4	201812
	Nota:			
M_0231_1_3	Post e Comunicati pubblicati	3	15	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0231_1	Avvio progetto e programmazione attività	Previsto	01/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/12/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_0231_1	Costituzione gruppo giovani partecipanti al programma	Previsto	10/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	10/12/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_0231_1	Avvio programmazione programma TV	Previsto	15/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/12/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_0231_1	Avvio campagna comunicazione	Previsto	15/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/12/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 02140 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SOSTEGNO INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA =VEGG. CAP. U 21400 - 214 01=	25.000,00	
Cap. 21400 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO SOSTEGNO INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA ==VEGG. CAP. E 2140==		2.500,00
Cap. 21401 Art. 00	TRASFERIMENTI AD ENTI PARTECIPATI PER PROGETTO SOSTEGNO INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA ==VEGGASI CAP. E 2140 ==		22.500,00
Totale		25.000,00	25.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_5735

Arena Campovolo

Descrizione

L'intervento prevede la riqualificazione di un'ampia porzione dell'area "non operativa" del Campovolo di Reggio Emilia (area concessa al Comune di Reggio Emilia da ENAC ente proprietario e gestore del Campovolo) da destinare ad Arena Spettacoli. L'intervento, che si colloca nell'ambito delle politiche di sviluppo economico del Comune di Reggio Emilia, è volto a potenziare l'attrattività del sistema città/territorio investendo in particolare sulla dimensione internazionale, su di un nuovo asset, quello turistico, nell'implementazione dell'offerta dei servizi (ludici, ricreativi e culturali) e, infine nel sostegno e sviluppo di una nuova filiera produttiva imperniata sull'industria culturale creativa.

L'intervento è frutto di una procedura di partenariato pubblico privato bandita della Società Aeroporto, società partecipata dal Comune di Reggio Emilia, nel ruolo di concedente che ha visto l'affidamento della concessione all'ATI Coopservice-Nial Nizzoli-Consorzio Campovolo. L'ATI (concessionario) avrà il compito di sviluppare le fasi di progettazione, realizzazione e gestione.

Alle strutture tecniche del Comune di Reggio Emilia e in particolare all'architetto Massimo Magnani Direttore dell'Area Competitività e Innovazione Sociale è stato affidato da parte della Società Aeroporto il compito di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) della concessione per la fase di progettazione e realizzazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Infrastrutture

Azione

Infrastrutture per l'innovazione

Obiettivo Prioritario

2018_OB_5735_1

Aumentare l'attrattività della città rafforzando identità culturali e competenze innovative

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_5735_1_1	Rispetto delle tempistiche: conclusione lavori	01/09/2019		
	Nota: Il raggiungimento del valore previsto dipende dalla capacità operativa del concessionario cui spetta il compito di sviluppare la attività di progettazione e realizzazione dell'intervento. Al 31/12/2018 il cronoprogramma è in linea con le aspettative.			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_5735_1	Presidio delle procedure per lo sviluppo delle attività tecniche e amministrative volte all'avvio della fase di progettazione definitivi/esecutiva dell'intervento	Previsto	01/01/2018	01/09/2019
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:	Attività di progettazione in capo all'ATI. Le attività di progettazione sono state svolte nel 2018				
2	2018_OB_5735_1	Presidio delle procedure per la realizzazione dell'intervento	Previsto	01/05/2018	01/09/2019
			Effettivo	01/05/2018	
Nota:	Attività di realizzazione dell'intervento in capo all'ATI che si è aggiudicata il PF. Cronoprogramma dell'intervento in linea con i tempi previsti				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bonoretti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_8943

Progetto "INTEGRA-RE"

Descrizione

Il progetto IntegraRE intende offrire percorsi di formazione professionale, presso ONG, associazioni, centri interculturali e altre strutture europee specializzate nell'accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri, a studenti delle scuole secondarie di II grado di Reggio Emilia e provincia, frequentanti gli indirizzi di studio: "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" e "Scienze umane – opzione economico-sociale".
Il progetto darà l'opportunità di svolgere un'esperienza di tirocinio professionale all'estero, della durata di 1 mese a 84 studenti delle classi IV e di 3 mesi per 35 neodiplomati, per un totale di 119 borse.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Intercultura

Azione

Promozione delle diversità culturali

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	294.522,20	294.522,20	294.522,20	100,0 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	294.522,20	294.522,20	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8943_1

Cultura socio-educativa e interculturale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_8943_1_1	Candidature raccolte classi quarte	120	116	201812
	Nota:			
M_8943_1_2	Colloqui di selezione realizzati classi quarte	120	116	201812
	Nota:			
M_8943_1_3	Studenti selezionati classi quarte	84	84	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_8943_1	Convenzionamento progetto e avvio attività	Previsto	01/11/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/11/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_8943_1	Promozione attività di progetto e modalità di partecipazione	Previsto	15/11/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/11/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_8943_1	Selezione partecipanti classi quarte	Previsto	01/12/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/12/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03672 Art. 00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAPP. U 31477-31478-31479-31 480 ==	294.522,20	
Cap. 31478 Art. 00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAP. E 367 2 ==		3.500,00
Cap. 31479 Art. 00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO INTEGRARE === VEGGASI CAP. E 3672 ===		49.070,00
Cap. 31480 Art. 00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAP. E 3672 ==		241.952,20
Totale		294.522,20	294.522,20

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_9220

Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei

Descrizione

L'avvio dei lavori del secondo stralcio del progetto di restauro e rifunzionalizzazione che consentirà il completo riallestimento del piano secondo di Palazzo dei Musei si colloca in un più generale percorso culturale di ripensamento delle strategie espositive e di presentazione delle collezioni avviato già da alcuni anni. In particolare il terzo piano è destinato a esposizioni di lungo periodo (Temporary Museum) che, a partire dal patrimonio, ne consentano una fruizione attenta alla sensibilità e alle tematiche della contemporaneità. Così pure l'occasione del riallestimento delle collezioni archeologiche e artistiche diventa motivo di un ripensamento radicale delle modalità di ordinamento e comunicazione dei materiali museali secondo un criterio di trasversalità tra gli ambiti e di continui rimandi alla quotidianità dell'oggi.

Lo sviluppo delle attività del progetto FIP, in sinergia con le nuove strategie del FabLab, orienta i processi di innovazione dei musei, impegnati a elaborare nuovi modelli di azioni culturali in grado di incidere sui processi produttivi in stretto rapporto col mondo dell'imprenditoria.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Talenti creativi

Azione

Sviluppo di cultura creativa e innovazione

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00	100,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_9220_1

ISPIRARE CREATIVITA'

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_9220_1_1	Visitatori Palazzo dei Musei	30000	32301	201812
	Nota:			
P_9220_1_2	Restauro e riqualificazione funzionale Palazzo dei musei e realizzazione di una nuova sezione di palazzo dei musei (mq oggetto di riqualificazione) mq complessivi 2.590	1550	1550	201812
	Nota: DUP valore monitorabile al 31.12.2018 Avvio lavori giugno 2018			

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_9220_1_3	Numero partecipanti laboratori FIP maggiore di	10	15	201812
	Nota:			

Fasi/Attività					
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_9220_1	Nuovi laboratori di costruttivismo digitale applicati a una realtà museale: definizione obiettivi metodologici, quadro di collaborazioni, progetti di sperimentazione	Previsto	01/02/2018	01/07/2019
			Effettivo	01/02/2018	
Nota:					
2	2018_OB_9220_1	Patrimonio e innovazione : obiettivi, linee guida, definizione contenuti culturali riallestimento collezioni archeologiche e artistiche secondo piano Palazzo dei Musei	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_9220_1	Temporary museum : definizione programma triennale di attività per terzo piano Palazzo dei Musei, previsioni di budget, avvio contatti e strategie di fundrasing	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_9220_1	Rafforzamento azioni di collaborazioni con istituzioni museali nazionali per il conseguimento di obiettivi comuni: Musei Civici di Modena, Fondazione Musei Civici Veneziani, Fondazione Torino Musei	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_9220_1	Riallestimento collezioni archeologiche e artistiche piano secondo: individuazione definitiva percorso culturale e elenco materiali in esposizione	Previsto	01/01/2018	30/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
6	2018_OB_9220_1	Sviluppo progetti di innovazione in collaborazione con FOOD INNOVATION PROGRAM	Previsto	15/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	15/01/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03359 Art. 00	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLAB ORAZIONE MUSEI CIVICI===VEGG. CAP/U 22559===	15.000,00	
Cap. 21367 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE		8.000,00
Cap. 22559 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI COMUNALI MUSEI CIVICI===VEG G. CAPI/E 3359===		15.000,00
Totale		15.000,00	23.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campanini Riccardo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	1,30 %
Pedroni Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pellegrini Giada	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pellicciari Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Ruozi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_9233

Progetto "2200 anni lungo la via Emilia"

Descrizione

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Reggio Emilia, la Sovrintendenza ai Beni Archeologici dell'Emilia e i Comuni di Modena e Parma, impegnati a celebrare i 2200 anni della loro fondazione. Con la collaborazione anche della Regione Emilia Romagna è nato il progetto "2200 lungo la Via Emilia" che coinvolge la nostra città nell'approfondimento sul tema dell'antica strada romana da cui, unica città dell'Emilia Romagna, prende il nome, ispirato anche alla figura di Marco Emilio Lepido, probabile fondatore. Oltre a diverse attività collaterali sarà allestita a partire dal mese di novembre una grande mostra che, a partire dalla presentazione di materiali romani provenienti da diversi musei italiani, diventerà occasione per riflettere sul significato storico, ambientale, politico, antropologico della Via Emilia fino ai nostri giorni e più ingenerale sui temi dei trasporti come modalità di comunicazione in grado di generare connessioni e incroci e di influire sulla vita delle persone.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Sistema museale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	29.115,00	27.691,12	27.691,12	95,1 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_9233_1

PRODURRE E PROMUOVERE ATTIVITA' CULTURALI

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_9233_1_2	Numero enti e soggetti coinvolti	10	20	201812
	Nota:			
M_9233_1_3	Numero eventi realizzati	15	67	201812
	Nota:			
M_9233_1_4	Numero presenze > di	10000	66056	201812
	Nota: Presenze sulla tre sedi Palazzo Musei, Credem, Museo Diocesano			
M_9233_1_5	% di finanziamenti esterni sulle spese dirette dell'evento (contributi, sponsorizzazioni, cofinanziamenti)	60	75	201812
	Nota:			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_9233_1	Organizzazione ciclo di incontri con protagonisti del pensiero contemporaneo sul tema: Antico / contemporaneo	Previsto	01/03/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/03/2018	30/06/2018
Nota:					
2	2018_OB_9233_1	Promozione attività di visite guidate per associazioni e gruppi cultuarli	Previsto	15/01/2018	01/07/2018
			Effettivo	15/01/2018	01/07/2018
Nota:					
3	2018_OB_9233_1	Collaborazione con Anas per collaborazione con mostra itinerante dedicata al tema della strada	Previsto	15/03/2018	30/04/2018
			Effettivo	15/03/2018	30/04/2018
Nota:					
4	2018_OB_9233_1	Smontaggio mostra, organizzazione restituzioni e trasporti	Previsto	15/07/2018	30/09/2018
			Effettivo	15/07/2018	30/09/2018
Nota:					
5	2018_OB_9233_1	rafforzamento progetti educativi in collaborazione con Food Innovation Program	Previsto	15/01/2018	01/07/2019
			Effettivo	15/01/2018	
Nota:					
6	2018_OB_9233_1	giornata di laboratori per le famiglie (maggio, in occasione del Kid Pass day)	Previsto	01/05/2018	30/05/2018
			Effettivo	01/05/2018	30/05/2018
Nota:					
7	2018_OB_9233_1	Edizione volume guida alla mostra: reperimento materiale fotografico, redazione generale, affidamento e controllo stampa	Previsto	15/01/2018	30/03/2018
			Effettivo	15/01/2018	30/03/2018
Nota:					
8	2018_OB_9233_1	Promozione della mostra attraverso materiali informativi pubblicitari da distribuire in città	Previsto	15/01/2018	15/03/2018
			Effettivo	15/01/2018	15/03/2018
Nota:					
9	2018_OB_9233_1	azioni di ricerca potenziamento pubblico: acquisto biglietti da aziende e privati, facilitazioni per privati in camvbio di promozione e visibilità	Previsto	15/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	15/01/2018	30/04/2018

Nota:					
10	2018_OB_9233_1	Consuntivo e monitoraggio attività	Previsto	15/07/2018	30/09/2018
			Effettivo	15/07/2018	30/09/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 21367 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	9.058,00
Cap. 21384 Art. 00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI	20.057,00
Totale		29.115,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cantoni Georgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fabbris Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gazzotti Alessandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Macellari Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	1,00 %
Montanari Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
MONTI FRANCESCA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Paterlini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pellegrini Giada	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2018_PG_A513

Realizzazione nell'ambito del POR-FESR 2014_2020 del Laboratorio Aperto presso i Chiostri di San Pietro.

Descrizione

L'Asse 6 del POR FESR Emilia Romagna 2014-2020 "Città attrattive e partecipate" - che dà attuazione dell'Agenda Urbana prevista dall'art. 7 del Regolamento (UE) 1301/2013 - ha stabilito di promuovere l'innovazione "dal basso" nelle città attraverso la riqualificazione di beni culturali e la contestuale realizzazione di una rete di Laboratori Aperti nelle città capoluogo della regione (Autorità Urbane), collegando il tema della qualità urbana con l'innovazione sociale, lo sviluppo dell'economia digitale e creativa e di un'economia dei servizi competitiva e trainante per tutta la Regione.

Il programma POR FESR è attuato attraverso tre diverse azioni mirate a :

- rafforzare la funzionalità di un bene storico di alto potenziale di riqualificazione e attrattività e valorizzarlo come polo attrattore di innovazione, arte, cultura, creatività,... (azione 6.7.1);
- promuovere, attraverso l'insediamento nel bene di cui sopra del Laboratorio Aperto, nuove forme organizzative, imprenditoriali e di amministrazione (azione 2.3.1);
- supportare strategie ed azioni promozionali finalizzate a valorizzare il bene oggetto di intervento all'interno delle predette azioni, ad integrazione delle strategie regionali di promozione (azione 6.7.2).

In riferimento all'azione 2.3.1 si prevede la realizzazione di un Laboratorio Aperto che andrà ad insediarsi negli spazi del complesso Chiostri di San Pietro è inteso come un luogo di sperimentazione e di lavoro collaborativo, attrezzato con soluzioni tecnologiche avanzate in cui si svilupperanno forme innovative di confronto e cooperazione tra organi istituzionali, Terzo Settore, Università, attori economici, comunità informale (le cosiddette "cinque eliche"), allo scopo di ideare, testare e sviluppare beni, prodotti e servizi sostenibili e innovativi.

La gestione ed il funzionamento del Laboratorio saranno demandati ad un apposito Soggetto Gestore, da individuarsi attraverso procedura ad evidenza pubblica nell'ambito del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Protagonismo
Azione	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
900.000,00	878.592,78	6.220,78	0,00	0,7 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
931.720,00	962.500,00	37.940,78	37.940,78	3,9 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
187.500,00	187.500,00	54.288,71	39.799,99	29,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A513_1 Aumentare l'attrattività della città rafforzando identità culturali e competenze innovative

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A513_1_1	Pubblicazione bando	31/12/2018	01/03/2018	201812
Nota: Avvio del comune di Reggio, gara in corso				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase	Inizio	Fine

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 03437 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) = VEGG. CAP. U 24882 - 24883=	878.592,78		
Cap. 24882 Art. 00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == V EGG. CAP. E/3437 ==		800.000,00	
Cap. 24883 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==		162.500,00	
Cap. 40120 Art. 05	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLETAMENTO PROGETTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (quota finanziamento comunale relativo al PROGETTO)			187.500,00
Totale		878.592,78	962.500,00	187.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
De Maria Brigida	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	5,00 %
Panini Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Testoni Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_A529

STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana

La collaborazione tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili s.p.a. ha portato, nel febbraio 2015, alla costituzione della Società di Trasformazione Urbana STU Reggiane spa, società a capitale misto, partecipata per il 70% dal Comune di Reggio Emilia (capitalizzata con le risorse provenienti dal MIT e dalla RER) e per il 30% da Iren Rinnovabili (capitalizzata con il conferimento degli immobili e con risorse proprie), il cui oggetto sociale esclusivo consiste nella attuazione del PRU (trasformazione ex Area Reggiane nel Parco Innovazione) e, più in generale, del Programma di Rigenerazione Urbana del quartiere storico Santa Croce.

Descrizione

Per lo sviluppo di questa doppia mission che da un lato (Parco Innoivazione) guarda alla costruzione di relazioni di sistema tra la produzione di ricerca (laboratori insediati nel Tecnopolo) e fabbisogni aziendali (imprese) per produrre trasferimento tecnologico e ricerca industriale, mentre dall'alto (Quartiere Santa Croce) guarda alla creazione di qualità urbana e sociale, STU abbisogna di risorse e competenze umane altamente specializzate nel campo dei LLPP e della Sviluppo di policy di sviluppo economico. Tali competenze sono messe a disposizione dal Comune di Reggio Emilia.

In relazione a quanto sopra specificato il progetto si configura come una attività di supporto alle attività tecnico, amministrative e finanziarie di STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana tra Comune di RE e Iren Rinnovabili spa.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Infrastrutture
Azione	Infrastrutture per l'innovazione

Entrate Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
8.135.325,69	3.859.883,67	3.859.883,67	8.504.099,53	100,0 %

Spese Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.135.325,69	3.859.883,67	3.859.883,67	3.859.883,67	100,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A529_1 **ATTUARE IL PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANTA CROCE E IN PARTICOLARE DELL'AREA EX REGGIANE**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A529_1_1	Numero bandi per affidamento di lavori pubblicati entro il 31/12/2018	3	3	201809
	Nota:			

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A529_1_2	% di spazi riqualificati al 31.12.2018	60	75	201812
	Nota: Indicatore riferito agli spazi del Capannone 18. Al 31/12/2018 sono già insediate e operative le Aziende ASK e STUDIO ALFA pari a circa 6000 mq su 8000 mq complessivi			
P_A529_1_3	% di area riqualificata (104.000 mq) rispetto al totale alla superficie complessiva	25	25	201809
	Nota: DUP: Rivedere l'indicatore alla prima variazione Monitorabile 31.12.			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A529_2 **PROGETTARE, REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI DI CONDUZIONE IMMOBILIARE E SERVIZI DI RICERCA INDUSTRIALE, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SCAMBIO DI SAPERE PER LO SVILUPPO DEL PARCO INNOVAZIONE**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A529_2_1	Attivazione del condominio Parco Innovazione entro il	01/09/2018	01/10/2018	201806
	Nota:			
P_A529_2_2	n. servizi per lo sviluppo di innovazione alle imprese insediate nel Parco	3	3	201809
	Nota: monitorabile 31.12			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A529_3 **CREARE IL SISTEMA DI GOVERNANCE TRA I DIVERSI ATTORI INTERESSATI ALLO SVILUPPO DEL PARCO INNOVAZIONE**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A529_3_1	Realizzazione della governance: attivazione di uno strumento e/o soggetto di governance	31/12/2018	31/12/2018	201809
	Nota:			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A529_4 **PROSEGUIRE LO SVILUPPO IMMOBILIARE DEL PARCO COMPLETANDO LA VENDITA E/O LA LOCAZIONE DEI PRIMI IMMOBILI E ACQUISENDO NUOVI IMMOBILI**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A529_4_1	Acquisizione delle aree e degli immobili Capannone 15a e capannone 15b/c entro il	01/07/2018	23/08/2018	201809
	Nota:			
P_A529_4_2	% Vendita e/o affitto spazi presenti nel Capannone 18 e 17 (esclusa la parte di capannone 17 denominata "cattedrale)	75	75	201812
	Nota: L'indicatore si riferisce al solo capannone 18 Superficie commerciale complessiva 11.633 mq Superficie commerciale venduta o affittata 8149 mq			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_A529_1	Attività di supporto nei procedimenti tecnici, amministrativi e finanziari per la realizzazione degli interventi (LLPP): attività di RUP e supporto al RUP	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_A529_2	Attività di supporto e coordinamento per la progettazione, realizzazione e gestione di servi relativi alla conduzione immobiliare delle strutture del Parco Innovazione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
3	2018_OB_A529_2	Attività di supporto e coordinamento per la progettazione, realizzazione e gestione di servi relativi allo sviluppo di Ricerca, trasferimento tecnologico e scambio di sapere all'interno del Parco Innovazione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
4	2018_OB_A529_3	Condivisione della proposta di governance con gli attori interessati, approvazione della stessa presso gli organismi competenti e definitiva formalizzazione	Previsto	01/07/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/07/2018	31/12/2018
Nota:					
5	2018_OB_A529_4	Prosecuzione delle attività immobiliari volte alla vendita e/o all'affitto degli spazi (capannone 18) realizzati nella prima fase di sviluppo del Parco Innovazione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota: Al 31/12/2018 completata la vendita dell'intera superficie destinata ad uffici e laboratori del c. 18					

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09369 Art. 00	PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA-DUP 2007/2013 DGR 180/2008 - RIQ. AREA EX REGGIANE CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER OB.10 (per iscrizione bilancio 2016 accorpato)	1.571.706,55	
Cap. 09401 Art. 00	PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ - L.2012/134 CONTRIBUTO M.I.T. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA (capitolo accorpato con bilancio 2016)	2.288.177,12	
Cap. 40245 Art. 02	CONFERIMENTO DI CAPITALE A SOSTEGNO SOCIETÀ TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI DUP REGI		1.571.706,55
Cap. 40245 Art. 03	CONFERIMENTO DI CAPITALE A SOSTEGNO SOCIETÀ TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA		2.288.177,12
Totale		3.859.883,67	3.859.883,67

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bonoretti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Grosoli Giada	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Lepori Daniela Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	10,00 %
Saccani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Serri Saverio	Posizione Organizzativa	26,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_A533

Acquisizioni aree Chiostri

Descrizione

Si tratta dell'acquisizioni di un'area da Ausl e dell'acquisizione di un locale (porzione di vano scala) dalla Parrocchia di San Pietro. In merito all'acquisizione del locale di proprietà della Parrocchia si prevede anche l'erogazione di un contributo per la realizzazione di lavori di riparazione della copertura della canonica e del sottostante locale cantina di proprietà comunale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
234.000,00	252.800,00	5.086,56	5.086,56	2,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_A533_1	Stipula atto di acquisto con AUSL per acquisizione porzione di area funzionale intervento restauro Chiostri San Pietro	Previsto	01/01/2018	01/05/2018
			Effettivo	01/01/2018	01/05/2018
Nota:					
2	2018_OB_A533_1	Definizione e stipula convenzione Parrocchia S. Pietro per acquisizione porzione immobili funzionali intervento restauro e riqualificazione Chiostri San Pietro; stipula atto di acquisto	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	09/01/2019
Nota: Approvato in giunta lo schema di convenzione entro il 31/12/2018. Sottoscrizione dell'atto da parte della parrocchia il 9/1/2019 con atto PG 3913					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40130 Art. 03	CONTRIBUTO PARROCCHIA DI SAN P IETRO PER MANUFATTI ADIACENT I CHIOSTRI DI SAN PIETRO	18.800,00
Cap. 40186 Art. 03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"	180.000,00
Cap. 42103 Art. 03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO	54.000,00
Totale		252.800,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_A537

Progetto Ducato Estense

Descrizione

Si tratta del progetto di valorizzazione dei Luoghi Estensi di Reggio Emilia, un progetto che acquisisce valenza strategica nell'ambito delle politiche di sviluppo della città:

- 1) sia dal punto di vista della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale;
- 2) sia per quanto riguarda gli aspetti di promozione turistica-culturale;
- 3) sia per quanto riguarda gli aspetti di rigenerazione urbana
- 4) sia per quanto riguarda nuove policy di innovazione sociale.

Il progetto si sviluppa essenzialmente attraverso interventi infrastrutturali di restauro e di riqualificazione funzionale e fruitiva che in particolare riguardano: la Reggia Ducale di Rivalta (Palazzo e Parco), la cosiddetta "Passeggiata Settecentesca" (corso Garibaldi, via Ariosto e viale Umberto I) e il Mauriziano.

Il progetto infrastrutturale è supportato da diverse attività complementari e di supporto che spaziano dalla costruzione dei contenuti storico-culturali, alla promozione turistica, alla partecipazione e cittadinanza attiva fino alla comunicazione locale, nazionale e internazionale.

Il progetto, per quanto riguarda la componente di promozione e comunicazione, è coordinato dalla Segreteria regionale del MIBACT.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Marketing del territorio (servizi di incoming)

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
295.000,00	253.758,00	106.391,66	0,00	41,9 %

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	228.837,40	0,00	0,00	0,0 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
295.000,00	290.000,00	106.391,66	88.514,50	36,7 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	228.837,40	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo Prioritario**2018_OB_A537_1 Aumentare l'attrattività della città rafforzando identità culturali e competenze innovative**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A537_1_1	Produzione di linee strategiche e progetto operativo in grado di mettere a sistema i contenuti storici, artistici e culturali con gli aspetti info/comunicativi e promozionali per la costruzione di un progetto di marketing territoriale entro il	01/07/2018	31/12/2018	201812
	Nota: Lo sviluppo complessivo di questa fase è condizionato dalla definizione e produzione da parte della Segreteria Regionale del MIBACT delle linee guida e degli indirizzi attuativi generali a cui dovranno coordinarsi ed attenersi i singoli soggetti che parte			

Obiettivo Prioritario**2018_OB_A537_2 Rafforzare l'identità culturali e sviluppare competenze innovative**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A537_2_1	Produzione di linee strategiche ed elaborazione di un progetto operativo in grado di supportare e indirizzare la progettazione architettonica e la funzionalizzazione/gestione del bene culturale (e comune) Reggia di Rivalta.	31/12/2018	31/12/2018	201809
	Nota: Si tratta della conclusione del processo di cittadinanza attiva e innovazione sociale relativo al bene culturale (e comune) Reggia di Rivalta entro il			

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_A537_1	Affidamento del servizio di assistenza tecnica ed amministrativa attraverso procedura ad evidenza pubblica. (L'avvio e sviluppo di questa fase è condizionato al nulla osta del MIBACT in merito all'utilizzo.....)	Previsto	01/01/2018	01/07/2018
			Effettivo	01/01/2018	01/07/2018
Nota:	L'avvio e sviluppo di questa fase è condizionato al nulla osta del MIBACT in merito all'utilizzo delle risorse previste in convenzione.				
2	2018_OB_A537_1	Individuazione e costruzione dei contenuti storico, artistici e culturali Estensi da utilizzare come strumenti e veicoli di promozione turistica.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:	In collaborazione con gli uffici dei Musei Civici.				
3	2018_OB_A537_1	Elaborazione della strategia e dei relativi strumenti/mezzi di comunicazione a supporto della realizzazione dei singoli progetti infrastrutturali e più in generale dello sviluppo delle attività di promozione turistica.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:	In collaborazione con il Servizio Comunicazione. (Lo sviluppo complessivo di questa fase è condizionato dalla definizione e produzione da parte della Segreteria Regionale del MIBACT delle linee guida, del piano mezzi e degli strumenti trasversali).				
4	2018_OB_A537_1	Elaborazione della strategia e dei relativi strumenti/mezzi di promozione turistica.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:	In collaborazione con la Policy Valorizzazione Commerciale e Incoming (Lo sviluppo complessivo di questa fase è condizionato dalla definizione e produzione da parte della Segreteria Regionale del MIBACT delle linee guida, del piano mezzi e degli strumenti				
5	2018_OB_A537_2	Avvio e sviluppo del processo di cittadinanza attiva e innovazione sociale relativamente al bene culturale (e comune) Reggia: affidamento del servizio, sviluppo del percorso e produzione dei contenuti.	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	31/12/2018
Nota:					
6	2018_OB_A537_2	Avvio e sviluppo del processo di cittadinanza attiva e innovazione sociale relativamente al bene culturale (e comune) Maurizio: affidamento del servizio, sviluppo del percorso e produzione dei contenuti.	Previsto	01/04/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/04/2018	31/12/2018
Nota:	In collaborazione con la Policy Protagonismo e Città Intelligente. In corso				

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 00201 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==			200.000,00	
Cap. 00201 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===			90.000,00	
Cap. 03442 Art. 00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	253.758,00			
Cap. 09226 Art. 05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUCATO ESTENSE: QUOTA PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE		228.837,40		
Cap. 41122 Art. 01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE CONNESSI A PER INTERVENTI DI PROGETTO DUCATO EST ENSE VEGG. CAP. E. 9226/5				228.837,40
Totale		253.758,00	228.837,40	290.000,00	228.837,40

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,80 %
Bianchini Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
De Maria Brigida	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2018_PG_A538

Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: PROMOZIONE BENE CULTURALE

L'Asse 6 del POR FESR Emilia Romagna 2014-2020 "Città attrattive e partecipate" - che dà attuazione dell'Agenda Urbana prevista dall'art. 7 del Regolamento (UE) 1301/2013 - ha stabilito di promuovere l'innovazione "dal basso" nelle città attraverso la riqualificazione di beni culturali e la contestuale realizzazione di una rete di Laboratori Aperti nelle città capoluogo della regione (Autorità Urbane), collegando il tema della qualità urbana con l'innovazione sociale, lo sviluppo dell'economia digitale e creativa e di un'economia dei servizi competitiva e trainante per tutta la Regione.

Il programma POR FESR è attuato attraverso tre diverse azioni mirate a :

- rafforzare la funzionalità di un bene storico di alto potenziale di riqualificazione e attrattività e valorizzarlo come polo attrattore di innovazione, arte, cultura, creatività,... (azione 6.7.1);
- promuovere, attraverso l'insediamento nel bene di cui sopra del Laboratorio Aperto, nuove forme organizzative, imprenditoriali e di amministrazione (azione 2.3.1);
- supportare strategie ed azioni promozionali finalizzate a valorizzare il bene oggetto di intervento all'interno delle predette azioni, ad integrazione delle strategie regionali di promozione (azione 6.7.2).

Descrizione

In riferimento all'azione 6.7.2, al fine di dare una cornice di riferimento che consenta di integrare i singoli interventi previsti nell'ambito delle suddette azioni all'interno di un disegno strategico più ampio, è necessario definire un progetto comune nella forma di un "Piano integrato di promozione del bene/contenitore culturale e del laboratorio aperto" che si concentri su operazioni di forte richiamo in grado di produrre benefici sulla città e di portare valore aggiunto alla rete regionale dei Laboratori Aperti.

Gli interventi di promozione dovranno essere finalizzati in modo diretto alla valorizzazione dei Chiostrì di S.Pietro e del Laboratorio Aperto e concentrarsi su eventi di forte richiamo regionale, nazionale ed internazionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico

Protagonismo

Azione

Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00			

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A538_1

Aumentare l'attrattività della città rafforzando identità culturali e competenze innovative

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A538_1_1	Avvio delle attività di promozione integrata del bene culturale e del Laboratorio Aperto entro il	01/07/2019		
	Nota: L'avvio delle attività di promozione è condizionata dalla stipula della convenzione, condizionata a sua volta dalle tempistiche della RER			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_A538_1	Istituzione del nucleo di valutazione per approvazione scheda progetto.	Previsto	01/01/2018	01/05/2018
			Effettivo	01/01/2018	01/05/2018
Nota:					
2	2018_OB_A538_1	Redazione della scheda progetto	Previsto	01/01/2018	01/05/2018
			Effettivo	01/01/2018	01/05/2018
Nota: In collaborazione con il Servizio Comunicazione, i Musei Civici e le Istituzioni culturali					
3	2018_OB_A538_1	Redazione verbale nucleo di valutazione e invio a RER insieme alla scheda progetto.	Previsto	01/01/2018	01/05/2018
			Effettivo	01/01/2018	01/05/2018
Nota:					
4	2018_OB_A538_1	Stipula convenzione	Previsto	01/07/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/07/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03437 Art. 01	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 6.7.2) = VEGG. CAP. U 24884=	50.000,00	
Cap. 24884 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 6.7.2.) == VEGG. CAP. E/3437/1 ==		50.000,00
Totale		50.000,00	50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	2,00 %
Panini Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Testoni Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,50 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_A539

Bando l'erogazione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle facciate degli edifici del centro storico.

Descrizione

Si tratta della gestione della seconda fase (fase di pubblicazione della graduatoria, monitoraggio e rendicontazione delle attività) del bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle facciate degli edifici del centro storico pubblicato nel 2017.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana Centro storico

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_A539_1 RIGENERAZIONE URBANA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_A539_1_3	Numero interventi finanziati	30	33	201809
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_A539_1	Pubblicazione graduatoria.	Previsto	01/01/2018	31/01/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/01/2018
Nota:	Progetto in collaborazione con la Policy Rigenerazione Urbana. RUP Architetto Marina Parmiggiani				
2	2018_OB_A539_1	Monitoraggio e rendicontazione dei lavori di riqualificazione svolti dai soggetti assegnatari del contributo	Previsto	01/02/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/02/2018	
Nota:	(In collaborazione con la Policy Rigenerazione Urbana. RUP Architetto Marina Parmiggiani.) I soggetti beneficiari del contributo hanno richiesto una proroga al 2019, che gli è stata concessa con determina dirigenziale RUAD 1545/2018.				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08100 Art. 00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO ST ORICO	150.000,00
Totale		150.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	1,00 %
Parmiggiani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_A54001 Bando periferie (contributo a STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana) 2018

Descrizione

Con l'aggiudicazione nel 2017 del Bando Periferie è pervenuta l'assegnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Comune di Reggio Emilia (convenzione sottoscritta nel dicembre 2017) di finanziamenti per complessivi euro 17.811.853,00 ripartiti tra i seguenti interventi:

1. riqualificazione immobile di via Gioia 24, proposta presentata dai proprietari sig. Massimiliano Caffarri, sig.ra Simona Caffarri e sig.ra Cattini Corinna, unitamente alle associazioni G.S. Self Atletica A.S.D., A.S.D. Basketreggio e A.S.D. Atletica Reggio;
2. riqualificazione immobile di via Gioia 22/A, proposta presentata dalla proprietà Marina srl unitamente all'associazione ADS Museo della Meccanica;
3. riqualificazione immobile di via Gioia 22/B, proposta presentata dalla proprietà Marina srl unitamente all'associazione centro teatrale Mamimò;
4. riqualificazione immobile di via Gioia 22/C, proposta presentata dalla proprietà Marina srl unitamente all'associazione A.S.D. Taekwondo Tricolore Reggio Emilia ed alla cooperativa sociale Panta Rei;
5. riqualificazione ex deposito ferroviario, sito in via Talami, proposta presentata dalla proprietà FER Ferrovie Emilia Romagna srl unitamente all'associazione SAFRE Sodalizio Amici Ferrovie Reggio Emilia;
6. riqualificazione ex mangimificio Caffarri, ubicato tra via Gioia e via Tonale, proposta presentata dalla proprietà VANNI s.a.s. unitamente all'Istituzione SCUOLE ENIDI DI INFANZIA ed IREN Spa;
7. riqualificazione ex discoteca Maffia, sito in via Ramazzini 33, proposta presentata dalla proprietà società M4 srl unitamente alla cooperativa sociale Anemos;
8. riqualificazione capannoni 15A, 15 B/C, 17 e 18; riqualificazione e riapertura del braccio storico di viale Ramazzini e riqualificazione di Piazzale Europa all'interno dell'Area ex Officine Meccaniche Reggiane, proposta presentata dalla società STU Reggiane spa Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria, Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia;

I soggetti attuatori per conto del Comune di Reggio degli interventi sopraelencati sono STU Reggiane spa e privati. Al Comune e in particolare all'Area Competitività e Innovazione sociale spetta l'attuazione dei procedimenti (amministrativi e finanziari) per il trasferimento delle risorse dalla PCM al Comune e da quest'ultimo ai soggetti attuatori (STU Reggiane spa e privati).

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Infrastrutture
Azione	Infrastrutture per l'innovazione

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
6.705.661,77	0,00			0,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
6.705.661,77	0,00			0,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A540_1 **ATTUARE (ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO PCM) IL PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANTA CROCE E IN PARTICOLARE DELL'AREA EX REGGIANE**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
P_A540_1_1	Monitoraggio degli interventi: rispetto dei tempi e più in generale degli adempimenti previsti della convenzione stipulata con la PCM	31/12/2019		
Nota: In fase di realizzazione e monitoraggio. Rallentamenti nella realizzazione degli interventi a seguito di modifica unilaterale della convenzione da parte della PCM				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09226 Art. 04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==		
Cap. 40242 Art. 01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==		
Cap. 40242 Art. 02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==		
Totale			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bonoretti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Grosoli Giada	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Lepori Daniela Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %
Saccani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Progetto

2018_PG_A543

Piano città: attuazione dei procedimenti (amministrativi e finanziari) per il trasferimento delle risorse dalla PCM al Comune e da quest'ultimo ai soggetti attuatori (STU Reggiane spa)

Descrizione

Con l'aggiudicazione nel 2012 del Piano Città è pervenuta l'assegnazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Comune di Reggio Emilia (convenzione sottoscritta nel gennaio 2015) di finanziamenti per complessivi euro 10.950.000,00 a valere sul "Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale per le Città", così ripartiti tra i singoli interventi finanziati:

- 1) Riqualificazione fisica e funzionale e riapertura di Viale Ramazzini-est, per un importo di euro 2.000.000,00;
- 2) Riqualificazione fisica e funzionale di piazzale Europa-secondo stralcio, per un importo di euro 500.000,00;
- 3) Riqualificazione architettonica e funzionale del Capannone 18 nell'area delle ex Officine Meccaniche Reggiane, per un importo di euro 8.450.000,00.

Il soggetto attuatore per conto del Comune di Reggio degli interventi sopraelencati è STU Reggiane spa. Al Comune e in particolare all'Area Competitività e Innovazione sociale spetta l'attuazione dei procedimenti (amministrativi e finanziari) per il trasferimento delle risorse dalla PCM al Comune e da quest'ultimo ai soggetti attuatori (STU Reggiane spa);

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Infrastrutture
Azione	Infrastrutture per l'innovazione

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_A543_1 ATTUARE (ATTRAVERSO FINANZIAMENTO DEL MIT) IL PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANTA CROCE E IN PARTICOLARE DELL'AREA EX REGGIANE

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_A543_1_1	% di trasferimento ai soggetti attuatori del contributo pervenuto dal MIT a seguito della rendicontazione trasmessa dal Comune di RE	100	100	201809
	Nota: Indicatore condizionato dalle tempistiche di erogazione del contributo da parte del MIT. Monitorabile 31.12.			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_A543_1	Monitoraggio temporale, finanziario e fisico degli interventi.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:					
2	2018_OB_A543_1	Rendicontazione finanziaria degli interventi secondo quanto previsto della convenzione stipulata con il MIT finalizzata all'ottenimento del contributo	Previsto	01/06/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/06/2018	31/12/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bonoretti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Grosoli Giada	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Lepori Daniela Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %
Saccani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Progetto

NC2002_008301

Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo

Metropolitana di superficie RE/BAGNOLO

Descrizione

Realizzazione del tratto di metropolitana di superficie che collega la città al comune di Bagnolo.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Grandi infrastrutture

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
466.661,53	466.661,53	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_0083_1

Redazione documenti amministrativi conseguenti agli elaborati tecnici prodotti da FER

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_0083_1_1	n. documenti amministrativi redatti	2	3	201809
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_0083_1	supporto al RUP Massimo Magnani nelle attività volte alla acquisizione della documentazione per il recupero della quota residua del contributo ministeriale.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/12/2018
Nota:	Definito con i soggetti coinvolti (MIT, FER, RFI) l'iter per portare a compimento l'erogazione del finanziamento, erogazione prevista per il 2019				

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40100 Art. 00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO	286.708,45
Cap. 40100 Art. 01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo a caric o dello Stato)	179.953,08
Totale		466.661,53

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lepori Daniela Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Analisi risultati

A seguito di intervenute modifiche nell'assetto organizzativo del Ministero che hanno comportato la variazione dei soggetti referenti, si è richiesto un incontro. Arch. magnani ed ing. Lepori sono stati ricevuti dai nuovi referenti, con i quali hanno concordato l'invio di una relazione riepilogativa che permettesse di fare il punto in relazione all'intervento, in modo da procedere poi, nel 2019 ad inoltrare i documenti che il Ministero riterrà opportuni per provvedere alla liquidazione delle somme ancora da ricevere.

Progetto

O_84001

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Ex Convento di S.Francesco (sede dei Musei Civici)

Descrizione

Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 201: interventi Ex Convento di S.Francesco (sede dei Musei Civici).

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Sistema museale

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
26.902,48	26.902,48	26.902,48	0,00	100,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
31.495,08	31.495,08	28.764,54	28.764,54	91,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	15/12/2017	15/03/2018
			Effettivo	13/02/2018	08/03/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 04	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI EX CONVENTO S. FRANCESCO SEDE MUSEI CIVICI -	26.902,48	
Cap. 40115 Art. 02	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIVICI) vegg. cap. E . 9749/4		31.495,08
Totale		26.902,48	31.495,08

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %
Ruozzi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

R_89501

Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Promozione della cittadinanza attiva
(protagonismo, responsabilità e beni comuni)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
1.670.821,93	1.670.821,93	1.443.111,95	392.395,18	86,4 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.292.985,48	2.292.985,48	1.631.091,31	1.631.091,31	71,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	08/08/2018	08/08/2018
			Effettivo	18/03/2019	18/03/2019
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	09/08/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09762 Art. 05	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) finanziam. con POR FESR RER 2014-2020 VEGG.U.CAP. 50121/1)	1.670.821,93	
Cap. 40120 Art. 02	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 5		1.734.057,04
Cap. 40120 Art. 04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale e RISORSE LIBERE		558.928,44
Totale		1.670.821,93	2.292.985,48

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	7,00 %
Panini Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Testoni Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	47,50 %

Analisi risultati

Progetto

R_95801

Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola Don Primo Carretti

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_958_2 Erogazione del Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola Don Primo Carretti nel rispetto dei termini previsti dalla Convenzione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_958_2_1	Erogazione contributo entro il	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase	Inizio	Fine

Budget previsto

	Spese Investimenti
Cap. 40072 Art. 01 CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOL E INFANZIA PER SCUOLE FISM: sc uola DON PRIMO CARRETTI	20.000,00
Totale	20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %

Analisi risultati

Con la variazione di assestamento al Bilancio approvata a Novembre 2016, il contributo è stato posticipato al 2017. LA NON EROGAZIONE NON E' QUINDI DA RITENERSI A CARICO DEL RESPONSABILE DI QUESTAO PROGETTO.

Progetto

R_98701

**Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione
collezioni storiche 1°stralcio Lotto B**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Talenti creativi

Azione

Produzione e diffusione di cultura della contemporaneità

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.325.873,15	1.415.873,15	240.733,85	195.903,55	17,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/12/2017	19/04/2018
			Effettivo	23/12/2017	13/04/2018
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	13/08/2018	17/09/2018
			Effettivo	14/04/2018	17/09/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	18/09/2018	19/09/2018
			Effettivo	18/09/2018	11/06/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	10/05/2019	11/05/2019
			Effettivo	12/06/2018	
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	11/05/2019	09/08/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40131 Art. 03	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEG G CAP. E. 9716/7 e parte risco	975.873,15
Cap. 40131 Art. 08	PALAZZO SAN FRANCESCO RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOT CONFLUITA IN PROGETTO S_98702 ex mu tuo, da finanz. mezzi propri i	350.000,00
Cap. 40131 Art. 10	RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI 1^ STRALCIO LOTTO B: per condizionamento nuove sale	90.000,00
Totale		1.415.873,15

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	5,00 %
Pedroni Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Ruozzi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %

Analisi risultati

Progetto

R_98702

Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Talenti creativi

Azione Produzione e diffusione di cultura della contemporaneità

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
150.000,00	150.000,00	141.235,91	0,00	94,2 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
300.000,00	300.000,00	282.471,81	282.471,81	94,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Aggiudicazione lavori	Previsto	15/12/2017	13/02/2018
			Effettivo	15/12/2017	13/04/2018
Nota:					
3		Stipula contratto	Previsto	13/02/2018	20/03/2018
			Effettivo	14/04/2018	17/09/2018
Nota:					
4		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	20/03/2018	21/03/2018
			Effettivo	11/06/2018	11/06/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	03/01/2019	04/01/2019
			Effettivo	12/06/2018	
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	04/01/2019	04/04/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09762 Art. 06	CONTRIBUTO REGIONE ER CONVENZI ONE PER PROGETTO TRAIN ER – re stauro e valorizzazione COLLEZ IONI STORICHE 1 STR. LOTTO B F ASE 2 Palazzo San Francesco (v	150.000,00	
Cap. 40131 Art. 07	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) FINANZIAMENTO 50% DA REGIO NE E.R. PROGETTO TRAIN ER DA RIFERIRSI A 1^ STRALCIO LOTTO B RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZI		150.000,00
Cap. 40131 Art. 09	PALAZZO SAN FRANCESCO RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA PARTE FINANZIATA A MEZZI NOSTR, anz iché mutuo var assestamento) S		150.000,00
Totale		150.000,00	300.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Pedroni Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ruozzi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Progetto

R_99801

Opere Piazza della Vittoria e aree circostanti

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana Centro storico

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
4.071,00	4.071,00			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	27/02/2018	28/02/2018
			Effettivo	23/03/2018	22/03/2018
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti
Cap. 09210 Art. 06	INDENNIZZO DA ACI PER BONIFIC A AREA PARCHEGGI (vegg.CAP.U/4 0012/39 q.parte)	4.071,00
Totale		4.071,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Dirigente	0,40 %

Analisi risultati

Progetto

RIS2003_006001 Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro

Metropolitana di superficie RE/S.LAZZARO

Descrizione

Realizzazione del tratto di metropolitana di superficie che collega la città alla zona di S.Lazzaro ove sta sorgendo, tra l'altro, il campus universitario.
La ditta esecutrice ha richiesto ed ottenuto una proroga dei tempi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Mobilità

Azione

Grandi infrastrutture

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
309.592,25	309.592,25	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_006_1

Redazione documenti amministrativi conseguenti agli elaborati tecnici prodotti da FER

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_006_1_1	n. documenti amministrativi redatti	2	3	201809
	Nota:			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_006_1	Supporto al Rup Massimo Magnani per l'acquisizione della documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	13/09/2018
Nota: Documentazione acquisita, trasmessa ai soggetti finanziatori con PEC PG/2018/0115269 del 13/9/2018					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40100 Art. 02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a car ico dello Stato)	243.272,79
Cap. 40100 Art. 03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)	53.498,49
Cap. 40100 Art. 04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)	12.820,97
Totale		309.592,25

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lepori Daniela Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Magnani Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,05 %

Analisi risultati

A seguito di intervenute modifiche nell'assetto organizzativo del Ministero che hanno comportato la variazione dei soggetti referenti, si è richiesto un incontro. Arch. magnani ed ing. Lepori sono stati ricevuti dai nuovi referenti, con i quali hanno concordato l'invio di una relazione riepilogativa che permettesse di fare il punto in relazione all'intervento, in modo da procedere poi, nel 2019 ad inoltrare i documenti che il Ministero riterrà opportuni per provvedere alla liquidazione delle somme ancora da ricevere.

Progetto

S_01501

Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Promozione e Internazionalizzazione

Azione Marketing del territorio (servizi di incoming)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
500.000,00	144.389,13	83.758,30	0,00	58,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
500.000,00	144.389,13	83.758,30	30,00	58,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	18/07/2018	20/12/2018
			Effettivo	25/11/2018	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/01/2019	18/04/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	19/04/2019	18/06/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	18/06/2019	19/06/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	18/06/2020	19/06/2020
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	19/06/2020	20/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09226 Art. 01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE	144.389,13	
Cap. 40124 Art. 01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)		144.389,13
Totale		144.389,13	144.389,13

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bianchini Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %
Panini Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %

Analisi risultati

Il finanziamento relativo all'intervento è posticipato al 2018, pertanto l'intero intervento è spostato nell'annualità 2018.

Progetto

S_01801

Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Promozione e Internazionalizzazione

Azione Marketing del territorio (servizi di incoming)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
100.000,00	71.162,60	31.857,04	0,00	44,8 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	71.162,60	31.857,04	0,00	44,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/07/2018	01/04/2019
			Effettivo	30/05/2018	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	02/04/2019	10/08/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	10/08/2019	01/10/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/10/2019	02/10/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	01/10/2020	02/10/2020
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	03/10/2020	01/04/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09226 Art. 03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	71.162,60	
Cap. 40126 Art. 01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA		71.162,60
Totale		71.162,60	71.162,60

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bianchini Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %
Panini Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %

Analisi risultati

Il finanziamento relativo all'intervento è posticipato al 2018, pertanto l'intero intervento è spostato nell'annualità 2018.

Progetto

S_02001

Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Promozione e Internazionalizzazione

Azione Marketing del territorio (servizi di incoming)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
100.000,00	68.184,63	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	68.184,63	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	01/12/2018	01/02/2019
			Effettivo	06/12/2018	19/02/2019
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/02/2019	01/06/2019
			Effettivo	20/02/2019	
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/06/2019	01/10/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	01/10/2019	15/12/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	15/12/2019	16/12/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	14/09/2020	15/09/2020
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	18/12/2020	18/03/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09226 Art. 02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO	68.184,63	
Cap. 40125 Art. 00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)		68.184,63
Totale		68.184,63	68.184,63

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bianchini Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %
Panini Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %

Analisi risultati

Il finanziamento relativo all'intervento è posticipato al 2018, pertanto l'intero intervento è spostato nell'annualità 2018.

Progetto

S_03301

Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Promozione e Internazionalizzazione

Azione Marketing del territorio (servizi di incoming)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
700.000,00	700.000,00	133.487,86	125.553,59	19,1 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
700.000,00	700.000,00	133.487,86	96.942,08	19,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/11/2017	01/02/2018
			Effettivo	23/06/2017	18/09/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/04/2018	31/05/2018
			Effettivo	19/09/2018	21/08/2018
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	31/05/2018	10/06/2018
			Effettivo	24/09/2018	24/09/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	11/06/2018	12/06/2018
			Effettivo	15/10/2018	30/10/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	10/06/2019	11/06/2019
			Effettivo	25/09/2018	
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	12/06/2019	01/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09226 Art. 03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA	700.000,00	
Cap. 40126 Art. 05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (		700.000,00
Totale		700.000,00	700.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bianchini Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %
Panini Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Il finanziamento relativo all'intervento è posticipato al 2018, pertanto l'intero intervento è spostato nell'annualità 2018.

Progetto

S_03601

Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Promozione e Internazionalizzazione

Azione Marketing del territorio (servizi di incoming)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	18.554,80	0,00	37,1 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	18.554,80	0,00	37,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/07/2018	01/04/2019
			Effettivo	31/05/2018	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	02/04/2019	01/08/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	01/08/2019	01/10/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	02/10/2019	03/10/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/07/2020	01/08/2020
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	02/08/2020	02/02/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09226 Art. 03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA	50.000,00	
Cap. 40126 Art. 06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST		50.000,00
Totale		50.000,00	50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bianchini Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %
Panini Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %

Analisi risultati

Il finanziamento relativo all'intervento è posticipato al 2018, pertanto l'intero intervento è spostato nell'annualità 2018.

Progetto

S_03701

Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Promozione e Internazionalizzazione

Azione Marketing del territorio (servizi di incoming)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
590.956,15	590.956,15	73.681,02	0,00	12,5 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
590.956,15	590.956,15	72.310,14	0,00	12,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	04/08/2017	01/05/2018
			Effettivo	18/08/2017	29/11/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/06/2018	01/08/2018
			Effettivo	15/01/2019	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	01/08/2018	10/08/2018
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/09/2018	02/09/2018
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	02/09/2019	03/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	04/09/2019	06/03/2020
			Effettivo		
Nota:					

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09226 Art. 03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	590.956,15	
Cap. 40126 Art. 04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/		590.956,15
Totale		590.956,15	590.956,15

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bianchini Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %
Panini Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Il finanziamento relativo all'intervento è posticipato al 2018, pertanto l'intero intervento è spostato nell'annualità 2018.

Progetto

S_04901

Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Promozione e Internazionalizzazione

Azione Marketing del territorio (servizi di incoming)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00			

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	1.370,88	0,00	4,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/06/2018	01/04/2019
			Effettivo	01/06/2018	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/04/2019	01/08/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	01/08/2019	01/10/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	01/10/2019	02/10/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/05/2020	01/06/2020
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/06/2020	01/09/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09226 Art. 03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	30.000,00	
Cap. 40126 Art. 02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92		30.000,00
Totale		30.000,00	30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bianchini Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %
Panini Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %

Analisi risultati

Il finanziamento relativo all'intervento è posticipato al 2018, pertanto l'intero intervento è spostato nell'annualità 2018.

Progetto

S_06201

Restauro e riqualificazione fontane centro storico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana Centro storico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
97.232,38	97.232,38	95.077,09	95.077,09	97,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/03/2018	13/03/2018
			Effettivo	12/03/2018	13/03/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	23/08/2018	24/08/2018
			Effettivo	09/07/2018	10/07/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 02	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL CENTRO STORICO	97.232,38
Totale		97.232,38

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	DIRIGENTE	1,00 %
Pedroni Elisa	Responsabile Unico di Progetto	10,00 %

Progetto

S_06401

Realizzazione Cabina ENEL a servizio del sistema di illuminazione pubblica del parco e delle piazze

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana Centro storico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	42.305,68	19.643,57	84,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	15/01/2018	16/01/2018
			Effettivo	08/01/2018	08/01/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	23/01/2019	24/01/2019
			Effettivo		27/02/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 03	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIONE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.	50.000,00
Totale		50.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	DIRIGENTE	1,00 %
Ruozzi Francesca	Responsabile Unico di Progetto	10,00 %

Analisi risultati

Progetto

S_06501

Parco del Popolo e sistema piazze Martiri e vittoria – Verde e arredo urbano

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico Rigenerazione urbana

Azione Rigenerazione urbana Centro storico

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
52.000,00	52.000,00	51.204,62	51.204,62	98,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/03/2018	13/03/2018
			Effettivo	12/03/2018	09/03/2018
Nota:					
3		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	24/07/2018	25/07/2018
			Effettivo	10/03/2018	25/07/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 04	PARCO DEL POPOLO E SISTEMA PIAZZE LIMITROFE MARTIRI E VITTORIA. VERDE E ARREDO URBANO	52.000,00
Totale		52.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	DIRIGENTE	1,00 %
Pedroni Elisa	Responsabile Unico di Progetto	10,00 %

Analisi risultati

Progetto

S_89401

Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Promozione e Internazionalizzazione

Azione Marketing del territorio (servizi di incoming)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
950.000,00	950.000,00	243.293,87	492.697,39	25,6 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
950.000,00	950.000,00	243.293,87	54.714,77	25,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/11/2017	01/02/2018
			Effettivo	23/06/2017	18/09/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/04/2018	01/06/2018
			Effettivo	19/09/2018	24/07/2018
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	01/06/2018	11/06/2018
			Effettivo	25/07/2018	17/09/2018
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	12/06/2018	13/06/2018
			Effettivo	11/09/2018	11/09/2018
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	13/06/2019	14/06/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	15/06/2019	01/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09226 Art. 03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	950.000,00	
Cap. 40126 Art. 03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV		950.000,00
Totale		950.000,00	950.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bianchini Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %
Panini Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Il finanziamento relativo all'intervento è posticipato al 2018, pertanto l'intero intervento è spostato nell'annualità 2018.

Progetto

S_97001

Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola S.Teresa

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Infrastrutture per l'educazione (0-25)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
250.000,00	250.000,00	250.000,00	220.000,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_970_1 Attività tecnico - gestionali di supporto a Istituzione Nidi SCI AN

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
O_970_1_1	verifica condizioni convenzione da stipulare a cura dell'Istituzione con FISM entro	30/11/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			
O_970_1_2	Redazione provvedimenti amministrativi necessari al trasferimento delle somme all'Istituzione entro	31/12/2018	31/12/2018	201812
	Nota:			

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40072 Art. 02	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOLE E INFANZIA PER SCUOLE FISM: scuola S.TERESA	250.000,00
Totale		250.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	0,05 %

Progetto

T_07101

Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Promozione e Internazionalizzazione
Azione	Marketing del territorio (servizi di incoming)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
300.000,00	121.841,93	81.834,31	0,00	67,2 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
300.000,00	121.841,93	81.834,31	5.881,86	67,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	01/09/2018	01/12/2018
			Effettivo	20/02/2019	
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/12/2018	01/06/2019
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/06/2019	30/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	30/09/2019	30/11/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	30/11/2019	01/12/2019
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	31/05/2021	01/06/2021
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/06/2021	01/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09226 Art. 01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE	121.841,93	
Cap. 40124 Art. 02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)		121.841,93
Totale		121.841,93	121.841,93

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bianchini Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	3,00 %
Panini Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Il finanziamento relativo all'intervento è posticipato al 2018, pertanto l'intero intervento è spostato nell'annualità 2018.

Progetto

T_09001

Ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e la pubblica via P. Montagnani Marelli(soggetto attuatore Soc.Areoporto"

Descrizione

Si tratta della realizzazione di un nuovo ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia destinata ad area per spettacoli (ARENA CAMPOVOLO) e la pubblica via P. Montagnani Marelli. Il nuovo ponte sostituisce il ponte esistente ritenuto non idoneo a supportare i carichi e i flussi di traffico derivanti dalla nuova funzione di parte dell'area operativa.
Il soggetto attuatore dell'intervento è la Soc. Aeroporto. L'intervento si configura a i sensi dell'art. 20 d.lgs. 50/2016 come OPERA PUBBLICA REALIZZATA A SPESE DEL PRIVATO.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Marketing del territorio (servizi di incoming)

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
700.000,00	700.000,00			

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
700.000,00	700.000,00			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_090_1

Approvare lo studio di fattibilità ai sensi dell'art.20 del d.lgs 50/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Ultima Movimentazione (Ind)
M_090_1_1	Approvazione dello studio di fattibilità entro il	31/12/2018		
	Nota:			
M_090_1_1	Approvazione del progetto preliminare entro il	31/12/2019		
	Nota:			

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09224 Art. 06	VALORIZZAZIONE ACQUISIZIONE A PATRIMONIO PONTE VILLA CURTA REALIZZATO DA SOCIETA' AEROPORTO (POSTA FIGURATIVA VEGG. U. 4 2101/11)	700.000,00	
Cap. 42101 Art. 11	ACQUISIZIONE VILLA CURTA DA SOCIETA' AEROPORTO (POSTA FIGURATIVA VEGG. CAP. E 9224/6)		700.000,00
Totale		700.000,00	700.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bonoretti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

T_09101

Ampliamento terrazza Spazio Pause

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico Ricerca e innovazione

Azione Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Preliminare	Previsto	19/03/2018	18/05/2018
			Effettivo		
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	18/05/2018	27/06/2018
			Effettivo		
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	27/06/2018	15/09/2018
			Effettivo	20/12/2018	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	15/09/2018	22/09/2018
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	22/09/2018	23/09/2018
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	30/12/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/12/2018	27/02/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40081 Art. 05	AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO "P AUSE" C/O CENTRO INTERNAZIONALE E LORIS MALAGUZZI	200.000,00
Totale		200.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bonoretti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Analisi risultati

Il finanziamento relativo all'intervento è posticipato al 2018, pertanto l'intero intervento è spostato nell'annualità 2018.

Progetto

T_09801

Contributo in conto impianti alla Fondazione I Teatri

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Istituzioni e Fondazioni culturali

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	450.000,00	450.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_098_1	Approvazione dello schema di convenzione tra Comune e la Fondazione I Teatri	Previsto	01/05/2018	31/05/2018
			Effettivo	01/05/2018	22/05/2018
Nota:					
2	2018_OB_098_1	Stipula della Convenzione tra Comune e F.ne i Teatri	Previsto	01/06/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/06/2018	30/06/2018
Nota:					
3	2018_OB_098_1	Erogazione del contributo alla fondazione I Teatri	Previsto	01/09/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/09/2018	31/12/2018
Nota:	L'avvio del progetto Sala Verdi con soggetto attuatore i Teatri e conseguentemente l'erogazione del contributo comunale sono vincolato alla concessione del finanziamento Regionale alla Fondazione I Teatri				

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40123 Art. 02	FONDAZIONE TEATRI. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN CONTO IMPIANTI (INTERVENTI DI RIPRISTINO E SICUREZZA ANNO 2018 finanz. avanzo amm.ne investimenti)	450.000,00
Totale		450.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	1,78 %

Analisi risultati

Progetto

T_09901

**Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale
Umberto I (tratto via Codro/via Magati)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

Obiettivo Strategico

Promozione e Internazionalizzazione

Azione

Marketing del territorio (servizi di incoming)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	500.000,00	16.192,46	0,00	3,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	14/05/2018	11/09/2018
			Effettivo	14/05/2018	15/11/2018
Nota:					
2		Aggiudicazione lavori	Previsto	11/09/2018	11/10/2018
			Effettivo	16/11/2018	
Nota:					
3		Stipula contratto	Previsto	11/10/2018	21/10/2018
			Effettivo		
Nota:					
4		Esecuzione lavori - inizio lavori	Previsto	21/10/2018	22/10/2018
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori - fine lavori	Previsto	17/09/2019	18/09/2019
			Effettivo		
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	18/09/2019	17/12/2019
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40002 Art. 21	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat i) quota parte fondi propri	50.000,00
Cap. 50002 Art. 20	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat i (q.p. finanz. Mutuo C.DD.PP. 2018(vegg. cap. gest. 40002/	450.000,00
Totale		500.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bianchini Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	1,77 %

Analisi risultati

Progetto

T_11301

Sponsorizzazione tecnica per la realizzazione dell'impiantistica della Basilica della Ghiara

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Patrimonio edilizio pubblico

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	250.000,00			

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	250.000,00			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_113_1	Pubblicazione manifestazione d'interesse per la realizzazione del progetto di realizzazione degli impianti tecnologici nella Basilica della Ghiara	Previsto	01/10/2018	31/10/2018
			Effettivo	01/11/2018	31/12/2018
Nota:	ritardo per accordi fra servizi interni				
2	2018_OB_113_1	Selezione sponsor, sulla base degli elaborati progettuali e aggiudicazione del contratto di sponsorizzazione tecnica	Previsto	01/11/2018	31/12/2018
			Effettivo	28/12/2018	
Nota:	selezione aggiornata febbraio a 2019 per tempistiche pubblicazione bando				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Investimenti
Cap. 08470 Art. 04	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE (DERIVANTI DA ACCORDO PER INTERV.MAN. STRAORDINARI E BASILICA DELLA GHIARA) (RILEVANTE AI FINI IVA) ===V	250.000,00	
Cap. 40130 Art. 04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BASILICA DELLA GHIARA NELL'AMBITO ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA (VEGG. E)		250.000,00
Totale		250.000,00	250.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Silvana	Posizione Organizzativa	3,00 %
Magnani Massimo	Dirigente	0,10 %

Analisi risultati

Progetto

T_12201

Interventi non prevedibili e urgenti di restauro e risanamento conservativo Chiostri di S.Pietro

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Promozione della cittadinanza attiva
(protagonismo, responsabilità e beni comuni)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	170.000,00	28.914,00	28.914,00	17,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1			Previsto		
			Effettivo	28/09/2018	05/10/2018
Nota:					
2			Previsto		
			Effettivo	06/10/2018	16/11/2018
Nota:					
3			Previsto		
			Effettivo	17/11/2018	16/11/2018
Nota:					
4			Previsto		
			Effettivo	17/11/2018	
Nota:					
5			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					
6			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40202 Art. 00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI	170.000,00
Totale		170.000,00

Nome Soggetto

Relazione Personale

Impegno Personale

Analisi risultati

Progetto

T_13101

MS - Restauro nuova scala Chiostri di San Pietro

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Protagonismo

Azione Promozione della cittadinanza attiva
(protagonismo, responsabilità e beni comuni)

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		progettazione esecutiva	Previsto	07/11/2018	17/12/2018
			Effettivo	07/11/2018	18/12/2018
Nota:					
2		affidamento	Previsto	17/12/2018	16/01/2019
			Effettivo	19/12/2018	18/12/2018
Nota:					
3		stiupula contratto	Previsto	16/01/2019	17/01/2019
			Effettivo	19/12/2018	18/12/2018
Nota:					
4		esecuzione lavori	Previsto	17/01/2019	15/03/2020
			Effettivo	19/12/2018	07/01/2019
Nota:					
5		collaudo	Previsto	15/03/2020	15/06/2020
			Effettivo	08/01/2019	
Nota:					
6			Previsto		
			Effettivo	26/04/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40129 Art. 08	INTERVENTI DI MAN.STRAORD.CHIO STRI SAN PIETRO PER ADEGUAMENT O ACCESSI DI SICUREZZA ADIACEN TI A PARROCCHIA	20.000,00
Totale		20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

