

Proponente: 42.B
Proposta: 2019/2071

del 06/08/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1266

del 08/08/2019

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE PER L'ANNO 2018 . APPROVAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

CUP J87G17000030004

STR 2019PG_548001

CIG 7582796137

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE PER L'ANNO 2018 . APPROVAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e i relativi allegati ;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019 n. 24, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2019-2021, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 16/07/2019 avente per oggetto "Assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo" l'incarico per la direzione di parte del Servizio "Ingegneria e Manutenzioni" è stato assegnato all'Arch. Massimo Magnani;

Visto che:

- con determinazione dirigenziale n. 525 del 21/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade, segnaletica e rete ciclabile per l'anno 2018, e contestualmente l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera d) del D.Lgs: 50/32016, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara ammontava a €. 2.226.231,47 oltre IVA, di cui €. 36.481,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

- con determina dirigenziale RUD n. 1371 del 30/11/2018 veniva approvato il verbale di gara ed aggiudicata in via definitiva la procedura aperta in oggetto all'operatore economico **IEMBO MICHELE S.R.L.** (P.I. 02555430343) con sede a Noceto (PR) per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto un punteggio totale di **punti 96,57 su 100** sull'importo dei lavori a base di gara, corrispondente ad un **importo di aggiudicazione pari ad €. 2.226.231,47 oltre I.V.A al 22% di cui € 36.481,80** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale pari ad €. **2.716.002,39** oltre IVA;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in forma di atto pubblico amministrativo in data 26/02/2019 con il n. 55910 di Rep.
- I lavori furono consegnati in via d'urgenza con verbale di consegna in data 10/04/2019;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 977 del 19/06/2019 veniva concessa l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- durante il corso dei lavori è stato autorizzato il seguente subappalto: con atto n. 903 del 04/06/2019 alla ditta **PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.** di Campogalliano (MO) Partita Iva 02905080368 lavori di segnaletica orizzontale (OS10) per €. 40.000,00, in cui si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo stato di avanzamento lavori n. 1, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori Ing. Claudia Di Sano in data 05/08/2019 consistente in:

1. Registro di contabilità
2. Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 26/07/2019

3. Libretto delle misure
4. certificato di pagamento n.1 per €. 1.459.354,82 comprensivo di IVA al 22% di cui :
 - €. 20.494,20 al subappaltatore Progetto Segnaletica Srl come da dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori e allegata al presente SAL sulla percentuale della lavorazioni eseguite nel presente SAL;
5. DURC dell'Impresa Appaltatrice e della impresa subappaltatrice, tutti regolari e in corso di validità alla data del raggiungimento del SAL ;
6. Fattura della ditta appaltatrice e della ditta subappaltatrice ;

Verificato l'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'appalto;

Richiamati:

- l'art. 59 dello Stato Comunale
- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di approvare la prima rata di acconto dei lavori di Manutenzione straordinaria strade, segnaletica e rete ciclabile per l'anno 2018;
2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 1 nell'importo di **€. 1.459.345,82 compresa IVA 22%** sul capitolo 40000 del bilancio 2019 impegno n. 2019/1371:

Quanto a €1.196.185,10 più IVA 22% a favore dell'Impresa appaltatrice **Ditta IEMBO MICHELE S.R.L.** con sede a Noceto (PR) - Partita Iva 02555430343 quale appaltatrice dei lavori in oggetto di cui € 20.494,20 alla ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL di Campogalliano (MO) Partita IVA 02905080368 quale subappaltatore dei lavori in oggetto, contabilizzati nel presente SAL., ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento e per le relative scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Massimo Magnani)**

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.