

OGGETTO: Modifica del contratto n.REP 55916 per l'affidamento dei lavori di "Potenziamento della rete ciclabile - connessioni sostenibili 2° stralcio" - CIG 7724498965.

Autorizzazione del RUP ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", Art.106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 1

Il sottoscritto ing. Ermes Torreggiani in qualità di RUP dell'intervento "POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO

Vista la relazione del Direttore dei Lavori e le relative motivazioni tecniche e giuridiche,

Preso atto del rispetto del limite del 50% del valore del contratto originario di cui all'articolo 106 comma 7, fissato per l'aumento dell'importo contrattuale,

Atteso che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b del D. lgs 50/2016:

- la modifica del contratto, pur costituendo variazione sostanziale del contratto, non altera:
 - i requisiti che si sarebbero dovuti richiedere in sede di gara rispetto al bando originario per la partecipazione alla gara di appalto;
 - le condizioni che hanno dato accesso al contributo della Regione Emilia Romagna, in quanto non diminuisce l'estensione della nuova rete ciclopedonale realizzata.
- il cambiamento del contraente non è attuabile in quanto le lavorazioni aggiuntive sono strettamente connesse alle lavorazioni originariamente previste in contratto e pertanto non sono funzionalmente separabili;
- il riaffidamento comporterebbe tempi non compatibili con l'andamento del cantiere - che incide sulla mobilità e sulla sicurezza stradale - e costi procedurali indotti per l'attività amministrativa connessa particolarmente onerosi.

autorizza

l'approvazione della modifica contrattuale in oggetto.

Inoltre tenuto conto che la modifica del contratto comporta un aumento della spesa da € 1.020.000 a € 1.320.000 e che le modifiche introdotte si ritengono sostanziali alterando considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, si propone l'approvazione alla Giunta Comunale.

Si dà atto inoltre che:

- si disporrà l'affidamento dei lavori supplementari all'appaltatore **Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra F.lli Aiello Costruzioni Srl, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Rinaldi n. 103/F, p.i./c.f. 01770300356, capogruppo mandataria e Nonsoloverde Srl, con sede legale in Reggio Emilia, Via U. Bassi n. 7, p.i./c.f. 01867780353, mandante** come da Determinazione Dirigenziale RUD n. 308 del 26.03.2019, recante approvazione del verbale di gara;
- Si provvederà alla comunicazione della modifica ad ANAC ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art.106, nel rispetto dei limiti temporali ivi indicati, ed a dare pubblicità in ambito nazionale ai sensi del comma 5.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Ermes Torreggiani