

Proponente: 57.A
Proposta: 2021/247

del 10/02/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 202

del 04/03/2021

PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE A.V. MEDIOPADANA ANNO 2020 - 2° STRALCIO" - MODIFICA DEL CONTRATTO EX ARTI. 106, COMMA1, LETT. C) DEL D. LGS 50/2016 S.M.I. E RIDETERMINA DEL QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n.196 del 3/12/2019 – con la quale è stato adottato lo “Schema Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori riferiti all’anno 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 20 del 30/01/2020– con la quale è stata approvata la macro struttura organizzativa dell’Ente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale - n. 47 del 31/03/2020 - con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- la deliberazione di Giunta Comunale – n. 65 del 16/04/2020 – con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l’Esercizio 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle performance 2020-2022, il piano esecutivo di gestione 2020 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 158 del 27/07/2020 - avente ad oggetto “Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2020-2022 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- il decreto del Sindaco PG n. 174344 del 29/10/2020, con il quale è stato attribuito all’Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture;
- la deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 225 del 30/11/2020 – avente ad oggetto: “Variazione al bilancio 2020/2022, al D.U.P. e ai relativi allegati. Seconda verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’ art. 193 D. Lgs. 267/2000”;
- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n.13 del 04/02/2021 – con la quale è stato adottato lo “Schema Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori, riferito all’anno 2021;

Preso atto che:

- è stato differito al 31/03/2021 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all’art. 163 D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2021;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto - nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle Linee guida ANAC (n.3) – è stato individuato nell'Ing. David Zilioli, Dirigente del Servizio Progettazioni Complesse, Reti e Infrastrutture;
- con determinazione dirigenziale – R.U.D. n. 1121 del 02/12/2020 – si è provveduto a:
 - **approvare**, il progetto esecutivo su unico livello, relativo alla “Manutenzione straordinaria delle Aree esterne alla Stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana – Secondo stralcio” - conservato al PG n. 191289/2020, con il seguente quadro economico per una spesa di **euro 25.000,00 di cui euro 942,50, per oneri della sicurezza (IVA compresa)**, come di seguito suddivisa:

LAVORI	
Manutenzione Straordinaria delle dotazioni di presidio e controllo della viabilità di cui €. 130,00 per oneri della sicurezza	€. 2.630,00
Manutenzione Straordinaria segnaletica di indirizzamento ed informazione di cui €. 170,00 per oneri della sicurezza	€. 1.170,00
Manutenzione Straordinaria delle infrastrutture a servizio degli impianti di cui €. 442,50 per oneri della sicurezza	€. 11.642,50
Manutenzione Straordinaria su via <u>Filangieri</u> e Città del Tricolore di cui €.200,00 per oneri della sicurezza	€. 4.400,00
TOTALE LAVORI	€. 19.842,50
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22% sui lavori	€. 4.365,35
Imprevisti	€. 792,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 5.157,50
TOTALE INTERVENTO	€. 25.000,00

- **conferire** mediante affidamento diretto - secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - i seguenti lavori:

1. “Manutenzione Straordinaria delle dotazioni di presidio e controllo della viabilità”, per un importo pari ad euro 2.630,00, di cui euro 130,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA (euro 3.208,60 IVA compresa), all'operatore economico Emisfera Sistemi S.r.l., con sede legale in via del Paracadutista 8 - 42122 Reggio Emilia, P. IVA 02104660358 (CIG ZC62F448AF);
2. “**Manutenzione Straordinaria della segnaletica di indirizzamento e informazione**”, per importo pari ad euro 1.170,00, di cui euro 170,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA (euro 1.427,40), all'operatore economico Madio Print, con sede

legale in via Tazio Nuvolari, 6/B – 42123 Reggio Emilia (RE), P. IVA 02478980358 (CIG Z742F44827);

3. Manutenzione Straordinaria delle infrastrutture a servizio degli impianti”, per un importo pari ad euro 11.642,50 di cui euro 442,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA (euro 14.203,85 IVA compresa), all’operatore economico Cofar S.r.l., con sede legale in via Casa Perizzi 3/a fraz. Felina - 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE), P. IVA 02040750354 (CIG ZC62F449AA);

Vista, la relazione tecnico illustrativa, del Direttore dei Lavori, Ing. Matteo Chiari – conservata al PG n. 31161 del 05/02/2021 – dalla quale si evince quanto segue:

“Omissis.

Situazione attuale

*In relazione ai lavori di **Manutenzione straordinaria della segnaletica di indirizzamento e informazione**, durante i sopralluoghi fatti a seguito dell’aggiudicazione e propedeutici all’installazione dei teloni previsti sul totem posto all’interno della rotatoria di via Gramsci, si verificava la necessità sia di realizzare ex-novo anche il telone esistente che inizialmente era previsto di poter recuperare, sia di modificare leggermente le dimensioni dei supporti dei teloni stessi.*

Pertanto, sussistono i presupposti per procedere con una modifica del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. C), punto 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto sono subentrate circostanza impreviste e l’integrazione dello stesso non altera la sua natura.

L’affidamento al medesimo operatore economico, rispetta altresì - anche in considerazione dell’esiguo importo e alla tipologia delle lavorazioni - i principi generali di economicità, trasparenza, efficacia e tempestività, di cui all’art. all’art. 30, comma 1, del decreto sopra richiamato.

L’Amministrazione ha quindi provveduto a richiedere alla ditta MadioPrint, un aggiornamento del preventivo per le seguenti attività:

- *Fornitura n° 4 teli in PVC monofacciali con bordo a doppio rinforzo e occhielli maggiorati sul perimetro;*
- *Installazione con piattaforma aerea.*

Il preventivo, ricevuto in data 01/02/2021, viene ritenuto congruo, consono alle attività richieste e economicamente sostenibile mediante l’utilizzo degli imprevisti inseriti nel QE del progetto esecutivo”;

Considerato che:

- per le lavorazioni sopra indicate, l’operatore economico Madio Print - con sede legale in via Tazio Nuvolari, 6/B – 42123 Reggio Emilia (RE), P. IVA 02478980358 - ha presentato un preventivo di spesa di euro 649,00, oltre IVA al 22%;
- sussistono i presupposti per procedere con una modifica del contratto in essere, ai sensi i dell’art. 106, comma 1, lett. C), punto 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per le motivazioni indicate nella relazione tecnico-illustrativa del Direttore dei Lavori;

- l'importo contrattuale, pari ad euro 1.170,00 di cui euro 170,00 per oneri della sicurezza oltre IVA, viene elevato ad euro 1.819,00, oltre IVA al 22%, senza alcun onere della sicurezza aggiuntivo;
- all'affidamento di cui sopra è stato conferito il seguente CIG Z742F44827;
- occorre procedere con la rideterminazione del quadro economico del progetto di cui all'oggetto, come segue, la cui spesa complessiva rimane invariata ed è pari ad euro 25.000,00 (IVA compresa):

LAVORI	
Manutenzione Straordinaria delle dotazioni di presidio e controllo della viabilità di cui €. 130,00 per oneri della sicurezza	€. 2.630,00
Manutenzione Straordinaria segnaletica di indirizzamento ed informazione di cui €. 170,00 per oneri della sicurezza	€. 1.819,00
Manutenzione Straordinaria delle infrastrutture a servizio degli impianti di cui €. 442,50 per oneri della sicurezza	€. 11.642,50
Manutenzione Straordinaria su via <u>Filangieri</u> e Città del Tricolore di cui €.400,00 per oneri della sicurezza	€. 4.400,00
TOTALE LAVORI	€. 20.491,50
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22% sui lavori	€. 4.508,13
Arrotondamenti	€. 0,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 4.508,50
TOTALE INTERVENTO	€. 25.000,00

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti contraenti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., conservato al PG n. 366644 del 10/02/2021;

Verificato che l'operatore economico Madio Print (P. IVA 02478980358) sopra richiamato:

- ha dichiarato di possedere i requisiti previsti *ex lege*;

- risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi come si evince dalla consultazione al portale del "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G. U. 125 del 01/06/2015), Prot. INPS n. 25570188 del 06/01/2021;

Ritenuto, per le motivazioni sopra indicate, di procedere con:

- la modifica del contratto inerente la **"Manutenzione Straordinaria della segnaletica di indirizzamento e informazione"** - ai sensi i dell'art. 106, comma 1, lett. C), punto 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - con il conseguente aumento dell'importo contrattuale di euro 649,00 (oltre IVA 22%), che da euro 1.170,00 (di cui euro 170,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA, viene elevato ad euro 1.819,00, oltre IVA al 22%, senza alcun onere della sicurezza aggiuntivo;

- la rideterminazione del quadro economico entro il limite di spesa di euro 25.000,00, IVA compresa, come sopra riportato;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 s.m.i.. per le parti in vigore;

DETERMINA

- **di approvare**, con il presente atto:

1) la modifica del contratto inerente la **"Manutenzione Straordinaria della segnaletica di indirizzamento e informazione"** - ai sensi i dell'art. 106, comma 1, lett. C), punto 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - con il conseguente aumento dell'importo contrattuale di euro 649,00 (oltre IVA 22%), che da euro 1.170,00 (di cui euro 170,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA, viene elevato ad euro 1.819,00, oltre IVA al 22% (euro 2.219,18 IVA compresa), senza alcun onere della sicurezza aggiuntivo;

2) la rideterminazione del quadro economico del progetto di cui all'oggetto, entro il limite di spesa di **euro 25.000.00 di cui euro 942,50, per oneri della sicurezza (IVA compresa)**, come di seguito specificato:

LAVORI	
Manutenzione Straordinaria delle dotazioni di presidio e controllo della viabilità di cui €. 130,00 per oneri della sicurezza	€. 2.630,00
Manutenzione Straordinaria segnaletica di indirizzamento ed informazione di cui €. 170,00 per oneri della sicurezza	€. 1.819,00
Manutenzione Straordinaria delle infrastrutture a servizio degli impianti di cui €. 442,50 per oneri della sicurezza	€. 11.642,50
Manutenzione Straordinaria su via <u>Filangieri</u> e Città del Tricolore di cui €.400,00 per oneri della sicurezza	€. 4.400,00
TOTALE LAVORI	€. 20.491,50
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22% sui lavori	€. 4.508,13
Arrotondamenti	€. 0,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 4.508,50
TOTALE INTERVENTO	€. 25.000,00

• **di prendere atto che:**

- il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato e validato il progetto esecutivo su unico livello, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 26, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- è stato attribuito all'intervento in argomento, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione n. 143 del 27/12/2002 del CIPE, Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e in attuazione della legge 144/1991 e dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 3/2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", il seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P.): **J87C20000190004**;
- il CIG associato all'intervento di cui al punto 1), "**Manutenzione Straordinaria della segnaletica di indirizzamento e informazione**" è il seguente: (CIG Z742F44827);
- è stato sottoscritto l'atto di sottomissione, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., conservato al PG n. 366644 del 10/02/2021;
- il presente progetto rientra nel Codice Progetto: " 2020_PG_547802", del P.E.G. 2020;
- **di imputare** la somma complessiva di euro 25.000,00 (IVA 22% Compresa) come da quadro economico, alla Missione 10 – programma 05, TITOLO 02, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2020–2022 Annualità 2020 al cap. 40011/3 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA" del PEG 2020 Codice Progetto: 2020_PG_547802, CUP J87C20000190004, centro di costo 0215;

- **di procedere con l'impegno di spesa**, per l'importo aggiuntivo di euro 649,00 (euro 791,78 IVA compresa), al Capitolo sopra richiamato, attingendo dall'impegno 2020/6851/5 ed integrando, conseguentemente, l'impegno n. 2020/6851/2;
- **di disporre** l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 151, comma 4 del TU D. Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente

Ing. David Zilioli