

Proponente: 57.A
Proposta: 2021/478

del 23/03/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 317

del 06/04/2021

PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: ZILIOI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA PARCO INDUSTRIALE VILLAGGIO CROSTOLO - 1° STRALCIO – DIVERSO UTILIZZO QUOTA PARTE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (POSIZIONE N. 6048764) A SEGUITO DI APPROVAZIONE – IN LINEA TECNICA - DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO DEI LAVORI ACCESSORI E COMPLEMENTARI e CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DI PROGETTO (D.D. N. 55/2021)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale - ID n.196 del 3/12/2019 – è stato adottato lo “Schema Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori riferiti all’anno 2020;
- con la deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 20 del 30/01/2020 – è stata approvata la macro struttura organizzativa dell’Ente;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale - n. 47 del 31/03/2020 - sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con la deliberazione di Giunta Comunale – n. 65 del 16/04/2020 – è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l’Esercizio 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle performance 2020-2022, il piano esecutivo di gestione 2020 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 158 del 27/07/2020 – è stata approvata la “Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2020-2022 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.”;
- con la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- con il decreto del Sindaco - PG n. 174344 del 29/10/2020 - è stato attribuito all’Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 225 del 30/11/2020 – è stata approvata la “Variazione al bilancio 2020/2022, al D.U.P. e ai relativi allegati. Seconda verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’ art. 193 D. Lgs. 267/2000”;
- con la deliberazione di Giunta Comunale - ID n.13 del 04/02/2021 – è stato adottato lo “Schema Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori, riferito all’anno 2021;
- è stato differito al 31/03/2021 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e pertanto, vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all’art. 163 D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2021;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale 57 del 28/5/2018 (Variazione al Bilancio 2018-2020, al DUP e ai relativi allegati) veniva individuato come Responsabile Unico del Procedimento del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'ing. David Zilioli Dirigente del Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti speciali del Comune di Reggio Emilia;
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 150 del 13/09/2018 - è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Rigenerazione Urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo – 1° Stralcio", per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00, di cui euro 32.420,04 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso (oltre IVA), secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO z.i. Crostolo - 1° stralcio

LAVORI

ILLUMINAZIONE	€ 138.739,18
IMPIANTI	€ 23.405,65
OPERE CIVILI	€ 380.150,36
PAVIMENTAZIONI	€ 138.836,00
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 32.420,04
TOTALE LAVORI (A)	€ 713.551,23

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (10%)	€ 71.355,12
Imprevisti - lavori in economia compresa IVA 22%	€ 4.704,87
Spese tecniche compresa IVA 22%	€ 45.000,00
Arredo urbano e segnaletica compresa IVA 22%	€ 45.000,00
Allacci F.O. ed apparati compresa IVA 22%	€ 23.500,00
Forniture e posa telecamere VDS compresa IVA 22%	€ 21.226,98
Forniture e posa telecamere OCR compresa IVA 22%	€ 52.539,30
Fondo per acquisizione aree, comprensivo di spese notarili e di registrazione dell'atto	€ 8.000,00
Contributo per Autorità e spese di pubblicazione	€ 2.000,00
Incentivo	€ 13.122,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 286.448,77

TOTALE (A+B) € 1.000.000,00

- il progetto esecutivo è stato verificato e validato, dal Responsabile Unico del

Procedimento (PG. 95835/2018 e PG n. 96195/2018);

- con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 441 del 24/04/2019, sono stati aggiudicati in via definitiva l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Operatore Economico R.T.I costituendo: COFAR SRL (capogruppo mandataria), con sede a 42035 Castelnovo ne' Monti (RE), via Case Perizzi, 3/A, C.F. e Partita IVA 02040750354 e SUBELTEK ENERGY SRL (mandante), con sede a Via Lombarduccio 1/A - 42039 Ventasso fraz. Piolo (RE) C.F. e Partita IVA: 02499460356, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e ottenuto un punteggio complessivo di 100,00/100,00 (offerta tecnica 75,00/75,000 – punteggio riparametrato, offerta riduzione tempo 5,00/5,00 ed offerta economica 20,00/20,00) con un ribasso percentuale di 1,08%, sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad euro 706.195,01 (di cui euro 32.420,04 per oneri di sicurezza), costo della manodopera offerto di euro 207.000,00 con una economia di spesa di euro 7.356,22 oltre IVA;
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 11/07/2019 - in atti al Rep. 55923 - per l'importo di euro 706.195,01 (di cui euro 32.420,04 per oneri di sicurezza), costo della manodopera offerto di euro 207.000,00) e per una durata contrattuale di giorni 180 (centottanta);
- con determina dirigenziale - RUAD n. 699 del 13/05/2019 - sono state approvate le migliorie offerte in sede di gara e aggiornati gli elaborati progettuali;
- con verbale di consegna parziale dei lavori – conservato al PG n. 142102/2019 – il Direttore dei lavori ing. Matteo Chiari ha consegnato, con riferimento alle sole aree disponibili, i lavori in data 23/07/2019, senza decorrenza dei termini contrattuali, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.M. 49/2018;
- con successivo verbale di consegna parziale (da considerarsi a tutti gli effetti come consegna definitiva) - conservato al P.G. n. 26264 redatto in data 03/02/2020 - il Direttore dei Lavori ha consegnato i lavori in data 03/02/2020, stabilendo come tempo utile per la completa esecuzione dei lavori, 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna definitiva;
- durante il corso dei lavori, i lavori sono stati sospesi - con relativo verbale del 16/03/2020 (PG n. 62211/2020) per 44 (quarantaquattro) giorni - a seguito del verificarsi delle impreviste circostanze connesse con le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19; con successivo verbale gli stessi sono stati ripresi in data 28/04/2020 (verbale PG n. 78142/2020); il nuovo termine contrattuale è stato previsto per il 03/09/2020;

- l'impresa esecutrice ha comunicato in data 15/07/2020 a mezzo PEC di avere terminato i lavori in data 15/07/2020;
- con certificato di ultimazione lavori – conservato al P.G. 117493 del 20/07/2020 - il Direttore dei Lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati e ha assegnato ulteriori 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, per il completamento di lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera;
- con determinazione dirigenziale – R.U.A.D. n. 1303 del 30/09/2020 - è stato approvato il certificato di regolare esecuzione, ex art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Rilevato che:

- durante la fase esecutiva di cantiere sono state impegnate anche le diverse voci presenti nelle somme a disposizione del quadro economico e che, a loro volta, hanno comportato una serie di economie, derivate dai ribassi applicati dai vari fornitori, per un importo complessivo di euro 28.981,18, come qui di seguito specificato:

B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva (10%)	71.355,12	70.619,50	735,62
Ribasso di gara		-	7.388,22
Spese tecniche	45.000,00	42.842,79	2.157,39
Incentivo (2%)	13.122,50	13.122,50	-
Lavori in economia – Imprevisti	4.704,87	-	4.704,87
Allacci F.O. ed apparati	23.500,00	21.980,00	1.540,00
Contributo AVCP per pubblicazione bando	2.000,00	761,10	1.238,90
Arredo urbano e segnaletica	45.000,00	43.280,29	1.719,71
Fornitura e posa telecamere TVCC	21.228,98	20.148,91	1.080,07
Fornitura e posa telecamere OCR	52.539,30	44.090,90	8.448,40
Fondo per acquisizione aree	8.000,00	8.000,00	-
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	1.000.000,00	971.019,00	28.981,18

Vista la determina dirigenziale – RUD n. 55 del 26/01/2021 – con la quale:

- è stato approvato:
 - 1) il progetto esecutivo su unico livello - in linea tecnica - dei “lavori accessori e complementari alla rigenerazione urbana del Villaggio Crostolo”, all'interno del progetto principale con le risorse a disposizione all'interno del quadro economico - composto dagli elaborati conservati al PG n. 21473 del 25/01/2021 - per l'importo complessivo euro 28.981,18 (IVA compresa) - di cui euro 24.625,42 per lavori -

compresi gli oneri della sicurezza per euro 399,66 - secondo il seguente quadro economico:

LAVORI	
Interventi su via Colletta	€. 2.773,33
Sistemazione marciapiede su via <u>Gasparini</u>	€. 8.012,51
Manutenzione pozzetti via <u>Degola</u>	€. 350,00
Intervento pavimentazioni via <u>Gasparini</u>	€. 13.089,92
Oneri di sicurezza	€. 399,66
TOTALE LAVORI	€. 24.625,42
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10% sui lavori	€. 2.462,54
Interventi su armadi varchi accesso (Iva 22% inclusa)	€. 1.342,00
Imprevisti (Iva 22% inclusa)	€. 251,22
Incentivo	€. 300,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 4.860,76
TOTALE INTERVENTO	€. 28.981,18

2) è stato rideterminato il quadro economico complessivo del progetto denominato "Programma di Rigenerazione Urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo - 1° Stralcio" - Codice Progetto S_01301 CUP J81I17000000004. - come segue:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

LAVORI

ILLUMINAZIONE	€ 137.240,80
IMPIANTI	€ 23.152,87
OPERE CIVILI	€ 376.044,73
PAVIMENTAZIONI	€ 137.336,57
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 32.420,04
TOTALE LAVORI (A)	€ 706.195,01

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (10%)	€ 70.619,50
Lavori accessori complementari	€ 28.981,18
Spese tecniche compresa IVA 22%	€ 42.842,61
Arredo urbano e segnaletica compresa IVA 22%	€ 43.280,29
Allacci F.O. ed apparati compresa IVA 22%	€ 21.960,00
Forniture e posa telecamere VDS compresa IVA 22%	€ 20.146,91
Forniture e posa telecamere OCR compresa IVA 22%	€ 44.090,90
Fondo per acquisizione aree compresa IVA 22%	€ 8.000,00
Contributo per Autorità e spese di pubblicazione	€ 761,10
Incentivo	€ 13.122,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 293.804,99

TOTALE (A+B) € 1.000.000,00

Rilevato che, come si evince dalla determinazione dirigenziale sopra richiamata (RUD n. 55 del 26/01/2021):

- il Responsabile Unico del procedimento ha ritenuto opportuno redigere, per la tipologia delle opere che si intende realizzare, un progetto esecutivo su unico livello, nel rispetto della normativa vigente;
- il progetto esecutivo in argomento è composto dai seguenti elaborati:
 - A_Relazione generale;
 - B_Relazione sulla gestione delle materie.
 - C_Relazione sulla risoluzione delle interferenze;
 - D_Elaborati grafici:
 - D.01-Corografia
 - D.02-Planimetria catastale
 - D.03-Strumenti urbanistici - PSC e RUE
 - D.04 Interventi via Colletta
 - D.05 Sistemazione marciapiede via Gasparini
 - D.06 Sistemazione pavimentazioni via Gasparini
 - E_Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - F_Computo metrico estimativo;
 - G_Capitolato speciale d'appalto:
 - G1_Capitolato speciale d'appalto - Norme Generali
 - G2_Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche
 - Verbale di validazione

Considerato che:

- i lavori dell'intero progetto di cui all'oggetto, sono finanziati mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (Posizione n° 6048764) e pertanto, i lavori afferenti al progetto esecutivo su unico livello sopra descritti, potranno essere realizzati solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione dalla C.D.P. essendo le risorse, all'interno del quadro economico del progetto principale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, del contratto sopra indicato, che prevede quanto segue:

"Omissis.

Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che si tratti di investimenti finanziabili e rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento, nei seguenti casi:

a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora la Somma Prestata non sia stata completamente erogata;

b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori;

c) qualora l'investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Prestito;

d) mancata realizzazione dell'Investimento...”;

- è stata inviata la documentazione alla Cassa Depositi e Prestiti, per la relativa autorizzazione, con pec conservata al PG n. 2021/61343;
- come si evince dalla comunicazione CDP Prot. 4198 del 11/03/2021 – RIF. ENTE: 2021/0061343, pervenuta a mezzo PEC e conservata al PG n. 66543 del 11/03/2021, per poter utilizzare la quota parte di mutuo concesso, occorre formulare una nuova richiesta di diverso utilizzo delle risorse;
- è stato assegnato al progetto di cui sopra (approvato con Determinazione Dirigenziale RUD n. 55 del 26/01/2021) il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) **J89J21001070004**;

Ritenuto, per le motivazioni sopra indicate, di:

- procedere con la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di diverso utilizzo, per quota parte delle risorse assegnate con la posizione n. 6048764, da destinarsi al progetto relativo ai lavori complementari, nell'ambito del “Programma di Rigenerazione Urbana del Parco Industriale del Villaggio Crostolo – Primo Stralcio” approvato con Determinazione Dirigenziale RUD n. 55 del 26/01/2021;

Visti:

- la verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo, effettuata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 26, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. ;
- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali” s.m.i.;
- D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 s.m.i.. per le parti in vigore;

DETERMINA

- **di prendere atto:**

- della la determina dirigenziale – RUD n. 55 del 26/01/2021 – con la quale è stato approvato:

1) il progetto esecutivo su unico livello - in linea tecnica - dei “lavori accessori e complementari alla rigenerazione urbana del Villaggio Crostolo”, all'interno del progetto principale con le risorse a disposizione all'interno del quadro economico - composto dagli elaborati conservati al PG n. 21473 del

25/01/2021 - per l'importo complessivo euro 28.981,18 (IVA compresa) - di cui euro 24.625,42 per lavori - compresi gli oneri della sicurezza per euro 399,66 - secondo il seguente quadro economico:

LAVORI	
Interventi su via Colletta	€. 2.773,33
Sistemazione marciapiede su via <u>Gasparini</u>	€. 8.012,51
Manutenzione pozzetti via <u>Degola</u>	€. 350,00
Intervento pavimentazioni via <u>Gasparini</u>	€. 13.089,92
Oneri di sicurezza	€. 399,66
TOTALE LAVORI	€. 24.625,42
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10% sui lavori	€. 2.462,54
Interventi su armadi varchi accesso (Iva 22% inclusa)	€. 1.342,00
Imprevisti (Iva 22% inclusa)	€. 251,22
Incentivo	€. 300,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 4.860,76
TOTALE INTERVENTO	€. 28.981,18

2) che è stato rideterminato il quadro economico complessivo del progetto denominato "Programma di Rigenerazione Urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo - 1° Stralcio" - Codice Progetto S_01301 CUP J81117000000004. – come segue:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

LAVORI	
ILLUMINAZIONE	€ 137.240,80
IMPIANTI	€ 23.152,87
OPERE CIVILI	€ 376.044,73
PAVIMENTAZIONI	€ 137.336,57
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 32.420,04
TOTALE LAVORI (A)	€ 706.195,01
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA (10%)	€ 70.619,50
Lavori accessori complementari	€ 28.981,18
Spese tecniche compresa IVA 22%	€ 42.842,61
Arredo urbano e segnaletica compresa IVA 22%	€ 43.280,29
Allacci F.O. ed apparati compresa IVA 22%	€ 21.960,00
Forniture e posa telecamere VDS compresa IVA 22%	€ 20.146,91
Forniture e posa telecamere OCR compresa IVA 22%	€ 44.090,90
Fondo per acquisizione aree compresa IVA 22%	€ 8.000,00
Contributo per Autorità e spese di pubblicazione	€ 761,10
Incentivo	€ 13.122,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 293.804,99
TOTALE (A+B)	€ 1.000.000,00

- che il progetto sopra richiamato, di cui al punto 1) è composto dai seguenti elaborati:

- A_Relazione generale;
- B_Relazione sulla gestione delle materie.
- C_Relazione sulla risoluzione delle interferenze;
- D_Elaborati grafici:
 - D.01-Corografia
 - D.02-Planimetria catastale
 - D.03-Strumenti urbanistici - PSC e RUE
 - D.04 Interventi via Colletta
 - D.05 Sistemazione marciapiede via Gasparini
 - D.06 Sistemazione pavimentazioni via Gasparini
- E_Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- F_Computo metrico estimativo;
- G_Capitolato speciale d'appalto:
 - G1_Capitolato speciale d'appalto - Norme Generali;
 - G2_Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche;
 - Verbale di validazione

- che è stato assegnato al progetto di cui sopra (approvato con Determinazione Dirigenziale RUD n. 55 del 26/01/2021) il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) ***J89J21001070004***;

- è stata inviata la documentazione alla Cassa Depositi e Prestiti, per richiedere l'autorizzazione, all'utilizzo di quota parte del mutuo concesso (con pec conservata al PG n. 2021/61343;

- come si evince dalla comunicazione CDP Prot. 4198 del 11/03/2021 – RIF. ENTE: 2021/0061343, pervenuta a mezzo PEC e conservata al PG n. 66543 del 11/03/2021, per poter utilizzare la quota parte di mutuo concesso, occorre formulare una nuova richiesta di diverso utilizzo delle risorse;

- di dare atto che:

- le spese per la realizzazione dei lavori di cui al punto 1) – pari ad euro 28.981,18 (IVA compresa) – rientranti nel quadro economico rideterminato come da punto 2), trovano copertura secondo la seguente imputazione:
 - quanto ad euro 27.745,20, alla Missione 08 Programma 01 Titolo 02, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.999, al Capitolo U. n. 40208/1 denominato "Interventi di rigenerazione parco Villaggio Crostolo 1° stralcio – quota finanziata con

- mutuo CDP – Pos. n. 6048764 – vegg. Cap. E. 10723”; che verrà iscritto in sede corrispondente nel bilancio 2021/2023, Annualità 2021, con imputazione Centro di costo 0123, Codice Modalità di gestione Conto Annuale: 002; Codice Progetto: S_01301; (impegni n: 2021/1792; 2021/1793; 2021/1794; 2021/1795; 2021/1797; 2021/1798; 2021/1799; 2021/1800 e 2021/1802);
- quanto ad euro 1235,98, alla Missione 08 Programma 01 Titolo 02, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.999, al Capitolo U. n. 40208/2 denominato “Interventi di rigenerazione parco Villaggio Crostolo 1° stralcio – Cofinanziamento comunale”; che verrà iscritto in sede corrispondente nel bilancio 2021/2023, Annualità 2021, con imputazione Centro di costo 0123, Codice Modalità di gestione Conto Annuale: 002; Codice Progetto: S_01301 (impegno n. 2021/1924 per quota parte di euro 908,96 e impegno n. 2021/1925 per quota parte di euro 300,00);
 - le operazioni contabili sopra descritte e rideterminate, sono subordinate al perfezionamento del diverso utilizzo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

- di procedere:

- ad autorizzare il Dirigente del Servizio Finanziario a sottoscrivere la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di “diverso utilizzo”, da inoltrare mediante la loro procedura on-line, unitamente a tutta la documentazione, così come previsto dal Modello EP027, di cui alla Circolare CDP n. 1280 del 27/06/2013 e s.m.e i., al fine di poter disporre della quota parte delle risorse assegnate con la posizione n. 6048764, da destinarsi al progetto relativo ai lavori complementari, nell’ambito del “Programma di Rigenerazione Urbana del Parco Industriale del Villaggio Crostolo – Primo Stralcio” approvato con Determinazione Dirigenziale RUD n. 55 del 26/01/2021;
- l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 151, comma 4, del TU D. Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente

Ing. David Zilioli