

**Proponente: 42.A**  
**Proposta: 2021/675**  
**del 27/04/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 666**  
**del 27/04/2021**

**INGEGNERIA - EDIFICI**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** MODIFICA DEL CONTRATTO PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 18 DICEMBRE 2014 I.D. N. 252 A SEGUITO DELLA SUDDIVISIONE IN STRALCI FUNZIONALI DEL PROGETTO

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 59 in data 01/04/2021 recante: MODIFICA DEL PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 18 DICEMBRE 2014 I.D. N. 252. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Rilevato che con il suddetto atto deliberativo si procedeva a:

- modificare il progetto dell'intervento disponendone la ripartizione su due stralci funzionali e funzionanti i cui quadri economici risultano dettagliati come segue:

### I STRALCIO

<b>A. OPERE IN APPALTO</b>	<b>IMPORTO IN EURO</b>
Lavori per il rifacimento degli impianti antincendio	80.694,56
Oneri per la sicurezza	1.419,28
<b>TOTALE OPERE PREVISTE IN APPALTO</b>	<b>82.113,84</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
I.V.A. 22% su importo lavori in appalto	18.065,04
Opere in economia e imprevisti IVA compresa	7.060,96
Spese pubblicazione bando	225,00
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113.D. Lgs 50/2016 2,0%	3.919,77
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>29.270,77</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>111.384,61</b>

### II STRALCIO

<b>A. OPERE IN APPALTO</b>	<b>IMPORTO IN EURO</b>
Lavori per il rifacimento degli impianti antincendio	50.074,11
Oneri per la sicurezza	880,72
<b>TOTALE OPERE PREVISTE IN APPALTO</b>	<b>50.954,83</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
I.V.A. 22% su importo lavori in appalto	11.210,06
Opere in economia e imprevisti IVA compresa	41.814,64
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113.D. Lgs 50/2016	2.238,46
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>55.263,24</b>

- dare mandato al Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici di provvedere alla modifica del contratto di appalto in data 21/02/2020 REP. 55942 (stipulato con la Ditta Termoidraulica Bruschini di Bruschini Andrea, con sede a Campi Bisenzio (FI) in via Cimabue, 26/a P.IVA 06210410483, per un importo di € 133.068,67 oltre IVA, di cui € 2.300,00 per oneri della sicurezza) conseguente alla suddivisione in stralci funzionali e di disporre la consegna del primo lotto funzionale;

Dato atto che le risorse per la realizzazione primo stralcio funzionale ammontanti a € 111.384,61 trovano copertura alla Missione 02 Programma 01 Titolo 02 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 2.02.01.09.999, al capitolo 40110/02, codice progetto AMP2002\_001604, CUP – Codice Unico di Progetto J85I13000200005, impegni 2021/1889 – 91

Ritenuto di dare seguito alle disposizioni di cui alla deliberazione citata, modificando il contratto REP. 55942 in data 21/02/2020 secondo la documentazione allegata:

- relazione tecnica,
- computi metrici estimativi di stralcio;
- tavola di suddivisione stralci

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

#### DETERMINA

1) di disporre la modifica del contratto di appalto in data 21/02/2020 REP. 55942 per "RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA", secondo la documentazione tecnica indicata narrativa, disponendo, a cura del direttore dei lavori P.I. Giuseppe Beltrami la consegna dei lavori del primo stralcio funzionale, come individuato con la deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 59 in data 01/04/2021;

2) di stabilire che i lavori relativi al primo stralcio funzionale dovranno compiersi in n. 45 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna;

3) di far riserva di provvedere a seguito di variazione al bilancio di previsione 2021/2023 per l'esercizio 2021 finalizzata al rifinanziamento della somma prevista la realizzazione del secondo stralcio dei lavori, all'assunzione del relativo impegno di spesa ed a disporre la consegna dei lavori.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Ing. Ermes Torreggiani