

**Proponente: A5.C**  
**Proposta: 2021/279**

**del 05/05/2021**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 512**

**del 17/05/2021**

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI**  
**SPECIALI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014/2020 INTERVENTO N. 30 "DUCATO ESTENSE". "PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE INTEGRATA DEL DUCATO ESTENSE": FORNITURA DI ARREDI PER ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE DUCATO ESTENSE PRESSO IL PALAZZO DEI MUSEI - PALAZZO SAN FRANCESCO SEDE DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DM 49/2018 E DELL'ARTICOLO 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.Lgs. 50/2016 E SS.MM.II. CIG 808866732B. CUP J86G17000870005

## II DIRIGENTE E RUP

### **Premesso:**

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/4/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/4/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie 2021-2023 per macro obiettivi e allegati;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art. 169 del D.Lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con Provvedimento n. 25244 del 31/01/2020, il Sindaco ha attribuito, con decorrenza al 01/02/2020, all' Arch. Massimo Magnani incarico di Dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali", conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali, Arch. Massimo Magnani.

### **Premesso inoltre che:**

- Il Palazzo dei Musei, sede storica dei Musei Civici di Reggio Emilia, è oggetto di un programma di restauro dell'immobile e di riqualificazione funzionale delle collezioni, il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 217 in data 07/12/2017;
- L'intervento, in fase di completamento, prevede anche la realizzazione di nuovi spazi al secondo piano destinati ad ospitare quattro grandi sezioni espositive che narrano lo sviluppo della civiltà e della cultura nel territorio reggiano dalla preistoria al '900, passando dalla fondazione della città romana, al medioevo, al periodo Estense;
- Obiettivo dei vari interventi che hanno interessato il 2<sup>a</sup> piano è di assicurare la valorizzazione delle pregevoli collezioni scientifiche e storico-artistiche, attraverso un progetto curatoriale e allestitivo volto a migliorare la fruibilità da parte del pubblico.

## **Rilevato che:**

- con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", (FSC 2014- 2020) di competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, per la cui realizzazione è stato assegnato al Ministero medesimo l'importo complessivo di un miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione relative al periodo 2014-2020, ai sensi della lettera d) dell'art. 1, comma 703, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Ripartito tra diversi interventi, secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato 2 della delibera, che indica anche i macroaggregati cui afferiscono gli interventi e le relative assegnazioni;
- tra le iniziative finanziate nell'ambito del sopra citato Piano Stralcio "Cultura e turismo" , rientra l'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense" finalizzato al restauro e alla riqualificazione dei beni estensi, di competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e dei comuni della provincia di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Lucca, per un importo complessivo di euro 70.000.000,00;
- con Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia, per l'attuazione degli interventi compresi all'interno del progetto n. 30 denominato "Ducato Estense" ed è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento l'Architetto Massimo Magnani, Dirigente dell'Area Competitività e Innovazione Sociale;
- con atto PG n. 2016/1458 del 07/12/2016 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale-Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione dell'intervento n.30 denominato "Ducato Estense".
- il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo ha concesso al Comune di Reggio Emilia, un contributo pari ad € 14.500.000,00 come previsto dall'art. 2 del disciplinare, di cui € 13.800.000,00 destinati alla categoria Realizzazione di lavori pubblici per restauro e valorizzazione, ed € 700.000,00, destinati alle spese ammissibili secondo quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare sopra citato che stabilisce *"Le spese ammissibili a finanziamento sono:*
  - a. spese per esecuzione dei lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell'intervento;*

- b. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte di soggetti disabili;*
- c. indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere);*
- d. spese per pubblicità del bando di gara, commissioni;*
- e. IVA ed oneri contributivi obbligatori;*
- f. imprevisti (se inclusi nel quadro economico pre-gara);*
- g. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;*
- h. incentivi ex art. 113 del Dl.gs n. 50/2016;*
- i. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza;*
- j. spese per commissioni giudicatrici;*
- k. spese per consulenze specialistiche;*
- l. spese per comunicazione.”;*

**Richiamata la Determinazione dirigenziale RUD n° 1488 del 12/12/2018** con cui si è provveduto ad approvare il progetto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera per l'allestimento della Mostra Ducato Estense presso di Musei Civici di Reggio Emilia con il quadro economico di spesa pari a Euro 228.837,40 (Iva 10% compresa) e gli elaborati tecnici di progetto conservati agli atti di ufficio al fascicolo PG 156533 del 10/12/2018.

**Richiamata la Determinazione dirigenziale RUD 1043 del 17/10/2019** recante ad oggetto *“Approvazione del progetto di allestimento della mostra permanente sul Ducato Estense presso i Musei Civici e attivazione delle procedure di affidamento. Codice CUP J86G170000870005”* nella quale si è provveduto a:

- 1) approvare, ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Dlgs 50/2016 e smi, il Progetto di allestimento della Mostra permanente sul Ducato Estense presso i Musei Civici nell'importo complessivo di € 405.269,18 (IVA compresa), progetto volto a realizzare l'allestimento della collezione museale relativa alla storia degli Este a Reggio Emilia in grado di fungere da piattaforma dei contenuti culturali che gravitano intorno all'intero progetto Ducato Estense
- 2) approvare lo schema economico riassuntivo di acquisti e servizi necessari per completare il progetto di allestimento in oggetto come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE DUCATO ESTENSE</b>			
<b>A) FORNITURE CON POSA – ARREDI</b>			
<b>A1</b>	<b>Arredi mostra permanente - Fornitura e posa</b>		<b>€ 204.605,00</b>
<b>A2</b>	<b>Corpi illuminanti - Fornitura e posa</b>		<b>€ 38.500,00</b>
<b>A3</b>	<b>Controsoffitti – Fornitura e posa</b>		<b>€ 20.200,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>€ 263.305,00</b>
<b>B) SERVIZI</b>			
<b>B1</b>	<b>Grafica</b>		<b>€ 6.000,00</b>
		Progetto di grafica	€ 2.000,00
		Grafica di mostra	€ 4.000,00
<b>B2</b>	<b>Restauro Opere in esposizione</b>		<b>€ 16.630,00</b>
<b>B3</b>	<b>Riproduzioni di materiale da esporre</b>		<b>€ 4.590,16</b>
<b>B4</b>	<b>Movimentazione opere da esporre</b>		<b>€ 6.557,38</b>
<b>B5</b>	<b>Montaggio opere da esporre</b>		<b>€ 12.295,08</b>
<b>B6</b>	<b>Produzione video</b>		<b>€ 10.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>€ 56.072,62</b>
<b>C) FORNITURE</b>			
<b>C1</b>	<b>Fornitura monitor e proiettori</b>		
		Fornitura n. 6 monitor da 54 pollici	€ 9.000,00
		Fornitura n. 2 proiettori grandi	€ 10.000,00
		Fornitura n. 2 proiettori piccoli	€ 800,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 19.800,00</b>
<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>D1</b>	<b>Imprevisti e altre forniture (IVA inclusa)</b>		<b>€ 20.000,00</b>
<b>D2</b>	<b>IVA</b>		<b>€ 43.022,48</b>
		Iva 10% su A)	€ 26.330,50
		Iva 22% su B)	€ 12.335,98
		Iva 22% su C)	€ 4.356,00
<b>D3</b>	<b>Incentivo (su A+B+C)</b>		<b>€ 3.069,08</b>
		<b>Totale</b>	<b>€ 66.091,56</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO</b>			<b>€ 405.269,18</b>

3) prevedere il progetto per la “Fornitura e Posa di Arredi” di cui al punto A1 per l’importo a corpo pari ad **€ 204.605,00** (di cui € 500,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA 10% (€ 20.460,50) per un totale di **€ 225.065,50**

**Richiamata la Determinazione Dirigenziale RUD n. 253 del 16/04/2020** recante ad oggetto “Aggiudicazione definitiva dell’affidamento dell’appalto di fornitura e posa in opera di arredi per l’allestimento di una mostra permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata

con utilizzo del mercato elettronico di Consip CIG n. 808866732B – CUP J86G17000870005.con cui:

– è stato aggiudicato in via definitiva mediante procedura negoziata tramite mercato elettronico l'affidamento di *Fornitura e posa di arredi per la Mostra permanente Ducato Estense* alla ditta FAAR di Gianluigi Fiorella via D.T. Leccisotti 3 L, CAP 71017, Torremaggiore (FG) per un importo complessivo di lavori a corpo pari ad € **165.500,00** (di cui € 500,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA 10% (€ 16.550,00), per un totale di € **182.050,00**;

– è stato impegnato e mantenuto a bilancio il Ribasso di gara per l'importo di € **43.015,50** (di cui euro 39.105,00 per imponibile ed euro 3.910,50 per IVA 10%)il Contratto RdO n° 2436540 DEL 06.05.2020 - Fornitura di arredi per l'allestimento di una mostra permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense;

**Visto** il Contratto RdO n° 2436540 DEL 06.05.2020 - Fornitura di arredi per l'allestimento di una mostra permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense;

**Visto** il bando di gara e gli elaborati ad esso allegati di cui alla Richiesta di Offerta 2436540, all'interno dei quali è stato individuato come Direttore dell'Esecuzione all'architetto Francesca Ruozi, funzionario tecnico del Comune di Reggio Emilia;

**Richiamata** la **Determinazione dirigenziale RUD 968 del 03/11/2020** recante ad oggetto *“Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020. Intervento n. 30 “Ducato Estense”. Variazioni al Progetto di Allestimento della Mostra Permanente sul Ducato Estense presso i Musei Civici di Reggio Emilia. Codice CUP J86G17000870005”* nella quale si è provveduto a:

1) modificare l'importo totale del Progetto di cui alla Determinazione dirigenziale RUD 1043 del 17/10/2019 da euro 405.269,18 (IVA compresa) ad euro 438.469,08 IVA compresa (per un netto pari a 390.000 euro comprensivo del ribasso di gara ed esclusi gli incentivi);

2) approvare il nuovo schema economico riassuntivo di acquisti e servizi necessari per completare il progetto di allestimento nella seguente maniera:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE DUCATO ESTENSE			
A)	ALLESTIMENTI		Totale € 300.000,00
B)	SERVIZI		Totale € 63.000,00
C)	FORNITURE		Totale € 7.000,00
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	D1 Imprevisti e altre forniture (IVA inclusa)		€ 20.000,00
	D2 IVA		€ 45.400,00
		Iva 10% su A)	€ 30.000,00
		Iva 22% su B)	€ 13.860,00
		Iva 22% su C)	€ 1.540,00
	D3 Incentivo (su A+B+C)		€ 3.069,08
		Totale	€ 68.469,08
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO			€ 438.469,08

Richiamata la **Determinazione dirigenziale RUD 1733 del 11/12/2020** recante ad oggetto *“Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020. Intervento n. 30 “Ducato Estense”. Intervento “Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9). “Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense”. CUP J86G17000870005. Quadro Spese”* nella quale:

- 1) è stata redatta la ricognizione delle attività e delle spese sostenute al fine di aggiornare la situazione operativa e contabile;
- 2) si prendeva atto delle variazioni intervenute al “Progetto di Allestimento della Mostra permanente sul Ducato Estense” nella determina RUD 968 del 03/11/2020
- 3) veniva aggiornato e determinato il **QUADRO ECONOMICO MINISTERIALE POST GARA** delle attività previste nell’ambito del Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020 . Intervento n° 30 “Ducato Estense”. “Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9). “Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense. CUP J86G17000870005 – Codice Obiettivo/Progetto PG\_A537” come di seguito rappresentato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016			
Regione di appartenenza: Emilia Romagna			
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia			
Intervento: Progetto per la valorizzazione e la comunicazione integrata del Ducato Estense			
Importo intervento da decreto di assegnazione: € 700.000,00			
CUP J86G17000870005			
QUADRO ECONOMICO POST-GARA			
A) SOMME a BASE D'APPALTO PER FORNITURE e SERVIZI	Totale Pre gara	Totale Post gara	Economie
Importo al netto di IVA	€ 608.601,36	€ 332.906,80	
<b>SPESE PER COMUNICAZIONE (art.9 comma 2 lettera I)</b>	<b>€ 70.942,00</b>	<b>€ 34.942,00</b>	€ -
Servizio di produzione di un video introduttivo al progetto di "Riqualificazione dei luoghi estensi di Reggio Emilia", realizzato con immagini dal vivo e grafiche, destinato alla presentazione del progetto nel corso di incontri pubblici e alla pubblicazione sul web. CIG ZA422DF6B1 - Tiwi Srl	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ -
Servizio di produzione di un piano di comunicazione integrata CIG Z8A260D90E - Muttley Design - Studio Caucaso	€ 24.342,00	€ 24.342,00	
Spese per Comunicazione	€ 36.000,00		
<b>SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE (art.9 comma 2 lettera K)</b>	<b>€ 73.539,80</b>	<b>€ 73.539,80</b>	€ -
Servizio di accompagnamento alla realizzazione del progetto "Restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale" CIG ZF924EDE42 -Avventura Urbana s.r.l.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -
Servizio di co-design all'interno dell'intervento di "Restauro e valorizzazione del Palazzo, del parco e del giardino segreto della Reggia ducale di Rivalta" CIG Z1C22DF650 -Politecnico di Milano - Dipartimento di Design.	€ 35.048,00	€ 35.048,00	€ -
Creazione del percorso progettuale per la riqualificazione funzionale del complesso storico-monumentale del Maurizioano a Reggio Emilia CIG Z2823FF6CF - Università di Modena e Reggio Emilia.	€ 20.491,80	€ 20.491,80	€ -
<b>SPESE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (art. 9 comma 2 lett. a)</b>	<b>€ 464.119,56</b>	<b>€ 224.425,00</b>	<b>€ 39.105,00</b>
Fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento di una Collezione permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense. CIG 808866732B - FAAR di Gianluigi Fiorella.	€ 204.605,00	€ 165.500,00	€ 39.105,00
Contributo ANAC su gara Fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento di una Collezione permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense.	€ 225,00	€ 225,00	
Fornitura con posa in opera di Corpi Illuminanti per l'Allestimento della Collezione permanente Ducato Estense presso il palazzo dei Musei di Reggio Emilia. CIG Z782B1DDF1 - BACILIERI SRL.	€ 38.500,00	€ 38.500,00	
Realizzazione di Controsoffitti in Cartongesso per Allestimento Collezione Permanente Ducato Estense. CIG ZF22D43F28. DM Officina Design.	€ 20.200,00	€ 20.200,00	
Spese per fornitura di arredi per allestimento di mostra permanente sulla storia del Ducato Estense. Spese per strumenti comunicativi, informativi, restauri, riproduzioni, movimentazione ed installazioni. Lavori e forniture nel sistema di arredi per allestimento mostra. Oltre altri servizi, forniture e lavori.	€ 200.589,56		
<b>B.4 IVA/oneri</b>	<b>€ 88.329,56</b>	<b>€ 46.275,44</b>	<b>€ 3.910,50</b>
IVA su A) Spese per Comunicazione IVA AL 22%	€ 15.607,24	€ 7.687,24	
IVA su A) Spese per Consulenze Specialistiche IVA AL 22%	€ 16.168,20	€ 16.168,20	
IVA su A) Lavori Servizi e Forniture	€ 56.554,12	€ 22.420,00	€ 3.910,50
<b>B.5. INCENTIVO</b>	<b>€ 3.069,08</b>		
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 3.069,08		
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA</b>		€ 379.182,24	
<b>Economie derivanti da ribasso d'asta (1)</b>		€ 43.015,50	€ 43.015,50
<b>Servizi da Affidare (IVA compresa)</b>		€ 274.733,18	
<b>Incentivo</b>		€ 3.069,08	
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ 700.000,00</b>	

4) venivano recepite le modifiche di cui al precedente punto 2) all'interno del **QUADRO SPESA – PROGETTO** “Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9). “Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense. CUP J86G17000870005 – Codice Obiettivo/Progetto PG\_A537” di importo complessivo pari ad euro 700.000,00 che pertanto veniva rideterminato e aggiornato come di seguito:

**QUADRO SPESA - PROGETTO "Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8 e 9)" CUP J86G17000870005 - OBIETTIVO PG\_A537.**

<b>1</b>	<b>SPESE PER COMUNICAZIONE</b>	<b>€ 70.942,00</b>																		
<b>2</b>	<b>SPESE PER CONSULENZE</b>	<b>€ 73.539,80</b>																		
<b>3</b>	<b>SPESE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>€ 425.014,56</b>																		
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO (AL NETTO IVA)</b></td> <td><b>€ 350.895,00</b></td> </tr> <tr> <td>3.A.1) ALLESTIMENTI</td> <td>€ 260.895,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.A.2) SERVIZI</td> <td>€ 63.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.A.3) FORNITURE</td> <td>€ 7.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE</td> <td>€ 20.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.A.4.1) IMPREVISTI</td> <td>€ 20.000,00</td> <td></td> </tr> </table>	<b>3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO (AL NETTO IVA)</b>		<b>€ 350.895,00</b>	3.A.1) ALLESTIMENTI	€ 260.895,00		3.A.2) SERVIZI	€ 63.000,00		3.A.3) FORNITURE	€ 7.000,00		3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.000,00		3.A.4.1) IMPREVISTI	€ 20.000,00		
<b>3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO (AL NETTO IVA)</b>		<b>€ 350.895,00</b>																		
3.A.1) ALLESTIMENTI	€ 260.895,00																			
3.A.2) SERVIZI	€ 63.000,00																			
3.A.3) FORNITURE	€ 7.000,00																			
3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.000,00																			
3.A.4.1) IMPREVISTI	€ 20.000,00																			
	<b>3.B) ALTRO</b>	<b>€ 74.119,56</b>																		
<b>4</b>	<b>IVA</b>	<b>€ 84.419,06</b>																		
	<table border="1"> <tr> <td>4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE</td> <td>€ 15.607,24</td> </tr> <tr> <td>4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE</td> <td>€ 16.168,20</td> </tr> <tr> <td>4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA</td> <td>€ 26.089,50</td> </tr> <tr> <td>4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA</td> <td>€ 13.860,00</td> </tr> <tr> <td>4.5) IVA SU FORNITURE MOSTRA</td> <td>€ 1.540,00</td> </tr> <tr> <td>4.6) IVA 22% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CORRENTE</td> <td>€ 6.860,64</td> </tr> <tr> <td>4.7) IVA 10% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CAPITALE</td> <td>€ 4.293,48</td> </tr> </table>	4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE	€ 15.607,24	4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE	€ 16.168,20	4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA	€ 26.089,50	4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA	€ 13.860,00	4.5) IVA SU FORNITURE MOSTRA	€ 1.540,00	4.6) IVA 22% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CORRENTE	€ 6.860,64	4.7) IVA 10% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CAPITALE	€ 4.293,48					
4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE	€ 15.607,24																			
4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE	€ 16.168,20																			
4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA	€ 26.089,50																			
4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA	€ 13.860,00																			
4.5) IVA SU FORNITURE MOSTRA	€ 1.540,00																			
4.6) IVA 22% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CORRENTE	€ 6.860,64																			
4.7) IVA 10% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CAPITALE	€ 4.293,48																			
<b>5</b>	<b>INCENTIVO</b>	<b>€ 3.069,08</b>																		
	<b>ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO DI GARA (IVA compresa)</b>	<b>€ 43.015,50</b>																		
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 700.000,00</b>																		

in cui:

- la voce di quadro 3 SPESE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE pari ad euro 425.014,56 è stata a sua volta, suddivisa in due sotto voci:

– 3.A relativo all'*Allestimento Mostra Museo* per un importo di euro **350.895,00** suddiviso in:

3.A.1 allestimenti (260.895,00 euro)

3.A.2 servizi (63.000,00 euro)

3.A.3 forniture (7.000,00 euro)

3.A.4 somme a disposizione ( 20.000 ,00 euro)

- 3.B relativo ad altri investimenti da programmare nell'arco dello sviluppo dell'intero altro per un importo di euro **74.119,76**

- dal punto di vista operativo la voce 3.A.1 ALLESTIMENTI pari a euro 260.895,00 è stata ulteriormente suddivisa e quota parte della stessa per un importo di 165.500,00 euro è relativa al contratto RdO n° 2436540 del 06.05.2020 di *Fornitura e posa di arredi per la Mostra permanente Ducato Estense* oggetto della presente determinazione;

**Richiamata la Determinazione dirigenziale RUD 235 del 15/03/2021** recante ad oggetto "*Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020 Intervento n° 30 "Ducato Estense". "Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9). "Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense. Affidamento tramite MEPA della fornitura di attrezzature presso Palazzo dei Musei di Reggio Emilia. CUP J86G17000870005. CIG ZF93090CCE"* con la quale si è proceduto a:

1) affidare e impegnare la spesa per la Fornitura di attrezzature audio/video all'operatore economico C&C Consulting SpA per l'importo di euro 6.283,00 (di cui euro 5.150,00 di imponibile ed euro 1.133,00 di IVA al 22%);

2) far rientrare la spesa di cui al punto 1) nella Voce "Imprevisti ed altre forniture (IVA inclusa)" presente al punto D1 dello "Schema economico riassuntivo degli acquisti e servizi necessari per completare il progetto di allestimento della Mostra Ducato Estense" di cui alla Determinazione dirigenziale RUD 968 del 03/11/2020;

3) modificare in virtù di quanto previsto nel precedente punto 2) ovvero dell'utilizzo della "D1) Voce imprevisti e altre forniture (IVA inclusa)" lo "Schema economico riassuntivo di acquisti e servizi necessari per completare il progetto di allestimento" di cui alla Determina RUD 968 del 03/11/2020 nelle seguenti voci:

- Voce "C) Forniture": incremento di euro 5.150,00 con variazione da euro 7.000,00 ad euro 12.150,00.

- Voce “D1) Imprevisti e altre forniture”: riduzione di euro 6.283,00 con variazione da euro 20.000,00 ad euro 13.717,00.

- Voce “D2) IVA – iva 22% su C”): incremento di euro 1.133,00 con variazione da euro 1.540,00 ad euro 2.673,00.

4) di determinare e aggiornare il nuovo “Schema economico riassuntivo di acquisti e servizi necessari per completare il Progetto di Allestimento della Mostra permanente sul Ducato Estense” di cui alla Determina RUD 968 del 03/11/2020, con specifica evidenza delle “Economie derivanti da Ribasso di Gara” sinora realizzate, come di seguito rappresentabile:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE DUCATO ESTENSE</b>			
<b>A)</b>	<b>ALLESTIMENTI</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 260.895,00</b>
<b>B)</b>	<b>SERVIZI</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 63.000,00</b>
<b>C)</b>	<b>FORNITURE</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 12.150,00</b>
<b>D)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	<b>D1 Imprevisti e altre forniture (IVA inclusa)</b>		<b>€ 13.717,00</b>
	<b>D2 IVA</b>		<b>€ 42.622,50</b>
		Iva 10% su A)	€ 26.089,50
		Iva 22% su B)	€ 13.860,00
		Iva 22% su C)	€ 2.673,00
	<b>D3 Incentivo (su A+B+C)</b>		<b>€ 3.069,08</b>
		<b>Totale</b>	<b>€ 59.408,58</b>
<b>ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSI DI GARA (IVA INCLUSA)</b>		<b>Totale</b>	<b>€ 43.015,50</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO</b>			<b>€ 438.469,08</b>

5) di determinare e aggiornare il **QUADRO SPESA – PROGETTO** “Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9). “Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense. CUP J86G17000870005 – Codice Obiettivo/Progetto PG\_A537” di importo complessivo pari ad euro 700.000,00 come di seguito rappresentabile:

**QUADRO SPESA - PROGETTO "Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8 e 9)" CUP J86G17000870005 - OBIETTIVO PG\_A537.**

<b>1</b>	<b>SPESE PER COMUNICAZIONE</b>	<b>€ 70.942,00</b>
<b>2</b>	<b>SPESE PER CONSULENZE</b>	<b>€ 73.539,80</b>
<b>3</b>	<b>SPESE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>€ 423.881,56</b>
	<b>3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO</b>	<b>€ 349.762,00</b>
	3.A.1) ALLESTIMENTI (AL NETTO DELL'IVA)	€ 260.895,00
	3.A.2) SERVIZI (AL NETTO DELL'IVA)	€ 63.000,00
	3.A.3) FORNITURE (AL NETTO DELL'IVA)	€ 12.150,00
	3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE (IVA INCLUSA)	€ 13.717,00
	3.A.4.1) IMPREVISTI (IVA INCLUSA)	€ 13.717,00
	<b>3.B) ALTRO</b>	<b>€ 74.119,56</b>
<b>4</b>	<b>IVA</b>	<b>€ 85.552,06</b>
	4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE	€ 15.607,24
	4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE	€ 16.168,20
	4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA	€ 26.089,50
	4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA	€ 13.860,00
	4.5) IVA SU FORNITURE MOSTRA	€ 2.673,00
	4.6) IVA 22% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CORRENTE	€ 6.860,64
	4.7) IVA 10% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CAPITALE	€ 4.293,48
<b>5</b>	<b>INCENTIVO</b>	<b>€ 3.069,08</b>
	<b>ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO DI GARA (IVA compresa)</b>	<b>€ 43.015,50</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 700.000,00</b>

**Richiamati inoltre** i sottoindicati atti amministrativi:

- Determina dirigenziale RUD 1232 del 10/12/2020 con la quale relativamente al Progetto Ducato Estense si è proceduto ad affidare e impegnare all'Operatore Economico C&C Consulting SpA la "Fornitura di attrezzature audio/video" per l'importo di euro 8.540,00 (di cui euro 7.000,00 di imponibile ed euro 1.540,00 di IVA al 22%);
- Determina dirigenziale RUD 1321 del 18/12/2020 con la quale relativamente al Progetto Ducato Estense si è proceduto ad affidare e impegnare all'Operatore Economico Francesca Grassi il Servizio di "Ideazione, Produzione e Restituzione di video" per l'importo di euro 12.688,00 (di cui euro 12.200,00 di imponibile, euro 488,00 di Contributo INPS al 4% con Regime IVA esente);
- Determina dirigenziale RUD 290 del 29/03/2021 con la quale relativamente al Progetto Ducato Estense si è proceduto ad affidare e impegnare all'Operatore Economico Taddei Davoli Restauro Dipinti di Chiara Davoli l'intervento di restauro, manutenzione ordinaria e pulitura, indagine diagnostica, assistenza allestimento e movimentazioni delle Opere Pittoriche esposte all'interno del percorso museografico della sezione Ducato Estense presso il Palazzo dei Musei Civici di Reggio Emilia, per l'importo di euro 17.500,00 (di cui euro 17.500,00 di imponibile, Iva esente da franchigia ex art. 1 commi 54-89 Legge 190/2014 e ss.mm. in assenza di ulteriori oneri e ritenute da applicare);
- Determina dirigenziale RUD 316 del 02/04/2021 con la quale relativamente al Progetto Ducato Estense si è proceduto ad affidare e impegnare all'Operatore Economico Multigrafica srl il servizio di realizzazione del materiale comunicativo della passeggiata settecentesca progetto di riqualificazione di Viale Umberto I° per l'importo di euro 2.977,41 (di cui euro 2.440,50 di imponibile ed euro 536,91 per IVA 22%);
- Determina dirigenziale RUD 316 del 02/04/2021 con la quale relativamente al Progetto Ducato Estense si è proceduto ad affidare e impegnare all'Operatore Economico Quadra Costruzioni srl i lavori di restauro e allestimento della hall di ingresso, della scala di accesso e degli spazi di collegamento alle altre sezioni museali della Mostra permanente "Ducato Estense" presso il Palazzo dei Musei Civici di Reggio Emilia per l'importo di euro 32.701,91 (di cui euro 29.729,01 di imponibile ed euro 2.972,90 per IVA 10%).

- Determina dirigenziale RUD 416 del 27/04/2021 con la quale relativamente al Progetto Ducato Estense si è proceduto ad affidare e impegnare all'Operatore Economico R.T. Restauro Tessile sas l'intervento di restauro, manutenzione ordinaria, pulizia, assistenza allestimento e movimentazioni dei Manufatti Tessili che verranno esposti all'interno del percorso museografico della sezione Ducato Estense presso il Palazzo dei Musei Civici di Reggio Emilia, per l'importo di euro 4.880,00 (di cui euro 4.000,00 di imponibile ed euro 880,00 di IVA 22%)

**Dato atto** che alla data odierna il **Quadro ECONOMICO MINISTERIALE POST GARA** delle attività previste nell'ambito del Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020 . Intervento n° 30 "Ducato Estense". "Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8,9). "Progetto per la Valorizzazione e la Comunicazione integrata del Ducato Estense. CUP J86G17000870005 – Codice Obiettivo/Progetto PG\_A537", in virtù di quanto sin qui esposto può essere di seguito rappresentabile:

<b>QUADRO ECONOMICO POST-GARA</b>			
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO PER FORNITURE e SERVIZI</b>	<b>Totale Pre gara</b>	<b>Totale Post gara</b>	<b>Economie</b>
<b>Importo al netto di IVA</b>	<b>€ 607.468,36</b>	<b>€ 411.414,31</b>	
<b>SPESE PER COMUNICAZIONE (art.9 comma 2 lettera I)</b>	<b>€ 70.942,00</b>	<b>€ 37.382,50</b>	€ -
Servizio di produzione di un video introduttivo al progetto di "Riqualificazione dei luoghi estensi di Reggio Emilia", realizzato con immagini dal vivo e grafiche, destinato alla presentazione del progetto nel corso di incontri pubblici e alla pubblicazione sul web. CIG ZA422DF6B1 - Tiwi Srl	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ -
Servizio di produzione di un piano di comunicazione integrata CIG Z8A260D90E – Muttley Design – Studio Caucaso	€ 24.342,00	€ 24.342,00	
Servizio di realizzazione materiale comunicativo della Passeggiata settecentesca progetto riqualificazione Viale Umberto I° - CIG Z4630F5A74 – Multigrafica srl	€ 2.440,50	€ 2.440,50	
Spese per Comunicazione	€ 33.559,50		
<b>SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE (art.9 comma 2 lettera K)</b>	<b>€ 73.539,80</b>	<b>€ 73.539,80</b>	€ -
Servizio di accompagnamento alla realizzazione del progetto "Restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale" CIG ZF924EDE42 -Avventura Urbana s.r.l.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -
Servizio di co-design all'interno dell'intervento di "Restauro e valorizzazione del Palazzo, del parco e del giardino segreto della Reggia ducale di Rivalta" CIG Z1C22DF650 -Politecnico di Milano - Dipartimento di Design.	€ 35.048,00	€ 35.048,00	€ -
Creazione del percorso progettuale per la riqualificazione funzionale del complesso storico-monumentale del Mauriziano a Reggio Emilia CIG Z2823FF6CF - Università di Modena e Reggio Emilia.	€ 20.491,80	€ 20.491,80	€ -
<b>SPESE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (art. 9 comma 2 lett. a)</b>	<b>€ 462.986,56</b>	<b>€ 300.492,01</b>	<b>€ 39.105,00</b>
Fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento di una Collezione permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense. CIG 808866732B – FAAR di Gianluigi Fiorella.	€ 204.605,00	€ 165.500,00	€ 39.105,00
Contributo ANAC su gara Fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento di una Collezione permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense.	€ 225,00	€ 225,00	
Fornitura con posa in opera di Corpi Illuminanti per l'Allestimento della Collezione permanente Ducato Estense presso il palazzo dei Musei di Reggio Emilia. CIG Z782B1DDF1 – BACILIERI SRL.	€ 38.500,00	€ 38.500,00	
Realizzazione di Controsoffitti in Cartongesso per Allestimento Collezione Permanente Ducato Estense. CIG ZF22D43F28. DM Officina Design.	€ 20.200,00	€ 20.200,00	
Servizio per la Ideazione, Produzione e Restituzione di video - Grassi Francesca (Senza IVA) – Determina RUD 1321 del 18/12/2020	€ 12.688,00	€ 12.688,00	
Fornitura di Attrezzature Audio/Video - CC Consulting (IVA 22%) - Determina RUD 1232 del 10/12/2020	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
Fornitura di Attrezzature Audio/Video - CC Consulting (IVA 22%) - Determina RUD 235 del 15/03/2021	€ 5.150,00	€ 5.150,00	
Servizio di restauro, manutenzione ordinaria e pulitura, indagini diagnostiche, assistenza allestimenti e movimentazioni opere pittoriche – Taddei Davoli Restauro Dipinti di Chiara Davoli – Determina RUD 290 del 29/03/2021. CIG ZBA30A4448	€ 17.500,00	€ 17.500,00	
Servizio di restauro, manutenzione ordinaria e pulitura, indagini diagnostiche, assistenza allestimenti e movimentazioni Manufatti Tessili – RT Restauro Tessile – CIG Z503128609	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Lavori di restauro e allestimento della Hall di ingresso, della scala di accesso e degli spazi di collegamento della Mostra Ducato Estense – Quadra Costruzioni – Determina RUD 393 del 22/04/2021 – CIG Z0F3107D89	€ 29.729,01	€ 29.729,01	
Spese per fornitura di arredi per allestimento di mostra permanente sulla storia del Ducato Estense. Spese per strumenti comunicativi, informativi, restauri, riproduzioni, movimentazione ed installazioni. Lavori e forniture nel sistema di arredi per allestimento mostra. Oltre altri servizi, forniture e lavori.	€ 123.389,55		
<b>B.4 IVA/oneri</b>	<b>€ 89.462,56</b>	<b>€ 53.338,25</b>	<b>€ 3.910,50</b>
IVA su A) Spese per Comunicazione IVA AL 22%	€ 15.607,24	€ 8.224,15	
IVA su A) Spese per Consulenze Specialistiche IVA AL 22%	€ 16.168,20	€ 16.168,20	
IVA su A) Lavori Servizi e Forniture	€ 57.687,12	€ 28.945,90	€ 3.910,50
<b>B.5. INCENTIVO</b>	<b>€ 3.069,08</b>		
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 3.069,08		
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA</b>		<b>€ 464.752,56</b>	
<b>Economie derivanti da ribasso d'asta (1)</b>		<b>€ 43.015,50</b>	<b>€ 43.015,50</b>
<b>Servizi da Affidare (IVA compresa)</b>		<b>€ 189.162,86</b>	
<b>Incentivo</b>		<b>€ 3.069,08</b>	
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ 700.000,00</b>	

### **Visti e richiamati:**

- il verbale di avvio della prestazione in atti a PG 1179921 del 9/11/2020
- la richiesta di sospensione dei termini in atti PG 216269 del 18/12/2020 inviata dalla Ditta affidataria alla Stazione Appaltante
- il verbale di sospensione dell'esecuzione del contratto in data 22/12/2020 come da PG 219009 del 23/12/2020
- il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto in data 21/01/2021 come da PG 22186 del 26/01/2021;
- la comunicazione ai sensi dell'art. 22 comma 6 del Direttore dell'esecuzione in atti a PG 27951 del 01/02/2021 che conferma parte delle modifiche di dettaglio già concordate in fase di avvio della prestazione e introduce nuove modifiche di dettaglio che nell'insieme non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale;
- la disposizione di servizio del RUP in atti di PG 28174 del 01/02/2021 con la quale si esprime giudizio di ammissibilità in relazione alle modifiche di dettaglio proposte ai sensi dell'art. 22 comma 6 del DM 49/2018 dal Direttore dell'esecuzione non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale;
- la Disposizione di servizio del RUP in atti a PG 28174 del 01/02/2021 con la quale si concede proroga per l'esecuzione del contratto in oggetto a far data dal 01 febbraio 2021 indicando al 30 aprile 2021 il termine ultimo per l'esecuzione delle prestazioni;

### **Visti e richiamati altresì:**

- la richiesta pervenuta in data 26 novembre 2020 in atti di PG 197418/2020 dal funzionario ispettore dei Musei Civici di Reggio Emilia, dott. Alessandro Gazzotti con la quale, in sintesi, si richiede di *“valutare la possibilità di realizzare nell'ambito dell'allestimento in corso due ulteriori vetrine (nella prima e terza sala) allo scopo di implementare e valorizzare ulteriormente la sezione permanente dei Musei Civici dedicata a Reggio Emilia e gli Este quale elemento essenziale e qualificante del progetto di promozione turistica culturale denominato “Progetto Ducato Estense”.*
- la Disposizione di servizio del RUP al Direttore dell'Esecuzione per la redazione di una Perizia tecnica di fattibilità tecnica, economica e procedurale in atti a PG 19494 del 21/01/2021 al fine di verificare, in linea di massima, la possibilità di fatto e di diritto di realizzare quanto richiesto;

- la Perizia di fattibilità tecnica, economica e procedurale redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto arch. Francesca Ruozzi in atti a PG 25788 del 28/01/2021 che conferma la possibilità di fatto e di diritto di realizzare quanto richiesto individuando quale procedura la modifica, ai sensi dell'art. 22 del DM 49/2018 e dell'art. 106 comma 1 lettera b) del Codice, del contratto in oggetto e individua in euro 39.000,00 oltre IVA al 10 % per un importo complessivo di euro 42.900,00 il costo relativo alla realizzazione delle nuove vetrine richieste dai Musei Civici di Reggio Emilia;

- la disposizione di servizio del RUP in atti di PG 28174 del 01/02/2021 con la quale si esprime giudizio di ammissibilità in relazione alla perizia di fattibilità tecnica, economica e procedurale in atti a PG 25788 del 28/01/2021 che propone la modifica ai sensi dell'art. 22 del DM 49/2018 e dell'art. 106 comma 1 lettera b) del Codice del contratto di *Fornitura e posa di arredi per la Mostra permanente Ducato Estense* in oggetto, e si dispone la redazione della suddetta modifica contrattuale, dando mandato al Direttore dell'esecuzione di procedere alla redazione degli elaborati necessari e previsti all'art. 22 del DM/2018;

- la richiesta di proroga inviata dall'impresa affidataria in atti a PG 96775 del 27/04/2021 autorizzata con disposizione del Responsabile del Procedimento in atti a PG 2021/98260 del 29/04/2021.

**Dato atto che:**

- con nota in atti di PG n° 2021/61416 del 09/03/2021, a seguito di confronto tecnico intrattenuto per le vie brevi attraverso call conference del 24/02/2021, è stata inoltrata, al MIBAC – come da richiesta dello stesso – bozza degli elaborati tecnici costituenti modifica ai sensi dell'art. 22 del DM 49/2018 e dell'art. 106 comma 1 lettera b) del Codice del contratto di *Fornitura e posa di arredi per la Mostra permanente Ducato Estense* in oggetto;

- con nota in atti di PG 2021/74232 del 25/03/2021 il MIBAC ha autorizzato la redazione della suddetta modifica;

- con la Rassegna in atti di PG n. 101631 del 05/05/2021 il Direttore dell'Esecuzione trasmetteva - come da disposizione in atti a PG 28174 dell'01/02/2021 - gli elaborati relativi alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 22 del DM 49/2018 dell'art. 106 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 del contratto RdO n° 2436540 del 06.05.2020 relativo alla *Fornitura di arredi per la Mostra permanente*

*Ducato Estense* dell'importo complessivo di € 211.426,00 (IVA esclusa) comprensiva di oneri della sicurezza pari ad € 2.790,84, corredata dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnico illustrativa
- 2) Capitolato Tecnico con analisi dei prezzi
- 3) Quadro comparativo
- 4) Atto di sottomissione
- 5) Elaborati grafici:
- 6) Tav L01 – Piante prospetti e sezioni – progetto approvato - scala: 1:100
- 7) Tav L02 – Piante prospetti e sezioni – progetto modificato - scala: 1:100
- 8) Tav L03 – Teca free-standing: Spallanzani – scala: varie
- 9) Tav L04 – Teca a muro: Mappa di Cantino – scala: varie

• il nuovo **QUADRO SPESA – PROGETTO** in ragione degli importi determinati della modifica di cui sopra viene così a configurarsi:

**QUADRO SPESA - PROGETTO "Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8 e 9)" CUP J86G17000870005 - OBIETTIVO PG\_A537.**

<b>1</b>	<b>SPESE PER COMUNICAZIONE</b>		<b>€ 70.942,00</b>
<b>2</b>	<b>SPESE PER CONSULENZE</b>		<b>€ 73.539,80</b>
<b>3</b>	<b>SPESE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>		<b>€ 462.287,96</b>
	<b>3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO</b>		<b>€ 388.168,40</b>
	3.A.1) ALLESTIMENTI (IVA ESCLUSA)	€ 306.821,00	
	3.A.2) SERVIZI (IVA ESCLUSA)	€ 63.000,00	
	3.A.3) FORNITURE (IVA ESCLUSA)	€ 12.150,00	
	3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE (IVA COMPRESA)	€ 6.197,40	
	3.A.4.1) IMPREVISTI (IVA COMPRESA)	€ 6.197,40	
	<b>3.B) ALTRO</b>		<b>€ 74.119,56</b>
<b>4</b>	<b>IVA</b>		<b>€ 90.144,66</b>
	4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE	€ 15.607,24	
	4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE	€ 16.168,20	
	4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA	€ 30.682,10	
	4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA	€ 13.860,00	
	4.5) IVA SU FORNITURE MOSTRA	€ 2.673,00	
	4.6) IVA 22% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CORRENTE	€ 6.860,64	
	4.7) IVA 10% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CAPITALE	€ 4.293,48	
<b>5</b>	<b>INCENTIVO</b>		<b>€ 3.069,08</b>
	<b>ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO DI GARA (IVA compresa)</b>		<b>€ 16,50</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 700.000,00</b>

### **Dato atto infine che:**

- la modifica contrattuale rientra nella fattispecie di cui all'art. 22 del DM 49/2018 all'art. 106 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto propone una modifica al contratto *“per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;*
- il cambiamento del contraente, visto la qualità e lo stato delle opere realizzate e da realizzare, la necessità di rispettare le tempistiche previste per l'inaugurazione le nuove collezioni ducali in concomitanza con l'inaugurazione di tutto il nuovo secondo piano di Palazzo dei Musei e lo sconto offerto in fase di gara replicato nella definizione dei nuovi prezzi relativi alle opere/attività della modifica in oggetto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b):
  - 1) risulta impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
  - 2) comporta per l'amministrazione notevoli disguidi e una consistente duplicazione dei costi”.
- la modifica contrattuale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 22 del DM 49/2018 all'art. 106 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico di cui alla Determina RUD 235 del 15/03/2021 e non alterano la sostanza del progetto esecutivo approvato;
- la sommatoria degli importi della modifica contrattuale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 22 del DM 49/2018 all'art. 106 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 comporta un incremento delle somme contrattuali pari a € 45.926,00 (oltre IVA 10%) e pertanto sono contenute entro il 50% dell'importo di contratto così come prescritto dall'art.106, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
- la modifica contrattuale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 22 del DM 49/2018 all'art. 106 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 di cui sopra assolve la necessità di adeguare l'impostazione progettuale iniziale al fine di migliorare le azioni di tutela e valorizzazione delle collezioni dei Musei Civici, e di favorire il perseguimento degli obiettivi di promozione turistico-culturale che stanno alla base del Progetto Ducato Estense finanziato dal MIBACT.

**Ravvisata** la necessità di approvare la la modifica contrattuale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 22 del DM 49/2018 e all'art. 106 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 di cui sopra per un importo aggiuntivo di **€ 45.926,00** (IVA esclusa), che innalza l'importo contrattuale da **€ 165.500,00** a **€ 211.426,00** (IVA esclusa), comprensivo dei costi di sicurezza pari a € 2.790,84 (IVA esclusa).

**Atteso che** sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

- **Visti:**

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt. 32 comma 2, e 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016
- l'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti
- il DL 76/2020 e la legge 120/2020

**Tutto quanto sopra premesso, considerato, richiamato, ravvisato**

## DETERMINA

1) **Di Richiamare** la premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) **Di Approvare** per le motivazioni tutte di cui alla sopraestesa illustrazione e comunque di cui agli atti nel corso della stessa richiamati, ai sensi dell'art. 22 del DM 49/2018 e dell'art.106 comma 1 lettera b) del Dlgs 50/2016, la **modifica al contratto RdO n° 2436540 del 06.05.2020** con l'operatore economico FAAR di Gianluigi Fiorella con sede in via D.T. Leccisotti 3 L, CAP 71017, Torremaggiore (FG), P. IVA 03432090714, per la *Fornitura e posa di arredi per la Mostra permanente Ducato Estense* in oggetto costituita dai seguenti elaborati, protocollati agli atti a PG n. 101631 del 05/05/2021 anche se non materialmente allegati al presente atto, per l'importo di euro **45.926,00** (oltre IVA 10% per euro 4.592,60) per un totale IVA compresa pari ad euro **50.518,60**.

3) **Di Dare Atto** che la modifica di cui sopra comporta un aumento complessivo dell'importo contrattuale per l'importo aggiuntivo di **€ 45.926,00** (IVA esclusa), che eleva l'importo contrattuale (IVA esclusa) da **€ 165.500,00** a **€ 211.426,00** comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € 2.790,84, come di seguito rappresentabili:

	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE
SITUAZIONE INIZIALE	165.500,00	16.550,00	182.050,00
	di cui oneri sicurezza euro 500,00		
MODIFICHE IN AUMENTO	45.926,00	4.592,60	50.518,60
SITUAZIONE FINALE	<b>211.426,00</b>	<b>21.142,60</b>	<b>232.568,60</b>
	di cui oneri sicurezza euro 2.790,84		

**4) Di Dare Atto** che la modifica al punto precedente trova la sua copertura economica:

- per l'importo di euro **42.999,00** (di cui 39.090,00 di imponibile ed euro 3.909,00 per IVA 10%) tramite il **Riutilizzo delle Economie del Ribasso di gara** presenti nel quadro economico approvato e rideterminato con Determina Dirigenziale R.U.D. n 235 del 15/03/2021 specificatamente autorizzate al riuso per questo specifico scopo dal MIBACT con nota in atti di PG n. 2021/74232 del 25/03/2021 ed iscritte in contabilità sull'annualità 2021 con **impegno di spesa 2021/639**.

- per l'importo di euro **7.519,60** (di cui 6.836,00 di imponibile ed euro 683,60 per IVA 10%) tramite utilizzo degli **Imprevisti** presenti alla voce "3.A.4) Imprevisti (IVA compresa)" del quadro Economico approvato e rideterminato con Determina Dirigenziale R.U.D. n 235 del 15/03/2021 ed iscritti in contabilità sull'annualità 2021 giusta **ex Prenotazione impegno di spesa 2021/640**.

**5) Di Impegnare** la spesa complessiva di **€ 50.518,60** (di cui € 45.926,00 di Imponibile ed € 4.592,60 per IVA 10%) nella seguente maniera:

- quanto ad euro **42.999,00** (di cui 39.090,00 di imponibile ed euro 3.909,00 per IVA 10%) con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.99.999 del Bilancio 2021-2023 annualità 2021, al capitolo 41122/1 denominato "Acquisto beni durevoli e attrezzature connessi a per interventi di Progetto Ducato Estense", **Impegno di spesa 2021/639** denominato "Ribasso di gara – Fornitura e posa in opera di arredi – allestimento di una mostra permanente presso i musei civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense", del P.E.G. 2021, Codice prodotto-progetto PG\_A537, Codice Modalità di gestione Conto annuale 002, Codice unico di Progetto CUP J86G17000870005, Codice identificativo Gara CIG 808866732B.

- quanto ad euro **7.519,60** (di cui 6.836,00 di imponibile ed euro 683,60 per IVA 10%) con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.99.999 del Bilancio 2021-2023 annualità 2021, al capitolo 41122/1 denominato "Acquisto beni durevoli e attrezzature connessi a per interventi di Progetto Ducato Estense", **ex Prenotazione di impegno di spesa 2021/640** denominato "(Prenotazione d'Impegno) Spese per Imprevisti\_Allestimento Mostra permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense", del P.E.G. 2021, Codice prodotto-progetto PG\_A537, Codice Modalità di gestione Conto

annuale 002, Codice unico di Progetto CUP J86G17000870005, Codice identificativo Gara CIG 808866732B.

**6) Di Dare Atto** che l'aumento della spesa per la *Fornitura e posa di arredi per la Mostra permanente Ducato Estense* di cui ai precedenti punti da 2 a 5 per l'importo di euro € **50.518,60** (di cui euro 45.926,00 di imponibile ed euro 4.592,60 per IVA 10%):

- trova il suo completo finanziamento per euro **50.518,60** nell'Entrata derivante dal contributo concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 2016/91458, nei seguenti accertamenti:

- **Accertamento 2021/111** per la quota parte di euro 42.999,00
- **Accertamento 2021/112** per la quota parte di euro 7.519,60

- rientra nelle spese per l'Allestimento della Mostra Permanente del Ducato Estense presso i Musei Civici del Comune di Reggio Emilia, di cui alle Determinazioni dirigenziali RUD 1043 del 17/10/2019 e RUD 968 del 03/11/2020, intervento rientrante nel Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014/2020, di competenza e finanziata dal Ministero dei Beni e le Attività culturali e del Turismo, Intervento n° 30 "DUCATO ESTENSE" Intervento "Azioni di cui ai punti 2 letter B, C, D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4, 5, 6, 7, 8,9)" - "Progetto per la valorizzazione e la comunicazione integrata del Ducato Estense", CUP J86G17000870005, di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 2016/91458.

- è riferita a **CUP J86G17000870005**, Codice identificativo gara **CIG 808866732B**, ed è oggetto di rendicontazione contabile e tecnica specifica presso il MiBACT;

**7) Di Recepire** l'atto di sottomissione sottoscritto dalla parti con cui viene aumentato l'importo contrattuale di cui al contratto RdO n° 2436540 del 06.05.2020 per il complessivo importo di € 45.926,00 (IVA esclusa, costi della sicurezza inclusi)

**8) Di Dare atto** che in virtù di quanto esposto nei precedenti punti da 2 a 6 si ha una modifica del **QUADRO SPESA – PROGETTO** di cui alle Determina RUD 235 del 15/03/2021 nelle seguenti voci:

VOCE QUADRO ECONOMICO	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE	IMPORTO INIZIALE	VARIAZIONE	IMPORTO FINALE
3.A.1) ALLESTIMENTO (IVA ESCLUSA)	€ 45.926,00		€ 260.895,00	€ 45.926,00	<b>€ 306.821,00</b>
3.A.4.A) IMPREVISTI (IVA COMPRESA)		-€ 7.519,60	€ 13.717,00	-€ 7.519,60	<b>€ 6.197,40</b>
4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA	€ 4.592,60		€ 26.089,50	€ 4.592,60	<b>€ 30.682,10</b>
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO DI GARA		-€ 42.999,00	€ 43.015,50	-€ 42.999,00	<b>€ 16,50</b>

**9) Di Rideterminare** e aggiornare il **QUADRO SPESA – PROGETTO** come sotto indicato:

**QUADRO SPESA - PROGETTO "Azioni di cui ai punti 2 lettere B,C,D che per il loro valore sistemico ed integrato sono a supporto delle componenti lotti (4,5,6,7,8 e 9)" CUP J86G17000870005 - OBIETTIVO PG\_A537.**

<b>1</b>	<b>SPESE PER COMUNICAZIONE</b>		<b>€ 70.942,00</b>
<b>2</b>	<b>SPESE PER CONSULENZE</b>		<b>€ 73.539,80</b>
<b>3</b>	<b>SPESE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>		<b>€ 462.287,96</b>
	<b>3.A) ALLESTIMENTO MOSTRA MUSEO</b>		<b>€ 388.168,40</b>
	3.A.1) ALLESTIMENTI (IVA ESCLUSA)	€ 306.821,00	
	3.A.2) SERVIZI (IVA ESCLUSA)	€ 63.000,00	
	3.A.3) FORNITURE (IVA ESCLUSA)	€ 12.150,00	
	3.A.4) SOMME A DISPOSIZIONE (IVA COMPRESA)	€ 6.197,40	
	3.A.4.1) IMPREVISTI (IVA COMPRESA)	€ 6.197,40	
	<b>3.B) ALTRO</b>		<b>€ 74.119,56</b>
<b>4</b>	<b>IVA</b>		<b>€ 90.144,66</b>
	4.1) IVA AL 22% SU SPESE DI COMUNICAZIONE	€ 15.607,24	
	4.2) IVA AL 22% SU SPESE PER CONSULENZE	€ 16.168,20	
	4.3) IVA 10% SU LAVORI MOSTRA	€ 30.682,10	
	4.4) IVA 22% SU SERVIZI MOSTRA	€ 13.860,00	
	4.5) IVA SU FORNITURE MOSTRA	€ 2.673,00	
	4.6) IVA 22% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CORRENTE	€ 6.860,64	
	4.7) IVA 10% SU VOCE "3.B) ALTRO" STANZIAMENTI PARTE CAPITALE	€ 4.293,48	
<b>5</b>	<b>INCENTIVO</b>		<b>€ 3.069,08</b>
	<b>ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO DI GARA (IVA compresa)</b>		<b>€ 16,50</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 700.000,00</b>

**10) Di Rideterminare e aggiornare il QUADRO ECONOMICO MINISTERIALE**  
come sotto indicato:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA			
A) SOMME a BASE D'APPALTO PER FORNITURE e SERVIZI	Totale Pre gara	Totale Post gara	Economie
Importo al netto di IVA	€ 606.784,76	€ 457.340,31	
<b>SPESE PER COMUNICAZIONE (art.9 comma 2 lettera I)</b>	<b>€ 70.942,00</b>	<b>€ 37.382,50</b>	€ -
Servizio di produzione di un video introduttivo al progetto di "Riqualificazione dei luoghi estensi di Reggio Emilia", realizzato con immagini dal vivo e grafiche, destinato alla presentazione del progetto nel corso di incontri pubblici e alla pubblicazione sul web. CIG ZA422DF6B1 - Tiwi Srl	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ -
Servizio di produzione di un piano di comunicazione integrata CIG Z8A260D90E – Muttley Design – Studio Caucaso	€ 24.342,00	€ 24.342,00	
Servizio di realizzazione materiale comunicativo della Passeggiata settecentesca progetto riqualificazione Viale Umberto I° - CIG Z4630F5A74 – Multigrafica srl	€ 2.440,50	€ 2.440,50	
Spese per Comunicazione	€ 33.559,50		
<b>SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE (art.9 comma 2 lettera K)</b>	<b>€ 73.539,80</b>	<b>€ 73.539,80</b>	€ -
Servizio di accompagnamento alla realizzazione del progetto "Restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale" CIG ZF924EDE42 - Avventura Urbana s.r.l.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -
Servizio di co-design all'interno dell'intervento di "Restauro e valorizzazione del Palazzo, del parco e del giardino segreto della Reggia ducale di Rivalta" CIG Z1C22DF650 -Politecnico di Milano - Dipartimento di Design.	€ 35.048,00	€ 35.048,00	€ -
Creazione del percorso progettuale per la riqualificazione funzionale del complesso storico-monumentale del Maurizioano a Reggio Emilia CIG Z2823FF6CF - Università di Modena e Reggio Emilia.	€ 20.491,80	€ 20.491,80	€ -
<b>SPESE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (art. 9 comma 2 lett. a)</b>	<b>€ 462.302,96</b>	<b>€ 346.418,01</b>	<b>€ 15,00</b>
Fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento di una Collezione permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense. CIG 808866732B – FAAR di Gianluigi Fiorella.	€ 211.441,00	€ 211.426,00	€ 15,00
Contributo ANAC su gara Fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento di una Collezione permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense.	€ 225,00	€ 225,00	
Fornitura con posa in opera di Corpi Illuminanti per l'Allestimento della Collezione permanente Ducato Estense presso il palazzo dei Musei di Reggio Emilia. CIG Z782B1DDF1 – BACILIERI SRL.	€ 38.500,00	€ 38.500,00	
Realizzazione di Controsoffitti in Cartongesso per Allestimento Collezione Permanente Ducato Estense. CIG ZF22D43F28. DM Officina Design.	€ 20.200,00	€ 20.200,00	
Servizio per la Ideazione, Produzione e Restituzione di video - Grassi Francesca (Senza IVA) – Determina RUD 1321 del 18/12/2020	€ 12.688,00	€ 12.688,00	
Fornitura di Attrezzature Audio/Video - CC Consulting (IVA 22%) - Determina RUD 1232 del 10/12/2020	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
Fornitura di Attrezzature Audio/Video - CC Consulting (IVA 22%) - Determina RUD 235 del 15/03/2021	€ 5.150,00	€ 5.150,00	
Servizio di restauro, manutenzione ordinaria e pulitura, indagine diagnostica, assistenza allestimenti e movimentazioni opere pittoriche – Taddei Davoli Restauro Dipinti di Chiara Davoli – Determina RUD 290 del 29/03/2021. CIG ZBA30A4448	€ 17.500,00	€ 17.500,00	
Servizio di restauro, manutenzione ordinaria e pulitura, indagine diagnostica, assistenza allestimenti e movimentazioni Manufatti Tessili – RT Restauro Tessile – CIG Z503128609	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Lavori di restauro e allestimento della Hall di ingresso, della scala di accesso e degli spazi di collegamento della Mostra Ducato Estense – Quadra Costruzioni – Determina RUD 393 del 22/04/2021 – CIG Z0F3107D89	€ 29.729,01	€ 29.729,01	
Spese per fornitura di arredi per allestimento di mostra permanente sulla storia del Ducato Estense. Spese per strumenti comunicativi, informativi, restauri, riproduzioni, movimentazione ed installazioni. Lavori e forniture nel sistema di arredi per allestimento mostra. Oltre altri servizi, forniture e lavori.	€ 115.869,95		
<b>B.4 IVA/oneri</b>	<b>€ 90.146,16</b>	<b>€ 57.930,85</b>	<b>€ 1,50</b>
IVA su A) Spese per Comunicazione IVA AL 22%	€ 15.607,24	€ 8.224,15	
IVA su A) Spese per Consulenze Specialistiche IVA AL 22%	€ 16.168,20	€ 16.168,20	
IVA su A) Lavori Servizi e Forniture	€ 58.370,72	€ 33.538,50	€ 1,50
<b>B.5. INCENTIVO</b>	<b>€ 3.069,08</b>		
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 3.069,08		
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA</b>		€ 515.271,16	
<b>Economie derivanti da ribasso d'asta (1)</b>		€ 16,50	€ 16,50
<b>Servizi da Affidare (IVA compresa)</b>		€ 181.643,26	
<b>Incentivo</b>		€ 3.069,08	
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ 700.000,00</b>	

**11) Di Dare atto** che al termine di quanto esposto nei punti precedenti, il Ribasso di Gara rimanente di euro 16,50 presente sia nel nuovo Quadro Spesa Progetto rideterminato (di cui al precedente punto 9) che nel nuovo Quadro economico Ministeriale rideterminato (di cui al precedente punto 10) trova la sua corrispondenza da un punto di vista contabile nell'impegno di spesa 2021/639 di euro 16,50 la cui movimentazione contabile espressa nei precedenti punti da 2 a 10 può essere di seguito rappresentabile:

IMPEGNO DI SPESA	IMPORTO INIZIALE	VARIAZIONE CONTABILE	IMPORTO FINALE
2021/639	€ 43.015,50	-€ 42.999,00	€ 16,50

**12) Di Dare atto** che l'affidamento complessivo all'operatore economico FAAR di Gianluigi Fiorella per la *Fornitura e posa di arredi per la Mostra permanente Ducato Estense* pari ad euro 232.568,60 (di cui euro 2111.426,00 di imponibile ed euro 21.142,60 di IVA 10%) trova la sua corrispondenza contabile nelle sottoindicate scritture:

IMPEGNI DI SPESA	
IMPEGNO DI SPESA	IMPORTO
2020/2364/1	€ 54.615,00
2021/638	€ 127.435,00
2021/639 – CREAZIONE SUB	€ 42.999,00
2021/640 – CREAZIONE SUB	€ 7.519,60
<b>TOTALE</b>	<b>€ 232.568,60</b>

ACCERTAMENTI DI ENTRATA		
ACCERTAMENTO	CAPIENZA ACCERTAMENTO	IMPORTO DESTINATO A FAAR
2020/220 X QUOTA PARTE	€ 58.386,90	€ 54.615,00
2021/111 X QUOTA PARTE	€ 170.450,50	€ 170.434,00
2021/112 X QUOTA PARTE	€ 23.069,08	€ 7.519,60
TOTALE		€ 232.568,60

**13) Di Istituire** in entrata i sottoindicati sub accertamenti:

- un sub accertamento di euro 127.435,00 sull'Accertamento 2021/111 a correlazione diretta e di pari importo dell'impegno di spesa 2021/638.
- un sub accertamento di euro 42.999,00 sull'Accertamento 2021/111 a correlazione diretta e di pari importo dell'impegno di spesa 2021/639 di cui al precedente punto 5) si richiede riutilizzo del ribasso di gara.
- un sub accertamento di euro 7.519,60 sull'Accertamento 2021/112 a correlazione diretta e di pari importo della ex prenotazione di impegno di spesa 2021/640 di cui al precedente punto 5) si richiede utilizzo degli Imprevisti.
- un sub accertamento di euro 54.615,00 sull'Accertamento 2020/220 a correlazione diretta e di pari importo dell'impegno di spesa 2020/2364/1.

**14) Di Recepire** che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella modifica redatta ai sensi ai sensi dell'art 22 del DM 49/2018 e dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs 50/2016 di cui sopra, e a causa delle difficoltà logistiche e organizzative dovute alla pandemia in corso, il termine per l'ultimazione delle lavorazioni è prorogato al giorno 15 giugno 2021 come da disposizione in atti a PG 2021/98260 del 29/04/2021;

**15) Di Dare atto** che la modifica ai sensi dell'art 22 del DM 49/2018 e dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs 50/2016 di cui sopra sarà pubblicata ai sensi dell'art. 106 comma 5 sulla Gazzetta Ufficiale e comunicata all'ANAC ai sensi dell'art. 106 comma 8;

**16) Di Disporre** l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 151 c. 4 e 183 comma 7 del D. lgs. 267/2000, indi al competente ufficio per la stipula del contratto d'appalto integrativo e la pubblicazione ai sensi dell'art. 106 comma 5 sulla Gazzetta Ufficiale.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE**

Arch. Massimo Magnani