

**ADDENDUM CONTRATTUALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL’AZIONE  
PROGETTUALE “RE-CARE” (CIG ZC62FE360F)**

Tra

**COMUNE DI REGGIO EMILIA** con sede a REGGIO EMILIA, piazza Prampolini n. 1, C.F. /P.IVA 00145920351, nella persona della dirigente del Servizio Politiche di Partecipazione dott.ssa Nicoletta Levi, domiciliata ai fini del presente atto presso la Sede Municipale

E

**ACCADEMIA DI QUARTIERE APS** con sede a REGGIO EMILIA, via Paradisi n. 6/A, C.F. 91171140352, nella persona del legale rappresentante Ientile Maurizio, C.F. NTLMRZ58H25F158O

di seguito denominate “le Parti”

**viste e richiamate:**

- la deliberazione di Giunta Comunale ID n. 175 del 12/11/2020, a ratifica dell’Accordo di Programma (art.6, co.1, L.R. n.24/2003 e ss.mm.) siglato con la Regione Emilia-Romagna per l’implementazione del progetto comunale “Il Circolo della Solidarietà” (CUP J89C20000120006);
- la determinazione dirigenziale n. 1370 del 23/12/2020 con la quale si è proceduto - ai sensi dell’art. 36, co.2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 - all’affidamento di servizi a “Accademia di Quartiere APS” per la realizzazione dell’azione progettuale “Re-Care”, articolazione del progetto comunale “Il Circolo della Solidarietà”;
- la lettera pec Prot. 98629 del 29/04/2021, indirizzata al Capo di Gabinetto della Giunta Regionale, per mezzo della quale l’Amministrazione Comunale ha richiesto un’ulteriore dilazione di due mesi del termine di completamento progettuale, in considerazione della recrudescenza pandemica che ha nuovamente sospeso le attività in compresenza;
- la determinazione dirigenziale n. 8334 del 7/05/2021, recante “Legge Regionale n. 24/2003 e ss.mm.ii: Proroga per la conclusione del Progetto "Il Circolo della Solidarietà" di cui all'Accordo di Programma approvato con D.G.R. n. 1560/2020”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha autorizzato il differimento al 31/08/2021 del termine previsto per la realizzazione del progetto comunale in menzione;

**evidenziato** che le Parti intendono formalizzare la proroga al 31/08/2021 per la realizzazione dell’azione progettuale “Re-Care”, provvedendo alla parziale ridefinizione degli impegni assunti con il contratto allegato parte integrante della richiamata determinazione dirigenziale n. 1370 del 23/12/2020;

**tutto ciò premesso**

le Parti, a parziale revisione di quanto già pattuito con il contratto di cui in premessa, convengono e stipulano quanto segue:

- a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Addendum.
- b) E’ modificato il primo capoverso dell’art.2 del sopracitato contratto, la cui nuova formulazione è la seguente:



2 - DURATA ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e dovrà concludersi entro e non oltre il 31.08.2021 (data di conclusione del progetto comunale "IL CIRCOLO DELLA SOLIDARIETA'" (CUP J89C20000120006).

- c) La rimodulazione della data fine di progetto rispetta le caratteristiche del contratto in essere, senza snaturarne obiettivi e contenuti. Resta pertanto invariata ogni altra previsione del contratto originario, non modificata con il presente addendum.
- d) Le modifiche di cui al presente Addendum Contrattuale che è parte integrante del contratto in essere, saranno recepite quale presa d'atto nelle stesse forme e modalità del contratto iniziale, per scambio di corrispondenza (art.32, co. 14 del D.Lgs. n.50/2016).

Letto, confermato e sottoscritto

Per Comune di REGGIO EMILIA

Nicoletta Levi

Per ACCADEMIA DI QUARTIERE APS

Maurizio Ientile

