

**Proponente: 53.E**  
**Proposta: 2021/1034**

**del 22/06/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1023**

**del 22/06/2021**

**STRUTTURA DI POLICY, MOBILITA' SOSTENIBILE**

**Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROGETTO SPERIMENTALE BIKE TO WORK DI INCENTIVAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO. POSTICIPO INIZIO PRESTAZIONE E CONSEGUENTE SLITTAMENTO TEMPORALE DELLA SCADENZA DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA WECITY SRL

**OGGETTO: PROGETTO SPERIMENTALE BIKE TO WORK DI INCENTIVAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO. POSTICIPO INIZIO PRESTAZIONE E CONSEGUENTE SLITTAMENTO TEMPORALE DELLA SCADENZA DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA WECITY SRL**

**IL DIRIGENTE**

**Richiamati :**

- la deliberazione di Consiglio Comunale i.d. n. 72 del 08/04/2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;
- il decreto del Sindaco PG n. 174336 del 29/10/2020, con il quale è stato attribuito all'Arch. Paolo Gandolfi ad interim la responsabilità di direzione della struttura di Policy "Mobilità sostenibile".

**Considerato che:**

- la Regione Emilia-Romagna, con Delibera n. 484 del 11/05/2020 e successive integrazioni con Delibere n. 570 del 25/05/2020 e n. 1355 del 12/10/2020, ha assegnato al Comune di Reggio Emilia un contributo pari ad Euro 109.804,55 per l'Azione A.2 - contributo per spesa corrente - per promuovere nuove strategie per un trasporto sostenibile al fine di contenere l'impatto negativo delle emissioni inquinanti nell'aria e quindi incentivare l'utilizzo della bicicletta negli spostamenti prioritariamente casa-lavoro con mezzi alternativi alla automobile (biciclette tradizionali, biciclette elettriche a pedalata assistita) mediante erogazione di contributi chilometrici finanziati dalla Regione Emilia Romagna in misura massima del 70% rispetto al costo dell'intervento, a seguito di accordi di incentivazione con i Mobility manager aziendali o responsabili di aziende;
- a seguito della Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 163 del 05/11/2020 avente ad oggetto *"Progetto regionale "Bike to Work" Iniziative di mobilità sostenibile riguardanti la Fase III del Covid-19 - Contributi ed incentivi per la mobilità ciclabile azione a.2 - Approvazione degli indirizzi per l'attuazione del progetto e degli schemi di Protocollo d'intesa, Avviso manifestazione d'interesse, Accordo di mobility management con aziende, richiesta di partecipazione lavoratori e delle Schede progettuali azione a.1 e azione a.2"*, in data 09/11/2020 è stato sottoscritto digitalmente tra Regione Emilia Romagna e Comune di Reggio Emilia il

*“Protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto Bike to Work per la III Fase del Covid-19 con soggetti attuatori gli EE.LL” (in atti P.G. 181251 del 10/11/2020);*

- la Regione Emilia Romagna, con Determinazione n. 21804 del 03/12/2020, ha concesso al Comune di Reggio Emilia contributi pari ad euro 109.804,55 per “l’attuazione del progetto Bike to Work”;
- il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1638 del 26/11/2020 ha approvato l’*“Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse da parte di aziende ed enti intenzionati a partecipare al progetto sperimentale BIKE TO WORK per l’erogazione ai propri dipendenti di contributi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta”* pubblicato all’albo pretorio on-line, sulla homepage del sito internet istituzionale del Comune di Reggio Emilia e sul profilo del committente dal 30 novembre al 15 dicembre 2020;
- il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 421 del 15/03/2021 e il successivo Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 478 del 24/03/2021 con i quali sono stati approvati gli esiti dell’Avviso pubblico per la raccolta di Manifestazione di interesse da parte di aziende ed enti intenzionati a partecipare al progetto sperimentale BIKE TO WORK per l’erogazione ai propri dipendenti di contributi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, nonché modificata la procedura di erogazione dei contributi e conseguentemente approvato nuovo schema di Accordo di Mobility Management;
- il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 964 del 14/06/2021, recependo la Delibera di Giunta Regionale n. 844 del 09/06/2021 avente ad oggetto *“Attuazione del progetto regionale “Bike to work”. Contributi e incentivi agli EE.LL. per la mobilità ciclabile - Proroghe per l’ultimazione degli interventi di cui alle Delibere di Giunta regionale n. 484/20, n. 570/20 e n. 1355/20.”*, ha prorogato a tutto il 2021 le tempistiche di attuazione del progetto, estendendo la durata del progetto sperimentale BIKE TO WORK al 31 dicembre 2021 e considerando validi al fine del conteggio dei contributi spettante i soli spostamenti casa-lavoro effettuati in bicicletta dai dipendenti entro il 31/10/2021 compreso;

**Visto che:**

- a seguito di trattativa diretta nr. 1657761 sul MEPA di Consip, la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 353 del 14/04/2021 avente ad oggetto *“Progetto Bike to Work. Impegno di spesa per il servizio di fornitura e gestione di una applicazione per smartphone finalizzata alla certificazione del percorso casa-lavoro e del mezzo*

*utilizzato, alla quantificazione dei chilometri percorsi e della CO2 risparmiata e alla rendicontazione del progetto sperimentale di incentivazione degli spostamenti casa-lavoro” ha affidato alla ditta Wecity Srl il servizio in oggetto che avverrà anche tramite l’app Wecity da loro gestita;*

- in data 22/04/2021, in conformità all'art. 42 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto è stato stipulato con la ditta Wecity Srl in forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione di CONSIP;
- l'articolo 2 “Durata e decorrenza dell’appalto” del contratto stesso prevede che:
  - *La durata dell’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato è stabilita in 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto.*
  - *Dalla data di stipula del contratto, si richiedono al massimo 5 (cinque) giorni lavorativi per l’attivazione dell’applicazione in oggetto e per la piena operatività delle relative procedure.*
  - *L’ultimo report dovrà pervenire all’Amministrazione tassativamente entro il 15/05/2022.*

**Dato atto che:**

- a seguito delle ripetute verifiche legate all’operatività dell’app Wecity - sia in termini di testi, di modalità di iscrizione, di tutela della privacy degli utenti, sia in termini di geolocalizzazione e conteggio dei chilometri percorsi - effettuate in conseguenza alla stipula del contratto, sono emerse alcune criticità relative alla raccolta e al trattamento dei dati personali degli utenti che si iscrivono al progetto sperimentale BIKE TO WORK tramite l'app Wecity, come si evince anche dagli scambi di corrispondenza a mezzo posta elettronica, recepiti in atti a PG/2021/0141857 del 22/06/2021 agli atti del servizio scrivente;
- sentito anche il parere del DPO – Data Protection Officer del Comune di Reggio Emilia ed intercorsa una fitta corrispondenza e numerose telefonate tra il Comune e l’aggiudicatario sul tema, le due parti sono gradualmente pervenute alla messa a punto delle modalità di raccolta e di trattamento dei dati personali effettuati tramite l’app Wecity;
- come diretta conseguenza di tali criticità e della loro graduale risoluzione, l’inizio della prestazione oggetto del servizio affidato alla ditta Wecity Srl di cui all’art. 2,

2° comma del contratto non è avvenuto entro il termine previsto dei 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto stesso;

**Rilevato che** per poter garantire la durata del servizio di 12 mesi come previsto dal contratto in essere con la ditta Wecity Srl risulta necessario prevedere uno slittamento temporale della scadenza del contratto stesso, a parità delle altre condizioni contrattuali;

**Ritenuto**, per le motivazioni riportate nella premessa, di slittare temporalmente la scadenza del contratto di affidamento del servizio in oggetto per cui le date e le scadenze delle consegne sono così ridefinite nella comunicazione di modifica che verrà perfezionata come addendum contrattuale a mezzo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti:

- La durata dell'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato è stabilita in 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto.
- Dalla data di esecutività del presente atto, verrà conseguentemente comunicata alla Società suddetta la modifica parziale delle condizioni contrattuali, richiedendo al massimo 5 (cinque) giorni lavorativi per l'attivazione dell'applicazione in oggetto e per la piena operatività delle relative procedure.
- L'ultimo report dovrà pervenire all'Amministrazione tassativamente entro il 15/07/2022.

**Atteso che** il responsabile del procedimento è individuato nell'arch. Paolo Gandolfi, Mobility Manager d'Area del Comune di Reggio Emilia;

**Atteso inoltre** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107, l'art. 179 e l'art. 183;
- il vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

## **DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
  
2. a parità delle altre condizioni contrattuali, di slittare temporalmente la scadenza del contratto di affidamento del servizio di fornitura e gestione di una applicazione per smartphone finalizzata alla certificazione del percorso casa-lavoro e del mezzo utilizzato, alla quantificazione dei chilometri percorsi e della CO2 risparmiata e alla rendicontazione del progetto sperimentale di incentivazione degli spostamenti casa–lavoro affidato alla ditta Wecity Srl, per cui le date e le scadenze delle consegne sono così ridefinite nella comunicazione di modifica che verrà perfezionata come addendum contrattuale :
  - La durata dell'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato è stabilita in 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto.
  - Dalla data di esecutività del presente atto, verrà conseguentemente comunicata alla Società suddetta la modifica parziale delle condizioni contrattuali, richiedendo al massimo 5 (cinque) giorni lavorativi per l'attivazione dell'applicazione in oggetto e per la piena operatività delle relative procedure.
  - L'ultimo report dovrà pervenire all'Amministrazione tassativamente entro il 15/07/2022.
  
3. che i contenuti del presente atto ed in particolare lo slittamento temporale della scadenza del contratto di affidamento del servizio in oggetto saranno perfezionati come addendum contrattuale con la controparte a mezzo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti

**Il Dirigente del Servizio**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.