

**Proponente: 54.B**  
**Proposta: 2021/1349**  
**del 24/08/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1399**  
**del 30/08/2021**

**CURA DELLA CITTA'**

**Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL 2<sup>A</sup> STATO DI AVANZAMENTO INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DELLA ZONA CENTRO LOTTO 1 ANNO 2020, E RELATIVA LIQUIDAZIONE

**CIG DERIVATO: Z892DF140E**  
**CIG accordo quadro: 7692652141**  
**CUP: J87H20001900006**  
**Codice Progetto: V\_22902**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 2^ STATO DI AVANZAMENTO INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DELLA ZONA CENTRO LOTTO 1 ANNO 2020, E RELATIVA LIQUIDAZIONE**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 08/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. 2021-2023 e relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n.72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi, il PEG di cassa 2021 e l'elenco dei centri di responsabilità e dei relativi centri di costo.
- con deliberazione di Giunta Comunale 2021/133 del 13/07/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 (ART. 169 del D. LGS. 267/2000) e relativi allegati ;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 164 del 19.07.2021, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati. Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 d. lgs. 267/2000;
- in data 29/10/2020 con atto n. 174337 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Arch. Paolo Gandolfi per la direzione del Servizio Cura della Città, a decorrere dal 01/11/2020

Dato atto che:

- Con determinazione dirigenziale **R.U.A.D. 217 del 11/02/2019** si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55911 del 10/04/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 1, ZONA CENTRO STORICO che ha visto impresa aggiudicataria il Consorzio CORMA, con sede in Castelnovo Ne' Monti (RE), Via C. Prampolini n.5, codice fiscale 00697560357;

- con determinazione dirigenziale **R.U.D. 697 del 26/08/2020** si impegnava la spesa e si approvava lo schema di contratto applicativo relativo ai lavori di INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, ripartendo gli affidamenti dei lavori in base alle zone di intervento ed ai soggetti selezionati mediante Accordo Quadro per le infrastrutture per il biennio 2019\_2020;

- è stato stipulato il relativo contratto applicativo con l'A.T.I. aggiudicataria dell'accordo quadro ZONA CENTRO in data 25/09/2020 per un importo di €. 36.052,80 più IVA 22% ;

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata in data 10/09/2020;

- con **R.U.A.D. 1522/2020 del 06/11/2020** è stato autorizzato il subappalto alla ditta ORIZZONTE SEGNALETICA SRL con sede a Castellucchio (MN) Partita Iva 02514120209, nel quale si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

- con Provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D. 1821 del 22/12/2020** è stato approvato e liquidato il **1° stato di avanzamento** relativo agli interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria covid 19 nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali della zona centro lotto 1 anno 2020, il cui importo dei lavori contabilizzati fino al 04/12/2020 ammonta ad € 17.189,44 oltre IVA al 22%, e quindi a complessivi euro 20.971,12;

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 2, in ottemperanza a quanto prescritto dall'**art. 13, comma 2° lett. a) del DM n. 49/2018** rassegnato dal Direttore dei Lavori, geom. Luca Mastrangelo, al RUP Arch. Paolo Gandolfi in data 04/12/2020 e consistente in:

1. Registro di contabilità n. 2
2. Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 03/08/2021
3. Libretto delle misure n. 2
4. Certificato di pagamento n. 2 per € 14.907,78 comprensivo di IVA al 22%;
5. DURC delle Imprese facenti parte dell'azienda appaltatrice e dell'impresa subappaltatrice regolari ed in corso di validità;
6. Fattura della ditta "Consorzio CORMA" n. 155 del 23/08/2021 già registrata in contabilità;
7. Fattura in reverse charge della ditta subappaltatrice ORIZZONTE SEGNALETICA , nr 85 del 31/07/2021 di € 5.872,90

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

### **CERTIFICA**

che i lavori relativi al 2^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

### **DISPONE**

- di **approvare lo stato di avanzamento lavori n. 2** e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, ZONA CENTRO;
- di **liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 2** pari ad un importo di **€ 12.219,49 oltre IVA al 22%** (e dunque per complessivi **€ 14.907,78 IVA compresa**), al Consorzio CORMA, con sede in Castelnovo Ne' Monti (RE), Via C. Prampolini n.5, codice fiscale 00697560357, attingendo all'impegno 2021/1751, capitolo 40006/81 del Bilancio 2021;
- di provvedere al pagamento della fattura Nr. 155 del 23/08/2021 intestata al Consorzio CORMA, impegno 2021/1751, capitolo 40006/81 del bilancio 2021 ed al contestuale **pagamento** diretto della fattura in reverse charge Nr. 85 del 31/07/2021 ammontante ad **€ 5.872,90** intestata al **subappaltatore** ORIZZONTE SEGNALETICA SRL da caricare sulla suddetta fattura Nr. 155 del 23/08/2021 intestata al Consorzio CORMA.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa mandante dell 'A.T.I. appaltatrice dei lavori in oggetto.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Arch. Paolo Gandolfi)**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.