

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/1163
del 07/07/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 704
del 13/07/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI ESTERNE AL CENTRO STORICO, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D. LGS. 50/2016, NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO DELLA GARA RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con atto del Sindaco Protocollo 2022/0026647 del 02/02/2022 è stato conferito incarico dirigenziale all'ing. URSULA MONTANARI della responsabilità di direzione del Servizio "Cura della città";
- il Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 29/03/2022 dichiarata immediatamente esecutiva, ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/4/2022 con la quale è stato approvato il PEG 2022 e piano delle performance, ove è previsto il capitolo di bilancio:
 - 32210 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE
Missione/Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali Piano Finanziario 1.03.02.09.000.

Richiamata la determinazione R.U.D. 82 del 04/02/2022 recante "PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DELLE ZONE ESTERNE AL CENTRO STORICO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ACCORDO QUADRO"

Rilevato che:

nel rispetto della normativa sulla rotazione degli affidamenti, sulla base della avvenuta consultazione della banca dati comunale, introdotta dalla circolare della Segreteria generale in data 11. 11. 2021, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida di Anac n. 4 sugli affidamenti "sotto-soglia" approvati con deliberazione n. 1097 del 26 ott. 2016 e s.m. PG 2021/246868 del 12/11/2021, a seguito di procedura comparativa i lavori sono stati affidati alla ditta SALI- VER s.r.l. – Via Boetti 12 Reggio Emilia la quale ha formulato miglior proposta di ribasso del 32,50% sui prezzi indicati in elenco, per l'importo di netti € 149.000,00, CIG: 9085691566

il relativo contratto é attualmente in fase di stipula presso l'UOC Appalti e Contratti.

Dato atto che:

- la responsabilità del procedimento delle opere di manutenzione di cui trattasi è attribuita alla Dirigente del Servizio;

- la gara mediante procedura negoziata ex art. 1, co. 2 lett. b) Legge 120/2020 da affidare mediante accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 risulta ancora in itinere: il termine per la presentazione delle offerte è venuto a scadenza il 21/06/2022 e, visto l'elevato numero di partecipanti, le operazioni di verifica propedeutiche all'affidamento risultano particolarmente complesse;
- occorre pertanto estendere l'affidamento in essere nei limiti previsti dall'art. 106 comma 12 del D. lgs 50/2016 il quale stabilisce:
“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”
- risulta necessario provvedere ad impinguare le risolve dell'impegno assunto con la sopraccitata determinazione dirigenziale R.U.D. 82 del 04/02/2022, al fine di fare fronte alle esigenze manutentive sopravvenute fino all'aggiudicazione, modificando il contratto in essere per l'importo aggiuntivo di € 29.800,00, pari al quinto dell'importo di affidamento originale:
- trattasi della fattispecie di esecuzione di lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b, per i quali sono rispettate le seguenti condizioni:
 - art. 106 comma 7 del d.lgs 50/2016: l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale
 - art. 106 comma 4: la modifica del contratto non è sostanziale in quanto trattasi di lavorazioni del tutto analoghe a quelle originariamente previste per le quali non si verifica nessuna delle condizioni di cui alle lettere a) – d) del medesimo comma.

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica del contratto in oggetto estendendo l'importo dei lavori in affidamento da € 149.000,000 a € 178.800,00-

Visti:

l'art. 106 comma 1 lettera b e commi 4 ,7 e 12;

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

DETERMINA

1) di procedere alla modifica del contratto per la MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DELLE ZONE ESTERNE AL CENTRO STORICO– in fase di stipula con la Ditta SALI- VER s.r.l. – Via Boetti 12 Reggio

Emilia CIG: 9085691566, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b del D. LGS 50/2016, protraendosi i tempi di conclusione della gara mediante procedura negoziata per l'affidamento dell'accordo quadro triennale in itinere;

2) di quantificare l'importo aggiuntivo dei lavori supplementari, nel limite del quinto previsto all'art. 106 comma 12 del D. lgs 50/2016, in netti € 29.800,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € 36.356,00.

2) di imputare la maggiore spesa di € 36.356,00 alla Missione/Programma 10.05 capitolo 32210 "SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE" Piano Finanziario 1.03.02.09.000. CIG: 9085691566 Codice obiettivo 2022_PD_421002, incrementando l'impegno 2022/ 1429 /1 assunto con determinazione 2022/82;

3) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE

Ing. Ursula Montanari