

Proponente: A5.C
Proposta: 2022/417

del 02/08/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 789

del 03/08/2022

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI). CUP J82C17000120001. CODICE PROGETTO/OBIETTIVO S_03301. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO POST CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RICOGNIZIONE ECONOMIE DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione); con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 18/07/2022 è stata approvata la verifica degli equilibri di bilancio e la conseguente variazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "**Reggia di Rivalta**" per l'importo complessivo di € **8.800.000,00**;
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "**Mauriziano**" per l'importo complessivo di € **700.000,00**;
 - Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "**Passeggiata Settecentesca**" per l'importo complessivo di € **4.300.000,00**, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti, una delle quali è rappresentata dall'intervento in oggetto.

Preso atto che il quadro economico vigente è quello approvato con determinazione dirigenziale RUD n. 243/2020, e che di seguito si riporta:

| | | |
|--|--|---|
| Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016 | | |
| Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA | | |
| Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia | | |
| Intervento: Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Gioberti) | | |
| Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513) | | |
| CUP J82C17000120001 | CIG – LOTTO 1 : 7449185DEA CIG – LOTTO 2.b : 7487982E36 | |
| QUADRO ECONOMICO | | |
| A) SOMME a BASE D'APPALTO-RIBASSATE | | QE POST GARA RUD 243 del 10.04.2020 (d) |
| A.1) IMPORTO A BASE DI GARA | | |
| LOTTO 1 | | |
| 1) Importo dei lavori | € | 237.713,90 |
| 2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) | € | 110.592,81 |
| 3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € | 20.335,95 |
| 4) servizi e forniture | € | - |
| Totale parziale LOTTO 1 | | € 368.642,66 |
| LOTTO 2 | | |
| 1) Importo dei lavori | € | 39.777,53 |
| 2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) | € | 14.209,20 |
| 3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € | 512,00 |
| 4) servizi e forniture | € | - |
| Totale parziale LOTTO 2 | | € 54.498,73 |
| Totale parziale quadro A | | € 423.141,39 |
| B) SOMME a DISPOSIZIONE | | |
| B.1 Spese tecniche | | |
| Indagini | | |
| a) indagini geologiche/assistenza sopr. | € | 14.255,00 |
| b) analisi di laboratorio | € | - |
| c) analisi specialistiche | € | - |
| Totale spese indagini e analisi | | € 14.255,00 |
| Progettazione, D.L., collaudo | | |
| d) rilievi | € | - |
| e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva | € | 26.111,12 |
| f) direzione lavori + contabilità | € | 21.214,58 |
| g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione | € | - |
| h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | € | 5.534,28 |
| i) frazionamenti | € | - |
| l) responsabile lavori in fase di progetto | € | - |
| m) responsabile lavori in fase esecutiva | € | - |
| n) progettazione geologica | € | - |
| o) consulenze progettazione | € | 2.750,00 |
| p) collaudo statico | € | - |
| q) collaudo amministrativo | € | - |
| Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo | | € 55.609,98 |
| B.2 Allacciamenti (iva inclusa) | | |
| r) alla rete di energia elettrica | € | 3.674,15 |
| s) alla rete telefonica | € | 122,00 |
| t) altro (acqua) | € | 154,45 |
| Totale spese allacciamenti | | € 3.950,60 |
| B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali | | |
| Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa | € | 11.376,24 |
| Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4) | € | 9.776,14 |
| Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) | € | - |
| Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) | € | - |
| Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa | € | - |
| Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) | € | 225,00 |
| Spese legali (IVA inclusa) | € | - |
| Consulenze specialistiche | € | - |
| Attività di supporto al Rup | € | - |
| Servizi e forniture | € | 40.192,97 |
| Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali | | € 61.570,35 |
| B.4 IVA/oneri | | |
| IVA su lavori (per entrambi i lotti) | € | 27.749,14 |
| IVA su manodopera (per entrambi i lotti) | € | 12.480,20 |
| IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti) | € | 2.084,80 |
| IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%) | € | 14.947,96 |
| IVA su forniture e servizi | € | 8.842,45 |
| IVA su indagini | € | 3.136,10 |
| Totale IVA/oneri | | € 69.240,66 |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) | | € 627.767,98 |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA | | |
| economiche derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1 -iva inclusa | € | 70.709,32 |
| economiche derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2- iva inclusa | € | 1.522,70 |
| economiche derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa | € | - |
| Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1) | | € 72.232,02 |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (2) | | € 700.000,00 |

Rilevato che la voce di quadro economico “allacciamenti alla rete di energia elettrica” è rimasta prevista per l'importo di € 3.674,15 IVA compresa.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2019/311 con cui è stato approvato il preventivo di spesa fornito dall'operatore economico E_Distribuzione Spa (in virtù della convenzione CONSIP a cui il Comune ha aderito con provvedimento dirigenziale RUAD 331 del 06/03/2019 – CIG derivato 78217697F7) in relazione alla realizzazione del nuovo allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica, per l'importo totale di € 3.702,21 IVA compresa.

Dato atto pertanto che la spesa effettivamente sostenuta per il nuovo allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica risulta superiore a quanto indicato nel quadro economico di € 28,06 (IVA compresa).

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla rideterminazione finale del quadro economico dell'intervento, come di seguito indicato:

| Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016 | | | |
|--|---|---|---------------------|
| Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA | | | |
| Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Gioberti) | | | |
| Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513) | | | |
| CUP J82C17000120001 | | CIG – | |
| LOTTO 1 : 7449185DEA | | | |
| CIG – LOTTO 2.b : 7487982E36 | | | |
| QUADRO ECONOMICO | | | |
| A) SOMME a BASE D'APPALTO RIBASSATE | QE POST GARA RUD 243 del 10.04.2020 (d) | QE POST GARA RUD XXX del XX.XX.2022 (e) | VARIAZIONE (e-d) |
| A.1) IMPORTO A BASE DI GARA | | | |
| LOTTO 1 | | | |
| 1) Importo dei lavori | € 237.713,90 | € 237.713,90 | € - |
| 2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) | € 110.592,81 | € 110.592,81 | € - |
| 3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 20.335,95 | € 20.335,95 | € - |
| 4) servizi e forniture | € - | € - | € - |
| Totale parziale LOTTO 1 | € 368.642,66 | € 368.642,66 | € - |
| LOTTO 2 | | | |
| 1) Importo dei lavori | € 39.777,53 | € 39.777,53 | € - |
| 2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) | € 14.209,20 | € 14.209,20 | € - |
| 3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 512,00 | € 512,00 | € - |
| 4) servizi e forniture | € - | € - | € - |
| Totale parziale LOTTO 2 | € 54.498,73 | € 54.498,73 | € - |
| Totale parziale quadro A | € 423.141,39 | € 423.141,39 | € - |
| B) SOMME a DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 Spese tecniche | | | |
| Indagini | | | |
| a) indagini geologiche/assistenza sopr. | € 14.255,00 | € 14.255,00 | € - |
| b) analisi di laboratorio | € - | € - | € - |
| c) analisi specialistiche | € - | € - | € - |
| Totale spese indagini e analisi | € 14.255,00 | € 14.255,00 | € - |
| Progettazione, D.L., collaudo | | | |
| d) rilievi | € - | € - | € - |
| e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva | € 26.111,12 | € 26.111,12 | € - |
| f) direzione lavori + contabilità | € 21.214,58 | € 21.214,58 | € - |
| g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione | € - | € - | € - |
| h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | € 5.534,28 | € 5.534,28 | € - |
| i) frazionamenti | € - | € - | € - |
| l) responsabile lavori in fase di progetto | € - | € - | € - |
| m) responsabile lavori in fase esecutiva | € - | € - | € - |
| n) progettazione geologica | € - | € - | € - |
| o) consulenze progettazione | € 2.750,00 | € 2.750,00 | € - |
| p) collaudo statico | € - | € - | € - |
| q) collaudo amministrativo | € - | € - | € - |
| Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo | € 55.609,98 | € 55.609,98 | € - |
| B.2 Allacciamenti (iva inclusa) | | | |
| r) alla rete di energia elettrica | € 3.674,15 | € 3.702,21 | € 28,06 |
| s) alla rete telefonica | € 122,00 | € 122,00 | € - |
| t) altro (acqua) | € 154,45 | € 154,45 | € - |
| Totale spese allacciamenti | € 3.950,60 | € 3.978,66 | € 28,06 |
| B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali | | | |
| Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa | € 11.376,24 | € 11.376,24 | € - |
| Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4) | € 9.776,14 | € 9.776,14 | € - |
| Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) | € - | € - | € - |
| Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) | € - | € - | € - |
| Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa | € - | € - | € - |
| Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) | € 225,00 | € 225,00 | € - |
| Spese legali (IVA inclusa) | € - | € - | € - |
| Consulenze specialistiche | € - | € - | € - |
| Attività di supporto al Rup | € - | € - | € - |
| Servizi e forniture | € 40.192,97 | € 40.169,97 | € -23,00 |
| Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali | € 61.570,35 | € 61.547,35 | € -23,00 |
| B.4 IVA/oneri | | | |
| IVA su lavori (per entrambi i lotti) | € 27.749,14 | € 27.749,14 | € - |
| IVA su manodopera (per entrambi i lotti) | € 12.480,20 | € 12.480,20 | € - |
| IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti) | € 2.084,80 | € 2.084,80 | € - |
| IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%) | € 14.947,96 | € 14.947,96 | € - |
| IVA su forniture e servizi | € 8.842,45 | € 8.837,39 | € -5,06 |
| IVA su indagini | € 3.136,10 | € 3.136,10 | € - |
| Totale IVA/oneri | € 69.240,66 | € 69.235,60 | € -5,06 |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) | € 627.767,98 | € 627.767,98 | € - |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA | | | € - |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1-iva inclusa | € 70.709,32 | € 70.709,32 | € - |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2-iva inclusa | € 1.522,70 | € 1.522,70 | € - |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa | | | € - |
| Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1) | € 72.232,02 | € 72.232,02 | € - |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (2) | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € -0,00 |

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2020/19 con cui è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto previsti nel Lotto 1 dell'intervento in oggetto ed eseguiti dalla ditta NIAL NIZZOLI SRL, VIA FOSDONDO, 48 – 42015 CORREGGIO (RE) – P.IVA/C.F.:01684790353;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2019/1992 con cui è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto previsti nel Lotto 2 dell'intervento in oggetto ed eseguiti dalla ditta WATERCUBE S.R.L., con sede in Marano Vicentino, CAP 36035 (VI) in Via dell'Industria, 2 – C.F./P. IVA: 03713780249.

Considerato che tutte le voci di spesa (lavori, servizi, forniture e ulteriori spese accessorie) indicate e ricomprese nel suddetto quadro economico sono state regolarmente concluse ed integralmente liquidate.

Rilevato che la voce di quadro economico "Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)" è rimasta prevista per l'importo di € 9.776,14.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/458 con cui è stato liquidato l'incentivo funzioni tecniche dell'intervento in oggetto, nell'importo totale di € 2.205,50.

Dato atto pertanto che la spesa effettivamente sostenuta per incentivo funzioni tecniche risulta inferiore a quanto indicato nel quadro economico di € 7.570,64.

Dato atto inoltre:

- che con determinazione dirigenziale RUD n. 2019/752 è stato affidato all'operatore economico SEGNALETICA MODENESE Srl, con sede a Modena in via Vignolese 1113/1 – Piva 03246780369 la realizzazione dell'integrazione di segnaletica verticale ed orizzontale nell'ambito dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 3.936,61 (IVA compresa) giusto impegno 2022/524;
- che tale affidamento di cui al punto precedente non ha avuto realizzazione per cui risulta necessario rimettere a disposizione tale importo di € 3.936,61 iscritto in bilancio con impegno 2022/524 che sinora era rimasto impegnato nell'ambito del quadro economico di intervento.

Dato atto infine:

- che con determinazione dirigenziale RUD n. 2019/752 è stata affidata all'operatore economico ARREDAMENTI METALLICI ARTIOLI snc, con sede a Correggio (RE) in Via Contrada 31 - P. Iva 01265660355 la fornitura e posa del carter di protezione realizzato su misura nell'ambito dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 3.806,40 (IVA compresa);
- che la suddetta fornitura si è conclusa con un'economia di spesa pari a € 1.366,40 (IVA compresa) iscritta alla data odierna in contabilità giusto impegno 2019/1255/05 da rimettere tra le disponibilità all'interno del quadro economico di intervento.

Preso atto che l'importo totale delle minori spese conseguite in esecuzione contrattuale sommate agli importi non affidati ammonta a € 24.224,69.

Rilevato che a seguito delle liquidazioni effettuate, rispetto all'importo totale di quadro economico pari a € 700.000,00, è stata conseguita una minor spesa di importo complessivo pari a € 96.456,71 (IVA compresa), di cui € 72.232,02 per ribassi di gara ed € 24.224,69 di economie di spesa e importi non affidati come di seguito indicato:

| Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA | | | | | |
| Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia | | | | | |
| Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Gioberti) | | | | | |
| Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513) | | | | | |
| CUP J82C17000120001 | | CIG – LOTTO 1 : 7449185DEA | | | |
| 7487982E36 | | CIG – LOTTO 2.b : | | | |
| QUADRO ECONOMICO | | | | | |
| A) SOMME a BASE D'APPALTO-RIBASSATE | QE POST GARA RUD 999 del 18.09.2018 (b) | QE POST GARA RUD 752 del 23.07.2019 (c) | QE POST GARA RUD 243 del 10.04.2020 (d) | QE POST GARA RUD XXX del XX.XX.2022 (e) | ECONOMIE |
| A.1) IMPORTO A BASE DI GARA | | | | | |
| LOTTO 1 | | | | | |
| 1) Importo dei lavori | € 237.713,90 | € 237.713,90 | € 237.713,90 | € 237.713,90 | |
| 2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) | € 110.592,81 | € 110.592,81 | € 110.592,81 | € 110.592,81 | |
| 3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 20.335,95 | € 20.335,95 | € 20.335,95 | € 20.335,95 | |
| 4)-servizi-e-forniture | € - | € - | € - | € - | |
| Totale parziale LOTTO 1 | € 368.642,66 | € 368.642,66 | € 368.642,66 | € 368.642,66 | |
| LOTTO 2 | | | | | |
| 1) Importo dei lavori | € 39.777,53 | € 39.777,53 | € 39.777,53 | € 39.777,53 | |
| 2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) | € 14.209,20 | € 14.209,20 | € 14.209,20 | € 14.209,20 | |
| 3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 512,00 | € 512,00 | € 512,00 | € 512,00 | |
| 4)-servizi-e-forniture | € - | € - | € - | € - | |
| Totale parziale LOTTO 2 | € 54.498,73 | € 54.498,73 | € 54.498,73 | € 54.498,73 | |
| Totale parziale quadro A | € 423.141,39 | € 423.141,39 | € 423.141,39 | € 423.141,39 | |
| B) SOMME a DISPOSIZIONE | | | | | |
| B.1 Spese tecniche | | | | | |
| Indagini | | | | | |
| a) indagini geologiche/assistenza sopr. | € 3.250,00 | € 14.255,00 | € 14.255,00 | € 14.255,00 | |
| b) analisi di laboratorio | € - | € - | € - | € - | |
| c) analisi specialistiche | € - | € - | € - | € - | |
| Totale spese indagini e analisi | € 3.250,00 | € 14.255,00 | € 14.255,00 | € 14.255,00 | |
| Progettazione, D.L., collaudo | | | | | |
| d) rilievi | € - | € - | € - | € - | |
| e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva | € 26.111,12 | € 26.111,12 | € 26.111,12 | € 26.111,12 | |
| f) direzione lavori + contabilità | € 21.214,58 | € 21.214,58 | € 21.214,58 | € 21.214,58 | € 0,01 |
| g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione | € - | € - | € - | € - | |
| h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | € 5.534,28 | € 5.534,28 | € 5.534,28 | € 5.534,28 | |
| i) frazionamenti | € - | € - | € - | € - | |
| l) responsabile lavori in fase di progetto | € - | € - | € - | € - | |
| m) responsabile lavori in fase esecutiva | € - | € - | € - | € - | |
| n) progettazione geologica | € - | € - | € - | € - | |
| o) consulenze progettazione | € 2.750,00 | € 2.750,00 | € 2.750,00 | € 2.750,00 | |
| p) collaudo statico | € - | € - | € - | € - | |
| q) collaudo amministrativo | € - | € - | € - | € - | |
| Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo | € 55.809,98 | € 55.809,98 | € 55.809,98 | € 55.809,98 | |
| B.2 Allacciamenti (iva inclusa) | | | | | |
| r) alla rete di energia elettrica | € 8.000,00 | € 3.674,15 | € 3.674,15 | € 3.702,21 | |
| s) alla rete telefonica | € - | € 122,00 | € 122,00 | € 122,00 | |
| t) altro (acqua) | € - | € 154,45 | € 154,45 | € 154,45 | |
| Totale spese allacciamenti | € 8.000,00 | € 3.950,60 | € 3.950,60 | € 3.978,66 | |
| B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali | | | | | |
| Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa | € 48.880,89 | € 25.378,20 | € 11.376,24 | € 11.376,24 | € 11.376,24 |
| Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4) | € 9.776,14 | € 9.776,14 | € 9.776,14 | € 9.776,14 | € 7.570,64 |
| Oneri di verifica del progetto (art. 28, c. 5, d.lgs. 50/2016) | € - | € - | € - | € - | |
| Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) | € - | € - | € - | € - | |
| Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa | € - | € - | € - | € - | |
| Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) | € 225,00 | € 225,00 | € 225,00 | € 225,00 | |
| Spese legali (IVA inclusa) | € - | € - | € - | € - | |
| Consulenze specialistiche | € - | € - | € - | € - | |
| Attività di supporto al Rup | € - | € - | € - | € - | |
| Servizi e forniture | € 17.137,46 | € 27.596,23 | € 40.192,97 | € 40.189,97 | € 4.326,06 |
| Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali | € 76.019,29 | € 82.975,57 | € 81.570,35 | € 81.547,35 | |
| B.4 IVA/oneri | | | | | |
| IVA su lavori (per entrambi i lotti) | € 27.749,14 | € 27.749,14 | € 27.749,14 | € 27.749,14 | € - |
| IVA su manodopera (per entrambi i lotti) | € 12.480,20 | € 12.480,20 | € 12.480,20 | € 12.480,20 | |
| IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti) | € 2.084,80 | € 2.084,80 | € 2.084,80 | € 2.084,80 | |
| IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%) | € 14.947,96 | € 14.947,96 | € 14.947,96 | € 14.947,96 | |
| IVA su forniture e servizi | € 3.770,24 | € 8.071,17 | € 8.842,45 | € 8.837,39 | € 951,73 |
| IVA su indagini | € 715,00 | € 3.136,10 | € 3.136,10 | € 3.136,10 | |
| Totale IVA/oneri | € 61.747,34 | € 86.489,37 | € 89.240,66 | € 89.235,80 | |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) | € 627.767,98 | € 626.401,91 | € 627.767,98 | € 627.767,98 | € 24.224,69 |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA | | | | | |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 1 -iva inclusa | € 70.709,32 | € 70.709,32 | € 70.709,32 | € 70.709,32 | |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 2 -iva inclusa | € 1.522,70 | € 1.522,70 | € 1.522,70 | € 1.522,70 | |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Modifiche di dettaglio- iva inclusa | € - | € - | € - | € - | |
| Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1) | € 72.232,02 | € 72.232,02 | € 72.232,02 | € 72.232,02 | € 72.232,02 |
| TOTALE GENERALE PROGETTO [2] | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € 700.000,00 | |
| TOTALE ECONOMIE | | | | | € 96.456,71 |

Dato atto che con successivi provvedimenti l'importo complessivo di € 96.456,71 o sua quota parte, potrà essere utilizzato per dare applicazione a quanto indicato all'art. 26 comma 1 del DL 50/2022 convertito in legge n. 91/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" ed a quanto indicato all'art. 23 del DL 21/2022 convertito in legge n. 51/2022 "Revisione dei prezzi", relativamente agli altri interventi finanziati nell'ambito del Ducato Estense;

Ritenuto pertanto di mantenere impegnato l'importo complessivo di € 96.456,71.

Preso atto che:

- l'importo di € 698.477,30 risulta interamente accertato al capitolo 9226/03 ed interamente impegnato al capitolo 40126/05
- l'economia di gara relativa all'affidamento dei lavori del lotto 2, quantificata in € 1.522,70 IVA compresa, e ricompresa nella minor spesa totale attestata in € 96.456,71, è stata erroneamente radiata sia dal capitolo di entrata 9226/03 che dal capitolo di uscita 40126/05.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191 e 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

| Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016 | | | |
|--|---|---|---------------------|
| Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA | | | |
| Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Gioberti) | | | |
| Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513) | | | |
| CUP J82C17000120001 | | CIG – | |
| LOTTO 1 : 7449185DEA | | | |
| CIG – LOTTO 2.b : 7487982E36 | | | |
| QUADRO ECONOMICO | | | |
| A) SOMME a BASE D'APPALTO RIBASSATE | QE POST GARA RUD 243 del 10.04.2020 (d) | QE POST GARA RUD XXX del XX.XX.2022 (e) | VARIAZIONE (e-d) |
| A.1) IMPORTO A BASE DI GARA | | | |
| LOTTO 1 | | | |
| 1) Importo dei lavori | € 237.713,90 | € 237.713,90 | € - |
| 2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) | € 110.592,81 | € 110.592,81 | € - |
| 3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 20.335,95 | € 20.335,95 | € - |
| 4) servizi e forniture | € - | € - | € - |
| Totale parziale LOTTO 1 | € 368.642,66 | € 368.642,66 | € - |
| LOTTO 2 | | | |
| 1) Importo dei lavori | € 39.777,53 | € 39.777,53 | € - |
| 2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) | € 14.209,20 | € 14.209,20 | € - |
| 3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 512,00 | € 512,00 | € - |
| 4) servizi e forniture | € - | € - | € - |
| Totale parziale LOTTO 2 | € 54.498,73 | € 54.498,73 | € - |
| Totale parziale quadro A | € 423.141,39 | € 423.141,39 | € - |
| B) SOMME a DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 Spese tecniche | | | |
| Indagini | | | |
| a) indagini geologiche/assistenza sopr. | € 14.255,00 | € 14.255,00 | € - |
| b) analisi di laboratorio | € - | € - | € - |
| c) analisi specialistiche | € - | € - | € - |
| Totale spese indagini e analisi | € 14.255,00 | € 14.255,00 | € - |
| Progettazione, D.L., collaudo | | | |
| d) rilievi | € - | € - | € - |
| e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva | € 26.111,12 | € 26.111,12 | € - |
| f) direzione lavori + contabilità | € 21.214,58 | € 21.214,58 | € - |
| g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione | € - | € - | € - |
| h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | € 5.534,28 | € 5.534,28 | € - |
| i) frazionamenti | € - | € - | € - |
| l) responsabile lavori in fase di progetto | € - | € - | € - |
| m) responsabile lavori in fase esecutiva | € - | € - | € - |
| n) progettazione geologica | € - | € - | € - |
| o) consulenze progettazione | € 2.750,00 | € 2.750,00 | € - |
| p) collaudo statico | € - | € - | € - |
| q) collaudo amministrativo | € - | € - | € - |
| Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo | € 55.609,98 | € 55.609,98 | € - |
| B.2 Allacciamenti (iva inclusa) | | | |
| r) alla rete di energia elettrica | € 3.674,15 | € 3.702,21 | € 28,06 |
| s) alla rete telefonica | € 122,00 | € 122,00 | € - |
| t) altro (acqua) | € 154,45 | € 154,45 | € - |
| Totale spese allacciamenti | € 3.950,60 | € 3.978,66 | € 28,06 |
| B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali | | | |
| Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa | € 11.376,24 | € 11.376,24 | € - |
| Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4) | € 9.776,14 | € 9.776,14 | € - |
| Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) | € - | € - | € - |
| Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) | € - | € - | € - |
| Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa | € - | € - | € - |
| Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) | € 225,00 | € 225,00 | € - |
| Spese legali (IVA inclusa) | € - | € - | € - |
| Consulenze specialistiche | € - | € - | € - |
| Attività di supporto al Rup | € - | € - | € - |
| Servizi e forniture | € 40.192,97 | € 40.169,97 | € -23,00 |
| Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali | € 61.570,35 | € 61.547,35 | € -23,00 |
| B.4 IVA/oneri | | | |
| IVA su lavori (per entrambi i lotti) | € 27.749,14 | € 27.749,14 | € - |
| IVA su manodopera (per entrambi i lotti) | € 12.480,20 | € 12.480,20 | € - |
| IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti) | € 2.084,80 | € 2.084,80 | € - |
| IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%) | € 14.947,96 | € 14.947,96 | € - |
| IVA su forniture e servizi | € 8.842,45 | € 8.837,39 | € -5,06 |
| IVA su indagini | € 3.136,10 | € 3.136,10 | € - |
| Totale IVA/oneri | € 69.240,66 | € 69.235,60 | € -5,06 |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) | € 627.767,98 | € 627.767,98 | € - |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA | | | € - |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1-iva inclusa | € 70.709,32 | € 70.709,32 | € - |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2-iva inclusa | € 1.522,70 | € 1.522,70 | € - |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa | | | € - |
| Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1) | € 72.232,02 | € 72.232,02 | € - |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (2) | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € -0,00 |

2. di dare atto che, in relazione all'intervento denominato PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI), i lavori, i servizi, le forniture e le ulteriori spese accessorie indicati e ricompresi nel quadro economico sono stati regolarmente conclusi ed integralmente liquidati, conseguendo una minor spesa di importo complessivo pari a € 96.456,71 (IVA compresa), di cui € 72.232,02 per ribassi di gara;

3. di rappresentare il Quadro Economico e le minori spese conseguite per l'importo di € 96.456,71 come di seguito indicato:

| Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA | | | | | |
| Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia | | | | | |
| Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Gioberti) | | | | | |
| Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513) | | | | | |
| CUP J82C17000120001 | | CIG – LOTTO 1 : 7449185DEA | | | |
| 7487982E36 | | CIG – LOTTO 2.b : | | | |
| QUADRO ECONOMICO | | | | | |
| A) SOMME a BASE D'APPALTO-RIBASSATE | QE POST GARA RUD 999 del 18.09.2018 (b) | QE POST GARA RUD 752 del 23.07.2019 (c) | QE POST GARA RUD 243 del 10.04.2020 (d) | QE POST GARA RUD XXX del XX.XX.2022 (e) | ECONOMIE |
| A.1) IMPORTO A BASE DI GARA | | | | | |
| LOTTO 1 | | | | | |
| 1) Importo dei lavori | € 237.713,90 | € 237.713,90 | € 237.713,90 | € 237.713,90 | |
| 2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) | € 110.592,81 | € 110.592,81 | € 110.592,81 | € 110.592,81 | |
| 3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 20.335,95 | € 20.335,95 | € 20.335,95 | € 20.335,95 | |
| 4)-servizi-e-forniture | € - | € - | € - | € - | |
| Totale parziale LOTTO 1 | € 368.642,66 | € 368.642,66 | € 368.642,66 | € 368.642,66 | |
| LOTTO 2 | | | | | |
| 1) Importo dei lavori | € 39.777,53 | € 39.777,53 | € 39.777,53 | € 39.777,53 | |
| 2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) | € 14.209,20 | € 14.209,20 | € 14.209,20 | € 14.209,20 | |
| 3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 512,00 | € 512,00 | € 512,00 | € 512,00 | |
| 4)-servizi-e-forniture | € - | € - | € - | € - | |
| Totale parziale LOTTO 2 | € 54.498,73 | € 54.498,73 | € 54.498,73 | € 54.498,73 | |
| Totale parziale quadro A | € 423.141,39 | € 423.141,39 | € 423.141,39 | € 423.141,39 | |
| B) SOMME a DISPOSIZIONE | | | | | |
| B.1 Spese tecniche | | | | | |
| Indagini | | | | | |
| a) indagini geologiche/assistenza sopr. | € 3.250,00 | € 14.255,00 | € 14.255,00 | € 14.255,00 | |
| b) analisi di laboratorio | € - | € - | € - | € - | |
| c) analisi specialistiche | € - | € - | € - | € - | |
| Totale spese indagini e analisi | € 3.250,00 | € 14.255,00 | € 14.255,00 | € 14.255,00 | |
| Progettazione, D.L., collaudo | | | | | |
| d) rilievi | € - | € - | € - | € - | |
| e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva | € 26.111,12 | € 26.111,12 | € 26.111,12 | € 26.111,12 | |
| f) direzione lavori + contabilità | € 21.214,58 | € 21.214,58 | € 21.214,58 | € 21.214,58 | € 0,01 |
| g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione | € - | € - | € - | € - | |
| h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | € 5.534,28 | € 5.534,28 | € 5.534,28 | € 5.534,28 | |
| i) frazionamenti | € - | € - | € - | € - | |
| l) responsabile lavori in fase di progetto | € - | € - | € - | € - | |
| m) responsabile lavori in fase esecutiva | € - | € - | € - | € - | |
| n) progettazione geologica | € - | € - | € - | € - | |
| o) consulenze progettazione | € 2.750,00 | € 2.750,00 | € 2.750,00 | € 2.750,00 | |
| p) collaudo statico | € - | € - | € - | € - | |
| q) collaudo amministrativo | € - | € - | € - | € - | |
| Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo | € 55.809,98 | € 55.809,98 | € 55.809,98 | € 55.809,98 | |
| B.2 Allacciamenti (iva inclusa) | | | | | |
| r) alla rete di energia elettrica | € 8.000,00 | € 3.674,15 | € 3.674,15 | € 3.702,21 | |
| s) alla rete telefonica | € - | € 122,00 | € 122,00 | € 122,00 | |
| t) altro (acqua) | € - | € 154,45 | € 154,45 | € 154,45 | |
| Totale spese allacciamenti | € 8.000,00 | € 3.950,60 | € 3.950,60 | € 3.978,66 | |
| B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali | | | | | |
| Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa | € 48.880,89 | € 25.378,20 | € 11.376,24 | € 11.376,24 | € 11.376,24 |
| Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4) | € 9.776,14 | € 9.776,14 | € 9.776,14 | € 9.776,14 | € 7.570,64 |
| Oneri di verifica del progetto (art. 28, c. 5, d.lgs. 50/2016) | € - | € - | € - | € - | |
| Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) | € - | € - | € - | € - | |
| Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa | € - | € - | € - | € - | |
| Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) | € 225,00 | € 225,00 | € 225,00 | € 225,00 | |
| Spese legali (IVA inclusa) | € - | € - | € - | € - | |
| Consulenze specialistiche | € - | € - | € - | € - | |
| Attività di supporto al Rup | € - | € - | € - | € - | |
| Servizi e forniture | € 17.137,46 | € 27.596,23 | € 40.192,97 | € 40.199,97 | € 4.326,06 |
| Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali | € 76.019,29 | € 82.975,57 | € 81.570,35 | € 81.547,35 | |
| B.4 IVA/oneri | | | | | |
| IVA su lavori (per entrambi i lotti) | € 27.749,14 | € 27.749,14 | € 27.749,14 | € 27.749,14 | € - |
| IVA su manodopera (per entrambi i lotti) | € 12.480,20 | € 12.480,20 | € 12.480,20 | € 12.480,20 | |
| IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti) | € 2.084,80 | € 2.084,80 | € 2.084,80 | € 2.084,80 | |
| IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%) | € 14.947,96 | € 14.947,96 | € 14.947,96 | € 14.947,96 | |
| IVA su forniture e servizi | € 3.770,24 | € 8.071,17 | € 8.842,45 | € 8.837,39 | € 951,73 |
| IVA su indagini | € 715,00 | € 3.136,10 | € 3.136,10 | € 3.136,10 | |
| Totale IVA/oneri | € 81.747,34 | € 86.489,37 | € 89.240,66 | € 89.235,80 | |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) | € 627.767,98 | € 626.401,91 | € 627.767,98 | € 627.767,98 | € 24.224,69 |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA | | | | | |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 1 -iva inclusa | € 70.709,32 | € 70.709,32 | € 70.709,32 | € 70.709,32 | |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 2- iva inclusa | € 1.522,70 | € 1.522,70 | € 1.522,70 | € 1.522,70 | |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Modifiche di dettaglio- iva inclusa | € - | € - | € - | € - | |
| Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1) | € 72.232,02 | € 72.232,02 | € 72.232,02 | € 72.232,02 | € 72.232,02 |
| TOTALE GENERALE PROGETTO [2] | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € 700.000,00 | |
| TOTALE ECONOMIE | | | | | € 96.456,71 |

4. di dare atto che l'importo di € 698.477,30 risulta interamente accertato al capitolo 9226/03 ed interamente impegnato al capitolo 40126/05;

5. di accertare l'entrata di € 1.522,70 al Titolo 4, codice del piano dei conti integrato 4.02.01.01.001 del Bilancio 2022 – 2024, annualità 2022, al capitolo 9226/03 del PEG 2022 denominato "CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA", codice progetto S_03301, centro di costo 0196;

6. di impegnare la spesa di € 1.522,70, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2022-2024 annualità 2022, al capitolo 40126/05 del PEG 2022 denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)", codice progetto S_03301, centro di costo 0196, codice unico di progetto (CUP) J82C17000120001;

7. di mantenere impegnato l'importo di € 94.934,01, per le finalità di cui al punto 8, in corrispondenza degli impegni di spesa nn. 2022/524, 2019/1255/05, 2022/522, 2022/523, 2022/521, 2022/2232, 2019/1236.

8. di dare atto che con successivi provvedimenti l'importo complessivo di € 96.456,71, o sua quota parte, potrà essere utilizzato per dare applicazione a quanto indicato all'art. 26 comma 1 del DL 50/2022 convertito in legge n. 91/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" ed a quanto indicato all'art. 23 del DL 21/2022 convertito in legge n. 51/2022 "Revisione dei prezzi",relativamente agli altri interventi finanziati nell'ambito del Ducato Estense;

9. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

10. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

Il Dirigente