

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/1853
del 04/11/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1912
del 09/11/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 3° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI
ZONE ESTERNE AL CENTRO STORICO 2022 E RELATIVA
LIQUIDAZIONE.

CODICE OBIETTIVO 2022_PD_421002

CIG 9085691566

APPROVAZIONE DEL 3° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI ZONE ESTERNE AL CENTRO STORICO 2022 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio comunale ID n. 45 del 29/03/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e della nota di aggiornamento al DUP;
- la Deliberazione di Giunta comunale ID n. 65 del 19/04/2022 di approvazione del Piano delle performance 2022-2024, del Piano esecutivo di gestione 2022 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta comunale ID n. 127 del 30/06/2022 di approvazione del Piano integrato delle attività ed organizzazione (PIAO), dell'integrazione del Piano delle performance 2022-2024, del Piano esecutivo di gestione 2022 e altri allegati, tra cui il documento di linee guida interne relative alla gestione dei progetti finanziati con risorse del PNRR;
- il provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022 con il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022;

Dato atto che:

- i contratti di accordo quadro relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali triennio 2019-2021 sono giunti a naturale scadenza a dicembre 2021;
- nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara mediante accordo quadro, al fine di garantire la continuità dell'attività manutentiva ordinaria, con Determinazione Dirigenziale RUD n. 82 del 04/02/2022 si approvava il progetto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria delle zone esterne al centro storico - zone sud, est, ovest e nord – per un periodo indicativo di 3-4 mesi per il complessivo importo di € 149.000,00 oltre IVA 22%, e quindi per € 181.780,00, oltre € 1.904,30 quale quota incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e si affidavano i lavori, a seguito di procedura comparativa, all'impresa SALI-VER srl - P.IVA 02421950359 - con sede in Reggio Emilia via Boetti 12, per aver formulato miglior proposta di ribasso del 32,50%;
- con Determinazione dirigenziale RUD n. 704 del 13/07/2022, ancora in pendenza della gara per l'affidamento mediante accordo quadro, si procedeva a rimpinguare il relativo impegno di spesa nei limiti del quinto previsto dall'art. 106 D.Lgs. co. 12 D.Lgs. 50/2016 e

quindi nella misura di € 29.800,00 oltre IVA 22% - complessivi € 36.356,00, con conseguente modifica contrattuale;

- con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 589 del 06/04/2022 è stato liquidato il 1° stato di avanzamento lavori pari ad € 56.947,83 IVA 22% inclusa;
- con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 1223 del 07/07/2022 è stato liquidato il 2° stato di avanzamento lavori pari ad € 91.495,97 IVA 22% inclusa;

Vista la documentazione rassegnata dal Direttore dei Lavori, ing. Marco Leurini, consistente in:

- libretto delle misure n. 3 a tutto il 05/10/2022
- registro di contabilità n. 3 a tutto il 05/10/2022
- stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 05/10/2022;
- certificato di pagamento di € 51.609,12 oltre IVA 22%, e quindi di complessivi € 62.963,13
- durc dell'impresa appaltatrice, regolare ed in corso di validità;
- fattura della Sali-Ver srl n. 151 del 21/10/2022 di € 62.963,13 IVA 22% compresa;

Richiamati:

- l'art. 59 dello Statuto Comunale,
- gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 3° stato di avanzamento sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto,

DISPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 3 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture comunali delle zone esterne al centro storico anno 2022
2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 3 pari ad un importo complessivo di € 62.963,13 IVA 22% compresa, all'impresa SALI-VER srl - P.IVA 02421950359 – attingendo all'impegno 2022/1429/1 del capitolo 32210 del Bilancio 2022 - Missione/Programma 10.05 Piano finanziario 1.03.02.09.000;
3. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 D.Lgs. 33/2013.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ursula Montanari

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.