

Proponente: A5.C
Proposta: 2023/60

del 24/01/2023



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 99

del 24/01/2023

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 -2020: INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO CUP J82C16000200001 CIG 8649501207. RICOGNIZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PREZZI 2022 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 E DEL DM 381 DEL 6/12/2022 E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA DEI MAGGIORI IMPORTI ACCERTATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 -2020: **INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO CUP J82C16000200001 CIG 8649501207**. RICOGNIZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PREZZI 2022 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 E DEL DM 381 DEL 6/12/2022 E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA DEI MAGGIORI IMPORTI ACCERTATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022** sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 - 2025 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023** è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con **Provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020** si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all' arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali.

Viste:

- la **Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016** (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la **Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016** con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - I) Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
 - II) Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00
 - III) Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00;
- la **Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016** con la quale è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458;

Viste inoltre:

- la **Delibera di Giunta Comunale ID 188 del 26/11/2020** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, i cui elaborati tecnici sono conservati agli atti d'ufficio al fascicolo PG. 2020/83842 del 14/05/2020 con successive integrazioni;

- la **Determinazione Dirigenziale RUD 869 del 19/08/2021** con cui si è proceduto ad aggiudicare l'appalto dei LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO, NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F.S.C.) 2014/2020 – PROGETTO N° 30 "DUCATO ESTENSE" all'operatore economico **R.W.S. S.R.L.** con sede a Vigonza (PD), in Via Argine Sinistro, 8 – 35010 - C.F./P.IVA 00732060280 per l'importo di € **423.641,16** (oltre IVA 10%), e così per un totale di € **466.005,28** (IVA 10% compresa) corrispondenti ad un ribasso del 6,08 % sull'importo netto a base di gara;

- il **Contratto di appalto Reg contratti n. 9 del 10/02/2022** tra Arch. Massimo Magnani, dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali" del Comune di Reggio Emilia e Sig. Romano Cavaletti, legale rappresentante della ditta RWS S.R.L.;

- la **Comunicazione al Direttore dei lavori PG 37971 del 10/02/22** con il quale il Responsabile del procedimento arch. Francesca Ruozi ha autorizzato la consegna dei lavori all'operatore economico RWS S.R.L.;

- il **Verbale di consegna dei lavori PG 50048 del 25/02/22** con il quale il Direttore dei lavori arch. Giorgio Bertani ha consegnato i lavori all'operatore economico RWS S.R.L.;

- la **Determinazione Dirigenziale RUD 910 del 07/09/2022** con cui è stato rideterminato il quadro economico di progetto a seguito degli affidamenti per l'acquisto delle forniture delle nuove alberature e dei corpi illuminanti previsti a progetto.

Visti e richiamati:

- il **Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022** 'Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina' che all'art. 26 stabilisce le modalità per la revisione prezzi da riconoscere alle imprese per gli stati di avanzamento contabilizzati al 2022;

- la **Delibera di Giunta Regionale num. 1288 del 27/7/2022** di approvazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, dell' "Aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna" necessario per il calcolo delle revisioni prezzi;

- il **Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022** avente ad oggetto 'Modalità di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi'.

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 929 del 19/05/2022 è stata liquidata all'operatore economico RWS S.R.L. l'anticipazione contrattuale pari al 30% dell'importo contrattuale, con riferimento alla Fattura n. 5-22 del 05/05/2022 di euro 139.801,58 IVA compresa (di cui 127.092,35 per imponibile ed euro 12.709,23 per IVA 10%);

- le quantità contabilizzate ad oggi nel 2022 sono quelle relative allo Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 30/11/2022 agli atti al PG 279528 del 06/12/2022 per il quale è stato emesso dal

RUP Certificato di pagamento PG 279987 del 06/12/2022 per un importo complessivo di € 198.460,78;

- con nota trasmessa PG 2023/23841 il Direttore lavori architetto Giorgio Adelmo Bertani ha trasmesso la quantificazione dei maggiori importi relativi al SAL n.1, calcolati sulla base dell'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale ER al 31/7/2022 che sommavano 30.103,61 € (Iva esclusa) ribassati del 90% come da indicazioni del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022.

Si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle risorse disponibili nel quadro economico vigente (rideterminato con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 910 del 07/09/2022) sotto riportato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016		
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA		
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia		
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione del Maurizioano		
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000,00€		
CUP J82C16000200001 CIG 8649501207		
QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A) SOMME RIBASSATE	D. Costo attività POST GARA	STATO DELLE RISORSE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE
A.1) IMPORTO RIBASSATO		
1) Importo dei lavori	€ 133.261,53	
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 258.411,00	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.968,63	
4) servizi e forniture	€ -	
Totale parziale quadro A	€ 423.641,16	
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) Indagini geologiche		
b) analisi di laboratorio		
c) analisi specialistiche	€ 11.700,00	IMPEGNATI
c1) analisi specialistiche (indagini alberature e terreno)	€ 4.243,01	IMPEGNATI
Totale spese indagini e analisi	€ 15.943,01	
Progettazione, D.L., collaudo		
d) rilievi	€ -	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 27.851,13	IMPEGNATI
f) direzione lavori - contabilità	€ 38.192,12	IMPEGNATI
f.1) direttore operativo	€ 3.906,14	IMPEGNATI
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 5.452,67	IMPEGNATI
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.199,02	IMPEGNATI
i) frazionamenti	€ -	
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	
n) progettazione geologica	€ -	
o) consulenze progettazione	€ -	
p) collaudo statico/impianti	€ -	
q) collaudo amministrativo	€ -	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 91.601,08	
B.2 Allacciamenti		
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00	DA IMPEGNARE
s) alla rete telefonica	€ -	
t) altro	€ 1.000,00	DA IMPEGNARE
Totale spese allacciamenti	€ 3.000,00	
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -	
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 8.979,93	DA IMPEGNARE
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00	IMPEGNATI
Spese legali (IVA inclusa)	€ -	
Consulenze specialistiche	€ -	
Attività di supporto al Rup	€ -	
Servizi e forniture (con iva al 10%)	€ 29.372,60	IMPEGNATI PER € 25.438,50
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 38.577,53	
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori	€ 13.326,15	
IVA su manodopera	€ 25.841,10	
IVA su oneri sicurezza	€ 3.196,86	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 23.572,40	IMPEGNATI
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ 859,35	IMPEGNATI
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 2.937,26	IMPEGNATI PER € 2.543,85
IVA su indagini	€ 2.574,00	IMPEGNATI
IVA su analisi specialistiche (indagini alberature e terreno) (aliquota 22% +4% contr. Prev. + IVA sul 4%)	€ 1.140,52	IMPEGNATI
Totale IVA/oneri	€ 73.447,65	
Totale parziale quadro B	€ 222.569,27	
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 646.210,42	
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA		
conomie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Progettazione esecutiv + cap	€ 25.898,76	
conomie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori	€ 27.890,82	
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 53.789,58	IMPEGNATI PER € 46.200,00
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 700.000,00	
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Segretariato Generale - Servizio II.		
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario.		
IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli artt.2 e 10 del disciplinare		
(*) L'importo costituisce il corrispettivo previsto dagli artt. 2 e 10 del disciplinare, è disponibilità aggiuntiva da destinare alle sole attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio.		

Da tale ricognizione, in ragione di quanto dispone l'art. 26 comma 1 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e l'art. 2 del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022, e in particolare che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati possano trovare copertura nel Quadro economico utilizzando:

- a) nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) le eventuali somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- c) le somme derivanti dai ribassi d'asta qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.

nello specifico si evince che:

relativamente al sopracitato punto a)

alla voce 'Imprevisti' non risultano risorse disponibili e pertanto non possono essere utilizzati per coprire i maggiori importi relativi alla revisione prezzi 2022;

relativamente al sopracitato punto b)

gli importi delle somme a disposizione che rimangono ancora da impegnare sono:

I) 3.000 € alla voce "Allacciamenti – t) altro"

II) 8.979,93 € alla voce "Art. 113 d.lgs 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche interne incluso 20% per beni strumentali comma 4)"

III) 225,00 € alla voce "Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)"

IV) 29.372,60 € alla voce "Servizi e forniture" + 2.937,26 € alla voce "IVA su forniture e servizi (10%)" già impegnate per complessivi € 27.982,35 (restanti da impegnare € 4.327,51 iva compresa);

Le sopra richiamate somme non possono essere destinate per coprire gli extra costi relativi alla revisione prezzi 2022 per le ragioni sotto riportate:

- I) gli allacciamenti sono necessari alla piena funzionalità dell'opera una volta terminate le lavorazioni relative alle predisposizioni impiantistiche e solo allora sarà possibile determinare il costo degli allacci con i soggetti gestori;
- II) gli Incentivi sono stabiliti per legge dall' art. 113 del D.lgs 50/2016 e potranno essere quantificati effettivamente solo al termine dei lavori sulla base dell'effettiva contabilizzazione relativa al coinvolgimento dei dipendenti comunali nelle funzioni tecniche;
- III) il Contributo in favore dell'Autorità non è ancora stato quantificato dal servizio appalti;
- IV) la voce "Servizi e forniture" e relativa "IVA su forniture e servizi (10%)" è destinata ad affidamenti finalizzati a rendere funzionale e funzionante l'intervento senza i quali lo stesso intervento risulterebbe incompleto

relativamente al sopracitato punto c)

alla voce 'Economie derivanti da ribassi d'asta' risultano disponibili 53.789,58 € (Iva inclusa) che possono essere utilizzati solo per una quota parte pari a 7.589,58 € (Iva inclusa) in quanto la restante parte (46.200,00 € Iva inclusa) è destinata a finanziare la Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs 50/2016 in riscontro all'istanza trasmessa dal RUP con nota PG 258823 del 09/11/2022 e successive integrazioni PG 17580 del 17/01/2023, con presa d'atto da parte del Ministero della Cultura – Segretariato Generale Servizio V PG 22726 del 20/01/2023.

Visto pertanto che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati possono trovare copertura nel Quadro economico solo per una quota parte delle Economie derivante da ribassi d'asta pari a 7.589,58 € (Iva inclusa) e che pertanto la somma risulta insufficiente per coprire le quantità accertate dal Direttore dei lavori

Visto altresì :

- che sulla base di quanto disposto dal comma 1 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e dall'art. 2 comma d) del Decreto Ministeriale 381 del

06/12/2022 si può far fronte alle domande di compensazioni anche utilizzando le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata;

- che non è possibile reperire l'importo necessario negli interventi del Ducato Estense (Piazza Gioberti e Piazza Roversi) per i quali sono stati emanati i certificati di regolare esecuzione in quanto le somme disponibili sono già state ripartite per ragioni di *par condicio creditorum* in quota proporzionale sui diversi interventi del Ducato Estense che – ai sensi del comma 3 del del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 – hanno presentato richiesta di revisione prezzi 2022 1 semestre.

Preso atto di quanto dispone l'art. 4 comma b) del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 e l'art. 2 comma 1 lett. d) e l'art. 2 comma 1) del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 ovvero che per gli stati di avanzamento relativi alle lavorazioni contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in caso di insufficienza delle risorse, è possibile presentare istanza di accesso al fondo ministeriale appositamente costituito;

Preso atto inoltre che ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti devono trasmettere, secondo le modalità previste dall'art. 2 comma 2 e 3 del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 :

- a) dati principali del contratto d'appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell'impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d'urgenza;
- b) data di presentazione dell'offerta, fermo restando quanto previsto all'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 ;
- c) categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice, individuata secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 ;
- d) attestazione, firmata dal direttore dei lavori e vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 ;
- e) copia dello stato di avanzamento dei lavori;
- f) prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;
- g) entità delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo;
- h) l'entità del contributo richiesto;
- i) gli estremi per l'effettuazione del versamento a favore della stazione appaltante del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Tutto ciò visto, considerato e quantificato si propone di finanziare i maggiori importi accertati nella contabilità relativa al SAL n. 1 dal Direttore dei lavori per l'intervento in oggetto attingendo dal **Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e dell' art. 2 comma 1) del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022** per le quantità riportate in tabella seguente sulla base delle risorse e delle fonti di finanziamento ivi individuati:

Sal 1 – maggiore importo accertato dal Direttore dei Lavori con nota PG 2023/23841	30.103,61 € iva esclusa (33.113,97 € Iva inclusa)
Economie da ribasso d'asta nel QE dell'intervento	6.899,62 € Iva esclusa (7.589,58€ Iva inclusa)
Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del DL n. 50 del 17/05/22 (convertito in L. 91/22) e dell'art. 2 comma 1) del DM 381 del 6/12/22	23.203,99 € Iva esclusa (25.524,39 € Iva inclusa)

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1 . di prendere atto che relativamente al SAL n.1 le maggiori spese relative all'intervento in oggetto verranno finanziate dal Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del **Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022** e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 secondo le seguenti informazioni da compilare nella Scheda Adeguamenti Prezzi in piattaforma:

Dettaglio Scheda Adeguamento Prezzi	
Oggetto del contratto d'appalto	Affidamento degli Interventi di restauro e valorizzazione dell' <u>Mauriziano</u> , nell'ambito del Progetto Ducato Estense - piano stralcio Cultura e turismo - F.S.C 2014-2020.
Denominazione dell'impresa appaltatrice	R.W.S. S.R.L. con sede a Vigonza (PD), in Via Argine Sinistro, 8 – 35010
Partita IVA dell'impresa appaltatrice	00732060280
Ruolo dell'impresa appaltatrice (singola/mandante/mandataria)	singola
Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI (piccola/media/grande)	piccola
Data di presentazione dell'offerta	20/04/2021
Data sottoscrizione contratto di appalto	10/02/2022
Data inizio lavori	18/02/2022
Codice CUP	J82C16000200001
Codice CIG	8649501207
CIG derivato	----
Lotto unico	si
N° Lotto	----
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedente alla sottoscrizione del contratto	no

Data sottoscrizione verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, se lavori eseguiti in via d'urgenza	----
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022	si
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato	Il Prezziario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2022 n° 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 423.641,16
S1 – Importo del SAL ai prezzi contrattuali	€ 198.460,68 (con IVA 218.306,75)
S2- Importo del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 228.564,29 (con IVA 251.420,72)
n° SAL	1
Data SAL	a tutto il 30/11/2022
A. Maggior importo per l'adeguamento	€ 33.448,46 Iva esclusa (€ 36.793,30 Iva inclusa)
A1.importo adeguamento riconoscibile (90% di A)	€ 30.103,61 Iva esclusa (€ 33.113,97 Iva inclusa)
B. importo risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 6.899,62 Iva esclusa (€ 7.589,58 Iva inclusa)
Contributo richiesto A1-B	€ 23.203,99 Iva esclusa (€ 25.524,39 Iva inclusa)

2. di provvedere a trasmettere il presente atto al MIC, soggetto finanziatore dell'intervento in oggetto;

3. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei maggiori costi relativi al SAL n.1, a seguito del contributo che verrà riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo adeguamento prezzi, tramite emissione del Certificato di Pagamento (ai sensi art. 26 comma 1 Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e art. 106 comma 1 lett a del D.Lgs 50/2016) all'impresa aggiudicataria dei lavori inerenti l'intervento in oggetto R.W.S. S.R.L. con sede a Vigonza (PD), in Via Argine Sinistro, 8 – 35010 - C.F./P.IVA 00732060280.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE