

Città Sotto Scacco S.r.l.
Via D.F. Tosatto, 127
30174 Venezia, Italia

Goudappel bv
Snipperlingsdijk
7417 Deventer, Paesi Bassi

Spettabile Dirigente della Struttura di Policy Mobilità Sostenibile
arch. Paolo Gandolfi
Comune di Reggio Emilia
via Emilia san Pietro 12
42121 Reggio Emilia (RE)
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Oggetto: Progetto di fattibilità per la riqualificazione dei viali di circonvallazione. Prog. della mobilità urbana.
(CIG: ZA1362191D. CUP: J82C21002660001.)

Gentile arch. Gandolfi

Con la presente, circa l'affidamento in oggetto si chiede una rimodulazione delle consegne e pagamenti.

L'affidamento prevedeva le seguenti tranche di fatturazione:

- 1° tranche, pari al 60% dell'importo complessivo, a seguito della realizzazione e della consegna delle attività previste nelle fasi 1, 2 e 3 descritte al punto 3 R.d.o.;
- Saldo a seguito della realizzazione e consegna delle attività complessive di cui all'art. 6, punto 2 R.d.o.

Attualmente, di concerto con l'Ufficio, si è giunti al completamento della 1° fase "Analisi e costruzione di soluzioni trasportistiche alla scala urbana". Data l'importanza dell'area all'interno del contesto urbano, è emersa la necessità di approfondire aspetti di macrosimulazione del contesto analizzato. In diversi incontri del gruppo di lavoro interno ed esterno all'Ente, sono state discusse 3 possibili scelte di tipo progettuale attraverso alcuni approfondimenti tecnici (sezioni).

Inoltre, come recentemente discusso all'interno dell'incontro organizzato in teleconferenza il giorno 09/03/23, ci si appresta a organizzare nel mese di Aprile 2023, un "workshop di co-creazione" dei viali di circonvallazione, con la partecipazione di: Amministrazione, gruppo di lavoro e tecnici.

Tale workshop avrà l'obiettivo di valutare le 3 scelte di progetto avanzate e definire la soluzione più adeguata al contesto, con il fine della costruzione del masterplan dell'area. L'incontro corrisponde alle fasi 2 - 3 - 4 descritte al punto 3 della R.d.o.

Si chiede, pertanto, la seguente rimodulazione delle consegne e pagamenti:

1. Consegna analisi e valutazione – Fase 1 - 1° tranche – 30% dell'importo complessivo;
2. Progettazione soluzione scelta e masterplan dell'area – Fasi 2-3-4 – 30% dell'importo complessivo;
3. Saldo a seguito della realizzazione e consegna delle attività complessive.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, poniamo Cordiali Saluti

Città Sotto Scacco STP Srl

Goudappel BV