

Proponente: A5.C
Proposta: 2023/350

del 09/06/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 678

del 28/06/2023

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 -
PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIA
ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO)
CODICE C.U.P. J82C17000140001: RIDETERMINAZIONE DEL
QUADRO ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI SAL 1 E
APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO) CODICE C.U.P. J82C17000140001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI SAL 1 E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Viste:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplina regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00;
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
 - Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti.

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/840 con cui sono stati affidati i lavori in appalto dell'intervento in oggetto, tramite procedura negoziata senza bando, alla ditta SALI VER S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via Boetti, 12 (C.F./P.IVA 02421950359), per l'importo di € 570.362,03 oltre IVA 10%, conseguendo un'economia di gara pari a € 41.676,77 (IVA compresa);
- il contratto d'appalto n. Reg 126/2022 stipulato in esito all'aggiudicazione sopra richiamata;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/942 con cui, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in appalto sopra citata, è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/313 con cui sono state approvate modifiche in riduzione al contratto di appalto ed è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/1213 con cui sono state approvate le modifiche di dettaglio da eseguire in corso d'opera ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, comportanti un aumento contrattuale di € 38.201,73 oltre IVA 10%, ed è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

CUP J82C17000140001 CIG 86805264AA	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	E. Costo attività POST GARA modifiche dettaglio
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 362.896,46
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 207.853,64
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.253,60
4) servizi e forniture	
Totale parziale quadro A	€ 597.003,70
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche	€ 1.820,00
Totale spese indagini e analisi	€ 1.820,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 21.962,54
f) direzione lavori + contabilità	€ 21.247,91
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 3.271,28
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.378,91
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 51.860,64
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ -
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 2.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 2.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 12.165,00
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.000,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture (con Iva al 10%)	€ 34.040,91
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 48.205,91
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 36.289,65
IVA su manodopera	€ 20.785,36
IVA su oneri sicurezza	€ 2.625,36
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 13.940,14
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ -
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 3.404,09
IVA su indagini	€ 400,40
Totale IVA/oneri	€ 77.445,00
Totale parziale quadro B	€ 181.331,55
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 778.335,25
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori	€ 21.664,74
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 21.664,74
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 800.000,00
<p>Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Segretariato Generale - Servizio II.</p> <p>Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario.</p>	
IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli artt.2 e 10 del disciplinare	
(*) L'importo costituisce il corrispettivo previsto dagli artt. 2 e 10 del disciplinare, è disponibilità aggiuntiva da destinare alle sole attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio.	

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/395 con cui si è provveduto a rideterminare il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE: CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CUP J82C17000120001 come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016			
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA			
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia			
Intervento: Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Gioberti)			
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)			
CUP J82C17000120001 7449185DEA 2.b : 7487982E36	CIG – LOTTO 1 : CIG – LOTTO		
QUADRO ECONOMICO			
A) SOMME a-BASE D'APPALTO-RIBASSATE		(h) QE POST GARA per rev prezzi SAL2 VIALE UMB SUD (CODROMAGATI) CUP J82C17000160001	ECONOMIE
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA			
LOTTO 1			
1) Importo dei lavori	€ 237.713,90		
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 110.592,81		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.335,95		
4) servizi e forniture	€ -		
Totale parziale LOTTO 1		€ 368.642,66	
LOTTO 2			
1) Importo dei lavori	€ 39.777,53		
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 14.209,20		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 512,00		
4) servizi e forniture	€ -		
Totale parziale LOTTO 2		€ 54.498,73	
Totale parziale quadro A		€ 423.141,39	
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 14.255,00		
b) analisi di laboratorio	€ -		
c) analisi specialistiche	€ -		
Totale spese indagini e analisi		€ 14.255,00	
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievi	€ -		
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 26.111,12		
f) direzione lavori + contabilità	€ 21.214,58	€ 0,02	
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -		
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.534,28		
i) frazionamenti	€ -		
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -		
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -		
n) progettazione geologica	€ -		
o) consulenze progettazione	€ 2.750,00		
p) collaudo statico	€ -		
q) collaudo amministrativo	€ -		
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo		€ 55.609,98	
B.2 Allacciamenti (iva inclusa)			
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.702,21		
s) alla rete telefonica	€ 122,00		
t) altro (acqua)	€ 154,45		
Totale spese allacciamenti		€ 3.978,66	
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 10.695,08	€ 10.695,08	
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 2.205,48		
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -		
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00		
Spese legali (IVA inclusa)	€ -		
Consulenze specialistiche	€ -		
Attività di supporto al Rup	€ -		
Servizi e forniture	€ 35.843,93		
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€ 48.969,49	
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 27.749,14		
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 12.480,20		
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 2.084,80		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 14.947,96		
IVA su forniture e servizi	€ 7.885,66		
IVA su indagini	€ 3.136,10		
Totale IVA/oneri		€ 68.283,87	
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€ 614.238,39	
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1 -iva inclusa		€ -	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2 -iva inclusa		€ -	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa		€ -	
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)		€ -	€ -
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)		€ 614.238,39	
TOTALE ECONOMIE		€ 10.695,10	

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/395 con cui si è provveduto a rideterminare il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) CODICE C.U.P. J82C17000130001 come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016				
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA				
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia				
Intervento: Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Roversi)				
Importo intervento da decreto di assegnazione: 950.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)				
CUP J82C17000130001		CIG –		
LOTTO 1 : 7452344CCE		CIG – LOTTO		
2.b : 74879904D3				
QUADRO ECONOMICO				
A) SOMME a-BASE D'APPALTO-RIBASSATE		(g) QE POST GARA per rev prezzi SAL2 VIALE UMB SUD (CODRO/MAGATI) CUP J82C17000160001	ECONOMIE	SPESA NON RICONOSCIUTA DAL MINISTERO
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA				
LOTTO 1				
1) Importo dei lavori	€	419.457,45		
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€	198.484,79		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	35.103,24		
4) servizi e forniture	€	-		
Totale parziale LOTTO 1		€	653.045,48	
LOTTO 2				
1) Importo dei lavori	€	28.311,40		
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€	10.688,35		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	532,16		
4) servizi e forniture	€	-		
Totale parziale LOTTO 2		€	39.531,91	
Totale parziale quadro A		€	692.577,39	0,16
B) SOMME a DISPOSIZIONE				
B.1 Spese tecniche				
Indagini				
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€	5.400,00		
b) analisi di laboratorio	€	-		
c) analisi specialistiche	€	-		
Totale spese indagini e analisi		€	5.400,00	
Progettazione, D.L., collaudo				
d) rilievi	€	-		
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€	33.428,56		
f) direzione lavori + contabilità	€	38.600,18		
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	-		
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	13.814,62		
i) frazionamenti	€	-		
l) responsabile lavori in fase di progetto	€	-		
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€	-		
n) progettazione geologica	€	-		
o) consulenze progettazione	€	-		
p) collaudo statico	€	-		
q) collaudo amministrativo	€	-		
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo		€	85.843,36	
B.2 Allacciamenti (iva inclusa)				
r) alla rete di energia elettrica	€	3.702,21		
s) alla rete telefonica	€	449,92		
t) altro (acqua)	€	265,10		
Totale spese allacciamenti		€	4.417,23	
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/ Spese generali				
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€	1.661,92	€	1.661,92
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€	6.796,71	€	3.667,83
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€	-		
Poлизze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€	-		
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€	-		
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	2.204,92		€ 1.799,92
Spese legali (IVA inclusa)	€	-		
Consulenze specialistiche	€	-		
Attività di supporto al Rup	€	-		
Servizi e forniture	€	13.600,00		
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€	24.263,55	
B.4 IVA/oneri				
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€	44.776,88		
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€	20.917,31		
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€	3.563,54		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€	19.361,33		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€	3.881,91		
IVA su forniture e servizi	€	2.992,00	€	-
IVA su indagini	€	1.188,00		
Totale IVA/oneri		€	96.680,97	
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€	909.182,50	
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA				
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 1 -iva inclusa		€	-	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 2- iva inclusa		€	-	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Modifiche di dettaglio- iva inclusa		€	-	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Modifiche di dettaglio- iva inclusa		€	-	
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)		€	-	
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)		€	909.182,50	
TOTALE ECONOMIE			€	5.329,91

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/1439 avente ad oggetto 'PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE-VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO- PORTA CASTELLO) CUP J82C17000140001 - RICOGNIZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PREZZI 2022 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DL 55/2022 E L 91/2022 E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA DEI MAGGIORI IMPORTI', con cui si è preso atto che:

- la somma accertata dal Direttore dei lavori per il pagamento delle revisioni prezzi da riconoscere all'impresa appaltatrice, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DI 17/05/2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, relativamente allo stato di avanzamento lavori n. 1 , ammonta a € 31.269,11 oltre IVA, per un totale di € 34.396,02 IVA compresa;
- quota parte di suddetta somma, pari a € 21.664,74 IVA inclusa, è disponibile alla voce "Economie derivanti dai ribassi di gara" del medesimo intervento;
- quota parte, pari a € 10.695,11 IVA inclusa, è disponibile alla voce "Economie di spesa" dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CODICE C.U.P. J82C17000120001;
- quota parte, pari a € 2.036,18 IVA inclusa, è disponibile alla voce "Economie di spesa" dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) CODICE C.U.P. J82C17000130001.

Viste le comunicazioni:

- PG n. 2022/196735 con cui è stato comunicato al Segretariato Generale – Servizi Servizio Generale Il MiBACT il dettaglio dei finanziamenti utilizzabili per la revisione prezzi come sopra descritto;
- PG n. 2022/233977 con cui il Segretariato Generale – Servizio V Contratti e Attuazione Programmi del Ministero della Cultura prende atto del dettaglio dei finanziamenti utilizzabili per la revisione prezzi come sopra descritto.

Dato atto che in relazione agli interventi PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA - CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CODICE C.U.P. J82C17000120001 e CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) CODICE C.U.P. J82C17000130001, tutti i contratti stipulati sono stati integralmente liquidati e sono stati liquidati anche i relativi incentivi tecnici previsti all'art. 113 del Dlgs 50/2016.

Ritenuto pertanto di

- rideterminare in riduzione di € 10.695,11 il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CODICE C.U.P. J82C17000120001;
- rideterminare in riduzione di € 2.036,18 il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) CODICE C.U.P. J82C17000130001 ;
- rideterminare in aumento di € 12.731,28 il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO) CODICE C.U.P. J82C17000140001.

Dato atto che l'operatore economico SALI VER S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via Boetti, 12 (C.F./P.IVA 02421950359), affidatario dei lavori in appalto dell'intervento in oggetto, ha firmato l'atto di sottomissione redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 1, e che va ad integrare il contratto d'appalto n. Reg 126/2022.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di rideterminare in riduzione di € 10.695,11 il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CODICE C.U.P. J82C17000120001, per complessivi € 603.543,29, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016			
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA			
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia			
Intervento: Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Gioberti)			
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)			
CUP J82C17000120001 7449185DEA LOTTO 2.b : 7487982E36	CIG – LOTTO 1 : CIG –		
QUADRO ECONOMICO			
A) SOMME a-BASE D'APPALTO-RIBASSATE		(1) QE POST GARA per rev prezzi SAL 1 ARIOSTO CUP J82C17000140001	ECONOMIE
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA			
LOTTO 1			
1) Importo dei lavori	€	237.713,90	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€	110.592,81	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	20.335,95	
4) servizi e forniture	€	-	
Totale parziale LOTTO 1		€	368.642,66
LOTTO 2			
1) Importo dei lavori	€	39.777,53	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€	14.209,20	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	512,00	
4) servizi e forniture	€	-	
Totale parziale LOTTO 2		€	54.498,73
Totale parziale quadro A		€	423.141,39
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€	14.255,00	
b) analisi di laboratorio	€	-	
c) analisi specialistiche	€	-	
Totale spese indagini e analisi		€	14.255,00
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievi	€	-	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€	26.111,12	
f) direzione lavori + contabilità	€	21.214,56	€ -
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	-	
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	5.534,28	
i) frazionamenti	€	-	
l) responsabile lavori in fase di progetto	€	-	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€	-	
n) progettazione geologica	€	-	
o) consulenze progettazione	€	2.750,00	
p) collaudo statico	€	-	
q) collaudo amministrativo	€	-	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo		€	55.609,96
B.2 Allacciamenti (iva inclusa)			
r) alla rete di energia elettrica	€	3.702,21	
s) alla rete telefonica	€	122,00	
t) altro (acqua)	€	154,45	
Totale spese allacciamenti		€	3.978,66
B.3 Imprevisti/accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€	-	€ -
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€	2.205,48	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€	-	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€	-	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€	-	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	225,00	
Spese legali (IVA inclusa)	€	-	
Consulenze specialistiche	€	-	
Attività di supporto al Rup	€	-	
Servizi e forniture	€	35.843,93	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€	38.274,41
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€	27.749,14	
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€	12.480,20	
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€	2.084,80	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€	14.947,96	
IVA su forniture e servizi	€	7.885,66	
IVA su indagini	€	3.136,10	
Totale IVA/oneri		€	68.283,87
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€	603.543,29
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1 -iva inclusa		€	-
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2 -iva inclusa		€	-
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa		€	-
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)		€	-
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)		€	603.543,29
TOTALE ECONOMIE		€	-

2. di rideterminare in riduzione di € 2.036,18 il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) CODICE C.U.P. J82C17000130001, per complessivi € 907.146,32, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016			
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia			
Intervento: Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Roversi)			
Importo intervento da decreto di assegnazione: 950.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)			
CUP J82C17000130001 LOTTO 1 : 7452344CCE 2.b : 74879904D3	CIG – CIG – LOTTO		
QUADRO ECONOMICO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO-RIBASSATE	(h) QE POST GARA per rev prezzi SALARIOSTO CUP J82C1700014000 1	ECONOMIE	SPESA NON RICONOSCIUTA DAL MINISTERO
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA			
LOTTO 1			
1) Importo dei lavori	€ 419.457,45		
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 198.484,79		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.103,24		
4) servizi e forniture	€ -		
Totale parziale LOTTO 1	€ 653.045,48		
LOTTO 2			
1) Importo dei lavori	€ 28.311,40		
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 10.688,35		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 532,16		
4) servizi e forniture	€ -		
Totale parziale LOTTO 2	€ 39.531,91		
Totale parziale quadro A	€ 692.577,39	€ 0,16	
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 5.400,00		
b) analisi di laboratorio			
c) analisi specialistiche			
Totale spese indagini e analisi	€ 5.400,00		
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievi	€ -		
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.428,56		
f) direzione lavori + contabilità	€ 38.600,18		
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -		
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.814,62		
i) frazionamenti	€ -		
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -		
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -		
n) progettazione geologica	€ -		
o) consulenze progettazione	€ -		
p) collaudo statico	€ -		
q) collaudo amministrativo	€ -		
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 85.843,36		
B.2 Allacciamenti (iva inclusa)			
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.702,21		
s) alla rete telefonica	€ 449,92		
t) altro (acqua)	€ 265,10		
Totale spese allacciamenti	€ 4.417,23		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 1.661,92	€ 1.661,92	
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 4.760,53	€ 1.631,65	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -		
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.204,92		€ 1.799,92
Spese legali (IVA inclusa)	€ -		
Consulenze specialistiche	€ -		
Attività di supporto al Rup	€ -		
Servizi e forniture	€ 13.600,00		
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 22.227,37		
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 44.776,88		
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 20.917,31		
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 3.563,54		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% + 4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 19.361,33		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% + 5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 3.881,91		
IVA su forniture e servizi	€ 2.992,00	€ -	
IVA su indagini	€ 1.188,00		
Totale IVA/oneri	€ 96.680,97		
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 907.146,32		
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 1 -iva inclusa	€ -		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 2 -iva inclusa	€ -		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Modifiche di dettaglio- iva inclusa	€ -		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Modifiche di dettaglio- iva inclusa	€ -		
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ -		
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 907.146,32		
TOTALE ECONOMIE	€ 3.293,73		

3. di rideterminare in aumento di 12.731,28 il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO) CODICE C.U.P. J82C17000140001, per complessivi € 812.731,27, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016			
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA			
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia			
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/Porta Castello)			
CUP J82C17000140001 CIG 86805264AA			
QUADRO ECONOMICO POST GARA		ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA QUOTA PARTE STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEMESTRE SAL 1: ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE	
A) SOMME RIBASSATE	F. Costo attività POST GARA modifica contrattuale art. 106 c.1 per rev prezzi sal 1 autorizzata	PIAZZA GIOBERTI DD RUD 395 DEL 20_04_2023	PIAZZA ROVERSI DD RUD 395 DEL 20_04_2023
A.1) IMPORTO RIBASSATO			
1) Importo dei lavori	€ 383.068,07		
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 218.857,74		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.347,00		
4) servizi e forniture			
Totale parziale quadro A	€ 628.272,81		
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
a) indagini geologiche	€ -		
b) analisi di laboratorio	€ -		
c) analisi specialistiche	€ 1.820,00		
Totale spese indagini e analisi	€ 1.820,00		
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievi			
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 21.962,54		
f) direzione lavori + contabilità	€ 21.247,91		
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 3.271,28		
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.378,91		
i) frazionamenti	€ -		
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -		
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -		
n) progettazione geologica	€ -		
o) consulenze progettazione	€ -		
p) collaudo statico/impianti	€ -		
q) collaudo amministrativo	€ -		
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 51.860,64		
B.2 Allacciamenti			
r) alla rete di energia elettrica	€ -		
s) alla rete telefonica	€ -		
t) altro	€ 2.000,00		
Totale spese allacciamenti	€ 2.000,00		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -		
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 12.165,00		
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -		
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.000,00		
Spese legali (IVA inclusa)	€ -		
Consulenze specialistiche	€ -		
Attività di supporto al Rup	€ -		
Servizi e forniture (con Iva al 10%)	€ 34.040,91		
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 48.205,91		
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori	€ 38.306,81		
IVA su manodopera	€ 21.885,77		
IVA su oneri sicurezza	€ 2.634,70		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 13.940,14		
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ -		
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 3.404,09		
IVA su indagini	€ 400,40		
Totale IVA/oneri	€ 80.571,91		
Totale parziale quadro B	€ 184.458,46		
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 812.731,27		
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ -		
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ -	€ 10.695,10	€ 2.036,18
REVISIONE PREZZI 2022 - I SEMESTRE SAL 1 - DA QE ALTRI INTERVENTI PROGETTO DE		€ 10.695,10	€ 2.036,18
TOTALE REVISIONE PREZZI 2022 - I SEMESTRE SAL 1 – DA ALTRI QE PROGETTO DE		€ 12.731,28	
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 812.731,27		

4. di provvedere, per effetto delle rideterminazioni di quadro economico di cui ai punti 1 e 3, alla seguente variazione di PEG:

- storno di € 10.695,11 dal Capitolo 9226/03, codice piano finanziario 4.02.01.01.001, codice progetto S_03301, in relazione agli accertamenti n. 2023/145, n. 2022/825, n. 2022/111 e n. 2019/201 per € 468,90

- riallocazione di € 10.695,11 al Capitolo 9226/03, codice piano finanziario 4.02.01.01.001, codice progetto S_01801

dando atto che è nelle competenze del Responsabile del Servizio, secondo l'art. 23 del Regolamento di contabilità comunale, lo storno tra capitoli all'interno della stessa categoria e dello stesso programma e dello stesso macroaggregato;

5. di provvedere, per effetto delle rideterminazioni di quadro economico di cui ai punti 1 e 3, alla seguente variazione di PEG:

- storno di € 10.695,11 dal Capitolo 40126/05, Missione 05 Programma 01, codice piano finanziario 2.02.01.09.012, codice progetto S_03301, in relazione agli impegni di spesa n. 2019/1236, 2019/1255/05, 2022/2232, 2023/810 e 2023/813

- riallocazione di € 10.695,11 al Capitolo 40126/05, Missione 05 Programma 01, codice piano finanziario 2.02.01.10.999, codice progetto S_01801

dando atto che è nelle competenze del Responsabile del Servizio, secondo l'art. 23 del Regolamento di contabilità comunale, lo storno tra capitoli all'interno della stessa categoria e dello stesso programma e dello stesso macroaggregato;

6. di provvedere, per effetto delle rideterminazioni di quadro economico di cui ai punti 2 e 3, alla seguente variazione di PEG:

- storno di € 2.036,18 dal Capitolo 9226/03, codice piano finanziario 4.02.01.01.001, codice progetto S_89401, in relazione all'accertamento n. 2023/156

- riallocazione di € 2.036,18 al Capitolo 9226/03, codice piano finanziario 4.02.01.01.001, codice progetto S_01801

dando atto che è nelle competenze del Responsabile del Servizio, secondo l'art. 23 del Regolamento di contabilità comunale, lo storno tra capitoli all'interno della stessa categoria e dello stesso programma e dello stesso macroaggregato;

7. di provvedere, per effetto delle rideterminazioni di quadro economico di cui ai punti 2 e 3, alla seguente variazione di PEG:

- storno di € 2.036,18 dal Capitolo 40126/03, Missione 05 Programma 01, codice piano finanziario 2.02.01.09.012, codice progetto S_89401, in relazione all'impegno di spesa n. 2023/828

- riallocazione di € 2.036,18 al Capitolo 40126/03, Missione 05 Programma 01, codice piano finanziario 2.02.01.10.999, codice progetto S_01801

dando atto che è nelle competenze del Responsabile del Servizio, secondo l'art. 23 del Regolamento di contabilità comunale, lo storno tra capitoli all'interno della stessa categoria e dello stesso programma e dello stesso macroaggregato;

8. di accertare l'entrata di € 12.731,28 al Titolo 4, codice piano finanziario 4.02.01.01.001, del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, al capitolo 9226/01 del PEG 2023, denominato "CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA”, codice progetto S_01801, centro di costo 0231;

9. di impegnare la spesa di € 12.731,28 (IVA compresa) per revisione prezzi del sal 1 contabilizzato nel 2022 ai sensi del Decreto 05/04/22, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, al capitolo 40126/01 del PEG 2023, denominato “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO / PORTA CASTELLO (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)”, codice progetto S_01801, centro di costo 0231, codice identificativo gara CIG 86805264AA, codice unico di progetto (CUP) J82C17000140001, a favore dell'appaltatore SALI VER S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via Boetti, 12 (C.F./P.IVA 02421950359);

10. di impegnare la spesa di € 21.664,74 (IVA compresa) per revisione prezzi del sal 1 contabilizzato nel 2022 ai sensi del Decreto 05/04/22, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, al capitolo 40126/01 del PEG 2023, denominato “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO / PORTA CASTELLO (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)”, codice progetto S_01801, centro di costo 0231, codice identificativo gara CIG 86805264AA, codice unico di progetto (CUP) J82C17000140001, a favore dell'appaltatore SALI VER S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via Boetti, 12 (C.F./P.IVA 02421950359), nell'ambito dell'impegno n. 2023/786;

11. di approvare l'atto di sottomissione allegato al presente atto, redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 1 contabilizzato nel 2022 e che integra il contratto d'appalto n. Reg 126/2022;

12. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell'importo di € 34.396,02 IVA compresa, a favore dell'appaltatore SALI VER S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via Boetti, 12 (C.F./P.IVA 02421950359);

13. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE