

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/1386

del 16/08/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1418

del 24/08/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: "PNRR-M2C4-I2.2 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PONTI "AREA NORD" – 1° LOTTO, COD PROD/PROG: V_20801, C.U.P.: J87H20000280004.APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA PROGETTUALE AI SENSI DELL'ART. 106. DEL D. LGS 50/2016 COMMA 1 LETTERA C)

OGGETTO:

“PNRR-M2C4-I2.2 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PONTI “AREA NORD” – 1° LOTTO, COD PROD/PROG: A_20801, C.U.P.: J87H20000280004.APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA PROGETTUALE AI SENSI DELL’ART. 106. DEL D. LGS 50/2016 COMMA 1 LETTERA C)

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale R.U.D. 1245 del 23/11/2022 si è provveduto ad approvare il progetto denominato “PNRR - M2C4 – I2.2 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA SUI PONTI DELL’“AREA NORD” - 1° LOTTO – CUP J87H20000280004 CODICE OBIETTIVO V_20801” ed il CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI
- l’affidamento è avvenuto nell’ambito dell’appalto DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - aggiudicato con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti R.U.A.D. 1674 del 29/09/2022 al **CONSORZIO CORMA (C.F./P.IVA 00697560357)** – Consorziato Esecutrici:
 - EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. - C.F./P.IVA 02503180354
 - RICO’ S.R.L. - C.F./P.IVA 02206700359
 - R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI di RICO’ MASSIMO, CLAUDIO E IVO - C.F./P.IVA 02057840353
 - B.M. SCAVI S.R.L. C.F./P.IVA 01668660358per l’importo di € 178.679,60 oltre IVA 22% e così per complessivi € 217.989,12.
- l’affidamento è stato perfezione mediante sottoscrizione di ordinativo di fornitura in applicazione dell’Accordo Quadro citato n. 3 del 24/03/2023.
- con la determinazione dirigenziale R.U.D. 199 del 27/02/2023 si è provveduto al CONFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI VERIFICA DINAMICA TESAGGIO CAVI E VERIFICHE DIAGNOSTICHE CASSONI, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI all’ing. Marco Arduini - P.IVA

01826840355, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 921,
con studio in via I. Pindemonte n. 16 Reggio Emilia

Richiamato il DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» che all'Art. 8. "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali" il quale stabilisce quanto segue:

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c) , del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice.

Dato atto che:

- ai sensi dell'Art. 8 – “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali” - del DM 49/2018 “Direzione e direttore dei Lavori”, durante il corso delle opere e' risultato necessario proporre al RUP l'approvazione di una modifica contrattuale per le motivazioni ampiamente e dettagliatamente elencate nella relazione tecnica al presente atto allegata, cui si fa integrale richiamo;
- il Direttore dei Lavori ritenendo ammissibile l'introduzione delle modifiche contrattuali ai sensi di quanto previsto dal comma 1 lettera c dell'art. 106 del D. lgs 50/2016 ha trasmesso al RUP la proposta di modifica del contratto, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art 31 del D. lgs 50/2016 e dell'art. 6 lettera K delle Linee guida ANAC 26/10/2016 n. 3
- Ai sensi del comma 2 del suddetto articolo il Direttore dei lavori, con apposita relazione ha individuato le motivazioni che danno luogo alla necessità di procedere ad una variante in corso d'opera rientranti nella casistica di cui all' Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D. lgs 50/2016 comma 1 lettera c) in quanto sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

3) è soddisfatta la condizione di cui al comma 7 in quanto le variazioni non determinano aumento dell'importo contrattuale in quanto le maggiori e diverse lavorazioni previste nel verbale nuovi prezzi/atto di sottomissione al presente atto allegato sono compensate da minori lavorazioni non ritenute necessarie, come consta dal nuovo computo metrico di variante al presente atto allegato

Vista l'autorizzazione del RUP Ing. Claudia di Sano ai sensi del comma 1 del suddetto art. 106
Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione della modifica contratto per "PNRR-M2C4-I2.2 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PONTI "AREA NORD" – 1° LOTTO, corredata di:

- relazione del direttore lavori
- atto di sottomissione/verbale nuovi prezzi
- computo metrico di variante

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

le Linee guida ANANC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Art 6 lettera k

l'art. 106 commi 1 e comma 1 lettera c de D. Lgs 50/2016

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

1) di prendere atto dell'istanza del RUP dell'intervento: "PNRR-M2C4-I2.2 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PONTI "AREA NORD" – 1° LOTTO – COD PROD/PROG: A_20801, C.U.P.: J87H20000280004 Ing. Claudia Di Sano, in merito all'approvazione della modifica del contratto ai sensi dell'Art. 106. comma 1 lettera c) del D. lgs 50/2016,

2) di dare atto che il contratto è stato stipulato con:

CONSORZIO CORMA (C.F./P.IVA 00697560357) – Consorziato Esecutrice:

EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. - C.F./P.IVA 02503180354

RICO' S.R.L. - C.F./P.IVA 02206700359

R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI di RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO - C.F./P.IVA 02057840353

B.M. SCAVI S.R.L. C.F./P.IVA 01668660358

nell'ambito dell'appalto DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ordinativo di fornitura n. 3 del 24/03/2023

2) di approvare:

relazione del direttore lavori

atto di sottomissione/verbale nuovi prezzi

computo metrico di variante

al presente atto allegati.

3) di dare atto che la variante al progetto non determina aumento dell'importo contrattuale in quanto le maggiori e diverse lavorazioni previste nel verbale nuovi prezzi/atto di sottomissione al presente atto allegato sono compensate da minori lavorazioni non ritenute al momento necessarie, come consta dal nuovo computo metrico di variante al presente atto allegato.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ursula Montanari