

**Proponente: 54.B**  
**Proposta: 2023/2088**  
**del 21/11/2023**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 2001**  
**del 27/11/2023**

**CURA DELLA CITTA'**

**Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE SAL 1 E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLA  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE COMUNALI 2021  
FINANZIATO MEDIANTE CONCESSIONE DI UN MUTUO DA ICS  
POS. N. 5771400

**Codice obiettivo Z\_31301**

**CUP J87H21000680004**

**CIG 91364450EE**

OGGETTO: APPROVAZIONE SAL 1 E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE COMUNALI 2021 FINANZIATO MEDIANTE CONCESSIONE DI UN MUTUO DA ICS POS. N. 5771400

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/74 de 17/4/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/136 del 25/07/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI.VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000";
- a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell'ente - area sviluppo territoriale, GC 55 del 07/03/2023 entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023.

### **Dato atto che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale **I.D. n. 166** in data 23/09/2021 recante

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CICLOVIE DEL TERRITORIO COMUNALE codice CUP J87H21000680004 per un importo totale di € 500.000,00;

- con la determinazione dirigenziale **R.U.D. 1344** del 02/12/2021 sono state effettuate le **operazioni contabili conseguenti il perfezionamento di un mutuo** contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo spa, assistito da contributo in c/interessi, per “intervento di manutenzione straordinaria delle ciclovie del territorio comunale, nell’ambito del protocollo d’intesa anci-ics (iniziativa comuni in pista 2021). pos. mutuo ics: 5771400” nel complessivo importo di € 500.000,00, Codice CUP J87H21000680004, Codice Opera Z\_31301;
- con **RUAD 190** del 04/02/2022 è stata **approvata la determina a contrarre** ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d. lgs 50/2016, per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle ciclovie comunali nella quale si stabiliva di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata a mezzo Sater -Intercenter senza pubblicazione del bando di gara e secondo il criterio del prezzo più basso imputando le risorse finanziarie alla Missione Missione 10 Programma 05 Cap. 40006/86 del P.E.G. 2021 – 2023 denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE (FIN. A MUTUO)”;
- con Determina dirigenziale **R.U.D. 420** del 04/05/2022 sono stati affidati i suddetti lavori alla **SOCIETA’ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L.**, Via Premuda, 30 - 42123 – REGGIO EMILIA – C.F./P.IVA: 02554110359 con aggiudicazione pari ad € 351.835,41 oltre iva per un totale di **€ 429.239,20 iva inclusa – CIG 91364450EE**;
- il giorno 18/07/2022 si è proceduto alla **consegna anticipata in via d’urgenza** dei lavori di Manutenzione straordinaria ciclovie 1° stralcio nelle more dei controlli e della sottoscrizione del **contratto con n. di registro 148** avvenuta il giorno 01/09/2022, ove si stabiliva di eseguire i lavori entro 305 giorni, ovvero il 19/05/2023;
- con Verbale del 28/10/2022 i lavori venivano sospesi per condizioni meteo avverse e venivano ripresi il giorno 19/06/2023 a seguito di sopralluogo sulle aree di cantiere per accertare le condizioni di ripresa degli stessi, il cui verbale fissava un nuovo termine contrattuale per terminare i lavori al giorno 07/01/2024;
- con Provvedimento dirigenziale **RUAD 1378** del 17/08/2023 veniva **autorizzato il subappalto** su richiesta della SOCIETA’ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L, PG 2023/196462 del 07/08/2023, per la ditta **Biemme Lavori Stradali srl** con sede a Cavriago (RE) in Via Roncaglio, 53/1, PI 01983610351 possedendo i requisiti e idonee macchine e attrezzature per lavori di RIMOZIONE CORDOLI DETERIORATI, POSA NUOVI CORDOLI, RIMOZIONE ASFALTO DETERIORATO NELLA CICLABILE, LAVORI EDILI STRADALI – **CATEGORIA OG3 STRADE** per un importo di **€ 25.00,00 oltre IVA 22%**, e stabilito, come da richiesta, che il

**pagamento del subappaltatore avvenga da parte dell'appaltatore in deroga all'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016.**

**Visti** gli atti relativi al primo stato di avanzamento rassegnati dal Direttore dei lavori Geom. Luca Mastrangelo:

- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 23/10/2023
- certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 71.292,32 oltre IVA 22% e quindi di complessivi € 86.976,63
- verbali di consegna, interruzione e ripresa dei lavori
- fattura 12-2023-E1 del 30/10/2023 di € 86.976,63 già registrata in contabilità
- fatture quietanzate della subappaltatrice Biemme Lavori Stradali srl n. 76 del 31/08/2023 di € 6.783,00 e n. 83 del 30/09/2023 di € 9.899,00
- durc dell'impresa appaltatrice e della subappaltatrice regolari ed in corso di validità.

**Richiamati:**

- l'art. 184 D.Lgs. 267/2000 TUEL
- l'art. 59 dello Statuto comunale
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 14 e 16 nonché il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 167/2000;

**CERTIFICA**

che i lavori relativi al 1<sup>a</sup> stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle ciclovie comunali anno 2021 sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

**DISPONE**

1. di **approvare** lo **stato di avanzamento dei lavori n. 1** e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria delle ciclovie comunali anno 2021 finanziato mediante concessione di un mutuo da ics pos. n. 5771400 – CIG 91364450EE  
- Codice obiettivo Z\_31301;
2. di **liquidare** lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari ad un importo di € 71.292,32 oltre IVA al 22% e quindi di complessivi € 86.976,63 all'impresa **SOCIETA' EMILIANA**

**INFRASTRUTTURE S.R.L** (C.F./P.IVA: 02554110359) attingendo all'impegno 2023/3173 del capitolo 40006/86 – missione/programma 10.05, piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio 2023.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

**IL DIRIGENTE**  
**(Ing. Ursula Montanari)**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti