

Proponente: A5.C
Proposta: 2023/702

del 21/11/2023



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 1306

del 27/11/2023

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 -
PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIA
ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO)
CODICE C.U.P. J82C17000140001: RIDETERMINAZIONE DEL
QUADRO ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI SAL 3 E
APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO) CODICE C.U.P. J82C17000140001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI SAL 3 E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Viste:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplina regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00;
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
 - Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti.

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/840 con cui sono stati affidati i lavori in appalto dell'intervento in oggetto, tramite procedura negoziata senza bando, alla ditta SALI VER S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via Boetti, 12 (C.F./P.IVA 02421950359), per l'importo di € 570.362,03 oltre IVA 10%, conseguendo un'economia di gara pari a € 41.676,77 (IVA compresa);
- il contratto d'appalto n. Reg 126/2022 stipulato in esito all'aggiudicazione sopra richiamata;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/942 con cui, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in appalto sopra citata, è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/313 con cui sono state approvate modifiche in riduzione al contratto di appalto ed è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/1213 con cui sono state approvate le modifiche di dettaglio da eseguire in corso d'opera ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, comportanti un aumento contrattuale di € 38.201,73 oltre IVA 10%;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/678 con cui è stato approvato l'atto di sottomissione redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 1, ed è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016			
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA			
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia			
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/Porta Castello)			
CUP J82C17000140001 CIG 86805264AA			
QUADRO ECONOMICO POST GARA		ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA QUOTA PARTE STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEMESTRE SAL 1: ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE	
A) SOMME RIBASSATE	F. Costo attività POST GARA modifica contrattuale art. 106 c.1 per rev prezzi sal 1 autorizzata	PIAZZA GIOBERTI DD RUD 395 DEL 20_04_2023	PIAZZA ROVERSI DD RUD 395 DEL 20_04_2023
A.1) IMPORTO RIBASSATO			
1) Importo dei lavori	€ 383.068,07		
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 218.857,74		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.347,00		
4) servizi e forniture			
Totale parziale quadro A	€ 628.272,81		
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
a) indagini geologiche	€ -		
b) analisi di laboratorio	€ -		
c) analisi specialistiche	€ 1.820,00		
Totale spese indagini e analisi	€ 1.820,00		
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievi			
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 21.962,54		
f) direzione lavori + contabilità	€ 21.247,91		
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 3.271,28		
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.378,91		
i) frazionamenti	€ -		
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -		
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -		
n) progettazione geologica	€ -		
o) consulenze progettazione	€ -		
p) collaudo statico/impianti	€ -		
q) collaudo amministrativo	€ -		
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 51.860,64		
B.2 Allacciamenti			
r) alla rete di energia elettrica	€ -		
s) alla rete telefonica	€ -		
t) altro	€ 2.000,00		
Totale spese allacciamenti	€ 2.000,00		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -		
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 12.165,00		
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -		
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.000,00		
Spese legali (IVA inclusa)	€ -		
Consulenze specialistiche	€ -		
Attività di supporto al Rup	€ -		
Servizi e forniture (con Iva al 10%)	€ 34.040,91		
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 48.205,91		
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori	€ 38.306,81		
IVA su manodopera	€ 21.885,77		
IVA su oneri sicurezza	€ 2.634,70		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 13.940,14		
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ -		
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 3.404,09		
IVA su indagini	€ 400,40		
Totale IVA/oneri	€ 80.571,91		
Totale parziale quadro B	€ 184.458,46		
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 812.731,27		
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ -		
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ -	€ 10.695,10	€ 2.036,18
REVISIONE PREZZI 2022 - I SEMESTRE SAL 1 - DA QE ALTRI INTERVENTI PROGETTO DE		€ 10.695,10	€ 2.036,18
TOTALE REVISIONE PREZZI 2022 - I SEMESTRE SAL 1 – DA ALTRI QE PROGETTO DE		€ 12.731,28	
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 812.731,27		

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/629 avente ad oggetto 'PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO FSC 2014-2020: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE–VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO- PORTA CASTELLO) CUP J82C17000140001-RICOGNIZIONE PER LA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DL 50/2022, DELLA L 197/2022 E DEL D.M. MIT N. 16 DEL 01/02/2023 E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA DEI MAGGIORI IMPORTI ACCERTATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI PER IL SAL N.3', con cui si è preso atto che:

- la somma accertata dal Direttore dei lavori per il pagamento delle revisioni prezzi da riconoscere all'impresa appaltatrice, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DI 17/05/2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, relativamente allo stato di avanzamento lavori n. 3 , ammonta a € 32.322,51 oltre IVA, per un totale di € 35.554,76 IVA compresa;
- il suddetto importo è interamente finanziato dal Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e del D.M. MIT n. 16 del 01/02/2023.

Viste le comunicazioni:

- PG n. 2023/97676 con cui è stato comunicato al Segretariato Generale – Servizi Servizio Generale Il MiBACT il dettaglio dei finanziamenti utilizzabili per la revisione prezzi come sopra descritto;
- PG n. 2023/113386 con cui il Segretariato Generale – Servizio V Contratti e Attuazione Programmi del Ministero della Cultura prende atto del dettaglio dei finanziamenti utilizzabili per la revisione prezzi come sopra descritto.

Ritenuto pertanto di rideterminare il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO) CODICE C.U.P. J82C17000140001 come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016				
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA				
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia				
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/Porta Castello)				
CUP J82C17000140001 CIG 86805264AA				
QUADRO ECONOMICO POST GARA		ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA QUOTA PARTE DEL SAL 1 STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEMESTRE		ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SAL 3 PER LA REV PREZZI 2023-I FINESTRA
		ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI) al lordo di Iva		FONDO MINISTERIALE riconosciuto al 100% al lordo di Iva
A) SOMME RIBASSATE	G. Costo attività POST GARA modifica contrattuale art. 106 c.1 per rev prezzi sal 3 autorizzata	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	PIAZZA ROVERSI CUP J82C17000130001	FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 del DL 50/2022 (Decreto di assegnazione R.000097.31-05-2023)
A.1) IMPORTO RIBASSATO				
1) Importo dei lavori	€ 403.638,25			
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 230.610,07			
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.347,00			
4) servizi e forniture				
Totale parziale quadro A	€ 660.595,32			
B) SOMME a DISPOSIZIONE				
B.1 Spese tecniche				
Indagini				
a) indagini geologiche				
b) analisi di laboratorio				
c) analisi specialistiche	€ 1.820,00			
Totale spese indagini e analisi	€ 1.820,00			
Progettazione, D.L., collaudo				
d) rilievi				
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 21.962,54			
f) direzione lavori + contabilità	€ 21.247,91			
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 3.271,28			
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.378,91			
i) frazionamenti	€ -			
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -			
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -			
n) progettazione geologica	€ -			
o) consulenze progettazione	€ -			
p) collaudo statico/impianti	€ -			
q) collaudo amministrativo	€ -			
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 51.860,64			
B.2 Allacciamenti				
r) alla rete di energia elettrica	€ -			
s) alla rete telefonica	€ -			
t) altro	€ 2.000,00			
Totale spese allacciamenti	€ 2.000,00			
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali				
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -			
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 12.165,00			
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -			
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -			
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -			
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.000,00			
Spese legali (IVA inclusa)	€ -			
Consulenze specialistiche	€ -			
Attività di supporto al Rup	€ -			
Servizi e forniture (con Iva al 10%)	€ 34.040,91			
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 48.205,91			
B.4 IVA/oneri				
IVA su lavori	€ 40.363,82			
IVA su manodopera	€ 23.061,01			
IVA su oneri sicurezza	€ 2.634,70			
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 13.940,14			
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ -			
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 3.404,09			
IVA su indagini	€ 400,40			
Totale IVA/oneri	€ 83.804,16			
Totale parziale quadro B	€ 187.690,71			
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 848.286,04			
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA				
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ -			
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ -	€ 10.695,10	€ 2.036,18	€ 35.554,76
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 848.286,04	€ 12.731,28		€ 35.554,76
di cui				
A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER L'INTERVENTO IN OGGETTO	€ 800.000,00			
B) TOTALE IN DISPONIBILITÀ DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI per quota parte rev prezzi sal 1	€ 12.731,28			
C) TOTALE FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 Del D.L. 50/22 per rev prezzi sal 3	€ 35.554,76			
D) TOTALE INTERVENTO (A+B+C)	€ 848.286,04			

Dato atto che l'operatore economico SALI VER S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via Boetti, 12 (C.F./P.IVA 02421950359), affidatario dei lavori in appalto dell'intervento in oggetto, ha firmato l'atto di sottomissione redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 3, e che va ad integrare il contratto d'appalto n. Reg 126/2022.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di rideterminare in aumento di € 35.554,76 (IVA compresa) il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO) CODICE C.U.P. J82C17000140001, per complessivi € 848.286,04, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016				
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA				
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia				
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/Porta Castello)				
CUP J82C17000140001 CIG 86805264AA				
QUADRO ECONOMICO POST GARA		ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA QUOTA PARTE DEL SAL 1 STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEMESTRE		ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SAL 3 PER LA REV PREZZI 2023-I FINESTRA
		ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI) al lordo di Iva		FONDO MINISTERIALE riconosciuto al 100% al lordo di Iva
A) SOMME RIBASSATE	G. Costo attività POST GARA modifica contrattuale art. 106 c.1 per rev prezzi sal 3 autorizzata	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	PIAZZA ROVERSI CUP J82C17000130001	FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 del DL 50/2022 (Decreto di assegnazione R.0000097.31.05-2023)
A.1) IMPORTO RIBASSATO				
1) Importo dei lavori	€ 403.638,25			
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 230.610,07			
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.347,00			
4) servizi e forniture				
Totale parziale quadro A	€ 660.595,32			
B) SOMME a DISPOSIZIONE				
B.1 Spese tecniche				
Indagini				
a) indagini geologiche				
b) analisi di laboratorio				
c) analisi specialistiche	€ 1.820,00			
Totale spese indagini e analisi	€ 1.820,00			
Progettazione, D.L., collaudo				
d) rilievi				
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 21.962,54			
f) direzione lavori + contabilità	€ 21.247,91			
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 3.271,28			
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.378,91			
i) frazionamenti	€ -			
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -			
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -			
n) progettazione geologica	€ -			
o) consulenze progettazione	€ -			
p) collaudo statico/impianti	€ -			
q) collaudo amministrativo	€ -			
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 51.860,64			
B.2 Allacciamenti				
r) alla rete di energia elettrica	€ -			
s) alla rete telefonica	€ -			
t) altro	€ 2.000,00			
Totale spese allacciamenti	€ 2.000,00			
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali				
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -			
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 12.165,00			
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -			
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -			
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -			
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.000,00			
Spese legali (IVA inclusa)	€ -			
Consulenze specialistiche	€ -			
Attività di supporto al Rup	€ -			
Servizi e forniture (con Iva al 10%)	€ 34.040,91			
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 48.205,91			
B.4 IVA/oneri				
IVA su lavori	€ 40.363,82			
IVA su manodopera	€ 23.061,01			
IVA su oneri sicurezza	€ 2.634,70			
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 13.940,14			
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ -			
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 3.404,09			
IVA su indagini	€ 400,40			
Totale IVA/oneri	€ 83.804,16			
Totale parziale quadro B	€ 187.690,71			
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 848.286,04			
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA				
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ -			
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ -	€ 10.695,10	€ 2.036,18	€ 35.554,76
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 848.286,04	€ 12.731,28		€ 35.554,76
	di cui			
A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER L'INTERVENTO IN OGGETTO	€ 800.000,00			
B) TOTALE IN DISPONIBILITÀ DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI per quota parte rev prezzi sal 1	€ 12.731,28			
C) TOTALE FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 Del D.L. 50/22 per rev prezzi sal 3	€ 35.554,76			
D) TOTALE INTERVENTO (A+B+C)	€ 848.286,04			

2. di impegnare la spesa di € 35.554,76 (IVA compresa), già interamente accertata al capitolo 9777/03 acc n. 2023/842, per revisione prezzi del sal 3 ai sensi del Decreto 05/04/22, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, al capitolo 40126/10 del PEG 2023, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA CASTELLO adeg. prezzi 2023 _ob S_01801", codice progetto S_01801, centro di costo 0231, codice identificativo gara CIG 86805264AA, codice unico di progetto (CUP) J82C17000140001, a favore dell'appaltatore SALI VER S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via Boetti, 12 (C.F./P.IVA 02421950359);

3. di approvare l'atto di sottomissione allegato al presente atto, redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 3 e che integra il contratto d'appalto n. Reg 126/2022;

4. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell'importo di € 35.554,76 (IVA compresa), a favore dell'appaltatore SALI VER S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via Boetti, 12 (C.F./P.IVA 02421950359);

5. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE