

COMUNE DI REGGIO EMILIA

AREA SVILUPPO TERRITORIALE SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI



PROGETTO di FATTIBILITA' TECNICA ed ECONOMICA

Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est centro storico di Reggio

PNRR-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE DEI
CHIOSTRI DI S. DOMENICO - PRIMO STRALCIO

Codice opera: Z_30001
CUP: J84E21002040001

codice elab.	titolo elaborato	n. progressivo
CRON	CRONOPROGRAMMA	6

PROGETTISTI: ARCH. GIORDANO INCERTI
GEOM. ANNALISA RINALDI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. MATTEO TANZI

DIRIGENTE DEL SERVIZIO: ING. ERMES TORREGGIANI

data prima emissione
Ottobre 2023

Cronoprogramma di progetto

Stipula Contratto Accordo Quadro 30/07/2023

Conferimento Contratto Applicativo 30/04/2024

Inizio lavori primo lotto: 02/05/2024

Fine lavori primo lotto 15/09/2024

Conferimento Contratto Applicativo 01/07/2024

Inizio lavori secondo lotto: 01/07/2024

Fine lavori secondo lotto 28/02/2025

INTERVENTO	2023						2024												2025			2026	
	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic					
Chiostri San Domenico, primo stralcio	stipula contratto Accordo Quadro																						
Chiostri San Domenico, secondo stralcio	stipula contratto Accordo Quadro																						