

Proponente: A5.C

Proposta: 2024/70

del 25/01/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 135

del 25/01/2024

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE RUAD N. 2024/102: CORREZIONE
DI MERO ERRORE MATERIALE**

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE RUAD N. 2024/102: CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento dirigenziale RUAD n. 2024/102 con cui, in relazione alla ricognizione delle risorse disponibili nel quadro economico e contestuale proposta di quantificazione e individuazione delle fonti di finanziamento a copertura dei maggiori importi accertati dal Direttore dei lavori per lo Stato di avanzamento lavori n.6 (contabilità a tutto il 30/11/2023) e a quota parte del sal n.4 (contabilità a tutto il 30/06/2023) dell'intervento denominato INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO-CUP J82C17000320001- PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 è stata approvata la seguente tabella riepilogativa:

Dettaglio Scheda Adeguamento Prezzi (IV FIN TEMPORALE 2023) – quota parte del SAL 4 a tutto il 30/06/2023 e SAL 6 lavori a tutto il 31/11/2023	
Oggetto del contratto d'appalto	Affidamento dei lavori di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale: Parco e Giardino Segreto nell'ambito del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" Fondo per la coesione (F.S.C.) 2014-2020 Progetto Ducato Estense
Denominazione dell'impresa appaltatrice	MANELLI IMPRESA spa con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11
Ruolo dell'impresa appaltatrice	Impresa singola
Partita Iva impresa appaltatrice	CF/P.Iva 06746680724,
Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	media
Data di presentazione dell'offerta	14/06/2021
Data sottoscrizione contratto di appalto	02/02/2022
Data inizio lavori	08/02/2022
Progetto di gestione e manutenzione ordinaria	no
Codice CUP	J82C17000320001
Codice CIG	8751031B39
Accordo quadro	no
CIG derivato	-----
Lotto unico	si
N° Lotto	unico
Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165	NO
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedente alla	no

sottoscrizione del contratto	
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2003 e sino al	Si, lavori eseguiti fino alla data del 30/11/2023
Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 26 del decreto Legge 50/22 si applicano (scegli una opzione)	Ultimo aggiornamento del prezzario regionale aggiornato ai sensi del Decreto legge 50/22
Condizioni per l'accesso al fondo (scegli una opzione)	Sussistono le condizioni per l'accesso alla risorse del fondo stabilite dal comma 6-bis dell'art. 26 del Decreto legge 50/2022 (importo riconoscibile al 90%)
Importo del contratto (comprensivo di IVA)	5.959.331,69€
Importo (comprensivo dell'IVA) del SAL ai valori contrattuali	3.973.835,46€ (con iva)
Importo (comprensivo dell'IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti	4.145.117,32€ (con iva)
n° SAL	6
Data SAL	A tutto il 30/11/2023
A. Maggior importo per l'adeguamento	173.011,98€ (senza iva) 190.313,18€ (con iva)
A1.importo adeguamento riconoscibile (90% di A)	155.710,78€ (senza iva) 171.281,85 € (con iva)
B. importo senza IVA risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	0
Contributo richiesto A1-B	155.710,78€ (senza iva) 171.281,85 € (con iva)

Rilevato che nella suddetta tabella, per mero errore materiale, in corrispondenza del dato **“Importo (comprensivo dell'IVA) del SAL ai valori contrattuali”** è stato indicato l'importo di € 4.145.117,32€ (con iva).

Dato atto che il corretto importo da indicare in corrispondenza del dato **“ Importo (comprensivo dell'IVA) del SAL ai valori contrattuali”** è € 4.164.148,64 (con iva).

Ritenuto pertanto di approvare la correzione del mero errore materiale sopra descritto.

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. **di dare atto che** la tabella approvata al punto 2 del dispositivo del provvedimento dirigenziale RUAD n. 2024/58, per mero errore materiale, in corrispondenza del dato **“ Importo (comprensivo dell'IVA) del SAL ai valori contrattuali”** riporta l'importo di €

4.145.117,32€ (con iva).

2. di dare atto che il corretto importo da indicare in corrispondenza del dato " **Importo (comprensivo dell'IVA) del SAL ai valori contrattuali**" è € 4.164.148,64.

3. di approvare conseguentemente la sostituzione della tabella approvata al punto 2 del dispositivo del provvedimento dirigenziale RUAD n. 2024/102 con la seguente:

Dettaglio Scheda Adeguamento Prezzi (IV FIN TEMPORALE 2023) – quota parte del SAL 4 a tutto il 30/06/2023 e SAL 6 lavori a tutto il 31/11/2023	
Oggetto del contratto d'appalto	Affidamento dei lavori di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale: Parco e Giardino Segreto nell'ambito del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" Fondo per la coesione (F.S.C.) 2014-2020 Progetto Ducato Estense
Denominazione dell'impresa appaltatrice	MANELLI IMPRESA spa con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11
Ruolo dell'impresa appaltatrice	Impresa singola
Partita Iva impresa appaltatrice	CF/P.Iva 06746680724,
Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	media
Data di presentazione dell'offerta	14/06/2021
Data sottoscrizione contratto di appalto	02/02/2022
Data inizio lavori	08/02/2022
Progetto di gestione e manutenzione ordinaria	no
Codice CUP	J82C17000320001
Codice CIG	8751031B39
Accordo quadro	no
CIG derivato	-----
Lotto unico	si
N° Lotto	unico
Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165	NO
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedente alla sottoscrizione del contratto	no
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2003 e sino al	Si, lavori eseguiti fino alla data del 30/11/2023

Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 26 del decreto Legge 50/22 si applicano (scegli una opzione)	Ultimo aggiornamento del prezzario regionale aggiornato ai sensi del Decreto legge 50/22
Condizioni per l'accesso al fondo (scegli una opzione)	Sussistono le condizioni per l'accesso alla risorse del fondo stabilite dal comma 6-bis dell'art. 26 del Decreto legge 50/2022 (importo riconoscibile al 90%)
Importo del contratto (comprensivo di IVA)	5.959.331,69€
Importo (comprensivo dell'IVA) del SAL ai valori contrattuali	3.973.835,46€ (con iva)
Importo (comprensivo dell'IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti	4.164.148,64€ (con iva)
n° SAL	6
Data SAL	A tutto il 30/11/2023
A. Maggior importo per l'adeguamento	173.011,98€ (senza iva) 190.313,18€ (con iva)
A1.importo adeguamento riconoscibile (90% di A)	155.710,78€ (senza iva) 171.281,86 € (con iva)
B. importo senza IVA risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	0
Contributo richiesto A1-B	155.710,78€ (senza iva) 171.281,86 € (con iva)

3. di provvedere a trasmettere il presente atto agli uffici competenti per le conseguenti rettifiche.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE



MASSIMO
MAGNANI
COMUNE DI
REGGIO
NELL'EMILIA
25.01.2024
12:38:24
CET