

Proponente: A5.C
Proposta: 2024/86

del 06/02/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 141

del 12/02/2024

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI ACCESSORI E COMPLEMENTARI AD INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA: RIDETERMINAZIONE DI QUADRI ECONOMICI DI INTERVENTO

OGGETTO: LAVORI ACCESSORI E COMPLEMENTARI AD INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA: RIDETERMINAZIONE DI QUADRI ECONOMICI DI INTERVENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Viste:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2019/1464 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ' CIRCONVALLAZIONE-PIAZZA DIAZ, nell'importo complessivo di € 100.000,00;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/241 con cui sono stati approvati i certificati di regolare esecuzione dei lavori e servizi realizzati ed è stata approvata la rideterminazione del quadro economico di intervento, come di seguito indicato:

| RIORGANIZZAZIONE MOBILITA' CIRCONVALLAZIONE – PIAZZA DIAZ | |
|--|-----------------------|
| Quadro economico (art. 16 D. Lgs 207/2010) | RIDETERMINA QE |
| A. LAVORI | |
| A.1. Opere di sistemazione stradale | € 29.878,47 |
| A.2. Impianti elettrici | € 0,00 |
| A.3. Impianti semaforici | € 41.119,93 |
| A.4. Oneri della sicurezza | € 6.354,10 |
| totale A | € 77.352,50 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | |
| Iva sui lavori (22%) | € 17.017,55 |
| Spese tecniche coord. Sicurezza (iva e contributi inclusi) | € 2.387,88 |
| Spese tecniche sorveglianza archeol. (iva e contributi inclusi) | € 1.000,00 |
| Imprevisti, allacciamenti, servizi e forniture (iva inclusa) | € 2.242,07 |
| Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 | € 0,00 |
| totale B | € 22.647,50 |
| TOTALE (A+B) | |
| € 100.000,00 | |

Preso atto, in relazione all'intervento denominato RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ CIRCONVALLAZIONE- PIAZZA DIAZ, delle seguenti economie di spesa allocate al capitolo 40002/23:

- € 497,90 disponibili all'impegno di spesa n. 2024/1859
- € 1.744,17 disponibili all'impegno di spesa n. 2024/1860
- € 1.000,00 disponibili all'impegno di spesa n. 2024/1861

Viste:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/359 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato INTERVENTI IN VIALE UMBERTO I° - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE COLLEGATO AL NUOVO POZZO ARTESIANO AD USO IRRIGUO, nell'importo complessivo di € 100.000,00, secondo il seguente quadro economico:

| A) LAVORI | |
|--|--------------------|
| A1) Irrigazione | |
| Lavori | € 59.701,48 |
| Costi della sicurezza Irrigazione non soggetti a ribasso | € 1.218,52 |
| TOTALE A1) | € 60.920,00 |
| A2) Pozzo | |
| Lavori | € 7.622,06 |
| Costi della sicurezza Pozzo non soggetti a ribasso | € 277,94 |
| TOTALE A2) | € 7.900,00 |
| TOTALE LAVORI A1 e A2 | € 68.820,00 |

| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
|--|---------------------|
| B.1 Spese tecniche | |
| Progettazione e Direzione Lavori | € 4.000,00 |
| Totale B.1 | € 4.000,00 |
| B.2 Imprevisti/Allacciamenti/Forniture | |
| Imprevisti, Allacciamenti, Forniture - IVA inclusa | € 18.812,40 |
| Art.113, d.lgs. 50/2016 | € 478,00 |
| Anac | € 30,00 |
| Totale B.2 | € 19.320,40 |
| B.3 IVA | |
| IVA 10% su A1 A2 | € 6.882,00 |
| IVA su spese tecniche (aliquota 22% +2% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 2%) | € 977,60 |
| Totale B.3 | € 7.859,60 |
| TOTALE B) | € 31.180,00 |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) | € 100.000,00 |

-le determinazioni dirigenziali RUD n. 2022/781, RUD n. 2022/951 e RUAD n. 2023/212 con cui sono stati approvati i certificati di regolare esecuzione dei lavori e servizi realizzati.

Preso atto, in relazione all'intervento denominato INTERVENTI IN VIALE UMBERTO I° - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE COLLEGATO AL NUOVO POZZO ARTESIANO AD USO IRRIGUO, delle seguenti economie di spesa allocate al capitolo 40191:

- € 826,00 disponibili all'impegno di spesa n. 2024/2023.

Viste:

- la deliberazione GC n. 2018/185 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI), nell'importo complessivo di € 500.000,00;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2020/1188 con cui è stato rideterminato il quadro economico di intervento, nell'importo complessivo di € 550.000,00;
- la determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/235 con cui è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati;
- la determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/268 con cui è stata approvata la rideterminazione del quadro economico di intervento, come di seguito indicato:

| RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI) | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Quadro economico (art. 16 D. Lgs 207/2010) | | |
| | | G. RID QE |
| Opere di sistemazione stradale | | |
| Opere impianti elettrici | | |
| Opere verde e arredi urbano | | 402.753,14 |
| Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | | 12.871,62 |
| TOTALE A. LAVORI (incluso oneri sicurezza) | | 415.624,76 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Iva sui lavori (10%) | | 41.562,48 |
| Spese tecniche (iva e contributi inclusi) | | 47.207,09 |
| Imprevisti | | 3.779,05 |
| Contributo a favore dell'Autorità | | 225,00 |
| Allacciamenti (iva inclusa) | | 0,00 |
| Servizi e forniture (iva inclusa) | | 23.786,58 |
| Impianto semaforico | | 15.333,50 |
| Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 | | 2.481,54 |
| TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE | | 134.375,24 |
| | TOTALE (A+B) | 550.000,00 |

Preso atto, in relazione all'intervento denominato RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI), delle seguenti economie di spesa allocate al capitolo 40002/21:

- € 225,00 disponibili all'impegno di spesa n. 2022/2132
- € 39,89 disponibili all'impegno di spesa n. 2024/1816.

Viste:

- la deliberazione GC n. 2021/154 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA, nell'importo complessivo di € 150.000,00;
- le determinazioni dirigenziali RUAD n. 2023/212, RUAD n. 2023/564 e RUAD n. 2023/869 con cui sono stati approvati i certificati di regolare esecuzione dei lavori realizzati;
- la determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/547 con cui è stata approvata la rideterminazione del quadro economico di intervento, come di seguito indicato:

| | |
|--|-------------------|
| A) LAVORI | |
| A1) Lotto 1 Stalcio A (viale Umberto I da via Codro a via Magati) | |
| Lavori | 18.773,75 |
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | 566,66 |
| TOTALE A.1 | 19.340,41 |
| A2) Lotto 1 Stalcio B (viale Umberto I da via Mameli a via Codro) | |
| Lavori | 4.640,65 |
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | 231,83 |
| TOTALE A.2 | 4.872,48 |
| TOTALE LOTTO 1 | 24.212,89 |
| A3) Lotto 2 Stalcio A (viale Umberto I da Porta Castello a via Cassoli) | |
| Lavori | 15.045,88 |
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | 343,44 |
| TOTALE A.3 | 15.389,32 |
| A4) Lotto 2 Stalcio B (via Ariosto da Piazza XXIV maggio a Porta Castello) | |
| Lavori | 6.467,81 |
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | 343,44 |
| TOTALE A.4 | 6.811,25 |
| TOTALE LOTTO 2 | 22.200,57 |
| TOTALE LAVORI | 46.413,46 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B.1 Spese tecniche | |
| CSE | 2.039,57 |
| Direzione lavori | 18.047,64 |
| Collaudo | |
| Totale B.1 | 20.087,21 |
| B.2 Imprevisti/Allacciamenti/Forniture/Accantonamenti/Spese generali | |
| Fornitura lastre podotattili | 54.785,00 |
| Imprevisti, Allacciamenti, Forniture - IVA inclusa | 19.236,95 |
| Art. 113, d.lgs. 50/2016 | 0,00 |
| Anac | 30,00 |
| Totale B.2 | 74.051,95 |
| B.3 IVA | |
| IVA 4% su A1 A2 A3 A4 | 1.856,54 |
| IVA 4% su Fornitura lastre podotattili | 2.191,40 |
| IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%) | 5.399,44 |
| Totale B.3 | 9.447,38 |
| TOTALE B) | 103.586,54 |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) | 150.000,00 |

Preso atto, in relazione all'intervento denominato ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA, delle seguenti economie di spesa allocate al capitolo 40002/04:

- € 15.566,95 disponibili all'impegno di spesa n. 2021/5615/07

- € 30,00 disponibili all'impegno di spesa n. 2022/2474/1.

Rilevata la necessità di realizzare una serie di opere accessorie complementari ai sopra citati interventi, per un importo presunto complessivo di € 8.588,70 oltre IVA secondo il seguente dettaglio

| LAVORI | | | | |
|---|-----|----|--|-------------------|
| REALIZZAZIONE DI CORDOLO SPARTITRAFFICO ZONA PORTA CASTELLO PIAZZA DIAZ | | | | |
| Fornitura e posa di cordolo in gomma 150*300*500 colore nero | n | 22 | | |
| Fornitura e posa di cordolo in gomma 150*300*500 colore giallo | n | 26 | | |
| Fornitura e posa di cordolo in gomma 90° 150*300*300 colore giallo | n | 4 | | |
| Fornitura e posa di palo zincato h 160 | n | 2 | | |
| Fornitura e posa Disco diam 60 cl. 2 "passaggio a destra" | n | 2 | | |
| Fornitura e posa marker in vetro 360° da inserire nei cordoli per maggior visibilità notturna | n | 52 | | |
| OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO AREE VERDI DUCATO ESTENSE | | | | |
| Fornitura e posa di attacco a baionetta+ valvola | n | 2 | | |
| Fornitura e posa di chiusino in ghisa 60x60 c 250 fornitura e posa | n | 1 | | |
| Fornitura e posa di pozzetto in cemento 60x60 | n | 1 | | |
| Fornitura e posa di chiusino in plastica alloggiamento attacco baionetta con coperchio | n | 2 | | |
| RIORDINO ACCESSO CARRAIO SU PISTA CICLABILE IN VIALE UMBERTO I | | | | |
| Riposizionamento di paletto dissuasore a sgancio tipo Light della ditta FIMA a seguito danneggiamento | n | 1 | | |
| Fornitura e posa di palo zincato per la posa segnali divieto sosta piazza Diaz | n | 1 | | |
| Fornitura e posa di segnali in alluminio scatolare 60*90 ricoperto in pellicola cl. 1 percorsi ciclabili | n | 1 | | |
| OPERE ACCESSORIE FUNZIONALI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE DUCATO ESTENSE | | | | |
| Messa in sicurezza di percorso ciclo/pedonale mediante la chiusura n.3 aiuole m 2X2 non piantumate con stesura di calcestruzzo architettonico | crp | 1 | | |
| Posa paletti dissuasori forniti dall'amministrazione a protezione di percorsi pedonali | n | 25 | | |
| Fornitura e posa di fermaruote a protezione percorsi carrabili e pedonali | n | 11 | | |
| Fornitura e posa paletti in gomma a delimitazione percorso pedonale zona supermercato piazza diaz | n | 8 | | |
| TOTALE LAVORI | | | | € 8.337,50 |

| COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | | | | |
|--|----|----|---------|-----------------|
| Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione | n | 5 | € 15,56 | € 77,80 |
| Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in gomma. Allestimento e rimozione | n | 10 | € 1,74 | € 17,40 |
| Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey. Allestimento e rimozione | ml | 20 | € 7,80 | € 156,00 |
| TOTALE COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | | | | € 251,20 |

Ritenuto pertanto di rideterminare i quadri economici degli interventi sopra citati al fine di dare copertura finanziaria alle opere accessorie e complementari attraverso l'utilizzo delle economie di spesa di realizzazione.

Dato atto che l'arch. Elena Melloni ha autorizzato il subimpegno dell'importo disponibile al capitolo 40191, impegno n. 2024/2023.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di rideterminare il quadro economico dell'intervento denominato RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ' CIRCONVALLAZIONE- PIAZZA DIAZ, nel rispetto dell'importo totale di € 100.000,00, come di seguito indicato:

| RIORGANIZZAZIONE MOBILITA' CIRCONVALLAZIONE – PIAZZA DIAZ | |
|--|---------------------|
| Quadro economico (art. 16 D. Lgs 207/2010) | |
| A. LAVORI | |
| A.1. Opere di sistemazione stradale | € 29.878,47 |
| A.2. Impianti elettrici | € 0,00 |
| A.3. Impianti semaforici | € 41.119,93 |
| A.4. Oneri della sicurezza | € 6.354,10 |
| totale A | € 77.352,50 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | |
| Iva sui lavori (22%) | € 17.017,55 |
| Spese tecniche coord. Sicurezza (iva e contributi inclusi) | € 2.387,88 |
| Spese tecniche sorveglianza archeol. (iva e contributi inclusi) | € 0,00 |
| Imprevisti, allacciamenti, servizi e forniture (iva inclusa) | € 0,00 |
| Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 | € 0,00 |
| Opere accessorie e complementari | € 3.242,07 |
| totale B | 22.647,50 |
| TOTALE (A+B) | € 100.000,00 |

2. di subimpegnare, per effetto della rideterminazione di quadro economico di cui al punto 1, la spesa di € 3.242,07 per "Opere accessorie e complementari", con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40002/23 del PEG 2024 denominato "INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' TRATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZZA DIAZ ", codice progetto U_13301, centro di costo 0231, codice unico di progetto (CUP) J87H19001850004, dando atto che tale importo è disponibile:

- per € 497,90 all'impegno di spesa n. 2024/1859
- per € 1.744,17 all'impegno di spesa n. 2024/1860
- per € 1.000,00 all'impegno di spesa n. 2024/1861.

3. di dare atto che in riferimento ai lavori che verranno realizzati utilizzando l'impegno di spesa di cui al punto 2 viene nominato rup l'arch. Massimo Magnani.

4. di rideterminare il quadro economico dell'intervento denominato INTERVENTI IN VIALE UMBERTO I° - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE COLLEGATO AL NUOVO POZZO ARTESIANO AD USO IRRIGUO, nell'importo complessivo di € 100.000,00, come di seguito indicato:

| QE ESECUTIVO | |
|--|---------------------|
| A) LAVORI | |
| A1) Irrigazione | |
| Lavori | € 59.701,48 |
| Costi della sicurezza Irrigazione non soggetti a ribasso | € 1.218,52 |
| TOTALE A1) | € 60.920,00 |
| A2) Pozzo | |
| Lavori | € 7.622,06 |
| Costi della sicurezza Pozzo non soggetti a ribasso | € 277,94 |
| TOTALE A2) | € 7.900,00 |
| TOTALE LAVORI A1 e A2 | € 68.820,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B.1 Spese tecniche | |
| Progettazione e Direzione Lavori | € 4.000,00 |
| Totale B.1 | € 4.000,00 |
| B.2 Imprevisti/Allacciamenti/Forniture | |
| Imprevisti, Allacciamenti, Forniture - IVA inclusa | € 17.986,40 |
| Art.113, d.lgs. 50/2016 | € 478,00 |
| Anac | € 30,00 |
| Totale B.2 | € 18.494,40 |
| B.3 IVA | |
| IVA 10% su A1 A2 | € 6.882,00 |
| IVA su spese tecniche (aliquota 22% +2% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 2%) | € 977,60 |
| Opere accessorie e complementari | € 826,00 |
| Totale B.3 | € 8.685,60 |
| TOTALE B) | € 31.180,00 |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) | € 100.000,00 |

5. di subimpegnare, per effetto della rideterminazione di quadro economico di cui al punto 4, la spesa di € 826,00 per "Opere accessorie e complementari", con imputazione alla Missione 09 Programma 02 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.999 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40191 del PEG 2024 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO", codice progetto A_40701, centro di costo 0231, codice unico di progetto (CUP) J81B22002840004, dando atto che tale importo è disponibile all'impegno di spesa n. 2024/2023 e di attribuire la responsabilità di procedura al codice A5.

6. di rideterminare il quadro economico dell'intervento denominato RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA

MAGATI), nell'importo complessivo di € 550.000,00, come di seguito indicato:

| RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODROVIA MAGATI) | |
|---|-------------------|
| Quadro economico (art. 16 D. Lgs 207/2010) | |
| Opere di sistemazione stradale | |
| Opere impianti elettrici | |
| Opere verde e arredi urbano | 402.753,14 |
| Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | 12.871,62 |
| TOTALE A. LAVORI (incluso oneri sicurezza) | 415.624,76 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | |
| Iva sui lavori (10%) | 41.562,48 |
| Spese tecniche (iva e contributi inclusi) | 47.207,09 |
| Imprevisti | 3.739,16 |
| Contributo a favore dell'Autorità | 0,00 |
| Allacciamenti (iva inclusa) | 0,00 |
| Servizi e forniture (iva inclusa) | 23.786,58 |
| Impianto semaforico | 15.333,50 |
| Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 | 2.481,54 |
| Opere accessorie e complementari | 264,89 |
| TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE | 134.375,24 |
| TOTALE (A+B) | 550.000,00 |

7. di subimpegnare, per effetto della rideterminazione di quadro economico di cui al punto 6, la spesa di € 264,89 per "Opere accessorie e complementari", con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40002/21 del PEG 2024 denominato "RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magati) quota parte fondi propri", codice progetto T_09901, centro di costo 0231, codice unico di progetto (CUP) J89H18000430004, dando atto che tale importo è disponibile:

- per € 225,00 all'impegno di spesa n. 2022/2132
- per € 39,89 all'impegno di spesa n. 2024/1816.

8. di rideterminare il quadro economico dell'intervento denominato ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA,, nell'importo complessivo di € 150.000,00, come di seguito indicato:

| | |
|--|-------------------|
| A) LAVORI | |
| A1) Lotto 1 Stalcio A (viale Umberto I da via Codro a via Magati) | |
| Lavori | 18.773,75 |
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | 566,66 |
| TOTALE A.1 | 19.340,41 |
| A2) Lotto 1 Stalcio B (viale Umberto I da via Mameli a via Codro) | |
| Lavori | 4.640,65 |
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | 231,83 |
| TOTALE A.2 | 4.872,48 |
| TOTALE LOTTO 1 | 24.212,89 |
| A3) Lotto 2 Stalcio A (viale Umberto I da Porta Castello a via Cassoli) | |
| Lavori | 15.045,88 |
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | 343,44 |
| TOTALE A.3 | 15.389,32 |
| A4) Lotto 2 Stalcio B (via Ariosto da Piazza XXIV maggio a Porta Castello) | |
| Lavori | 6.467,81 |
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | 343,44 |
| TOTALE A.4 | 6.811,25 |
| TOTALE LOTTO 2 | 22.200,57 |
| TOTALE LAVORI | 46.413,46 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B.1 Spese tecniche | |
| CSE | 2.039,57 |
| Direzione lavori | 18.047,64 |
| Collaudo | |
| Totale B.1 | 20.087,21 |
| B.2 Imprevisti/Allacciamenti/Forniture/Accantonamenti/Spese generali | |
| Fornitura lastre podotattili | 54.785,00 |
| Imprevisti, Allacciamenti, Forniture - IVA inclusa | 14.129,35 |
| Art.113, d.lgs. 50/2016 | 0,00 |
| Anac | 0,00 |
| Opere accessorie e complementari | 5.137,60 |
| Totale B.2 | 74.051,95 |
| B.3 IVA | |
| IVA 4% su A1 A2 A3 A4 | 1.856,54 |
| IVA 4% su Fornitura lastre podotattili | 2.191,40 |
| IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%) | 5.399,44 |
| Totale B.3 | 9.447,38 |
| TOTALE B) | 103.586,54 |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) | 150.000,00 |

9. di subimpegnare, per effetto della rideterminazione di quadro economico di cui al punto 8, la spesa di € 5.137,60 per "Opere accessorie e complementari", con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40002/04 del PEG 2024 denominato "INTERVENTI SU BARRIERE ARCHITETTONICHE (CITTA' SENZA BARRIERE) CORRELATE AD INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA DUCALE", codice progetto V_25801, centro di costo 0231, codice unico di progetto (CUP) J87H21000600004, dando atto che tale importo è disponibile:

- per € 30,00 all'impegno di spesa n. 2022/2474/01
- per € 5.107,60 all'impegno di spesa n. 2021/5615/07.

10. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE