

Proponente: A5.C
Proposta: 2024/281
del 06/05/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 766
del 06/05/2024

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE-PALAZZO (LOTTO 1), NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO", FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 – PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - CUP J82C16000190001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE PER REVISIONE PREZZI SAL 4

OGGETTO: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE-PALAZZO (LOTTO 1), NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO", FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 – PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - CUP J82C16000190001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE PER REVISIONE PREZZI SAL 4.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 25/03/2024 è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1074 del 30/06/2022 è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nella figura dell' arch Simona Bianchini.

Viste:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Mauriziano” per l'importo complessivo di € 700.000,00;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Passeggiata Settecentesca” per l'importo complessivo di € 4.300.000,00
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Reggia di Rivalta” per l'importo complessivo di € 8.800.000,00, di cui l'intervento “PALAZZO” costituisce quota parte per l'importo di € 2.000.000,00.

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 539 del 21/05/2021 si è proceduto ad aggiudicare la procedura aperta per l'appalto dei LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO, NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F.S.C.) 2014 – 2020 – PROGETTO “DUCATO ESTENSE” all'operatore economico A.T.I. Costituenda BASCHIERI S.R.L. (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 02641530361, STUDIO GAVIOLI SRL (Mandante), con sede a Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121– C.F./P.IVA 03944260367;
- è stato conseguentemente stipulato il contratto Reg. n. 56016.

Visti:

- il provvedimento dirigenziale RUAD n. 2023/1210 con cui si è preso atto, in riferimento alla revisione prezzi 2023 (ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, del DL 197/2022 e del D.M. MIT n. 16 del 01/02/2023) che i maggiori importi accertati dal Direttore dei lavori per lo Stato di avanzamento lavori n. 4 ammontano a € 15.372,77 al netto di Iva (€ 16.910,05 Iva inclusa) a valere sul Fondo ministeriale ai sensi del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/1560 con cui si è provveduto ad impegnare il suddetto importo di € 16.910,05 Iva inclusa al Caitolo 40124/06, impegno n. 2024/2392.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2024/704 con cui è stata approvata la rideterminazione del quadro economico di intervento, come da Allegato 1 alla stessa determinazione.

Rilevato che comunicazione in atti al PG n. 2024/117281 è stato trasmesso al rup l'atto di sottomissione relativo ai maggiori importi accertati dal Direttore dei lavori per lo Stato di avanzamento lavori n. 4, per l'importo di € 15.372,77 oltre IVA.

Ritenuto per quanto sopra esposto:

- di rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto come indicato nell'Allegato 2, parte integrante del presente atto;
- di approvare l'atto di sottomissione relativo ai maggiori importi accertati dal Direttore dei lavori per lo Stato di avanzamento lavori n. 4, per l'importo di € 15.372,77 oltre IVA e trasmesso al rup in atti al PG n. 2024/117281;

Dato atto che la rideterminazione di quadro economico in oggetto non comporta modifiche delle scritture contabili.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 184 e 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse a costituire parte integrante della presente determinazione.
2. di rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto come indicato nell'Allegato 2, parte integrante del presente atto.
3. di dare atto che la rideterminazione di quadro economico di cui al punto 2 non comporta modifiche delle scritture contabili;
4. di approvare l'atto di sottomissione relativo ai maggiori importi accertati dal Direttore dei lavori per lo Stato di avanzamento lavori n. 4, per l'importo di € 15.372,77 oltre IVA e trasmesso al rup in atti al PG n. 2024/117281.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE