

**Proponente: A5.C**  
**Proposta: 2024/271**

**del 29/04/2024**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 866**

**del 20/05/2024**

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI  
SPECIALI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) - LOTTO 1 CUP J82C17000160001 - CIG 8423664370" LIQUIDAZIONE REVISIONE PREZZI SAL 2 A TUTTO IL 01/06/2022 QUOTA PARTE FONDO MINISTERIALE

**OGGETTO:** “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) – LOTTO 1 CUP J82C17000160001 - CIG 8423664370” LIQUIDAZIONE REVISIONE PREZZI SAL 2 A TUTTO IL 01/06/2022 QUOTA PARTE FONDO MINISTERIALE

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2. del D. Lgs. 267/2000;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2024/3 del 11/01/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53/2024 del 25/03/2024 è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all’arch. Massimo Magnani l’incarico dirigenziale di Coordinatore dell’Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

### **Visti:**

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all’interno del quale è previsto l’intervento di interesse interprovinciale n. 30 “Ducato Estense” per l’importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II

del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00;
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti.

**Dato atto** che:

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1413 del 29/12/2020, mediante procedura aperta tramite piattaforma SATER, si è proceduto, in via definitiva, all'aggiudicazione del seguente appalto di lavori:

LOTTO 1: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F.S.C.) 2014/2020 – INTERVENTO N° 30 "DUCATO ESTENSE". INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I° (TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI) – CUP J82C17000160001, CIG 8423664370, Cod. Progetto S\_03701.

- Operatore economico aggiudicatario: CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357;

- Imprese Consorziare esecutrici:

ZANNINI ROBERTO Impresa individuale, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), Via M.L. King, 1 – C.F. ZNNRRT75D03C219J - P.IVA 01876180355;

NONSOLOVERDE S.R.L., con sede a Reggio Emilia, in Via U. Bassi, 7 – C.F./P.IVA 01867780353;

ASFALTI PIACENZA S.R.L., con sede a Rottofreno (PC), in Via Agazzano, 163 – C.F./P.IVA 01514160330;

TAZZIOLI & MAGNANI S.R.L., con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Ganapini, 27 – C.F./P.IVA 00122740350;

EXIM GROUP S.R.L., con sede a Reggio Emilia, in Via C. Zatti, 6/2 – C.F./P.IVA 02563330352

- Il Verbale di Consegna dei lavori in via d'urgenza, in atti al PG 53421 del 01.03.2021 firmato senza riserve da parte dell'Impresa;
- in data 03/06/2021 è stato sottoscritto Contratto d'appalto rep. n. 55999 per l'importo complessivo di euro 1.024.813,74 ( di cui euro 931.648,85 di imponibile ed euro 93.164,89 per IVA 10%);
- con Determinazione Dirigenziale RUAD n. 435 del 17/03/2021 :
  - si è preso atto della revoca dell'assegnazione dei lavori da parte del Consorzio CORMA alla propria impresa associata TAZZIOLI & MAGNANI SRL;
  - si è autorizzato l'affiancamento per l'esecuzione dei lavori all'operatore economico FELSINA RESTAURI SRL con sede a Castenaso (BO) in Via Della Pieve 404, Codice fiscale e Partita IVA 03355850375 in qualità di Impresa associata dell'Operatore economico aggiudicatario CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 148 del 22/02/2022, a seguito dell'approvazione delle modifiche di dettaglio da eseguire in corso d'opera secondo l'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'importo del contratto d'appalto Rep n. 55999 relativo all'intervento RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) CUP J82C17000160001 viene elevato di € 67.977,46 oltre IVA 10%, e così per un totale di € 74.775,20, elevando l'importo contrattuale a € 999.626,31oltre iva 10%;
- con Determinazione Dirigenziale RUAD n. 315 del 24/02/2022 si è autorizzato l'affiancamento per l'esecuzione dei lavori dell'operatore economico MI.CO Srl con sede a Pavullo nel Frignano (MO) in via Petrarca 4/1 – cf e Piva 02939840365 in qualità di Impresa associata dell'Operatore economico aggiudicatario CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357;
- con Determinazione Dirigenziale RUAD n. 462 del 17/03/2022 si è autorizzato l'affiancamento per l'esecuzione dei lavori dell'operatore economico TFOR Srl The Future Of Restyling con sede a Cadelbosco Sopra (RE) in via S. Rocco 26 – cf e Piva 02703950358 in qualità di Impresa associata dell'Operatore economico aggiudicatario CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357;
- Con comunicazione agli atti PG 194282 del 12/08/2022 il Direttore dei lavori ha trasmesso alla stazione appaltante la determinazione dei maggiori costi relativi al SAL N. 2 a tutto il 01/06/2022 derivanti dall'applicazione dei prezzi desunti dall'Aggiornamento infrannuale

dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), per un importo complessivo pari a euro 75.077,21€ al netto di Iva (82.584,93 € Iva inclusa) corrispondente al 90% dell'importo derivante dalla revisione prezzi succitata;

- con Determina Dirigenziale RUD 1433 del 16/08/2022 :

- si prendeva atto che i maggiori importi dell'intervento in oggetto riferibili al Sal n. 2 sarebbero stati finanziati come da tabella di seguito riportata:

<b>Sal 2 – maggiore importo accertato dal Direttore dei Lavori con nota PG 194282 del 12/08/2022</b>	<b>75.077,21€ iva esclusa (82.584,93€ Iva inclusa)</b>
Economie di spesa dal qe di Piazza Gioberti	23.344,52€ Iva esclusa (25.678,98€ Iva inclusa)
Economie di spesa dal qe di Piazza Roversi	11.633,76€ Iva esclusa (12.797,14€ Iva inclusa)
Fondo ministeriale ai sensi del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50	40.098,92€ (Iva esclusa) 44.108,81€ (Iva inclusa)

- si provvedeva alla ricognizione delle risorse per la copertura dei maggiori importi per la revisione prezzi a tutto il 01/06/2022 relativa al SAL n.2, desumendo che € 34.978,28 oltre iva sono in disponibilità della stazione appaltante mentre per € 40.098,92 oltre iva si sarebbe fatto ricorso al Fondo Ministeriale;

- si determinava di provvedere con successivi atti alla emissione del Certificato di Pagamento (ai sensi art. 26 comma 1 Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e art. 106 comma 1 lett a del D.Lgs 50/2016) per l'importo relativo al SAL n. 2 pari a 34.978,29€ Iva esclusa (38.476,11€ Iva inclusa) e alla liquidazione dell'impresa aggiudicataria dei lavori inerenti l'intervento in oggetto Consorzio Corma.

- con Determina Dirigenziale RUAD 395 del 20/04/2023 :

- integrando il contratto di appalto Reg n. 55999 , si approvava atto di sottomissione con il quale l'operatore economico CONSORZIO CORMA, con sede in Castelnuovo Monti (RE), Via C. Prampolini n.5 , c.f./p.iva 00697560357 accettava i maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi relativa al Sal n.2 per € 34.978,28 oltre iva;
- si determinava di procedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione dell'importo di € 34.978,28 oltre IVA, per un totale di € 38.476,12 IVA compresa ( liquidato successivamente con RUD 2023/1205 per l'importo di € 38.476,11), a favore dell'appaltatore CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnuovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357 ;

- con Determina Dirigenziale R.U.D.1231 del 14/11/2023 si approvava atto di sottomissione , in atti al PG 2024/34063 con il quale si è riconosciuto al Consorzio Corma ulteriore quota parte dei maggiori importi importi relativi al SAL n. 2 a tutto il 01/06/2022, consistente in € 20.049,46 oltre iva 10% pari al 50% dell'importo richiesto al Fondo Ministeriale per € 40.098,92 iva esclusa, elevando l'importo contrattuale a € 1.054.645,05 al netto dell' iva al 10% ;

- con Determina Dirigenziale RUAD n. 3 del 04/01/2024 si rideterminava il quadro economico come di seguito indicato :

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIFE 3/2016

Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA  
 Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia  
 collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)

		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020		FONDO MINISTERIALE ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2012	FONDI PROPRI COMUNE DI RE		
		PROGETTO DUCATO ESTENSE	COMP PREZZI 2021	REVISIONE PREZZI 2022	REVISIONE PREZZI 2022	QUOTA ACCORDO BONARIO	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€		QUOTA FINANZIAMENTO PER L'INTERVENTO IN OGGETTO	QUOTA PARTE SAL 1 STIMATA PER COMPENSAZIONE PREZZI 2021 DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI)	QUOTA PARTE SAL 2 STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEM DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI/PIAZZA ROVERSI)	QUOTA PARTE SAL 2 STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEM FONDO MINISTERIALE RICONOSCIUTO al 50%		
CUP J82C17000160001 CIG 8423664370							
QUADRO ECONOMICO POST GARA							
<b>A) SOMME RIBASSATE</b>	G. QE POST GARA per rev prezzi SAL2 VIALE UMB SUD (CODROMAGATI) CUP J82C17000160001	VIALE UMB SUD (CODROMAGATI) CUP J82C17000160001	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	PIAZZA ROVERSI CUP J82C17000130001	(Decreto di assegnazione delle risorse R.0000008.01-03-2023)	(Determina Dirigente RUD 920 del 07-09-2023)
<b>A.1) IMPORTO RIBASSATO</b>							
1) Importo dei lavori	€ 785.596,97						
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 241.022,74						
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.034,34						
4) servizi e forniture							
<b>Totale parziale quadro A</b>	€ 1.054.654,05						
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>							
<b>B.1 Spese tecniche</b>							
<b>Indagini</b>							
a) indagini geologiche	€ -						
b) analisi di laboratorio	€ -						
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 3.168,00						
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	€ 3.168,00						
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>							
d) rilievi	€ -						
e) progettazione di fattibilità definitiva, esecutiva	€ 56.990,97						
f) direzione lavori + contabilità	€ 50.395,62						
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -						
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.535,55						
i) frazionamenti	€ -						
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -						
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -						
n) progettazione geologica	€ -						
o) consulenze progettazione	€ -						
p) collaudo statico	€ -						
q) collaudo amministrativo	€ -						
<b>Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	€ 117.922,14						
<b>B.2 Allacciamenti</b>							
r) alla rete di energia elettrica	€ -						
s) alla rete telefonica	€ -						
t) altro	€ 258,40						
<b>Totale spese allacciamenti</b>	€ 258,40						
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>							
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -						
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 19.149,92						
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -						
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -						
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -						
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 435,00						
Spese legali (IVA inclusa)	€ -						
Consulenze specialistiche	€ -						
Attività di supporto al Rup	€ -						
Servizi e forniture	€ 20.971,01						
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	€ 40.555,93						
<b>B.4 IVA/oneri</b>							
IVA su lavori	€ 78.559,70						
IVA su manodopera	€ 24.102,27						
IVA su oneri sicurezza	€ 2.803,43						
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 31.697,47						
IVA su forniture e servizi	€ 2.097,10						
IVA su indagini	€ 696,96						
<b>Totale IVA/oneri</b>	€ 139.956,94						
<b>Totale parziale quadro B</b>	€ 301.861,41						
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	€ 1.356.515,45						
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA</b>							
conomie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiva							
conomie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori							
conomie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori							
<b>Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)</b>							
<b>importo per compensazione prezzi 2021 – Il sem derivante da economie da ribasso d'asta del QE dell'intervento</b>	€ 4.015,07						
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (2)</b>	€ 1.360.530,52						
COMPENSAZIONE PREZZI 2021 – II SEMESTRE							
Quota parte attività da economie altri interventi FSC (Piazza Gioberti)	€ 3.856,44						
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO INCLUSO COMPENSAZIONE PREZZI 2021</b>	€ 1.364.386,96						
importo per accordi bonari	€ 77.132,66						
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO (iva inclusa)</b>	€ 1.441.519,62						
<b>A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER L'INTERVENTO IN OGGETTO</b>	€ 1.300.000,00						
<b>B) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI</b>	€ 3.856,44						
Per quota parte compensazione prezzi 2021 – I sem: sal 1							
<b>C) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI</b>	€ 25.678,98				€ 12.797,14		
Per quota parte revisione prezzi 2022 – I sem: sal 2							
<b>TOTALE PROGETTO FSC (A+B+C)</b>	€ 1.342.332,56						
<b>D) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/22</b>	€ 22.054,40						
Per quota parte revisione prezzi 2022 – I sem: sal 2							
<b>E) TOTALE FINANZIATO DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE per Accordo Bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 50/2016</b>	€ 77.132,66						

**Visto** il Certificato di pagamento n. 2 TER emesso dal RUP relativo allo Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 01/06/2022, in atti al PG n. 2024/79988 dal quale risulta che:

- il totale dei lavori e somministrazioni, riconosciuti al 90%, risulta pari a € 20.049,46 iva esclusa;
- secondo i termini dell'art. 3 dell'atto di sottomissione, approvato con D.D. R.U.D.1231 del 14/11/2023, si può pagare all'impresa l'importo di €20.049,46 oltre iva 10% , pari a € 2.004,95, per un totale di € 22.054,41

**Vista** la fattura elettronica n. 129 del 29/03/2024 emessa da CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnuovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357 di € 20.049,46 oltre IVA 10%, per un totale di € 22.054,41;

**Verificato che** l'operatore economico aggiudicatario e le Imprese Consorziatoe esecutrici, come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015) risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi come di seguito rappresentabile:

<b>OPERATORE</b>	<b>ENTE E PROTOCOLLO</b>	<b>DATA SCADENZA</b>
CONSORZIO CORMA	INAIL_42297679	31/05/2024
ASFALTI PIACENZA SRL	INAIL_42462386	13/06/2024
MICO SRL	INAIL_42998767	17/07/2024
THE FUTURE OF RESTYLING SRL SEMPLIFICATA	INAIL_42203505	25/05/2024
EXIM GROUP SRL	INAIL_42406114	08/06/2024
FELSINA RESTAURI – S.R.L.	INPS_40759283	26/08/2024
NONSOLOVERDE S.R.L.	INAIL_42387703	07/06/2024
ROBERTO ZANNINI	INPS_39632764	11/06/2024

**Dato atto che**

- l'ammontare dell'imponibile pari a € 20.049,46 è stato già erogato dal Fondo Ministeriale ( Rev. 2023/3781)
- l'ammontare dell' imposta sul valore aggiunto pari a € 2.004,95 è stato impegnato attingendo alle risorse del bilancio del Comune di Reggio Emilia.

**Ritenuto di:**

- 1) approvare Certificato di pagamento n. 2 ter emesso dal RUP, in atti al PG n. 2024/79988 a favore dell'operatore economico CONSORZIO CORMA per l'importo di €20.049,46 oltre iva 10% , pari a € 2.004,95, per un totale di € 22.054,41
- 2)liquidare l'importo di € 20.049,46 oltre IVA 10%, per un totale di € 22.054,41 a favore del CONSORZIO CORMA

**Ritenuto** di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alle operazioni contabili successive

**Atteso che** sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**Visti:**

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 184 e 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

**DETERMINA**

- 1) **Di Richiamare** le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di Approvare** il Certificato di pagamento n.2 TER, emesso dal R.U.P., in atti al PG n. 2024/79988

**3) Di Approvare** la liquidazione di quota parte della revisione prezzi relativa allo Stato di avanzamento lavori num. 2 a tutto il 01/06/2022 per l'importo di € 20.049,46 oltre IVA 10%, per un totale di € 22.054,41 , a favore della aggiudicataria CONSORZIO CORMA con sede in Castelnovo Monti (RE), Via C. Prampolini n.5 , c.f./p.iva 00697560357 , da espletarsi con le modalità di cui al successivo punto 4);

**4) Di Autorizzare** il Servizio Finanziario all'erogazione dell'importo di € 20.049,46 oltre IVA 10%, per un totale di € 22.054,41 a favore direttamente del CONSORZIO CORMA, con sede in Castelnovo Monti (RE), Via C. Prampolini n.5 , c.f./p.iva 00697560357, (fattura n. 129 del 29/03/2023) CUP J82C17000160001, CIG 8423664370 imputando tale spesa ai seguenti impegni:

- giusto impegno di spesa n° 2023/8959/1 pari a € 20.049,46, capitolo 40126/8, Missione 05, Programma 01, Titolo 2, codice del piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024/2026 Esercizio 2024 – codice progetto S\_03701 (che per mero errore materiale non è stato reimputato al 2024 in sede di riaccertamento dei residui);

- giusto impegno di spesa n° 2024/2325 pari a € 2.004,95, capitolo 4016/9, Missione 05, Programma 01, Titolo 2, codice del piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024/2026 Esercizio 2024 – codice progetto S\_03701.

**5) Di Disporre** l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**II DIRIGENTE**

Arch. Massimo Magnani