



Area Sviluppo Territoriale
Servizio Mobilità Urbana

Via Emilia san Pietro, 12- 42121 Reggio Emilia
PEC: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
ai sensi dell'art. 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI IMPIANTI CONTROLLO CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - CPV: 34923000-3 – CUP E49H20000210004 -CUI: F00145920351202300018 - CIG 97830636FA

CONTRATTO N. 56093 di Rep. del 30/04/2024

IMPORTO LAVORI IN APPALTO: € 531.978,91 oltre IVA di legge

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE R.U.D. n 748 del 25/06/2024

IMPORTO DI VARIANTE: €. 586.718,95 oltre IVA

IMPRESA AGGIUDICATARIA: BRIDGE 129 SAFETY AND SECURITY

DIRETTORE DEI LAVORI: Gennaro D'Alterio

Importo contrattuale: 586.718,95 oltre IVA di legge

Il sottoscritto p.i. Gennaro d'Alterio Tecnico Comunale incaricato dell'Esecuzione del Contratto in oggetto e della certificazione della verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

Premesso che:

- con verbale agli atti PG/2023/0280777 redatto in data 20/11/2023 è stata effettuata la consegna anticipata dell'appalto;
- con verbale agli atti PG/2024/0029111 redatto in data 26/01/2024 veniva disposta la sospensione dell'appalto di fornitura e posa per ritardi nell'attivazione delle nuove forniture da parte del distributore;
- con verbale agli atti PG/2024/0089755 redatto in data 05/04/2024 venivano riprese le attività dell'appalto di fornitura e posa, fissando il termine contrattuale per il giorno 01/05/2024;



**Area Sviluppo Territoriale
Servizio Mobilità Urbana**

Via Emilia san Pietro, 12- 42121 Reggio Emilia
PEC: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

- con verbale agli atti PG/2024/0114716 del 26/04/2024 il Direttore di Esecuzione (DEC) ai sensi dell'art. 106. comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 richiedeva la redazione di una perizia di variante finalizzata ad una modifica del contratto e la relativa rimodulazione del termine contrattuale;
- con comunicazione agli atti PG 0119077 del 30/04/2024 il RUP comunicava alla ditta appaltatrice che si ritenevano validi i presupposti del DEC e prorogava i termini contrattuali di giorni 60, da meglio definire con la redazione di perizia di variante;
- è stata approvata la variante suppletiva in corso d'opera con RUD 748 del 25/06/2024 che eleva l'importo contrattuale di € 54.740,04 Iva esclusa, per un totale di 586.718,95 oltre IVA di legge e ha fissato la nuova data finale della fornitura e posa al 30/06/2024;
- con verbale agli atti PG/2024/0173787 del 26/06/2024 il DEC ha comunicato alla ditta aggiudicataria l'approvazione della variante;
- con verbali agli atti PG 178263 del 28/06/2024 il DEC ha certificato che la fornitura e posa in oggetto è stata ultimata in data 28/06/2024 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto d'appalto

ATTESTA

- che la fornitura e posa di impianti del controllo della circolazione è stata realizzata a regola d'arte in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;
- che l'impresa aggiudicataria è autorizzata a fatturare € 715.797,12 suddiviso nei seguenti importi:
 - € 668.117,24 (importo co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna)
 - € 47.679,88 da intendersi come quota corrispondente alla rata di saldo sulla quale l'operatore economico rilascerà la garanzia fideiussoria richiesta ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Dlgs 50/2016; tale quota è ritenuta congrua in relazione alla tipologia di fornitura e posa per la finalità che deve assolvere ai sensi di legge.



**Area Sviluppo Territoriale
Servizio Mobilità Urbana**

Via Emilia san Pietro, 12- 42121 Reggio Emilia
PEC: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

AUTORIZZA

l'accettazione e la liquidazione delle relative fatture emesse dall'impresa esecutrice, previa acquisizione della polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo rilasciata ai sensi dell'art. 103 comma 6.

Il Direttore di Esecuzione del Servizio

Gennaro d'Alterio