

Proponente: 53.E
Proposta: 2024/1505

del 16/07/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1250

del 17/07/2024

MOBILITA' URBANA

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: STUDIO DI FATTIBILITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DELLA CITTÀ 30 –
ISOLE AMBIENTALI”. FONDO PROGETTAZIONE OPERE
PRIORITARIE - RISORSE STANZIATE PER IL TRIENNIO 2021-2023.
PROGETTO N. 10.
PROROGA AL 28 FEBBRAIO 2025 DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI.

Oggetto : STUDIO DI FATTIBILITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DELLA CITTÀ 30 – ISOLE AMBIENTALI”. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE - RISORSE STANZIATE PER IL TRIENNIO 2021-2023. PROGETTO N. 10.

PROROGA AL 28 FEBBRAIO 2025 DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

IL DIRIGENTE del Servizio Mobilità Urbana

Richiamati :

- 1) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- 2) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati;
- 3) la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 con cui si è provveduto ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/26 e ad aggiornare il Piano Esecutivo di Gestione 2024, precedentemente approvato con deliberazione di GC 2024/3 del 11/1/2024;
- 4) la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 16/05/2024 con cui è stato approvato il 1° aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- 5) il decreto del Sindaco PG nr. 174336 del 29/10/2020 con cui è stato attribuita all'Arch. Paolo Gandolfi ad interim la responsabilità di direzione della struttura di Policy "Mobilità sostenibile";
- 6) la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07/03/2023 con la quale sono state approvate le modifiche alla macro-struttura organizzativa dell'ente "Area sviluppo territoriale", compresa la ridenominazione della struttura di Policy mobilità sostenibile in Servizio Mobilità Urbana;
- 7) l'atto del Sindaco P.G. nr. 171204 del 21/06/2024 con cui è stata prorogata all'Arch. Paolo Gandolfi la responsabilità di direzione ad interim del "Servizio Mobilità Urbana" fino al 18/10/2024.

Considerato che:

L'Amministrazione Comunale è demandata all'affidamento di prestazioni relative ai progetti approvati con Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) n. U.0015869 del 02/12/2021, finanziati con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 215 del 19/05/2021 che ha disposto la ripartizione del "Fondo per la progettazione *di fattibilità delle infrastrutture*

e degli insediamenti prioritari, nonché la project review delle infrastrutture già finanziate” agli Enti beneficiari per il triennio 2021-2023.

Richiamati:

- l'articolo 202, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che ha istituito il *“Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate”* (di seguito Fondo Progettazione);
- l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito il *“Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese”*;
- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021, che reca, in attuazione dell'articolo 202, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016, l'assegnazione delle risorse ed i criteri di ripartizione delle risorse del *“Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate”*, stanziato per gli anni 2021, 2022 e 2023, pari a complessivi euro 107.182.044,00 in termini di competenza, e ad euro 8.046.539,00 in termini di residui per gli anni 2019 e 2020, al netto della quota pari allo 0,4 per cento, accantonata per le finalità di cui all'articolo 17-quater, comma 4, del DL 148/2017 per le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo progettazione;
- l'articolo 1, comma 2, del citato DM n. 215/2021, ai sensi del quale le predette risorse, stanziato per gli anni 2021, 2022 e 2023, sul capitolo 7008 dello stato di previsione del MIMS, al netto di una quota pari allo 0,4 per cento accantonata per le finalità di cui all'articolo 17- quater, comma 4, del DL 148/2017 per le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo, sono state attribuite, ed assegnate dal MIT, in favore del Comune di Reggio Emilia, per un importo totale di euro **864.496,00**;
- il Decreto Direttoriale MIMS n. 6785 dell'11/06/2021 che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle proposte, le modalità di monitoraggio e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse assegnate dal DM 215/2021;
- la delibera di Giunta Comunale I.D. n. 177 del 07/10/2021 con cui il Comune di Reggio Emilia ha approvato la proposta di ammissione al finanziamento statale di risorse assegnate con Decreto MIT 215 del 19/05/2021 per la progettazione di fattibilità o project review di opere contenute nel PUMS;
- il provvedimento del Direttore Generale nr. 15869 del 02/12/2021 (acquisito agli atti con PG 278417 del 20/12/2021) con cui il MIMS ha approvato la proposta del Comune di Reggio Emilia per complessivi € 864.496,00 ripartiti in **12 progetti** tra cui il progetto n. 10 - CUP J82C21002710001 - **”Studio di fattibilità di implementazione della città 30 – isole ambientali”**;

Dato atto che:

- l'Amministrazione comunale, a seguito di trattativa diretta sul portale MEPA di Consip nr. **3151588** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016, ha affidato con determina RUD n. 865 del 23/08/2022 il servizio in oggetto all'operatore economico **Matteo Dondè Architetto**, P.I. 03459000968, e ha successivamente stipulato il relativo contratto;
- l'oggetto del servizio è l'individuazione delle isole ambientali, delle isole ambientali rurali, delle zone residenziali, in accordanza con gli ambiti locali, i nuclei definiti nella strategia città 15 minuti e nella strategia urbano vegetale; la progettazione di massima delle isole ambientali e la definizione di un piano pluriennale di realizzazione degli interventi.

Richiamate integralmente:

- la determina dirigenziale RUD n. 865 del 23/08/2022 di affidamento del servizio in oggetto;
- il contratto di affidamento stipulato in data 20/10/2022 su piattaforma MEPA con la Trattativa diretta n. **3151588** del 09/08/2022.

Rilevato che le attività previste dal contratto non sono iniziate nei termini previsti per motivi imputabili all'Amministrazione comunale in quanto, l'attività in oggetto si riferisce ad alcuni quartieri cittadini, Santa Croce, Regina Pacis, Rosta Nuova e Marmirolo, su cui il Comune di Reggio Emilia ha ottenuto e recentemente avviato un progetto Interreg_europe, dal titolo PROXIMITIES il cui inizio ufficiale è avvenuto solamente lo scorso 28 maggio.

Inoltre, lo scrivente Servizio ritiene che i contenuti dell'affidamento in parola, data la loro oggettiva complessità, hanno richiesto adeguati approfondimenti preliminari all'esecuzione dello stesso.

Ravvisata la necessità di prorogare i termini del contratto in oggetto in quanto i contenuti hanno anche una natura politica per cui occorre dividerne gli aspetti progettuali con la nuova Amministrazione che si insedierà a breve a seguito delle recenti elezioni amministrative comunali dell'8/9 giugno u.s.

Ritenuto di modificare il contratto originale rideterminando la data di decorrenza del servizio, a parità di condizioni contrattuali, anche economiche e definendo la data della fase intermedia e di scadenza.

Viste:

- la lettera di richiesta al Ministero delle Infrastrutture (MIT) per la proroga dei termini per la chiusura e rendicontazione del suddetto Piano - Progetto 10 - rispetto ai termini ministeriali da DD 6785 dell' 11/06/2021 all'art. 7 comma 'e', inviata con PEC PG 151737/2024 del 03/06/2024
- la risposta positiva del Ministero ricevuta via PEC agli atti PG 171914 del 24/06/2024.

- la lettera inviata dall'Amministrazione comunale all'operatore economico con PEC agli atti PG 184442/2024 del 05/07/2024 con cui si richiede di accettare la modifica delle condizioni contrattuali stabilite con Trattativa diretta n. nr. **3151588** nei seguenti termini:

da:

6. Decorrenza del servizio

La consegna del servizio, intesa come momento di inizio delle attività, avverrà alla stipula del contratto. È comunque salva la possibilità, previo accordo fra le parti, di effettuare la consegna in attesa del perfezionamento del contratto.

7. Esecuzione del servizio

Il servizio andrà eseguito in due tempi:

- Entro il 28 febbraio 2023 dovranno essere eseguite le fasi A, B e C di cui al precedente art. 3 'Dettaglio delle prestazioni'
- Entro il 30/04/2024 dovranno essere eseguite le fasi D e E di cui al precedente art. 3 'Dettaglio delle prestazioni'

a :

6. Decorrenza del servizio

La consegna del servizio, intesa come momento di inizio delle attività, decorre a partire dal giorno **15/07/2024**.

7. Esecuzione del servizio

Il servizio andrà eseguito in due tempi:

- Entro il **30 novembre 2024** dovranno essere eseguite le fasi A, B e C di cui al precedente art. 3 'Dettaglio delle prestazioni'
- Entro il **28/02/2025** dovranno essere eseguite le fasi D e E di cui al precedente art. 3 'Dettaglio delle prestazioni'

- la risposta di assenso dell'affidatario **Matteo Dondè Architetto** inviata via PEC agli atti PG 2024/186293 del 08/07/2024.

Resta inteso che le restanti condizioni contrattuali rimangono invariate come stabilite con Trattativa diretta su piattaforma MEPA n. **3151588** del 09/08/2022.

Visti:

- Il 'Testo unico degli Enti locali: D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune.

DETERMINA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di ridefinire l'inizio del contratto al **15/07/2024** e il termine ultimo contrattuale al **28 febbraio 2025** così come da comunicazione PG 184442/2024 del 05/07/2024, e accettate dalla controparte con comunicazione PG 2024/186293 del 08/07/2024 agli atti del Servizio;

- di considerare valido tutto quanto non espressamente modificato nel suddetto documento, come da contratto originale in essere, di cui alla Trattativa diretta su piattaforma MEPA n. **3151588** del 09/08/2022.

Il Dirigente del Servizio
Arch. Paolo Gandolfi

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.