

Proponente: A5.C
Proposta: 2024/420

del 09/07/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 844

del 19/07/2024

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 -
PROGETTO "DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE
UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) - CODICE
C.U.P. J82C17000150001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI E APPROVAZIONE
DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE.

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) - CODICE C.U.P. J82C17000150001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2024/3 del 11/01/2024;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Sindaco con provvedimento di "Attribuzione temporanea e transitoria di incarichi dirigenziali", in atti al PG 2024/171204, ha disposto "l'attribuzione temporanea degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 21 giugno 2024 e così fino al 18 ottobre 2024" per l'Arch. Massimo Magnani con le attribuzioni di seguito elencate

Massimo Magnani	Area "Programmazione territoriale e progetti speciali"	- coordinamento delle funzioni dell'Area; - coordinamento delle proposte di PEG delle strutture organizzative dell'Area e della loro realizzazione in coerenza con il programma amministrativo dell'Ente; - monitoraggio della spesa/raggiungimento obiettivi delle strutture dell'Area; - coordinamento dei progetti, dei processi, delle attività e delle funzioni intersettoriali; - sviluppo e attuazione delle politiche a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema territoriale; - promozione e sviluppo delle competenze distintive e delle eccellenze produttive del territorio, sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla valorizzazione dei talenti creativi; - presidio e sviluppo dei meccanismi e dei processi di coordinamento e integrazione tra le strutture dell'Area; - coordinamento dei processi di comunicazione interni ed esterni all'Area e delle procedure operative trasversali; - monitoraggio raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi assegnati alle società partecipate di riferimento.	PG 32028 del 31/01/2023
-----------------	--	--	-------------------------

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **“Reggia di Rivalta”** per l'importo complessivo di € **8.800.000,00**;
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **“Mauriziano”** per l'importo complessivo di € **700.000,00**;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **“Passeggiata Settecentesca”** per l'importo complessivo di € **4.300.000,00**, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti, una delle quali è rappresentata dall'intervento in oggetto.

Precisato che con determinazione dirigenziale RUD n. 2021/844 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'operatore economico MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO – CF MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A - 46045 MARMIROLO (MN) ed è stato conseguentemente stipulato il contratto d'appalto Rep n. 13-2022.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/770 con cui è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale –viale Umberto I (tratto Porta Castello/via Cassoli)	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 400.000,00€	
CUP J82C17000150001	CIG 8681910AC5
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	F. Costo attività POST GARA mod contrattuale CONTO FINALE
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 163.739,20
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 83.928,92
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.525,77
4) servizi e forniture	€ 0,00
Totale parziale quadro A	€ 256.193,89
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche/assist archeologica	€ 2.000,00
Totale spese indagini e analisi	€ 2.000,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 12.349,89
f) direzione lavori + contabilità	€ 11.030,10
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 2.364,98
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.594,44
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 31.339,40
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 610,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) alla rete idrica	€ 1.390,00
u) altro	€ -
Totale spese allacciamenti	€ 2.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 1.069,54
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 5.357,88
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.000,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 50.076,23
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 58.503,65
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 16.373,92
IVA su manodopera	€ 8.392,89
IVA su oneri sicurezza	€ 852,58
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 8.424,03
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 5.007,62
IVA su indagini	€ 440,00
Totale IVA/oneri	€ 39.491,04
Totale parziale quadro B	€ 133.334,10
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 389.527,99
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 10.472,01
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 10.472,01
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 400.000,00

Dato atto che l'importo complessivo di intervento pari a € 400.000,00 risulta già interamente accertato al capitolo 9226/03 ed interamente impegnato al capitolo di uscita 40126/06.

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1388 avente ad oggetto PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 14-20: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE–VIALE UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO-VIA CASSOLI) CUP J82C17000150001-RICOGNIZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PREZZI 2023 (ART. 26 DL 50/2022, L. N. 91/2022, L. N. 197/2022 E D.M. MIT N. 16/2023) E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA DEI MAGGIORI IMPORTI PER IL SAL N. 2, con cui si è preso atto che le maggiori spese verranno finanziate secondo tabella di seguito riportata :

Sal 2 pari al finale– maggiore importo accertato dal Direttore dei Lavori in atti del comune al PG 92609 del 07/04/2023	€ 11.440,88 (Iva esclusa) € 12.584,97 (Iva inclusa)
qe intervento – indagini	€ 180,00 (Iva esclusa) € 219,60 (Iva inclusa)
qe intervento – allacciamenti	€ 1.818,18 (Iva esclusa) € 2.000,00 (Iva inclusa)
qe intervento – imprevisti	€ 486,14 (Iva esclusa) € 534,76 (Iva inclusa)
qe intervento – economie derivanti da ribasso d'asta	€ 8.936,92 (Iva esclusa) € 9.830,61 (Iva inclusa)

Vista la comunicazione , in atti al PG n. 2023/229679 con cui il Ministero della Cultura prende atto del dettaglio dei finanziamenti utilizzabili per la compensazione prezzi pari ad € 12.584,97 Iva inclusa come sopra descritto.

Viste inoltre,

- la determinazione dirigenziale RUAD n. 2024/579 con cui si approvava Certificato di regolare esecuzione e si dava atto di liquidare l'importo di € 11.440,88 Iva esclusa a seguito di approvazione dello stesso;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2024/1190 con cui si è proceduto a liquidare il sal 2 pari al finale dell'intervento in oggetto a favore della ditta MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO – CF MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A - 46045 MARMIROLO (MN)

Ritenuto pertanto di rideterminare il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) - CODICE C.U.P. J82C17000150001, nel rispetto dell'importo complessivo di € 400.000,00, destinando alla revisione prezzi relativamente allo stato di avanzamento lavori n. 2 finale secondo gli importi della tabella di sopra riportata

Dato atto che

- MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO - CF:MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A C.F - CAP 46045 MARMIROLO (MN), affidatario dei lavori in appalto dell'intervento in oggetto, ha firmato l'atto di sottomissione redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n.2 pari al finale a tutto il 24.03.2023 , integrante il contratto d'appalto Rep n. 13-2022 e successive integrazioni;
- ai sensi dell'art 4 dell'Atto di sottomissione sottoscritto non si procederà alla richiesta di cauzione integrativa in quanto i lavori sono ultimati e la garanzia degli stessi verrà coperta dalla fideiussione sulla rata di saldo.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

DETERMINA

1. di rideterminare il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) - CODICE C.U.P. J82C17000150001, nel rispetto dell'importo complessivo di € 400.000,00, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale -viale Umberto I (tratto Porta Castello/via Cassoli)	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 400.000,00€	
CUP J82C17000150001 CIG 8681910AC5	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	G. Costo attività POST GARA mod contrattuale CONTO FINALE Rev Pr 2
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 170.081,08
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 87.179,62
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.374,07
4) servizi e forniture	€ 0,00
Totale parziale quadro A	€ 267.634,77
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche/assist archeologica	€ 1.820,00
Totale spese indagini e analisi	€ 1.820,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 12.349,89
f) direzione lavori + contabilità	€ 11.030,10
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 2.364,98
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.594,44
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 31.339,40
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ -
s) alla rete telefonica	€ -
t) alla rete idrica	€ -
u) altro	€ -
Totale spese allacciamenti	€ -
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 534,78
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 5.357,88
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.000,00
Spese legali (IVA inclusa)	
Consulenze specialistiche	
Attività di supporto al Rup	
Servizi e forniture	€ 50.076,23
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 57.968,89
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 17.008,11
IVA su manodopera	€ 8.717,96
IVA su oneri sicurezza	€ 1.037,41
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 8.424,03
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 5.007,62
IVA su indagini	€ 400,40
Totale IVA/oneri	€ 40.595,53
Totale parziale quadro B	€ 131.723,83
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 399.358,60
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori	€ 641,40
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 641,40
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 400.000,00

dando atto che l'importo complessivo di intervento pari a € 400.000,00 risulta già interamente accertato al capitolo 9226/03 ed interamente impegnato al capitolo di uscita 40126/06;

2. di impegnare la spesa di € 219,60 (IVA compresa) per revisione prezzi dello stato di avanzamento n. 2 ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del DI 17/05/2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40126/06 del PEG 2024, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)", codice progetto S_03601, centro di costo 0231, codice identificativo gara CIG 8681910AC5, codice unico di progetto (CUP) J82C17000150001, a favore dell'appaltatore MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO - CF:MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A C.F - CAP 46045 MARMIROLO (MN), disponibili all'impegno di spesa n. 2024/841;

3. di impegnare la spesa di € 2.000,00 (IVA compresa) per revisione prezzi dello stato di avanzamento n. 2 ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del DI 17/05/2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40126/06 del PEG 2024, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)", codice progetto S_03601, centro di costo 0231, codice identificativo gara CIG 8681910AC5, codice unico di progetto (CUP) J82C17000150001, a favore dell'appaltatore MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO - CF:MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A C.F - CAP 46045 MARMIROLO (MN), disponibili all'impegno di spesa n. 2024/842;

4. di impegnare la spesa di € 534,76 (IVA compresa) per revisione prezzi dello stato di avanzamento n. 2 ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del DI 17/05/2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40126/06 del PEG 2024, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)", codice progetto S_03601, centro di costo 0231, codice identificativo gara CIG 8681910AC5, codice unico di progetto (CUP) J82C17000150001, a favore dell'appaltatore MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO - CF:MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A C.F - CAP 46045 MARMIROLO (MN), disponibili all'impegno di spesa n. 2024/808;

5. di impegnare la spesa di € 9.830,61 (IVA compresa) per revisione prezzi dello stato di avanzamento n. 2 ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del DI 17/05/2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40126/06 del PEG 2024, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)", codice progetto S_03601, centro di costo 0231, codice identificativo gara CIG 8681910AC5, codice unico di progetto (CUP) J82C17000150001, a favore dell'appaltatore MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO -

CF:MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A C.F - CAP 46045 MARMIROLO (MN), disponibili all'impegno di spesa n. 2024/802;

6. di lasciare in disponibilità sull'impegno 2024/802 ,quale voce "economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori" , l'importo di € 641,40;

7. di approvare l'atto di sottomissione allegato al presente atto, redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 24/03/2023;

8. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell'importo di € 11.440,88 oltre IVA, per un totale di € 12.584,97 IVA compresa, a favore dell'appaltatore MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO - CF:MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A C.F - CAP 46045 MARMIROLO (MN);

9. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE

 MASSIMO
MAGNANI
COMUNE DI
REGGIO
NELLE'EMILIA
19.07.2024
12:13:01
CEST