

**Proponente: 54.B**  
**Proposta: 2024/2573**  
**del 23/12/2024**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 2320**  
**del 30/12/2024**

**CURA DELLA CITTA'**

**Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  
ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI ZONE ESTERNE  
AL CENTRO STORICO 2022

**CODICE OBIETTIVO 2022\_PD\_421002**

**CIG 9085691566**

**APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI ZONE ESTERNE AL CENTRO STORICO 2022**

**LA DIRIGENTE**

Visto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con atto 2024/12 del 30/01/2024 la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024";
- con delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024 sono state approvate la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI;
- con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 16/05/2024 è stato approvato il l'aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022;
- on provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 – il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa

scadenza del contratto, e prorogati ulteriormente al 31/01/2025 con atto del Sindaco 2024/258789;

- con deliberazione 81 del 29/07/2024 il Consiglio Comunale ha approvato la VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ai sensi dell'art. 193 d. lgs 267/2000 ;
- con deliberazione 81 del 29/07/2024 il Consiglio Comunale ha approvato la VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ai sensi dell'art. 193 d. lgs 267/2000;
- con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 03/10/2024 è stato approvato il 2°aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e il Piano Integrato Attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 12 del 30/1/2024, alla sezione 2.2 "Performance";
- con deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 131 del 25/11/2024, con immediata eseguibilità, è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 al D.U.P. e ai relativi allegati, ultimo assestamento e seconda verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 175 D. Lgs 267/2000.

Dato atto che:

- i contratti di accordo quadro relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali triennio 2019-2021 sono giunti a naturale scadenza a dicembre 2021;
- nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara mediante accordo quadro, al fine di garantire la continuità dell'attività manutentiva ordinaria, con Determinazione Dirigenziale RUD n. 82 del 04/02/2022 si approvava il progetto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria delle zone esterne al centro storico - zone sud, est, ovest e nord – per un periodo indicativo di 3-4 mesi per il complessivo importo di € 149.000,00 oltre IVA 22%, e quindi per € 181.780,00, oltre € 1.904,30 quale quota incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e si affidavano i lavori, a seguito di procedura comparativa, all'impresa SALI-VER srl - P.IVA 02421950359 - con sede in Reggio Emilia via Boetti 12, per aver formulato miglior proposta di ribasso del 32,50%;
- con determinazione dirigenziale RUD n. 704 del 13/07/2022, ancora in pendenza della gara per l'affidamento mediante accordo quadro, si procedeva a rimpinguare il relativo impegno di spesa nei limiti del quinto previsto dall'art. 106 D.Lgs. co. 12 D.Lgs. 50/2016 e quindi nella misura di € 29.800,00 oltre IVA 22% - complessivi € 36.356,00, con conseguente modifica contrattuale;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 589 del 06/04/2022 è stato liquidato il 1° stato di avanzamento lavori, pari ad € 56.947,83, IVA al 22% inclusa;

- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1223 del 07/07/2022 è stato liquidato il 2° stato di avanzamento lavori, pari ad € 91.495,97, IVA al 22% inclusa;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1912 del 09/11/2022 è stato liquidato il 3° stato di avanzamento lavori, pari ad € 62.963,13, IVA al 22% inclusa;

Vista la documentazione rassegnata dal Direttore dei Lavori, ing. Marco Leurini, consistente in:

- verbale di consegna
- certificato ultimazione lavori
- durc dell'impresa appaltatrice, regolare ed in corso di validità;
- fattura della Sali-Ver srl n. 215 del 30/11/2024 di € 6.714,79, IVA al 22% compresa;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

Richiamati:

- l'art. 59 dello Statuto Comunale,
- gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 167/2000;

### **DISPONE**

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 4 e finale e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture comunali delle zone esterne al centro storico anno 2022;
2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 4 e finale, pari ad un importo complessivo di € 6.714,79, IVA al 22% compresa, all'impresa SALI-VER srl - P.IVA 02421950359 – attingendo all'impegno 2022/1429/1 del capitolo 32210 del Bilancio 2022 - Missione/Programma 10.05 Piano finanziario 1.03.02.09.000 e ivi destinando in economia la somma di € 14,28;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Ing. Ursula Montanari**

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.