

**Proponente: 54.C**  
**Proposta: 2025/356**  
**del 06/05/2025**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 845**  
**del 21/05/2025**

**INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI**

**Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI 2023 CODICE OPERA B\_45501 CODICE CUP J87H23004510004 (FINANZIATO MEDIANTE CONCESSIONE DI MUTUO CDP POS N. 6220431) - APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE



CUP J87H23004510004

CIG AQ: 9649276275

CIG : A04DC42C15

CODICE INTERVENTO B\_45501

## LA DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), con allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027, con relativi allegati;
- con delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il piano esecutivo di gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con R.U.D. 418 del 11/04/2025 il Servizio Finanziario ha provveduto alla prima applicazione dell'avanzo vincolato per il 2025
- in data 31/01/2025, con atto n. 28615 di P. G., il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e reti"

### Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 569 del 31/03/2023 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto della manutenzione programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del Comune di Reggio Emilia (CIG 9649276275) mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, all'impresa ASFALTI PIACENZA srl, con sede a Rottofreno (PC), con un ribasso del 7,75% sull'elenco prezzi (contratto n. 39 del 07/06/2023);

- con determinazione R.U.D. 1319 del 28/11/2023 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI 2023 CODICE OPERA B\_45501, AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 5 E 8 DEL D. LGS 36/2023;
- con determinazione R.U.D. 1425 del 07/12/2023 della Dirigente del Servizio Finanziario, a seguito della stipula del contratto di mutuo, si assumevano le operazioni contabili conseguenti, impegnando la spesa di € 200.000,00 sul Capitolo 40006/78 impegno 2023/8388;
- con determinazione dirigenziale R.U.D. 124 del 07/02/2024 è stato aggiudicato l'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa ASFALTI PIACENZA srl – P. IVA 01514160330 per un importo complessivo di € 200.203,78 , oltre IVA al 22%;
- in data 07/02/2024 è stato sottoscritto l'ordinativo di fornitura 04/09;
- con determinazione dirigenziale R.U.A.D. n. 943 del 30/05/2024, l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto Asfalti Piacenza srl ha ottenuto l'autorizzazione a subappaltare all'impresa ,SOCIETA' ASFALTI SRL (P. IVA n. 01335310353) - con sede legale in via C.A. Dalla Chiesa n. 16 – 42025 - CAVRIAGO (RE) - l'esecuzione delle opere di scavo, posa conglomerato bituminoso e lavori edili stradali (CAT. OG3) per un importo complessivo di € 30.000,00;
- con determinazione dirigenziale R.U.A.D. n. 943 del 30/05/2024 si autorizzava, inoltre, la ditta appaltatrice al pagamento diretto del subappaltatore, come da espressa richiesta congiunta di appaltatore e subappaltatore, in deroga alle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, in ragione di tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti; si precisa, a tal proposito che le fatture quietanzate dei subappaltatori, relative al SAL in oggetto, verranno caricate, in qualità di allegati, con il prossimo atto di liquidazione.

**Visto** il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii., rassegnato dal Direttore dei Lavori Geom. Maurizio Paradisi, consistente in:

- registro di contabilità n. 1
- libretto delle misure n. 1
- certificato di pagamento n. 1
- sal n. 1 a tutto il 25/02/2025
- DURC dell'impresa appaltatrice in corso di validità
- fattura di Asfalti Piacenza srl n 55 del 18/04/2025, dell'importo di € 176.397,95, IVA al 22% compresa, registrata in contabilità
- 

**Richiamati:**

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in particolare gli art. 14 e 16
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

**Attesa** la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

### **DISPONE**

- di **approvare** lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità, relativi all'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI - ANNO 2023
- di **liquidare** lo stato di avanzamento lavori n. 1 alla ditta Asfalti Piacenza srl, P. IVA 01514160330, pari ad un importo di € 176.397,95 attingendo:
  - all'impegno 2025/2172 , capitolo 40006/77 Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012 - CIG A04DC42C15 per € 44.248,61;
  - all'impegno 2025/2184 (quota fin. mutuo CDP pos. n. 6220431) capitolo 40006/78 Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012 - CIG A04DC42C15 - per € 132.149,34.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Ursula Montanari)

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.