

Proponente: 54.C
Proposta: 2025/399

del 19/05/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 601

del 29/05/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M2C2-I4.1 REALIZZAZIONE SUPERCICLABILE STAZIONE
MEDIOPADANA-CONFINE COMUNALE – CODICE PROGETTO
A_43201 - CUP J89J22002400001 – MODIFICA DEL CONTRATTO E
RIMODULAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AFFIDATO CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.D. N. 571 DEL 01/06/2023

CODICE PROGETTO: A_43201
CIG: 9814300890
CUP : J89J22002400001
RUP: ING. URSULA MONTANARI

LA DIRIGENTE

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- la delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti.

Visto l'atto n. 2025/0028615 di P.G. del 31/01/2025 con il quale il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti" con decorrenza 01/02/2025.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 571 del 01/06/2023 è stato affidato, secondo le condizioni e i patti di cui allo schema disciplinare acquisito agli atti PG/2023/0214627 del 08/09/2023, nell'ambito dell'intervento denominato "PNRR-M2C2-I4.1 Realizzazione superciclabile Stazione Mediopadana – confine comunale" codice obiettivo A_43201 - CUP J89J22002400001, la prestazione di servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell'intervento alla RTP costituita dallo Studio Tecnico Viesi - Ingegneria, Architettura e Sicurezza (P. IVA 02468620352), mandatario, con quota di partecipazione pari al 60 % per l'esecuzione del progetto definitivo ed esecutivo e dal Geom. Luca Viesi P. IVA 01771140355), mandante, con quota di partecipazione pari al 40 % per l'esecuzione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per un importo complessivo di Euro 36.668,32 compresi contributo Inarcassa 4% e IVA 22% - CIG 9814300890;

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1159 del 27/10/2023 sono stati approvati il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dell'intervento: PNRR-M2C2-I4.1 "REALIZZAZIONE SUPERCICLABILE STAZIONE MEDIOPADANA-CONFINE COMUNALE CUP J89J22002400001 CODICE OBIETTIVO A_43201";
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1550 del 20/12/2023 del Servizio Appalti e Contratti sono stati affidati i lavori alla ditta RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (P. IVA 02057840353) con sede legale in Via Enza, 11 Loc. Taviano, Ventasso (RE) cap 42032 (P. IVA 02057840353), per l'importo di Euro 1.298.104,87 IVA compresa.

Considerato che il Direttore dei Lavori, Arch. Silvia Bizzarri, con propria relazione, acquisita agli atti al P.G. n. 119035 del 07/05/2025 ha richiesto di procedere all'approvazione del preventivo dell'Ing. Fausto Viesi dello Studio Tecnico Viesi - Ingegneria, Architettura e Sicurezza (P. IVA 02468620352), e di affidare al medesimo il servizio per la redazione della variante in corso d'opera del Progetto Esecutivo delle strutture del muro in c.a. della "SUPERCICLABILE STAZIONE MEDIOPADANA – CONFINE COMUNALE", evidenziando che:

- è sopravvenuta l'esigenza di apportare una variante non sostanziale al progetto in esecuzione, in ordine ad una porzione del muro di sostegno da sostituire con una scarpata adeguatamente riprofilata senza dovere ricorrere ad opere di sostegno previste nel progetto;
- il Disciplinare d'incarico professionale per prestazioni di servizio di architettura ed ingegneria citato prevede all'art 2 quanto segue: "Per le eventuali varianti od aggiunte di carattere sostanziale agli elaborati progettuali approvati, determinate da cause non attribuibili all'affidatario, verranno riconosciuti i relativi compensi, da concordare preventivamente."
- l'Ing. Fausto Viesi dello Studio Tecnico Viesi - Ingegneria, Architettura e Sicurezza (P. IVA 02468620352), già affidatario del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva si è dichiarato disponibile ad effettuare le modifiche progettuali richieste dietro corresponsione del compenso di Euro 2.932,77 di cui Euro 2.311,45 per competenze, Euro 92,46 per contributo INARCASSA 4%, Euro 528,86 per IVA 22%.

Ritenute necessarie le modifiche progettuali dettagliate dal Direttore dei Lavori, Arch. Silvia Bizzarri, con propria relazione acquisita agli atti al P.G. n. 119035 del 07/05/2025 che l'ing. l'Ing. Fausto Viesi dello Studio Tecnico Viesi - Ingegneria, Architettura e Sicurezza (P. IVA 02468620352) si è reso disponibile ad effettuare.

Richiamati:

- il D. Lgs n. 267/2020, ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
- l'art 59 dello statuto comunale;
- gli artt. 14 e 16, Sez. A, Capo 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

DETERMINA

- 1) di **prendere atto** della richiesta del Direttore dei Lavori, acquisita agli atti al P.G. n. 119035 del 07/05/2025;
- 2) di **approvare** il preventivo dell'Ing. Fausto Viesi dello Studio Tecnico Viesi - Ingegneria, Architettura e Sicurezza (P. IVA 02468620352) di Euro 2.932,77 di cui Euro 2.311,45 per competenze, Euro 92,46 per contributo INARCASSA 4%, Euro 528,86 per IVA 22%;
- 3) di **affidare** il servizio di ingegneria e architettura per la redazione della variante del progetto in esecuzione all'Ing. Fausto Viesi dello Studio Tecnico Viesi - Ingegneria, Architettura e Sicurezza (P. IVA 02468620352) per un importo di Euro 2.932,77 di cui Euro 2.311,45 per competenze, Euro 92,46 per contributo INARCASSA 4%, Euro 528,86 per IVA 22%;
- 4) di **impegnare** la spesa per un totale di Euro 2.932,77, con imputazione alla Missione/Programma 10.05, Titolo 2°, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2025 - 2027 annualità 2025, al **capitolo 40006/97**, denominato PNRR-M2C2-I4.1.2 - A_43201 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana – confine comunale. CUP J89J22002400001 - fin.Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR-Rafforzamento mobilità ciclistica (decreto 509 del 15/12/2021), Codice Progetto A_43201, Centro di Costo 0231, codice Modalità di gestione Conto annuale 002, codice identificativo gara (CIG) 9814300890, codice unico di progetto (CUP) J89J22002400001, alla voce imprevisti;
- 5) di **disporre** l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ursula Montanari