

Proponente: 54.C
Proposta: 2025/902

del 25/09/2025



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1926

del 21/10/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SERVIZIO REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI RELATIVI AL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - ANNUALITÀ 2022/2025 - LOTTO N° 1 AMBITO CENTRO STORICO : APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE

CUP: J87H24001700004
COD PROGETTO: 2025_PD_421001
CIG Accordo Quadro Lotto 1: 92492144D9
CIG DERIVATO O.d.F. n° 11: A067442D4C

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) , con allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027, con i relativi allegati;
- con la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 23/01/2025 sono state approvate le integrazioni e modifiche alla macrostruttura organizzativa dell'Ente, ed è stato avviato un percorso di riorganizzazione e la proroga di alcuni incarichi ex art. 110, cc. 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;
- con delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 13/02/2025 e è stata approvata la variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2025-2027;
- con la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 06/03/2025 è stata approvata la rimodulazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 con assegnazione dei macro obiettivi e delle dotazioni finanziarie ai nuovi centri di responsabilità, secondo la nuova struttura organizzativa;
- con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 31/03/2025 sono state approvate ulteriori integrazioni e modifiche alla macrostruttura organizzativa dell'Ente e l'intervento in oggetto è stato attribuito al Servizio Edifici Pubblici, a decorrere dal 01/04/2025;
- con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 10/04/2025 è stata approvata la 2^a variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2025-2027 e applicazione avanzo vincolato;
- con R.U.D. 418 del 11/04/2025 il Servizio Finanziario ha provveduto alla prima applicazione dell'avanzo vincolato per il 2025;

- con delibera di Consiglio Comunale ID 123 del 26/05/2025 è stata approvata la 3° variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 , con relativi allegati;
- con delibera n. 133 del 26/06/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 1^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Anticorruzione";
- con delibera n. CC 165 del 21/07/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI" - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS 267/2000;
- in data 31/01/2025, con atto n. 28615 di P. G, il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "infrastrutture stradali e reti";

Visti:

- il provvedimento dirigenziale RUAD n. 770 del 03/05/2022, che approvava il progetto e la determina a contrarre degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali, da affidare mediante accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 co. 3 D.Lgs. 50/2016, della durata di anni 3 che scadranno a settembre 2025 (con possibilità di proroga per 12 mesi), articolato in n. 2 lotti territoriali:

lotto 1 - ambito Centro storico: lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria all'interno del centro storico e servizio manifestazioni su tutto il territorio comunale – importo netto massimo affidabile: € 1.500.00,00;

lotto 2 - ambito esterno al Centro storico: lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria su tutto il territorio comunale al di fuori del centro storico e servizio reperibilità 7/24 su tutto il territorio comunale compreso il centro storico – importo netto massimo affidabile: € 3.600.00,00;

- il provvedimento dirigenziale del Servizio Appalti e contratti RUAD n. 1300 del 22/07/2022, che ha provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura di selezione mediante accordo quadro risultando primi classificati:

- per il lotto 1 – CIG 92492144D9: CERAGIOLI COSTRUZIONI srl - P.IVA 02483330466,- con ribasso percentuale offerto del 14,91% sull'importo a base di gara;

- per il lotto 2 - CIG 9249244D98: CONSORZIO CORMA - P.IVA 00697560357- , con ribasso percentuale offerto del 10,64% sull'importo a base di gara;

- la determinazione dirigenziale RUD 208 del 27/02/2025, con cui sono stati affidati i lavori in oggetto a CERAGIOLI COSTRUZIONI srl - P.IVA 02483330466 - con contestuale approvazione dell'intervento;

- il provvedimento dirigenziale RUAD n. 558 del 03/04/2025, con cui veniva autorizzato il subappalto alla ditta NONSOLOVERDE S.R.L., con sede a Reggio Emilia - via Ugo Bassi 7, C.F./P.IVA 01867780353 , LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE (CAT. OG3), per un

importo di euro 58.700,00 (comprensivi del costo della manodopera), di cui euro 1.200,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta; il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, pertanto, si provvederà con il pagamento diretto del subappaltatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs 50/2016 s.m.i.;

Visti gli atti relativi al primo stato di avanzamento dei lavori rassegnati, consistenti in:

- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 09/09/2025
- certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 51.357,60 oltre IVA al 22%, e quindi, di complessivi € 62.656,27
- fattura n. 349 del 24/09/2025 di € 62.656,27 dell'operatore economico CERAGIOLI COSTRUZIONI srl, già registrata in contabilità
- la fattura n. 393 del 16/10/2025 di € 26.000,00 in regime di reverse charge dell'operatore economico **NONSOLOVERDE S.R.L.**
- DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, in corso di validità.

Richiamati:

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia
- il regolamento di contabilità del Comune di Reggio Emilia
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- I D. Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- Il D. Lgs. 118/2011.

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 167/2000;

DISPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti l'intervento in oggetto;
2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n.1 dell'intervento in oggetto per un importo pari ad € 51.357,60, oltre IVA al 22%, e quindi, di complessivi € 62.656,27 all'operatore economico CERAGIOLI COSTRUZIONI srl , P.IVA 02483330466, di cui € **26.000,00 al subappaltatore Nonsoloverde s.r.l. Partita Iva 01867780353** CIG DERIVATO A067442D4C, attingendo all'impegno 2025/2885/1 del capitolo 32210 – missione/programma 10.05, piano finanziario 1.03.02.09.000 del bilancio 2025 per € 14.493,60 e attingendo all'impegno

2025/2888/1 del capitolo 23600 – missione/programma 05.02, piano finanziario 1.03.02.09.000 del bilancio 2025 per € 48.162,67 .

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE

(Ing. Ursula Montanari)