

Proponente: A5.E
Proposta: 2025/1701

del 08/10/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1358

del 07/11/2025

SVILUPPO SOSTENIBILE

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE"- INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE-PARCO E GIARDINO SEGRETO-CUP J82C17000320001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE”- INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE– PARCO E GIARDINO SEGRETO-CUP J82C17000320001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029, successivamente aggiornata con deliberazione CC n. 193 del 13/10/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati, successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 21/07/2025 e con deliberazione CC n. 193 del 13/10/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2., successivamente aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 26/06/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con delibera GC n. 12 del 30/1/2025 e con delibera GC n. 209 del 09/10/2025;
- con provvedimento del Sindaco PG/2025/35014 del 10/02/2025 si è disposta l'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'arch. Massimo Magnani di Coordinatore dell'Area Sviluppo Sostenibile;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 “Ducato Estense” per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato “Ducato Estense”,

successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **“Mauriziano”** per l'importo complessivo di € **700.000,00**;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **“Passeggiata Settecentesca”** per l'importo complessivo di € **4.300.000,00**;
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **“Reggia di Rivalta”** per l'importo complessivo di € **8.800.000,00**, suddiviso nei due interventi “Palazzo” e “Parco e giardino segreto”.

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1169 con cui, a seguito di procedura negoziata, sono stati affidati i LAVORI DI PROGETTO “DUCATO ESTENSE” - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO - CODICE C.U.P. J82C17000320001, INSERITO ALL'INTERNO del PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO”, FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020, PROGETTO “DUCATO ESTENSE” all'operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L., con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724), per l'importo di € 4.563.236,38 IVA esclusa;
- il conseguente Contratto di appalto Reg contratti n. 08 del 02/02/2022 tra Arch. Massimo Magnani, dirigente dell' “Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali” del Comune di Reggio Emilia e Sig. Onofrio Manelli, legale rappresentante della ditta MANELLI IMPRESA S.R.L.;
- il Verbale di consegna dei lavori PG 33379 del 08/02/2022 con il quale il Direttore dei lavori arch. Giampaolo Lenarduzzi ha consegnato i lavori all'operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L., previa convocazione della ditta a mezzo pec del 04/02/2022;
- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2022/1160 con cui è stata approvata la Modifica contrattuale di dettaglio n. 1 ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.lgs. 50/2016 nell'importo di € 428.168,06 e a cui ha fatto seguito la sottoscrizione di atto aggiuntivo al contratto iniziale al rep. contratti del Comune di Reggio Emilia n.37 del 25/05/2023;
- la Comunicazione dell'operatore economico MANELLI IMPRESA SRL, in atti al PG 56688 del 27/02/2023, con la quale dichiarava l'avvenuta variazione della forma societaria in MANELLI IMPRESA SPA, con atto a cura del notaio Dott.ssa Gisella Simone del Distretto Notarile di Bari, Repertorio n. 35620 - Raccolta n.16628, Registrazione n. 6343\1T del 14/02/2023 - conseguentemente alla trasformazione, la Società per Azioni, così costituita, subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società trasformata, assumendone tutti i diritti ed oneri, senza limitazioni e/o soluzioni di continuità

ad ogni effetto, volturando a nome della società Manelli Impresa Spa tutti i rapporti in precedenza costituiti a nome della Manelli Impresa Srl;

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2023/766 con cui è stata approvata la modifica contrattuale di dettaglio n. 2 ai sensi dell'art.149, comma 1 del Dlgs 50/2016, non comportante variazioni all'importo del contratto d'appalto Reg n. 08/2022;
- la Determina Dirigenziale R.U.D. 2023/1464 (successivamente rettificata con Determina dirigenziale R.U.A.D. 163 del 30/01/2024) con cui è stata approvata la variante n. 3 ai sensi dell'art.149, comma 2 D.lgs 50/2016, nell'importo di € 239.700,00 oltre IVA 10%, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione, con riserva, dell'Atto di sottomissione n.5 (approvato con RUAD 166 del 30/01/2024) e successivamente sottoscritto dal Dirigente e RUP dell'intervento agli atti della stazione appaltante con PG.32629/2024.

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale RUD 2023/294 con cui è stato approvato l'atto di sottomissione in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 1, nell'importo di € 90.318,88;
- la Determinazione Dirigenziale RUD 2023/1127 con cui è stato approvato l'atto di sottomissione in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 2, nell'importo di € 73.384,54 e per la quota parte della revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 3 nell'importo di € 22.766,41;
- la Determinazione Dirigenziale RUAD 2024/499 con cui è stato approvato l'atto di sottomissione in relazione alla quota parte della revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 3, nell'importo di € 160.567,82 e per la quota parte della revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 4 nell'importo di € 107.665,30;
- la Determinazione Dirigenziale RUD 2024/754 con cui è stato approvato l'atto di sottomissione in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 5, nell'importo di € 160.971,17;
- la Determinazione Dirigenziale RUD 2024/1187 con cui è stato approvato l'atto di sottomissione in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 4 e n. 6, nell'importo di € 155.710,78;
- la Determinazione Dirigenziale RUD 2025/1062 con cui è stato approvato l'atto di sottomissione in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 7, nell'importo di € 106.596,00.

Vista la determina dirigenziale RUD 2025/1171 che ha rideterminato il quadro economico come indicato all'Allegato 1 al presente atto.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2018/850 con cui, in relazione alla Commissione Giudicatrice del Concorso di Progettazione in due gradi, è stato

impegnato l'importo di € 1.600,00 (contributi previdenziali ed IVA 22% compresi) a favore del Commissario arch. Anna Meroni.

Preso atto che il Commissario arch. Anna Meroni, non soggetta né alla contribuzione integrativa 4% né all'applicazione dell'IVA, è stato liquidato per € 1.331,00, conseguendo un'economia di spesa pari a € 221,00, attualmente impegnati in corrispondenza dell'impegno di spesa 2018/5417/03.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUAD n. 2021/1217 con cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice dei Lavori in appalto, prevedendo per il Presidente arch Lorenzo Villa un compenso di € 507,52 (contributi previdenziali ed IVA 22% compresi).

Preso atto che il Presidente di Commissione arch Lorenzo Villa, non soggetto all'applicazione dell'IVA, è stato liquidato per € 416,00, conseguendo un'economia di spesa pari a € 91,52, attualmente impegnati in corrispondenza dell'impegno di spesa 2025/1399.

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2018/1518 con cui è stato affidato allo Studio AR/S ARCHEOSISTEMI Soc Coop con sede a Reggio Emilia in via Nove Martiri 11/A, P.IVA 01249610351 il servizio di verifica preventiva dell'interesse archeologico per l'importo di € 5.100,00 oltre IVA 22%

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2019/771 con cui è stato esteso il servizio sopra citato con il servizio di prove ed indagini endoscopiche per l'ulteriore importo di € 6.320,00 oltre IVA 22% ed il servizio di assistenza archeologica specializzata per l'ulteriore importo di € 1.260,00 oltre IVA 22%.

Preso atto che il servizio sopracitato è stato regolarmente eseguito, concluso e totalmente liquidato per l'importo di € 12.560,00 oltre IVA 22%, conseguendo un risparmio di € 120,00 oltre IVA 22%, e così per un totale di € 146,40, attualmente impegnati in corrispondenza dell'impegno di spesa n. 2025/1379.

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2018/1321 con cui è stato affidato il servizio di progettazione del progetto di fattibilità tecnica economica al RTP formato da OPENFABRIC, con sede a Rotterdam (NL) in Via Oostkousdijk n. 12/A – Codice Fiscale 267399200 Partita IVA NL267399200B01, F&M INGEGNERIA S.p.A., con sede a Mirano (VE), in Via Belvedere n. 8/10 – Codice Fiscale 02916640275 Partita IVA 02916640275, Arch. ALESSANDRO PARODI, con sede in Genova, in Via della Casana n. 9/2B – Codice Fiscale PRDLSN83H01D969X Partita IVA 01377290117, Arch. FABRIZIO POLIMONE, con sede in Genova, in Via della Casana n. 9/2B – Codice Fiscale PLMFRZ84A23I480Z Partita IVA 01577970096, per l'importo di € 33.520,21 (contributi integrativi 4% ed IVA 22% esclusi), e così per un totale di € 42.530,44;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2019/301 con cui è stato affidato il servizio di progettazione del progetto esecutivo al RTP formato da OPENFABRIC, con sede a Rotterdam (NL) in Via Oostkousdijk n. 12/A – Codice Fiscale 267399200 Partita IVA NL267399200B01, F&M INGEGNERIA S.p.A., con sede a Mirano (VE), in Via Belvedere n. 8/10 – Codice Fiscale 02916640275 Partita IVA 02916640275, Arch. ALESSANDRO PARODI, con sede in Genova, in Via della Casana n. 9/2B – Codice Fiscale PRDLSN83H01D969X Partita IVA 01377290117, Arch. FABRIZIO POLIMONE, con sede in Genova, in Via della Casana n. 9/2B – Codice Fiscale PLMFRZ84A23I480Z Partita IVA 01577970096, per l'importo di € 110.647,78 (contributi integrativi 4% ed IVA 22% esclusi), e così per un totale di € 140.389,90.

Preso atto che i servizi di progettazione sopracitati sono stati regolarmente eseguiti, conclusi e totalmente liquidati per l'importo di € 177.642,60 (contributi integrativi ed IVA 22% compresi), conseguendo un risparmio omnicomprensivo di € 5.277,73 (dovuti alla non applicabilità dell'IVA alle competenze fatturate dall'Arch. ALESSANDRO PARODI e dall'Arch. FABRIZIO POLIMONE), ed attualmente impegnati in corrispondenza dell'impegno di spesa n. 2018/3347/01 per € 1.227,11, e dell'impegno di spesa n. 2025/1380 per € 4.050,62.

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1366 con cui è stato affidato il servizio di collaudo in corso d'opera degli impianti meccanici all'operatore economico Studio Termotecnici Associati – via Martiri di Cervarolo 19/1 – Reggio Emilia – Piva 00686490350, nella persona del p.i. e geom Giuseppe Nizzoli, per l'importo di € 4.174,41 oltre contributi integrativi 5% ed IVA 22%, e così per un totale di € 5.347,42

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/483 con cui si è preso atto della rinuncia dell'affidamento di cui alla determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1366 ed è stato quindi affidato il Servizio di Collaudo statico in corso d'opera degli impianti meccanici all'operatore economico ing Giancarlo Manghi – Via Arduini 14/6 – Cavriago (RE) - Piva 01622240354 CF MNGGCR66L16H223G, per l'importo di € 4.174,41 oltre a contributi integrativi 4% ed IVA 22%, e così per un totale di € 5.296,49.

Preso atto che:

- a seguito del secondo affidamento, per effetto del passaggio della contribuzione integrativa dal 5% al 4%, si è conseguita un'economia di € 50,93, attualmente impegnati in corrispondenza dell'impegno di spesa n. 2025/1393;

- il servizio di collaudo in corso d'opera degli impianti meccanici affidato con determinazione dirigenziale RUD n. 2022/483 per un totale omnicomprensivo di € 5.296,49 è stato liquidato per € 3.325,79 e pertanto resta da liquidare un importo omnicomprensivo di € 1.970,70 che risulta essere impegnato come quota parte dell'impegno di spesa n. 2025/1400;

- per mero errore materiale sono rimasti impegnati € 21,37 in corrispondenza dell'impegno di spesa n. 2025/1324;

- l'importo di € 29,56 impegnato come quota parte dell'impegno di spesa n. 2025/1400 non sarà utilizzato per liquidare il servizio di collaudo in corso d'opera degli impianti meccanici affidato con determinazione dirigenziale RUD n. 2022/483.

Rilevato che:

- non verranno affrontate ulteriori spese per allacciamenti, e pertanto l'importo di € 1.009,81 disponibile all'impegno di spesa n. 2025/1388, può essere riutilizzato all'interno delle somme a disposizione del quadro economico;
- non verranno affrontate ulteriori spese per pubblicità e notifiche, e pertanto l'importo di € 2.873,14 disponibile all'impegno di spesa n. 2025/1389, può essere riutilizzato all'interno delle somme a disposizione del quadro economico.

Preso atto:

- dell'economia derivante dal ribasso di gara del servizio di progettazione di € 0,10 ed allocata all'impegno di spesa n. 2025/1394;
- dell'importo di € 136,77 allocati alla prenotazione di impegno di spesa per "indagini" n. 2025/1386;
- dell'importo di € 3.778,00 allocati alla prenotazione di impegno di spesa per "indagini" n. 2025/1397;
- dell'importo di € 1.538,18 allocati alla prenotazione di impegno di spesa per "servizi e forniture" n. 2025/1315.

Rilevata la necessità di destinare:

- l'importo complessivo di € 1.448,11 ad economie di spesa non utilizzabili;
- l'importo complessivo di € 4.999,07 per servizi soggetti a contribuzione integrativa 4% ed IVA 22%;
- l'importo complessivo di € 8.726,81 per spese tecniche di direzione lavori e contabilità;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto come indicato all'Allegato 2 al presente atto.

Rilevato inoltre un disallineamento di € 0,06, dovuto a meri errori materiali di arrotondamento, in relazione all'importo impegnato per il contratto d'appalto dei lavori affidato a MANELLI IMPRESA S.R.L., con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724), rispetto all'importo contrattualizzato e comprensivo degli importi per revisione prezzi formalizzati ad oggi.

Richiamata la Determinazione dirigenziale RUAD n. 2024/1319 con cui è stata approvata la ricognizione delle maggiori spese derivanti dalla "Revisione prezzi 2023 ai sensi dell'art.26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50 convertito in legge 91/2022,

del DL 197/2022, legge 213/2023 e del DM MIT del 28/02/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.73 del 27 marzo 2024” relativamente al SAL n.8 dell'intervento in oggetto, per l'importo di € 136.253,29 (IVA compresa) a valere Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e del D.M. MIT del 28/02/2024.

Preso atto dell'importo di € 117.255,60 di revisione prezzi sal 7, per il quale è stato predisposto l'accertamento n. 2024/1327 al capitolo 9777/04 e corrispondente reversale con determina dirigenziale RUAD n. 2024/24;

Preso atto della pp n. 2025/10997 dell'importo di € 136.253,30 erogati dal Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e del D.M. MIT del 28/02/2024

Ritenuto di accertare tale importo al capitolo 9777/4 e di disporre la corrispondente reversale di incasso.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità su esposte, qui richiamate

1. di rideterminare il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020: PROGETTO “DUCATO ESTENSE”-INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO- CODICE C.U.P. J82C17000320001, nel rispetto dell'importo complessivo di € 7.598.368,90 come indicato nell'Allegato 2 parte integrante del presente atto.

2. di prenotare, per effetto della rideterminazione di quadro economico di cui al punto 1, la spesa complessiva di € 1.448,11 per “economie del finanziamento non spendibili”, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice del piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2025-2027, al capitolo 40124/02 del PEG 2025 denominato “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)”, codice progetto T_07101, centro di costo 0232, codice unico di progetto (CUP) J82C17000320001, disponibile in corrispondenza degli impegni di spesa:

- n. 2018/5417/03 per € 221,00

- n. 2018/3347/01 per € 1.227,11

3. di prenotare, per effetto della rideterminazione di quadro economico di cui al punto 1, la spesa complessiva di € 4.999,07 per servizi soggetti a contribuzione integrativa 4% ed IVA 22%, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice del piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 40124/02 del PEG 2025 denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto T_07101, centro di costo 0232, codice unico di progetto (CUP) J82C17000320001, codice di gestione Conto Annuale 002, disponibile in corrispondenza delle prenotazioni di spesa ed impegni di spesa:

- n. 2025/1388 per € 948,45
- n. 2025/1380 per € 4.050,62;

4. di prenotare, per effetto della rideterminazione di quadro economico di cui al punto 1, la spesa complessiva di € 8.726,81 per spese tecniche di direzione lavori e contabilità, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice del piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 40124/02 del PEG 2025 denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto T_07101, centro di costo 0232, codice unico di progetto (CUP) J82C17000320001, codice di gestione Conto Annuale 002, disponibile in corrispondenza delle prenotazioni di spesa ed impegni di spesa:

- n. 2025/1397 per € 3.778,00
- n. 2025/1379 per € 146,40
- n. 2025/1386 per € 136,77
- n. 2025/1324 per € 21,37
- n. 2025/1400 per € 29,56
- n. 2025/1393 per € 50,93
- n. 2025/1388 per € 61,36
- n. 2025/1399 per € 91,52
- n. 2025/1389 per € 2.873,14
- n. 2025/1315 per € 1.537,76

5. di impegnare la spesa di € 0,06, ai fini dell'allineamento degli impegni di spesa relativi al contratto dei lavori in appalto a favore dell'operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L., con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724), con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice del piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 40124/02 del PEG 2025 denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)", codice progetto T_07101, centro di costo 0232, codice unico di progetto (CUP) J82C17000320001, codice CIG

8751031B39, codice di gestione Conto Annuale 002, disponibile in corrispondenza della prenotazione di spesa n. 2025/1394;

6. di impegnare la spesa di € 117.255,60, per revisione prezzi sal 7 a favore dell'operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L., con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724), con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice del piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 40124/10 del PEG 2025 denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO _ REVISIONE PREZZI 2024 VEGG CAP E 9777/4 _ CODICE OBIETTIVO T_07101 _ (ASSEGNATO CON Decreto Dirett.n.418 26/9/2024 e Decreto Dirett. n.453 28/10/2024)", codice progetto T_07101, centro di costo 0232, codice unico di progetto (CUP) J82C17000320001, codice CIG 8751031B39, codice di gestione Conto Annuale 002;

7. di accertare l'entrata di € 136.253,30 al Titolo 4, codice del piano finanziario 4.02.01.01.001 del Bilancio 2025 – 2027, annualità 2025, al capitolo 9777/04 del PEG 2025 denominato "CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2024 trasferimento 2024 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)", codice progetto T_07101, centro di costo 0232;

8. di disporre, in relazione all'accertamento di cui al punto 7, l'emissione della corrispondente reversale di incasso di € 136.253,30 (pp n. 2025/10997);

9. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà ad impegnare la spesa di € 136.253,30, per revisione prezzi sal 8 a favore dell'operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L., con sede a Monopoli (BA) in Via C. Cancelli, 11 (C.F./P.IVA 06746680724) ed a rideterminare il quadro economico di progetto;

10. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 28 del Dlgs 36/2023;

11. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00 e per l'adeguamento delle registrazioni contabili alle voci del quadro economico rideterminato di cui al punto 1.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

 **Dirigente**
MASSIMO
MAGNANI
COMUNE DI
MONOPOLI
12/11/2025
08:33:24
CET