

Proponente: 54.C
Proposta: 2025/1243
del 09/12/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1676
del 11/12/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M5C2-I2.1 REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE IN VIA INGHILTERRA - CUP J81B21004060001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 3 LETT. B) DEL D. LGS. 36 /2023

COD. PROG.: Z_34601
CUP: J81B21004060001
CIG: B7C9A46B5C

RUP: arch. Claudia Di Sano

OGGETTO: PNRR-M5C2-I2.1 REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE IN VIA INGHILTERRA - CUP J81B21004060001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 3 LETT. B) DEL D. LGS. 36 /2023

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;
- con Delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con delibera di Consiglio Comunale ID 123 del 26/05/2025 è stata approvata la 3° variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati
- con delibera n. 133 del 26/06/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 1^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Anticorruzione";
- con delibera n. CC 165 del 21/07/2025 è stata approvata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI" - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.

193 D. LGS 267/2000;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 08/09/2025 si provveduto alla Modifica di allegati alla Sezione Operativa del DUP relativi a PTLLPP 2025-2027 e AI 2025-2027;
- con CC 2025/193 del 13/10/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "5^ VARIAZIONE AL DUP, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI: modifica alla parte investimenti;
- con delibera n. 209 del 9/10/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 2^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezione 2.2 "Performance";
- con Delibera di Consiglio Comunale 2025/234 del 25/11/2025 è stata approvata la "6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI, ULTIMO ASSESTAMENTO";

Visto il provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 28615 del 31/01/2025 con il quale il Sindaco ha attribuito all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti";

Considerato che:

- l'intervento finanziato denominato PNRR-M5C2-I2.1 BARRIERE ANTIRUMORE IN VIA INGHILTERRA si inserisce nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria del Comune di Reggio Emilia e nel piano di azione per diminuire l'inquinamento e per il miglioramento della sicurezza stradale, progetto che risponde effettivamente ai bisogni socioeconomici, ambientali e culturali del contesto di riferimento, di sostenibilità/durabilità e per questo si inserisce nei progetti finanziati dal PNRR Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, Regime 2;
- nel Programma Investimenti non ricompresi nel p.t.II.pp. 2023-2025 – III variazione è stato previsto l'intervento:
 - PNRR-M5C2-I2.1 Barriere antirumore in via Inghilterra
 - CUP J81B21004060001
 - CODICE PROGETTO Z_34601
 - importo euro 100.000,00
- con Provvedimento Dirigenziale - R.U.A.D. n. 558 del 30/03/2023 – è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Manutenzione straordinaria ponti e grandi infrastrutture del patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia" (importo a base di gara euro 4.000.000,00 oltre IVA al 22%), da affidare mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e contestuale provvedimento a contrarre ex art. 32, comma 2, del medesimo decreto;

- con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 1201 del 11/07/2023 – i lavori di cui al punto precedente sono stati aggiudicati mediante Accordo Quadro (piattaforma telematica di gara SATER – INTERCENTER - Procedura Registro di Sistema PI198661-22) all'operatore economico MAVI S.R.L. (C.F. - P. IVA 15012641005), con sede in via Michelangelo Peroglio n. 15 - 00144 Roma, con CIG di AQ 9757204B73, il cui contratto è stato sottoscritto con REP 56071 in data 27/07/2023;
- con Determina Dirigenziale RUD 2023_1613 si è proceduto all'AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO RUAD 1201/2023 (ATTO APPLICATIVO N. 3) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA del progetto "PNRR-M5C2-12.1 BARRIERE ANTIRUMORE IN VIA INGHILTERRA" all'operatore economico aggiudicatario, sopra richiamato - MAVI S.R.L. (C.F. - P. IVA 15012641005);
- con comunicazione Pec al PG 2025/0062303 del 06/03/2025 la ditta Mavi informava il Comune di Reggio Emilia della sua impossibilità a procedere per la imprevista sovrapposizione di altri appalti;
- con Determinazione Dirigenziale RUD 922 del 31/07/2025 si è proceduto a:
 - incaricare Rup dell'intervento in oggetto l'Ing. Claudia Di Sano in sostituzione della Dirigente incaricata in questo ruolo l'Ing. Ursula Montanari;
 - assegnare al progetto ulteriori euro 10.000,00, provenienti dalla Variazione del PEG 2025;
 - affidare i lavori dell'intervento in oggetto alla ditta CONSORZIO CORMA (C.F./P.IVA 00697560357) che ha presentato un'offerta sul mepa con trattativa 5490503 di € 62.160,10 esclusi gli oneri della sicurezza di € 19.543,85, e quindi per un importo di Euro 81.703,95 oltre IVA al 22% in sostituzione al precedente appaltatore rinunciatario; all'affidamento è stato attribuito il CIG B7C9A46B5C;
 - approvare il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONI	IMPORTI	TOTALI
A	Lavori	€ 62.160,10	
B	oneri	€ 19.543,85	
A+B	tot		€ 81.703,95
E5	imprevisti	€ 3.357,07	
E8	Servizi tecnici progettazione, geologo e sicurezza	€ 5.703,26	
E10	incentivi	€ 1.260,85	
E18	IVA 22%	€ 17.974,87	
E	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 28.296,05
	TOTALE INTERVENTO		€ 110.000,00

Visto che:

- i lavori sono stati consegnati con Verbale di Consegna dei Lavori del 26/08/2025;

- sono stati prorogati con Verbale di Proroga dei Lavori del 21/10/2025;

Dato atto che:

- ai sensi di quanto previsto dall'Art. 8 – “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali” - del DM 49/2018 “Direzione e direttore dei Lavori”, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto, determinate da circostanze sopravvenute successivamente alla stipula del contratto, che rientrano nelle previsioni dell'art.120 comma 3 lett b del D.lgs 36/2023 tali da non alterare la natura generale del contratto e finalizzate alla realizzazione
 - sopravvenute esigenze tecniche di dettaglio, in particolare l'impossibilità di realizzare alcuni pali di sostegno in prossimità del plinto della luce esistente;
 - ottimizzazione delle lavorazioni ai fini della migliore esecuzione dell'opera;
 - adeguamento a prescrizioni o rilievi intervenuti in fase esecutiva, senza aggravio di spesa per l'amministrazione;
- il Direttore dei Lavori Geom. Bohdan Beyba ha trasmesso la proposta di variante conservata agli atti al PG N 272838 DEL 18.11.2025 che segnala la necessità di introdurre una variante in corso d'opera a causa di eventi imprevisi/imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto ai sensi dell'art.120, comma 3 lettera b) del D. lgs 36/2023;
- L'autorizzazione del RUP, arch. Claudia Di Sano, a procedere alla redazione di una variante per l'intervento “PNRR-M5C2-I2.1 REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE IN VIA INGHILTERRA - CUP J81B21004060001”, conservata agli atti al PG N 272838 DEL 18.11.2025;

Considerato che:

- le modifiche introdotte con la presente perizia riguardano **esclusivamente la tipologia e la quantità delle lavorazioni**, senza incremento né diminuzione del costo complessivo e che l'aumento dei lavori è compensato mediante l'utilizzo delle somme accantonate per **imprevisi** nel quadro economico approvato, senza variazione dell'importo complessivo dell'intervento;
- alcune lavorazioni previste nel progetto originario vengono eliminate o ridotte;
- vengono introdotte nuove lavorazioni equivalenti per importo, necessarie al miglioramento tecnico e funzionale dell'intervento;
- che la Stazione appaltante può ordinare durante l'esecuzione dei lavori una diminuzione o un aumento delle opere fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto stesso senza che per questo spetti indennità alcuna all'appaltatore;

- che la presente perizia di variante viene redatta ai sensi dell'articolo **120 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 36/2023**, al fine di adeguare le lavorazioni previste dal progetto originario alle effettive necessità emerse in corso d'opera, **senza modificare l'importo complessivo del quadro economico** approvato con il contratto originario e che l'aumento dei lavori è compensato mediante l'utilizzo delle somme accantonate per **imprevisti** nel quadro economico approvato, senza variazione dell'importo complessivo dell'intervento;
- il Quadro Economico comparato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPARATO			
	DESCRIZIONI	CONTRATTO	VARIANTE
A	Lavori	€ 62.160,10	€ 72.076,95
B	Oneri	€ 19.543,85	€ 12.353,78
A+B	tot	€ 81.703,95	€ 84.430,73
E5	Imprevisti/Arrotondamenti	€ 3.357,07	€ 30,40
E8	Servizi tecnici progettazione, geologo e sicurezza	€ 5.703,26	€ 5.703,26
E10	Incentivi	€ 1.260,85	€ 1.260,85
E18	IVA 22%	€ 17.974,87	€ 18.574,76
E	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 28.296,05	€ 25.569,27
	TOTALE INTERVENTO	€ 110.000,00	€ 110.000,00

Dato atto che:

- a cura del Direttore dei Lavori geoam. Bohdan Beyba è stata predisposta la redazione della variante al progetto al fine di procedere alla successiva modifica del contratto di appalto, corredata di:
01 ATTO DI SOTTOMISSIONE
02_VARIANTE RELAZIONE TECNICA DL
03_VARIANTE RELAZIONE RUP
04_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VARIANTE
05_QUADRO ECONOMICO COMPARATO
06_TAVOLE BARRIERE VIA INGILTERRA_VNS
R1_RELAZIONE STRUTTURALE_VNS
- CONSORZIO CORMA – viale Bagnoli 10 – Castelnovo Monti (RE) – C.F./P.IVA 00697560357 ha sottoscritto l'atto di sottomissione, acquisito al PG N 272838 DEL 18.11.2025 inerente l'accettazione dei patti e delle condizioni per la realizzazione delle opere ricomprese nella Perizia di Variante autorizzata dal RUP, cui si deduce che l'importo delle opere in appalto si eleva da € 81.703,95 a € 84.430,73 oltre IVA 22%, finanziabili mediante somme reperibili sul quadro economico progettuale alla voce imprevisti;
- risulta conseguentemente necessario rideterminare il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONI	IMPORTI	TOTALI
A	Lavori	€ 72.076,95	
B	Oneri	€ 12.353,78	
A+B	tot		€ 84.430,73
E5	Arrotondamenti	€ 30,40	
E8	Servizi tecnici progettazione, geologo e sicurezza	€ 5.703,26	
E10	Incentivi	€ 1.260,85	
E18	IVA 22%	€ 18.574,76	
E	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 25.538,87
	TOTALE INTERVENTO		€ 110.000,00

Ritenuto pertanto di approvare, in qualità di Rup la perizia di variante non sostanziale ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 del progetto PNRR-M5C2-I2.1 BARRIERE ANTIRUMORE IN VIA INGHILTERRA- CUP J81B21004060001 CODICE PROGETTO: Z_34601;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 120 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in particolare gli art. 14 e 16
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO in qualità di Dirigente del Servizio dell'istanza del Rup acquisita in atti al Pg PG N 272838 del 18.11.2025 in merito a "PERIZIA DI VARIANTE - PNRR-M5C2-I2.1 – BARRIERE ANTIRUMORE VIA INGHILTERRA -INTERAMENTE FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR – NEXT GENERATION EU – Cod. Prog: Z_34601 – CUP: J81B21004060001";

2) DI APPROVARE la variante non sostanziale ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 del progetto in oggetto, corredata di:

- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- VARIANTE RELAZIONE TECNICA DL
- VARIANTE RELAZIONE RUP
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VARIANTE
- QUADRO ECONOMICO COMPARATO
- TAVOLE BARRIERE VIA INGHILTERRA_VNS

3) **DI RIDETERMINARE** il quadro economico dell'intervento, nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONI	IMPORTI	TOTALI
A	Lavori	€ 72.076,95	
B	Oneri	€ 12.353,78	
A+B	tot		€ 84.430,73
E5	Arrotondamenti	€ 30,40	
E8	Servizi tecnici progettazione, geologo e sicurezza	€ 5.703,26	
E10	Incentivi	€ 1.260,85	
E18	IVA 22%	€ 18.574,76	
E	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 25.538,87
	TOTALE INTERVENTO		€ 110.000,00

4) **DI APPROVARE** la modifica contrattuale all'appaltatore CONSORZIO CORMA – viale Bagnoli 10 – Castelnovo Monti (RE) – C.F./P.IVA 00697560357 come da allegato atto di sottomissione acquisito al PG N 272838 DEL 18.11.2025 per un importo di opere in appalto che si eleva da € 81.703,95 a € 84.430,73 oltre IVA 22% CIG B7C9A46B5C;

5) **DI IMPEGNARE** la spesa integrativa di €3.326,67 Iva 22% inclusa con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Piano Finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2025-2027 annualità 2025 al capitolo 40000/38 denominato "PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_34601 Interventi su barriere di via Inghilterra- CUP J81B21004060001 vegg. cap. E. 9402/14" codice progetto Z_34601 centro di costo 0231 codice CIG B7C9A46B5C a favore di **CONSORZIO CORMA** (C.F./P.IVA 00697560357) per l'esecuzione degli ulteriori lavori previsti dalla perizia di variante in oggetto, attingendo dalla voce del quadro economico "Imprevisti" impegno 2025/1654;

6) **DI DISPORRE** che in sede di riaccertamento e pre-chiusura dell'esercizio 2025 si procederà alla re-imputazione delle registrazioni contabili sopra indicate sulle relative annualità di competenza in coerenza ai principi contabili della competenza finanziaria mediante i meccanismi del riaccertamento entrate e fondo pluriennale vincolato;

7) **DI CONFERMARE** che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia;

8) **DI DISPORRE** l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria

LA DIRIGENTE

ing Ursula Montanari