

Proponente: 42.E
Proposta: 2025/1200
del 01/12/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1757
del 18/12/2025

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO
CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO DI COVIOLO (RE)-
RIFACIMENTO DEL RIVESTIMENTO REFRATTARIO INTERNO. CUP:
J82F25000590004, COD. PROG. :2025_PG_429701.
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI
LAVORI AI SENSI
DALL'ART. 120, C. 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E
RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

COD. PROG. :2025_PG_429703

CUP: J82F25000590004

CIG: B90327DE49

CPV: 50000000-5

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO DI COVIOLO (RE)- RIFACIMENTO DEL RIVESTIMENTO REFRATTARIO INTERNO. CUP: J82F25000590004, COD. PROG. :2025_PG_429701.

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI AI SENSI

DALL'ART. 120, C. 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025 – 2029 e allegati parte integrante;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 23/01/2025 con la quale sono state approvate le integrazioni e modifiche alla macrostruttura organizzativa dell'Ente, ed è stato avviato un percorso di riorganizzazione e la proroga di alcuni incarichi ex art. 110, cc. 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 03/03/2025 con la quale è stata ratificata la Delibera di Giunta Comunale n.30 del 13/02/2025 denominata "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025-2027 (art. 175 comma 4 D.Lgs n. 267/2000) per iniziative di servizi diversi";

- la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 06/03/2025 con la quale è stata approvata la rimodulazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 con assegnazione dei macro obiettivi e delle dotazioni finanziarie ai nuovi centri di responsabilità, secondo la nuova struttura organizzativa;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 31/03/2025 con la quale sono state approvate ulteriori integrazioni e modifiche alla macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- la Delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 e successivi aggiornamenti e con la quale sono stati approvati gli Indirizzi gestionali e criteri procedurali guida 2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 28/04/2025 con la quale è stata ratificata la Delibera di Giunta comunale n. 65 del 10/04/2025 denominata 2^ variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2025 - 2027 (art. 175 comma 4 D.Lgs n. 267/2000) per referendum e progetti assegnatari di contributi da altri Enti;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 26/05/2025 con la quale è stata approvata la 3^ variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati;
- la Delibera di di Consiglio Comunale n. 165 del 21/07/2025 è stata approvata la "4^ variazione al Bilancio di Previsione 2025 – 2027 e relativi allegati";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 08/09/2025 è stata approvata la "Modifica al Documento Unico di Programmazione - sezione operativa, allegato parte integrante Piano Triennale delle opere pubbliche 2025-2027 ed elenco annuale 2025 (art. 37 D.Lgs. 36/2023 e allegato i.5) e piano altri investimenti LL.PP. 2025-2027";
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2025/1895 del 02/10/2025 è stata approvata la 5^ VARIAZIONE AL DUP, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI: modifica alla parte investimenti;
- con Deliberazione n. 209 del 9/10/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 2° aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezione 2.2 "Performance";
- con Deliberazione del Consiglio comunale n 2025/234 del 25/11/2025 è stata approvata la "6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI, ULTIMO ASSESTAMENTO"

Visto il provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 57474 del 28/02/2025 con il quale il Sindaco ha attribuito all'ing. Salvatore Falbo la responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici" con decorrenza dal 01/03/2025.

Dato atto che:

- il Comune ha provveduto all'acquisto ed installazione del forno crematorio attuale e messo in esercizio dal 19/1/2015;
- L'usura dell'impianto rende indispensabili continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il dirigente **Servizio Servizi ai Cittadini dott. Bevilacqua ha inoltrato** , allo scrivente servizio, **una relazione per Manutenzione straordinaria forno crematorio presso il cimitero di Coviolo (RE)- rifacimento del rivestimento refrattario interno** agli atti con **P. G.** 260955 del 03/11/2025, con la quale viene definita la tipologia di intervento, i termini di esecuzione e la stima dell'intervento;

Con Determinazione Dirigenziale RUD 1404 del 13/11/2025 di APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS 36/2023 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO DI COVIOLO (RE)- RIFACIMENTO DEL RIVESTIMENTO REFRATTARIO INTERNO. CUP: J82F25000590004, COD. PROG. 2025_PG_429703 sono stati affidati i lavori tramite la procedura Mepa n. 5779495., nel rispetto delle indicazioni contenute nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2025–2027, allegato A - APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI APPALTI – ART. 49 D.LGS. 36/2023, all'Operatore Economico VEZZANI FORNI Srl P. Iva 02614440358, attualmente affidatario delle manutenzioni perché è a perfetta conoscenza della tecnologia ivi installata.

Che il CIG attribuito all'affidamento è B90327DE49

La spesa dell'intervento è stata stimata in € 127.720,00 ed è dettagliata nel seguente quadro economico rideterminato a seguito di affidamento:

Lavori	€ 92.000,00
Sicurezza	€ 3.000,00
Totale	€ 95.000,00
Somme a disposizione	
Incentivo funzioni tecniche (2%)	2.060,00
Imprevisti	9.760,00
Iva lavori 22%	20.900,00
Totale somme a disposizione	32.720,00
Totale complessivo	127.720,00

Rilevato che:

- i lavori sono stati consegnati il 17/11/2025 **“in pendenza di controlli sull'operatore economico (che sono comunque stati avviati), in base al d.lgs 36/23, art. 17, comma 9 : l'esecuzione d'urgenza è effettuata ...(omissis)... ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare”** ;
- durante l'esecuzione dei lavori si sono riscontrate rotture impreviste di componenti meccaniche, dettagliate nella relazione del Direttore dei Lavori geom. Marco Salsi e allegata al presente atto;
- A fronte di quanto emerso si rende necessario procedere all'intervento di ripristino del danno rilevato per garantire il regolare esercizio e la sicurezza dell'impianto;
- Il valore dell'intervento, da indagini di mercato e al netto del ribasso di gara, ammonta ad euro € 16.920,00 oltre Iva 22%. L'importo è riconosciuto a corpo;
- all'atto della stipula si provvederà ad adeguare il contratto alla sopravvenuta variante

Si ritiene opportuno procedere alla variante in corso d'opera come da relazione del Direttore dei Lavori per **garantire la sicurezza del forno e la continuità delle attività crematorie.**

Considerato che:

- il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023;
- l'importo finale dei lavori rientra nella soglia dell'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. LGS.36/2023
- la modifica dell'intervento in corso di esecuzione rientra nei limiti del quinto dell'importo delle opere, ai sensi dell'art. 120, del D.Lgs. n. 36/2023;
- per l'intervento di cui sopra, viene stimato un maggior tempo contrattuale pari a giorni 14, posticipando quindi l'ultimazione dei lavori salvo imprevisti entro il termine finale del 24/01/2026;
- la maggior spesa trova copertura finanziaria:
per € 9.760,00 alla voce del imprevisti QE
per € 10.882,40 da impegnare al cap. 40161/3 “ Realizzazione cellette per urne cinerarie (fin. mezzi propri)”

Rilevato che al presente intervento è associato il codice CUP – Codice Unico di Progetto: **J82F25000590004**.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

l'art. 120, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023

L'art. 17 comma 1 e 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

DETERMINA

vista la relazione del Direttore dei Lavori geom. Marco Salsi:

1) di prendere atto dell'istanza di variante inviata dal Direttore dei lavori e di approvare la **VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI AI SENSI DALL'ART. 120, C. 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023** dell'intervento di Manutenzione straordinaria forno crematorio presso il cimitero di Coviolo (RE)- rifacimento del rivestimento refrattario interno, CUP: **J82F25000590004** CODICE PROG.: 2025_PG_429703 dell'importo di € 20.642,40 Iva inclusa

2) di rideterminare il Quadro economico come segue:

Quadro economico a seguito di variante	
Lavori	€ 92.000,00
Sicurezza	€ 3.000,00
Totale	€ 95.000,00
Maggiori opere	16.920,00
Totale lavori + maggiori opere	111.920,00
Somme a disposizione	
Incentivo funzioni tecniche (2%)	2.060,00
Imprevisti	0
Iva lavori 22%	24.622,40

Totale somme a disposizione	26.682,40
Totale complessivo	138.602,40

3) che la maggior spesa di € € 20.642,40 Iva inclusa trova copertura come segue:

- per € 9.760,00 da imputare alla voce del imprevisti QE prenotazione di spesa 2025/6992 con la creazione di apposito sub impegno;
- per € 10.882,40 da impegnare alla missione/programma 12.09 piano finanziario 2.02.01.09.999 cap. 40161/3 " Realizzazione cellette per urne cinerarie (fin. mezzi propri)"

4) di dare atto che:

- l'affidamento, vista l'urgenza, è avvenuto in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti ex lege ed è sottoposto a condizione risolutiva, pertanto la stazione Appaltante, qualora ravvisi irregolarità, procederà alla revoca dello stesso.;
- appena terminate le verifiche sui requisiti dell'Operatore economico, si provvederà alla stipula adeguando il contratto alla sopravvenuta variante;
- per l'intervento di cui sopra, viene stimato un maggior tempo contrattuale pari a giorni 14, posticipando quindi l'ultimazione dei lavori salvo imprevisti entro il termine finale del 24/01/2026;

5) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

6) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Ing. Salvatore Falbo