

Al Dirigente responsabile del Settore
Digitalizzazione, Promozione,
Comunicazione, Liquidazioni
della Direzione Generale Conoscenza,
Ricerca, Lavoro, Imprese di
Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Avviso delibera n. 857 del 29 maggio 2023, progetto “Digitale facile in Emilia-Romagna” - attuazione della Misura 1.7.2 del PNRR. Richiesta di proroga del termine per il conseguimento del target finale di Progetto (milestone M3).

A seguito della pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale con la quale la stessa ha previsto le “Modalità operative per la richiesta di estensione termine raggiungimento target di progetto, e le nuove finestre temporali per le rendicontazioni, progetto Digitale Facile in Emilia-Emilia – attuazione Misura PNRR 1.7.2”, si comunica che codesta amministrazione intende avvalersi dell’opportunità di estensione del periodo temporale previsto da Regione Emilia-Romagna.

DICHIARA

- Che il numero di Punti di facilitazione previsti dal Piano operativo locale allegato all’Accordo siglato tra REGIONE EMILIA-ROMAGNA e codesto Ente è pari a n. **10** Punti;
- Che il numero di Punti di facilitazione effettivamente aperti alla data odierna è pari n. **10**.
- Che i suddetti Punti di facilitazione rispettano tutte le regole stabilite da Regione nell’Avviso suddetto, nell’Accordo e nelle *Istruzioni operative per l’Ente Sub Attuatore* ricevute da Regione Emilia-Romagna e che sono oggetto di continuo e puntuale controllo da parte di codesto ente;
- Che i suddetti Punti di facilitazione sono correttamente censiti all’interno del sistema FACILITA allo stato ATTIVO, che lo stesso sistema è oggetto di compilazione puntuale e quotidiana da parte di tutti gli operatori del progetto, e che i dati in esso inseriti sono veritieri;
- Che i suddetti Punti di facilitazione e le relative attività sono correttamente censiti all’interno del sistema AFFLUENCES messo a disposizione da Regione Emilia-Romagna come piattaforma per le prenotazioni da parte dei cittadini e la gestione delle agende dei Punti di facilitazione del progetto e che gli orari e le attività ivi indicati sono veritieri;

- Che è stata presentata attraverso l'applicativo Sfinge in data 29/08/2025 regolare richiesta di rendicontazione per la milestone **M1** e che la relativa documentazione formale richiesta è stata inserita all'interno dell'applicativo Regis è corretta e completa;
- Che lo stato di avanzamento del target al 31.8.2025 è pari a **2.097** cittadini unici, corrispondenti al **28,4%** del target assegnato a codesto ente;

In considerazione del citato stato di attuazione del Progetto,

CHIEDE

- di poter estendere il termine per il conseguimento del target finale di Progetto dal 31/12/2025 al **30/04/2026** e le attività conseguenti, ferma restando la durata dell'Accordo vigente.

Si resta in attesa di riscontro.

Il Legale Rappresentate

(Il Sindaco)

Marco Massari