

Proponente: A5.E
Proposta: 2026/422

del 30/03/2026



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 557

del 30/03/2026

SVILUPPO SOSTENIBILE

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001: PRESA D'ATTO DELL'ESTENSIONE DEL SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE A VERDE (CAT OS24 E OG3) ALL'OPERATORE LAPIETRA GIARDINI SRL

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001: PRESA D'ATTO DELL'ESTENSIONE DEL **SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE A VERDE (CAT OS24 E OG3) ALL'OPERATORE LAPIETRA GIARDINI SRL.**

IL DIRIGENTE

Vista la determina RUD n. 1169/2021 con cui i lavori in appalto in oggetto sono stati affidati alla ditta MANELLI IMPRESA SRL con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724, ed il conseguente contratto di appalto REG n. 08/2022.

Visto il provvedimento dirigenziale RUAD n. 2022/1501 con cui è stata autorizzata l'impresa appaltatrice MANELLI IMPRESA SRL con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724 a stipulare il contratto di subappalto dei lavori di realizzazione di opere a verde (CAT OS24e OG3) per un importo di € 650.000,00 oltre IVA (di cui € 19.500,00 per costi della sicurezza ed € 196.000,00 per costi di manodopera) con l'operatore economico LAPIETRA GIARDINI Srl con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727.

Vista la determinazione dirigenziale RUAD n. 2026/303 di approvazione dello stato di avanzamento dei lavori n. 11, acquisito in atti al PG n. 2026/20361 e PG n. 2026/20363.

Preso atto:

- che in fase di contabilizzazione del 11° SAL, in relazione al contratto di subappalto autorizzato con provvedimento dirigenziale RUAD n. 2022/1501 nei confronti dell'operatore economico LAPIETRA GIARDINI Srl con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727, la direzione dei lavori ha attestato un importo di lavori effettivamente svolti in aumento di € 4.391,46 rispetto all'importo del contratto autorizzato;
- che per mero errore materiale non è stata inoltrata da parte dell'appaltatore tempestiva richiesta alla stazione appaltante per l'ottenimento di una integrazione della precedente autorizzazione;
- che tale variazione in aumento non ha prodotto modifiche all'oggetto del subappalto, se non quantitative;
- che l'incremento quantitativo delle prestazioni oggetto di subappalto non ha comunque determinato un superamento dei limiti previsti all'articolo 105 comma 5 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
- che il titolare del contratto di subappalto ha mantenuto il già accertato possesso dei requisiti di cui all'articolo 105 comma 7 e all'articolo 80 d.lgs. 50/2016;

-che l'errore materiale inerente l'omesso tempestivo inoltro della richiesta di integrazione della precedente autorizzazione non ha determinato lesioni degli interessi tutelati dalle norme richiamate in materia di subappalti e deve di conseguenza considerarsi innocuo ai fini del corretto svolgimento della procedura;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, a seguito dell'approvazione della SECONDA APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DI DETTAGLIO ART. 149 COMMA 1 DEL DLGS 50/2016 (avvenuta con provvedimento dirigenziale RUAD n. 2023/766), e dell'approvazione della TERZA APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DI DETTAGLIO ART. 149 COMMA 1 DEL DLGS 50/2016 (avvenuta con determina dirigenziale RUD n. 2023/1464), ha predisposto in data 25/06/2024 l'appendice di estensione al contratto di subappalto stipulato con LAPIETRA GIARDINI Srl con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727 per un importo aggiuntivo di € 4.391,46, trasmessa alla stazione appaltante con comunicazione PG n. 2026/79724.

Dato atto che la ditta subappaltatrice LAPIETRA GIARDINI Srl con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727:

- alla data della stipula dell'appendice di estensione al contratto di subappalto risultava regolarmente iscritta alla White List della Prefettura di Bari fino alla data del 28/09/2024;
- risultava in regola con il versamento dei contributi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (DURC Prot INAIL_44443856);
- risulta tutt'ora regolarmente iscritta alla CCIAA di Bari;
- non presenta tutt'ora annotazioni riservate nella banca dati ANAC.

Visti

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune

DETERMINA

1. di prendere atto che in fase di contabilizzazione del 11° SAL, in relazione al contratto di subappalto autorizzato con provvedimento dirigenziale RUAD n. 2022/1501 nei confronti dell'operatore economico LAPIETRA GIARDINI Srl con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727, la direzione dei lavori ha attestato un importo di lavori effettivamente svolti in aumento di € 4.391,46 rispetto all'importo del contratto autorizzato, senza determinare modifiche all'oggetto del subappalto, se non quantitative, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 105 comma 5 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii e mantenendo il già accertato possesso dei requisiti di cui all'articolo 105 comma 7 e all'articolo 80 d.lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il dirigente (e rup)
