

Proponente: 54.C
Proposta: 2026/395
del 24/04/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 807
del 07/05/2026

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO MARCIAPIEDI UTENZA DEBOLE ANNO 2025, ODF 04/13 – APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE

Codice Prog.: D_52501
CUP: J87H25000220004
CIG AQ: 9649276275
CIG DERIVATO: A069CA3FA8
RUP: Luca Mastrangelo

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO MARCIAPIEDI UTENZA DEBOLE ANNO 2025, ODF 04/13 – APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n.12 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e relativi allegati parte integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con la delibera n.13 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;
- in data 31/01/2025, con atto n. 28615, di P. G. , il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "infrastrutture stradali e reti".

Dato atto che:

- nel Piano degli Investimenti **non ricompresi nel PTLLPP 2025-2027**, è programmato per l'annualità 2025 l'intervento "D_52501" Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) di **complessivi € 160.000,00** finanziato interamente con risorse comunali, previsto nel PEG al cap 40000/22;
- con Provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D. 569** del 31/03/2023 (CIG 9649276275), sono stati **affidati all'impresa ASFALTI PIACENZA srl** (P.Iva 01514160330) con sede legale in via Agazzano n. 163, CAP 29010 Rottofreno (PC), i lavori dell'accordo quadro: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI E

MARCIAPIEDI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA sottoscritto con contratto n. 39 del 07/06/2023 per un importo presunto di € 3.500.000,00 oltre Iva, sommatoria dei singoli ordinativi di fornitura – CIG AQ 9649276275;

- con Determinazione dirigenziale **RUD 446** del 16/04/2025 si è provveduto ad affidare i lavori DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO MARCIAPIEDI UTENZA DEBOLE 2025 codice progetto D_52501 CUP: J87H25000220004 all'impresa **ASFALTI PIACENZA srl** (P.iva 01514160330), nell'ambito del citato Accordo Quadro, per **euro 127.214,44** (compreso il ribasso di gara del 7,75%) oltre IVA di legge di cui

- € 119.482,18 per lavori di manutenzione con Iva 22% e dunque € 26.286,08

- € 7.732,26 per lavori di abbattimento barriere con Iva 4% e dunque € 309,29

per un totale di euro 153.809,81 - CIG: A069CA3FA8;

- l'ordinativo di fornitura n° 04/13 è stato sottoscritto in data 23/04/2025;

- consegna dei lavori, avvenuta il giorno 01/09/2025 come da verbale.

Atteso che:

- con provvedimento dirigenziale **RUAD n. 1539** del 28/08/2025 l'appaltatore Asfalti Piacenza srl è stato autorizzato a subappaltare all'operatore economico **FB MANUTENZIONI GENERALI DI BREGU FERDINAND** con sede a Reggio Emilia in Via Martiri di Cervarolo n. 44, CAP 42122, P.IVA 02606100358, OPERE DI SCAVO, POSA CORDOLI, POZZETTI E MANUFATTI IN CEMENTO E LAVORI EDILI STRADALI (CAT. OG03), per un importo di **euro 10.000,00** (comprensivo del costo della manodopera), di cui euro 500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta con **pagamento da parte dell'appaltatore**, in deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016;

- con provvedimento dirigenziale **RUAD n. 1631** del 09/09/2025 l'appaltatore Asfalti Piacenza srl è stato autorizzato a subappaltare all'operatore economico **New Asphalt srl**, con sede a Milano in via dell'industria n. 13/A CAP 20020, C.F./P.IVA 07534550962, la fornitura e posa di asfalto colato (CAT. OG03), per un importo di **euro 9.000,00** (comprensivo del costo della manodopera), di cui euro 1.100,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta, con **pagamento diretto da parte della stazione appaltante** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- con provvedimento dirigenziale **RUAD n. 1846** del 09/10/2025 l'appaltatore Asfalti Piacenza srl è stato autorizzato a subappaltare all'operatore economico **Effebi Costruzioni srl**, con sede a Vigasio in Via Trevenzuolo n. 4/F, CAP 37068, C.F./P.IVA 02412150233, opera di scavo, posa di cordoli, pozzetti e manufatti in cemento, lavori edili stradali – (CAT. OG03), per un importo di **euro 34.000,00** (comprensivo del costo della manodopera), di cui euro 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta con **pagamento da parte dell'appaltatore**, in deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016;

- con provvedimento dirigenziale **RUAD 2336** del 11/12/2025 è stato **liquidato il 1° SAL** della MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO MARCIAPIEDI UTENZA DEBOLE ANNO 2025 CODICE PROGETTO D_52501, ODF 04/13, per complessivi € 57.872,18.

Visti:

- libretto delle misure n. 2
- registro di contabilità n. 2
- Stato d'Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 19/02/2025
- certificato di pagamento n.2 di € 61.377,78 oltre I.V.A.22% + € 5.473,99 oltre I.V.A. agevolata al 4% quindi per complessivi € 66.851,68;
- fattura n. 26000043 del 13/04/2026 di € 80.573,85 iva inclusa dell'operatore economico ASFALTI PIACENZA S.R.L.già registrata in contabilità
- fatture quietanzate relative al 1° sal della ditta subappaltatrice **FB MANUTENZIONI GENERALI DI BREGU FERDINAND**
 - n 60 del 26/09/2025 di € 10.000,00
 - n 64 del 14/10/2025 di € 7.311,13
- dichiarazione del RUP e DL che il subappaltatore Effebi Costruzioni srl non ha lavorato nel 1° sal, pertanto non sono state presentate da questi fatture quietanzate.

Richiamati:

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- il regolamento di contabilità del Comune di Reggio Emilia
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il D. Lgs. 36/2023 s.m.i.
- Il D. Lgs. 118/2011.

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

DISPONE

1. di **approvare lo stato di avanzamento lavori n.2** e tutti gli atti di contabilità, relativi alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO MARCIAPIEDI UTENZA DEBOLE ANNO 2025 CODICE PROGETTO D_52501, ODF 04/13, per l'importo di € 61.377,78 oltre I.V.A.22% + € 5.473,99 oltre I.V.A. agevolata al 4%, quindi per complessivi € 66.851,68 netti ;

2. di **liquidare** lo stato di avanzamento lavori n. 2 dell'intervento in oggetto per un importo pari ad **€ 80.573,85**, iva al 22% (€ 13.503,11) e al 4% (€ 5.473,99) incluse, all'operatore economico ASFALTI PIACENZA srl (P.IVA 01514160330), attingendo all'impegno 2026/2128 del capitolo 40000/22 – missione/programma 10.05, piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio 2026, CIG: A069CA3FA8, CUP: J87H25000220004.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'appaltatore dei lavori in oggetto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)