

**Proponente: 42.E**  
**Proposta: 2026/471**

**del 18/05/2026**



## **COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 660**

**del 04/06/2026**

### **EDIFICI PUBBLICI**

**Dirigente: FALBO Ing. Salvatore**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PNRR – M4C1-I1.2 – CUP J81B22002190001 – A\_42301 – “SCUOLA PRIMARIA MARCONI: NUOVA MENSA NELL’AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA” - INTEGRAZIONE DEI SERVIZI TECNICI ALLO STUDIO GASPARINI ASSOCIATI - DETERMINA DI RATIFICA E SANATORIA DELL’AFFIDAMENTO A SEGUITO DI VARIANTE DEL PROGETTO

CUP: J81B22002190001

CIG: 9544643891

Cod Prog: A\_42301

CPV: 71240000-2

RUP: CRISTINA BONDAVALLI

**OGGETTO: PNRR – M4C1-I1.2 – CUP J81B22002190001 – A\_42301 – “SCUOLA PRIMARIA MARCONI: NUOVA MENSA NELL’AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA” - INTEGRAZIONE DEI SERVIZI TECNICI ALLO STUDIO GASPARINI ASSOCIATI - DETERMINA DI RATIFICA E SANATORIA DELL’AFFIDAMENTO A SEGUITO DI VARIANTE DEL PROGETTO**

**Premesso che:**

- con delibera n.12 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e relativi allegati parte integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con la delibera n.13 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 57474 del 28/02/2025 il Sindaco ha attribuito all'ing. Salvatore Falbo la responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici" con decorrenza dal 01/03/2025
- con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 387 del 30/03/2023 le funzioni di RUP dell'intervento sono state attribuite alla Geom. Cristina Bondavalli (che ha sostituito il RUP originario Angelo Fornaciari).

**Dato atto che:**

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 del Comune di Reggio Emilia prevede il seguente intervento ammesso al finanziamento PNRR *“Piano di estensione del tempo pieno e mense”*, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"
  - CUI: L00145920351202200043 PNRR-M4C1-I1.2 SCUOLA PRIMARIA MARCONI: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA
  - CUP: J81B22002190001
  - cod prod. Prog. A\_42301
  - Importo € 395.000,00 (di cui € 355.500,00 finanziati dal PNRR e € 39.500 dal comune)
- l'intervento, in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (Operational Arrangements) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, gli investimenti 1.2 della Missione 4 - Componente 1 (Piano mense) devono conseguire il raggiungimento dei seguenti milestones:
  - aggiudicazione dei lavori entro il 31 agosto 2023
  - avvio dei lavori entro il 30 novembre prorogato al 31 dicembre 2024
  - conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025
  - collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026
- con Determina del Dirigente del Servizio Edifici Pubblici **R.U.D. 1409** del 14/12/2022 sono state affidate le prestazioni di servizi di architettura ed ingegneria (più precisamente progettazione definitiva, esecutiva, direzione operativa opere strutturali e impiantistiche, nonché coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie) all'**arch. Ilaria Gasparini dello studio Gasparini Associati**, Via Petrolini 14/a - 42122 Reggio Emilia P.IVA: 02532680358 per un compenso pari a **€ 36.059,85** oneri previdenziali al 4% e Iva al 22% inclusi, CIG:9544643891;
- la spesa è stata allocata per € 3.605,99 sul **capitolo 40033/53** (quota a mezzi propri) e per € 32.453,86 sul **capitolo 40033/48** (finanziato dal PNRR);
- con **delibera di consiglio 136** del 25/07/2023 ad oggetto “VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025” l'importo del progetto viene aumentato a **€ 559.291,30**, rimanendo invariata la quota finanziata con PNRR di € 355.500,00, aumentando quella finanziata a **mezzi propri** di € 164.291,30 che si eleva a **€ 203.791,30**;
- in data 31/03/2023 è stata inoltrata al Ministero dell'Istruzione e del Merito la domanda di finanziamento per l'accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI) in procedura ordinaria (domanda n° 003991) in quanto l'adeguamento dei prezzi dell'intervento già approvato ha comporto un incremento dell'importo lavori di euro 44.291,30 che aumentava l'importo del progetto a € 603.582,60:
  - il decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 185 dell'8 agosto 2023 aveva stabilito che l'intervento “NON E' ASSEGNATARIO DEL FONDO FOI”, tuttavia è stata ripresentata la richiesta;

- con Delibera della Giunta Comunale I.D. n°237 del 12.10.2023 è stato approvato il Progetto Definitivo modificato dell'intervento "PNRR-M4C1-I1.2 Scuola Primaria Marconi: Nuova mensa nell'area cortiliva della scuola, codice obiettivo A\_42301 CUP: J81B22002190001" per l'importo complessivo di € 559.291,30 di cui € 355.500,00 con fondi PNRR e € 203.791,30 con fondi dell'Amministrazione si è provveduto ad incrementare di € 44.291,30 al fine di consentire la realizzazione dell'opera in attesa degli esiti dell'istanza di revisione dell'assegnazione dei fondi FOI;
- il FOI è stato riassegnato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (acquisito al PG 214486 del 08/09/2026) che così riporta: *alla luce delle verifiche svolte, si comunica che con nota prot. n. 109447 del 4 settembre 2023 è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di inserire il progetto di codesto Ente nell'Allegato 1 al decreto, rettificando, quindi, il citato decreto RGS n. 185 dell'8 agosto 2023;*
- con comunicazione PG N 289249 del 7.12.2023 il RUP dell'intervento ha specificato quanto segue: in data 25.11.2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 276 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3.11.2023 nel quale all'art. 4 vengono rettificati gli allegati al Decreto RGS n. 185 del 2023 con riassegnazione delle risorse e tra le opere rientra l'intervento PNRR-M4C1-I1.2 SP Marconi: Nuova mensa nell'area cortiliva della scuola per euro 44.291,30;
- con Determina dirigenziale **RUD 1521** del 18/12/2023 si approvava il **progetto esecutivo** che tiene conto della riassegnazione delle risorse FOI e dell'affidamento alla ditta COGEI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 03296271202) nell'ambito del contratto di AQ sottoscritto in data 28/07/2023 con n. 46 di rep., secondo lo schema di contratto derivato per complessivi € 467.924,42 IVA 10% compresa CIG:A0371F947F;
- con determina dirigenziale **RUD 1850** del 30/12/2025 si approvava la **variante n 1** e si rideterminava il QE incrementando l'importo dell'affidamento dei lavori e prenotando l'integrazione residua sul capitolo 40033/53 per varie voci tra cui "Incarichi professionali" che viene aumentata di € 15.500,00.

**Considerato che:**

- i lavori devono essere ultimati al 09/06/2026 e che durante la loro esecuzione si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto non ancora ultimato;
- l'incarico assegnato allo Studio Gasparini Associati, via Petrolini,14 - Reggio nell'Emilia (RE) incaricata per la Direzione Operativa e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione non comprendeva espressamente la redazione di elaborati tecnici per varianti in corso d'opera;
- per garantire la continuità operativa del cantiere e il rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR, lo Studio Gasparini Associati ha provveduto, in via d'urgenza e nelle **more della formalizzazione dell'estensione dell'incarico**, alla redazione degli elaborati necessari alla

variante e che tale attività è stata svolta senza pregiudizio per l'Amministrazione e ha consentito il regolare avanzamento dell'intervento;

- occorre formalizzare ed integrare ulteriormente l'incarico professionale dando atto che nel disciplinare firmato in data 27/12/2022, all'art 11, paragrafo 3, si prevedevano “*eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute*”.

**Atteso che** la RUP Geom. Cristina Bondavalli ha rassegnato una relazione acquisita al PG 2026/82003 del 30/03/2026 nella quale

- propone di procedere all'integrazione dell'incarico professionale allo Studio Gasparini Associati via Petrolini, 14 - Reggio nell'Emilia (RE) per le prestazioni aggiuntive connesse alla variante in corso d'opera e alle attività tecniche conclusive dell'intervento che comprendono la predisposizione degli elaborati di variante in corso d'opera, la direzione operativa dei lavori e di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione riguardanti le lavorazioni derivanti dalla variante, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comando dei Vigili del Fuoco e l'accatastamento catastale;
- dà atto che le modifiche introdotte sono riconducibili alla fattispecie di varianti non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera e del D.lgs. n. 50/2016 e risultano strettamente connesse alle prestazioni già affidate;
- afferma che il corrispettivo offerto risulta congruo in relazione alle prestazioni da svolgere, sulla base dei parametri di cui al D.M. 17/06/2016 e tenuto conto del ribasso applicato in sede di affidamento originario, esso ammonta a **€ 8.500,00** oltre cassa previdenziale al 4% e iva al 22%, il compenso per i servizi risulta pertanto aggiornato come segue:

|               |                                  |                                                | CORRISPETTIVO<br>APPROVATO<br>CON RUD | CORRISPETTIVO<br>OFFERTO<br>RELATIVO<br>ALL'INTEGRAZION<br>E DI INCARICO | CORRISPETTIVO<br>TOTALE |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>FASE 1</b> | <b>FASE DI<br/>PROGETTAZIONE</b> | SEGMENTI DI PRESTAZIONI                        |                                       |                                                                          |                         |
|               | PD                               | Progettazione Definitiva                       |                                       |                                                                          |                         |
|               | PE                               | Progettazione Esecutiva                        |                                       |                                                                          |                         |
|               | CS.1                             | Coordinamento Sicurezza artl 91 d.lgs 81/2022  |                                       |                                                                          |                         |
|               | <b>T.1</b>                       | <b>Totale Fase di Progettazione</b>            | <b>€ 17.875,66</b>                    | <b>€ 0,00</b>                                                            | <b>€ 17.875,66</b>      |
| <b>FASE 2</b> | <b>FASE DI<br/>ESECUZIONE</b>    |                                                |                                       |                                                                          |                         |
|               | CSE                              | Coordinamento Sicurezza artl 92 d.lgs 81/2022€ | € 7.658,93                            |                                                                          |                         |
|               | DL                               | Direzione Lavori e contabilità                 | € 2.885,84                            |                                                                          |                         |
|               |                                  | Variante in corso d'opera + DO operativa       |                                       | € 6.000,00                                                               |                         |
|               |                                  | Presentazione SCIA                             |                                       | € 2.500,00                                                               |                         |
|               | <b>T.2</b>                       | <b>Totale Fase di Esecuzione</b>               | <b>€ 10.544,77</b>                    | <b>€ 8.500,00</b>                                                        | <b>€ 19.044,77</b>      |
|               | <b>T</b>                         | <b>Totale Generale (T.1+T.2)</b>               |                                       |                                                                          | <b>€ 36.920,43</b>      |
|               |                                  | Contributo INARCASSA (4%)                      |                                       |                                                                          | <b>€ 1.476,82</b>       |
|               |                                  | Imponibile Iva                                 |                                       |                                                                          | <b>€ 38.397,25</b>      |
|               |                                  | IVA (22%)                                      |                                       |                                                                          | <b>€ 8.447,39</b>       |
|               |                                  | <b>TOTALE GENERALE (T.1+T.2+IVA)</b>           |                                       |                                                                          | <b>€ 46.844,64</b>      |

- dà atto che l'integrazione trova copertura finanziaria a seguito della RUD di variante 1850 del 30/12/2025, che a seguito di ridetermina del QE, assegnava alla voce di spesa "Incarichi professionali" ulteriore capienza per un totale complessivo di € 60.000,00;
- propone di impegnare la spesa aggiuntiva per la sola fase esecutiva di € 10.784,80 sul capitolo 40033/53 creando subimpegno alla prenotazione 2026/2175;
- allega alla relazione i seguenti documenti:
  - schema del disciplinare di incarico aggiornato
  - allegato 1\_Dichiarazione art. 94 NUOVO CODICE
  - allegato 2\_Modulo DSAN Assenza conflitto del titolare
  - allegato 3\_Modulo DSAN titolare Effettivo
  - Allegato 5\_proposta di parcella dello Studio Gasparini Associati - via Petrolini, 14 - Reggio nell'Emilia (RE).

Ritenuto necessario procedere alla ratifica e sanatoria per prestazioni effettuate ad oggetto INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GASPARINI ASSOCIATI – STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PIERO A. GASPARINI E ILARIA GASPARINI, PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE RIGUARDANTI LA REDAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, DIREZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PRESENTAZIONE SCIA FINALE nell'ambito del'intervento PNRR – M4C1-I1.2 – CUP J81B22002190001 – A\_42301 – "SCUOLA PRIMARIA MARCONI: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA".

Dato atto che trattandosi di un affidamento di Servizio di architettura e ingegneria regolato dal Decreto legislativo 36/2023 (codice dei contratti), il presente non rientra tra gli incarichi di cui all' art 7, comma 6, del D.lgs 165/2000.

**Atteso che** sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.

**Visti:**

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192
- l'art. 59 dello Statuto Comunale
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune
- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- il D.lgs 36/2023 art.41, art 42, art 49
- la legge 241/90 all'art 21-nonies, comma 2

**DETERMINA**

1. di **approvare la ratifica e sanatoria dell'integrazione dell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria allo Studio Gasparini Associati (P.IVA E COD. FISC 02532680358) - CIG 9544643891** per le prestazioni aggiuntive connesse alla variante in corso d'opera e alle attività tecniche conclusive (esplicitate in narrativa, in relazione e nel disciplinare aggiornato) nell'ambito dell'intervento PNRR – M4C1-I1.2 – CUP J81B22002190001 – A\_42301 – “SCUOLA PRIMARIA MARCONI: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA”;
2. di **approvare** la documentazione allegata all'integrazione della prestazione di servizi tecnici riguardanti la redazione di variante in corso d'opera, direzione operativa, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione - presentazione scia finale, riferiti all'intervento in oggetto affidati all'arch. Ilaria Gasparini per un maggior compenso di € 8.500,00 oltre cassa previdenziale al 4% e Iva l 22%;
3. di **impegnare** la spesa aggiuntiva per lo **Studio Gasparini Associati (P.IVA E COD. FISC 02532680358)** per la sola fase esecutiva di € 10.784,80 sul capitolo 40033/53 denominato “PNRR-M4C1-I1.2- A\_42301 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola CUP J81B22002190001 - fin Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR ISTRUZIONE-MENSE SCOLASTICHE (QUOTA A MEZZI PROPRI)” creando subimpegno alla prenotazione 2026/2175, Missione/Programma 04.02, Titolo 2, piano finanziario 2.02.01.09.003, codice prodotto-progetto A\_42301, centro di costo 0124, codice Modalità di gestione Conto annuale 02, codice identificativo gara (CIG) 9544643891, codice unico di progetto (CUP) J81B22002190001;
4. di provvedere all'**aumento del contratto** siglato in data 27/12/2022 ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera e del D.lgs. n. 50/2016, confermando che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia;
5. di dare atto che il presente atto conferito ai sensi del codice dei contratti per servizi di ingegneria e architettura sarà inoltrato secondo le disposizioni definite dalla Circolare interna del 13/01/2025 al Servizio Finanziario che lo trasmetterà secondo le modalità previste, alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti come da indicazioni presenti nella Deliberazione della Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna dell'11 Dicembre 2024 n. 135/2024;
6. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 D.Lgs. 33/2013 ed artt. 27 e 28 D.Lgs. 36/2023;
7. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 co. 7 D.Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

PER IL DIRIGENTE

Ing. Salvatore Falbo